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DODATEK č. 1
ke Smlouvě o zhotovení projektové dokumentace, zajištění inženýrské činnosti

a souvisejících službách

uzavřené pod číslem 0094/2016 dne 8. 6. 2016 v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi

smluvními stranami:

Objednatel: Statutární město Brno
Se sídlem: Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno, Brno - město

zastoupené Ing. Karin Karasovou, starostkou městské části Brno - Královo

Pole na základě čl. 13 odst. 2 a 3 obecně závazné vyhlášky statutárního

města Brna, ve znění pozdějších změn - Statutu města Brna

IČ: 44992785

DIČ; CZ44992785

Adresa pro doručování: ÚMČ Brno - Královo Pole, Palackého tř. 59, 612 93 Brno

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.

číslo účtu: 1059753340/0300

Kontaktní osoba;

Zhotovitel: BOOS pian, a.s.
Se sídlem: Horova 3121/68

zastoupený:

IČ:

DIČ:

Ing. Martinem Mrlíkem, Ing. Janem Čutkem

634 818 98

CZ63481898

Bankovní spojení:

číslo účtu:

Kontaktní osoba: Ing. Richard Strnad

Tel:

E-mail:

dále také obecně jako „smluvní strany'
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PREAMBULE:

Tento dodatek se uzavírá po vzájemné dohodě smluvních stran, a to vzhledem k nutnosti provedení 

vicepraci, vyvolaných změnou legislativy. Celková hodnota víceprací činí 288 750,- Kč bez DPH.

ČI. 1 Dodatku

Tímto dodatkem se po započtení výše uvedených víceprací mění článek IV., odst. 1 uzavřené 

Smlouvy o zhotovení projektové dokumentace, zajištění inženýrské činnosti a souvisejících službách.

Nové znění článku IV., odst. 1 je následující:

1) Celková cena díla činí:

Položka
číslo Popis Cena v Kč bez DPH

1 Vypracování Dokumentace odstranění stavby vč. 
inženýrské činnosti 142 000,- Kč

2
Vypracování Dokumentace pro územní řízení vč. 
inženýrské činnosti (včetně účelové mapy (výškopis a 
polohopis)

355 000,- Kč

3 Vypracování Projektové dokumentace pro stavební 
povolení vč. inženýrské činnosti 412 000,-Kč

4 Vypracování Projektové dokumentace pro provádění 
stavby vč. inženýrské činnosti 615 000,- Kč

5
Účast v zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavby 
v rozsahu dle článku II.. odst. 1, písm. b) této smlouvy 45 000,- Kč

6 Inženýrsko-geologický průzkum 95 000,- Kč

7 Vicepráce dle dodatku č. 1 288 750,- Kč

CELKEM 1 952 750,- Kč

(slovy: jeden milion devět set padesát dva tisíc sedm set padesát korun českých) 

Sazoa DPH odpovídá platné právní úpravě v době zdanitelného plnění.

Cena díla je stanovena jako nejvýše přípustná a konečná a zahrnuje celý předmět plnění dle 

této smlouvy.

ČI. 2 Dodatku

Tímto dodatkem se rovněž mění článek V., odst. 2 uzavřené Smlouvy o zhotovení projektové 

dokumentace, zajištění inženýrské činnosti a souvisejících službách.

Nové znění článku V., odst. 2 je následující:

2) Objednatel se zavazuje zaplatit cenu díla na základě faktur vystavených zhotovitelem a 

doručených objednateli dle níže uvedeného mechanismu:



■ Dílčí faktury ve výši položek č. 1, až č. 4, 6 dle článku IV., odst. 1) této smlouvy

budou vystaveny vždy po předání a převzetí jednotlivých stupňů projektové

dokumentace včetně specifikovaných podkladů.

■ Faktura ve výši položky č. 5 dle článku IV., odst. 1) této smlouvy bude vystavena

po podle dle čl. II., odst. 1), písm. b) této smlouvy, doloženém protokolem

sepsaným mezi objednatelem a zhotovitelem.

■ Faktura ve výši položky č. 7 dle článku IV., odst. 1) této smlouvy bude vystavena

po ukončení celého předmětu této smlouvy zhotovitelem.

Čl. 3 Dodatku

Ostatní náležitosti uzavřené Smlouvy o zhotovení projektové dokumentace, zajištění inženýrské

činnosti a souvisejících službách zůstávají beze změny. Tento dodatek je nedílnou součástí

předmětné smlouvy. Je zpracován v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž tři vyhotovení

obdrží Objednatel, dvě vyhotovení obdrží zhotovitel.

Nedílnou součást tohoto dodatku tvoří příloha č. 1 - Kalkulace ceny víceprací

Čl. 4 Dodatku

DOLOŽKA

dle § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

Dodatek byl na straně Objednatele schválen na 61. schůzi Rady městské části Brno Královo Pole dne

22. 03. 2017 usnesením č. 17R61/25.

Za objednatele Za zhotovitele

-i ,
V Brně dne < ./ <- ''X-

Ing. Karasová
staro MČ Brno - Královo Pole

Ing. Martjn Mrlík, předseda
společnosti BOOS pian, a.s.

Ing. Jan Čutek, člen představenstva
společnosti BOOS pian, a.s.
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Kalkulace ceny víceprací

Nutné změny v projektu a úpravy PD:

Změna dispozičního řešení
Změny jader, nutnosti podhledů v předsíních, na sociálním zařízení
Statické řešení prostupů, jader
Náročnější řešení VZT. rozvody, jednotky, ovládání
Elektrorozvody
Měření a regulace
Nová hluková studie
Nové tisky a kompletace dokumentace

Pracnost je řešena ve všech projektových fázích :
DUR - nutné změny dispozic, instalačních jader, koncepce VZT a technických instalací, změna hlukové studie 
DSP, DPS - navýšení pracnosti na projektu, zvýšený rozsah projektových činností, výkazů výměr, specifikací

Navýšení pracnosti oproti původnímu projektu:

Stavební řešení 280 hod * 550 Kč/hod = 154 000 Kč
Vzduchotechnika 180 hod * 550 Kč/hod = 99 000 Kč
Elektro, MaR 30 hod * 550 Kč/hod = 16 500 Kč
Hluková studie 20 hod * 550 Kč/hod = 11000 Kč
Tisky a kompletace 15 hod * 550 Kč/hod = 8 250 Kč

Celkem zvýšená pracnost 525 hod * 550 Kč/hod = 288 750 Kč


