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Změnový list č. 1 ze dne 25.10.2021

3.MŠ - realizace webových stránekNázev stavby:

Číslo smluvního vztahu: 937/01/2021

Název části stavby (PS, SO):
Objednatel: Zhotovitel:

Statutární město Most 
Radniční 1/2 
434 01 Most

NEXU s.r.o. 
Moskevská č,p. 14 
434 01 Most

Na základě oznámení projektanto/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést 
změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 4.9/5.8/5.9/12.3/12.4 smlouvy o dík). Změna se týká 

technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla

Původní řešení dle smluvní dokumentace:
Termín dokončení díla 31.10.2021

Nově řešení:
Termín dokončení díla 31.12.2021

Zdůvodnění změnv:
Vzhledem k pandemii COVID-19 a omezenému provozu pracovišť je nutné prodloužit termín dokončení díla.

Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla 
definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z 

realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci: ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:

Vliv změny na smluvní cenu: ne
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH: 60 500,00 Kč

Pofíížení/navýSení ceny díla vč. DPH:

Nová cena díla vč. DPH:
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Vliv změny na termín dokončení díla: ano
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu: 31.10.2021

Nový termín dokončeni díla: 31.12.2021

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):

Datum: 25.10.2021 Podpis:

NEXU s. r. o.
Moskevská 14 
13^1 ni Most 
IC 03740251 
www ncxu.cz

nzxuZměnový list vyhotovil (jméno, přijmenO:

Datum: 25.10.2021 Podpis: NEXU s. r. O.
Moskevská 14 
434 ni Most 
10:03740251 
www iwxu.cz

zu
oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení)

Datum: 25.10.2021 Podpis; NEXU s. r. o.
Moskevská 14nzW I [^ LJ 03740251
www.ncxu.C2Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení):

Datum: Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení)

Datum: 0 1 -IV 2021 Podpis:

Správce rozpočtu (jméno, příjmení): 

Datum: Podpis:0 1 -11- 2021

Příloha změnového listu: žádost o posunutí termínu dokončeni díla
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