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Správa železnic, státní organizace 

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze, spisová značka A 48384 

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 

IČ: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234 

www.szdc.cz 

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem 

Železničářská 1386/31 

400 03 Ústí nad Labem 

 

DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY 

číslo smlouvy Objednatele: E650-S-3294/2020 

číslo smlouvy Zhotovitele: 1-01-20-008-GAEE 

 

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) 
 

Smluvní strany: 
 

Správa železnic, státní organizace  
se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město  
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
spisová značka A 48384 

zastoupena: Ing. Martinem Kašparem, ředitelem Oblastního ředitelství Ústí nad Labem 

Korespondenční adresa:  
Správa železnic, státní organizace 

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem  
Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem 

ePodatelnaORUNL@spravazeleznic.cz  

 

Korespondenční adresa pro doručování daňových dokladů:  
Správa železnic, státní organizace 

Centrální finanční účtárna Čechy 

Náměstí Jana Pernera 217 

530 02 Pardubice 

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz  

 

(dále jen „Objednatel“) 

 

a 

 
STRABAG Rail a.s. 

se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem 

IČO: 254 29 949, DIČ: CZ25429949  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, 
spisová značka B 1370  
bank. spojení: XXX 

zastoupena: Ing. Jakubem Svobodou, předsedou představenstva a Ing. Lubošem Tomáškem, členem 
představenstva  

Korespondenční adresa:  
Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem 

 

(dále jen „Zhotovitel“) 

     

Úvodní ustanovení 
1.1. Smluvní strany na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem             

„Litvínov ON - opravy (VPP, fasáda, střecha)“, ev. č. veřejné zakázky v registru 

veřejných zakázek: 65020168 uzavřely dne 03.09. 2020 Smlouvu o dílo na zhotovení 
stavby (dále jen „Smlouva o dílo“). 
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1.2. Smluvní strany ve smyslu článku 6.3 Smlouvy o dílo, se dohodly na uzavření tohoto Dodatku  

č. 3 (dále jen „Dodatek“). 
 

1.3. Tento Dodatek představuje dohodu smluvních stran, která mění původní předmět plnění 
Smlouvy o dílo ve smyslu § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek. 

 

Předmět dodatku  
2.1. Článek 3.3 Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje se následujícím zněním: 
 

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a 
předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, 
přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je: 
Cena Díla bez DPH: 23 422 023,25 Kč 

slovy: Dvacet tři milionů čtyři sta dvacet dva tisíc dvacet tři korun českých, dvacet pět 
haléřů. 

 

2.2 Rekapitulace vývoje ceny díla: 
 

 Cena díla bez DPH dle základní Smlouvy o dílo:    19 681 715,11 Kč 
 Cena díla bez DPH dle SoD vč. všech předchozích dodatků:   20 122 099,05 Kč 
 Cena Dodatku č. 3 bez DPH (méněpráce):            -   1 716 543,99 Kč 
 Cena Dodatku č. 3 bez DPH (vícepráce):            +  5 016 468,19 Kč 
 Nová cena díla bez DPH (základní-méněpráce+vícepráce)        23 422 023,25 Kč 

 

2.3 Článek 6.15 Smlouvy o dílo na zhotovení stavby se doplňuje o novou přílohu: 
 „Příloha č. 11: Změnový list stavby č. 2“ 

 

Závěrečná ujednání  
4.1. Ostatní články a ujednání Smlouvy o dílo, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti 

beze změn. 
4.2. Tento Dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, jedno pro Objednatele a jedno pro 

Zhotovitele.  

4.3. Tento Dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Je-li 

Dodatek uveřejňován v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, 

jinak je účinný od okamžiku uzavření. 
4.4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz 

toho níže připojují své podpisy. 
 

Přílohy 

1.       Změnový list stavby č. 2 se všemi přílohami 
 

 

V Ústí nad Labem dne 26.10. 2021   V Ústí nad Labem dne 25. 10. 2021 

 

 

 

………………………………………    ………………………………………………………………………….. 

Objednatel       Zhotovitel 

Ing. Martin Kašpar     Ing. Jakub Svoboda, Ing. Luboš Tomášek 

ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem  předseda představenstva, člen představenstva 

Správa železnic, státní organizace   STRABAG Rail a.s. 
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ZMĚNOVÝ LIST – Záznam o změně závazku 

(změny během výstavby) 
 

Název veřejné zakázky Litvínov ON – opravy (VPP, fasáda, střecha) 

Ev. č. VZ 65020168 

Označení/ číslo původní Smlouvy E650-S-3294/2020 

Pořadové číslo změnového listu na stavbě 2 

Změna se týká těchto SO, PS, JV 01 – D.1.1. architektonicko-stavební část 

02 – D.1.4a/b ZTI + ÚT 

03 – D.1.4c elektroinstalace 

04 – VON vedlejší a ostatní náklady 

05 – D.1.4b/c – změny de minimis 

 

      

Iniciátor změny Objednatel / Zhotovitel 

Předběžný souhlas (kdy/kým)  

Stručný popis změny: 

 

Zatřídění změn § 222/5,6 ZZVZ 

01 – D.1.1. architektonicko-stavební část 

Vzniklé a vyčíslené vícenáklady jsou vyvolány: 

- Pouze částečnou realizací drenáží z důvodu členitosti soklu objektu 

- Navýšením ocel. konstrukcí v ŽB stropě ve 2.NP 

- Pouze částečnou realizací D+M zámkových dlažeb, neprovedením živičného povrchu (řeší DT) 

- Náhrady HPL desky na stěně veřejných WC velkoformátovým obkladem 

- Změnou provedení a navýšením ceny subdodávky žaluzie štítových stěn 

- Změnou konstrukce skladby podlah skladba S.1 (dle požadavku AD) 

- Navýšení množství XPS desek soklu  

- Snížením množství výměny krokví (lepší stav než přepokládala PD) 

- Navýšení množství výměny bednění (horší stav než předpokládala PD) 

- Změna konstrukce podlah v 2.NP (dle AD nahrazeny prkna + OSB tl. 15 mm za OSB tl. 22 

mm)   

- Montáží předsazených SDK stěn ve vestibulu a v soc. zázemí Navýšení množství ocel. 

konstrukcí vynesení obvodového zdiva a protipožárního SDK obkladu ve vestibulu  

- Doplnění sněholamů na střešní krytiny  

- Vymístěním anténních stožárů TRS/MRS v koordinaci s ČD - Telematika, včetně stožáru  

- Nahrazení nevhodných podlahových krytin ze zátěžového koberce a antistatického PVC za 
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heterogenní zátěžové antibakteriální PVC 

- Nerealizací antigraffiti nátěru (dle doporučení výrobce nejsou HPL desky Fundermax vhodné 

pro aplikaci preventivního nátěru a jsou odolné poškození) 

- Nerealizací dodání mobiliáře do veř. prostor (dodá objednatel dle interních požadavků GŘ SŽ) 

- Dodáním a montáží 2 kuchyňských linek ve 2.NP, včetně základní  

- Dodání a montáž skleněného obkladu stěny vestibulu  

- Demontáží a zpětnou montáží KS, IS a EZS v koordinaci se zhotovitelem Skanska (realizace 

v rámci akce Oldřichov u D.) 

- Dodáním a montáží označení stanice, orientačního a informačního systému 

                

 

02 – D.1.4a/b ZTI + ÚT 

Vzniklé a vyčíslené vícenáklady jsou vyvolány: 

- Navýšením množství svislých vedení rozvodů kanalizace, vodovodu a ústředního topení  

- Navýšením množství vysekávání rozvodů kanalizace, vodovodu a ústředního topení  

- Doplněním zařizovacích předmětů na soc. zařízení a veřejných WC dle interních předpisů 

objednatele (přebalovací pult, madla, zrcadla, apod.) 

- Nutností změny rozměrů otopných těles 

- Úpravou a navýšením ceny subdodavatele za stropní vytápění SAPP a Leonardo 

- Dodáním a montáží nuceného odvětrání veř. WC  

 

 

03 – D.1.4c elektroinstalace 

Vzniklé a vyčíslené vícenáklady jsou vyvolány: 

- Doplněním přívodů a datových rozvodů k fasádním hodinám 

- Navýšením množství silnoproudých a slaboproudých rozvodů pro MaR tepelného čerpadla 

a stropního vytápění SAPP + Leonardo 

- Změnou RDK (pouze pro pokladny) a nutnými přemístěními rozvodů silnoproudých rozvodů do 

RSS, včetně požadavku OES na provedení samostatného (nikoliv podružného) odměření 

- Změnou přívodu tepelného čerpadla (dle požadavku OES řešeno samostatným odběrným 

místem a měřením) 

- Dodáním a montáží nouzového osvětlení  

- Doplněním rozvodů pro přípravu OHL a označení stanice  

- Dodáním a montáží zásuvek  

- Doplněním a montáží datového rozvodu v pokladně 1.03  
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04 – VON vedlejší a ostatní náklady 

Vzniklé a vyčíslené vícenáklady jsou vyvolány prodloužením termínu realizace stavby o 4 měsíce: 

- Nutné koordinace se stavbou terminálu, omezení prací z důvodu prací na zpevněných plochách 

a komunikacích včetně omezení příjezdu na stavbu 

- Změny a upřesnění projektové dokumentace 

- Zpožděním dodávek materiálů v průběhu pandemie Covid19 

- Nepříznivých klimatických podmínek pro venkovní práce (fasáda, střecha) 

- Odečtem nerealizované náhradní buňky pro pokladny  

 

Vícepráce celkem:     4 323 373,54 Kč                 Méněpráce celkem:     1 716 543,99 Kč 

 

Zatřídění změn § 222/4 ZZVZ 

05 – D.1.4b/c – změny de minimis 

Vzniklé a vyčíslené vícenáklady jsou vyvolány: 

- Dodáním a montáží atypických prosvětlených fasádních hodin (dle požadavku vedení OŘ ÚnL) 

- Dodáním a montáží vnější a vnitřní jednotky klimatizace v pokladně 1.03 (v PD řešena pouze 

příprava, není možná dodatečná realizace z důvodu problematické majetkoprávních vztahů při 

užívání prostor nájemci/dopravci) 

- Nutným přemístěním technologických klimatizací z fasády objektu do technologické místnosti 

3.03b 

- Dodáním a montáží mincovního automatu dveří na veřejné WC (v PD řešena pouze příprava)   

 

Vícepráce celkem:     693 094,65 Kč 

 

Finanční vyjádření změny v Kč: 
 

Cena díla dle SOD  19 681 715,11 Kč bez DPH 

Cena díla dle SOD vč. předchozích změn (dodatků) 20 122 099,05 Kč bez DPH 

Cena díla se zohledněním změn dle tohoto ZL 23 422 023,25 Kč bez DPH 
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Změny z tohoto ZL celkem Kč 
% změna z ceny 

SoD - § 222/5, 6 

% změna z ceny 

SoD – § 222/4 

VÍCEPRÁCE  5 016 468,19           21,96 % 3,52 % 

MÉNĚPRÁCE  1 716 543,99 8,72 % 0,00 % 

SALDOi (§ 222/ 5 a/nebo 6)                                        13,24 %  

SOUČET HODNOT de minimis (§ 222/4) 3,52 % 

 

Rekapitulace celkových změn v procentuálním 
vyjádření 

Saldo [%]          
(§ 222/ 5 a/nebo 6) 

Změny de minimis    
[%] 

(§ 222/4) 

Hodnota předchozích změn (dodatků)  2,24 % 0 % 

Hodnota změn tohoto ZL 13,24 % 3,52 % 

CELKEM 15,48 % 3,52 % 

 

 

ZBV vyvolá přepracování projektové dokumentace ANO X  NE  

      

ZBV vyvolá změnu v podrobném harmonogramu ANO   NE X 

 

Navržený způsob zatřídění změn/bilance:     § 222/4,5,6  ZZVZ 

 

 

Navržený zdroj financování víceprací:  
 

 

 

 

 

 

 

VÝSLEDEK ŘÍZENÍ O NAVRHOVANÉ ZMĚNĚ: 

SCHVALUJI x  

ZAMÍTÁM □  

SCHVALUJI S PODMÍNKOU □ 
 

 

 

 

 

 

a) 
 

z úspor ceny jiného PS, SO nebo JV  

b) X z jiného PA 

    

c) 
 

z rezervy stavby 

    

d) 
 

z přeschválených nákladů stavby 

    

d)  z rozdílu mezi náklady dle SR ve stádiu 3 a smluvní hodnotou zakázky 
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1) Zhotovitel: funkce, subjekt 

Jméno: XXX 

STRABAG Rail, a.s. , Ústí n.L. Datum: 19. 10. 2021 Podpis  ..................................  

2) Stanovisko TDS/Správce stavby: Doporučuji □ Nedoporučuji □ 

Jméno: XXX Datum: 19. 10. 2021 Podpis  ..................................  

3) Stanovisko autorského dozoru projektanta: Doporučuji □ Nedoporučuji □ 

Jméno: Datum: Podpis  ..................................  

4) Stanovisko přednosty odborné správy: Doporučuji □ Nedoporučuji □ 

Jméno: XXX Datum: 20. 10. 2021 Podpis  ..................................  

5) Stanovisko právníka OŘ: Doporučuji □ Nedoporučuji □ 

Jméno: XXX Datum: 20. 10. 2021 Podpis  ..................................  

6) Stanovisko NPI OŘ: Doporučuji □ Nedoporučuji □ 

Jméno: XXX Datum: 20. 10. 2021 Podpis  ..................................  

7) Rozhodnutí ředitele OŘ:    Schvaluji □        Zamítám □ 

Jméno: XXX Datum: 20. 10. 2021 Podpis  ..................................  

Příloha změnového listu 

1) Podrobný soupis prací vč. rekapitulace 

2) Stavební deník 

3) Fotografie 

 
 

 

                                           

PS, SO, JV Cena v SOD Vícepráce Méně práce Cena po změně 

  5 016 468,19 1 716 543,99  

     

     

     

     

Celkem: 20 122 099,05 5 016 468,19 1 716 543,99 23 422 023,25 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: VB Litvínov, Nádražní 294 Datum: 22. 10. 2021

Zadavatel: IČ: 70994234

Správa železnic, s.o. DIČ: CZ70994234

Zhotovitel: IČ: 25429949
STRABAG Rail a.s. DIČ: CZ25429949

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Bc. Václav Srbecký DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

15,00% 0,00

ZL3

Litvínov ON - oprava (VPP, fasáda, střecha)

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 
označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 
položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

3 299 924,20

Sazba daně Základ daně Výše daně

3 992 908,28CZK

21,00% 3 299 924,20 692 984,08
0,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: ZL3

Stavba:

Místo: VB Litvínov, Nádražní 294 Datum:

Zadavatel: Správa železnic, s.o. Projektant:

Zhotovitel: STRABAG Rail a.s. Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA
STA
STA
STA
STA

Litvínov ON - oprava (VPP, fasáda, střecha)

22. 10. 2021

 

Bc. Václav Srbecký

Kód Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]Popis

1 286 773,27D.1.1 1 063 448,98architekonicko-stavební část

3 299 924,20 3 992 908,28

ZTI + ÚTD.1.4a/b 683 683,50565 027,69

elektroinstalace 358 473,86D.1.4c 433 753,37

750 053,61619 879,02Vedlejší a ostatní nákladyVON
838 644,53693 094,65D.1.4b/c § 222/4 Změny de minimis
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Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.
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Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Jana MÜLLEROVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace
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