
Dodatek č. 1  
k Prováděcí smlouvě 

 
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace 
se sídlem:  Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov  
IČO:  00066001 
DIČ:   CZ00066001 
zastoupená: Ing. Jan Lichtnegerem, ředitelem 
č. smlouvy:  S-1135/00066001/2021 
č. rámcové smlouvy: S-2238/00066001/2020 
 
dále jen „Objednatel“ na straně jedné 
 
a 
 

Společnost Pontex/DP Ostrava/G-Consult/HBH/APIS/MMD/Link – RD na PP BIM, 
se sídlem:   Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4 – Braník 
zastoupena společností Pontex, spol. s r. o. (Správce – vedoucí sdružení) 
zastoupeným:  Ing. Václavem Hvízdalem – jednatelem,  
  Ing. Petrem Součkem – jednatelem,  
  Ing. Martinem Havlíkem – jednatelem,   
  (každý z jednatelů je oprávněn jednat za společnost samostatně) 
IČ:  407 63 439 
DIČ:  CZ40763439 (plátci DPH) 
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v OR vedeném Městským soudem 

v Praze, oddíl C, vložka 2994 
č. smlouvy:  20 171 08 
 
Společníci sdružení: 
DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s. 
se sídlem Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, 
zastoupeným předsedou představenstva Ing. Martinem Vilčem, 
IČO: 427 67 377 
DIČ: CZ42767377 (plátci DPH) 
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku vedeným 

Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10727 
 

G-Consult, spol. s r.o. 
se sídlem Výstavní 367/109, 703 00 Ostrava Vítkovice, 
zastoupeným jednatelem Ing. Michalem Kofroněm, 
IČO: 646 16 886 
DIČ: CZ64616886 (plátci DPH) 
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku vedeném 

Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 9104 
 
HBH Projekt spol. s r.o. 
Se sídlem Kabátníkova 216/5, 602 00 Brno, 
zastoupeným jednatelem Ing. Radovanem Hrnčířem, 
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IČO: 449 61 944 
DIČ: CZ44961944 (plátci DPH) 
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku vedeném 

Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 3996 
 

Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o. 
se sídlem Ohradní 1443/24b , 140 00 Praha 4, Michle, 
zastoupeným jednatelem Ing. Karlem Nejedlým,  
IČO: 618 53 267  
DIČ: CZ61853267 (plátci DPH) 
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku vedeném 

Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 31260 
 

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. 
se sídlem Národní č. p. 984/15, 110 00 Praha 1, 
zastoupeným jednatelem Ing. Radko Buckem a jednatelem Ing. Janem Loško, Ph.D., 
IČO: 485 88 733 
DIČ: CZ48588733 (plátci DPH) 
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku vedeném 

Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 14051 
 

Link projekt s.r.o. 
se sídlem Makovského náměstí 3147/2, 616 00 Brno, 
zastoupeným jednatelem Ing. Petrem Damkem, 
IČO: 276 78 032 
DIČ: CZ27678032 (plátci DPH) 
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: v obchodním rejstříku vedeném Krajským 

soudem v Brně, oddíl C, vložka 51304 
 
dále jen „Zhotovitel“ na straně druhé 
 
(Objednatel a Poskytovatel společně dále též jen „Smluvní strany“) 
 
Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zněním § 2586 a násl., § 564, 

1758 a § 1759 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek č.1 

(dále jen „Dodatek“). 
 

I. PREAMBULE 
1. Smluvní strany uzavřely dne 14. 05. 2021 Prováděcí smlouvu (dále jen „Smlouva“) na plnění 

veřejné zakázky s názvem „III/2388 Brandýsek, havarijní stav komunikace-PD“. 
2. V rámci zpracování dokumentace bylo zjištěno, že pro zajištění efektivního odvodnění komunikace 

a ovlivněného okolí je nutno zajistit podklady o kanalizačních vedeních v okolí a řešit problematiku 

v širším kontextu. Současně bylo zjištěno, že komunikací budou ovlivněny některé stavby v okolí, 

zejména tribuna. Zajištění podkladů jak pro návrh odvodnění, tak pro stavbu tribuny a hledání 

vhodného řešení odvodnění zdrželo v počáteční fázi projektové práce a ovlivnilo jejich rozsah. Tím 

vzniklo zdržení, které vyplynulo z dodatečných zjištění a podkladů, které byly získány při 

zpracování dokumentace a které projektant nemohl předem předpokládat. 
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II. PŘEDMĚT DODATKU 
1. Vzhledem k výše uvedenému se Smluvní strany dohodly na sjednání změny Smlouvy, jak je uvedeno 

v tomto Dodatku níže. 
2. Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu. 
3. Článek III., odst. 2. Smlouvy se mění: 

Koncept DUSP  – do 9 měsíců od podpisu smlouvy 
  (ostatní termíny zůstávají beze změny)   
 
 

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem jeho 

zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, 

že Objednatel tento Dodatek uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 

pozdějších předpisů.  

2. Ostatní ujednání Smlouvy ve znění Dodatku zůstávají beze změny. 

3. Tento Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze smluvních stran obdrží její 

elektronický originál. 

4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje 

jejich vůli a že jsou ji známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. 

 

V Říčanech  V Praze 
 
 
 

________________________________ 

 
 
 
________________________________________ 

Krajská správa a údržba silnic 

Středočeského kraje, příspěvková 

organizace 
Ing. Jan Lichtneger, ředitel 

Pontex/DP Ostrava/G-
Consult/HBH/APIS/MMD/Link-RD na PP BIM 
Ing. Martin Havlík, jednatel společnosti Pontex, 

spol.s.r.o. 
 

 
 


