	[bookmark: _GoBack]OZNÁMENÍ ZMĚNY  ROZSAHU STAVBY
	číslo OZ: 1

	Zhotovitel:
	Společnost „Kroměříž – RP“, zastoupena: Rovina stavební a.s. – vedoucí společník, Kroměřížská 134, 768 24 Hulín,
IČ: 45193096
	

	Investor = stavebník :
	Město Kroměříž, Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž,
 IČ: 00287351
	Datum: 21.10.2021

	
Název akce: „Sanace vlhkého zdiva radnice v Kroměříži“


	Způsob odeslání / předání
datum:
	[bookmark: __Fieldmark__3629_1843154544]poštou|_|
	[bookmark: __Fieldmark__3640_1843154544]e-mailem|_|
	[bookmark: __Fieldmark__3651_1843154544]faxem|_|
	[bookmark: __Fieldmark__3662_1843154544]osobně|_|

	Odkazy na                      specifikaci:
                                        na výkresy:
na rozpočtové podklady:
na jinou část smlouvy:
	--

	
	---

	
	Rozpočet ZL 1

	
	Obsah předmětu a rozsahu stavby dle schválené PD.

	Předmět změny:
Navýšení výměr sanačních omítek v řešené části stavby a s tím spojených pracovních činností.
Popis a zdůvodnění změny:
Důvodem vzniku dalších nutných stavebních prací jsou vedle změny vlastností materiálů a stavu nemovitosti od období zadání projektu, také neúplné informace objednatele vzniklé z nemožnosti provedené podrobného průzkumu stavebního stavu budovy, které ale bylo možné odhalit až při samotné realizaci stavebního díla, po provedení části demoličních prací, například kvůli stavu zdiva a  jeho omítek či vedení stávajících rozvodných vnitrobudových sítí nezaevidovaných při dříve prováděných úpravách správní budovy.

                                                                                               ………………………………………………….
                                                                                       xxxxxxxx,  stavbyvedoucí zhotovitele


	Počet připojených listů specifikací:
	5 x A4

	Důvod vícepráce / méněpráce:
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

	[bookmark: __Fieldmark__3725_1843154544]odstavec 4, § 222 |_|
	[bookmark: __Fieldmark__3733_1843154544]odstavec 5, § 222 |_|
	[bookmark: __Fieldmark__3741_1843154544]odstavec 6, § 222 |_|
	[bookmark: __Fieldmark__3749_1843154544]odstavec 7, § 222 |_|

	Oznámení vydává:        zhotovitel stavby :
Společnost „Kroměříž – RP“, zastoupena: Rovina stavební a.s. – vedoucí společník, Kroměřížská 34, 768 24 Hulín, IČ: 45193096

                                                                                              ………………………………………………….
                                                                                                    Z. Zlámal     ,      Ing. C. baron

	
Stanovisko technického dozoru stavby:
Schvaluji:  jedná se o vícepráce vzniklé ze zjištění  většího rozsahu nedobrého stavu zdiva , které nemohli být projektantem ani stavebníkem zjištěné před zahájením zpracování PD ale až při provádění prací a vznikly novým zjištěním z podrobného průzkumu při provádění prací a jsou takového rozsahu že je nutné je zrealizovat, aby nedocházelo jejich neprovedením k dalšímu zhoršování stavebního stavu budovy , rozšiřováním vlhkosti  na omítkách na dalších plochách zdiva a tedy budoucímu znovu omezení uživatelnosni stavby v řešených částech nemovitosti.
Provedení vícepráce nemá vliv  na smluvenou lhůtu k provedení díla , ale dojde jím k dalšímu zlepšení stavebního stavu nemovitosti a k prodloužení její životnosti.

                                                      .......................................................
                                                                                                      xxxxxxx, TDS
Stanovisko autorského dozoru a projektanta stavby:
 Schvaluji :
Zpracované navýšení ceny dalších prací odpovídá položkám rozpočtu k PD a vychází z cenového
 návrhu  zhotovitele.



                                                      ....................................................…
                                                                                                       xxxxxxx, GP

Stanovisko energetického specialisty:
Dotčená změna nebude mít negativní vliv na původní deklarovanou výši úspory.

                                                      .......................................................

Stanovisko stavebníka díla :
                                                                                          ………………………………………………….
                                                                                Mgr. Jaroslav Němec  , Starosta města Kroměříž


	Příloha:
Položkový podrobný rozpočet ZL č. 1 a odůvodnění k němu


	




	ZMĚNOVÝ LIST
	číslo ZL: 1

	Zhotovitel:
	Společnost „Kroměříž – RP“, zastoupena: Rovina stavební a.s. – vedoucí společník, Kroměřížská 134, 768 24 Hulín, IČ: 45193096

	Investor - stavebník:
	Město Kroměříž, Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž, IČ: 00287351

	Datum
	21.10.2021

	Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny:
Navýšení výměr sanačních omítek v řešené části stavby a s tím spojených pracovních činností.

Popis a zdůvodnění změny:
Důvodem vzniku dalších nutných stavebních prací jsou vedle změny vlastností materiálů a stavu nemovitosti od období zadání projektu, také neúplné informace objednatele vzniklé z nemožnosti provedené podrobného průzkumu stavebního stavu budovy, které ale bylo možné odhalit až při samotné realizaci stavebního díla, po provedení části demoličních prací, například kvůli stavu zdiva a  jeho omítek či vedení stávajících rozvodných vnitrobudových sítí nezaevidovaných při dříve prováděných úpravách správní budovy.


	Počet připojených listů specifikací:   5 A4
	Počet připojených výkresů:    0

	Cena méněprací bez DPH:

0,- Kč
	Cena víceprací bez DPH:

119.730,33 Kč

	Výsledná cena změny bez DPH:

 .……………………………….   Kč
	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

Dle SoD

	Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

	Podpis zmocněnce objednatele:



Datum:  21.10.2021
	Podpis zmocněnce zhotovitele:



Datum:  21.10.2021


Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:
Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu): 
Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):
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