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Vznik nutných dodatečných stavebních prací byl zjištěn při detailní obhlídce prováděných bouracích prací při kontrolním 
dnu stavby a byly vyvolané skutečně zjištěným rozsahem vlhkého zdiva. 

Prvotní vlhkostní průzkum byl proveden v první polovině měsíce června 2019, kdy měření bylo provedeno za 

příznivých klimatických podmínek. Naměřené povrchové vlhkosti (do 3 cm) na dnešních mokrých místech se 

pohybovali do 3,5 % hm. vlhkosti, což je V oblasti suchého zdiva, lokálně byly naměřeny hodnoty vlhkosti pohybující 
se v oblasti zvýšené vlhkosti a tyto místa byly vyznačeny v prováděcí dokumentaci. Hodnoty vnitřního prostředí byly 
naměřeny cca 53,0 % relativní vlhkostí, což jsou hodnoty pohybující se voblasti normálního prostředí. Vdobě 
prohlídky byl v objektu částečně omezený provoz (prohlídka proběhla mimo úřední dny), a tudíž se veškeré vlhkostní 
závady (především vizuální) nedali podchytit. 
Zhoršení stavu na lokálních místech bylo Zaznamenáno v průběhu měsíce srpna 2021 při již prováděných stavebních 
úpravách. Na těchto lokálních místech byla orientačně naměřena povrchová vlhkost cca 6,0 - 7,0 % hm. vlhkosti, což 
je voblasti zvýšené vlhkosti. Vnitřní relativní vlhkost se pohybovala kolem cca 65,0 %, což je voblasti vlhkého 
prostředí. Tato zvýšená vnitřní relativní vlhkosti je dána především nepříznivějšími klimatickými podmínkami, a i 

zvýšeným pohybem osob, oproti roku 2019, kdy tyto prostory byly částečně omezeny. Tyto skutečnosti pak na 
lokálních místech způsobují kondenzace na povrchu stěn, místa opravované Sádrou svými hygroskopickými 
vlastnostmi tvoří vlhkostní mapy se solnými výkvěty na okrajích, případně mohou být aktivované výkvětotvorné soli 
obsažené V omítkách a zdivu. Z tohoto důvodu je nutné tyto poškozené povrchové úpravy odstranit s bezpečnostním 
přesahem a obnovit omítkovým systémem, který je navržen vpůvodním prováděcím projektu. Pokud je vtěchto 
místech vedena elektroinstalace, tak původní ukotvení Sádrou musí být odstraněno a nové uchycení musí být 
provedeno vodoodpudivým materiálem (např. rychlovazný cement apod.). 
Projektantem bude odsouhlaseno technické provedení i rozsah víceprací a méněprací. Dodavatel stavby zpracuje pro 
všechny tyto návrhy změnové listy a podrobný položkový rozpočet víceprací a méněprací. 
Vícepráce ani vzniklé méněpráce svým rozsahem nevyvolávají potřebu vydání nového stavebního povolení, ani zvlášť 
zadat zhotovení víceprací dodavatelem stavby v rámci jednacího řízení bez uveřejnění (JŘBU) dle ZZVZ. Předmětem JŘBU 
dle § 23 a § 34 Zákona o veřejných zakázkách byly na stavební práce. 
Z charakteru a rozsahu dalších stavebních pracívyplý\/á, žeje nemůže realizovat jiný dodavatel a tyto dodatečné stavebnı 
práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací. Navrhované řešení bylo zadavatelem zvoleno jako jedıne 
možné, a to i S ohledem na hospodárnost navrhovaného řešení. 
Důvodem vzniku dalších pracíjsou vedle změny vlastností materiálů v období zadání projektu, také chybné informace 
objednatele nebo vady průzkumu stavebního stavu budovy, které je ovšem možné odhalit až při samotné realizaci 
stavebního díla, například kvůli stavu omítek nosných zdí či rozvodných sítí přestavované budovy. 

Příloha: ' 

Výkres č.1 - půdorys části 1.NP - rozšíření provádění obnovy povrchových úprav 
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