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[bookmark: _GoBack]           Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo
č. VZ 95/2016 
IČ SMVS: 235V132001202
uzavřené dne 26. 9. 2016  mezi těmito smluvními stranami:

1) Psychiatrická léčebna Šternberk 
      Sídlo: Šternberk, Olomoucká 1848/173, PSČ 785 01 
      IČ:  00843954
      DIČ:  CZ00843954
      Bankovní spojení: ČNB, pob. Ostrava
      Číslo účtu: 10006-36537811/0710      
      Zastoupena:  MUDr. Hanou Kučerovou, ředitelkou
jako objednatel (dále jen „objednatel“), na straně jedné

a

2)    Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o.
Sídlo:  Prostějov, Vápenice 17/2970, PSČ 796 01
IČ:  46972021
DIČ:  CZ46972021
Bankovní spojení:  KB a.s., pobočka Olomouc	
	Číslo účtu: 19-2133470267/0100
	Zastoupena:  Ing. Bc. Josefem Velešíkem, jednatelem
jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“), na straně druhé
v následujícím znění:


Preambule

Účastníci tohoto dodatku č. 2 se vzájemně dohodli, na realizaci dalších nepředvídatelných víceprací vzniklých jednak vydáním rozhodnutí změny stavby před jejím dokončením Městským úřadem Šternberk, stavebním odborem, č. j. MEST 27862/2017 ze dne 28. 2. 2017 a s tím související požadované změny v požárně bezpečnostním řešení stavby, jednak nutností realizovat vícepráce zjištěné v průběhu dalšího postupu stavebních prací dle schváleného harmonogramu.
Jedná se o změnu výšky podlahy nově budované šatny zjištěné po vybourání otvoru do sousedního prostoru objektu prádelny. Stávající skladba podlahy bude odstraněna a provedena nová skladba podlahy v požadované výšce včetně zateplení stropu.
Dále vybouráním zdi ve 2. NP byla zjištěna změna uložení části nosné konstrukce stropu (nosné trámy jsou kladeny v opačném směru než u zbývajících prostor 2. NP). Stávající strop bude rozebrán, budou osazeny I nosiče a zhotoven strop nový včetně podlahy na půdě. 
Aktualizací požárně bezpečnostního řešení stavby je nutno původní příčku ve schodišťovém prostoru nahradit novou protipožární sádrokartonovou příčkou. 

Při odstraňování vnitřních omítek bylo zjištěno, že v některých místech vykazuje cihelné zdivo značné nerovnosti, které je třeba vyrovnat jádrovou omítkou.
Dále při provádění úpravy vnějších povrchů - fasády bylo zjištěno, že na severním štítu a části jižní fasády je nutno  pro dodržení rovinnosti  fasádní omítky použít tepelnou izolaci tloušťky 18 cm oproti projektované tloušťce 10 cm.
Při provádění zkoušky těsnosti nové dešťové kanalizační přípojky od hlavního vstupu bylo zjištěno, že navazující stávající část přípojky není vodotěsná a je potřeba jí nahradit novou přípojkou v délce 9m.  
Realizací těchto víceprací nebudou naopak realizovány některé práce vyplývající z projektové dokumentace a položkového rozpočtu. Přesná specifikace více a méně prací je dána oceněným výkazem výměr víceprací a výkazem výměr méněprací a změnovými listy  odsouhlasenými objednatelem, projektantem, autorským dozorem stavby a zhotovitelem stavby a tvoří nedílnou součást tohoto dodatku č.2.

I. Změny v ustanoveních smlouvy o dílo č. VZ 95/2016

A. znění čl. III Cena díla a platební podmínky odst. 1 smlouvy o dílo se nahrazuje v celém rozsahu takto:

1. Smluvní strany se dohodly v souladu s ust. § 2 odst. 2 zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších změn a doplňků, že cena díla činí:

Původní cena díla vč. dodatku č. 1  bez DPH:            		     18.115.194,00 Kč
Vícepráce celkem bez DPH:             					          591.404,07 Kč
Méně práce celkem bez DPH:                                                                    406.462,07 Kč

Cena díla celkem dle dodatku č. 2 bez DPH  		                 18.300.136,00 Kč
DPH 21%  (zaokrouhleno na celé Kč)                                                     3.843.029,00 Kč                                  
Cena díla celkem včetně DPH:                                                            22.143.165,00 Kč   
             
(Slovy: dvacetdvamilionůjednostočtyřicettřitisícestošedesátpět korun českých)

Cena díla je pevná.
Cena díla vychází z položkového rozpočtu zpracovaného zhotovitelem, jež tvoří přílohu č. 1 smlouvy, oceněného výkazu výměr víceprací a méněprací, jež tvoří přílohu č. 1 a přílohu č. 2 dodatku č. 1 a položkových rozpočtů víceprací a méněprací, jež tvoří přílohu č. 1 pod názvem Oceněný výkaz výměr víceprací a přílohu č. 2 pod názvem Oceněný výkaz výměr méněprací tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. VZ 95/2016. 
V položkovém rozpočtu jsou ceny jednotlivých položek vytvořeny oceněním výkazu výměr jednotkovými cenami vč. vedlejších a ostatních rozpočtových nákladů.
V položkovém rozpočtu víceprací a méněprací jsou ceny jednotlivých položek vytvořeny oceněním výkazu výměr jednotkovými cenami vč. vedlejších a ostatních rozpočtových nákladů. 




Daň z přidané hodnoty ve výši stanovené daňovými předpisy bude zhotovitelem k této smluvní ceně připočtena. V případě, že v době provádění díla bude uvedená sazba zákonem o dani z přidané hodnoty zvýšena nebo snížena, bude zhotovitel účtovat k ceně plnění daň podle aktuálního znění zákona.


II. Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy o dílo č. VZ 95/2016 včetně ustanovení  dodatku č. 1, které nebyly dotčeny změnou dodatku č. 2, uzavřené mezi smluvními stranami zůstávají nedotčena, nezměněna a nadále zůstávají v platnosti a účinnosti.
2. Tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo č. VZ 95/2016 je platný po podpisu oběma smluvními stranami a nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1, písm. c) a § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv v platném znění. Povinnost k uveřejnění dodatku v registru smluv přebírá objednatel.
3. Smluvní strany tohoto dodatku č. 2 smlouvy o dílo č. VZ 95/2016 prohlašují, že se seznámily s jeho obsahem, se kterým bezvýhradně souhlasí. Tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo č. VZ 95/2016  je uzavřen po vzájemném projednání na základě čl. XVI. Smlouvy o dílo č. VZ 95/20126 ze dne 26. 09. 2016.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 smlouvy o dílo č. VZ 95/2016 jsou přílohy:
Příloha č. 1 k dodatku č. 2 – Oceněný výkaz výměr  víceprací
Příloha č. 2 k dodatku č. 2 – Oceněný výkaz výměr  méněprací
Příloha č. 3 k dodatku č. 2  –Oznámení změny číslo: ZL č.1-2017, ZL č.2-2017, ZL č.3-2017,
                                                                                      ZL č.4-2017, ZL č.5-2017, ZL č. 6-2017 
5. Tento Dodatek č. 2 smlouvy o dílo č. VZ 95/2016 je vyhotoven ve třech vyhotoveních, každý s platností originálu, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel. 

Ve Šternberku, dne……………………….              V Prostějově, dne 10. března 2017  

         
Za objednatele:                                                        Za zhotovitele:


…………………………………                              ……………………………...		
MUDr. Hana Kučerová				Ing. Bc. Josef Velešík
ředitelka						jednatel
Psychiatrické léčebny Šternberk                            	Stavební společnosti NAVRÁTIL, s.r.o.
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