

DODATEK Č.1 K PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ 
ev. č. MMJN:  SD/2021/ 0391
 

uzavřená na základě § 2430 a násl. zák. č. 89/2012, občanského zákoníku, v platném znění


1. Smluvní strany
příkazce:	statutární město Jablonec nad Nisou
sídlo: 	Mírové náměstí 3100/19, 467 51 Jablonec nad Nisou
zastoupený: 	Ing. Martinem Jančíkem, vedoucím odboru územního a hospodářského rozvoje a Pavlem Slukou, vedoucím oddělení investiční výstavby
IČ: 	00262340
DIČ: 	CZ00262340
bankovní spojení: 	Komerční banka a.s., pobočka Jablonec nad Nisou
číslo účtu: 	121451/0100

dále jen "příkazce"

příkazník:	SNOWPLAN spol. s r.o.
sídlo:	Mrštíkova 399/2a, 460 07  Liberec
zastoupený:	Ing. Petrem Kořínkem
IČ: 	27497763
DIČ:	CZ27497763
zapsané:	u Krajského soudu v Ústí nad Labem, spisová zn. C 36192	
bankovní spojení: 	Komerční banka a.s.
číslo účtu: 	51-7109840267/0100

dále jen "příkazník"


2. Předmět smlouvy  

„DEŠŤOVÁ KANALIZACE JABLONEC CENTRUM – I.ETAPA, 2. ČÁST, JABLONEC NAD NISOU“
 (dále jen „stavba”
(dále jen stavby)

3. Předmět dodatku č.1  
[bookmark: _Hlk7684242][bookmark: _Hlk19079228]Dle dodatku č.4 ze dne 12.10.2021  k SOD   mezi objednatelem (MMJN) a zhotovitelem díla (společnost ŠEBESTA VHS, v.o.s.) na  veřejnou zakázku „Dešťová kanalizace Jablonec centrum – I. etapa, 2.část, Jablonec nad Nisou“ číslo smlouvy objednatele: SD/2019/0295 v průběhu realizace veřejné zakázky došlo k několika změnám proti zadávací dokumentaci, resp. smlouvě o dílo. Tyto změny byly a jsou natolik zásadní, že dochází ke změně předmětu plnění, harmonogramu výstavby, k posunutí termínu dokončení díla. 

Původní text odstavce článku 5.:
 
5. Doba plnění
5.2
Předpokládaná doba realizace stavby:   od 6.4.2021 do 15.10.2021.Tato smlouva se uzavírá na dobu provádění stavby.
Smluvní strany dále prohlašují, že plnění na základě této smlouvy poskytnutá před účinností této smlouvy v souladu s podmínkami této smlouvy se považují za plnění poskytnutá podle této smlouvy.

se nahrazuje tímto zněním:

5. Doba plnění
5.2
Předpokládaná doba realizace stavby:   od 6.4.2021 do 30.11.2021.Tato smlouva se uzavírá na dobu provádění stavby.
Smluvní strany dále prohlašují, že plnění na základě této smlouvy poskytnutá před účinností této smlouvy v souladu s podmínkami této smlouvy se považují za plnění poskytnutá podle této smlouvy.

 
3. Závěrečná ustanovení dodatku č.1 

Ostatní ujednání příkazní smlouvy ev. č.: SD/2021/0391 nedotčené tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č.1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech. Po potvrzení obou smluvních stran dva výtisky obdrží příkazce a dva příkazník. 

Obě smluvní strany si řádně přečetly znění dodatku č. 1 a bez výhrad s ním souhlasí, což potvrzují svými podpisy.

Jablonec nad Nisou, dne: 14.10.2021	Liberec, dne:  14.10.2021


Za příkazce:	Za příkazníka:



.........................................................                        	.............................................................
  Ing. Martin Jančík	Ing. Petr Kořínek
 vedoucí odboru územního	jednatel společnosti
a hospodářského rozvoje


	 
.........................................................                        	
Ing. Pavel Sluka
vedoucí oddělení investiční výstavby,
za věcnou správnost
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