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UL023028 Ústi n.L., Povrly, ul.Ústecká -  rekonstrukce kanalizace a vodovodu

D O D A T E K  Č. 1 K E S M L O U V Ě  O D Í L O

Číslo zhotovitele: 07/2021

uzavřený ke Smlouvě o dílo ze dne 1.3.2021 (dále jen „Smlouva“) 
________  dále jen („Dodatek“)

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel:
Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem
zapsaná u Krajského soudu 
zastoupená
zástupce pro věci technické

Přítkovská 1689, 415 50 Teplice 
v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466 
Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel 
................................................................

IC
DIČ
bankovní spojení

49099469
CZ49099469
KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

.....

Objednatel zmocňuje paní .......... .......................... .................................. ........ ......................................... 
k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, odevzdání stavenišť, 
přejímání provedených práci a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

1.2 Zhotovitel:
KOMASTAV PS s.r.o.

se sídlem:
zapsaná u Krajského soudu: 
zastoupená:
zástupce pro věci technické: 
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
telefon:
fax:

Revoluční 551/6 400 01 Ústí nad Labem 
v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 19902 
Jan Koník, jednatel společnosti 
.................................................. 
25476696 
CZ25476696
ČSOB Ústí n.L. č.ú. 1038027/0300 
.................. 
..................

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněn ..................... 
........... Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je .............................

II. Předmět Dodatku

2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.
2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

Důvody změny díla jsou patrny z přiloženého změnového listu č.1 
1. Článek III. -  čas plnění

Původní termín dokončení díla byl 8 měsíců od předání staveniště t.j do 9.11.2021 
S ohledem na změny uvedené ve ZL se termín dokončení prodlužuje takto: o 38 dnů tj. do 17.12.2021

1. Článek IV. -  cena díla
Původní cena Díla je mezi smluvními stranami sjednána v následující výši:
Cena celkem : 12 371 177,69 Kč

(cena s DPH 21 % činí: 14969 125,01 Kč)
S ohledem na změny se cena upravuje takto:

Dle ZL č.1 se cena zvyšuje o 798 532,06 Kč ( cena s DPH činí :966 223,79 Kč)
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UL023028 Ústi n.L., Povrly, ul.Ústecká-rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Nová cena mezi smluvními stranami se nahrazuje takto:

Cena díla dle změny ZL č.1 č in í: 13 169 709,75 Kč( bez DPH)
Cena s DPH č in i: 15 935 348,80 Kč

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.
3.3 Aktualizované přílohy, které jsou nedílnou součástí Dodatku:

1) Změnový list č. 1

2) Rozpočet více a méně prací

3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a Smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze 
smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho
k němu připojuji své podpisy.

V Teplicích dne...............  V Ústí n.L. dne..................

III. Závěrečná ustanovení

.................. 
generáln 

Severočeská vodá

O b j e d n a t e l :
Se\ e ro rosTá \  oiSe\ eročesTá vod 

....... ..... ........... 
... .. ..................

Z h o t o v i t e l :
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NÁVRH ZMĚNY číslo: 1/2021

Zhotovitel: Komastav DS s.r.o., Revoluční 551/6 Listí nad Labem

Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s.

Název akce: UL023028 Ústí n.L., Povrly, ul. Ústecká 
-  rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Datum 1.11.2021

Způsob odeslání/ 
předán í/datum:

poštou E-mailem: Faxem: osobně x

Odkazy na spéci fikaci:
na výkresy a doklady: Ano - Vzorový příčný řez, soupis prací -  změna 

komunikace, posudek geotechnika
na rozpočtové podklady: Ano -  viz příloha č.1 -  rozpočet
na jinou část smlouvy:
Popis a zdůvodnění změny:

IQ 01 -  řad V1. V2.V3.V4 a IQ 02 kanalizace
- Na základě laboratorní zprávy geotechnika nebude možné výkopek použít ke zpětnému 
zásypu, bude nahrazen vhodným zhutnitelným materiálem.

IQ 03 -  komunikace SVS
- Při zahájení výkopových prací byla zjištěna jiná skladba podkladních vrstev, než bylo 
navrženo v projektové dokumentaci.

Důvod vícepráce záměr chyba v chyba vyšší jiné  okolností
/méněpráce objednatele projektové

dokumentaci
zhotovitele moc X

Počet připojených listů výkresů změny: 0
Ocenění změny

Celkem : 798 532,06 Kč
DPH 21 % : 167 691,73 Kč

Celkem vč.DPH : 966 223,79 Kč

Nově navržená změna sjednané ceny díla : 

13 169 709,75 Kč bez DPH

Změna navržené lhůty dokončení díla 
(číslem/slovy):

0  38 dnů tj.do 17.12.2021 
(třicetosm )

Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpoč 
tj. 6,45 % nabídkové ceny.

u o částku: 798 532,06 Kč bez DPH

Cena víceprací dle tohoto změnového listu této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 
6 ZZVZ činí 1 866 461,44 Kč bez DPH, tj. 15,09 % nabídkové ceny.
Cena méněprací tohoto změnového listu této stavby realizovaných dle § 222 odst.5 a 6 
ZZVZ činí 1 067 929,38 Kč bez DPH, tj. 8,63 % nabídkové ceny.
Více a méně práce tohoto změnového listu této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 
6 ZZVZ činí 23,72 % nabídkové ceny.

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 15



Zástupce zhotovitele:
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené 
údaje jsou pravdivé. 1 r  x

...........................................................................................................................¿D<L/j

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:
Soupis prací ke změně navržen a oceněn zhotovitelem dle cen v SOD, u nových položek použita 
databáze směrných cen ÚRS. Cena změny je přiměřená jejímu rozsahu.

Odůvodnění dodatečných stavebních prací -  (§ 222 odst. 5 a 6 ZZVZ)
- nedojde ke změně zhotovitele

- potřeba víceprací / méněprací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (objednatel) 
jednající s náležitou péčí nemohl předvídat
- vícepráce / méněpráce nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky

- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této 
stavby, realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní 
veřejné zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 
odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny 
realizovány, nepřesáhne 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky.

Stanovisko projektanta (AD):
Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi 
k přijetí /  zamítnutí změny

.................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TĎI:
TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi 
k přijetí /  zamítnutí změny

........... ................. .............................. . ....... ...

Zástupce objednatele: /
Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce ), které jsou předmětem 
této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, dle § 222 ods.4. kterým se rozumí 
zdůvodnění, splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / rgéněprací

.....................

............ ............................ .atum /rý .'/-*1

Toto Přijetí změny (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné 
k přijetí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující k provedení změny. K zadání 
dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu 
dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel 
vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními 
stranami.


