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D O D A T E K  Č. 1 K E S M L O U V Ě  O D Í L O

Číslo zhotovitele: 07/2021

uzavřený ke Smlouvě o dílo ze dne 1.3.2021 (dále jen „Smlouva“) 
dále jen („Dodatek“)

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel:
Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem
zapsaná u Krajského soudu 
zastoupená

Přítkovská 1689, 41550 Teplice 
v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466 
Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel

zástupce pro věci technické
IČ
DIČ
bankovní spojení

...........​................​........​........​.............​.....​........​.....
49099469
CZ49099469
KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje pana ......... ​............... ​...... ​.........​.......​.......​........​... ​........................................... 
k zajišťování investorsko-ínženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, odevzdání stavenišť, 
přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

1.2 Zhotovitel:
KOMASTAVDS s.r.o.

se sídlem:
zapsaná u Krajského soudu: 
zastoupená:
zástupce pro věci technické: 
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
telefon:
fax:

Revoluční 551/6 400 01 Ústí nad Labem 
v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 19902 
Jan Koník, jednatel společnosti 
​....................​.........​............​.........l 
25476696 
CZ25476696
ČSOB Ústí n.L. č.ú. 1038027/0300 
​.................. 
​..................

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněn I......​.............. 
​........... Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je .......​..............​........

II. Předmět Dodatku

2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.
2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

Důvody změny díla jsou patrny z přiloženého změnového listu č.1 

1. Článek III. -  čas plnění
Původní termín dokončení díla byl 6 měsíců od předání staveniště t.j do 17.11.2021 
S ohledem na změny uvedené ve ZL se termín dokončení prodlužuje takto: o 44 dnů tj. do 31.12.2021

1. Článek IV. -  cena díla
Původní cena Díla je mezí smluvními stranami sjednána v následující výší:
Cena celkem :5 056 187,09 Kč

(cena s DPH 21 % činí: 6 117 986,38 Kč)

S ohledem na změny se cena upravuje takto:

Dle ZL č.1 se cena zvyšuje 531 897,93 Kč ( cena s DPH činí :643 596,50 Kč)
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Nová cena mezí smluvními stranami se nahrazuje takto:

Cena díla dle změny ZL č.1 č in í: 5 588 085,02 Kč( bez DPH)
Cena s DPH čin í: 6 761 582,87 Kč

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek nabývá platností dnem podpisu smluvních stran, účinností dnem zveřejnění v registru smluv.
3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.
3.3 Aktualizované přílohy, které jsou nedílnou součástí Dodatku:

1) Změnový list č.1

2) Rozpočet více a méně prací

3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a Smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních z nichž každá ze 
smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho
k němu připojují své podpisy.

V Teplících dne...............

O b j e d n a t e l :

. . . . . ​.. . . .

Ing. Bronislav Špičák I 
generální ředitel 

Severočeská vodárenská společnost a.s.

Severočeská vodárenská společnost a.s.
415 50 Teplice, Přítkovská 1689  

ICO 49099 46 9 , DIČ C Z49099469

V Ústi n.L. dne . . . ? . . d T . Z o 2 - 4

............................

jednatel společností 
KOMASTAV DS s.r.o.

KOMASTAVDSs.r.O.
Revoluční 5 5 1 /6  

4 0 0  01 ústí nad Labem 
lč : 254  76  696  <D
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NÁVRH ZMĚNY
Zhotovitel:

___________ ___________________ ________číslo : 1/2021
Komastav DS s.r.o., Revoluční 551/6 Ústí nad Labem

Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s Datum: 22.10.2021
Název akce: DC007268 Děčín XI., Horní Zleb -  odstranění výusti DC 06

poštouZpůsob odeslání/ 
předán í/datum:
I Odkazy na specifikaci: 
na výkresy:
na rozpočtové podklady: 
na jinou část smlouvy:

E-mailem Faxem: osobně X

Ano -  viz příloha č. 1 -  rozpočet

Popis a zdůvodnění změny:
VÍCEPRÁCE

ISO 01 stavební část ČSOV
Při zahájení zemních prací bylo v místě stavby zjištěno kamenné opevnění držící stabilitu 

svahu. Toto opevnění nebylo vidět pod souvislou vrstvou zeminy.
- Stabilitu tohoto svahu nad ČSOV zajistí výstavba opěrné zdi ze ztraceného bednění.
-Opěrná zed z gabionových matrací - chybně uvedená položka v zadávacím rozpočtu 
/O 02 -  Výtlak odpadních vod ^
- V trase výtlaku se nachází kamenné opevnění, které musí být odbouráváno 
lPřeložka CETIN
-Zemní práce pro přeložku kabelu CETIN. Rozpočet neobsahoval pro přeložku kabelu 
zemní práce.
I Přeložka kabelu SŽDC
. «SySl!?' v̂ kaz výměr obsahoval pouze montáž kabelu. Doplnění o dodávku kabelu 
IMENEPRACE
SO 01 stavební část ČSOV
-Odpočet původně oceněné gabionové zdi -  odpočet chybné položky v rozpočtu 
.Přeložka CETIN r ■
Práce na přeložce kabelu CETIN hrazené přímo investorem 

IPřeložka kabelu SŽDC

záměr
/-»K i o  H «  o +rtl

chyba v 
projektové 
dokumentaci 
X

chyba
"7 *'*+<’'* w¡+/-\l/-»

vyšší
i MUL/

Důvod vícepráce 
/méněpráce jiné okolnosti

| Ocenění změny Celkem :
DPH 21 % : 
Celkem vč.DPH

531 897,93 Kč
111 698,57 Kč 
643 596,50 Kč

Nově navržena změna sjednané ceny díla : 

5 588 085,02 Kč bez DPH

Změna navržené lhůty dokončení díla 
(číslem/slovy):

o 44 dnů tj.do 31.12.2021 
(čtyřicetčtyři)

Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: 531 897,93 Kč bez DPH 
tj. 10,52 % nabídkové ceny.

j Cena víceprací dle tohoto změnového listu této stavby realizovaných dle § 222 ost. 5 a 6 
¡ZZVZ činí 1 253 917,93 Kč bez DPH, tj. 24,80 % nabídkové ceny.
Cena méněprací tohoto změnového listu této stavby realizovaných dle § 222 ost. 5 a 6 

činí 722 020,00 Kč bez DPH, tj. 14,28 % nabídkové ceny.
Více a méně práce tohoto změnového listu této stavby realizovaných dle § 222 ost 5 a 6 
ZZVZ činí 39,08 % nabídkové ceny.



Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 11
Zástupce zhotovitele

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ​. . . . . . . . . . . . . ​. . . . . . . . . . . . . . . . ​. . . . . . . . . . ​. . . ​. . . . . . . . . . ​. . . . . . . . . . . . . . . . . ​. . . . . . . . . . . . . .

....... ​............... ​.......

P Ř IJ E T Í Z M Ě N Y

Posouzení změny:
Soupis prací ke zrněné navržen a oceněn zhotovitelem dle cen v SOD, u nových položek použita 

databaze směrných cen URS. Cena změny je přiměřená jejímu rozsahu.
Odůvodnění dodatečných stavebních prací -  (§ 222 odst 5 a 6 ZZVZ)

- nedojde ke změně zhotovitele
- potřeba víceprací / ménéprací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (objednáte

jednající s náležitou péčí nemohl předvídat '
- vícepráce /m énépráce nemění celkovou povahu původní veřejné zakázkv  

ctawhn°  3 ®ouctu ^solu tm ch hodnot všech realizovaných více- a ménéprací v rámci této
-V ° ™ °  ? Žimu' nepřekroéí 50 % ceny Sjednané ve smlouvě púvodn 

c J n  7 7? !? Zn - a^ ° uca?ne polkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst 
6 ZZVZ pri odečteni ménéprací, které nebyly s ohledem na tyto změnv realizovánv 

nepřesáhne 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky

Stanovisko projektanta (AD):

.....................................................................................................................​................

......​.........
................​. ​......​....​..........​............​..​..............​.............................................​. ​. ..​. ........................................,

.............................................................................................................A H  Z C Z ]

.................​...​..............​.............​............​...............................................
TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi 
k přijeti / zamítnuti změny

..........​............. ............

................​.....................

Datum Í M .  % 7 j

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (y/cepráce / ménépráce), které jsou předmětem této 
změny po vecne strance, z hlediska přiměřenost, ceny, dle § 222 ods™ k t e ^  s r ^ r S  
zdůvodněni, splněni zákonných podmínek pro realizaci víceprací / mpnéprací

............​.............. 

​.......​..........​...............

................. A . 4A. T-tízADatum \

............. ​.................................tDatum . Aíf/.l.,

zmény{dále jen "P2") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil dokiadv potřebné------
návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňujíc! k provedeni změny K zadám

dodatkuTsoD dodatek 'hŤ j ? ° u popsaně zmTny.^de až ¿o podpisu
„ f  5  , ?11DJDoda,ek T ze bV zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě že zhotovitel

štranam!. V P Zmi"y' ,d°U lyl° k jeh0 ,i2i d0 dob>' podP,su dodatku SoD oběma S t a i


