
SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona Č. 89/2012; občanského zákoníku (dále jen „OZw)

Fitness hřiště a oprava běžecké dráhy - FZŠ PedFuk, Mezi Školami 2322/1 Praha 5

Smluvní strany

1. Objednatel: Městská část Praha 13
se sídlem: Sluneční náměstí 2580/13, 158 00 Praha 5 - Stodůlky
zastoupený: RNDr. Marcela Plesníková, místostarostka
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:

RNDr. Marcela Plesníková, místostarostka
osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

Mgr. Evžen Mošovský
ICO: 00241687
DIČ: CZ00241687

2. Zhotovitel: Sport-Technik Bohemia s.r.o.
spisová značka: Městský soud v Praze - spis.zn, C 24100
se sídlem: Sokolovská 126/40, 186 00 Praha 8
zastoupený: Michal Bohdanecký, jednatel
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:

Michal Bohdanecký
osoba oprávněna jednat ve věcech technických:

Ing. Martin Rudolf
IČO: 49618555
DIČ: CZ49618555

dále též jako „smluvní strany'

I. Předmět díla a vymezení poimů
1.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí sjednané

dílo dle této smlouvy a objednatel se zavazuje dílo převzít a za provedené dílo zaplatit zhotoviteli
cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě,

1.2. Zhotovitel provede dílo dle této smlouvy tím, že řádně a včas provede veškeré práce, služby a
dodávky v rozsahu zadávací dokumentace, této smlouvy, obecně závazných právních předpisů, ČSN,
CN, EN a ostatních norem, a to včetně zařízení staveniště a jeho vyklizení po dokončení díla.

1.3. Podkladem pro uzavření smlouvy je nabídka zhotovitele předložená na veřejnou zakázku
malého rozsahu snázvem „Fitness hřiště a oprava běžecké dráhy - FZŠ PedFuk, Mezi
Školami 2322/1 Praha 5", zadávanou v souladu s § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ") mimo režim tohoto zákona.

1.4. Vymezení některých pojmů:

a) Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
b) Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
c) Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
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d) Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním
předpisem (vyhláškou Č. 169/2016 Sb.).
e) Položkové rozpočty jsou zhotovitelem oceněné soupisy prací, dodávek a služeb, v nichž jsou
zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek prací, dodávek a služeb a jejich ceny pro
zadavatelem vymezené množství.

II. Specifikace díla
2.1. Předmětem díla dle této smlouvy je oprava stávající běžecké dráhy a rekonstrukce stávajícího

multifunkčního hřiště určené pro užívání v rámci školského zařízení, tak veřejností. Dále bude nové
hřiště doplněno o workout zónu s cvičícími prvky. Předmětem díla je provedení všech činností, prací
a dodávek blíže specifikovaných v projektových dokumentacích pro provádění stavby a v soupisu
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr, s názvem „Muitifunkční hřiště a workout FZS
MeziŠkoiamT (dále jen „DPS"), které zpracovala společnost A.D.D. Architektonický ateliér, se sídlem:
Zelinářská 8, Praha 4 -^Bráník, 147 00, Odpovědný projektant, zpracovatel: Mgr. Ing. Arch
Daniel Dvořák, Marek Šulc a společnost SPIUS, s.r.o., se sídlem Na proutích 246, 149 00 Praha -
Šeberov, zpracovatel: Ing. Jan Škůrek. Oceněné soupisy stavebních prací, dodávek a služeb
s výkazem výměr - „rozpočet” zhotovitele jsou přílohou č. la a lb této smlouvy.

2.2. Smluvní strany se dohodly, že předmětem díla je provedení všech činností, prací, dodávek a služeb
obsažených v této smlouvě, v DPS, v soupisech stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr,
v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce na akci „Fitness hřiště a oprava běžecké dráhy - FZŠ
n—ir..i. ft ji—: či—i------: / ¦* n___i__. -vi r r——. Iv ^.4-rUnl'rMiit'ivjn rlnv 11“V 1.A1rcuTur\,i'iC4i oivuiaini j. ri-a-n----a---- a v nauiuivC i.\ iui.wvit.GiG:, r icumdicin uiia joui nez
činnosti, práce a dodávky, které nejsou v dokumentech uvedených v tomto článku smlouvy
obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí vědět měl a/nebo
mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba, a dále, které jsou s řádným
provedením díla nutně spojeny a vyplývají ze standardní praxe realizace děl analogického charakteru.
Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje touto smlouvou sjednanou cenu díla,
přičemž ustanovení § 2594 OZ není tímto ujednáním dotčeno.

2.3 Předmět díla zahrnuje:
a) Provedení všech činností, prací a dodávek obsažených v DPS a v soupisu stavebních prací,

dodávek a služeb s výkazem výměr.
b) Zhotovení díla dle odsouhlasených DPS a v souladu s platnými normami a předpisy.
c) Vypracování časového plánu realizace díla (harmonogram).
d) Likvidace odpadu v souladu s platnými předpisy.
e) Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby ve třech vyhotoveních.
f) Úklid dotčeného okolí stavby.

2.4. Při realizaci díla budou použity pouze výrobky a materiály, které splňují požadavky stavebního
zákona. Dodávky budou dokladovány k přejímacímu řízení potřebnými platnými
certifikáty, a protokoly o shodě výrobku. Povrch hřiště musí být certifikován dle aktuálně
platné normy a zhotovitel musí doložit atest o zdravotní nezávadnosti povrchu.

2.5. Všechny povrchy, konstrukce, venkovní plochy apod. poškozené v důsledku stavební činnosti budou
po provedení prací uvedeny zhotovitelem do původního stavu, v případě zničení budou zhotovitelem
nahrazeny novými.

2.6. Při realizaci předmětu plnění dle smlouvy dodrží platné technické normy a ekologické požadavky a
provede ekologickou likvidaci odpadu, který bude odstraněn. Zhotovitel bude dále povinen všechny
obaly dodané s materiálem odebírat zpět, tyto obaly vhodným způsobem recyklovat, případně znovu
používat nebo je jinak ekologicky zlikvidovat. Zároveň objednatel požaduje, aby použité materiály
nevylučovaly zdraví škodlivé látky. Stavba nemá a během svého provozu nebude mít vliv na životní
prostředí.

2.7. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006
Sb,, zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování,
pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami, atp,), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve
znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem
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d) Příslušnou dokum entací je dokum entace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním  

předpisem (vyhláškou Č. 169/2016 Sb.).
e) Položkové rozpočty jsou zhotovitelem oceněné soupisy prací, dodávek a služeb, v nichž jsou 

zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek prací, dodávek a služeb a je jich ceny pro 

zadavatelem vym ezené m nožství.

II. Specifikace díla

2.1. Předm ětem díla dle této sm louvy je oprava stávající běžecké dráhy a rekonstrukce stávajícího  
m ultifunkčního hřiště určené pro užívání v rám ci školského zařízení, tak veřejností. Dále bude nové 

hřiště doplněno o workout zónu s cvičícím i prvky. Předm ětem díla je provedení všech činností, prací 

a dodávek blíže specifikovaných v projektových dokum entacích pro provádění stavby a v soupisu 

stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy vým ěr, s názvem „Muitifunkční hřiště a workout FZS 
MeziŠkoiamT (dále jen „DPS"), které zpracovala společnost A .D .D. Architektonický ateliér, se sídlem : 

Zelinářská 8, Praha 4 -^Bráník, 147 00, O dpovědný projektant, zpracovatel: Mgr. Ing. Arch 
Daniel Dvořák, Marek Šulc a společnost SPIUS, s.r.o., se sídlem Na proutích 246, 149 00 Praha - 

Šeberov, zpracovatel: Ing. Jan Škůrek. O ceněné soupisy stavebních prací, dodávek a služeb 

s výkazem vým ěr - „rozpočet” zhotovitele jsou přílohou č. la a lb této sm louvy.

2.2. Sm luvní strany se dohodly, že předm ětem díla je provedení všech činností, prací, dodávek a služeb 

obsažených v této sm louvě, v DPS, v soupisech stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy vým ěr, 
v zadávací dokum entaci k veřejné zakázce na akci „Fitness hřiště a oprava běžecké dráhy - FZŠ
n— ir..i. ft j i — : či— i------: / ■* n___ i__.
rcuTur\, i'iC4i oivuia in i j . riana

-vi r r— —. Iv  ^  .4 -rUnl'rM iit'iv jn rl nv 11 “V 1.A1
- -------- - a v nauiuivC i.\ iu i.wvit.G iG :, r icum dicin uiia joui nez

činnosti, práce a dodávky, které nejsou v dokum entech uvedených v tom to článku sm louvy 

obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí vědět m ěl a/nebo 

m ohl, že jsou k řádném u a kvalitním u provedení díla dané povahy třeba, a dále, které jsou s řádným  

provedením  díla nutně spojeny a vyplývají ze standardní praxe realizace děl analogického charakteru. 

Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje touto sm louvou sjednanou cenu díla, 

přičem ž ustanovení § 2594 OZ není tím to ujednáním dotčeno.

2.3 Předmět díla zahrnuje:

a) Provedení všech činností, prací a dodávek obsažených v DPS a v soupisu stavebních prací, 

dodávek a služeb s výkazem  vým ěr.

b) Zhotovení díla dle odsouhlasených DPS a v souladu s platným i norm ami a předpisy.

c) Vypracování časového plánu realizace díla (harm onogram ).

d) L ikvidace odpadu v souladu s platným i předpisy.

e) Vypracování dokum entace skutečného provedení stavby ve třech vyhotoveních.

f) Úklid dotčeného okolí stavby.

2.4. Při realizaci díla budou použity pouze výrobky a m ateriá ly, které splňují požadavky stavebního 

zákona. Dodávky budou dokladovány k přejímacímu řízení potřebnými platnými 
certifikáty, a protokoly o shodě výrobku. Povrch hřiště musí být certifikován dle aktuálně 
platné normy a zhotovitel musí doložit atest o zdravotní nezávadnosti povrchu.

2.5. Všechny povrchy, konstrukce, venkovní plochy apod. poškozené v důsledku stavební činnosti budou 

po provedení prací uvedeny zhotovite lem do původního stavu, v případě zničení budou zhotovite lem  

nahrazeny novým i.

2.6. Při realizaci předm ětu plnění dle sm louvy dodrží platné technické norm y a ekologické požadavky a 

provede ekologickou likvidaci odpadu, který bude odstraněn. Zhotovite l bude dále povinen všechny 
obaly dodané s m ateriá lem  odebírat zpět, tyto obaly vhodným způsobem recyklovat, případně znovu 

používat nebo je jinak ekologicky zlikvidovat. Zároveň objednatel požaduje, aby použité m ateriá ly 

nevylučovaly zdraví škodlivé látky. Stavba nem á a během svého provozu nebude m ít vliv na životní 

prostředí.

2.7. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejm éna zákona č. 262/2006 

Sb,, zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odm ěňování, 

pracovní doby, doby odpočinku m ezi sm ěnam i, atp,), zákona č. 435/2004 Sb., o zam ěstnanosti, ve 
znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zam ěstnávání cizinců), a to vůči všem
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osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění
prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodávateli.

III. Doba plnění
3.1. Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést v následujících termínech:

Předání staveniště: do 7 kalendářních dní ode dne nabytí účinnosti smlouvy o dílo

Termín zahájení plnění: ihned po předání staveniště

Maximální termín dokončení: nejpozději do 3 měsíců ode dne předání staveniště.

3.2. Smluvní strany sjednávají, že realizace díla se přeruší:

- z důvodu vyšší moci nebo jiných neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění některé
ze smluvních stran (např. živelné katastrofy, válka, terorismus, epidemie, pandemie, revoluce);

- z důvodu nepříznivých/nevhodných klimatických podmínek (zejména trvalý déšť, teplota během
instalace povrchu klesne pod 8°C a během vyzrávání pod 5°C po celý den), které by bránily nebo
zcela vylučovaly kvalitní provádění stavebních prací nebo by jejich provedení nebylo možně bez
porušení technologických postupů, které by mělo vliv na kvalitu prováděných prací.

O přerušení provádění díla a o celé době trvání přerušení provádění díla učiní zhotovitel zápis ve
stavebním deníku.

Po dobu přerušení provádění díla zhotovitel na své náklady provede zabezpečení již do té doby
realizovaného díla zejména proti možným škodám jak na díle, tak na zdraví a majetku jiných osob.

3.3. Smluvní strany sjednávají, že termín dokončení díla se prodlužuje o dobu, kdy nebylo možné
z důvodu vyšší moci a/nebo z důvodu nevhodných klimatických podmínek (zejm. trvalý déšť, teplota
během instalace povrchu nesmí klesnout pod 8°C a během vyzrávání pod 5°C po celý den) realizovat
dílo. O prodloužení termínu dokončení díla bude mezi smluvními stranami uzavřen písemný dodatek
k této smlouvě vycházející z objektivně zjištěného stavu.

3.4. Objednatel je oprávněn kdykoli nařídit zhotoviteli přerušení provádění díla. V případě, že provádění
díla bude takto pozastaveno z důvodů na straně objednatele, má zhotovitel právo na prodloužení
termínu pro dokončení a předání díla, a to o dobu pozastavení provádění díla.

3.5. Provedením díla se rozumí den, kdy dojde k předání a převzetí hotového díla bez vad a nedodělků
nebo den, kdy budou odstraněny poslední vady a nedodělky uvedené v protokolu o předání a
převzetí díla, a současně splnění všech dalších činností, které jsou součástí předmětu plnění.
Objednatel připouští i dřívější předání díla. Dílo je prosté všech vad a nedodělků, pokud neobsahuje
vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho
užívání podstatným způsobem neomezují. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli plnou
součinnost při kolaudaci stavby.

3.6. V případě, že v průběhu realizace díla dojde k prodlení s plněním z důvodů vyšší moci definované
v čl. XIX této smlouvy, se smluvní strany dohodnou na přiměřeném prodloužení doby plnění díla, a to
maximálně o dobu trvání výše popsaných událostí, okolností či prodlev, popř. o dobu trvání či
odstraňování jejich následků.

3.7. Za prodlení v plnění smluvně dohodnutých termínů se nepovažují prodlevy vzniklé prokazatelně
v důsledku schvalovacích procesů např. u Poskytovatele dotace nebo v důsledku prokazatelných
průtahů ve správních řízeních, anebo v důsledku zajišťování souhlasu či jiných stanovisek dotčených
orgánů veřejné moci a dotčených organizací. Smluvní strany se v takovém případě dohodnou na
přiměřeném prodloužení doby plnění díla, a to maximálně o dobu trvání výše popsaných událostí,
okolností či prodlev, popř. o dobu trvání či odstraňování jejich následků.
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o s o b á m , k te r é  s e  n a  p ln ě n í  z a k á z k y  p o d í le j í  a  b e z  o h le d u  n a  to , z d a  js o u  p r á c e  n a  p ř e d m ě tu  p ln ě n í  

p r o v á d ě n y  b e z p r o s t ř e d n ě  z h o to v i t e le m  č i je h o  p o d d o d á v a te l i .

III. Doba plnění

3 .1 .  Z h o to v it e l  s e  z a v a z u je  d í lo  ř á d n ě  p r o v é s t  v  n á s le d u j í c í c h  te r m ín e c h :

Předání staveniště: do 7 kalendářních dní o d e  d n e  n a b y t í  ú č in n o s t i s m lo u v y  o  d í lo

Termín zahájení plnění: ihned po předání staveniště

M a x im á ln í  t e r m ín  d o k o n č e n í :  n e jp o z d ě j i d o  3  m ě s íc ů  o d e  d n e  p ř e d á n í  s ta v e n iš tě .

3 .2 .  S m lu v n í  s t r a n y  s je d n á v a j í ,  ž e  r e a l iz a c e  d í la  s e  p ř e r u š í :

-  z  d ů v o d u  v y š š í m o c i n e b o  j in ý c h  n e o č e k á v a n ý c h  o k o ln o s t í , k te r é  n a s ta ly  b e z  z a v in ě n í n ě k te r é  

z e  s m lu v n íc h  s t r a n  ( n a p ř .  ž iv e ln é  k a ta s t r o f y , v á lk a ,  t e r o r is m u s , e p id e m ie , p a n d e m ie ,  r e v o lu c e ) ;

-  z  d ů v o d u  n e p ř í z n iv ý c h /n e v h o d n ý c h  k l im a t ic k ý c h  p o d m ín e k  ( z e jm é n a  t r v a lý  d é š ť , te p lo ta  b ě h e m  

in s ta la c e  p o v r c h u  k le s n e  p o d  8 ° C  a  b ě h e m  v y z r á v á n í p o d  5 ° C  p o  c e lý  d e n ) , k te r é  b y  b r á n i ly  n e b o  

z c e la  v y lu č o v a ly  k v a li t n í  p r o v á d ě n í s ta v e b n íc h  p r a c í n e b o  b y  je j ic h  p r o v e d e n í n e b y lo  m o ž n ě  b e z  

p o r u š e n í  t e c h n o lo g ic k ý c h  p o s tu p ů ,  k te r é  b y  m ě lo  v l iv  n a  k v a l i t u  p r o v á d ě n ý c h  p r a c í .

O  p ř e r u š e n í p r o v á d ě n í  d í la  a  o  c e lé  d o b ě  t r v á n í p ř e r u š e n í p r o v á d ě n í d í la  u č in í z h o to v it e l z á p is  v e  

s ta v e b n ím  d e n ík u .

P o  d o b u  p ř e r u š e n í p r o v á d ě n í d í la  z h o to v it e l n a  s v é  n á k la d y  p r o v e d e  z a b e z p e č e n í  j iž  d o  té  d o b y  

r e a l iz o v a n é h o  d í la  z e jm é n a  p r o t i  m o ž n ý m  š k o d á m  ja k  n a  d í le ,  t a k  n a  z d r a v í  a  m a je tk u  j in ý c h  o s o b .
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b ě h e m  in s ta la c e  p o v r c h u  n e s m í k le s n o u t p o d  8 ° C  a  b ě h e m  v y z r á v á n í p o d  5 ° C  p o  c e lý  d e n )  r e a l iz o v a t  

d í lo .  O  p r o d lo u ž e n í  t e r m ín u  d o k o n č e n í  d í la  b u d e  m e z i s m lu v n ím i s t r a n a m i u z a v ř e n  p ís e m n ý  d o d a te k  

k  t é to  s m lo u v ě  v y c h á z e j í c í  z  o b je k t iv n ě  z j iš tě n é h o  s ta v u .

3 .4 .  O b je d n a te l je  o p r á v n ě n  k d y k o l i n a ř íd i t  z h o to v i t e l i p ř e r u š e n í  p r o v á d ě n í d í la . V  p ř íp a d ě ,  ž e  p r o v á d ě n í  

d í la  b u d e  ta k to  p o z a s ta v e n o  z  d ů v o d ů  n a  s t r a n ě  o b je d n a te le , m á  z h o to v i t e l p r á v o  n a  p r o d lo u ž e n í  

t e r m ín u  p r o  d o k o n č e n í  a  p ř e d á n í  d í la ,  a  t o  o  d o b u  p o z a s ta v e n í  p r o v á d ě n í d í la .

3 .5 .  P r o v e d e n ím  d í la  s e  r o z u m í d e n , k d y  d o jd e  k  p ř e d á n í a  p ř e v z e t í  h o to v é h o  d í la  b e z  v a d  a  n e d o d ě lk ů  

n e b o  d e n , k d y  b u d o u  o d s t r a n ě n y  p o s le d n í v a d y  a  n e d o d ě lk y  u v e d e n é  v  p r o to k o lu  o  p ř e d á n í a  

p ř e v z e t í d í la , a  s o u č a s n ě  s p ln ě n í v š e c h  d a lš í c h  č in n o s t í , k te r é  js o u  s o u č á s t í p ř e d m ě tu  p ln ě n í .  

O b je d n a te l p ř ip o u š t í  i d ř í v ě jš í  p ř e d á n í  d í la . D í lo  je  p r o s té  v š e c h  v a d  a  n e d o d ě lk ů , p o k u d  n e o b s a h u je  

v a d y , k te r é  s a m y  o  s o b ě  a n i v e  s p o je n í  s  j in ý m i n e b r á n í  u ž í v á n í d í la  fu n k č n ě  n e b o  e s te t ic k y , a n i je h o  

u ž í v á n í p o d s ta tn ý m  z p ů s o b e m  n e o m e z u j í . Z h o to v i te l s e  z a v a z u je  p o s k y tn o u t o b je d n a te l i p ln o u  

s o u č in n o s t  p ř i k o la u d a c i s ta v b y .

3 .6 .  V  p ř íp a d ě , ž e  v  p r ů b ě h u  r e a l iz a c e  d í la  d o jd e  k  p r o d le n í  s  p ln ě n ím  z  d ů v o d ů  v y š š í m o c i d e f in o v a n é  

v  č l .  X IX  té to  s m lo u v y , s e  s m lu v n í  s t r a n y  d o h o d n o u  n a  p ř im ě ř e n é m  p r o d lo u ž e n í  d o b y  p ln ě n í  d í la ,  a  to  

m a x im á ln ě  o  d o b u  t r v á n í v ý š e  p o p s a n ý c h  u d á lo s t í , o k o ln o s t í č i p r o d le v , p o p ř . o  d o b u  t r v á n í č i  

o d s t r a ň o v á n í  je j ic h  n á s le d k ů .

3 .7 .  Z a  p r o d le n í v  p ln ě n í s m lu v n ě  d o h o d n u tý c h  te r m ín ů  s e  n e p o v a ž u j í p r o d le v y  v z n ik lé  p r o k a z a te ln ě  

v  d ů s le d k u  s c h v a lo v a c íc h  p r o c e s ů  n a p ř . u  P o s k y to v a te le  d o ta c e  n e b o  v  d ů s le d k u  p r o k a z a te ln ý c h  

p r ů ta h ů  v e  s p r á v n íc h  ř í z e n íc h , a n e b o  v  d ů s le d k u  z a j iš ť o v á n í  s o u h la s u  č i j in ý c h  s ta n o v is e k  d o tč e n ý c h  

o r g á n ů  v e ř e jn é  m o c i a  d o tč e n ý c h  o r g a n iz a c í . S m lu v n í s t r a n y  s e  v  ta k o v é m  p ř íp a d ě  d o h o d n o u  n a  

p ř im ě ř e n é m  p r o d lo u ž e n í  d o b y  p ln ě n í d í la ,  a  to  m a x im á ln ě  o  d o b u  t r v á n í  v ý š e  p o p s a n ý c h  u d á lo s t í ,  

o k o ln o s t í  č i p r o d le v , p o p ř .  o  d o b u  t r v á n í  č i o d s t r a ň o v á n í  je j ic h  n á s le d k ů .
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IV. Místo provádění díla
4.1 Místo stavbý: Fakultní základní škola Mezi školami, pare. č. 2780/123, katastr, území Stodůlky. Bližší

popis místa provádění díla je stanoven v DPS.
4.2 Zhotovitel prohlašuje, že se dostatečně seznámil s faktickým stavem a technickou dokumentací stavu

místa provádění díla a staveniště a že nezjistil, ani podle stanovisek jím přizvaných odborně
způsobilých osob, žádné překážky, které by zhotoviteli bránily v uzavření této smlouvy a/nebo které
by vedly k nemožnosti provedení díla dle této smlouvy.

V. Podklady, pokvnv a věci předané objednatelem

5.1 Objednatel je povinen před podpisem smlouvy předat zhotoviteli příslušnou dokumentaci.
Za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace odpovídá objednatel.

5.2 Zhotovitel je jakožto odborně způsobilá osoba povinna před podpisem smlouvy řádně překontrolovat
předané materiální podklady a všechny nejasné podmínky pro realizaci svého plnění si vyjasnit
s oprávněnými zástupci objednatele. Všechny technické a ostatní podmínky svého plnění je povinen
zahrnout do kalkulace cen, veškeré své požadavky na objednatele, které nejsou v rozporu s těmito
OP, uplatnit ve smlouvě. Pokud však zhotovitel na zjištěné nejasnosti, nesrovnalosti a nedostatky
v dokumentech pro zhotovení díla objednatele před započetím prací souvisejících s těmito zjištěnými
nedostatky včas neupozorní, pak zhotovitel nemůže po objednateli požadovat úhradu realizovaných
tzv, vicepraci, nezahrnutých do vyse uvedených dokumentů, neboť objednatel nebude moci
zákonným způsobem mít možnost k postupu dle ZZVZ. Objednatel je povinen po zjištění relevantních
připomínek zhotovitele tyto případné zjištěné nesrovnalosti odstranit či jinak upravit tak, aby tyto
dokumenty byly obsahově vzájemně v souladu.

5.3 Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na nevhodnost, případně nepřípustnost požadovaných
změn a dodatků, ať už z hlediska důsledků pro jakost díla či v rozporu s podklady pro uzavření
smlouvy, ustanoveními smlouvy nebo s platnou právní úpravou. V případě, že objednatel na svých
pokynech a požadavcích bude i přes takové upozornění zhotovitele trvat, zhotovitel je oprávněn
odmítnout jejich splnění pouze tehdy, pokud by se jejich splněním mohl vystavit nebezpečí správního
nebo trestního postihu. Zhotovitel se dohodne s objednatelem ohledně požadavků objednatele na
změny předmětu smlouvy formou písemných dodatků smlouvy.

5.4 Pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, je objednatel povinen jmenovat koordinátora
bezpečnosti práce na staveništi.

VI. Cena díla, platební a fakturační podmínky
6.1 Cena díla dle této smlouvy je stanovena ve výši:

Celková cena 5.822.920,38 Kč bez DPH
1.222.813,28 Kč DPH
7.045,733,65 KČ včetně DPH

Z čehož představuje:

Dílčí část díla
Cena v Kč bez DPH DPH (v Kč) Cena v Kč včetně DPH

Cena za MFH a WORKOUT 2.999.839,10 629.966,21 3.629.805,31
Cena za ovál 2.823.081,28 592.847,07 3.415.928,34

Podrobná kalkulace ceny díla včetně jednotkových cen je uvedena v oceněných soupisech stavebních
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, které tvoří přílohy č. la a č. lb této smlouvy. Jednotkové
ceny uvedené v oceněném W, jsou závazné po celou dobu plnění Smlouvy. Oceněný VV slouží
k prokazování finančního objemu Zhotovitelem provedených prací, jako podklad pro měsíční fakturací
a dále pro ocenění případných méněprací nebo dodatečných stavebních prací (vicepraci) ve formě
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nepodstatné změny závazku analogicky dle § 222 odst. 4, 5, 6, 9 ZZVZ a dodatečných změn
stavebních prací realizovaných postupem analogicky dle § 222 odst. 3 a 7 ZZVZ.
Podrobná kalkulace ceny díla včetně jednotkových cen je uvedena v oceněných položkových
rozpočtech, které tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

6.2 Zhotovitelem navržená cena díla je úplná, konečná a nepřekročitelná a obsahuje veškeré položky
vyplývající ze zadávací dokumentace, projektových dokumentací a oceněných položkových rozpočtů.
Ceny uvedené zhotovitelem v oceněných položkových rozpočtechu obsahující veškeré náklady
související s realizací díla, vedlejší a ostatní náklady a případné další náklady související s plněním
této smlouvy.

6.3 Zhotovitel může v zájmu předcházení nesrovnalostí z hlediska hodnocení úplnosti ceny díla ve vztahu
kjejí nejvyšší přípustné výši, v případě jakýchkoliv zjištěných nesrovnalostí z hlediska druhu, jakosti
a množství požadovaných prací, dodávek a služeb potřebných ke zhotovení díla a dalších nákladů
nutných k provedení díla, avšak nezahrnutých do soupisu stavebních prací, dodávek a služeb dle VV,
tuto skutečnost uvést před podáním nabídky v rámci komunikace se zadavatelem analogicky dle §
98 ZZVZ (vysvětlení zadávací dokumentace).

6.4 Pokud taková skutečnost na straně dodavatele nastane až po uzavření smlouvy, nejpozději však do
okamžiku předání a převzetí díla, pak je Zhotovitel z hlediska poskytnuté součinnosti povinen vůči
Objednateli díla, není-li s přihlédnutím k odborným znalostem zhotovitele v cl. VII Smlouvy
stanoveno jinak, postupovat způsobem uvedeným v § 2594 a § 2627 OZ, tj. upozorní objednatele
na jakékoliv zjištěné nesrovnalosti z hlediska druhu, jakosti a množství požadovaných prací, dodávek
a služeb

dokladů) za období v délce min. 1 kalendářního měsíce, a to dle
jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu. V objektivně odůvodněném případě se smluvní
stany mohou dohodnout na jiném způsobu fakturace díla.

6.7 Dnem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Jednotkové ceny jsou závazné po
celou dobu plnění smlouvy. Přílohou faktury musí být vždy soupis provedených prací, dodávek a
služeb v tomto kalendářním měsíci, písemně odsouhlasený zmocněným zástupcem objednatele
vykovávajícím technický dozor. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná.

6.8 Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
6.9 Splatnost faktur je 30 (třicet) kalendářních dnů od doručení faktury objednateli. Objednatel splní svůj

peněžitý závazek řádně a včas odepsáním příslušné Částky odpovídající výši splatné faktury ze svého
účtu u peněžního ústavu na účet zhotovitele. Objednatel však není v prodlení s úhradou splatné
faktury, pakliže prodlení proveditelné platby zavinil peněžní ústav objednatele nebo zhotovitele.

6.10 Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu plnění smlouvy, jestliže
zhotovitel neplní kterýkoliv termín stanovený ve smlouvě. Objednatel má právo podmínit úhradu
kterékoliv dílčí faktury odstraněním vad a nedodělků dosavadního plnění. Podmínky úhrady může
objednatel uplatnit jak před vystavením faktury, tak poté.

6.11 Daňový doklad musí obsahovat náležitostí podle § 28 zákona č. 235/2004 Sb. o DPH, tj:
a) označení daňového dokladu - faktury
b) sídlo, IČ, DIČ, bankovní spojení objednatele a zhotovitele
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potřebných ke zhotovení díla a dalších nákladů nutných k provedení díla, které nebyly
zahrnuty do PD, technické specifikace a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, tuto skutečnost
uvede do samostatného zápisu, popř. stavebního deníku a takový postup zhotovitele bude po
vyhodnocení objednatelem a následnou realizací analogicky dle ZZVZ podkladem pro změnu či
doplnění Smlouvy.

6.5 Právo vystavit příslušnou fakturu vznikne zhotoviteli na základě podpisu dílčích zápisů ohledně
provedených prací osobami vykonávajícími technický dozor objednatele. Faktury za provedené práce
budou zhotoviteli hrazeny po jejich věcném přezkoumání a formálním odsouhlasení objednatelem.
Objednatel odsouhlasí bez bezdůvodných průtahů příslušné soupisy provedených prací. Datem
zdanitelného plnění bude poslední den příslušného měsíce.

6.6 Fakturace díla bude uskutečněna a platby budou realizovány na základě zhotovitelem průběžně
vystavovaných faktur (daňových

n e p o d s ta tn é  z m ě n y  z á v a z k u  a n a lo g ic k y  d le  §  222 odst. 4, 5, 6, 9 ZZVZ a  d o d a te č n ý c h  z m ě n  

s ta v e b n íc h  p r a c í r e a l iz o v a n ý c h  p o s tu p e m  a n a lo g ic k y  d le  §  222 odst. 3 a 7 ZZVZ.

P o d ro b n á k a lk u la c e c e n y  d í la v č e tn ě  je d n o tk o v ý c h  c e n  je  u v e d e n a v  o c e n ě n ý c h  p o lo ž k o v ý c h  

r o z p o č te c h , k te ré  tv o ř í p ř í lo h u  č . 1  té to  s m lo u v y .

6 .2  Z h o to v i te le m  n a v rž e n á  c e n a  d í la  je  ú p ln á , k o n e č n á  a  n e p ř e k ro č i te ln á  a  o b s a h u je  v e š k e ré  p o lo ž k y  

v y p lý v a j íc í  z e  z a d á v a c í  d o k u m e n ta c e , p r o je k to v ý c h  d o k u m e n ta c í a  o c e n ě n ý c h  p o lo ž k o v ý c h  r o z p o č tů . 

C e n y  u v e d e n é z h o to v i te le m  v  o c e n ě n ý c h  p o lo ž k o v ý c h r o z p o č te c h u o b s a h u j íc í v e š k e ré n á k la d y  

s o u v is e j íc í s  r e a l iz a c í  d í la , v e d le jš í a  o s ta tn í n á k la d y  a  p ř íp a d n é  d a lš í n á k la d y  s o u v is e j íc í s  p ln ě n ím  

té to  s m lo u v y .

6 .3  Z h o to v i te l m ů ž e  v  z á jm u  p ř e d c h á z e n í  n e s ro v n a lo s t í  z  h le d is k a  h o d n o c e n í  ú p ln o s t i c e n y  d í la  v e  v z ta h u  

k je j í n e jv y š š í p ř íp u s tn é  v ý š i , v  p ř íp a d ě  ja k ý c h k o l iv  z j i š tě n ý c h  n e s ro v n a lo s tí  z  h le d is k a  d r u h u , ja k o s t i  

a  m n o ž s tv í p o ž a d o v a n ý c h  p r a c í , d o d á v e k  a  s lu ž e b  p o tř e b n ý c h  k e  z h o to v e n í d í la  a  d a lš íc h  n á k la d ů  

n u tn ý c h  k  p r o v e d e n í d í la , a v š a k  n e z a h r n u tý c h  d o  s o u p is u  s ta v e b n íc h  p r a c í , d o d á v e k  a  s lu ž e b  d le  V V , 

tu to  s k u te č n o s t u v é s t p ř e d  p o d á n ím  n a b íd k y  v  r á m c i k o m u n ik a c e  s e  z a d a v a te le m  a n a lo g ic k y  d le  §  

98 ZZVZ ( v y s v ě tle n í  z a d á v a c í  d o k u m e n ta c e ) .

6.4 P o k u d  ta k o v á  s k u te č n o s t n a  s t ra n ě  d o d a v a te le  n a s ta n e  a ž  p o  u z a v ře n í  s m lo u v y , n e jp o z d ě ji  v š a k  d o  

o k a m ž ik u  p ř e d á n í a  p ř e v z e t í d í la , p a k  je  Z h o to v i te l z  h le d is k a  p o s k y tn u té  s o u č in n o s t i p o v in e n  v ů č i  

O b je d n a te l i d í la , n e n í- l i s  p ř ih lé d n u t ím  k  o d b o r n ý m  z n a lo s te m  z h o to v i te le v  c l . V II S m lo u v y  

s ta n o v e n o  j in a k , p o s tu p o v a t  z p ů s o b e m  u v e d e n ý m  v  §  2594 a  §  2627 OZ, t j . u p o z o r n í o b je d n a te le  

n a  ja k é k o liv  z j i š tě n é  n e s r o v n a lo s t i  z  h le d is k a  d r u h u , ja k o s t i a  m n o ž s tv í p o ž a d o v a n ý c h  p r a c í , d o d á v e k  

a  s lu ž e b  p o tř e b n ý c h  k e  z h o to v e n í d í la  a  d a lš íc h  n á k la d ů  n u tn ý c h  k  p r o v e d e n í d í la , k te r é  n e b y ly  

z a h r n u ty  d o  P D , te c h n ic k é  s p e c i f ik a c e  a  s o u p is u  s ta v e b n íc h  p r a c í , d o d á v e k  a  s lu ž e b , tu to  s k u te č n o s t  

u v e d e  d o  s a m o s ta tn é h o  z á p is u , p o p ř . s ta v e b n íh o  d e n ík u  a  ta k o v ý  p o s tu p  z h o to v i te le  b u d e  p o  

v y h o d n o c e n í o b je d n a te le m  a  n á s le d n o u  r e a liz a c í a n a lo g ic k y  d le  Z Z V Z  p o d k la d e m  p r o  z m ě n u  č i 

d o p ln ě n í  S m lo u v y .

6 .5  P r á v o  v y s ta v i t p ř ís lu š n o u  f a k tu ru  v z n ik n e  z h o to v i te l i n a  z á k la d ě  p o d p is u  d í lč íc h  z á p is ů  o h le d n ě  

p r o v e d e n ý c h  p r a c í o s o b a m i v y k o n á v a j íc ím i te c h n ic k ý  d o z o r  o b je d n a te le . F a k tu r y  z a  p r o v e d e n é  p r á c e  

b u d o u  z h o to v i te l i h r a z e n y  p o  je j ic h  v ě c n é m  p ř e z k o u m á n í a  f o rm á ln ím  o d s o u h la s e n í o b je d n a te le m . 

O b je d n a te l o d s o u h la s í b e z  b e z d ů v o d n ý c h  p r ů ta h ů  p ř ís lu š n é  s o u p is y  p r o v e d e n ý c h  p r a c í . D a te m  

z d a n i te ln é h o  p ln ě n í  b u d e  p o s le d n í  d e n  p ř ís lu š n é h o  m ě s íc e .

6 .6  F a k tu ra c e  d í la  b u d e  u s k u te č n ě n a  a  p la tb y  b u d o u  r e a l iz o v á n y  n a  z á k la d ě  z h o to v i te le m  p r ů b ě ž n ě  

v y s ta v o v a n ý c h  f a k tu r ( d a ň o v ý c h  d o k la d ů ) z a  o b d o b í v  d é lc e  m in . 1  k a le n d á ř n íh o  m ě s íc e , a  to  d le  

je d n o tk o v ý c h  c e n  u v e d e n ý c h  v  p o lo ž k o v é m  r o z p o č tu . V  o b je k t iv n ě  o d ů v o d n ě n é m  p ř íp a d ě  s e  s m lu v n í  

s ta n y  m o h o u  d o h o d n o u t n a  j in é m  z p ů s o b u  f a k tu r a c e  d í la .

6 .7  D n e m  z d a n i te ln é h o  p ln ě n í je  p o s le d n í d e n  p ř ís lu š n é h o  m ě s íc e . J e d n o tk o v é  c e n y  js o u  z á v a z n é  p o  

c e lo u  d o b u  p ln ě n í s m lo u v y . P ř í lo h o u  f a k tu r y  m u s í b ý t v ž d y  s o u p is  p r o v e d e n ý c h  p r a c í , d o d á v e k  a  

s lu ž e b  v  to m to  k a le n d á ř n ím  m ě s íc i , p ís e m n ě  o d s o u h la s e n ý  z m o c n ě n ý m  z á s tu p c e m  o b je d n a te le  

v y k o v á v a j íc ím  te c h n ic k ý  d o z o r . B e z  to h o to  s o u p is u  je  f a k tu ra  n e ú p ln á .

6 .8  O b je d n a te l  n e b u d e  z h o to v ite l i  p o s k y to v a t  z á lo h y , p o k u d  s e  s m lu v n í s t ra n y  n e d o h o d n o u  j in a k .

6 .9  S p la tn o s t  f a k tu r  je  3 0  ( t ř ic e t )  k a le n d á ř n íc h  d n ů  o d  d o r u č e n í  f a k tu r y  o b je d n a te l i . O b je d n a te l s p ln í  s v ů j  

p e n ě ž i tý  z á v a z e k  ř á d n ě  a  v č a s  o d e p s á n ím  p ř ís lu š n é  Č á s tk y  o d p o v íd a j íc í  v ý š i s p la tn é  f a k tu r y  z e  s v é h o  

ú č tu  u  p e n ě ž n íh o  ú s ta v u  n a  ú č e t z h o to v i te le . O b je d n a te l v š a k  n e n í v  p r o d le n í s  ú h r a d o u  s p la tn é  

f a k tu r y , p a k l iž e  p r o d le n í p r o v e d i te ln é  p la tb y  z a v in i l  p e n ě ž n í  ú s ta v  o b je d n a te le  n e b o  z h o to v i te le .

6.10 O b je d n a te l je  o p r á v n ě n  p o z a s ta v i t ú h r a d u  k te r é k o l iv  p la tb y  v  p r ů b ě h u  p ln ě n í s m lo u v y , je s t l iž e  

z h o to v i te l n e p ln í k te r ý k o l iv  te r m ín  s ta n o v e n ý  v e  s m lo u v ě . O b je d n a te l m á  p r á v o  p o d m ín i t ú h r a d u  

k te r é k o l iv  d í lč í f a k tu ry  o d s t ra n ě n ím  v a d  a  n e d o d ě lk ů  d o s a v a d n íh o  p ln ě n í . P o d m ín k y  ú h r a d y  m ů ž e  

o b je d n a te l  u p la tn i t  j a k  p ř e d  v y s ta v e n ím  f a k tu ry ,  ta k  p o té .

6 .1 1  D a ň o v ý  d o k la d  m u s í o b s a h o v a t n á le ž i to s t í  p o d le  §  2 8  z á k o n a  č . 2 3 5 /2 0 0 4  S b . o  D P H , t j :

a )  o z n a č e n í  d a ň o v é h o  d o k la d u  -  f a k tu r y

b )  s íd lo , I Č , D I Č , b a n k o v n í  s p o je n í  o b je d n a te le  a  z h o to v i te le
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c) předmět plnění a den splnění
d) cenu díla a částku k fakturaci
e) objednatelem schválený soupis skutečně provedených prací
f) den zdanitelného plnění, datum odeslání a datum splatnosti daňového dokladu
g) náležitostí dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění
h) označení peněžního ústavu a číslo účtu, ve prospěch kterého má být provedena platba,
i) konstantní a variabilní symbol,
j) odkaz na smlouvu,
k) razítko a podpis, popř. elektronický podpis osoby oprávněné k vystavení dílčího a konečného

účetního dokladu,
l) soupis příloh (soupis provedených prací, dodávek a služeb)

V případě, že daňový doklad nebude obsahovat výše uvedené náležitosti, objednatel je oprávněn jej
vrátit zhotoviteli k doplnění, V takovém případě začne, počínaje dnem doručení opraveného
daňového dokladu objednateli, plynout nová IhSta splatnosti.

6.12

nedokončení díla objednatelem staví až
do vyčíslení výše škody dle čl. XVI,, bod 16.13 této smlouvy a počíná běžet opět až po provedení
případného započtení vzájemných pohledávek, přičemž bude hrazena pouze zbylá část pohledávky.
V případě, že škoda dle čl. XVI., bod 16.13 této smlouvy objednateli nevznikne, budou hrazeny
pohledávky zhotovitele v plné výši.

6.14 Objednatel a zhotovitel se dohodli, že v případě, kdy zhotovitel ke dni uskutečnění zdanitelného
plnění nebude mít zveřejněn účet dle příslušných ustanovení zák. č. 235/2004 Sb., o DPH, na který
má být zaplacena úhrada za poskytnutí předmětu smlouvy, bude tato platba provedena tak, že
částku, představující DPH, zaplatí objednatel přímo na účet správce daně zhotovitele.

6.15 Dále se objednatel a zhotovitel dohodli, že v případě, kdy u zhotovitele ke dní uskutečnění
zdanitelného

Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za
řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění
poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 10 pracovních dnů od obdržení platby ze strany
objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní
dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších
úrovní dodavatelského řetězce.

6.13 V případě nedokončení díla dle čl. XVI., bod 16.13 této smlouvy má objednatel právo u doposud
neuhrazených faktur provést jejich úhradu až po vyčíslení vzniklé škody dle čl. XVI., bod 16.13 této
smlouvy a provedení započtení vzájemných splatných pohledávek. Lhůta splatnosti doručených
a doposud neproplacených faktur objednatelem se v případě

plnění bude zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že je
nespolehlivým plátcem dle zák. č. 235/2004 Sb., o DPH, bude úhrada za poskytnutí předmětu
smlouvy provedena tak, že částku, představující DPH, zaplatí objednatel přímo na účet správce daně
zhotovitele.

6.16 V případě, kdy zhotovitel uvede na vystavené faktuře daňovém dokladu pro účely této faktury jiné
číslo bankovního účtu, než které nechal zveřejnit v registru plátců DPH v souladu s § 96 zákona č.
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, vyhrazuje si objednatel právo
uvedenou fakturu vrátit, popřípadě DPH z této faktury uhradit přímo na účet místně příslušného
správce daně zhotovitele. Takto provedená úhrada daně finančnímu úřadu zhotovitele bude
představovat zvláštní způsob zajištění daně podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb. o DPH a zároveň
bude touto úhradou splněna Část závazku objednatele ve výši DPH z předmětné faktury.

VII. Podklady, pokyny a věci předané objednatelem

7.1 Objednatel je povinen před podpisem smlouvy předat zhotoviteli příslušnou dokumentaci.
2a správnost a úplnost předané příslušné dokumentace odpovídá objednatel. Zhotovitel jakožto
odborně způsobilá osoba je povinen před podpisem Smlouvy řádně překontrolovat všechny předané
materiály, podklady, PD, soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s VV a řádně si prověřit místní
podmínky na stavbě či staveništi s tím, že všechny nejasně podmínky pro realizaci plnění předmětu
díla si Zhotovitel vyjasní v rámci prohlídky budoucího místa plnění s oprávněnými zástupci
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c) předm ět p lnění a den splnění

d) cenu díla a částku k fakturaci
e) ob jednatelem  schválený soupis skutečně provedených prací

f) den zdanite lného p lnění, datum  odeslání a datum splatnosti daňového dokladu

g) ná ležitostí d le zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v p latném  znění

h) označení peněžního ústavu a čís lo účtu, ve prospěch kterého m á být provedena platba,

i) konstantní a variab ilní sym bol,

j) odkaz na sm louvu,
k) razítko a podpis, popř. e lektron ický podpis osoby oprávněné k vystavení dílčího a konečného 

účetního dokladu,
l ) soup is příloh (soupis provedených prací, dodávek a služeb)

V případě, že daňový doklad nebude obsahovat výše uvedené náležitosti, ob jednatel je oprávněn je j 

vrá tit zhotovite li k doplnění, V takovém případě začne, počínaje dnem doručení opraveného 

daňového dokladu objednate li, p lynout nová IhS ta sp latnosti.

6.12 Zhotovite l je povinen za jistit řádné a včasné p lnění finančních závazků svým  poddodavate lům , kdy za 

řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavate lem vystavených faktur za plnění 

poskytnutá k plnění veře jné zakázky, a to vždy do 10 pracovních dnů od obdržení p la tby ze strany 

objednate le za konkrétní p lnění. Zhotovitel se zavazuje přenést to tožnou povinnost do dalších úrovní 

dodavate lského řetězce a zavázat své poddodavate le k p lnění a šíření té to povinnosti též do nižších 

úrovní dodavate lského řetězce.

6.13 V případě nedokončení díla dle čl. XVI., bod 16.13 této sm louvy m á objednate l právo u doposud 

neuhrazených faktur provést je jich úhradu až po vyčíslení vzn ik lé škody d le čl. XV I., bod 16.13 této 

sm louvy a provedení započtení vzájem ných splatných pohledávek. Lhůta splatnosti doručených 

a doposud neproplacených faktur objednatelem  se v případě nedokončení díla objednatelem  staví až 

do vyčíslení výše škody dle čl. XV I,, bod 16.13 této sm louvy a počíná běžet opět až po provedení 

případného započtení vzá jem ných pohledávek, přičem ž bude hrazena pouze zbylá část pohledávky.

V  případě, že škoda dle čl. XVI., bod 16.13 této sm louvy objednate li nevznikne, budou hrazeny 

pohledávky zhotovite le v p lné výši.

6.14 O bjednate l a zhotovitel se dohodli, že v případě, kdy zhotovitel ke dni uskutečnění zdanite lného 

p lnění nebude m ít zveře jněn účet d le přís lušných ustanovení zák. č. 235/2004 Sb., o D PH, na který 

m á být zaplacena úhrada za poskytnutí předm ětu sm louvy, bude tato platba provedena tak, že 

částku, představující D PH, zaplatí ob jednate l přím o na účet správce daně zhotovitele .

6.15 D ále se objednate l a zhotovitel dohodli, že v případě, kdy u zhotovite le ke dní uskutečnění 

zdanite lného plnění bude zveře jněna způsobem um ožňujícím dálkový přístup skutečnost, že je 

nespolehlivým plátcem dle zák. č. 235/2004 Sb., o D PH, bude úhrada za poskytnutí předm ětu 

sm louvy provedena tak, že částku, představující D PH, zaplatí ob jednatel přím o na účet správce daně 

zhotovite le .

6.16 V případě, kdy zhotovitel uvede na vystavené faktuře daňovém  dokladu pro účely té to faktury jiné 

čís lo bankovního účtu, než které nechal zveře jn it v reg istru plátců D PH v souladu s § 96 zákona č. 

235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, vyhrazuje si ob jednate l právo 

uvedenou fakturu vrátit, popřípadě D PH z této faktury uhradit přím o na účet m ístně přís lušného 

správce daně zhotovite le. Takto provedená úhrada daně finančním u úřadu zhotovitele bude 

představovat zvláštní způsob zajištění daně podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb. o D PH a zároveň 

bude touto úhradou splněna Č ást závazku objednate le ve výši D PH z předm ětné faktury.

VII. Podklady, pokyny a věci předané objednatelem

7.1 O bjednate l je povinen před podpisem sm louvy předat zhotovite li přís lušnou dokum entaci. 

2a správnost a úplnost předané přís lušné dokum entace odpovídá objednate l. Zhotovite l jakožto 

odborně způsobilá osoba je povinen před podpisem Sm louvy řádně překontro lovat všechny předané 

m ateriá ly, podklady, PD , soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s VV a řádně si prověřit m ístní 

podm ínky na stavbě či staveništi s tím , že všechny nejasně podm ínky pro rea lizaci p lnění předm ětu 

díla si Zhotovitel vyjasní v rám ci prohlídky budoucího m ísta plnění s oprávněným i zástupci
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Objednatele. Objednatel předá zhotoviteli v rámci předávání stavební dokumentace platné územní
rozhodnutí, popř. stavební povolení.
Má se za to, že se Zhotovitel plně seznámil s rozsahem a povahou díla a s místem provádění díla, že
jsou mu známy veškeré technické kvalitativní a jiné podmínky provádění díla, a že disponuje
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné provedení díla nezbytné.

7.2 Zhotovitel je povinen dle § 2594 OZ upozornit bez zbytečného odkladu písemně (ve stavebním
deníku) Objednatele na nevhodnou povahu věci, kterou mu Objednatel k provedení díla předal nebo
příkazu, který mu Objednatel dal. Překáží - li nevhodná věc nebo příkaz v řádném provádění díla,
Zhotovitel je v nezbytném rozsahu přeruší až do výměny věci nebo změny příkazu.

Trvá-Ii Objednatel na provádění díla s použitím předané věci nebo podle daného příkazu, má
Zhotovitel právo požadovat, aby tak Objednatel učinil v písemné formě.

Stejný výše popsaný postup jako v případě § 2594 OZ zvolí Zhotovitel a Objednatel analogicky také
v případě, vzniku a zjištění skryté překážky die § 2627 OZ.

7.3 Objednatel je oprávněn po projednání se Zhotovitelem, kteroukoliv z částí plnění Zhotovitele zajistit
vlastní činností, a to sám či prostřednictvím třetí osoby. V tomto případě se Objednatel zavazuje
výsledky tohoto plnění včas, v úplnosti a v potřebné kvalitě Zhotoviteli předat tak, aby nenarušil
plnění Zhotovitele v rámci výkonů navazujících pro řádné plnění předmětu Smlouvy. O tom, že takto
hodlá postupovat, je Objednatel povinen Zhotovitele bez zbytečného odkladu vyrozumět. Smluvní
cena se v takovém případě sníží o cenu poměrně připadající na plnění zajištěné Objednatelem.

7.4 Objednatel nese odpovědnost za správnost a úplnost zadávacích podmínek, tj. ZD, PD, soupis
stavebních prací dodávek a služeb s VV a další dokumentace související s realizací díla. Zhotovitel je
však povinen v zájmu poskytnutí nezbytně nutné odborné součinnosti a předcházení následným jeho
požadavkům na realizaci tzv. „víceprací" nebo „méněprací"), aby si tyto dokumenty, před podáním
nabídky a uzavřením Smlouvy a následně po započetí prací v průběhu vlastní realizace díla,
s vynaložením odborné péče zkontroloval z hlediska jejich správnosti a úplnosti a v kterékoliv době
upozornil Objednatele na zjištěné nedostatky či jakékoliv vzájemné obsahové nejasnosti
či nesrovnalosti uvedené v těchto dokumentech.

7.5 Pro účely této smlouvy se PD rozumí taková dokumentace, která určuje dílo z hlediska technických,
ekonomických a architektonických podrobností, které jednoznačně vymezují předmět plnění veřejné
zakázky, jeho hmotové, materiálové, stavebně-technické, technologické, dispoziční a provozní
vlastnosti a jakost a PD je společně s technickou specifikací a uživatelskými standardy díla (stavby)
podkladem pro vyhotovení soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s VV. PD součástí zadávacích
podmínek na relevantní veřejnou zakázku.

7.6 Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s W stanoví v přímé návaznosti na PD pro provádění
stavby podrobný popis všech stavebních prací, dodávek či služeb nezbytných k úplné realizaci
předmětu veřejné zakázky, případně i popis dalších prací, dodávek a služeb nezbytných k plnění
požadavku zadavatele. Výkazem výměr se pak rozumí vymezení množství stavebních prací,
konstrukcí, dodávek nebo služeb s uvedením postupu výpočtu celkového množství položek soupisu
prací.

7.7 Všechny technické a ostatní podmínky svého plnění je povinen zahrnout do kalkulace cen, veškeré
své požadavky na objednatele, které nejsou v rozporu s těmito OP, uplatnit ve smlouvě. Pokud však
zhotovitel na zjištěné nejasnosti, nesrovnalosti a nedostatky v dokumentech pro zhotovení díla
objednatele před započetím prací souvisejících s těmito zjištěnými nedostatky včas neupozorní, pak
zhotovitel nemůže po objednateli požadovat úhradu realizovaných tzv. víceprací, nezahrnutých do
výše uvedených dokumentů, neboť objednatel nebude moci zákonným způsobem mít možnost
k postupu dle ZZVZ. Objednatel je povinen po zjištění relevantních připomínek zhotovitele tyto
případné zjištěné nesrovnalosti odstranit čí jinak upravit tak, aby tyto dokumenty byly obsahově
vzájemně v souladu.

7.8 Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na nevhodnost, případně nepřípustnost požadovaných
změn a dodatků, ať už z hlediska důsledků pro jakost díla či v rozporu s podklady pro uzavření
smlouvy, ustanoveními smlouvy nebo s platnou právní úpravou. V případě, že objednatel na svých
pokynech a požadavcích bude i přes takové upozornění zhotovitele trvat, zhotovitel je oprávněn
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odmítnout jejich splnění pouze tehdy, pokud by se jejich splněním mohl vystavit nebezpečí správního
nebo trestního postihu. Zhotovitel se dohodne s objednatelem ohledně požadavků objednatele na
změny předmětu smlouvy formou písemných dodatků smlouvy.

7.9 Pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, je objednatel povinen jmenovat koordinátora
bezpečnosti práce na staveništi.

7.10 Postup zhotovitele dle čl. VII, bod

povinen
poskytnout potřebnou součinnost při koordinaci tohoto plnění, zejména respektovat celkový postup
prací a vyvinout potřebné úsilí k dodržení lhůt těchto prací, i když jej k tomu jinak smlouva
nezavazuje. Je povinen poskytnout objednateli, případně třetí osobě, potřebné informace a podle
potřeby objednatele se zúčastnit koordinačních jednání.

8.5 V rámci součinnosti smluvních stran při naplňování předmětu této smlouvy si smluvní strany sjednaly
následující:

a) Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k prověření prací a dodávek, které v dalším pracovním
postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva musí být písemná a musí být
objednateli doručena nejméně 5 pracovních dnů předem. Pro účely této smlouvy se za pracovní
dny považují pondělí až pátek s pracovní dobou od 8:00 do 16:30 hodin. Je-li na staveništi
technický dozor

7.2 této smlouvy v souladu s dikcí § 2594 OZ je základní
podmínkou pro postup objednatele dle čl. IX body 9.18.1, 9.18.2 a 9.18.3 této smlouvy.

VIII. Součinnost smluvních stran
8.1 Smluvní strany jsou povinny vyvíjet veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci

smlouvy a předmětu díla, které vyplývají z jejích smluvního postavení. To platí i v případech, kde
to není výslovně uloženo v jednotlivých ustanoveních této smlouvy. Především jsou smluvní strany
povinny vyvinout součinnost v rámci smlouvou upravených postupů a vyvinout potřebné úsilí, které
lze na nich v souladu s pravidly poctivého obchodního styku požadovat k řádnému splnění jejich
smluvních povinností. To se týká i připraveností k poskytování konzultací vzájemně smluvními
stranami ktomu, aby pro činnost obou smluvních stran byly kdispozici včasné, úplné

stavebníka, lze výzvu zapsat ve stejné Ihůtě do stavebního deníku. V případě,
že tak zhotovitel neučiní, je povinen na žádost objednatele odkryt práce, které byly zakryty nebo
které se staly nepřístupnými na svůj náklad.

b) Nedostaví-!i se objednatel ke kontrole, na kterou byl řádně a včas pozván, nebo která se měla
konat dle dohodnutého časového rozvrhu, může zhotovitel pokračovat v provádění díla. Je-li však
účast na kontrole objednateli znemožněna jakoukoliv neodvratítelnou překážkou, může objednatel
bez zbytečného odkladu požadovat provedení dodatečné kontroly. Za této situace je však povinen
nahradit zhotoviteli náklady způsobené opožděním kontroly.

c) Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých oprávněných pracovníků na prověřování svých prací
a dodávek technickým dozorem a činit neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad.
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8.2 Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy okolnosti, které jí brání, aby dostála svým smluvním
povinnostem, sdělí to neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se zavazují
neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolností, které jsou na jejich straně a které
brání splnění jejich smluvních povinností. Pokud k odstranění těchto okolností nedojde, je druhá
smluvní strana oprávněna požadovat splnění povinnosti v náhradním termínu, který stanoví
s přihlédnutím k povaze záležitosti.

8.3 Zhotovitel je povinen na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění této smlouvy navrhovat
a provádět opatření, směřující k dodržení podmínek stanovených smlouvou a jejími přílohami,
pro naplňování předmětu této smlouvy a k ochraně objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými
výdaji, a poskytovat objednateli, jeho technickému dozoru a autorskému dozoru a jiným osobám
zúčastněným na realizaci díla veškeré potřebné podklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost.
Ujednáním v čl. VIII body 8.2 s 8.3 této smlouvy nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele díla
vyplývající z dikce § 2594 OZ.

8.4 Tvořídi dílo sjednané ve smlouvě součást plnění objednatele vůči třetí osobě, je zhotovitel

o d m í t n o u t  j e j i c h  s p l n ě n í  p o u z e  t e h d y ,  p o k u d  b y  s e  j e j i c h  s p l n ě n í m  m o h l  v y s t a v i t  n e b e z p e č í  s p r á v n í h o  

n e b o  t r e s t n í h o  p o s t i h u .  Z h o t o v i t e l  s e  d o h o d n e  s  o b j e d n a t e l e m  o h l e d n ě  p o ž a d a v k ů  o b j e d n a t e l e  n a  

z m ě n y  p ř e d m ě t u  s m l o u v y  f o r m o u  p í s e m n ý c h  d o d a t k ů  s m l o u v y .

7 . 9  P o k u d  t o  v y p l ý v á  z e  z v l á š t n í c h  p r á v n í c h  p ř e d p i s ů ,  j e  o b j e d n a t e l  p o v i n e n  j m e n o v a t  k o o r d i n á t o r a  

b e z p e č n o s t i  p r á c e  n a  s t a v e n i š t i .

7 . 1 0  P o s t u p  z h o t o v i t e l e  d l e  č l .  V I I ,  b o d  7 . 2  t é t o  s m l o u v y  v  s o u l a d u  s  d i k c í  §  2 5 9 4  O Z  j e  z á k l a d n í  

p o d m í n k o u  p r o  p o s t u p  o b j e d n a t e l e  d l e  č l .  I X  b o d y  9 . 1 8 . 1 ,  9 . 1 8 . 2  a  9 . 1 8 . 3  t é t o  s m l o u v y .

VIII. Součinnost smluvních stran

8 . 1  S m l u v n í  s t r a n y  j s o u  p o v i n n y  v y v í j e t  v e š k e r é  ú s i l í  k  v y t v o ř e n í  p o t ř e b n ý c h  p o d m í n e k  p r o  r e a l i z a c i  

s m l o u v y  a  p ř e d m ě t u  d í l a ,  k t e r é  v y p l ý v a j í  z  j e j í c h  s m l u v n í h o  p o s t a v e n í .  T o  p l a t í  i  v  p ř í p a d e c h ,  k d e  

t o  n e n í  v ý s l o v n ě  u l o ž e n o  v  j e d n o t l i v ý c h  u s t a n o v e n í c h  t é t o  s m l o u v y .  P ř e d e v š í m  j s o u  s m l u v n í  s t r a n y  

p o v i n n y  v y v i n o u t  s o u č i n n o s t  v  r á m c i  s m l o u v o u  u p r a v e n ý c h  p o s t u p ů  a  v y v i n o u t  p o t ř e b n é  ú s i l í ,  k t e r é  

l z e  n a  n i c h  v  s o u l a d u  s  p r a v i d l y  p o c t i v é h o  o b c h o d n í h o  s t y k u  p o ž a d o v a t  k  ř á d n é m u  s p l n ě n í  j e j i c h  

s m l u v n í c h  p o v i n n o s t í .  T o  s e  t ý k á  i  p ř i p r a v e n o s t í  k  p o s k y t o v á n í  k o n z u l t a c í  v z á j e m n ě  s m l u v n í m i  

s t r a n a m i  k t o m u ,  a b y  p r o  č i n n o s t  o b o u  s m l u v n í c h  s t r a n  b y l y  k d i s p o z i c i  v č a s n é ,  ú p l n é  a  p r a v d i v é  

i n f o r m a c e .

8 . 2  P o k u d  j s o u  k t e r é k o l i  z e  s m l u v n í c h  s t r a n  z n á m y  o k o l n o s t i ,  k t e r é  j í  b r á n í ,  a b y  d o s t á l a  s v ý m  s m l u v n í m  

p o v i n n o s t e m ,  s d ě l í  t o  n e p r o d l e n ě  p í s e m n ě  d r u h é  s m l u v n í  s t r a n ě .  S m l u v n í  s t r a n y  s e  z a v a z u j í  

n e p r o d l e n ě  o d s t r a n i t  v  r á m c i  s v ý c h  m o ž n o s t í  v š e c h n y  o k o l n o s t í ,  k t e r é  j s o u  n a  j e j i c h  s t r a n ě  a  k t e r é  

b r á n í  s p l n ě n í  j e j i c h  s m l u v n í c h  p o v i n n o s t í .  P o k u d  k  o d s t r a n ě n í  t ě c h t o  o k o l n o s t í  n e d o j d e ,  j e  d r u h á  

s m l u v n í  s t r a n a  o p r á v n ě n a  p o ž a d o v a t  s p l n ě n í  p o v i n n o s t i  v  n á h r a d n í m  t e r m í n u ,  k t e r ý  s t a n o v í  

s  p ř i h l é d n u t í m  k  p o v a z e  z á l e ž i t o s t i .

8 . 3  Z h o t o v i t e l  j e  p o v i n e n  n a  z á k l a d ě  s k u t e č n o s t í  z j i š t ě n ý c h  v  p r ů b ě h u  p l n ě n í  t é t o  s m l o u v y  n a v r h o v a t  

a  p r o v á d ě t  o p a t ř e n í ,  s m ě ř u j í c í  k  d o d r ž e n í  p o d m í n e k  s t a n o v e n ý c h  s m l o u v o u  a  j e j í m i  p ř í l o h a m i ,  

p r o  n a p l ň o v á n í  p ř e d m ě t u  t é t o  s m l o u v y  a  k  o c h r a n ě  o b j e d n a t e l e  p ř e d  š k o d a m i ,  z t r á t a m i  a  z b y t e č n ý m i  

v ý d a j i ,  a  p o s k y t o v a t  o b j e d n a t e l i ,  j e h o  t e c h n i c k é m u  d o z o r u  a  a u t o r s k é m u  d o z o r u  a  j i n ý m  o s o b á m  

z ú č a s t n ě n ý m  n a  r e a l i z a c i  d í l a  v e š k e r é  p o t ř e b n é  p o d k l a d y ,  k o n z u l t a c e ,  p o m o c  a  j i n o u  s o u č i n n o s t .  

U j e d n á n í m  v  č l .  V I I I  b o d y  8 . 2  s  8 . 3  t é t o  s m l o u v y  n e j s o u  d o t č e n y  p o v i n n o s t i  z h o t o v i t e l e  d í l a  

v y p l ý v a j í c í  z  d i k c e  §  2594 OZ.

8 . 4  T v o ř í d i  d í l o  s j e d n a n é  v e  s m l o u v ě  s o u č á s t  p l n ě n í  o b j e d n a t e l e  v ů č i  t ř e t í  o s o b ě ,  j e  z h o t o v i t e l  p o v i n e n  

p o s k y t n o u t  p o t ř e b n o u  s o u č i n n o s t  p ř i  k o o r d i n a c i  t o h o t o  p l n ě n í ,  z e j m é n a  r e s p e k t o v a t  c e l k o v ý  p o s t u p  

p r a c í  a  v y v i n o u t  p o t ř e b n é  ú s i l í  k  d o d r ž e n í  l h ů t  t ě c h t o  p r a c í ,  i  k d y ž  j e j  k  t o m u  j i n a k  s m l o u v a  

n e z a v a z u j e .  J e  p o v i n e n  p o s k y t n o u t  o b j e d n a t e l i ,  p ř í p a d n ě  t ř e t í  o s o b ě ,  p o t ř e b n é  i n f o r m a c e  a  p o d l e  

p o t ř e b y  o b j e d n a t e l e  s e  z ú č a s t n i t  k o o r d i n a č n í c h  j e d n á n í .

8 . 5  V  r á m c i  s o u č i n n o s t i  s m l u v n í c h  s t r a n  p ř i  n a p l ň o v á n í  p ř e d m ě t u  t é t o  s m l o u v y  s i  s m l u v n í  s t r a n y  s j e d n a l y  

n á s l e d u j í c í :

a )  Z h o t o v i t e l  j e  p o v i n e n  v y z v a t  o b j e d n a t e l e  k  p r o v ě ř e n í  p r a c í  a  d o d á v e k ,  k t e r é  v  d a l š í m  p r a c o v n í m  

p o s t u p u  b u d o u  z a k r y t y  n e b o  s e  s t a n o u  n e p ř í s t u p n ý m i .  V ý z v a  m u s í  b ý t  p í s e m n á  a  m u s í  b ý t  

o b j e d n a t e l i  d o r u č e n a  n e j m é n ě  5  p r a c o v n í c h  d n ů  p ř e d e m .  P r o  ú č e l y  t é t o  s m l o u v y  s e  z a  p r a c o v n í  

d n y  p o v a ž u j í  p o n d ě l í  a ž  p á t e k  s  p r a c o v n í  d o b o u  o d  8 : 0 0  d o  1 6 : 3 0  h o d i n .  J e - l i  n a  s t a v e n i š t i  

t e c h n i c k ý  d o z o r  s t a v e b n í k a ,  l z e  v ý z v u  z a p s a t  v e  s t e j n é  I h ů t ě  d o  s t a v e b n í h o  d e n í k u .  V  p ř í p a d ě ,  

ž e  t a k  z h o t o v i t e l  n e u č i n í ,  j e  p o v i n e n  n a  ž á d o s t  o b j e d n a t e l e  o d k r y t  p r á c e ,  k t e r é  b y l y  z a k r y t y  n e b o  

k t e r é  s e  s t a l y  n e p ř í s t u p n ý m i  n a  s v ů j  n á k l a d .

b )  N e d o s t a v í - ! i  s e  o b j e d n a t e l  k e  k o n t r o l e ,  n a  k t e r o u  b y l  ř á d n ě  a  v č a s  p o z v á n ,  n e b o  k t e r á  s e  m ě l a  

k o n a t  d l e  d o h o d n u t é h o  č a s o v é h o  r o z v r h u ,  m ů ž e  z h o t o v i t e l  p o k r a č o v a t  v  p r o v á d ě n í  d í l a .  J e - l i  v š a k  

ú č a s t  n a  k o n t r o l e  o b j e d n a t e l i  z n e m o ž n ě n a  j a k o u k o l i v  n e o d v r a t í t e l n o u  p ř e k á ž k o u ,  m ů ž e  o b j e d n a t e l  

b e z  z b y t e č n é h o  o d k l a d u  p o ž a d o v a t  p r o v e d e n í  d o d a t e č n é  k o n t r o l y .  Z a  t é t o  s i t u a c e  j e  v š a k  p o v i n e n  

n a h r a d i t  z h o t o v i t e l i  n á k l a d y  z p ů s o b e n é  o p o ž d ě n í m  k o n t r o l y .

c )  Z h o t o v i t e l  j e  p o v i n e n  z a b e z p e č i t  ú č a s t  s v ý c h  o p r á v n ě n ý c h  p r a c o v n í k ů  n a  p r o v ě ř o v á n í  s v ý c h  p r a c í  

a  d o d á v e k  t e c h n i c k ý m  d o z o r e m  a  č i n i t  n e p r o d l e n ě  o p a t ř e n í  k  o d s t r a n ě n í  v y t k n u t ý c h  z á v a d .
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d) Jestliže podle smlouvy a podkladů pro provedení díla má být řádné provedení díla prokázáno
provedením dohodnutých zkoušek, považuje se provedení díla za dokončené teprve, když tyto
zkoušky byly úspěšně provedeny.

e) K účasti na nich je vždy zhotovitel povinen objednatele řádně a včas pozvat. Pozvánka musí být
písemná a musí být objednateli doručena nejméně 5 pracovních dnů předem. Neúčast
objednatele na zkouškách, k jejichž provedení byl objednatel řádně a včas pozván, nebrání
provedení zkoušek.
O opakování zkoušek platí obdobné ustanovení odstavce a) a b). Výsledek zkoušek se zachytí
v zápisu podepsaném oběma smluvními stranami.

f) Zhotovitel je povinen se podrobit všem kontrolám vedoucím ke zjištění jakosti provedených prací
či vlastností materiálů na předmětu díla použitých, které navrhne objednatel.

g) Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník.
Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje
o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové
dokumentace, údaje nutné pro posouzení prací stavebním úřadem a ostatními orgány státní
správy. Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat své stanovisko
(souhlas, námitky, apod.).

h) Jestliže oprávněný zástupce zhotovitele nesouhlasí s provedeným záznamem zástupce
objednatele, technického nebo autorského dozoru, je povinen připojit k záznamu do 7 pracovních
dnů svoje vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.

i) Zhotovitel je povinen uložit druhý průpis denních záznamů stavebního deníku odděleně
od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení originálu.

j) Objednatel je povinen uchovávat stavební deník po dobu deseti lét od nabytí právní moci
kolaudačního rozhodnutí popřípadě od dokončení stavby, pokud kolaudaci tato nepodléhá.

Stanovené ihůty počínají běžet vždy následující pracovní den poté, kdy byla druhé smluvní straně
doručena písemná výzva (oznámení) o rozhodně skutečnosti.

8.6 Zhotovitel má povinnost spolupůsobit při přípravě a v průběhu kolaudačního řízení. Na výzvu
objednatele má povinnost se dostavit na kolaudační řízení a na vyzvání příslušného stavebního úřadu
předložit požadované doklady, dokumentaci, stanoviska, případně podat vysvětlení ke stavebním
pracím, která mají souvislost s předmětem plnění veřejné zakázky.

8.7 Zhotovitel je povinen a tímto se zavazuje spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle ustanovení
§ 2 písm, e) zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném
znění, a to na vlastní náklady.

8.8 Zhotovitel bude povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně
účetních dokladů minimálně 10 let od ukončení realizace díla dle této smlouvy.

IX. Provádění díla
9.1 Součástí předmětu díla jsou i práce v této smlouvě nespecifikované, které však jsou k řádnému

provedení díla nezbytné, a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl
nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje smlouvou sjednanou
cenu díla.

9.2 Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou po celou dobu trvání smlouvy v rámci realizace díla až do jeho
ukončení povinni splňovat všechny kvalifikační předpoklady bezprostředně související s předmětem
plnění díla, které byly prokázány v předchozím výběrovém řízení, na základe něhož byla se
zhotovitelem, jakožto vybraným dodavatelem, uzavřena příslušná smlouva na předmět plnění veřejné
zakázky malého rozsahu. Zhotovitel je povinen předložit doklady prokazující splnění výše uvedených
kvalifikačních předpokladů do 15 kalendářních dnů ode dne doručení písemné výzvy ze strany
objednatele. Pokud poddodavatel zjistí v průběhu realizace díla, že nesplňuje kvalifikační
předpoklady, které byly součástí nabídky zhotovitele v rámci prokázání chybějících kvalifikačních
předpokladů, je povinen do 10 kalendářních dnů tuto skutečnost oznámit zhotoviteli a ve lhůtě 15
kalendářních dnů předložit doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů.
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na straně zhotovitele
třetím, na díle nezúčastněným osobám, případně objednateli, je povinen uhradit zhotovitel.

9.5 Zhotovitel je povinen organizovat a řídit časový postup svých prací, dodávek a služeb, koordinovat
činnost jednotlivých svých zhotovitelů (poddodavatelů) při přípravě, realizaci a dokončování díla
v souladu s touto smlouvou o dílo. Zhotovitel je povinen provádět kontrolu časového postupu
a kvality svých prací, dodávek a služeb.
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9.2.1 Zhotovitel je povinen realizovat dílo převážně vlastními kapacitami, přičemž prostřednictvím
poddodavatele může plnit pouze části díla, které uvedl ve své nabídce v Seznamu
poddodavatelů. Změnu poddodavatele je zhotovitel oprávněn provést se souhlasem
objednatele. Zhotovitel je povinen jakoukoliv změnu na pozici poddodavatele předem
písemně oznámit objednateli s tím, že objednatel je povinen se ve lhůtě 7 pracovních dnů
ode dne doručení písemného oznámení vyjádřit, zda změnu poddodavatele povoluje či
nikoliv. Nevyjádří-ti se objednatel ve stanovené lhůtě, považuje se změna na pozici
poddodavatele ze strany objednatele za povolenou. Objednatel nesmí souhlas se změnou
poddodavatele bez závažného důvodu odepřít.

9.2.2 Má-li být část díla realizována prostřednictvím poddodavatele, který za dodavatele prokázal
určitou část kvalifikace, musí se poddodavatele podílet na plnění veřejné zakázky v tom
rozsahu, v jakém se k tomu zavázal ve smlouvě s dodavatelem a v jakém prokázal kvalifikaci.
Dodavatel je takového poddodavatele oprávněn nahradit jiným poddodavatelem pouze
výjimečně a za předpokladu, že nový poddodavatel prokáže část kvalifikace minimálně
ve stejném rozsahu, v jakém dodavatel prokázal část kvalifikace prostřednictvím původního
poddodavatele.

9.2.3 Zhotovitel je dále povinen po celou dobu realizace díla vést a průběžně aktualizovat reáiný
seznam všech poddodavatelů podílejících se na realizaci díla, včetně výše jejich podílu na
díle. Tento přehled je povinen předložit objednateli kdykoliv na jeho vyžádání.

9.2.4 Zhotovitel zajišťuje provedení díla svými pracovníky nebo pracovníky třetích osob. Zhotovitel
nese plnou odpovědnost za neplnění povinností vyplývajících ze smlouvy. Vybrané činnosti ve
výstavbě bude zhotovitel vykonávat osobami, které jsou ktomu oprávněny, mají průkaz
zvláštní způsobilosti, popřípadě jsou k těmto činnostem autorizovány dle zvláštního předpisu,
anebo zaměstnanci pod jejich dohledem,

9.3 Poddodavatelé:

9.3.1 V příloze č. 2 této smlouvy (Seznam poddodavatelů) jsou specifikovány ty části předmětu
plnění dle této smlouvy, které budou poskytovány poddodavatel! zhotovitele.

9.3.2 Změnu poddodavatele je zhotovitel oprávněn provést pouze se souhlasem objednatele.
Zhotovitel je povinen jakoukoliv změnu na pozici poddodavatele předem písemně oznámit
objednateli s tím, že tento poddodavatel splňuje všechny kvalifikační předpoklady, v rozsahu
v jakém tyto kvalifikační předpoklady splňoval poddodavatel, jež byl tímto poddodavatelem
nahrazen. Nový poddodavatel nahrazující poddodavatele uvedeného v nabídce Zhotovitele
musí splňovat všechny kvalifikační předpoklady, popř. i výši pojištění, bylo-li vyžadováno,
a to v takovém rozsahu, ve kterém byly objednatelem požadovány v zadávacích podmínkách
a které splňoval poddodavatel uvedený V původní nabídce Zhotovitele. O těchto
skutečnostech Zhotovitel za nového poddodavatele doloží doklady o splnění jeho
kvalifikačních předpokladů, popř. pojištění.

Objednatel je povinen se ve lhůtě 7 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení
vyjádřit, zda změnu poddodavatele povoluje či nikoliv.

9.3.3 Zhotovitel se zavazuje plnit veškeré závazky, které mu budou vyplývat z dodavatelských
a poddodavatelských vztahů, a to řádně a včas, aby neohrozil či neomezil předmět díla.

9.3.4 U stavebních přípomocí pro poddodavatelsky plněné části díla musí být dodrženy technologie
a postupy specifikované pro hlavní stavební výrobu.

9.4 Všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění díla porušením povinností

9.2.1 Zhotovitel je povinen realizovat dílo převážně vlastními kapacitami, přičemž prostřednictvím 

poddodavatele může plnit pouze části díla, které uvedl ve své nabídce v Seznamu 

poddodavatelů. Změnu poddodavatele je zhotovitel oprávněn provést se souhlasem 
objednatele. Zhotovitel je povinen jakoukoliv změnu na pozici poddodavatele předem 
písemně oznámit objednateli s tím, že objednatel je povinen se ve lhůtě 7 pracovních dnů 

ode dne doručení písemného oznámení vyjádřit, zda změnu poddodavatele povoluje či 
nikoliv. Nevyjádří-ti se objednatel ve stanovené lhůtě, považuje se změna na pozici 
poddodavatele ze strany objednatele za povolenou. Objednatel nesmí souhlas se změnou 

poddodavatele bez závažného důvodu odepřít.

9.2.2 Má-li být část díla realizována prostřednictvím poddodavatele, který za dodavatele prokázal 
určitou část kvalifikace, musí se poddodavatele podílet na plnění veřejné zakázky v tom 

rozsahu, v jakém se k tomu zavázal ve smlouvě s dodavatelem a v jakém prokázal kvalifikaci. 

Dodavatel je takového poddodavatele oprávněn nahradit jiným poddodavatelem pouze 
výjimečně a za předpokladu, že nový poddodavatel prokáže část kvalifikace minimálně 

ve stejném rozsahu, v jakém dodavatel prokázal část kvalifikace prostřednictvím původního 

poddodavatele.

9.2.3 Zhotovitel je dále povinen po celou dobu realizace díla vést a průběžně aktualizovat reáiný 
seznam všech poddodavatelů podílejících se na realizaci díla, včetně výše jejich podílu na 

díle. Tento přehled je povinen předložit objednateli kdykoliv na jeho vyžádání.

9.2.4 Zhotovitel zajišťuje provedení díla svými pracovníky nebo pracovníky třetích osob. Zhotovitel 
nese plnou odpovědnost za neplnění povinností vyplývajících ze smlouvy. Vybrané činnosti ve 
výstavbě bude zhotovitel vykonávat osobami, které jsou ktomu oprávněny, mají průkaz 

zvláštní způsobilosti, popřípadě jsou k těmto činnostem autorizovány dle zvláštního předpisu, 

anebo zaměstnanci pod jejich dohledem,

9.3 Poddodavatelé:

9.3.1 V příloze č. 2 této smlouvy (Seznam poddodavatelů) jsou specifikovány ty části předmětu 
plnění dle této smlouvy, které budou poskytovány poddodavatel! zhotovitele.

9.3.2 Změnu poddodavatele je zhotovitel oprávněn provést pouze se souhlasem objednatele. 
Zhotovitel je povinen jakoukoliv změnu na pozici poddodavatele předem písemně oznámit 

objednateli s tím, že tento poddodavatel splňuje všechny kvalifikační předpoklady, v rozsahu 
v jakém tyto kvalifikační předpoklady splňoval poddodavatel, jež byl tímto poddodavatelem 

nahrazen. Nový poddodavatel nahrazující poddodavatele uvedeného v nabídce Zhotovitele 
musí splňovat všechny kvalifikační předpoklady, popř. i výši pojištění, bylo-li vyžadováno, 
a to v takovém rozsahu, ve kterém byly objednatelem požadovány v zadávacích podmínkách 
a které splňoval poddodavatel uvedený V původní nabídce Zhotovitele. O těchto 
skutečnostech Zhotovitel za nového poddodavatele doloží doklady o splnění jeho 
kvalifikačních předpokladů, popř. pojištění.

Objednatel je povinen se ve lhůtě 7 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení 
vyjádřit, zda změnu poddodavatele povoluje či nikoliv.

9.3.3 Zhotovitel se zavazuje plnit veškeré závazky, které mu budou vyplývat z dodavatelských 
a poddodavatelských vztahů, a to řádně a včas, aby neohrozil či neomezil předmět díla.

9.3.4 U stavebních přípomocí pro poddodavatelsky plněné části díla musí být dodrženy technologie

a postupy specifikované pro hlavní stavební výrobu.

9.4 Všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění díla porušením povinností na straně zhotovitele 
třetím, na díle nezúčastněným osobám, případně objednateli, je povinen uhradit zhotovitel.

9.5 Zhotovitel je povinen organizovat a řídit časový postup svých prací, dodávek a služeb, koordinovat 
činnost jednotlivých svých zhotovitelů (poddodavatelů) při přípravě, realizaci a dokončování díla 

v souladu s touto smlouvou o dílo. Zhotovitel je povinen provádět kontrolu časového postupu 
a kvality svých prací, dodávek a služeb.
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9.6 Vybrané činnosti na díle bude zhotovitel vykonávat osobami, které jsou k těmto činnostem
oprávněny, mají průkaz zvláštní způsobilosti, popřípadě jsou k těmto činnostem autorizovány dle
zvláštních předpisů, anebo zaměstnanci pod jejich dohledem.

9.7 Zhotovitel je povinen provádět průběžnou kompletaci a prověřování dokladů o dodávkách materiálů,
konstrukcí a technologií požadovaných v § 156 odst. 1 stavebního zákona a jiných obecně závazných
právních předpisů. Tyto dodávky musí splňovat požadavky zákona č. 22/1997 Sb., o technických
požadavcích na výrobky, v platném znění (prohlášení o shodě nebo certifikace) a musí mít doklad
o všech provedených revizích, zkouškách a měřeních, dokládajících kvalitu a způsobilost částí stavby,
konstrukcí a technických zařízení a kvalitu mikroklimatu z hlediska požadavků hygienických, požární
ochrany, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, životního prostředí a z hledisek zajištění přístupnosti
stavby pro osoby se sníženou schopností pohybu. Potřebné doklady o tom předloží zhotovitel ke dni
splnění díla. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá zhotovitel
objednateli, musí být předložena v českém jazyce.

9.8 Na žádost objednatele je zhotovitel povinen dokumentovat navrhované materiály a výrobky
na vzorcích.

9.9 Plní-ii zhotovitel část svých povinností podle smlouvy prostřednictvím třetích osob, je povinen tyto
třetí osoby zavázat a požadovat záruky plnění tak, aby nebylo ohroženo plnění jeho závazků ze
smlouvy vůči objednateli včetně závazků k náhradě škody a placení majetkových sankcí.

9.10 Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele disponovat s věcmi (zařízeními) demontovanými
v souvislosti s prováděním díla, a to včetně stavební suti. S těmito věcmi naloží výhradně dle pokynů
objednatele.

9.11 Zhotovitel musí dbát na dodržování platných předpisů týkajících se bezpečnosti práce a požární
ochrany jeho zaměstnanci na předaném staveništi v celém rozsahu svého plnění dle smlouvy.
Zhotovitel prohlašuje, že jeho zaměstnanci jsou proškoleni v předpisech pro zajištění bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci a požární ochrany a jsou pojištěni pro případ úrazu nebo úmrtí v důsledku
pracovního úrazu nebo nemoci z povolání. Kontrolu dodržování BOZP a PO je oprávněn provádět
pověřený pracovník objednatele (bezpečnostní koordinátor) a zhotovitel je povinen s bezpečnostním
koordinátorem spolupracovat a plnit jím uložená opatření ve stanovených termínech.

9.12 Přestanou-li se v průběhu provádění díla materiály a zařízení uvedená v příslušné části dokumentace
vyrábět a bude potřeba je nahradit jinými, nebo je-li ve vývoji nový materiál nebo zařízení, jehož
použití nebylo možno začlenit do příslušně dokumentace a jeho používání bude technicky srovnatelné
a výhodné, navrhne zhotovitel písemně objednateli jejich použití při provádění díla. Písemná dohoda
o dodání náhradních materiálů a zařízení musí být smluvními stranami uzavřena předem s tím,
že zároveň určí vliv takového postupu na cenu díla. Zhotovitel je povinen zabezpečit, aby použitím
náhradních materiálů nedošlo ke snížení jakosti a projektovaných vlastností díla. Pokud v době
realizace díla dojde ke změnám ve výrobě, které budou mít za následek zlepšení užitných vlastností
dodávek, je dodavatel oprávněn dodat modernizovanou formu předmětu plnění při zachování
ostatních podmínek stanovených smlouvou.

9.13 V případě rozporů podkladů vymezujících obsah, rozsah a vlastnosti díla nebo okolnosti a způsob
jeho provedení, platí jako sjednaná vlastnost či okolnost plnění díla ta, která byla sjednána, popř.
rozhodnuta příslušným správním Či soudním orgánem, popř. stanovena jiným způsobem v souladu
se smlouvou či právními předpisy či obchodními zvyklostmi jako poslední,

9.14 V případě ohrožení splnění závazku provést dílo nebo jeho část z důvodu, že zhotovitel ani
po předchozím písemném upozornění a projednání neopatřil nebo nezajistil opatření věcí k jeho
provádění potřebných, je zhotovitel povinen postupovat podle pokynů objednatele. Objednatel
je rovněž oprávněn tyto věci opatřit vlastním jménem. Veškeré náklady s tím související, event,
vzniklá škoda, jdou k tíží zhotovitele.

9.15 Pro zjednání nápravy eventuálních vad plnění a nedodělků je zhotovitel povinen učinit bezodkladná
opatření a informovat o nich ihned objednatele, jehož pokyny k zahájení prací a odstranění těchto
nedodělků je povinen dodržet.

9.16 Přerušení prací
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Vybrané činnosti na díle bude zhotovitel vykonávat osobami, které jsou k těmto činnostem 
oprávněny, mají průkaz zvláštní způsobilosti, popřípadě jsou k těmto činnostem autorizovány dle 
zvláštních předpisů, anebo zaměstnanci pod jejich dohledem.

Zhotovitel je povinen provádět průběžnou kompletaci a prověřování dokladů o dodávkách materiálů, 
konstrukcí a technologií požadovaných v § 156 odst. 1 stavebního zákona a jiných obecně závazných 
právních předpisů. Tyto dodávky musí splňovat požadavky zákona č. 22/1997 Sb., o technických 
požadavcích na výrobky, v platném znění (prohlášení o shodě nebo certifikace) a musí mít doklad 
o všech provedených revizích, zkouškách a měřeních, dokládajících kvalitu a způsobilost částí stavby, 
konstrukcí a technických zařízení a kvalitu mikroklimatu z hlediska požadavků hygienických, požární 
ochrany, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, životního prostředí a z hledisek zajištění přístupnosti 
stavby pro osoby se sníženou schopností pohybu. Potřebné doklady o tom předloží zhotovitel ke dni 
splnění díla. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá zhotovitel 
objednateli, musí být předložena v českém jazyce.

Na žádost objednatele je zhotovitel povinen dokumentovat navrhované materiály a výrobky 
na vzorcích.

Plní-ii zhotovitel část svých povinností podle smlouvy prostřednictvím třetích osob, je povinen tyto 
třetí osoby zavázat a požadovat záruky plnění tak, aby nebylo ohroženo plnění jeho závazků ze 
smlouvy vůči objednateli včetně závazků k náhradě škody a placení majetkových sankcí.

Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele disponovat s věcmi (zařízeními) demontovanými 
v souvislosti s prováděním díla, a to včetně stavební suti. S těmito věcmi naloží výhradně dle pokynů
objednatele.

Zhotovitel musí dbát na dodržování platných předpisů týkajících se bezpečnosti práce a požární 
ochrany jeho zaměstnanci na předaném staveništi v celém rozsahu svého plnění dle smlouvy. 
Zhotovitel prohlašuje, že jeho zaměstnanci jsou proškoleni v předpisech pro zajištění bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci a požární ochrany a jsou pojištěni pro případ úrazu nebo úmrtí v důsledku 
pracovního úrazu nebo nemoci z povolání. Kontrolu dodržování BOZP a PO je oprávněn provádět 
pověřený pracovník objednatele (bezpečnostní koordinátor) a zhotovitel je povinen s bezpečnostním 
koordinátorem spolupracovat a plnit jím uložená opatření ve stanovených termínech.

Přestanou-li se v průběhu provádění díla materiály a zařízení uvedená v příslušné části dokumentace 
vyrábět a bude potřeba je nahradit jinými, nebo je-li ve vývoji nový materiál nebo zařízení, jehož 
použití nebylo možno začlenit do příslušně dokumentace a jeho používání bude technicky srovnatelné 
a výhodné, navrhne zhotovitel písemně objednateli jejich použití při provádění díla. Písemná dohoda 
o dodání náhradních materiálů a zařízení musí být smluvními stranami uzavřena předem s tím, 
že zároveň určí vliv takového postupu na cenu díla. Zhotovitel je povinen zabezpečit, aby použitím 
náhradních materiálů nedošlo ke snížení jakosti a projektovaných vlastností díla. Pokud v době 
realizace díla dojde ke změnám ve výrobě, které budou mít za následek zlepšení užitných vlastností 
dodávek, je dodavatel oprávněn dodat modernizovanou formu předmětu plnění při zachování 
ostatních podmínek stanovených smlouvou.

V případě rozporů podkladů vymezujících obsah, rozsah a vlastnosti díla nebo okolnosti a způsob 
jeho provedení, platí jako sjednaná vlastnost či okolnost plnění díla ta, která byla sjednána, popř. 
rozhodnuta příslušným správním Či soudním orgánem, popř. stanovena jiným způsobem v souladu 
se smlouvou či právními předpisy či obchodními zvyklostmi jako poslední,

V případě ohrožení splnění závazku provést dílo nebo jeho část z důvodu, že zhotovitel ani 
po předchozím písemném upozornění a projednání neopatřil nebo nezajistil opatření věcí k jeho 
provádění potřebných, je zhotovitel povinen postupovat podle pokynů objednatele. Objednatel 
je rovněž oprávněn tyto věci opatřit vlastním jménem. Veškeré náklady s tím související, event, 
vzniklá škoda, jdou k tíží zhotovitele.

Pro zjednání nápravy eventuálních vad plnění a nedodělků je zhotovitel povinen učinit bezodkladná 
opatření a informovat o nich ihned objednatele, jehož pokyny k zahájení prací a odstranění těchto 
nedodělků je povinen dodržet.

Přerušení prací

Stránka 11 z 25



9.16.1 Zhotovitel je povinen přerušit práce na základě rozhodnutí objednatele a v případě, že zjistí
při provádění díla skryté překážky znemožňující jeho provedení dohodnutým způsobem.
Každé přerušení prací je zhotovitel povinen bezodkladně písemně objednateli oznámit spolu
se zprávou o předpokládané délce, jeho příčinách, trvání a navrhovaných opatřeních
zabezpečujících nejúčelnější a nejefektivnější způsob jejích odstranění. Do doby opětovného
pokračování v práci střeží materiál, jakož i pomůcky potřebné k provedení díla i celé dílo.
Zhotovitel je povinen vynaložit veškeré úsilí, aby takovéto překážky byly odstraněny
s co nejefektivnějším vynaložením nákladů. Bude-li přerušení prací, popř. dodávek
způsobeno příčinami na straně objednatele, dohodnou smluvní strany opatření do doby
obnovení prací, přičemž o dobu trvání takového přerušení prací se prodlužuje doba předání
díla.

9.16.2 Technický dozor stavebníka je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele přikaž přerušit práci,
pokud odpovědný orgán zhotovitele není dosažitelný a je-li zároveň ohrožena bezpečnost
prováděného díla, život nebo zdraví pracujících na díle nebo hrozí-li jiné vážné hospodářské
škody. Technický dozor však není oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele.
Ujednáním v čl. IX, body 9.16.1 a 9.16.2 této smlouvy nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele
díla vyplývající z dikce § 2594 OZ.

9.17 Kontroly

9.17.1 Objednatel je oprávněn provádět průběžné kontroly provádění díla v jakémkoliv stupni jeho
provádění a dle dohodnutého časového rozvrhu, vykonávat na stavbě technický dozor a
V'jeho průběhu zejmena sledovat, zda prače jsou prováděny podle predane dokumentace,
podle smluvených podmínek, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu
s rozhodnutími oprávněných orgánů. Taková práva má i jeho autorský a technický dozor.

9.17.2 Objednatel si může vyžádat výrobní výkresy nebo jiné prováděcí podklady a výsledky
kvalitativních zkoušek k nahlédnutí. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí objednatel
neprodleně upozornit zhotovitele zápisem dó stavebního deníku a žádat odstranění vzniklých
vad.

9.17.3 Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu za tímto účelem poskytnuté
a vadný postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy,
je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy,

9.17.4 Na požádání je zhotovitel povinen předložit objednateli veškeré doklady o provádění prací.
Zhotovitel je povinen výkon tohoto práva strpět. Objednatel je rovněž oprávněn provádět
cenovou kontrolu v průběhu přípravy smlouvy a přípravy, realizace a Uvádění dokončeného díla
do provozu a kontrolu závěrečného vyúčtování díla. Všichni účastníci naplňování předmětu
smlouvy jsou povinni vytvářet podmínky pro provádění cenové kontroly.

9.17.5 Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi a porušuje
příslušná ustanovení smlouvy, je objednatel oprávněn domáhat se, aby zhotovitel odstranil
vady vzniklé vadným prováděním díla a dílo provedl řádným způsobem;

9.17.6. Zhotovitel je rovněž povinen umožnit kontrolu předmětu plnění díla pověřeným pracovníkům
příslušných orgánů veřejné moci.

9.17.7. Smluvní strany se dohodly, že průběh provádění plnění bude pravidelně kontrolován
a vzájemně koordinován po stránce věcné, časové a finanční společnými kontrolními dny,
které bude zhotovitel organizovat nejméně každých 14 kalendářních dnů, pokud se smluvní
strany nedohodnou jinak. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci objednatele,
zhotovitele a přizvané osoby. Zhotovitel povede o průběhu všech kontrolních dnů, učiněných
zjištěních, přijatých závěrech a jejich plněních písemné záznamy. Na kontrolní dny je
zhotovitel povinen vždy pozvat i zástupce Poskytovatele dotace. Na kontrolní dny je povinen
zhotovitel zpracovat dílčí zprávu o průběžném plnění této smlouvy, kde budou zahrnuty
výsledky práce za dané období včetně dokladování stavu provádění díla a stavu místa plnění.

9.17.8. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k prověření prací a dodávek, které v dalším
pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva musí být písemná a
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9 .1 6 .1  Z h o to v ite l je  p o v in e n p ře ru š it p rá c e n a z á k la d ě ro z h o d n u tí o b je d n a te le  a v  p říp a d ě , ž e  z jis tí 

p ř i p ro v á d ě n í d íla s k ry té p ře ká ž k y z n e m ož ň u jíc í je h o p ro v e d e n í d o h o d n u tý m  z p ů s o b e m . 

K a ž d é p ře ru š e n í p ra c í je  z h o to v ite l p o v in e n  b e z o d k la d n ě p ís e m n ě o b je d n a te li o z n á m it s p o lu  

s e  z p ráv o u o p ře d p o k lá d a n é d é lc e , je h o p říč in á c h , trv á n í a n a v rho v a ný c h o p a tře n íc h  

z a b ez p e ču jíc ích n e jú č e ln ě jš í a n e je fe k tiv n ě jš í z p ů s o b  je jíc h  o d s tra n ě n í. D o d o b y o p ě to v né h o  

p o k ra č o v á n í v  p rá c i s tře ž í m a te riá l, ja k o ž i p o m ů c k y p o tře b n é k p ro v e d e n í d íla i c e lé d ílo . 

Z h o to v ite l je p o v in e n v y n a lo ž it v e š ke ré ú s ilí, a b y ta k o v é to p ře k á ž k y b y ly o d s tra n ě n y  

s  c o  n e je fe k tiv n ě jš ím v y n a lo ž e n ím n á k la d ů . B u d e -li p ře ru š e n í p ra c í, p o p ř. d o d á v e k  

z p ů s o b e n o p říč in a m i n a s tra n ě o b je dn a te le , d o ho d no u s m lu v n í s tra n y o p a tře n í d o d o b y  

o b n o v e n í p ra c í, p řič e m ž o  d o bu  trv á n í ta k o v é h o p ře ru š e n í p ra c í s e p ro d lu ž u je  d o ba p ře dá n í 

d íla .

9 .1 6 .2  T e c h n ic k ý d o z o r s ta ve b n ík a  je  o p rá v n ě n d á t p ra c o v n ík ů m  z h o to v ite le  p řik a ž p ře ru š it p rá c i, 

p o k u d o d p o v ě d n ý o rg á n z h o to v ite le  n e n í d o s a ž ite ln ý a je - li z á ro v e ň o h ro ž e n a b e z p e č n o s t 

p ro v á d ě n é h o d íla , ž iv o t n e bo  z d ra v í p ra c u jíc íc h  n a d íle  n e bo  h ro z í- li jin é  v á ž n é  h o s p o d á řs k é  

š k o d y . T e c h n ic k ý  d o z o r v š a k n e n í o p rá v n ě n z a s a h o v a t d o h o s p o d á řs k é č in n o s ti z h o to v ite le . 

U je d n á n ím  v  č l. IX , b o d y 9 .16 .1  a 9 .1 6 .2  té to  s m lo u v y n e js o u d o tč e n y p o v in n o s ti z h o to v ite le  

d íla  v y p lý v a jíc í z  d ik c e  §  2594 OZ.

9.17 Kontroly

9 .1 7 .1  O b je d n a te l je  o p rá v n ě n p ro v á d ě t p rů b ě ž n é k o n tro ly  p ro v á d ě n í d íla  v  ja k é m k o liv  s tu p n i je h o  

p ro v á d ě n í a d le d o h o d n u té h o č a s o vé h o ro z v rh u , v y k o n á v a t n a s ta v b ě te c h n ic k ý d o z o r a  

V 'je h o  p rů b ě h u z e jm e n a s le d o v a t, z d a p ra č e  js o u p ro v ád ě n y p o d le  p re d a n e d o k u m e n ta c e , 

p o d le s m lu v e n ý c h p o d m ín e k , te c h n ic k ý c h n o re m  a jin ý c h p rá v n íc h p ře d p is ů a v  s o u la d u  

s  ro z h o d n u tím i o p rá v n ě n ý c h  o rg á n ů . T a k ov á  p rá v a m á i je h o  a u to rs k ý a  te c h n ic k ý  d o z o r.

9 .1 7 .2  O b je d n a te l s i m ů ž e v y ž á d a t v ý ro b n í v ý k re s y n e bo jin é p ro v á d ě c í p o dk la dy a v ý s le d k y  

k v a lita tiv n íc h  z k o u š ek  k  n a h lé d n u tí. N a n e d o s ta tk y z jiš tě n é v  p růb ě h u  p ra c í m u s í o b jed n a te l 

n e p ro d le n ě  u p o z o rn it z h o to v ite le  z á p is e m  d ó  s ta ve b n íh o  d e n ík u a ž á d a t o d s tra n ě n í v z n ik lý c h  

v a d .

9 .1 7 .3  J e s tliž e z h o to v ite l d íla ta k n e u č in í a n i v  p řim ě ře n é lh ů tě m u z a tím to ú č e le m  p o s k y tn u té  

a  v a d n ý p o s tu p z h o to v ite le b y v e d l n e p o c h y b n ě k p o ds ta tn é m u p o ru š e n í s m lo u v y , 

je  o b je d n a te l o p rá v n ě n  o d s to u p it o d  s m lo u v y ,

9 .1 7 .4  N a p o ž á d á n í je  z h o to v ite l p o v in e n p ře d lo ž it o b jed n a te li v e š ke ré  d o k la d y o p ro v á d ě n í p ra c í. 

Z h o to v ite l je p o v in e n v ý k o n to ho to p rá v a s trp ě t. O b je d n a te l je  ro v ně ž o p ráv n ě n p ro v á d ě t 

c en ov ou  k o n tro lu  v  p rů b ě hu  p říp rav y  s m lo u v y  a  p říp ra v y , re a liz a c e  a U v á d ě n í d o k o n č e n é h o  d íla  

d o p ro vo z u a k o n tro lu z á v ě re č n é h o v y ú č to v á n í d íla . V š ic h n i ú č a s tn íc i n a p lň o vá n í p ře d m ě tu  

s m lo u v y  jso u p o v in n i v y tv á ře t p o d m ín k y  p ro  p ro v á d ě n í c e n o v é  k o n tro ly .

9 .1 7 .5  Z jis tí- li o b je d n a te l, ž e z h o to v ite l p ro v á d í d ílo  v  ro z p o ru s e s v ý m i p o v in no s tm i a p o ru š u je  

p řís lu š n á u s tan o v e n í s m lo u v y , je  o b je d n a te l o p rá v n ěn d o m á h a t s e , a b y z h o to v ite l o d s tra n il 

v a d y  v z n ik lé  v a d n ý m  p ro v á d ě n ím  d íla  a  d ílo  p ro v e d l řá dn ý m  z p ů s o b e m ;

9 .1 7 .6 . Z h o to v ite l je  ro v n ě ž p o v in e n u m o ž n it k o n tro lu  p ře dm ě tu p ln ě n í d íla  p o v ě ře n ý m  p ra c o v n ík ů m  

p řís lu š n ý c h  o rg á n ů  v e ře jn é  m o c i.

9 .1 7 .7 . S m lu v n í s tra ny s e d o h o d ly , ž e p rů b ě h p ro v á d ě n í p ln ě n í b u de p ra v id e ln ě k o n tro lov á n  

a  v z á je m n ě k o o rd in o v á n p o s trá n c e v ě c n é , č a s o v é a fin a n č n í s p o le č n ý m i k o n tro ln ím i d n y , 

k te ré b u de  z h o to v ite l o rg a n iz o v a t n e jm é n ě k a ž d ý c h 1 4 k a le n d á řn íc h  d n ů , p o k u d s e s m lu vn í 

s tra n y n e d o h o d n o u  jin a k . K o n tro ln íc h d n ů js o u p o v in n i s e z ú č a s tn it z á s tup c i o b je d n a te le , 

z h o to v ite le  a p řiz v a n é  o s o by . Z h o to v ite l p o v e d e o  p růb ě h u  v š e c h  k o n tro ln íc h  d n ů , u č in ě n ý c h  

z jiš tě n ích , p řija tý c h z á v ě re c h a je jic h p ln ě n íc h p ís e m n é z á z n a m y . N a k o n tro ln í d n y je  

z h o to v ite l p o v in e n v ž d y p o z v a t i z á s tu p ce  P o s k y to v a te le  d o ta c e . N a k o n tro ln í d n y  je  p o v in e n  

z h o to v ite l z p ra c o v a t d ílč í z p ráv u o p rů bě ž n é m  p ln ě n í té to s m lo u v y , k d e b u d o u z a h rn u ty  

v ý s le d k y  p rá c e  z a  d a né  o b d o b í v č e tn ě  d o k la do v á n í s ta v u  p ro v á d ě n í d íla  a  s ta v u  m ís ta  p ln ě n í.

9 .1 7 .8 . Z h o to v ite l je p o v in e n v y z v a t o b je d n a te le k  p ro v ě ře n í p ra c í a d o d á v e k , k te ré v  d a lš ím  

p ra c o v n ím  p o s tu p u b u d o u z a k ry ty  n e b o s e  s ta n o u  n e p řís tu p n ý m i. V ý z v a m u s í b ý t p ís e m n á a
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týkajících se předmětného díla a řídit se při
provádění díla jeho pokyny a poskytnout mu požadovanou dokumentaci. Na vyžádání
objednatele podávat zprávy o stavu provádění díla elektronickou nebo písemnou formou (dle
pokynů objednatele).

9.17.14. Zhotovitel je dále povinen neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy
příslušná skutečnost nastane nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla, písemně informovat
objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy;

9.17.15. V průběhu realizace díla je zhotovitel povinen udržovat místo plnění v rozumném rozsahu
uklízené, bez jakýchkoli nepotřebných překážek. Dále též uskladní nebo odstraní jakýkoli
přebytečný materiál, odstraní z místa plnění jakékoli nečistoty nebo zbytky nebo dočasné
objekty, které jíž nepotřebuje pro realizaci díla. S jakýmikoli nebezpečnými nebo rizikovými
odpady nebo materiály bude zhotovitel zacházet dle platných předpisů. Zhotovitel je povinen
zajišťovat též úklid příjezdových komunikací během svých prací a po jejich ukončení a tyto
komunikace udržovat v čistém stavu;

9.18 Změny díla

9.18.1 Pro účely této smlouvy smluvní strany v závislosti na dalším výdaji finančních prostředků,
nebo při nenavýšení původní výše ceny díla anebo při úspoře veřejných prostředků, rozdělují
změny díla na víceprácea méněpráce.
Dle § 222 ZZVZ smluvní strany jakožto nevyhrazenou změnu závazku rozlišují následující
vícepráce, popř. méněpráce:
a) změna de minimis dle § 222 odst. 4 ZZVZ
b) dodatečné stavební práce dle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ
c) záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací jednou či více položka soupisu

stavebních prací za splnění podmínek uvedených analogicky v § 222 odst. 7 ZZVZ, tj.
nová položka soupisu stavebních prací představuje srovnatelný druh práce nebo
materiálu ve vztahu k nahrazovaným položkám, jedná se o stejnou nebo vyšší kvalitu a
stejnou nebo nižší cenu.

9.18.2 Práce, dodávky a služby nad rámec předmětu plnění Smlouvy mající dopad na zvýšení
či snížení ceny díla vyžadují předchozí dohodu smluvních stran formou písemného dodatku ke
Smlouvě. Dodatek ke Smlouvě o dílo musí být uzavřen v souladu s předchozím postupem dle
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musí být objednateli doručena nejméně 5 pracovních dnů předem. Je-li na staveništi
technický dozor objednatele, lze výzvu zapsat ve stejné lhůtě do stavebního deníku.
V případě, že tak zhotovitel neučiní, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které
byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.

9.17.9. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, na kterou byl řádně a včas pozván, nebo která se
měla konat dle dohodnutého časového rozvrhu, může zhotovitel pokračovat v provádění díla.
Je-li však účast na kontrole objednateli znemožněna jakoukoliv neodvratitelnou překážkou,
může objednatel bez zbytečného odkladu požadovat provedení dodatečné kontroly. Za této
situace je však povinen nahradit zhotoviteli náklady způsobené opožděním kontroly.

9.17.10. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru
projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na
staveništi, pokud to stanoví jiný právní předpis. Technický dozor nesmí provádět dodavatel
ani osoba s ním propojená.

9.17.11. Zhotovitel je povinen Seznámit pověřené osoby objednatele, kteří se budou v souvislosti
s prováděním díla nacházet na místě plnění s podmínkami bezpečnosti práce, protipožární
ochrany, ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí.

9.17.12. Dodržovat při provádění díla ujednání smlouvy, řídit se podklady objednatele, zápisy
a dohodami smluvních stran a vyjádřeními správců sítí a dotčených orgánů veřejné moci.

9.17.13. Zhotovitel je dále povinen provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí. Účastnit se na
základě pozvánky objednatele všech jednání

musí být objednateli doručena nejméně 5 pracovních dnů předem. Je-li na staveništi 
technický dozor objednatele, lze výzvu zapsat ve stejné lhůtě do stavebního deníku. 
V případě, že tak zhotovitel neučiní, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které 
byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.

9.17.9. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, na kterou byl řádně a včas pozván, nebo která se 
měla konat dle dohodnutého časového rozvrhu, může zhotovitel pokračovat v provádění díla. 
Je-li však účast na kontrole objednateli znemožněna jakoukoliv neodvratitelnou překážkou, 
může objednatel bez zbytečného odkladu požadovat provedení dodatečné kontroly. Za této 
situace je však povinen nahradit zhotoviteli náklady způsobené opožděním kontroly.

9.17.10. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru 
projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi, pokud to stanoví jiný právní předpis. Technický dozor nesmí provádět dodavatel 
ani osoba s ním propojená.

9.17.11. Zhotovitel je povinen Seznámit pověřené osoby objednatele, kteří se budou v souvislosti 
s prováděním díla nacházet na místě plnění s podmínkami bezpečnosti práce, protipožární 
ochrany, ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí.

9.17.12. Dodržovat při provádění díla ujednání smlouvy, řídit se podklady objednatele, zápisy 
a dohodami smluvních stran a vyjádřeními správců sítí a dotčených orgánů veřejné moci.

9.17.13. Zhotovitel je dále povinen provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí. Účastnit se na 
základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětného díla a řídit se při 
provádění díla jeho pokyny a poskytnout mu požadovanou dokumentaci. Na vyžádání 
objednatele podávat zprávy o stavu provádění díla elektronickou nebo písemnou formou (dle 
pokynů objednatele).

9.17.14. Zhotovitel je dále povinen neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy 
příslušná skutečnost nastane nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla, písemně informovat 
objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy;

9.17.15. V průběhu realizace díla je zhotovitel povinen udržovat místo plnění v rozumném rozsahu 
uklízené, bez jakýchkoli nepotřebných překážek. Dále též uskladní nebo odstraní jakýkoli 
přebytečný materiál, odstraní z místa plnění jakékoli nečistoty nebo zbytky nebo dočasné 
objekty, které jíž nepotřebuje pro realizaci díla. S jakýmikoli nebezpečnými nebo rizikovými 
odpady nebo materiály bude zhotovitel zacházet dle platných předpisů. Zhotovitel je povinen 
zajišťovat též úklid příjezdových komunikací během svých prací a po jejich ukončení a tyto 
komunikace udržovat v čistém stavu;

9.18 Změny díla

9.18.1 Pro účely této smlouvy smluvní strany v závislosti na dalším výdaji finančních prostředků, 
nebo při nenavýšení původní výše ceny díla anebo při úspoře veřejných prostředků, rozdělují 
změny díla na víceprácea méněpráce.

Dle § 222 ZZVZ smluvní strany jakožto nevyhrazenou změnu závazku rozlišují následující 
vícepráce, popř. méněpráce:

a) změna de minimis dle § 222 odst. 4 ZZVZ

b) dodatečné stavební práce dle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ

c) záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací jednou či více položka soupisu 
stavebních prací za splnění podmínek uvedených analogicky v § 222 odst. 7 ZZVZ, tj. 
nová položka soupisu stavebních prací představuje srovnatelný druh práce nebo 
materiálu ve vztahu k nahrazovaným položkám, jedná se o stejnou nebo vyšší kvalitu a 
stejnou nebo nižší cenu.

9.18.2 Práce, dodávky a služby nad rámec předmětu plnění Smlouvy mající dopad na zvýšení 
či snížení ceny díla vyžadují předchozí dohodu smluvních stran formou písemného dodatku ke 
Smlouvě. Dodatek ke Smlouvě o dílo musí být uzavřen v souladu s předchozím postupem dle
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Zhotovitel provede vícepráce bez uzavření písemného dodatku a nedohodne
se s Objednatelem na ceně díla postupem dle § 2612 odst. 1 OZ, pak Zhotovitel díla nemá
právo na úhradu ceny té části díla, která nebyla provedena analogicky dle ZZVZ a v souladu s §
2614 OZ a nelze ze strany Zhotovitele požadovat po Objednateli vydání bezdůvodného
obohacení z titulu takto Zhotovitelem provedených a předem Objednatelem neodsouhlasených
víceprací.

9.18.3 Veškeré vícepráce, které jsou nezbytné pro řádné dokončení stavby nebo požadovaně
na základě rozhodnutí stavebního úřadu musí být písemně dohodnuty osobami oprávněnými
jednat ve věcech Smlouvy a analogicky dle ZZVZ. V tomto případě budou veškeré změny
díla navrženy písemně Zhotovitelem Objednateli formou změnových listů číslovaných
souvislou řadou. Nutnost realizace těchto dodatečných stavebních prací musí být řádně
odůvodněna.

Na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní
Zhotovitel do změnového listu jednotkové ceny maximálně v té výši, kterou použil pro
sestavení nabídkové ceny v oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, jenž byl
součástí nabídky a je Přílohou uzavřené Smlouvy.

Není-li možné stavební práce, dodávky či služby použité k provedení díla, které jsou
předmětem víceprací nebo méněprací ocenit dle soupisů stavebních prací, dGoodaáaveK a siuzeo
Zhotovitele, jenž byly součástí nabídky a Přílohou uzavřené Smlouvy, bude Zhotovitel
oceňovat tyto položky maximálně ve výši dle oboustranně odsouhlaseného ceníku pro
oceňovánestavební prací (např. Výkonový a honorářový řád a Sazebník UNIKA, nebo Cenová
soustava ÚRS Praha, a.s.,) platného k datu předložení soupisů dodatečných stavebních prací
nebo dodatečných změn stavebních prací Objednateli.

Jestliže se při zpracování ocenění vyskytnou vícepráce, které není možno ocenit výše
uvedeným způsobem, budou tyto vícepráce, oceněny individuální kalkulací dle ceny v místě
a čase obvyklé. Podpisem změnového listu oprávněnými zástupci obou smluvních stran,
a to po řádném schválení oprávněným orgánem Objednatele, tvoří změnový list dodatek
kSmlouvě.

9.18.4 Drobné změny a upřesnění díla, která nemají vliv na cenu, termín plnění ani výsledné užitné
vlastnosti díla, mohou být oprávněnými zástupci rozhodnuty a potvrzeny na staveništi
zápisem ve stavebním deníku,

9.18.5 Objednatel je oprávněn zmenšit rozsah předmětu díla. V tomto případě bude smluvní cena
poměrně snížena s použitím cen z oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.
Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu
provedených prací, dodávek a služeb, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce,
u kterých nedošlo k rozporu.

X. Staveniště a ieho zařízení
10.1 Zhotovitel je povinen převzít staveniště v termínu dle čl. III. bod 3.1. této smlouvy.
10.2 0 předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol. Při předání a převzetí

staveniště zhotovitel předá objednateli aktualizovaný časový harmonogram realizace díla.

10.3 Nejpozději před převzetím staveniště si smluvní strany vzájemně oznámí jména osob pověřených
jednáním a stykem s pracovníky druhé smluvní strany s vymezením funkcí a pravomocí, pokud
všechna tato jména nejsou uvedena již ve smlouvě.

10.4 Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými
potřebami, požadavky objednatele pro výkon technického a autorského dozoru uvedenými v
zadávací dokumentaci a respektováním projektové dokumentace předané objednatelem.
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ZZVZ, jinak je uzavřený dodatek neplatný a Zhotovitel nemá právo na úhradu ceny díla
sjednané v tomto dodatku.

Pokud

ZZVZ, jinak je uzavřený dodatek neplatný a Zhotovitel nem á právo na úhradu ceny díla 

sjednané v tom to dodatku.

Pokud Zhotovitel provede vícepráce bez uzavření písemného dodatku a nedohodne 
se s Objednatelem na ceně díla postupem dle § 2612 odst. 1 OZ, pak Zhotovitel díla nem á 

právo na úhradu ceny té části díla, která nebyla provedena analogicky dle ZZVZ a v souladu s § 
2614 OZ a nelze ze strany Zhotovitele požadovat po Objednateli vydání bezdůvodného 

obohacení z titulu takto Zhotovitelem provedených a předem Objednatelem neodsouhlasených 

víceprací.

9.18.3 Veškeré vícepráce, které jsou nezbytné pro řádné dokončení stavby nebo požadovaně 

na základě rozhodnutí stavebního úřadu m usí být písem ně dohodnuty osobam i oprávněným i 
jednat ve věcech Sm louvy a analogicky dle ZZVZ. V tom to případě budou veškeré zm ěny 

díla navrženy písem ně Zhotovitelem Objednateli formou zm ěnových listů číslovaných 

souvislou řadou. Nutnost realizace těchto dodatečných stavebních prací m usí být řádně 

odůvodněna.

Na základě písem ného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběm a sm luvním i stranam i, doplní 

Zhotovitel do zm ěnového listu jednotkové ceny m axim álně v té výši, kterou použil pro 

sestavení nabídkové ceny v oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, jenž byl 

součástí nabídky a je Přílohou uzavřené Sm louvy.

Není-li m ožné stavební práce, dodávky či služby použité k provedení díla, které jsou 

předmětem víceprací nebo m éněprací ocenit dle soupisů stavebních prací, dodá 

Zhotovitele, jenž byly součástí nabídky a Přílohou uzavřené Sm louvy, bud

GoaaveK a siuzeo

Zhotovitele, jenž byly součástí nabídky a Přílohou uzavřené Sm louvy, bude Zhotovitel 

oceňovat tyto položky m axim álně ve výši dle oboustranně odsouhlaseného ceníku pro 

oceňovánestavební prací (např. Výkonový a honorářový řád a Sazebník UNIKA, nebo Cenová 
soustava ÚRS Praha, a.s.,) platného k datu předložení soupisů dodatečných stavebních prací 

nebo dodatečných zm ěn stavebních prací Objednateli.

Jestliže se při zpracování ocenění vyskytnou vícepráce, které není m ožno ocenit výše 

uvedeným způsobem , budou tyto vícepráce, oceněny individuální kalkulací dle ceny v m ístě 

a čase obvyklé. Podpisem zm ěnového listu oprávněným i zástupci obou sm luvních stran, 

a to po řádném schválení oprávněným orgánem Objednatele, tvoří zm ěnový list dodatek 

kSm louvě.

9.18.4 Drobné zm ěny a upřesnění díla, která nemají vliv na cenu, term ín plnění ani výsledné užitné 

vlastnosti díla, m ohou být oprávněným i zástupci rozhodnuty a potvrzeny na staveništi 

zápisem ve stavebním deníku,

9.18.5 Objednatel je oprávněn zm enšit rozsah předm ětu díla. V tom to případě bude sm luvní cena 
pom ěrně snížena s použitím cen z oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb. 

Nedojde-li m ezi oběm a stranam i k dohodě při odsouhlasení m nožství nebo druhu 

provedených prací, dodávek a služeb, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, 

u kterých nedošlo k rozporu.

X. Staveniště a ieho zařízení

10.1 Zhotovitel je povinen převzít staveniště v termínu dle čl. III. bod 3.1. této sm louvy.

10.2 0 předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písem ný protokol. Při předání a převzetí 

staveniště zhotovitel předá objednateli aktualizovaný časový harmonogram realizace díla.

10.3 Nejpozději před převzetím staveniště si sm luvní strany vzájem ně oznám í jm éna osob pověřených 

jednáním a stykem s pracovníky druhé sm luvní strany s vym ezením funkcí a pravom ocí, pokud 

všechna tato jm éna nejsou uvedena již ve sm louvě.

10.4 Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svým i 

potřebam i, požadavky objednatele pro výkon technického a autorského dozoru uvedeným i v 

zadávací dokum entaci a respektováním projektové dokum entace předané objednatelem .
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považuje
za odsouhlasený. Povinnost vedení stavebního deníku končí dnem předání a převzetí díia.
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10.5 Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklízení zařízení staveniště jsou
zahrnuty v ceně díla.

10.6 Jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i rozvod potřebných médií na staveništi a jejich připojení
na odběrná místa určená objednatelem. Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřicí místa na
úhradu jím spotřebovaných energií a tyto uhradit. Zhotovitel se dále zavazuje k úhradě vodného a
stočného (s výjimkou vodného a stočného souvisejícího s provozem objednatele).

10.7 Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za předané staveniště a je povinen na něm udržovat
pořádek a čistotu, odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Pokud toto zhotovitel
nedodrží, objednatel není povinen zhotovené dílo převzít,

10.8 Staveniště a místo skladování materiálů a místa výkopů je zhotovitel povinen předpisově označit
tabulkami, ohraničit, osvětlit, zabezpečit jejich ochranu, včetně protipožárních opatření a zajištění
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

10.9 Po dokončení díla je zhotovitel povinen objednateli písemně oznámit nejpozději 15 kalendářních dní
předem, kdy bude dílo připraveno k odevzdání, aby objednatel mohl včas podat návrh na zahájení
kolaudačního řízení (§122 Stavebního zákona) bezprostředně navazujícího na předání díla.

10.10 Zápis o odevzdání a převzetí staveniště obsahuje podle potřeby a účelu zejména:
- uvedení osob pověřených řízením na svěřeném úseku s pravomocí samostatně rozhodovat

ve smyslu ustanovení vyhlášky č. 48/1982 Sb., v platném znění.
- vymezení prostoru stavby, včetně určení přístupových cest, vstupů na stavbu apod.,
- určení případů, kdy musí být vykonáván stálý dozor,
- určení prostoru pro odstavení strojů a uložení zařízení, použitých při provádění stavebních prací.

10.11 Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných komunikací za účelem dopravy na místo staveniště
zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.

10.12 Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště je nejpozději do 7
kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud v protokolu o předání a převzetí není
dohodnuto jinak (zejména jde-li o ponechání zařízení, nutných pro zabezpečení odstranění vad a
nedodělků díla ve smyslu protokolu o předání a převzetí díla). Smluvní strany sepíší a podepíší na
závěr protokol o vyklizení staveniště.

10.13 Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení
staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel.

XI. Stavební deník, technický a autorský dozor
11.1 Stavební deník

11.1.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník
v souladu s § 157 stavebního zákona, kam je povinen pravidelně denně zapisovat všechny
skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo. Deník se skládá z úvodních listů, denních
záznamů a příloh. Úvodní listy obsahují: základní list, ve kterém jsou uvedeny název a sídlo
objednatele a zhotovitele a případné změny těchto údajů, identifikační údaje stavby podle
projektové dokumentace, přehled smluv včetně dodatků a změn, seznam dokladů a úředních
opatření týkajících se stavby, seznam dokumentace stavby, jejích změn a dodatků a přehled
zkoušek všech druhů. Denní záznamy se píší do knihy s očíslovanými listy jednak pevnými,
jednak perforovanými pro dva oddělené průpisy.

11.1.2 V deníku se vyznačí doklady, které se v jednom vyhotovení ukládají přímo na staveništi. Jde
zejména o územní rozhodnutí, rozhodnutí o přípustnosti stavby, smlouvu, záznamy, výkresy
a zvláštní výkresy dokumentující odchylky od projektové dokumentace. U každého dokladu
se uvede, zda je uložen u stavbyvedoucího nebo u zástupce objednatele pro věci technické,
případně jiné místo uložení. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění
smlouvy. Pokud některá ze zúčastněných stran se zápisem nesouhlasí, je povinna
do 7 kalendářních dnů připojit k záznamu své nesouhlasné vyjádřeni, jinak se zápis

10.5 Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklízení zařízení staveniště jsou 
zahrnuty v ceně díla.

10.6 Jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i rozvod potřebných médií na staveništi a jejich připojení 
na odběrná místa určená objednatelem. Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřicí místa na 
úhradu jím spotřebovaných energií a tyto uhradit. Zhotovitel se dále zavazuje k úhradě vodného a 
stočného (s výjimkou vodného a stočného souvisejícího s provozem objednatele).

10.7 Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za předané staveniště a je povinen na něm udržovat 
pořádek a čistotu, odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Pokud toto zhotovitel 
nedodrží, objednatel není povinen zhotovené dílo převzít,

10.8 Staveniště a místo skladování materiálů a místa výkopů je zhotovitel povinen předpisově označit 
tabulkami, ohraničit, osvětlit, zabezpečit jejich ochranu, včetně protipožárních opatření a zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

10.9 Po dokončení díla je zhotovitel povinen objednateli písemně oznámit nejpozději 15 kalendářních dní 
předem, kdy bude dílo připraveno k odevzdání, aby objednatel mohl včas podat návrh na zahájení 
kolaudačního řízení (§122 Stavebního zákona) bezprostředně navazujícího na předání díla.

10.10 Zápis o odevzdání a převzetí staveniště obsahuje podle potřeby a účelu zejména:

- uvedení osob pověřených řízením na svěřeném úseku s pravomocí samostatně rozhodovat 
ve smyslu ustanovení vyhlášky č. 48/1982 Sb., v platném znění.

- vymezení prostoru stavby, včetně určení přístupových cest, vstupů na stavbu apod.,

- určení případů, kdy musí být vykonáván stálý dozor,

- určení prostoru pro odstavení strojů a uložení zařízení, použitých při provádění stavebních prací.

10.11 Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných komunikací za účelem dopravy na místo staveniště 
zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.

10.12 Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště je nejpozději do 7 
kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud v protokolu o předání a převzetí není 
dohodnuto jinak (zejména jde-li o ponechání zařízení, nutných pro zabezpečení odstranění vad a 
nedodělků díla ve smyslu protokolu o předání a převzetí díla). Smluvní strany sepíší a podepíší na 
závěr protokol o vyklizení staveniště.

10.13 Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení 
staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel.

XI. Stavební deník, technický a autorský dozor

11.1 Stavební deník

11.1.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník 
v souladu s § 157 stavebního zákona, kam je povinen pravidelně denně zapisovat všechny 
skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo. Deník se skládá z úvodních listů, denních 
záznamů a příloh. Úvodní listy obsahují: základní list, ve kterém jsou uvedeny název a sídlo 

objednatele a zhotovitele a případné změny těchto údajů, identifikační údaje stavby podle 
projektové dokumentace, přehled smluv včetně dodatků a změn, seznam dokladů a úředních 
opatření týkajících se stavby, seznam dokumentace stavby, jejích změn a dodatků a přehled 
zkoušek všech druhů. Denní záznamy se píší do knihy s očíslovanými listy jednak pevnými, 
jednak perforovanými pro dva oddělené průpisy.

11.1.2 V deníku se vyznačí doklady, které se v jednom vyhotovení ukládají přímo na staveništi. Jde 
zejména o územní rozhodnutí, rozhodnutí o přípustnosti stavby, smlouvu, záznamy, výkresy 
a zvláštní výkresy dokumentující odchylky od projektové dokumentace. U každého dokladu 
se uvede, zda je uložen u stavbyvedoucího nebo u zástupce objednatele pro věci technické, 
případně jiné místo uložení. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění 
smlouvy. Pokud některá ze zúčastněných stran se zápisem nesouhlasí, je povinna 
do 7 kalendářních dnů připojit k záznamu své nesouhlasné vyjádřeni, jinak se zápis považuje 
za odsouhlasený. Povinnost vedení stavebního deníku končí dnem předání a převzetí díia.
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U zápisů majících viív na postup prací na stavbě oznámí zhotovitel zástupci objednatele
telefonicky v den zápisu, že byl tento zápis proveden a je třeba jej odsouhlasit.

11.1.3 Stavební deníky musí být řádně registrované, denně přístupné, objednateli přísluší první kopie.
V den předání a převzetí stavby budou objednateli s ostatními doklady předány i stavební
deníky. Objednatel je povinen na základě výzvy zhotovitele ve stavebním deníku zkontrolovat
část díla před zakrytím či dalším postupem prací nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne
doručení písemné výzvy zhotovitele a ve stavebním deníku zapsat event, připomínky. Zhotovitel
vyzve objednatele ke kontrole nejpozději 5 pracovních dnů předem.

11.1.4 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad
pro vypracování příslušných dodatků a změn smlouvy. To neplatí v případě, že zápis
do stavebního deníku provede objednatel, a to za účelem požadavku přerušení prací či
změny termínu dokončeného díla.

11.2 Technicky dozor stavebníka (objednatele)fTDSJ a autorsky dozor fADJ
11.2.1 Objednatel bude prostřednictvím svých kontrolních orgánů - TDS a AD provádět průběžnou

kontrolu provádění díla. Rozsah písemných pověření TDS a AD a jména osob pověřených jejich
výkonem objednatel zhotoviteli sdělí písemně při předání a převzetí staveniště.

11.2.2 Zhotovitel vytváří svou součinností podmínky pro výkon kontrolních orgánů objednatele.
Zabezpečuje účast svých zaměstnanců při kontrolní činnosti a projednává technické a jiné
otázky související s plněním smlouvy. Zhotovitel dále zabezpečuje potřebnou součinnost
při provádění kontrói na stavbě orgány státního stavebního doniedu, památkové inspekce
a jiných oprávněných subjektů a činí neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad.

11.2.3 Technický dozor stavebníka nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.

XII. Zkoušky
12.1 Součástí plnění zhotovitele podle smlouvy a průkazem řádného provedení díla nebo jeho části

je doložení úspěšných výsledků potřebných individuálních a komplexních zkoušek, garančních
zkoušek a organizace zkušebního provozu a požadavků orgánů státního stavebního dohledu,
památkové pece, příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb. Provádění dohodnutých zkoušek
se řídí podmínkami této smlouvy, podmínkami stanovenými ČSN, projektem a technickými údaji
vyhlášenými výrobci jednotlivých zařízení tvořících součást zhotovovaného díla. Náplň, obsah, rozsah,
způsob provedení a termíny zkoušek Určuje objednatel.

12.2 Individuálním vyzkoušením při montáži se rozumí provedení zkoušek s kladným výsledkem každého
jednotlivého stroje nebo zařízení. Komplexním vyzkoušením osvědčuje zhotovitel kvalitu díla a jeho
způsobilost uvedení do provozu. Komplexní vyzkoušení se má za řádně provedené, prokáže-li
zhotovitel, že zařízení dosahuje plynulý, ustálený, hospodárný a spolehlivý provoz dle projektu
a v souladu s touto smlouvou.

12.3 O konání jednotlivých zkoušek vyrozumí objednatele zhotovitel a všechny další zainteresované osoby
zápisem do stavebního deníku alespoň 10 kalendářních dnů předem. Nebude-li možné jednotlivé
zkoušky provést, mohou se smluvní strany dohodnout, jakým náhradním způsobem zhotovitel
osvědčí způsobilost díla nebo jeho celku takovou zkouškou prověřovanou. Jakmile odpadne překážka,
která brání provedení zkoušky, je zhotovitel povinen dodatečně provést zkoušky v jejich příslušném
rozsahu.

12.4 Výsledek zkoušek se zachytí v zápisech, případně předepsaných protokolech o jejich provedení
a výsledku. V zápise budou uvedeny mimo jiné i další skutečnosti rozhodné pro stanovení a průběh
záruky, event, zjištěné závady, případně podmínky, povinná osoba a termíny odstranění závad,
případně splnění podmínek. Podmínky k provedení zkoušek, zajištění potřebného množství svých
kvalifikovaných zaměstnanců, provozních hmot a surovin a energií, jakož i další prostředky potřebné
k vyzkoušení, popř. též pro přípravu k němu, organizuje a opatřuje zhotovitel. Zhotovitel nese i další
náklady v případě neúspěšného provedení zkoušek.

XIII. Užívání díla před jeho předáním
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13.1 Požádá-li o to objednatel, anebo je-li zhotovitel v prodlení s prováděním díla, jeho předáním,
resp, jeho rádným ukončením, dohodnou smluvní strany, je-li to vzhledem ke stavu doposud
provedeného díla rozumné, podmínky užívání díla před jeho předáním. Požádá-li o to^ objednatel,
obstará zhotovitel na svůj náklad souhlas příslušných veřejnoprávních orgánů s takovým užíváním
díla nebo jeho části.

13.2 Zhotovitel pro tento případ navrhne předmět a způsob předčasného užívání, jeho dobu, jakož
i provedení bezpečnostních a jiných opatření, včetně hygienických, a důsledky předčasného užívání
pro přechod nebezpečí škody, běh záručních ihůt, atd, V případě, že zhotovitel návrh nepředloží
ve lhůtě akceptovatelné objednatelem, anebo bude-li náVrh obsahovat podmínky bezdůvodné,
nebo zřejmě zvýhodňující zhotovitele, určí podmínky užívání objednatel. Dohoda o předčasném
užívání díla musí být uzavřena formou dodatku ke smlouvě.

XIV. Provedení díla, převzetí díla nebo ieho části
14.1 Provedení díla

14.1.1 Dílo je provedeno, je - li dokončeno a předáno. Tímto ujednáním není dotčeno ust. § 2628
OZ. Nedílnou součástí řádného provedení díla je předání všech dokladů souvisejících
s rádným provedením díla objednateli a to jsou zejména revizní zprávy, atesty o funkčnosti,
výkresy skutečného provedení, záruční listy, certifikáty, prohlášení o shodě atd. Dílo je
dokončeno, je - li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu.

1 A i T T/jrrvtm lorlort/ ne rínrí qnw iocfliŤo v/ů ckíi pAwnnom torminl r h) lHo Hi Inllii.L I Cl MINI UHU LU UUU1 I y f v V- JLUilUVUllUtlI Lfuuy wnv
řádně dokončeno a protokolárně převzato, tj. bude sepsán závěrečný zápis (protokol)
o předání a převzetí díla. Řádné splnění povinnosti zhotovitele provést dílo se osvědčuje
zápisem o předání a převzetí díla podepsaným oběma smluvními stranami. Zápis má právní
účinky takového osvědčení pouze v tom případě, že obsahuje prohlášení objednatele, že dílo
přejímá včetně všech potřebných dokladů a bez vad a nedodělků, které by bránily řádnému
užívání a provozu díla. Řádné splnění jednotlivých povinností zhotovitele uvedených
ve smlouvě může být osvědčeno i dílčími zápisy, pokud je to sjednáno ve smlouvě o dílo.
Nedokončené dílo, dílo s vadami a nedodělky či při nepředání části dokumentace, není
objednatel povinen dílo převzít.

14.1.3 Zhotovitel je povinen zajistit, že předmět plnění v rozsahu smlouvy bude dokončený
a provozuschopný, plně v souladu s účelem díla a ve smyslu platných právních předpisů,
v souladu s požadavky hygienickými, na požární ochranu a bezpečnost a ochranu zdraví
při práci, v souladu s požadavky na přístupnost pro osoby s omezenou schopností pohybu,
v souladu s požadavky předpisů o památkové péči a v souladu s požadavky územního
rozhodnutí, stavebního povolení a kolaudačního rozhodnutí a bez vad a nedodělků. Uvedené
vlastnosti musí být prokázány předepsanými a nejsou-li předepsány, obvyklými zkouškami
nebo jiným dostatečným způsobem prokazujícím úspěšnost provedení díla, jinak není
objednatel povinen dílo převzít.

14.1.4 Dokumentace skutečného provedení stavby včetně jejích doplňků a změn bude vypracována
v rozsahu a podrobnostech výkresové části projektu pro provedení stavby jako součást
prvotní provozní dokumentace stavby. Bude-li zapotřebí pro zpracování této dokumentace
provést geodetické práce, provádí tyto práce geodet určený objednatelem. Nedílnou přílohou
skutečného provedení stavby a součástí plnění v rámci tohoto bodu jsou i veškeré potřebné
a orgány státní správy požadované podklady pro provozní řády budovy a technických
a technologických zařízení. Dokumentace skutečného provedení bude vyhotovena na základě
geodetického zaměření v digitální podobě a bude předána ve třech vyhotoveních (výkresech)
a jedenkrát na digitálním nosiči, a to s použitím software určeného objednatelem.

14.1.5 Předání a převzetí díla nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných
předpisů, jakož i za škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením
závazku zhotovitele.

14.2 Převzetí díla nebo ieho části.
Objednatel může dílo převzít, bude-li vykazovat pouze ojedinělé drobné vady a nedodělky, které
samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání jeho užívání funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání
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i provedení bezpečnostních a jiných opatření, včetně hygienických, a důsledky předčasného užívání 
pro přechod nebezpečí škody, běh záručních ihůt, atd, V případě, že zhotovitel návrh nepředloží 
ve lhůtě akceptovatelné objednatelem, anebo bude-li náVrh obsahovat podmínky bezdůvodné, 
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Provedení díla

14.1.1 Dílo je provedeno, je - li dokončeno a předáno. Tímto ujednáním není dotčeno ust. § 2628 
OZ. Nedílnou součástí řádného provedení díla je předání všech dokladů souvisejících 
s rádným provedením díla objednateli a to jsou zejména revizní zprávy, atesty o funkčnosti, 
výkresy skutečného provedení, záruční listy, certifikáty, prohlášení o shodě atd. Dílo je 
dokončeno, je - li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu.
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řádně dokončeno a protokolárně převzato, tj. bude sepsán závěrečný zápis (protokol) 
o předání a převzetí díla. Řádné splnění povinnosti zhotovitele provést dílo se osvědčuje 

zápisem o předání a převzetí díla podepsaným oběma smluvními stranami. Zápis má právní 
účinky takového osvědčení pouze v tom případě, že obsahuje prohlášení objednatele, že dílo 
přejímá včetně všech potřebných dokladů a bez vad a nedodělků, které by bránily řádnému 
užívání a provozu díla. Řádné splnění jednotlivých povinností zhotovitele uvedených 

ve smlouvě může být osvědčeno i dílčími zápisy, pokud je to sjednáno ve smlouvě o dílo. 
Nedokončené dílo, dílo s vadami a nedodělky či při nepředání části dokumentace, není 
objednatel povinen dílo převzít.

14.1.3 Zhotovitel je povinen zajistit, že předmět plnění v rozsahu smlouvy bude dokončený 
a provozuschopný, plně v souladu s účelem díla a ve smyslu platných právních předpisů, 
v souladu s požadavky hygienickými, na požární ochranu a bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci, v souladu s požadavky na přístupnost pro osoby s omezenou schopností pohybu, 
v souladu s požadavky předpisů o památkové péči a v souladu s požadavky územního 
rozhodnutí, stavebního povolení a kolaudačního rozhodnutí a bez vad a nedodělků. Uvedené 
vlastnosti musí být prokázány předepsanými a nejsou-li předepsány, obvyklými zkouškami 
nebo jiným dostatečným způsobem prokazujícím úspěšnost provedení díla, jinak není 
objednatel povinen dílo převzít.

14.1.4 Dokumentace skutečného provedení stavby včetně jejích doplňků a změn bude vypracována 
v rozsahu a podrobnostech výkresové části projektu pro provedení stavby jako součást 
prvotní provozní dokumentace stavby. Bude-li zapotřebí pro zpracování této dokumentace 
provést geodetické práce, provádí tyto práce geodet určený objednatelem. Nedílnou přílohou 
skutečného provedení stavby a součástí plnění v rámci tohoto bodu jsou i veškeré potřebné 
a orgány státní správy požadované podklady pro provozní řády budovy a technických 
a technologických zařízení. Dokumentace skutečného provedení bude vyhotovena na základě 
geodetického zaměření v digitální podobě a bude předána ve třech vyhotoveních (výkresech) 
a jedenkrát na digitálním nosiči, a to s použitím software určeného objednatelem.

14.1.5 Předání a převzetí díla nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných 
předpisů, jakož i za škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením 
závazku zhotovitele.

Převzetí díla nebo ieho části.

Objednatel může dílo převzít, bude-li vykazovat pouze ojedinělé drobné vady a nedodělky, které 
samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání jeho užívání funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání
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slevě
z ceny nebo jiných právech z odpovědnosti za vady.

14.4.4 Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, sepíší smluvní strany zápis, v němž uvedou svá
stanoviska a jejich odůvodnění. Po odstranění vad a nedodělků, pro které objednatel odmítl
dílo převzít, opakuje se přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je
možné vyhotovit nový zápis nebo k původnímu zápisu sepsat dodatek, ve kterém objednatel
prohlásí, že dílo přejímá, dílo je převzato podepsáním tohoto dodatku oběma smluvními
stranami.

14.5 Vlastnické právo k zhotovovanému dílu náleží od zahájení provádění díla objednateli.

14.6 Zhotovitel vykonává po dobu přechodu vlastnického práva podle bodu 14.5 tohoto článku smlouvy
do předání a převzetí plnění nad takto vzniklým vlastnictvím objednatele správu. Výkon správy končí
okamžikem řádného předání a převzetí díla v souladu s touto smlouvou.

XV. Smluvní pokuty
15.1 V případě, že zhotovitel bude v prodlení s provedením díla v termínu stanoveném v čl. III bod 3.1.

této Smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla
včetně

podstatným způsobem neomezují.

V tom případě však nebezpečí škody na dííe nese zhotovitel až do doby odstranění těchto vad
a nedodělků.

14.3 Příprava k předání díla nebo ieho části
14.3.1 Zhotovitel je povinen objednatele na termín k převzetí díla písemně vyzvat ve lhůtě nejméně

15 kalendářních dní předem. Jestliže zhotovíte! přes konkrétní, zdůvodněné a včasné
upozornění objednatele, že dílo není řádně připraveno k odevzdání a převzetí, trvá na
zahájení přejímacího řízení a při tom se zjistí, že dílo nebylo připraveno k předání a převzetí,
uhradí zhotovitel náklady a škody objednateli.

14.3.2 Zhotovitel dále vytvoří řádné věcné i organizační podmínky k předání v místě provádění díla.
Pro přejímací řízení díla zhotovitel dále připraví veškeré doklady, a to zejména doklady
potřebné pro řádný průběh předání a převzetí

DPH, a to za každý započatý den prodlení. V případě, že zhotovitel prokáže, že prodlení
vzniklo z viny na straně objednatele, zanikne objednateli právo smluvní pokutu uplatňovat. Zhotovitel
není

a řádného užívání. Dodávky budou
dokladovány k přejímacímu řízení potřebnými platnými certifikáty.

14.4 Zápis (protokol! o převzetí díla
14.4.1 V případě, že dílo bude předáváno postupně, dohodnou smluvní strany v pracovním pořádku

harmonogram jeho přejímek.

14.4.2 V případě, že při předání díla budou zjištěny ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy
o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání
podstatným způsobem neomezují, a objednatel dílo převezme, sepíší smluvní strany v zápise
o předání a převzetí díla přesně tyto vady a nedodělky a zároveň dohodnou přiměřené IhŮty
pro jejich odstranění.

14.4.3 Zápis ó převzetí díla bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti díla, soupis zjištěných vad
a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách pro jejich odstranění, případnou dohodu o

v prodlení, pokud nemohl plnit v důsledku vyšší moci.
15.2 V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním dokladů dle čl. IX bod 9.3 a čl. XX., bod 20.1,

této smlouvy, tj. nepředloží nebo nepředá objednateli příslušné doklady dokladující splnění povinnosti
zhotovitele v čl. IX bod 9.3 a čl. XX., bod 20.1 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní
pokutu ve výši 2.000,-Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti dle bodu 9.3, 20.1 této smlouvy.

15.3 Zhotovitel se dále zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu:
15.3.1 Za prodlení s vyklizením staveniště, a to 1,000,- Kč za každý započatý den prodlení.
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podstatným způsobem neomezují.

V tom případě však nebezpečí škody na dííe nese zhotovitel až do doby odstranění těchto vad
a nedodělků.

14.3 Příprava k předání díla nebo ieho části

14.3.1 Zhotovitel je povinen objednatele na termín k převzetí díla písemně vyzvat ve lhůtě nejméně 
15 kalendářních dní předem. Jestliže zhotovíte! přes konkrétní, zdůvodněné a včasné 
upozornění objednatele, že dílo není řádně připraveno k odevzdání a převzetí, trvá na 
zahájení přejímacího řízení a při tom se zjistí, že dílo nebylo připraveno k předání a převzetí, 
uhradí zhotovitel náklady a škody objednateli.

14.3.2 Zhotovitel dále vytvoří řádné věcné i organizační podmínky k předání v místě provádění díla. 
Pro přejímací řízení díla zhotovitel dále připraví veškeré doklady, a to zejména doklady 
potřebné pro řádný průběh předání a převzetí a řádného užívání. Dodávky budou 
dokladovány k přejímacímu řízení potřebnými platnými certifikáty.

14.4 Zápis (protokol! o převzetí díla

14.4.1 V případě, že dílo bude předáváno postupně, dohodnou smluvní strany v pracovním pořádku 
harmonogram jeho přejímek.

14.4.2 V případě, že při předání díla budou zjištěny ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy 
o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání 
podstatným způsobem neomezují, a objednatel dílo převezme, sepíší smluvní strany v zápise 
o předání a převzetí díla přesně tyto vady a nedodělky a zároveň dohodnou přiměřené IhŮty 
pro jejich odstranění.

14.4.3 Zápis ó převzetí díla bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti díla, soupis zjištěných vad 
a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách pro jejich odstranění, případnou dohodu o slevě 
z ceny nebo jiných právech z odpovědnosti za vady.

14.4.4 Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, sepíší smluvní strany zápis, v němž uvedou svá 
stanoviska a jejich odůvodnění. Po odstranění vad a nedodělků, pro které objednatel odmítl 
dílo převzít, opakuje se přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je 
možné vyhotovit nový zápis nebo k původnímu zápisu sepsat dodatek, ve kterém objednatel 
prohlásí, že dílo přejímá, dílo je převzato podepsáním tohoto dodatku oběma smluvními 
stranami.

14.5 Vlastnické právo k zhotovovanému dílu náleží od zahájení provádění díla objednateli.

14.6 Zhotovitel vykonává po dobu přechodu vlastnického práva podle bodu 14.5 tohoto článku smlouvy 
do předání a převzetí plnění nad takto vzniklým vlastnictvím objednatele správu. Výkon správy končí 
okamžikem řádného předání a převzetí díla v souladu s touto smlouvou.

XV. Smluvní pokuty

15.1 V případě, že zhotovitel bude v prodlení s provedením díla v termínu stanoveném v čl. III bod 3.1. 
této Smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla 
včetně DPH, a to za každý započatý den prodlení. V případě, že zhotovitel prokáže, že prodlení 
vzniklo z viny na straně objednatele, zanikne objednateli právo smluvní pokutu uplatňovat. Zhotovitel 
není v prodlení, pokud nemohl plnit v důsledku vyšší moci.

15.2 V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním dokladů dle čl. IX bod 9.3 a čl. XX., bod 20.1, 
této smlouvy, tj. nepředloží nebo nepředá objednateli příslušné doklady dokladující splnění povinnosti 
zhotovitele v čl. IX bod 9.3 a čl. XX., bod 20.1 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 2.000,-Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti dle bodu 9.3, 20.1 této smlouvy.

15.3 Zhotovitel se dále zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu:

15.3.1 Za prodlení s vyklizením staveniště, a to 1,000,- Kč za každý započatý den prodlení.
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Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného díla a jeho oddělitelných částí i součástí
a příslušenství je od počátku objednatel.

16.5 Veškeré věci a podklady, které byly objednatelem předány zhotoviteli podle této smlouvy a nestaly se
součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. tento zůstává osobou oprávněnou k jejich
zpětnému převzetí. Zhotovitel je povinen je vrátit objednateli neprodleně na jeho výzvu, nejpozději
však k datu předání a převzetí díla jako celku, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně
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15,3.2 Za prodlení s odstraněním reklamovaných vad a nedodělků a to 1.000,- Kč za každý
započatý den prodlení a každou vadu/nedodělek zvlášť.

15.4 V případě, že objednatel bude v prodlení s úhradou řádně vystavené faktury je povinen je povinen
zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši dle platných právních předpisů.

15.5 V případě, že zhotovitel přes konkrétní, zdůvodněné a včasné upozornění objednatele, že dílo není
řádně připraveno k odevzdání a převzetí, trvá na zahájení přejímacího řízení a při přejímacím řízení
se zjistí, že dílo nebylo připraveno k odevzdání a převzetí, sjednává se smluvní pokuta za
nepřipravenost díla k odevzdání a převzetí zhotovitelem ve výši 10.000,-Kč.

15.6 Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši
vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně a bez ohledu na její výši. Smluvní
pokuty se tedy nezapočítávají na náhradu škody, tj. vedle smluvní pokuty se hradí náhrada škody, a
to v celé její výši. Náhradu škody jsou smluvní strany oprávněny vymáhat kdykoli, a to bez ohledu na
případné odstoupení kterékoli ze smluvních stran od smlouvy.

15.7 Splatnost smluvních pokut je 14 kalendářních dnů ode dne doručení faktury vystavené oprávněnou
smluvní stranou smluvní straně povinné.

15.8 Smluvní pokutu je objednatel oprávněn započíst proti kterékoliv pohledávce zhotovitele.

XVI, Nebezpečí vzniku škody na věci, přechod vlastnického práva a odpovědnost za
škodu

16.1 Zhotovitel nese od doby předání staveniště do předání a převzetí hotového díla nebezpečí škody
a jiné nebezpečí na:
a) díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných, dalších částech;
b) na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny;
c) na plochách, stávajících prostorech a budovách, a to ode dne jejich převzetí zhotovitelem do doby

provedení díla pokud v jednotlivých případech nebude dohodnuto jinak;
d) na majetku, zdraví a právech třetích osob v souvislosti s prováděním díla,

Odpovědnost na těchto věcech je objektivní a zhotovitel se jí může zprostit jen, pokud by ke škodě
došlo i jinak nebo prokáže-li zhotovitel, že porušením povinností, na základě kterých objednateli
vznikla škoda, bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost zhotovitele.

16.2 Zhotovitel nese též do doby provedení díla nebezpečí škody vyvolané věcmi jím opatřovanými
k provedení díla, které se z důvodu svojí povahy nemohou stát součástí zhotovovaného díla, nebo
které jsou používány k provedení díla a nestávají se jeho součástí, jimiž jsou zejména:
a) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné k provedení díla (lešení, podpěrné konstrukce
atp.);

b) zařízení staveniště provozního, výrobního i sociálního charakteru;
c) ostatní provizorní konstrukce a objekty v rozsahu vymezeném příslušnou dokumentací

a smlouvou; a to jak vůči objednateli, tak vůči třetím osobám.

16.3 Předání a převzetí staveniště nemá Vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných předpisů,
jakož i škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením závazku zhotovitele.

16.4

15,3.2 Za prodlení s odstraněním reklamovaných vad a nedodělků a to 1.000,- Kč za každý 

započatý den prodlení a každou vadu/nedodělek zvlášť.

15.4 V případě, že objednatel bude v prodlení s úhradou řádně vystavené faktury je povinen je povinen 
zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši dle platných právních předpisů.

15.5 V případě, že zhotovitel přes konkrétní, zdůvodněné a včasné upozornění objednatele, že dílo není 

řádně připraveno k odevzdání a převzetí, trvá na zahájení přejímacího řízení a při přejímacím řízení 
se zjistí, že dílo nebylo připraveno k odevzdání a převzetí, sjednává se smluvní pokuta za 

nepřipravenost díla k odevzdání a převzetí zhotovitelem ve výši 10.000,-Kč.

15.6 Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši 
vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně a bez ohledu na její výši. Smluvní 

pokuty se tedy nezapočítávají na náhradu škody, tj. vedle smluvní pokuty se hradí náhrada škody, a 

to v celé její výši. Náhradu škody jsou smluvní strany oprávněny vymáhat kdykoli, a to bez ohledu na 

případné odstoupení kterékoli ze smluvních stran od smlouvy.

15.7 Splatnost smluvních pokut je 14 kalendářních dnů ode dne doručení faktury vystavené oprávněnou 

smluvní stranou smluvní straně povinné.

15.8 Smluvní pokutu je objednatel oprávněn započíst proti kterékoliv pohledávce zhotovitele.

XVI, Nebezpečí vzniku škody na věci, přechod vlastnického práva a odpovědnost za
škodu

16.1 Zhotovitel nese od doby předání staveniště do předání a převzetí hotového díla nebezpečí škody 
a jiné nebezpečí na:

a) díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných, dalších částech;

b) na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny;

c) na plochách, stávajících prostorech a budovách, a to ode dne jejich převzetí zhotovitelem do doby 
provedení díla pokud v jednotlivých případech nebude dohodnuto jinak;

d) na majetku, zdraví a právech třetích osob v souvislosti s prováděním díla,

Odpovědnost na těchto věcech je objektivní a zhotovitel se jí může zprostit jen, pokud by ke škodě 
došlo i jinak nebo prokáže-li zhotovitel, že porušením povinností, na základě kterých objednateli 
vznikla škoda, bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost zhotovitele.

16.2 Zhotovitel nese též do doby provedení díla nebezpečí škody vyvolané věcmi jím opatřovanými 
k provedení díla, které se z důvodu svojí povahy nemohou stát součástí zhotovovaného díla, nebo 

které jsou používány k provedení díla a nestávají se jeho součástí, jimiž jsou zejména:

a) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné k provedení díla (lešení, podpěrné konstrukce 
atp.);

b) zařízení staveniště provozního, výrobního i sociálního charakteru;

c) ostatní provizorní konstrukce a objekty v rozsahu vymezeném příslušnou dokumentací 
a smlouvou; a to jak vůči objednateli, tak vůči třetím osobám.

16.3 Předání a převzetí staveniště nemá Vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných předpisů, 
jakož i škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením závazku zhotovitele.

16.4 Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného díla a jeho oddělitelných částí i součástí 
a příslušenství je od počátku objednatel.

16.5 Veškeré věci a podklady, které byly objednatelem předány zhotoviteli podle této smlouvy a nestaly se 
součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. tento zůstává osobou oprávněnou k jejich 
zpětnému převzetí. Zhotovitel je povinen je vrátit objednateli neprodleně na jeho výzvu, nejpozději 
však k datu předání a převzetí díla jako celku, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně
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spotřeboval k naplnění svých závazků ze smlouvy nebo které jsou nutné a potřebné pro řádné ukončení
díla.

16.6 Zhotovitel se zavazuje, že ve smlouvách se svými jednotlivými poddodavateli a jejich poddodavateli
nebude sjednána tzy. výhrada vlastnictví, tedy takové ustanovení, které by stanovovalo,
že zhotovované dílo či jakákoli jeho část je až do úplného zaplacení ceny za dílo ve vlastnictví
poddodavatele. Jakákoliv část díla musí vždy přímo přecházet do vlastnictví objednatele dle této
smlouvy. Za jakékoliv porušení této povinnosti je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní
pokutu ve výši 50.000,- Kč.

16.7 Zhotovitel nese odpovědnost za škodu vzniklou nedbalostí nebo úmyslným zaviněním zaměstnanci
zhotovitele nebo jeho poddodavatele na předmětu smlouvy nebo v důsledku této nedbalosti
či zavinění a zavazuje se k náhradě škody v plném rozsahu.

16.8 Zhotovitel odpovídá za poškození stávajících inženýrských sítí a cizích zařízení, k němuž došlo činností
či nečinností zhotovitele nebo jeho poddodavatelů,

16.9 Nárok na náhradu škody musí být vždy prokazatelně uplatněn písemným doručením druhé straně
nejpozději do 10 kalendářních dnů od data, kdy se poškozená strana o škodě dozvěděla.

16.10 Podkladem pro stanovení rozsahu škody budou vždy a za všech okolností doklady o příčinách vzniku
škody, vyčíslení výše škody a písemný zápis o projednání vzniku škody oprávněnými zástupci
zúčastněných stran. Druhá strana se zavazuje zúčastnit se projednání vzniku škody v nejbližším
možném termínu, nejpozději však do 10 kalendářních dnů od data doručení uplatnění nároku.

16.11 V případě dohody o náhradě škody musí být náhrada škody uhrazena nejpozději do 30 kalendářních
dnů od data uzavření dohody.

16.12 Objednatel má dále nárok na uplatnění náhrady škody v případě, že zhotovitel dílo řádně nedokončí.
Náhrada škody bude vypočítána tak, že objednatel provede nové zadávací/ výběrové řízení dle
ZZVZ/mimo režim ZZVZ na nového zhotovitele, který dokončí rozestavěné dílo. Pro tyto účely budou
předmětem veřejné zakázky ty části díla, které nebyly zhotovitelem doposud realizovány. Součástí
zadávací dokumentace bude soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v těch
částech, které nebyly doposud realizovány a dále obchodní podmínky ve formě Smlouvy o dílo, které
byly součástí původního zadávacího/výběrového řízení. Objednatel porovná (případně může
porovnání provést třetí osoba zmocněná objednatelem) cenovou nabídku zhotovitele a cenovou
nabídku nového zhotovitele (dodavatele, který byl vybrán k uzavření smlouvy) a částka, o kterou
případně přesáhne nová cenová nabídka cenovou nabídku zhotovitele, bude společně s náklady
spojenými s realizací nového zadávacího/výběrového řízení vyčíslením škody, která byla objednateli
způsobena. Dnem uplatnění náhrady škody, a tím i dnem splatnosti, je den doručení vyčíslení
způsobené škody zhotoviteli. Objednatel je oprávněn splatnou škodu započíst oproti splatným
pohledávkám zhotovitele u objednatele, s čímž zhotovitel vyslovuje souhlas. Objednatel je povinen
zaslat zhotoviteli písemné sdělení o vzájemném započtení splatných pohledávek.

XVII. Odpovědnost za vady — záruka
17.1 Zhotovitel se zavazuje odstranit vadu plnění, která musí být ze strany objednatele oznámena písemně

a bez zbytečného prodlení. V případě, že se jedná o vadu, která ohrožuje funkčnost díla, bude vada
odstraněna bez zbytečného odkladu po doručení oznámení zhotoviteli. Není-li z podané reklamace
zřejmá konkrétní vada a je nutno ji specifikovat konzultací mezi objednatelem a zhotovitelem, považuje
se za den doručení oznámení den konkrétního určení vady.

17.2 Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla. Záruční doba počíná běžet dnem protokolárního předání a
převzetí díla. Záruka se vztahuje na vady díla, které se projeví u díla během záruční doby s výjimkou
vad, u nichž zhotovitel prokáže, že jejich vznik zavinil objednatel. Objednatel musí prokázat plnění
odborné údržby a pravidelné servisní údržby. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na
náhradu škody nebo na smluvní pokutu.

17.3 Dílo má vady, jestliže nebylo provedeno řádně a předmět díla neodpovídá požadavkům kladeným
na něj smlouvou nebo obecně závaznými právními předpisy a obecně závaznými nařízeními,
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popřípadě neodpovídá platným ČSN, technologickým a technickým zvyklostem. V rozsahu
odpovědnosti za vady se smluvní strany budou řídit příslušnými ustanoveními OZ.

17.4 Vadami se rozumí i nedodělky, tj. nedokončené práce (plnění). Drobné odchylky, které nemají
jakýkoliv vliv jak na dílčí čí celkovou technickou a technologickou funkčnost díla nebo na zvýšení ceny
plnění zhotovitele, se nepovažují za vady či nedodělky v případě, že s nimi vyjádřil objednatel
písemný souhlas za předpokladu, že tyto odchylky budou vyznačeny v dokumentaci skutečného
provedení díla.

17.5 Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít po dobu trvání záruční doby vlastnosti stanovené příslušnou
projektovou a technickou dokumentací včetně jejich změn a doplňků, technickými normami, které se
na jeho provedení vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu této smlouvy a přiměřenou
zvláštnostem díla, použité technologii, materiálu, pokynům a podkladům dodaným objednatelem
po celou dobu trvání záruky. Není-li stanoveno jinak, je zhotovitel odpovědný za vady plnění podle
§ 2615 - 2619 OZ a § 2629 - 2630 OZ.

17.6 Záruční doba u dílčího prokazatelného vadného plnění neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl
užívat část předmětu díla pro jeho vady, za které odpovídá zhotovitel.

17.7 Objednatel je oprávněn reklamovat u zhotovitele vady jeho plnění nejpozději do konce záruční doby.
Reklamaci provádí objednatel písemně, v reklamaci vady popíše a uvede své požadavky, včetně
termínu pro odstranění vad zhotovitelem s tím, že je-li reklamace oprávněná, má objednatel níže
uvedená práva:

17.7.1 Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy (§ 2106 OZ), vzniká objednateli právo na:
a) odstranění vady dodáním nové věcí bez vady nebo dodáním chybějící věci
b) na odstranění vady opravou věci
c) na přiměřenou slevu z ceny
d) odstoupit od smlouvy.

17.7.2 Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy (§ 2107 OZ), vzniká objednateli právo
na odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny.

17.7.3. Výše uvedenými ujednáními včl. XVII. body 17.7.1 a 17.7.2 není dotčeno ustanovení
§ 2629 a § 2630 OZ o vadách stavby.

17.8 Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění. Zhotovitel je povinen do 5
kalendářních dnů ode dne obdržení reklamace zaslat objednateli své písemné stanovisko s uvedením,
zda reklamaci uznává nebo sdělí objednateli své námitky spolu s jejich odůvodněním. Zhotovitel
se zavazuje zahájit bezplatné odstranění vad díla nejpozději do 14 kalendářních dnů od obdržení
reklamace, a to i tehdy, neuznává-li odpovědnost za své vady. V případě odstranění vady dodáním
náhradního plnění běží pro toto náhradní plnění nová záruční doba a to ode dne převzetí nového
plnění objednatelem.

17.9 Délka záruční doby je 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet od protokolárního převzetí celého
předmětu díla objednatelem.

17.10 Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady či nedodělky v objednatelem stanovené lhůtě přiměřeně
dle charakteru vad a nedodělků, nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady či nedodělky
neodstraní, má objednatel kromě výše uvedených práv rovněž právo zadat provedení oprav jinému
zhotoviteli. Objednateli v takovém případě vzniká nárok, aby mu zhotovitel zaplatil částku připadající
na cenu, kterou objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí; nárok objednatele účtovat
zhotoviteli smluvní pokutu v tomto případě nezaniká.

17.11 Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají, ohledně objednateli předanému
předmětu díla, ani pro případ odstoupení jedné ze stran od smlouvy. Nároky z odpovědnosti za vady
se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu.

XVIII. Zánik závazků
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p o p ř í p a d ě  n e o d p o v í d á  p l a t n ý m  Č S N , t e c h n o l o g i c k ý m  a  t e c h n i c k ý m  z v y k l o s t e m . V  r o z s a h u  

o d p o v ě d n o s t i  z a  v a d y  s e  s m l u v n í  s t r a n y  b u d o u  ř í d i t  p ř í s l u š n ý m i  u s t a n o v e n í m i  O Z .

1 7 . 4  V a d a m i  s e  r o z u m í  i n e d o d ě l k y ,  t j .  n e d o k o n č e n é  p r á c e  ( p l n ě n í ) . D r o b n é  o d c h y l k y ,  k t e r é  n e m a j í  

j a k ý k o l i v  v l i v  j a k  n a  d í l č í  č í  c e l k o v o u  t e c h n i c k o u  a  t e c h n o l o g i c k o u  f u n k č n o s t  d í l a  n e b o  n a  z v ý š e n í  c e n y  

p l n ě n í  z h o t o v i t e l e ,  s e  n e p o v a ž u j í  z a  v a d y  č i  n e d o d ě l k y  v  p ř í p a d ě ,  ž e  s  n i m i  v y j á d ř i l  o b j e d n a t e l  

p í s e m n ý  s o u h l a s  z a  p ř e d p o k l a d u ,  ž e  t y t o  o d c h y l k y  b u d o u  v y z n a č e n y  v  d o k u m e n t a c i  s k u t e č n é h o  

p r o v e d e n í  d í l a .

1 7 . 5  Z h o t o v i t e l  s e  z a v a z u j e ,  ž e  d í l o  b u d e  m í t  p o  d o b u  t r v á n í  z á r u č n í  d o b y  v l a s t n o s t i  s t a n o v e n é  p ř í s l u š n o u  

p r o j e k t o v o u  a  t e c h n i c k o u  d o k u m e n t a c í  v č e t n ě  j e j i c h  z m ě n  a  d o p l ň k ů ,  t e c h n i c k ý m i  n o r m a m i ,  k t e r é  s e  

n a  j e h o  p r o v e d e n í  v z t a h u j í ,  j i n a k  v l a s t n o s t i  a  j a k o s t  o d p o v í d a j í c í  ú č e l u  t é t o  s m l o u v y  a  p ř i m ě ř e n o u  

z v l á š t n o s t e m  d í l a ,  p o u ž i t é  t e c h n o l o g i i ,  m a t e r i á l u ,  p o k y n ů m  a  p o d k l a d ů m  d o d a n ý m  o b j e d n a t e l e m  

p o  c e l o u  d o b u  t r v á n í  z á r u k y .  N e n í - l i  s t a n o v e n o  j i n a k ,  j e  z h o t o v i t e l  o d p o v ě d n ý  z a  v a d y  p l n ě n í  p o d l e  

§  2 6 1 5  -  2 6 1 9  O Z  a  §  2 6 2 9  -  2 6 3 0  O Z .

1 7 . 6  Z á r u č n í  d o b a  u  d í l č í h o  p r o k a z a t e l n é h o  v a d n é h o  p l n ě n í  n e b ě ž í  p o  d o b u ,  p o  k t e r o u  o b j e d n a t e l  n e m o h l  

u ž í v a t  č á s t  p ř e d m ě t u  d í l a  p r o  j e h o  v a d y ,  z a  k t e r é  o d p o v í d á  z h o t o v i t e l .

1 7 . 7  O b j e d n a t e l  j e  o p r á v n ě n  r e k l a m o v a t  u  z h o t o v i t e l e  v a d y  j e h o  p l n ě n í  n e j p o z d ě j i  d o  k o n c e  z á r u č n í  d o b y .  

R e k l a m a c i  p r o v á d í  o b j e d n a t e l  p í s e m n ě ,  v  r e k l a m a c i  v a d y  p o p í š e  a  u v e d e  s v é  p o ž a d a v k y ,  v č e t n ě  

t e r m í n u  p r o  o d s t r a n ě n í  v a d  z h o t o v i t e l e m  s  t í m ,  ž e  j e - l i  r e k l a m a c e  o p r á v n ě n á ,  m á  o b j e d n a t e l  n í ž e  

u v e d e n á  p r á v a :

1 7 . 7 . 1  J e - l i  v a d n é  p l n ě n í  p o d s t a t n ý m  p o r u š e n í m  s m l o u v y  ( §  2 1 0 6  O Z ) ,  v z n i k á  o b j e d n a t e l i  p r á v o  n a :

a )  o d s t r a n ě n í  v a d y  d o d á n í m  n o v é  v ě c í  b e z  v a d y  n e b o  d o d á n í m  c h y b ě j í c í  v ě c i

b )  n a  o d s t r a n ě n í  v a d y  o p r a v o u  v ě c i

c )  n a  p ř i m ě ř e n o u  s l e v u  z  c e n y

d )  o d s t o u p i t  o d  s m l o u v y .

1 7 . 7 . 2  J e - l i  v a d n é  p l n ě n í  n e p o d s t a t n ý m  p o r u š e n í m  s m l o u v y  ( §  2 1 0 7  O Z ) ,  v z n i k á  o b j e d n a t e l i  p r á v o

n a  o d s t r a n ě n í  v a d y  n e b o  n a  p ř i m ě ř e n o u  s l e v u  z  c e n y .

1 7 . 7 . 3 .  V ý š e  u v e d e n ý m i  u j e d n á n í m i  v č l .  X V I I . b o d y  1 7 . 7 . 1  a  1 7 . 7 . 2  n e n í  d o t č e n o  u s t a n o v e n í

§  2 6 2 9  a  §  2 6 3 0  O Z  o  v a d á c h  s t a v b y .

1 7 . 8  O b j e d n a t e l  m á  p r á v o  v o l b y  z p ů s o b u  o d s t r a n ě n í  d ů s l e d k u  v a d n é h o  p l n ě n í .  Z h o t o v i t e l  j e  p o v i n e n  d o  5  

k a l e n d á ř n í c h  d n ů  o d e  d n e  o b d r ž e n í  r e k l a m a c e  z a s l a t  o b j e d n a t e l i  s v é  p í s e m n é  s t a n o v i s k o  s  u v e d e n í m ,  

z d a  r e k l a m a c i  u z n á v á  n e b o  s d ě l í  o b j e d n a t e l i  s v é  n á m i t k y  s p o l u  s  j e j i c h  o d ů v o d n ě n í m .  Z h o t o v i t e l  

s e  z a v a z u j e  z a h á j i t  b e z p l a t n é  o d s t r a n ě n í  v a d  d í l a  n e j  p o z d ě j i  d o  1 4  k a l e n d á ř n í c h  d n ů  o d  o b d r ž e n í  

r e k l a m a c e ,  a  t o  i t e h d y ,  n e u z n á v á - l i  o d p o v ě d n o s t  z a  s v é  v a d y .  V  p ř í p a d ě  o d s t r a n ě n í  v a d y  d o d á n í m  

n á h r a d n í h o  p l n ě n í  b ě ž í  p r o  t o t o  n á h r a d n í  p l n ě n í  n o v á  z á r u č n í  d o b a  a  t o  o d e  d n e  p ř e v z e t í  n o v é h o  

p l n ě n í  o b j e d n a t e l e m .

1 7 . 9  D é l k a  z á r u č n í  d o b y  j e  6 0  m ě s í c ů .  Z á r u č n í  d o b a  p o č í n á  b ě ž e t  o d  p r o t o k o l á r n í h o  p ř e v z e t í  c e l é h o  

p ř e d m ě t u  d í l a  o b j e d n a t e l e m .

1 7 . 1 0  N e o d s t r a n í - l i  z h o t o v i t e l  r e k l a m o v a n é  v a d y  č i  n e d o d ě l k y  v  o b j e d n a t e l e m  s t a n o v e n é  l h ů t ě  p ř i m ě ř e n ě  

d l e  c h a r a k t e r u  v a d  a  n e d o d ě l k ů ,  n e b o  o z n á m í - l i  p ř e d  j e j í m  u p l y n u t í m ,  ž e  v a d y  č i n e d o d ě l k y  

n e o d s t r a n í ,  m á  o b j e d n a t e l  k r o m ě  v ý š e  u v e d e n ý c h  p r á v  r o v n ě ž  p r á v o  z a d a t  p r o v e d e n í  o p r a v  j i n é m u  

z h o t o v i t e l i .  O b j e d n a t e l i  v  t a k o v é m  p ř í p a d ě  v z n i k á  n á r o k ,  a b y  m u  z h o t o v i t e l  z a p l a t i l  č á s t k u  p ř i p a d a j í c í  

n a  c e n u ,  k t e r o u  o b j e d n a t e l  t ř e t í  o s o b ě  v  d ů s l e d k u  t o h o t o  p o s t u p u  z a p l a t í ;  n á r o k  o b j e d n a t e l e  ú č t o v a t  

z h o t o v i t e l i  s m l u v n í  p o k u t u  v  t o m t o  p ř í p a d ě  n e z a n i k á .

1 7 . 1 1  P r á v a  a  p o v i n n o s t i  z e  z h o t o v i t e l e m  p o s k y t n u t é  z á r u k y  n e z a n i k a j í ,  o h l e d n ě  o b j e d n a t e l i  p ř e d a n é m u  

p ř e d m ě t u  d í l a ,  a n i  p r o  p ř í p a d  o d s t o u p e n í  j e d n é  z e  s t r a n  o d  s m l o u v y .  N á r o k y  z  o d p o v ě d n o s t i  z a  v a d y  

s e  n e d o t ý k a j í  n á r o k ů  n a  n á h r a d u  š k o d y  n e b o  n a  s m l u v n í  p o k u t u .

X V I I I .  Z á n i k  z á v a z k ů
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Závazky smluvních stran ze smlouvy zanikají:

18.1 Splněním
Závazky smluvních stran z této smlouvy zanikají především jejich splněním a tímto ujednáním není
dotčeno ust. § 2628 OZ.

18.2 Dohodou smluvních stran
Jednotlivé závazky smluvních stran, jakož i smlouva jako celek, mohou rovněž zaniknout, dohodnou-li
se na tom smluvní strany formou písemného dodatku k této smlouvě. Takový dodatek musí být
písemný a obsahovat vypořádání všech závazků, na které smluvní strany, které takový dodatek
uzavírají, mohly pomyslet, jinak je neplatná.

18.3 Odstoupením od smlouvy
Odstoupit od smlouvy lze pouze z důvodů stanovených v této smlouvě nebo zákonem (§ 2001
a násl. OZ).

18.3.1 Kterákoli ze smluvních stran může odstoupit od této smlouvy, poruší-li druhá strana
podstatným způsobem své smluvní povinnosti, přestože byla na tuto skutečnost
prokazatelným způsobem (doporučeným dopisem) upozorněna.

Stanoví-li oprávněná smluvní strana druhé smluvní straně pro splnění jeho závazku náhradní
(dodatečnou) lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy až po marném uplynutí této lhůty,
to neplatí, jestliže druhá smluvní strana v průběhu této lhůty prohlásí, že svůj závazek
nesplní. V takovém případě může dotčená smluvní strana odstoupit od smlouvy i před
uplynutím IhŮta dodatečného plnění, poté, co prohlášení druhé smluvní strany obdržela.
Smluvní strana může také od smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu poté, co z chování
druhé strany nepochybně vyplyne, že poruší smlouvu podstatným způsobem a nedá - li na
výzvu oprávněné strany přiměřenou jistotu.

Za podstatné porušení smlouvy se považuje zejména:
a) pokud dílo není prováděno v souladu s projektovou dokumentací, soupisem stavebních

prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, závaznými normami a ostatními platnými
předpisy; a/nebo

b) neplnění dílčích termínů stanovených v časovém harmonogramu realizace díla
zhotovitelem o více než 15 kalendářních dnů a nesplnění přiměřeného náhradního termínu
určeného objednatelem; a/nebo

c) překročení smluvené pevné ceny díla; a/nebo
d) neplacení dohodnutých faktur objednatelem déle než 3 měsíce; a/nebo
e) pokud zhotovitel díla neodstraní vady, na které byl Upozorněn objednatelem ve stavebním

deníku, ani v přiměřené lhůtě za tímto účelem poskytnuté objednatelem; a/nebo
f) jestliže dojde k zahájení insolvenčního řízení, jehož předmětem je dlužníkův (zhotovitelův)

úpadek nebo hrozící úpadek, ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech
jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů; a/nebo

g) zhotovitel vstoupil do likvidace; a/nebo
h) zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě které

převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky
z právního vztahu dle této smlouvy na třetí osobu; a/nebo

í) poruší-li zhotovitel svou povinnost stanovenou v čl. IX, bod 9.3.4 této smlouvy; a/nebo
j) prodlení zhotovitele s předáním dokladů uvedených v čl. IX, bodu 9.3 této smlouvy

po dobu delší než 30 kalendářních dnů; a/nebo
k) prodlení zhotovitele s předáním dokladů uvedených v čl. XX, bodu 20.1 této smlouvy po

dobu delší než 30 kalendářních dnů.

18.3.2 Objednatel je od této smlouvy oprávněn odstoupit v případech stanovených analogicky v §
223 ZZVZ.

18.3.3 V případě odstoupení od této smlouvy ze strany objednatele z důvodu podstatného porušení
smlouvy zhotovitelem vzniká objednateli vůči zhotoviteli nárok na úhradu prokázaných
vícenákladů (tj. nákladů vynaložených objednatelem nad cenu za provedení díla)
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Závazky sm luvních stran ze sm louvy zanika jí:

18.1 Splněním

Závazky sm luvních stran z té to sm louvy zanika jí především  je jich splněním a tím to ujednáním není 

dotčeno ust. § 2628 OZ.

18.2 Dohodou smluvních stran

Jednotlivé závazky sm luvních stran, jakož i sm louva jako ce lek, m ohou rovněž zaniknout, dohodnou-li 

se na tom sm luvní strany form ou písem ného dodatku k této sm louvě. Takový dodatek m usí být 

p ísem ný a obsahovat vypořádání všech závazků, na které sm luvní strany, které takový dodatek 

uzavíra jí, m ohly pom yslet, jinak  je neplatná.

18.3 Odstoupením od smlouvy

O dstoupit od sm louvy lze pouze z důvodů stanovených v této sm louvě nebo zákonem (§ 2001 
a násl. OZ).

18.3.1 K terákoli ze sm luvních stran m ůže odstoupit od této sm louvy, poruší-li druhá strana 

podstatným způsobem své sm luvní povinnosti, přestože byla na tuto skutečnost 

prokazatelným  způsobem (doporučeným  dopisem ) upozorněna.

S tanoví-li oprávněná sm luvní strana druhé sm luvní straně pro sp lnění jeho závazku náhradní 

(dodatečnou) lhůtu, vzn iká jí právo odstoupit od sm louvy až po m arném uplynutí té to lhůty, 

to neplatí, jestliže druhá sm luvní strana v průběhu této lhůty prohlásí, že svůj závazek 

nesplní. V takovém případě m ůže dotčená sm luvní strana odstoupit od sm louvy i před 
up lynutím IhŮ ta dodatečného plnění, poté, co prohlášení druhé sm luvní strany obdrže la. 

Sm luvní strana m ůže také od sm louvy odstoupit bez zbytečného odkladu poté, co z chování 

druhé strany nepochybně vyplyne, že poruší sm louvu podstatným  způsobem a nedá - li na 

výzvu oprávněné strany přim ěřenou jis to tu .

Za podstatné porušení sm louvy se považuje ze jm éna:

a) pokud dílo není prováděno v souladu s pro jektovou dokum entací, soupisem stavebních 

prací, dodávek a služeb s výkazem vým ěr, závazným i norm am i a ostatním i platným i 

předpisy; a/nebo

b) neplnění dílčích term ínů stanovených v časovém harm onogram u realizace díla 

zhotovite lem  o více než 15 ka lendářních dnů a nesplnění přim ěřeného náhradního term ínu 

určeného objednate lem ; a/nebo

c) překročení sm luvené pevné ceny díla; a/nebo

d) neplacení dohodnutých faktur ob jednate lem déle než 3 m ěsíce; a/nebo

e) pokud zhotovite l díla neodstraní vady, na které byl U pozorněn objednatelem  ve stavebním  

deníku, an i v přim ěřené lhůtě za tím to účelem poskytnuté ob jednatelem ; a/nebo

f) jestliže dojde k zahájení inso lvenčního řízení, jehož předm ětem je d lužníkův (zhotovite lův) 

úpadek nebo hrozící úpadek, ve sm yslu zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech 

jeho řešení (inso lvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů; a/nebo

g) zhotovitel vstoupil do likvidace; a/nebo

h) zhotovitel uzavře l sm louvu o prodeji či nájm u podniku či jeho části, na základě které 

převedl, resp. pronaja l, svů j podnik či tu jeho část, je jíž součástí jsou i práva a závazky 

z právního vztahu d le té to sm louvy na tře tí osobu; a/nebo

í) poruší-li zhotovitel svou povinnost stanovenou v čl. IX , bod 9.3.4 té to sm louvy; a/nebo

j) prod lení zhotovite le s předáním dokladů uvedených v čl. IX, bodu 9.3 této sm louvy 

po dobu delší než 30 kalendářních dnů; a/nebo

k) prod lení zhotovite le s předáním dokladů uvedených v čl. XX, bodu 20.1 té to sm louvy po 

dobu delší než 30 ka lendářních dnů.

18.3.2 O bjednate l je od této sm louvy oprávněn odstoupit v případech stanovených analog icky v § 

223 ZZVZ.

18.3.3  V případě odstoupení od té to sm louvy ze strany objednatele z důvodu podstatného porušení 

sm louvy zhotovite lem vzniká objednate li vůči zhotovite li nárok na úhradu prokázaných 

vícenákladů (tj. nákladů vynaložených objednate lem nad cenu za provedení díla)
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okolnost povinné straně známa.

19.4 V případě, že nastane vyšší moc, prodlužuje se lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, během níž
vyšší moc trvá. Jestliže v důsledku vyšší moci dojde k prodlení s termínem provedení díla o více než
60 kalendářních dnů, dohodnou se smluvní strany, v případě zániku smluvních stran subjekty, na které
přejdou práva a povinnosti smluvních stran, na dalším postupu provedení díla změnou této smlouvy.

19.5 V případě, že některá smluvní strana není schopna plnit své závazky ze smlouvy v důsledku vyšší
mocí, je povinna neprodleně a písemně o této skutečnosti vyrozumět druhou smluvní stranu.
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vynaložených na dokončení díla a na úhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu dokončení
díla. Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty, úroku
z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti
ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od
smlouvy.

18.4 Následná nemožnost plnění
Pro odstoupení smluvní strany od smlouvy v důsledku následné nemožnosti plnění se použijí
příslušná ustanovení § 2006 OZ např. v důsledku vyšší moci.

18.5 Skončením účinnosti smlouvy nebo jejím zánikem
Skončením účinnosti smlouvy nebo jejím zánikem zanikají všechny závazky smluvních stran
ze smlouvy. Skončením účinnosti smlouvy nebo jejím zánikem nezanikají nároky na náhradu škody,
zaplacení smluvních pokut sjednaných pro případ porušení smluvních povinností, a ty závazky
smluvních stran, které podle smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i nadále,
nebo u kterých tak stanoví zákon.
Zhotovitel je v tomto období povinen provést dle dispozic objednatele veškeré kroky nezbytné buď
k přerušení provádění díla nebo k předání všech věcí s dílem souvisejících nebo jejich části jiné
osobě. Zhotovitel je povinen po zániku smlouvy si počínat tak, aby předešel jakýmkoliv Škodám a aby
minimalizoval ztráty v důsledku přerušení plnění předmětu díla.

XIX. Vyšší moc
19.1 Vyšší mocí se rozumí mimořádné okolnosti bránící dočasně nebo trvale splnění v této smlouvy

stanovených povinností, jedná se nepředvídatelné události jako např. o živelné katastrofy, válku,
terorismus, epidemii, pandemii, občanské nepokoje, občanská válka a revoluci nebo jiné, v době
uzavření smlouvy zcela neočekávané okolnosti (např. nepříznivé klimatické a povětrnostní
podmínky, neumožňující realizovat předmět plnění dle této smlouvy v souladu s technickými
normami, v souladu s technologickými a pracovními postupy a při dodržení předpisů bezpečnosti
práce a ochrany zdraví při práci), které mohou prokazatelně podstatně změnit výchozí podmínky, za
nichž byla smlouva uzavírána, a které nastaly bez zavinění některé ze smluvních stran. Důsledky
dopadu vyšší moci na dobu realizace díla jsou upraveny v či. III bod 3,6. této smlouvy.
Smluvní strany neodpovídají za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků, jestliže k němu
došlo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc ve smyslu této smlouvy se považují mimořádné okolnosti
bránící dočasně nebo trvale splnění v ní stanovených povinností, pokud nastaly po jejím uzavření
nezávisle na vůli povinné strany a jestliže nemohly být tyto okolnosti nebo jejich následky povinnou
stranou odvráceny ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze rozumně v dané situaci požadovat.
Za vyšší moc se v tomto smyslu považují zejména válka, nepřátelské vojenské akce, teroristické
útoky, povstání, občanské nepokoje a přírodní katastrofy.

19.2 Za vyšší moc se však nepokládají okolnosti, jež vyplývají z osobních, zejména hospodářských poměrů
povinné strany a dále překážky plnění, které byla tato strana povinna překonat nebo odstranit podle
této smlouvy, obchodních zvyklostí nebo obecně závazných právních předpisů, nebo jestliže může
důsledky své odpovědnosti smluvně převést na třetí osobu (zejména poddodavatele), jakož i

okolnosti, které se projevily až V době, kdy byla povinná strana již v prodlení, ledaže by se jednalo o
prodlení s plněním zcela nepodstatné povinnosti nemající na ostatní plnění ze smlouvy vliv.

19.3 Za vyšší moc se rovněž nepovažuje okolnost, o které mohla a měla povinná strana při uzavírání této
smlouvy předpokládat, že patrně nastane, ledaže by oprávněná strana dala najevo, že uzavírá tuto
smlouvu i přesto, že tato překážka může plnění smlouvy ohrozit, nebo jestliže o této okolnosti
oprávněná strana nepochybně věděla a povinnou stranu na ni neupozornila, i když musela důvodně
předpokládat, že není tato

vynaložených na dokončení díla a na úhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu dokončení 
díla. Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty, úroku 
z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti 
ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od 
smlouvy.

18.4 Následná nemožnost plnění
Pro odstoupení smluvní strany od smlouvy v důsledku následné nemožnosti plnění se použijí 
příslušná ustanovení § 2006 OZ např. v důsledku vyšší moci.

18.5 Skončením účinnosti smlouvy nebo jejím zánikem
Skončením účinnosti smlouvy nebo jejím zánikem zanikají všechny závazky smluvních stran 
ze smlouvy. Skončením účinnosti smlouvy nebo jejím zánikem nezanikají nároky na náhradu škody, 
zaplacení smluvních pokut sjednaných pro případ porušení smluvních povinností, a ty závazky 
smluvních stran, které podle smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i nadále, 
nebo u kterých tak stanoví zákon.
Zhotovitel je v tomto období povinen provést dle dispozic objednatele veškeré kroky nezbytné buď 
k přerušení provádění díla nebo k předání všech věcí s dílem souvisejících nebo jejich části jiné 
osobě. Zhotovitel je povinen po zániku smlouvy si počínat tak, aby předešel jakýmkoliv Škodám a aby 
minimalizoval ztráty v důsledku přerušení plnění předmětu díla.

XIX. Vyšší moc

19.1 Vyšší mocí se rozumí mimořádné okolnosti bránící dočasně nebo trvale splnění v této smlouvy 
stanovených povinností, jedná se nepředvídatelné události jako např. o živelné katastrofy, válku, 
terorismus, epidemii, pandemii, občanské nepokoje, občanská válka a revoluci nebo jiné, v době 
uzavření smlouvy zcela neočekávané okolnosti (např. nepříznivé klimatické a povětrnostní 
podmínky, neumožňující realizovat předmět plnění dle této smlouvy v souladu s technickými 
normami, v souladu s technologickými a pracovními postupy a při dodržení předpisů bezpečnosti 
práce a ochrany zdraví při práci), které mohou prokazatelně podstatně změnit výchozí podmínky, za 
nichž byla smlouva uzavírána, a které nastaly bez zavinění některé ze smluvních stran. Důsledky 
dopadu vyšší moci na dobu realizace díla jsou upraveny v či. III bod 3,6. této smlouvy.

Smluvní strany neodpovídají za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků, jestliže k němu 
došlo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc ve smyslu této smlouvy se považují mimořádné okolnosti 
bránící dočasně nebo trvale splnění v ní stanovených povinností, pokud nastaly po jejím uzavření 
nezávisle na vůli povinné strany a jestliže nemohly být tyto okolnosti nebo jejich následky povinnou 
stranou odvráceny ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze rozumně v dané situaci požadovat. 
Za vyšší moc se v tomto smyslu považují zejména válka, nepřátelské vojenské akce, teroristické 
útoky, povstání, občanské nepokoje a přírodní katastrofy.

19.2 Za vyšší moc se však nepokládají okolnosti, jež vyplývají z osobních, zejména hospodářských poměrů 
povinné strany a dále překážky plnění, které byla tato strana povinna překonat nebo odstranit podle 
této smlouvy, obchodních zvyklostí nebo obecně závazných právních předpisů, nebo jestliže může 
důsledky své odpovědnosti smluvně převést na třetí osobu (zejména poddodavatele), jakož i 
okolnosti, které se projevily až V době, kdy byla povinná strana již v prodlení, ledaže by se jednalo o 
prodlení s plněním zcela nepodstatné povinnosti nemající na ostatní plnění ze smlouvy vliv.

19.3 Za vyšší moc se rovněž nepovažuje okolnost, o které mohla a měla povinná strana při uzavírání této 
smlouvy předpokládat, že patrně nastane, ledaže by oprávněná strana dala najevo, že uzavírá tuto 
smlouvu i přesto, že tato překážka může plnění smlouvy ohrozit, nebo jestliže o této okolnosti 
oprávněná strana nepochybně věděla a povinnou stranu na ni neupozornila, i když musela důvodně 
předpokládat, že není tato okolnost povinné straně známa.

19.4 V případě, že nastane vyšší moc, prodlužuje se lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, během níž 
vyšší moc trvá. Jestliže v důsledku vyšší moci dojde k prodlení s termínem provedení díla o více než 
60 kalendářních dnů, dohodnou se smluvní strany, v případě zániku smluvních stran subjekty, na které 
přejdou práva a povinnosti smluvních stran, na dalším postupu provedení díla změnou této smlouvy.

19.5 V případě, že některá smluvní strana není schopna plnit své závazky ze smlouvy v důsledku vyšší 
mocí, je povinna neprodleně a písemně o této skutečnosti vyrozumět druhou smluvní stranu.
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Obdobně poté, co účinky vyšší moci pominou, je smluvní strana, jež byla vyšší mocí dotčena, povinna
neprodleně a písemně vyrozumět druhou smluvní stranu o této skutečnosti.

XX. Zajištění závazků zhotovitele
20.1 Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě

Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění díla, sjednáno platné pojištění odpovědnosti
za škodu způsobenou třetí osobě s limitem pojistného plnění minimálně 6 mil. Kč. V případě uzavření
pojistné smlouvy na dobu určitou (s koncem platnosti ke konci kalendářního roku) je zhotovitel
povinen koncem každého kalendářního roku (vždy nejpozději 2 měsíce před koncem příslušného
kalendářního roku) prokázat objednateli, že jeho pojistka ve výše uvedeném rozsahu je stále platná,
popř. že je prodloužena, popř. že zhotovitel uzavřel jinou pojistku ve stejném rozsahu a ve výši
pojistného plnění min. 6 mil. Kč. V případě, že platnost předmětné pojistky skončí v průběhu
kalendářního roku, je zhotovitel povinen prokázat objednateli, (vždy nejpozději 2 měsíce
před skončením platnosti pÚvodní pojistky), že jeho pojistka je v požadovaném rozsahu prodloužena,
popř. že zhotovitel uzavřel novou pojistnou smlouvu ve stejném rozsahu a ve výši pojistného plnění
min. 6 mil. Kč.

Pojištění se musí rovněž vztahovat i na pojištění tzv. finanční škody, a to zejména pro případ,
náhrady škody dle čl. XVI, bod 16.9 této smlouvy.

Pojištění musí být sjednáno na předmět činnosti zhotovitele a jeho partnerů v pozici poddodavatelů
v rámci realizace díla dle této smlouvy s vinkulací pojistného plnění ve prospěch objednatele.

Pojistnou smlouvu je zhotovitel povinen předložit objednateli při předání staveniště.

V případě, že v průběhu realizace díla dojde k jakékoliv změně v pojistné smlouvě, je zhotovitel povinen
objednateli tuto změnu neprodleně, nejpozději do 7 pracovních dnů zhotoviteli písemně oznámit.

XXI. Odkazy na obchodní firmy
21.1 Pokud objednatel v jakékoliv dokumentaci či podkladech souvisejících se zhotovením díla odkazuje

na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení výrobků a služeb, které platí
pro určitou osobu, příp. její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory,
průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pak zhotovitel může při realizaci díla
použit buď stejné materiály, technické a technologické postupy a řešení a nebo může zhotovitel
použít také i jiné materiály, jiné technické a technologické postupy a řešení, která jsou však
kvalitativně, technicky a technologicky stejná, obdobná a nebo lepší, než řešení na něž objednatel
odkazuje v rámci projektové dokumentace, technické dokumentace, soupisu stavebních prací,
dodávek a služeb s výkazem výměr a dalších dokumentů potřebných pro zhotovení díla.

XXII. Závěrečná ustanovení
22.1 Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci

obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.

22.2 Smlouvu lze měnit pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými
zástupci obou smluvních stran.

22.3 Zhotovitel není oprávněn postoupit jakékoliv pohledávky za objednatelem vzniklé z této smlouvy
či v souvislosti s touto smlouvou na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

22.4 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem
zápisu v registru smluv.

22.5 Objednatel se zavazuje zajistit uveřejnění smlouvy prostřednictvím registru smluv v souladu se
zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto
smluv a registru smluv, v platném znění (zákon o registru smluv).
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XX. Zajištění závazků zhotovitele

20.1 Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě
Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění díla, sjednáno platné pojištění odpovědnosti 
za škodu způsobenou třetí osobě s limitem pojistného plnění minimálně 6 mil. Kč. V případě uzavření 
pojistné smlouvy na dobu určitou (s koncem platnosti ke konci kalendářního roku) je zhotovitel 
povinen koncem každého kalendářního roku (vždy nejpozději 2 měsíce před koncem příslušného 
kalendářního roku) prokázat objednateli, že jeho pojistka ve výše uvedeném rozsahu je stále platná, 
popř. že je prodloužena, popř. že zhotovitel uzavřel jinou pojistku ve stejném rozsahu a ve výši 
pojistného plnění min. 6 mil. Kč. V případě, že platnost předmětné pojistky skončí v průběhu 
kalendářního roku, je zhotovitel povinen prokázat objednateli, (vždy nejpozději 2 měsíce 
před skončením platnosti p Úvod ní pojistky), že jeho pojistka je v požadovaném rozsahu prodloužena, 
popř. že zhotovitel uzavřel novou pojistnou smlouvu ve stejném rozsahu a ve výši pojistného plnění 
min. 6 mil. Kč.

Pojištění se musí rovněž vztahovat i na pojištění tzv. finanční škody, a to zejména pro případ, 
náhrady škody dle čl. XVI, bod 16.9 této smlouvy.

Pojištění musí být sjednáno na předmět činnosti zhotovitele a jeho partnerů v pozici poddodavatelů 
v rámci realizace díla dle této smlouvy s vinkulací pojistného plnění ve prospěch objednatele.

Pojistnou smlouvu je zhotovitel povinen předložit objednateli při předání staveniště.

V případě, že v průběhu realizace díla dojde k jakékoliv změně v pojistné smlouvě, je zhotovitel povinen 
objednateli tuto změnu neprodleně, nejpozději do 7 pracovních dnů zhotoviteli písemně oznámit.

XXI. Odkazy na obchodní firmy

21.1 Pokud objednatel v jakékoliv dokumentaci či podkladech souvisejících se zhotovením díla odkazuje 
na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení výrobků a služeb, které platí 
pro určitou osobu, příp. její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, 
průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pak zhotovitel může při realizaci díla 
použit buď stejné materiály, technické a technologické postupy a řešení a nebo může zhotovitel 
použít také i jiné materiály, jiné technické a technologické postupy a řešení, která jsou však 
kvalitativně, technicky a technologicky stejná, obdobná a nebo lepší, než řešení na něž objednatel 
odkazuje v rámci projektové dokumentace, technické dokumentace, soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr a dalších dokumentů potřebných pro zhotovení díla.

XXII. Závěrečná ustanovení

22.1 Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci 
obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.

22.2 Smlouvu lze měnit pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran.

22.3 Zhotovitel není oprávněn postoupit jakékoliv pohledávky za objednatelem vzniklé z této smlouvy 
či v souvislosti s touto smlouvou na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

22.4 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
zápisu v registru smluv.

22.5 Objednatel se zavazuje zajistit uveřejnění smlouvy prostřednictvím registru smluv v souladu se 
zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a registru smluv, v platném znění (zákon o registru smluv).
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22.6 Objednatel se zavazuje zaslat zhotoviteli potvrzení o uveřejnění smlouvy v Registru smluv. V případě,
že do 15 dnů od podpisu smlouvy zhotovitel od objednatele toto potvrzení neobdrží, zavazuje se
zhotovitel kontaktovat objednatele za účelem zjištění stavu věci.

22.7 Tato smlouva je vyhotovena v (4) čtyřech vyhotoveních v listinné podobě, z nichž každá strana
obdrží po 2 vyhotoveních.

22.8 Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá zhotovitel objednateli,
musí být předána či předložena v českém jazyce.

22.9 Pro výpočet smluvní pokuty určené procentem a úroku z prodlení je rozhodná cena díla, nebo jeho
poměrná část včetně DPH.

22.10 V případě soudního sporu se místní příslušnost věcně příslušného soudu I. stupně řídí obecným
soudem objednatele.

22.11 Písemnosti mezi stranami smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv
a povinností upravených smlouvou (zejména odstoupení od smlouvy) se doručují do vlastních rukou.

22.12 Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna při
doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí. Účinky doručení
nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým
jednáním doručení zmařil, nebo přijetí písemnosti odmítl. Při doručování písemností prostřednictvím
datové schránky je písemnost-datová zpráva doručena v okamžiku, kdy se do datové schránky
přihlásí oprávněná osoba. Pokud k přihlášení oprávněnou osobou nedojde do 10 dnů od doručení
datové zprávy, považuje se datová zpráva za doručenou.

22.13 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním všech náležitostí smluvního vztahu založeného smlouvou o dílo.

22.14 Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující smluvními stranami parafované přílohy:

22.14.1 příloha č. la a lb: Oceněné soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr
22.14.2 příloha č. 2: Seznam poddodavatelů

DOLOŽKA:
V souladu s § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sbv o hl. m. Praze, ve znění pozdějších předpisů,
tímto Městská část potvrzuje, že tato smlouva (dodatek) se uzavírá na základě usnesení č. UR
0481/2021 Rady MČ Praha 13 ze dne 8.11. 2021.

V ^^e-dne U- &?1}
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REKAPITULACE CENY CELKOVE REKONSTRUKCE

Stavební objekt S cena bez DPH ! DPH 21% !C?nf _

jvcetne DPH

Rekonstrukce stávající asfaltové plochy na víceúčelové; „ ___ Q__
hřiště | 2 999839-10Kč 629 966,21 Kč] 3 629 805,31 Kč

Oprava atletické dráhy j 2 823 081,28 Kč 592 847,07 Kčj 3 415 928,34 Kč
í

' ;

j 'i

• i

: 1

CENA CELKEM 15 822 920,38 Kč|i 222 813,28 Kč
7 045 733,65 Kč

REKAPITULACE CENY CELKOVE REKONSTRUKCE

Stavební objekt S cena bez DPH ! DPH 21% !C?nf _

jvcetne DPH

Rekonstrukce stávající asfaltové plochy na víceúčelové; „ ___ Q__ 

hřiště | 2 999839-10 Kč 629 966,21 Kč] 3 629 805,31 Kč

Oprava atletické dráhy j 2 823 081,28 Kč 592 847,07 Kčj 3 415 928,34 Kč

í

' ;
j 'i

• i

: 1

CENA CELKEM 15 822 920,38 Kč|i 222 813,28 Kč
7 045 733,65 Kč



REKAPITULACE STAVBY
Kód: 02
Stavba: Multifunkční hřiště a workout FZŠ Mezi Školami

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 999 839,10

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00% 2 999 839,10 629 966,21

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH CZK 3 629 805,31

f/flh hOMI/SIcJť
Objednavatel Zhotovitel

Michal Bohdanecký,

Datum a podpis:__ Datum a podpis:
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 02

Stavba: Multifunkční hřiště a workout FZŠ Mezi Školami

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód Popis Cena bez DPH [CZK) Cena s DPH [CZKj j

_______________________ i

Náklady z rozpočtů 2 999 839,10 3 629 805,31

02 Multifunkční hřiště a workout 2 999 839,10 3 629 805,31
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Kód: 02

Stavba: Multifunkční hřiště a workout FZŠ Mezi Školami

Datum:

Projektant: 

Zpracovatel:
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Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Cena bez DPH [CZK)

Náklady z rozpočtů

02 Multifunkční hřiště a workout

2 999 839,10 

2 999 839,10
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pásoviny 5/100 D+ M ks ! 94,000} 299,00! “28106/001
pp ...." Separačný obrubník z ocelové pásoviny 5/100 D+ M

D__5_________ Komunikace pozemní_______ ____________ 1 910 449,00í± [ K : 564231111 [lomový prach fr.0-4 mm m2 256,000! 85,00} 21 760,00!
pp Podklad nebo podsypze štěrkopísku ŠP tl 100 mm
| K [564760111 TPodklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 ním

jtl 200 mm............... .. ..._ m2 j 256,000} 188,00} 48 128,00|

pp Podklad nebo krytz kameniva hrubého drceného vel, 16-32 mm s
rozprostřením a zhutněním, po zhutněni II, 200 mm

i

iDodávka a montáž nátěru stávajících asfaltových ploch ]
K 564760111_R tpolyuretanovou penetraci pro zvýšení přilnavosti litých í m2 ! 550,000 65,00} 35 750,00!

Isměsí z pryžovéhogranulátu___________ _ ______ _ ]
PP

Dodávka a montáž nátěru stávajících asfaltových plodí polyuretanovou
penetrací pro zvýšeni přilnavosti litých směsi z pryžového granulátu

¦ 8 j K i565191111A iPodkladní pružná Vrstva SBŘ, dle pádových výšek j

i
550,00 jprvků,fitness hřiště a herní plocha __ |

m2 | 806,000; 443 300,00}

PP Podklad ploch pro tělovýchovu vícevrstvý, fitness hřiště a herní plocha

!” 9 I K I57922122Ř ÍPčiyuretanový povrchEPDM, barevnost dfe specifikacej""^-! "
L___i___ i________ z.„.. [v PD, vč. iainování____________________________ J_____J______ I

1 450,00 1 168 700,00 j

PP Polyuretanový povrch EPDM, propustný, fitness hřiště a herní plocha

! 10 i K !564760111 R Dodávka a montáž zámkové dlažby tl. 6 cm včetně 23 TOO.Ooj
podkladů a geotextiííe i m2 i 25,000 924,00

| 11 J K Í564760425_R jOsazení stojat obrub.bet. s opěfou, lože zbel rn ! 33,500 210,00, 7 035,00

j 12. j K 5647601782_R Obrubník betonový 1000/50/250 mm šedý m i 33,500 120,00 4 020,00
\—--------

13Tk]56476014* R p^nénl ploch po odstraněném asfaltu, doplnénl [ j , 2 0
i j “ ! zeminy ¦ 1 ’

450,00 45 900,00j
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Multifunkční hřiště a workout
Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

i PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZKJ

Náklady soupisu celkem 2 999 839,10

o HSV Práce a dodávky HSV 2 093 020,10
p J Zemní práce 77105,10

19r K Í121101101 jSejmutí orníce s přemístěním na vzdálenost do 50 m m2 [ J2S6,000| 4,22 1 080,32
pp " Sejmutí omíce s přemístěním na vzdálenost do 50 m

jHloubení jam pro základ prvků strojně v soudržných
20 í K 1132212.101

Ihorninách tř. 3_________________________ _____ m3 I 12,944 936,00 12 115,581
Hloubení jám ě do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných

PP horninách tř. 3
1Odkopávkya prokopávky nezápážené hornině tř. 3™

3 K 122201102 m3 44,800 j 390,00}i
oblém do 200 m3_______ 17472,00 j
Odkopávky a prokopávky nezapáleně s přehozením výkopku na

PP vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině
_ JJíítiíSi _____________ ____________ _ __________ _

j 4 [ K 1122201109 jPříplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 j m3 j 44,800| 75,00 3 360,00!
Odkopávky a prokopávky nezapálené s přehozením výkopku na

PP vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině
tř, 3 Připlatekkcenámzalepivosthorniny tiV3 _T

11 K i 162701105 Vodorovné přemístěni do '1Okm výkopku/sypaniny z
i horniny tř. 1 až 4________________________m3 | 57,744! 210,00 12 126,24!

PP Vodorovněpřemístěni do 10000 m výkopku/sýpaniny z horniny tř. 1 až 4

: 12 ; K 1167101101 ; Makládán ívýkopku hor. 1-4do 100 m3 m3 | 57,744| 140,00} 8 084,16}
....... PP Nakládání výkopku hor. 1 -4 do i00m3
i 1

1171201231 iPoplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační13. K jskládcefskiádkovnél kód odpadu 17 05 04___ 1U3,94U^ 220,00} 22 866,80!
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce

PP (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod
kódem 17 05 04

___D 2_____ Zakládání 55 466,00
14 j m]g93111460 |GEOFILTEX 63 63/30 300 g/m2 do š 9,8 m D+M m2 | 288/000 ! 95,001 27 360,00|

PP textilie GEOFILTEX 63 63/30 300 g/m2 do š 8.8 m
6 [_K 159217017_R [Separačný obrubník z ocelové

SOUPIS PRACÍ

S ta vb a :

M u ltifu n kčn í h řiš tě  a  w o rko u t

D a tu m :

P ro jek ta n t: 

Z p raco va te l:

M ís to :

Z a da va te l:

Z h o to v ite l:

i P Č  T yp  K ó d

N á k lad y so u p isu  ce lkem

P o p is M J M n o žs tv í J .ce n a [C ZK ] C e n a ce lke m  [C Z K J

o H S V

p

19r K

pp "

J
Í1 2 1 1 01 1 0 1

P rá ce  a  d od ávky  H S V

Z e m n í p rá ce 

2 999 839,10

2 093 020,10

7 7 1 0 5 ,1 0

jS e jm u tí o rn íce  s  p ře m ís tě n ím  n a  vzd á le no s t d o  5 0  m m 2 [ J2 S 6 ,0 0 0 | 4 ,22 1 0 8 0 ,3 2

S e jm utí o m íce s  p řem ís těn ím  n a vzd á len o s t d o  5 0  m

2 0 í K 1 1 3 2 2 1 2 .10 1 m 3 I 1 2 ,9 4 4

P P

3 K  

P P

j 4 [ K

P P

1 2 2 20 1 1 02 m 3 4 4 ,8 0 0  j

1 1 2 22 0 1 10 9

T
1 1 K i 1 6 2 7 0 1 1 0 5

jH lo u b e n í ja m  p ro  zá k la d p rvků  s tro jně  v  so u d ržn ých  
I h o rn iná ch  tř. 3 ____ _ __ __ _ _ __ _ _ __ _ ___ _____ ___ __

H lo u be n í já m  ě  d o  6 00  m m  ru čn ím  n e b o p ne um  n á řa d ím  v  so u držn ých  

h o rn iná ch  tř. 3 

1 O d ko p á vky  a  p ro ko p á vky  n e záp á žen é h o rn in ě  tř. 3 ™

i o b lé m  d o  2 0 0 m 3_______
O d ko pá vky  a  p ro kop á vky  n e za p á le n ě s p řeh o zen ím  výko p ku n a  

vzd á len o s t d o  3  m  n e bo  s  n a lo že n ím  n a  d o pra vní p ro s tře d e k v  h orn ině

_ JJíítiíS i ____ _ ____ ____ _________ _ __ __ ___ _____ __ _
jP říp la te k za  le p ivo st u o d ko p á ve k v  h o rn in ě  tř. 1 a ž  3 j m 3 j 4 4 ,8 0 0 |

O d ko p ávky  a  p ro kop á vky  n e za p á le n é s p řeh o zen ím  výko p ku  n a  

vzd á len o s t d o  3  m  n e b o s  n a lože n ím  n a d o pra vní p ro s tře d ek  v  h o rn in ě 

tř, 3  P řip la tekkce n ám za le p ivo s t h o rn in y tiV 3  _

V o d o rovn é p ře m ís tě n i d o  '1  O km výko p ku /syp a n in y  z  

i ho rn in y tř. 1 a ž  4 __ _ ___ _____ _ ____ _ _______

9 3 6,0 0 1 2 1 1 5 ,5 8 1

3 9 0,0 0} 1 7  4 7 2 ,00  j

7 5 ,0 0 3 3 6 0 ,0 0 !

m 3 | 5 7 ,7 44 ! 2 10 ,00 1 2 1 2 6 ,2 4 !

P P

: 1 2 ; K  
.......  P P

i 1 3 . 1 K  

P P

V o do rovn ě  p řem ís tě n i d o  1 00 00  m  výko p ku /sýp an in y z  h o rn in y  tř. 1 a ž  4

1 1 6 71 0 1 10 1

1 1 7 1 20 1 2 3 1

; M  a  k lá  d á n  ívýk  o p  ku  h o r. 1 -4d o  1 0 0 m 3  
N ak lád án í výko p ku h o r. 1  -4  d o  i0 0  m 3

m 3 | 5 7 ,7 4 4 | 1 4 0 ,0 0 } 8  0 8 4 ,16 }

___ D 2 _ ____

14 j m]g 931 11460 

P P

i P o p la te k  za  u lo že n í ze m in y a  ka m en í n a  re cyk la čn í 

jsk lá d ce  fsk iád ko vn é l kó d o d p a d u  1 7  0 5  04 ___
P o p la tek  za  u lože n í s ta ve b níh o  o d p ad u n a  re cyk lačn í sk lád ce  

(sk lád ko vné ) ze m in y  a  ka m en í za tříd ě n éh o d o  K a ta lo gu  o d pa d ů  p o d 

kó d e m  1 7 0 5 0 4

Z ak lá dá n í

| GEOFILTEX 63 63/30 300 g/m2 do š 9, 8 m D+M

te x tilie G E O F ILT E X  6 3  6 3 /3 0  3 0 0  g /m 2 d o  š  8 .8  m

1 U 3 ,9 4U ^ 2 20 ,0 0 } 2 2 8 6 6 ,8 0 !

5 5  4 6 6 ,0 0

m2 | 2 8 8 /0 00  ! 9 5 ,0 01

6 [_K 159217017_R 
pp .... "

í±

D__ 5 _________
[ K : 5 6 4 2 3 11 1 1  

pp

| K [5 6 4 7 6 0 11 1  

pp

i K 5 6 4 7 6 01 1 1 _ R

[S e p a ra čný o b ru b n ík  z  o ce lo vé  p á so v iny  5 /1 0 0 D + M  
S e p a ra čn ý o brub ník  z  o ce lové  p á sov in y  5 /1 0 0 D +  M

K o m u n ika ce  p o ze m ní_______ _ _ __ _ __ __ __ _

ks ! 9 4 ,0 0 0 } 2 9 9 ,00 !

2 7  360,00| 

“2 8 10 6 /0 0 1

1 9 1 0  4 4 9 ,0 0

[lo m ový  p ra ch fr.0 -4  m m  

P o dk la d  n e bo  p o dsyp ze  š tě rkop ísku Š P  tl 1 0 0 m m  

T P o d k lad  z  ka m en iva  h ru bé h o  d rce né h o  ve l. 1 6 -3 2 n ím  

jtl 2 0 0  m m ....... ...... .. .. ... _

m 2 2 5 6 ,0 0 0 !

m 2 j 2 5 6 ,0 0 0 }

8 5 ,0 0 }

1 8 8 ,0 0 }

2 1 7 6 0 ,0 0 !

4 8  1 2 8 ,0 0 |

P P

■ 8 j K  

P P

i 5 6 5 19 1 1 1 1 A

P o d k lad  n e b o k ry t z  ka m en iva h ru bé h o d rce né h o ve l, 1 6 -3 2  m m  s  

ro zpro s tře n ím  a  zh utn ěn ím , p o  zh u tně n i II, 2 00  m m   

i D o d á vka a m o n tá ž  n á tě ru  s tá va jíc ích  a s fa lto vých p lo ch  ] 

tp o lyu re tan o vo u p e n e trac i p ro  zvýše n í p řiln a vo sti litých í 
Ism ě s í z  p ryžo véh o g ra nu lá tu _ _ _ _ _ ___ _ __ ________  _ ]

D o dá vka  a  m o ntá ž  n á těru  s tá va jíc ích a s fa lto vých  p lod í p o lyu re tan ovo u  

p e n e tra c í p ro  zvýše n i p řiln avo s ti litých  sm ě s i z  p ryžové h o g ra nu lá tu

i P o d k la d n í p ru žná  V rs tva S B Ř , d le  p á d o vých výše k j 
i p rvků , fitn e ss h řiš tě  a  h e rn í p lo ch a _ _ |

P o d k la d p loch  p ro  tě lových o vu  v íce v rs tvý , fitne ss  h řiš tě  a  h e rn í p loch a

m 2 ! 5 5 0 ,0 00

m 2 | 8 0 6 ,00 0 ;

6 5 ,0 0}

5 5 0 ,00  j

3 5  7 5 0 ,0 0 !

4 4 3 3 0 0 ,0 0 }

!”  9 I K  I57922122 Ř ÍP č iyu re ta n o vý p o v rchE P D M , b a re vno s t d fe  sp e c ifika ce j""^- ! "

L___ i___ i________ z .„.. [v P D , vč . ia in o ván í_ __ __ __ __ __ _ _ ______ _ ____ ____ J____ _J ______ I

P P  P o lyu re ta no vý p o v rch  E P D M , p rop u s tný , fitn e ss  h řiš tě  a h e rn í p lo cha

! 1 0  i K !5 6 47 6 0 1 11 R

1 4 5 0 ,0 0

D o d á vka a m o n tá ž zá m ko vé d la žb y tl. 6  cm  vče tn ě  

p o d k lad ů  a  g e o tex tiííe

| 1 1 J K Í5 6 4 7 6 0 4 2 5 _ R jO sa ze n í s to ja t o b ru b .b e t. s  o p ě fo u , lo že  zb e l

i m 2 i 2 5 ,0 0 0

rn ! 3 3 ,5 0 0

9 2 4 ,0 0

2 1 0 ,0 0 ,

1 1 6 8  7 0 0 ,00  j

2 3  T O O .O o j 

7 0 3 5 ,0 0

j 1 2 . j K
\— --------

5 6 4 7 6 0 17 8 2 _R  O b ru b n ík  b e to n o vý 1 0 0 0 /5 0 /2 5 0 m m  še d ý m i 3 3 ,5 0 0 1 20 ,00 4  0 2 0 ,0 0

1 3Tk ]5 6 4 7 6 0 1 4 * R p ^n én l p lo ch p o  o d s tra n ě né m  a s fa ltu , d o p lné n l [ j , 2 0  

i j “  ! ze m iny  ■ 1 ’
4 5 0 ,0 0 4 5  9 0 0 ,0 0 j

S tra n a 1 z  2



jPČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] i

(Zaříznutí a odstranění asfaltové plochy včetně odvozu i 978,ooj
14 K I56474345_R m2 ; 102,000 j 99 756,00 j

na skládku 4

14 K 564760245_R Lokální vyspravení děr asfaltové plochy i kpl i 1,000: 5 000,001 5 000,00

14 K 5_R Odstraněni stávajícího vybavení ks 2,000 4 ooo,ooj 8 000,00 {

D 998 Přesun hmot 50 000,00
10 K 998231311.1 i Přesun hmot i kpl i 1,000 i 50 000,00| 50 000,00.

PP Přesun hmot

D M Práce a dodávky M 906 819,00
jMontáž prvků j kpl 1,000 j 85 900,Ooj 85 900,00

PP Montáž prvků

: 18 K 2 (Betonové základy pro montáž prvků j kpl 19 190,00} 19 190,00,
PP Betonové základy pro montáž prvků

| 24 | K SP01 |MAGNETICKÉ ZÁVAŽÍ r. 390x106x334 cm { ks | i.oooj 310 297,001 310 297,OOj
PP MAGNETICKÉ ZÁVAŽÍ r. 390x106x334 cm

16 K ÍSP02 jMULTIFUNKČNÍ BRÁNA 3m s basketbalovým košem | ks ! 2,000 101 140,00| 202 280,001
pp MULTIFUNKČNÍ BRÁNA 3m s basketbalovým košem ....... ...................‘

23 ; K SP03 WORK-OUT SESTAVA COMB1 5 r. 691 x444x240 cm i ks i 1,000 212 491,00} 212 491,00
pp WORK*OUT SESTAVA COMBI 5 r. 691x444x240 cm

22 K : $P04 (PŘEKÁŽKOVÁ DRÁHA r. 164x651x57 cm j ks 1,000; 56 220,00j 56 220,001
pp PŘEKÁŽKOVÁ DRÁl iÁ r. 104x651x57 cm

¦ 21 i K SP05 (NÁŠLAPNÍKOVÝ SET r. 61x128x60 cm j ksi 20 441,00 j 20 441,001
PP NÁSLapNÍKÓVÝ'SĚŤ r. 61 x123x60cm
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jPČ Typ Kód Popis M J M nožství J.cena [C ZK ] C ena ce lkem  [C ZK] i

14 K I56474345_R
(Zaříznutí a odstranění asfa ltové p lochy včetně odvozu i 

na skládku
m 2 ; 102,000 j

978, oo j
99 756,00  j

4

14 K 564760245_R Lokáln í vyspravení děr asfa ltové p lochy i kp l
i 1,000 : 5 000,00 1

5 000,00

14 K 5_R O dstraněni stáva jícího vybavení ks 2,000
4 ooo,ooj 8 000,00 {

D 998 Přesun hm ot 50 000,00

10 K 998231311.1 i Přesun hm ot i kp l i 1,000 i 50 000,00| 50 000,00.

PP Přesun hm ot

D M Práce a dodávky M 906 819,00L...b
- j M ontáž prvků j kp l 1 ,000 j 85 900,O oj 85 900,00

PP M ontáž prvků

: 18 K 2 (Betonové základy pro m ontáž prvků j kp l o
i o ; O 19 190,00} 19 190,00,

PP Betonové základy pro m ontáž prvků

| 24 | K SP01 | M AG N ETIC KÉ ZÁVAŽÍ r. 390x106x334 cm  {
ks | i.oooj 310 297,00 1 310 297,O O  j

PP M AG NETICKÉ ZÁVAŽÍ r. 390x106x334 cm

16 K ÍSP02 jM U LTIFU NKČ NÍ BR ÁN A 3m  s basketba lovým košem | ks
! 2,000 101 140,00| 202 280,001

pp M U LTIFUN KČ N Í BR ÁN A 3m  s basketba lovým košem ....... ................... ‘

23 ; K SP03 W O R K-O U T SESTAVA  C O M B1 5 r. 691 x444x240 cm i ks i 1 ,000 212 491,00} 212 491,00

pp W O R K*O U T SESTAVA C O M BI 5 r. 691x444x240 cm

22 K : $  P04 (PŘ EKÁŽKO VÁ D R ÁH A r. 164x651x57 cm  j ks 1,000; 56 220,00 j 56 220,00 1

pp PŘ EKÁŽKO VÁ D RÁ l iÁ  r. 104x651x57 cm

■ 21 i K SP05 (N ÁŠLAPN ÍKO VÝ SET r. 61x128x60 cm  j ks i 20 441,00  j 20 441,00 1

PP NÁSLapNÍKÓVÝ' SĚŤ r. 61 x123x60 cm
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1. Příloha SoD č. í_Oceněné soupisy.xlsx —r
Ji-..-

Ij

______íL,...

Akce: _____Oprava atletické dráhy_______
Místo: ZŠ Mezi školám} 2322, Praha 13...........- ^ j- | ......"1" *--------- -—

Podrobný seznam položek: objem dopravy: t / m3 jj mj| množství Kč/mj Kč/pol

PŘÍPRAVNÉ PRÁCE________________ ________ zz|: IZi
Vybourán}betonových obrubníků yč.betlože 40,80| mi 270 120,00 32 400
Odstraněni stav, asfa Itu a umělého povřehu vtl .10cm 99,151 m2] 600 250,00 150 000
Odstranění kořenů-50% z poí.2 do hl.30cm 90,00f m3 i 90 380,00 34 200

mezisoučetj 229,95 4- 216 600

II. ZEMNÍ PRAČE ................. ........ ...i......m?.:
Výkop rýh pro ochr.fo Iiiatiet. rovInky __ _ [_112,00 m3 112 380,00 42 560
Zásyp rýhy pro octi r.fo lil vykopanou zeminou T -112 00 m3 112 35,00 3 920

mezisoučet j 46 480~...

ML STAVEBNÍ PRÁCE
Osazení a dodávka nových beton.obrubníků^ 6,75 ^. 5Z ...270 250,00 67 500
Osazení a dodávkafolie proti kořenům podél rovinky 0,80! m2] 225 85,00 19125
Beton pod obrubníky____________________________ 30,00; m3] 12 2200,00 26 400

mezisoučet 37,55 113 025
..i......

IV. KONSTRUKCE DVORCE - tuzemskádodávka_____________________
Podkladní konstrukce dráha 10cm ŠP, 10cm ŠT 32/63,5cm ŠŤ.8/16,3cm ŠT 4 153,00 m2 300 445.00 133 500
Živičné vrstvy 2 x 3 cm 90,00 m2 60ČT 850.00 510 000

mezisoučet! 243,00 643 500

____X
V. KONSTRUKCE HŘIŠŤ - zahraniční dodávka

um.povrch polyuretan WS tl. 13mm, vč. lajnování _ _ J>j00 m2 „600 920.00 _ 552 000
um.povrch polyuretan WŠ-postřik tl.2mm vč.lajnování - u volejbalu 27+27m2 10,00 m2 1 700 594.00 1 009 800

S mezisoučet 16,00 1 561 800

X. [DOPRAVNÍNÁKLADYT dopravní vzdálenost km; J L
JJ Přípravné práce______________ 20 t 229,95 8,00 36792
2j|Zemnípráce _ _ ___ 20 m3 8,00
3 | Stavební práce ____________ 201 t 37,55 8,00 6 008
4|Konstrukcehřišť - tuzemskádodávka 20

r tt
243,00 8,00 38 880Šil.Konstrukce

hřišť - zahraniční dodávka 500, 16,00 2,50 20 000
mezisoučet

4™
101 680

A. ZÁKLADNÍ CENA DODÁVKY - REKAPITULACE __pod}l skupiny
‘ T .... %;

I. Přípravné práce 8,07r 216 600.II.Zemní práce____ ______________ 1,73 46 480
jíl. Stavební práce 4,21 ....113 025
IV. konstrukcehřišť - tuzemská dodávka __ 23,98 643 500
V. konstrukce hřišť- zahraniční dodávka 58,21 V561 800
X Dopravní náklady “ 3,79 ..101680

součet skupin ZllZ 100,00 2 683 085
li

B. VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY Kč/m3]j %r m3 Z KČ Kč/pol
Poplatky za skládky 350,00 i 285,00 99750
Provozní režie. 1,50% 2 683 085 40 246

----U součet skupin! 139 996
...x......

ZÁKLADNÍ A VEDLEJŠÍNÁKLADY- CELKEM :r: 'pio.dí.l.s.ku.p%inyr!

Základní cena dodávky i 95,041 2 683 085
Vedlejší náklady______ ...... ii—... ...I"........4,96i ...139996

CENA STAVEBNÍCH PRACÍ 100,00. 2 823 081

C. DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY % z Kč kč/poi
pDPH (A+B) 21~00 2 823 081 592 847

CELKEM vč.DPH (A+B+C) 3 415 928

1. Příloha SoD č. í_ Oceněné soupisy .xlsx
— r

I

j

......"1" *--------- -—

mj|

IZi
mi

množství Kč/mj Kč/pol

270 120,00 32 400

m2] 600 250,00 150 000

m3 i 90 380,00 34 200

______ íL,...

Akce:

Místo:

Ji-.. -

II.

ML

IV.

V.

Podrobný seznam položek:

_____Oprava atl etické dráhy_______

ZŠ Mezi školám} 2322, Praha 13
........... - ^ j- |

objem dopravy: t / m3 jj

PŘÍPRAVNÉ PRÁCE_______ ___ ___ ___ ______ __

Vybourán}betonových obrubníků yč.betlože 

Odstraněni stav, as fa It u a umělé ho po vře h u vtl .10 cm 

Odstranění kořenů-50% z poí.2 do hl.30cm

zz|:
40,80| 
99,151 

90,00 f

mezisoučetj 229,95

ZEMNÍ PRAČE .............. ... ........

Výkop rýh pro och r. fo I iiati e t. rov Inky __ 
Zásyp rýhy pro octi r.fo lil vykopanou zeminou

... i.. .... m?.:

_ [_112,00

T -112 00
mezisoučet j

STAVEBNÍ PRÁCE

Osazení a dodávka nových beton.obrubníků ^

Osazení a dodávka folie proti kořenům podél rovinky 

Beton pod obrubníky____________________________

mezisoučet

..i......

KONSTRUKCE DVORCE - tuzemská dodávka____________ _________
Podkladní konstrukce dráha 10cm ŠP, 10cm ŠT 32/63,5cm ŠŤ.8/16, 3cm ŠT 4

4-

m3

m3

6,75 ^. 5Z ...270 250,00 67 500

0,80! m2] 225 85,00 19125

30,00; m3] 12 2200,00 26 400

37,55

153,00

Živičné vrstvy 2 x 3 cm 90,00

mezisoučet! 243,00

____ X
KONSTRUKCE HŘIŠŤ - zahraniční dodávka

um.povrch polyuretan WS tl. 13mm, vč. lajnování _ _
um.povrch polyuretan WŠ-postřik tl.2mm vč.lajnování - u volejbalu 27+27m2

S mezisoučet

X. [DOPRAVNÍ NÁKLADY

T dopravní vzdálenost

J>j00

10,00

16,00

216 600

112
112

~...

380,00

35,00

42 560

3 920

46 480

m2

m2

113 025

JJ Přípravné práce_______ _______

2j|Zemní práce _ _ ___

3 | Stavební práce ____ _____ ___
4|Konstrukce hřišť - tuzemská dodávka 

Šil.Konstrukce hřišť - zahraniční dodávka

A.

I.
.II.

jíl.
IV.

V.

X

mezisoučet

ZÁKLADNÍ CENA DODÁVKY - REKAPITULACE

B.

Přípravné práce

Zemní práce____ ______________

Stavební práce
konstrukce hřišť  - tuzemská dodávka __ 

konstrukce hřišť - zahraniční dodávka

m2

m2

300
60ČT

„600 

1 700

445.00

850.00

133 500 

510 000

643 500

920.00

594.00

_ 552 000 

1 009 800

1 561 800

km; J L
20 t 229,95 8,00 36792

20 m3 8,00
201 t 37,55 8,00 6 008

20 t 243,00 8,00 38 880

500,
r t

16,00 2,50 20 000

4™
101 680

__ pod}l skupiny
‘ T .... %;

Dopravní náklady

součet skupin

VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

ZllZ
li

8,07r 216 600

Poplatky za skládky 

Provozní režie.

Kč/m3]j 

350,00 i

%r m3

285,00

----U
součet skupin!

...x..... .

ZÁKLADNÍ A VEDLEJŠÍ NÁKLADY- CELKEM :r:

1,50%

Základní cena dodávky 

Vedlejší náklady______
...... ii— ...

1,73 

4,21 

23,98 

58,21 
“ 3,79

100,00

Z KČ

2 683 085

46 480
....113 025

643 500 

V 561 800 
.. 101 680

2 683 085

Kč/pol 

99750 

40 246

139 996

podíl skupiny!

'i.....%r
i 95,041

...I"........4,96 i
2 683 085 

... 139 996

CENA STAVEBNÍCH PRACÍ 100,00. 2 823 081

C. DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY

pDPH (A+B)

%
21~00

z Kč

2 823 081

kč/poi

592 847

CELKEM vč.DPH (A+B+C) 3 415 928



poddodavatelů, kterým má účastník výběrového řízení (ÚVŘ) v úmyslu zadat určitou část výše
uvedené veřejné zakázky:

Název poddodavatele: GÁRTENSTA PLUS s.r.o.
Sídlo: /.'¦ /'¦ , Nepovolená 1320,107 00 Praha 10 - Dubec
IČO: 26689472
Část plnění VZ, kterou hodlá ÚVŘ Dodávka a montáž cvičících prvků v rámci workou zóny
zadat poddodavatelí:

Datum a podpis:

Příloha č, 2 Smlouvy o dílo

SEZNAM PODDODAVATELŮ / ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
1. Název veřejné zakázky malého rozsahu

Fitnesshřištěa oorava běžecké drahv - FZŠPedFukr Mezi Školami2322/1 Praha 5

2. Identifikační a kontaktní údaje dodavatele

Obchodní firma: Sport-Technik Bohemia s.r.o.

Sídlo: Sokolovská 126/40,186 00 Praha 8

Právní forma: Společnost s ručením omezeným

TiwrVv. 43618555

Seznam


