
%? Statutární město Ostrava

@3373” městský obvod Radvanice a Bartovice;

Dodatek č. 1 vedvenývpod čislem 0464/2021ISŘDaŽP ke smlouvě o dilo

č. S 0183/2021ISRDaZP ze dne 3. 6. 2021 na stavbu pod názvem „Oprava

místní komunikace - ul. Březová — 2.etapa“

Smluvní strany

1. Statutární město Ostrava

sídlo: Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava-Moravská Ostrava

1659: 00845451

DIC: CZOO845451 — plátce DPH

pro potřeby vystavení daňových dokladů zhotovitel

Statutární město Ostrava, městský obvod Radvanice a Bartovice

na adrese: Těšínská 87/281, 716 00 Ostrava - Radvanice

zastoupené: _ ve věcech smluvních — Bc. Aleš Boháč, MBA, starosta

ve věcech technických — Ing. Věra Raisová, vedoucí odboru stavebního řádu,

dopravy a životního prostředí

 

 

Bankovní spoj ení: Komerční banka, a.s.

Císlo účtu:

dálejen objednatel

2. Zhotovitel: Technické služby, a.s. Slezská Ostrava

Místo podnikání/Sídlo: Československé armády 877/20, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava

 

Zastoupené: Ing. Jiřinou Gálikovou, předsedou představenstva

IČzv 47674725

DIC: CZ47674725

Bankovní spoj ení: Česká s ořitelna a.s. pobočka Ostrava

\ dálejeh zhotovitel
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Statutární město Ostrava

městský obvod Radvanice a Bartovice

Obsah dodatku č.1 ke smlouvě o dilo č. 8 0183/2021/SŘDaŽP ze dne 3. 6. 2021

čl. |. Úvodní ustanovení

. Dne 3. 6. 2021 uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo č. S 0183/2021/SŘDaŽP na zajištění realizace díla

„Oprava místní komunikace — ul. Březová — 2.etapa“.

. Shora uvedená smlouva o dílo se tímto dodatkem č. 1 mění a doplňuje následujícím způsobem.

. l|. Změny a doplnění smlouvy o dílo

. V čl. V Termín plnění odst. 3 smlouvy o dílo se mění termín provedení díla a nahrazuje se následujícím

textem: ‘

„Zhotovitel se zavazuje ukončit dílo do 30. 11. 2021.“

 

cl. |||. Závěrečná ustanovení

1. Doložka platnosti právního jednání dle ust. § 41 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

ve znění pozdějších předpisů: k uzavření tohoto dodatku ke smlouvě o dílo na realizaci stavby

pod názvem „Oprava místní komunikace - ul. Březová — 2.etapa“ má objednatel udělen souhlas radou

městského obvodu usnesením č. 1204/67/21 ze dne 10. listopadu 2021.

2. Tento dodatek nabývá platností dnemjeho uzavření oběma smluvními stranami a účinnosti uveřejněním

v celostátním Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv),

ve znění pozděj ších předpisů.

3. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci

smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

4. Ostatní, tímto dodatkem nedotčené články a body smlouvy o dílo č. S 0183/2021/SRDaZP zůstávají beze

změn. '

Za objednatele Za zhotovitele

Datum: 1-13“- I‘m Datum: © JM. 293/

Misto: V Ostravě Místo: V Ostravě
 

Bc. Aleš Boháč, MBA   lng. Ji ' a Gáliková

starosta předseda představenstva
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