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Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo 
 

uzavřený mezi těmito smluvními stranami: 

 

I. Smluvní strany 
 
Objednatel: Domov sociálních služeb Slatiňany  

                        Klášterní 795, 538 21 Slatiňany 

zastoupený :   Ing.Miroslavem Kubínem, ředitelem organizace                        

  

 Bankovní spojení: KB Chrudim 

 Číslo účtu: 17230531/0100 

 Telefon: 469681461-3 

 Email: posta@dss.cz 

 IČO: 15053814 

 DIČ: CZ15053814 

 

  Ve vzájemném styku smluvních stran jsou za objednatele zmocněni jednat :      

- ve věcech technických je oprávněn jednat : Ing. Petr Křivský 

- ve věcech smluvních je oprávněn : Ing. Miroslav Kubín 

 
a 

 

Zhotovitel: K-HOUSE s.r.o. 

  Na Vlaštovce 819, Skuteč 539 73 

  zastoupený:  panem Marcelem Kusým, jednatelem společnosti 

 

  IČO:    28813723 

 DIČ:    CZ28813723 

  Bankovní spojení:  

 Číslo účtu:  

 

  Osoby oprávněné jednat ve věcech:  

  -  smlouvy: p. Marcel Kusý, jednatel společnosti 

 - technických, realizačních a předání provedených prací:  

  p. Marcel Kusý, jednatel společnosti 

 

  (dále jen zhotovitel) 

 

t a k t o : 

 

Smluvní strany uzavírají tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo na akci „Stavební úpravy 
domu č.p. 224 Medlešice“ 

Smluvní strany uzavřely v 7/2021 smlouvu o dílo na akci „Stavební úpravy domu č.p. 
224 Medlešice“ (dále jen smlouva). 

Tento dodatek smlouvy vznikl po vzájemné domluvě obou smluvních stran. 
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I. 

1. Smluvní strany se dohodly, že se za konec článku III. odst. 1 smlouvy o dílo vkládá 

následující odstavec: 

Původně dohodnutá smluvní cena díla ve výši 173.721,86,-Kč bez DPH se navyšuje na 

189 722 Kč bez DPH. Cenové navýšení je způsobeno tím, že došlo k provedení 

nepředvídatelných prací a z části k realizaci většího objemu prací. Soupis víceprací a 

méněprací tvoří přílohu č. 2 smlouvy o dílo. 

II. 

1. Smluvní strany se dohodly, že se článek IV. smlouvy o dílo mění takto: 

IV. Doba plnění: 

-- zahájení prací ................................................................... 8/2021 

-- dokončení prací ...............................................................11/2021 

III. 

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny. 

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v 

informačním systému veřejné správy – registru smluv. 

3. Smluvní strany souhlasí se zpracováním svých ve smlouvě uvedených osobních údajů 

na dobu neurčitou a osobní údaje poskytují dobrovolně. 

4. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst.2 platného zákona o 

zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 

registru smluv, splní DSS Slatiňany. Smluvní strany berou na vědomí, že v případě 

nesplnění této zákonné povinnosti do 3 měsíců od podpisu smlouvy je dodatek bez 

dalšího zrušen od samotného počátku.   

5. Dodatek je vyhotovenve dvou stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží 

jeden stejnopis. 

6. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a 

svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým 

podpisem. 

Ve Slatiňanech dne 1. 11. 2021                                    Ve Skutči dne 1. 11. 2021 

 

 

 

 ………....................                                                …………….................. 

        Objednatel                                                                  Zhotovitel 

      DSS Slatiňany                                                         K-HOUSE s.r.o. 

  p. Miroslav Kubín                                                      p. Marcel Kusý     

                                                                                  jednatel společnosti 

 
  


