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DOHODA O NAROVNÁNÍ

dle § 1903 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „občanský zákoník")

Fakultní nemocnice v Motole
státní příspěvková organizace 

se sídlem: V Úvalu 84,156 00 Praha 5 

IČO: 000 64 203, DIČ: CZ00064203
zastoupená: MUDr. Pavlem Budinským, Ph.D., MBA, na základě pověření ze dne 29.11. 2016 

(dále jen „objednatel")

STARKON a.s.
se sídlem: Bohuslavice 10, Telč, PSČ 588 56 

IČO: 262 27 525, DIČ: CZ26227525 

zastoupená: Jiřím Kovářem, statutárním ředitelem

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3440 

(dále jen „zhotovite l")

Objednatel a zhotovitel dále společně také jen jako „smluvní strany".

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany s úmyslem narovnat mezi sebou práva 

a povinnosti založené níže uvedenou smlouvou o dílo tu to  dohodu o narovnání (dále jen „dohoda"):

1. Dne 15. 8. 2016 uzavřeli mezi sebou objednatel a zhotovitel smlouvu o dílo č. 10/16, jejímž 

předmětem bylo provedení stavby „FN Motol -  Stomatologické ambulance" pro objednatele 

vč. obstarání kolaudačního souhlasu opravňujícího k užívání té to  stavby a případně obstarání 

nezbytných souhlasů se změnami stavby před dokončením (dále jen „smlouva o dílo").

2. Dne 23. 12. 2016 byl mezi smluvními stranami postupem dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, uzavřen dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, kterým 

se smluvní strany dohodly na změně rozsahu díla a též na s tím související změně ceny díla (dále 

jen „dodatek č. 1"). Celková cena díla dle dodatku č. 1 činila 16.840.233,- Kč s 21% DPH.

3. Následně však bylo v průběhu rekonstrukčních prací zjištěno, že původně plánované položky dle 

smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 nejsou pro dokončení díla nezbytné a došlo tak ke snížení 

rozsahu díla. Jedná se o nečerpání finančních rezerv pro elektroinstalace, technologie a vedlejší 

a ostatní náklady. Snížení rozsahu díla, tzv. méněpráce jsou specifikovány v příloze č. 1 této 

dohody -  Změnový list stavby č. 14 (dále jen „příloha č. 1"). Aktualizovaný Položkový rozpočet 

stavby, kde je zohledněno snížení rozsahu díla, pak tvoří přílohu č. 2 té to  dohody (dále jen „příloha

a

I.

č. 2").
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II.

Vedeni úmyslem dosáhnout spravedlivého vyrovnání a zachovat a podporovat vzájemné výhodné
obchodní vztahy, dohodly se smluvní strany na následujícím:

1. S ohledem na výše uvedené snížení rozsahu díla se smluvní strany dohodly též na snížení ceny díla, 

a to  o 741.140,- Kč bez DPH, tj. 896.779,40 Kč s 21% DPH. Jednotlivé položky, resp. částky, o které 

se cena díla snižuje, jsou uvedeny v příloze č. 1 té to  dohody.

2. Celková cena díla tak po snížení ceny díla činí 13.176.408,- Kč bez DPH, tj. 15.943.453,68 Kč s 21% 

DPH. Celková cena díla dle té to  dohody a aktualizovaný rozpis jednotlivých položek jsou uvedeny 

v příloze č. 2 té to  dohody.

I I I .

1. Příloha č. 1 a příloha č. 2 jsou nedílnou součástí té to  dohody.

2. Tato dohoda se řídí českým právním řádem. Na práva a povinnosti výslovně neupravené se použijí 

ustanovení občanského zákoníku.

3. Smluvní strany se zavazují řešit případné spory vzniklé z té to  dohody smírnou cestou. V případě, 

že strany nedosáhnou dohody, budou spory řešeny věcně a místně příslušnými soudy České 

republiky.

4. Jakékoliv změny nebo dodatky té to  dohody lze činit pouze písemně a musejí být schváleny 

podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran.

5. Tato dohoda je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu a každá ze smluvních stran 

obdrží jedno je jí vyhotovení.

6. Tato dohoda byla uzavřena na základě vážné a svobodné vůle smluvních stran, bez nátlaku, tísně 

či jinak nevýhodných podmínek. Jako důkaz souhlasu s tím to prohlášením připojují smluvní strany 

níže své podpisy.

Přílohy: 1) Změnový list stavby č. 14 vč. položkového rozpočtu méně prací
2) Položkový rozpočet stavby
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Změnový list stavby

IsjjjgNOVYLIST STAVBY - realizace

. .  stomatologické ambulance 
M o to i -

Fakultní nemocnice v Motole, V Úvalu 84,150 06 Praha 5 - Motol; IC: 00064203 

r  Starkon a.s., Bohuslavice 10, 588 56 Telč; IČ: 26227525; DIČ: CZ26227525 

Registrační číslo projektu:

Pořadové číslo změnového listu: RE-14
D - dokumentace 
P - příprava 
R - realizace

Stavební
oddíl:

02, 07, 12
Číslo
(pod)objektu: - Název:

Odpočet neprovedeného přestěhování zubních souprav a 
nefakturovaných rezerv v silnoproudých instalacích a VRN

Úvodní popis změny
|7 ks starších zubních souprav nebylo přestěhováno, protože byly zajkištěny finanční prostředky na nákup 7 ks nových 
zubních souprav pro nové stomatologické ambulance. Finanční rezervy v silnoproudých elektroinstalacích a VRN nebylo 
zapotřebí fakturovat.

Zdůvodněni nezbytnosti_______________________________________________________________________________
Jedná se o odečtení přestěhováni 7 ks zubních souprav a finančních rezerv v silnoproudých elektroinstalacích a 
VRN z důvodu jejich nepotřebnosti.

Zdůvodnění nepředvidatelnosti________________________________________________________________
V době uzavření smlouvy o dílo nebylo možné předpokládat, že zubní soupravy ani rezervy nebudou zapotřebí..

Zdůvodnění nemožnosti technického nebo ekonomického oddělení prací______________________________
Změna a s ní související práce nejsou nezbytné pro dokončení původní veřejné zakázky, konkrétně pro dokončení 
technologie, silnoproudých elektroinstalací a VRN._____________________________________________________

Vliv změny na smluvní ujednáni:

do časového plnění díla: Změna nebude mít vliv na termín plnění díla.

do ceny: zvýšení o: 

snížení o:

Seznam příloh:
Rozsah dodatečných služeb v % k celkové hodnotě díla: 
Položkový rozpočet změny________________________

0,00 Kč bez DPH 21%
0,00 Kč s DPH 21%

•40,00 Kč bez DPH 21%
r * A  o Kč s DPH 21%

0,00 %

Podpisy dotčených osob:

Za zhotovitele manažer výstavby: Tomáš Krejčí

Za TDI: Josef Libiš

Za autorský dozor: Ing. Jan Herálecký

Za objednatele: MuDr. Pavel Budinský, Ph.D., MBA

Datum: / .


