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Č.j.    279326/2016-ČRA 
Dodatek č. 3 Smlouvy 

k projektu číslo CzDA-ET-2013-10-31166 s názvem 

„Podpora rozvoje zemědělského poradenství v Etiopii“
Objednatel: 



Česká republika – Česká rozvojová agentura

Zastoupená: 



Ing. Michalem Kaplanem, ředitelem 

Sídlem: 



Nerudova 3, 118 50 Praha 1

Kontaktní osoba objednatele: 
Kateřina Manová

Tel.: 




251 108 170

E-mail: 



manova@czda.cz
IČ: 




75123924

Bankovní spojení: 


Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1              

Číslo účtu: 



0000 – 72929011/0710

(dále jen „objednatel“)


a

Zhotovitel:



Člověk v tísni, o.p.s.
Zastoupený:



panem Šimonem Pánkem

Sídlem:



Šafaříkova 24, Praha 2
Kontaktní osoba zhotovitele: 
Kateřina Kodysová
Tel.: 




226 200 468
E-mail: 



katerina.kodysova@clovekvtisni.cz

IČ: 




CZ25755277

DIČ: 




25755277

Bankovní spojení:


ČSOB, Na poříčí 24, Praha 1
Číslo účtu:



600102473/0300
Zapsaný v rejstříku o.p.s.:

Městský soud v Praze, oddíl O, vložka 119



(dále jen „zhotovitel“)
Článek I.

Předmět dodatku

I.1. Předmětem tohoto Dodatku č. 3 je úprava smlouvy k projektu číslo CzDA-ET-2013-10-31166 s názvem „Podpora rozvoje zemědělského poradenství v Etiopii“, dále jen Smlouva, uzavřená dne 30. 9. 2013. 

I.2. Smluvní strany se dohodly na následujících doplnění těchto odstavců Smlouvy, které budou doplněny takto:
2.3. Částka, kterou objednatel zaplatí zhotoviteli za jeho plnění dle této smlouvy v roce 2016, činí  3.282.700,- Kč ,- (slovy: tři miliony dvě stě osmdesát dva tisíce sedm set korun českých) včetně DPH. Tato částka se skládá z 3.000.000,-Kč podle smlouvy a nevyčerpaných 282.700,- Kč převedených z roku 2015. K převodu došlo z důvodu částečného nedokončení aktivit 1.4. „Vybudování zázemí FTC“ a 3.6. „Zavedení zpracovatelských technologií při kooperativách“ a 3.7. „Podpora při zavedení operačních plánů pro využití zpracovatelských technologií“.
3.3. Plnění předmětu smlouvy v roce 2016 probíhá v následujících etapách: 

· 6. etapa: do 30. 6. 2016
· 7. etapa: do 30. 11. 2016
   3.4. Objednatel se zavazuje informovat zhotovitele, zda průběžnou zprávu schvaluje či zda požaduje její přepracování či doplnění, nejpozději do 3 týdnů od jejího doručení (nebude-li objednatel v této lhůtě zhotovitele informovat, nejedná se o schválení zprávy). Bude-li objednatel požadovat přepracování či doplnění průběžné zprávy, zavazuje se zhotovitel zprávu doplnit/přepracovat do 2 týdnů od sdělení požadavku objednatele a doručit ji v této lhůtě objednateli. Tento postup se bude opakovat, včetně uvedených lhůt, dokud nebude zpráva objednatelem schválena.
3.5. Zhotovitel je povinen předložit finální výsledky plnění předmětu smlouvy za rok 2016 oprávněnému zástupci objednatele formou roční zprávy o realizaci projektu 
a zhodnocení provedených prací nejpozději do 31.1.2017. Roční zpráva bude obsahovat shrnutí aktivit uskutečněných během celého roku. Součástí zprávy bude též stručné shrnutí výsledků projektu v roce 2016 v českém a anglickém jazyce. Zpráva bude předložena v tištěné podobě v českém jazyce ve dvou vyhotoveních a současně i v elektronické podobě. Po schválení roční zprávy objednatelem předá zhotovitel jejich finální verze zastupitelskému úřadu České republiky v  zemi příjemce.

I.3. Smluvní strany se dohodly na následující změně odst. 4.2. Smlouvy, který bude nově znít takto:
4.2. Na základě předložení faktury ve výši ceny každé jednotlivé etapy plnění předmětu smlouvy a po splnění dílčího předmětu plnění specifikovaného v dané etapě, současně pak při splnění podmínek stanovených v bodě 3.4. této smlouvy a po odsouhlasení průběžné zprávy o realizaci projektu objednatelem, bude poskytnuta převodem na účet zhotovitele platba ve výši této faktury. Faktura musí být objednateli doručena do 10 dnů od schválení průběžné zprávy o realizaci dané etapy. Faktura musí být objednateli předána v tištěné podobě ve dvou vyhotoveních a současně i v elektronické podobě.
I.4. Smluvní strany se dohodly na doplnění Smlouvy o následující odstavec:

7.6. V případě, že bude zhotovitel v prodlení s předáním průběžné zprávy objednateli ve smyslu odst. 3.4. této smlouvy, či jejího doplnění nebo přepracování, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny plnění etapy, za níž má být průběžná zpráva předložena, a to za každý i započatý den prodlení s předložením průběžné zprávy či jejího doplnění/přepracování. V případě, že objednatel neinformuje zhotovitele ve lhůtě tří týdnů, zda průběžnou zprávu schvaluje či nikoli, zavazuje se zhotoviteli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny plnění dané etapy, za níž je průběžná zpráva předkládána.
I.5. Smluvní strany se dohodly, že změní znění přílohy č.1 Smlouvy, Projektového dokumentu kapitolu 5.3 Výstupy, která bude nově znít takto:

          Aktivita 3.6. „Zavedení zpracovatelských technologií při kooperativách“ bude podpořeno celkem 6 neformálních skupin, každá v maximální výši 125 000,- Kč. Do konce března 2016 realizátor zajistí zpracování obchodních plánů skupinami, které jsou zapojeny do projektu a spolu s místními partnery vybere 6 vítězných návrhů. Zhotovitel zakoupí vítězným skupinám potřebné vybavení na základě podaných plánů a do konce června 2016 jim bude poskytovat podporu.  
I.6. Ostatní články a body Smlouvy zůstávají beze změny.

I.7.  Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží dva.

I.8. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:



Příloha 
č. 1 – Etapový rozpočet na rok 2016





č. 2 – Harmonogram aktivit 2016
I.9. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.

	V Praze dne:

…………………………….

za objednatele:

Ing. Michal Kaplan

ředitel České rozvojové agentury
	V Praze dne:

..........................................................

za zhotovitele:

Šimon Pánek

ředitel společnosti Člověk v tísni
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