
DODATEK č. 2
ke
Smlouvě na realizaci projektu 

PLATOSpec - modernizace dalekohledu, ESO, La Silla, Chile

ze dne 17.4.2020
uzavřený mezi níže uvedenými smluvními stranami

Astronomický ústav AV ČR, v.v.i.

se sídlem: Fričova 298, 251 65 Ondřejov, Česká republika
IČO: 67985815

DIČ: CZ 67985815

zastoupený ve věcech smluvních: prof. RNDr. Vladimír Karas, DrSc. – ředitel
zastoupený ve věcech technických: xxxxxxxxxxxx, tel. +420 xxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxx
bankovní spojení: ČNB                        

číslo účtu: 19137031/0710                                                        

(dále jen „objednatel“)

a
ProjectSoft HK a.s.

se sídlem: Eliščino nábřeží 375/1, 500 03 Hradec Králové Věkoše

zapsaná v OR: vedeným Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1750

zastoupená: Ing. Tomáš Turek, člen představenstva

IČO: 25286668

DIČ: CZ 2528666

bankovní spojení: Komerční banka

číslo účtu: 27­317630297/0100

kontaktní osoba: xxxxxxxxxxxx, tel.: +420 xxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxx
(dále jen „dodavatel”)

Preambule
1. Smluvní strany konstatují, že dne 17. 4. 2020 uzavřely smlouvu na realizaci projektu PLATOSpec – modernizace dalekohledu, ESO, La Silla, Chile, jejímž předmětem byla realizace veřejné zakázky s názvem „Realizaci projektu PLATOSpec – modernizace dalekohledu, ESO, La Silla, Chile“ (dále jen „Smlouva“). Dále byl ke Smlouvě uzavřen dne 4. 11. 2020 Dodatek č. 1 upravující změnu dílčího terminu plnění. Účelem tohoto dodatku č. 2 Smlouvy je změna konečného termínu plnění.
2. Smluvní strany konstatují, že pro tuto změnu závazku jsou splněny podmínky stanovené v § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Jedná se o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu předmětné veřejné zakázky a její hodnota je 0 % původní hodnoty veřejné zakázky. Změna termínu plnění nemá jakýkoliv vliv na sjednanou celkovou cenu plnění a tato se vůbec nemění. 

3. Důvod změny termínu:
Smluvní strany konstatují, že zařízení - řídicí systém dalekohledu je již doručen na místo plnění, tedy na Observatoř La Silla v Chile. Z důvodů opatření souvisejících s pandemií COVID - 19 však nebylo možné uskutečnit cestu do Chile. Cestování do Chile je možné až od 1.11.2021. Ze strany agentury ESO je pak vstup na stanici umožněn až na konci měsíce listopad 2021. S ohledem na tuto skutečnost byl s agenturou ESO dohodnut nejbližší možný termín pobytu na observatoři a zahájení prací v týdnu od 10. ledna 2022. Termín realizace smlouvy je tedy prodloužen o dobu nezbytně nutnou pro instalaci a uvedení do provozu řídicího systému dalekohledu, jenž si vyžádá cca 16 týdnů.
4. Zároveň nelze pro daný případ aplikovat § 222 odst. 3 ZZVZ, když se nejedná o podstatnou změnu závazku,

    - která by umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, 

    - která by měnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele, nebo

    - která by vedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.

Nastalou situaci ve vazbě na výskyt koronaviru SARS CoV – 2 nebylo možné předem vůbec předvídat a tato je natolik závažná, že by se dotýkala jakéhokoliv jiného dodavatele a současně zadavatel by stejným způsobem přistupoval ke každému jinému dodavateli.  
I. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se s ohledem na skutečnosti uvedené v preambuli tohoto Dodatku č. 2 dohodly, že čl. III. odst. 1 Smlouvy se mění takto:

„Zařízení bude dodáno, nainstalováno a uvedeno do provozu nejpozději do 30. 4. 2022. Zařízení bude dodáno dodavatelem přímo do Evropské jižní observatoře, La Silla, Chile. Cena dopravy zařízení, jakož i případné celní či jiné správní poplatky budou zahrnuty v celkové smluvní ceně stanovené touto smlouvou.“
II. Závěrečná ujednání
1. Ostatní ujednání Smlouvy se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
3. Objednatel se zavazuje zajistit uveřejnění dodatku prostřednictvím Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv, v platném znění (zákon o registru smluv).
4. Tento dodatek je vyhotoven v jednom elektronickém provedení.
V Praze dne 12.11.2021                                              V Hradci Králové dne 12.11.2021
_______________________________                           ________________________________

Astronomický ústav AV ČR, v.v.i.                                    ProjectSoft HK a.s.

prof. RNDr. Vladimír Karas, DrSc. – ředitel                      Ing. Tomáš Turek, člen představenstva
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