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Stránka # z 3



	
	DODATEK Č. 1
ke smlouvě o dílo II/112 Zajíčkov, průtah, ze dne 4. 8. 2021


Číslo smlouvy objednatele: N-ST-1-2020-3-33
Číslo smlouvy zhotovitele: MIOS21802042

Článek I.
Objednatel:
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
	se sídlem:
	Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava

	zastoupený:
	Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace



Bankovní spojení:
	IČO:
	00090450

	DIČ:
	CZ00090450

	Zřizovatel:
	Kraj Vysočina


(dále jen „Objednatel“)

a
Zhotovitel:
Metrostav Infrastructure a.s.
	se sídlem:
	Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8

	zastoupený:
	předsedou představenstva a členem představenstva


zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17819

	IČO:
	24204005

	DIČ:
	CZ24204005


(dále jen „Zhotovitel“)
(společně také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

Článek II.
Změna smluvních podmínek
2.1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy, spočívající v stanovení konečné ceny na základě skutečně provedených prací tak, jak je ujednáno ve změnách soupisu prací, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.
2.2. Předmět plnění dle Článku II. stávající smlouvy v aktuálním znění se mění o dodatečné stavební práce a nerealizované stavební práce (dále vícepráce a méněpráce) v souladu se schváleným Změnovým listem č. 1.
2.3. Celková cena díla dle Článku VI. odst. 6.1. stávající smlouvy je ve znění tohoto dodatku stanovena následovně:
Původní cena díla dle smlouvy bez DPH
4 129 631,16 Kč
Vícepráce
+ 57 387,02 Kč
Méněpráce
- 6 357,97 Kč
Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 1 bez DPH
4 180 660,21 Kč
DPH 21 %
877 938,64 Kč
Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 1 včetně DPH
5 058 598,85 Kč
Článek III.
Ostatní ujednání
3.1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy v aktuálním znění se nemění a zůstávají v platnosti.
3.2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy v aktuálním znění.
3.3. Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
3.4. Dodatek č. 1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek, a to oběma smluvními stranami).
3.5. Dodatek č. 1 je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
3.6. Dodatek č. 1 podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění.
3.7. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
3.8. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek.
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3.9. Nedílnou součástí tohoto dodatku je následující příloha:
-	Rozpis ocenění změn položek pro Změnový list č. 1
NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.
V Praze V Praze V Jihlavěpředseda představenstva
člen představenstva

ředitel organizace
Krajská správa a údržba
silnic Vysočiny, příspěvková
organizace
3.6.16.5
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Rozpis ocenění změn položek - pro změnu stavby (ZBV) číslo
Číslo a název stavby:
2021 - II/112 Zajíčkov, průtah
Změna soupisu prací (SO/PS)
v í
č. 1


SO 101 - oprava silnice v km 66,917 - 67,621Číslo a název SO/PS:
Číslo a název rozpočtu:
Kategorie Víceprací:

SO 101 - oprava silnice v km 66,917 - 67,621
	poř. č. pol.
	kód položky
	název položky
	m.j.
	množství ve smlouvě
	množství ve změně
	množství rozdílu
	cena za m.j. v
Kč
	cena celkem ve smlouvě v
Kč
	méněpráce ve změně v
Kč
	vícepráce ve změně v Kč
	cena celkem ve změně v
Kč
	rozdíl cen celkem v
Kč
	rozdíl cen celkem v
%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	20
	02610.
	ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE
	KPL
	1,000
	1,000
	0,000
	49 574,88
	49 574,88
	0,00
	0,00
	49 574,88
	0,00
	0,00

	22
	02710.
	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY
	KPL
	1,000
	1,000
	0,000
	12 393,72
	12 393,72
	0,00
	0,00
	12 393,72
	0,00
	0,00

	23
	02720.
	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY
	KPL
	1,000
	1,000
	0,000
	123 937,20
	123 937,20
	0,00
	0,00
	123 937,20
	0,00
	0,00

	28
	02911.1
	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ
	KM
	0,704
	0,704
	0,000
	12 393,72
	8 725,18
	0,00
	0,00
	8 725,18
	0,00
	0,00

	36
	02946.R
	OSTAT POŽADAVKY - PASPORTIZACE A
FOTODOKUMENTACE STAVBY
	KM
	0,704
	0,704
	0,000
	1 239,37
	872,52
	0,00
	0,00
	872,52
	0,00
	0,00

	82
	113725.
	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 8KM
	M3
	396,000
	392,2,000
	- 3,8
	1 673,15
	662 567,40
	-6 357,97
	0,00
	656 209,43
	- 6 357,97
	-0,95

	257
	572213.
	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2
	M2
	7 920,000
	8090,000
	+170,000
	13,63
	107 949,60
	0,00
	+2 317,1
	110 266,70
	+2 317,1
	+2,14

	266
	57475.
	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY
	M2
	2 640,000
	2 640,000
	0,000
	156,17
	412 288,80
	0,00
	0,00
	412 288,80
	0,00
	0,00

	274
	574A44.
	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM
	M2
	5 280,000
	5 428,000
	+148,000
	325,95
	1 721 016,00
	0,00
	+48 240,60
	1 769 256,60
	+ 48 240,60
	+2,80

	282
	574C46.
	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+,
16S TL. 50MM
	M2
	2 640,000
	2 662,000
	+22,000
	291,26
	768 926,40
	0,00
	+ 6 407,72
	775 334,12
	+ 6407,720
	+0,80

	319
	58910.
	VÝPLŇ SPAR ASFALTEM
	M
	230,000
	230,000
	0,000
	107,83
	24 800,90
	0,00
	0,00
	24 800,90
	0,00
	0,00

	444
	915211.
	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA
	M2
	404,625
	404,625
	0,000
	473,44
	191 565,66
	0,00
	0,00
	191 565,66
	0,00
	0,00

	485
	919111.
	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM
	M
	230,000
	230,000
	0,000
	110,31
	25 371,30
	0,00
	0,00
	25 371,30
	0,00
	0,00

	402
	93808.
	OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM
	M2
	7 920,000
	8090,000
	170,000
	2,48
	19 641,60
	0,00
	+ 421,60
	20 063,2
	+ 421,6
	+2,1

	
	
	Celkem
	
	
	
	
	
	4 129 631,16
	- 6 357,97
	+ 57 387,02
	4 180 660,21
	+ 51 029,05
	+2,20

	
	
	Všechny změny celkem
	
	
	
	
	
	4 129 631,16
	- 6 357,97
	+ 57 387,02
	4 180 660,21
	+ 51 029,05
	+2,2
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