
Krajský úřad Pardubického kraje 

Smlouva o dílo č. 0R121,1so1s 

„SŠ zemědělská a VOŠ Chrudim - hospodaření 
se srážkovými vodami v areálu školního statku" 

na zhotovení díla 

Veřejná zakázka P21V00000238 

Smluvní strany 
Objednatel: Pardubický kraj 

Sídlo - adresa: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice 
Zastoupen: JUDr. Martinem Netolickým, Ph.O., hejtmanem 
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: 

Ing. Jiří Kunt, Ph.O. nebo Ing. Jiří Zevl 
nebo Ing. Kristýna Boukalová 

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku: 
Ing. Jiří Kunt, Ph.O. nebo Ing. Jiří Zevl 
nebo technický dozor objednatele 

Osoby oprávněné k předání staveniště: 
Ing. Jiří Kunt, Ph.O. nebo Ing. Jiří Zevl 

Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby: 
Ing. Jiří Kunt, Ph.O. nebo Jiří Zevl 

IČ: 70892822 
DIČ: CZ70892822, neplátce DPH 
Bankovní spojení: ČSOB a.s. 

číslo účtu: 222907724/0300 

a 

Zhotovitel: PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s. 
Sídlo - adresa: 

I 

Tovární 1130, 537 23 Chrudim 
Zastoupen: Ing. Michalem Hejzlarem, členem představenstva 
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: 

Lubomír Mutňanský, člen představenstva 
nebo  stavbyvedoucí 

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku: 
Lubomír Mutňanský nebo

Osoby oprávněné k předání staveniště: 
Lubomír Mutňanský nebo

Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby: 
Lubomír Mutňanský nebo

IČ: 46504621 
DIČ: CZ46504621 
Bankovní spojení: 

Spisová značka 
rejstříkového soudu: 

Raiffeisenbank a.s. 
číslo účtu: 1546096002/5500 
Spisová značka B 600 vedená u Krajského soudu 
v Hradci Králové 

Objednatel jako zadavatel veřejné zakázky „SŠ zemědělská a VOŠ Chrudim - hospodaření se 
srážkovými vodami v areálu školního statku" a zhotovitel jako vybraný dodavatel uzavírají tuto 
smlouvu o dílo (dále jen „smlouva"), kterou se zhotovitel zavazuje řádně a včas, na svůj náklad 
a nebezpečí, provést pro objednatele dílo dle podmínek této smlouvy a jejích příloh a objednatel 
se zavazuje za podmínek této smlouvy dílo převzít a zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu za 
jeho provedení. 
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Článek I. 
Předmět díla 

1. Předmětem díla je zhotovení stavby „SŠ zemědělská a VOŠ Chrudim - hospodaření se 
srážkovými vodami v areálu školního statku". 

2. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace zpracované společností 
CETTUS a.s., se sídlem Jiráskova 2839, 530 02 Pardubice, IČ 15049531 pod zak. číslem 
112-241 a podle podmínek územního souhlasu vydaného Městským úřadem Chrudim dne 
13. 1. 2020 pod č.j. CR 002550/2020 STO/CL, které je součástí dokladové části projektové 
dokumentace, a zahrnuje zejména: 

- zajištění zázemí pro TDI, AD a koordinátora BOZP na staveništi, 
- řízení stavebních a technologických prací, 
- obstarání a přepravu dodávek a montážního zařízení, 
- vedení stavebního deníku, 
- stavební práce, 
- montážní práce, 
- provádění průběžných testů a komplexních zkoušek dle plánu řízení a kontroly jakosti a 

v souladu se smlouvou, 
- získání potřebných protokolů, povolení, potvrzení, schválení a podobně, 
- činnost odpovědného geodeta, 
- součinnost oři kolaudaci stavby, 
- odstraňování vad v záruční době, 
- zpracování dokumentace skutečného provedení díla 
- zaměření stavby v JTSK, výškovém systému Balt po vyrovnání a návrhu oddělovacího 
geometrického plánu ověřeného katastrálním úřadem. 

3. Rozsah díla je tedy dán projektovou dokumentací, vydaným společným povolením a rovněž 
soupisem prací s výkazem výměr, který je přílohou této smlouvy. 

Článek li. 
Cena díla 

1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí dle 
dohody smluvních stran 

6 279 253,37 Kč bez DPH (dále jen „smluvní cena"). 
DPH při sazbě 21 % činí 1 318 643,21 Kč 
Cena včetně DPH činí 7 597 896,58 Kč 

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele 
vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla. DPH bude fakturována podle zákona č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, platného a účinného ke dni uskutečnění 
zdanitelného plnění. 

Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se cena díla vč. DPH navyšuje/snižuje 
v souladu s touto změnou sazby. 

Cena je stanovena podle položkového rozpočtu (soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr), ve kterém zhotovitel uvedl jednotkové ceny všech položek a tyto vztáhl na 
objednatelem vymezené množství stavebních prací, dodávek a služeb. Zhotovitel nenese 
odpovědnost za případnou neúplnost soupisu prací nebo projektové dokumentace jako 
celku. 
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2. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli vyse uvedenou smluvní cenu na základě 
zhotovitelem uplatněných dílčích daňových dokladů/faktur a konečného daňového 
dokladu/faktury, které budou mít stanovené náležitosti podle této smlouvy a podle 
Obchodních podmínek. 

3. Lhůta splatnosti daňových dokladů/faktur je 30 kalendářních dnů ode dne prokazatelného 
doručení daňového dokladu/faktury odsouhlaseného smluvními stranami objednateli. 
Smluvní strany berou na vědomí, že poskytovatel dotace může lhůtu splatnosti závazně 
stanovit jinak. 

4. Nebude-li na faktuře uvedeno jinak, bude objednatel platit fakturovanou částku vždy na ten 
účet zhotovitele, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup 
dle§ 109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH. Jestliže bude na faktuře uveden 
jiný účet zhotovitele než takto zveřejněný, bere zhotovitel na vědomí, že objednatel je bez 
dalšího oprávněn zaplatit na uvedený účet pouze fakturovanou částku bez DPH; objednatel 
v takovém případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O takovémto postupu 
dodatečně písemně informuje zhotovitele. 

5. Pokud je v okamžiku fakturace o zhotoviteli zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový 
přístup skutečnost, že je nespolehlivým plátcem a vzniká tak ručení dle § 109 odst. 3 zákona 
č. 235/2004 Sb., o DPH, bere zhotovitel na vědomí, že objednatel je bez dalšího oprávněn 
zaplatit na účet zhotovitele pouze fakturovanou částku bez DPH; objednatel v takovém 
případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O takovémto postupu dodatečně písemně 
informuje zhotovitele. 

Článek Ill. 
Termín plnění, místo plnění, podmínky plnění 

1. Staveniště bude předáno zhotoviteli nejpozději do 1. 4. 2022. 

2. Stavební práce budou zahájeny (tj. první práce směřující k provedení stavby podle 
projektové dokumentace budou započaty) do 10 dní od předání a převzetí staveniště. 

3. Zhotovitel se zavazuje dokončit sjednané práce a zároveň předat předmět díla dle čl. I. 
smlouvy objednateli nejpozději do 31. 8. 2022, přičemž je srozuměn s tím, že pozdější 
předání a převzetí může mít ve vztahu k poskytnuté dotaci vliv na uznatelnost nákladů 
spojených s prováděním stavby a tím i vznikem škody objednateli. 

4. Zhotovitel není oprávněn předmět díla předat před sjednanou dobou, pokud k tomu 
objednatel neudělí písemný souhlas. Osobou oprávněnou k udělení souhlasu s předčasným 
plněním je osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických. 

5. Místem plnění je areál školního statku Střední školy zemědělské a Vyšší odborné školy 
Chrudim, Vestec 27, 537 01 Chrudim. 

6. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu realizace díla (tedy od předání staveniště po 
převzetí řádně dokončeného díla objednatelem) bude mít uzavřenou platnou a účinnou 
pojistnou smlouvu zahrnující pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám s 
pojistným plněním ve výši nejméně 5 mil. Kč. Zhotovitel je povinen tuto pojistnou smlouvu 
předložit objednateli před podpisem této smlouvy; dále pak v průběhu realizace díla vždy na 
žádost objednatele, a to nejpozději do 3 dnů od požádání. 

7. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1% ze smluvní ceny díla 
za případ porušení smluvní povinnosti mít po celou dobu realizace předmětu díla uzavřenou 
platnou a účinnou pojistnou smlouvu zahrnující pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 
třetím osobám dle smlouvy a dále rovněž v případě nesplnění povinnosti předložit objednateli 
platnou a účinnou pojistnou smlouvu ani v dodatečné lhůtě 1 O dnů od požádání dle 
předchozího bodu. Smluvní strany se dále dohodly, že objednatel je oprávněn odstoupit od 
smlouvy v případě, že zhotovitel neprokáže objednateli, že má po celou dobu realizace díla 
uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu dle předchozího bodu. 
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8. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel uplatní předmět díla k financování z dotačních 
prostředků Operačního programu Životní prostředí. Vybrané povinnosti s tím související 
jsou uvedeny v příloze č. 4 této smlouvy. 

Článek IV. 
Finanční zajištění závazků zhotovitele 

1. Zhotovitel se zavazuje zajistit ve prospěch objednatele vystavení následujících 
zajišťovacích institutů: 
a) záruky zajišťující nároky objednatele na řádnou realizaci díla podle podmínek 

stanovených touto smlouvou (dále též jen „záruka na realizaci"), 
b) záruky zajišťující nároky objednatele plynoucí z této smlouvy v záruční době, zejména 

ze zhotovitelem poskytnuté záruky na dílo (dále též jen „záruka v záruční době"), 
a to za podmínek a v minimálním standardu specifikovaném níže. 

2. Objednatel přijme tyto záruky formou bankovní záruky nebo pojištění záruky (dále též 
společně jako ,,finanční záruka"). Není-li v konkrétním případě výslovně uvedeno jinak, 
rozumí se finanční zárukou jak záruka podle bodu 1. písm. a), tak i záruka podle bodu 1. 
písm. b). 

3. Finanční záruku objednatel vyžaduje za účelem zajištění svých případných pohledávek za 
zhotovitelem. Oprávnění čerpat bankovní záruku vzniká objednateli zejména, má-li za 
zhotovitelem pohledávky z titulu 

--1-J.-.!.. --···~--~ __ ,,, ·"~· 
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nákladů nezbytných k odstranění vad díla, neodstranil-li je zhotovitel včas vlastním 
nákladem, 
nákladů náhradního zhotovitele, 
škod způsobených plněním zhotovitele v rozporu se smlouvou, 

- jakéhokoli neuspokojeného závazku zhotovitele vůči objednateli, nebo 
náhrady vadného plnění zhotovitele dle vyčíslení objednatele, 

a to vždy do plné výše takové pohledávky. 
4. Objednatel přijme pouze takovou finanční záruku, která bude zhotoviteli vystavena 

a) společností licencovanou ve smyslu části druhé zákona č. 21 /1992 Sb., o bankách, ve 
znění pozdějších předpisů (dále též jen „banka") v případě bankovní záruky; nebo 

b) provozovatelem pojišťovací činnosti s příslušným oprávněním ve smyslu části druhé 
zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen 
,,pojišťovna") v případě pojištění záruky. 

5. Vystavení finanční záruky doloží zhotovitel objednateli originálem záruční listiny vystavené 
bankou nebo pojišťovnou ve prospěch objednatele jako oprávněného, a to 
a) v případě záruky na realizaci před uzavřením této smlouvy (viz zadávací podmínky 

veřejné zakázky, na jejímž základě byla tato smlouva uzavřena); 
b) v případě záruky v záruční době nejpozději ke dni začátku běhu záruční doby (tj. dni 

podpisu protokolu o konečném převzetí díla bez vad a nedodělků). 
Objednatel akceptuje záruční listiny v listinné i elektronické podobě. Zhotovitel bere na 
vědomí, že na možnost předložení listinné záruky na realizaci se mohou vztahovat omezení 
plynoucí ze zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. 

6. Finanční záruka musí být výslovně vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, 
zejména bez možnosti banky nebo pojišťovny uplatnit jakékoliv námitky a bez nutnosti 
výzvy věřitele (objednatele) dané dlužníkovi (zhotoviteli) k plnění jeho povinností v případě 
nesplnění kterékoliv povinnosti zhotovitele stanovené touto smlouvou, přičemž banka nebo 
pojišťovna je povinna plnit bez námitek a na první výzvu objednatele jako oprávněného. 

7. Finanční záruky musí být vystaveny nejméně v těchto parametrech: 
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a) záruka na realizaci musí být vystavena v částce nejméně 5 % smluvní ceny díla 
uvedené v čl. li této smlouvy a její platnost (možnost uplatnění objednatelem) nesmí 
skončit dříve než 30 dnů po termínu dokončení díla vyplývajícím z této smlouvy; 

b) záruka v záruční době musí být vystavena v částce nejméně 5 % smluvní ceny díla 
uvedené v čl. li této smlouvy a její platnost (možnost uplatnění objednatelem) nesmí 
skončit dříve než 15 dnů po vypršení záruční doby díla. To neplatí v případě, že banka 
nebo pojišťovna zhotovitele nevystavuje finanční záruky v trvání delším než 5 let. 
Zhotovitel je v takovém případě oprávněn předložit finanční záruku s platností 5 let 
společně se svým čestným prohlášením, že záruku podle věty první tohoto ustanovení 
není možné u vystavující banky nebo pojišťovny obstarat, a tuto záruku je povinen 
upravit (ve smyslu bodu 8.) nejpozději do 2 měsíců od jejího předání objednateli tak, 
aby vyhověla podmínkám věty první. 

8. V případě změn parametrů smlouvy rozhodných pro podmínky záruky (např. navýšení 
smluvní ceny, prodloužení termínu realizace, prodloužení záruční doby) je zhotovitel 
povinen zajistit upravení finanční záruky tak, aby i po těchto změnách byla v souladu s výše 
stanovenými minimálními požadavky. Zhotovitel se zavazuje doručit objednateli doklad o 
příslušné úpravě finanční záruky (např. novou záruku, dodatečnou záruku nebo dodatek 
stávající záruky) nejpozději do 15 dnů ode dne účinnosti změny smlouvy, jež tuto potřebu 
vyvolala, vždy však nejpozději do uplynutí doby platnosti stávající záruky. Povinnost 
upravení záruky však nevzniká v případě, jsou-li změny rozhodných parametrů marginální; 
za takové se považují zejména celkové navýšení smluvní ceny o méně než 3 % nebo 
prodloužení rozhodného termínu o méně než 1 O dnů. 

9. Nepředložení vyhovující finanční záruky v termínu stanovaném touto smlouvou, jakož i 
prodlení se zajištěním úpravy záruky se považuje za podstatné porušení smlouvy 
zhotovitelem. Objednatel je v takovém případě oprávněn stávající finanční záruku čerpat 
až do její plné výše a takto získané prostředky použít jako zádržné k účelům uvedeným 
v bodě 3. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 % hodnoty 
příslušné záruky stanovené podle bodu 7. za každý den prodlení s předložením vyhovující 
finanční záruky. 

1 O. Uplatní-li objednatel právo na plnění z finanční záruky, oznámí tuto skutečnost (včetně výše 
čerpaného plnění) bez zbytečného odkladu písemně zhotoviteli. V případě, že se čerpáním 
záruky zajištěná částka snižuje, je zhotovitel povinen provést úpravu záruky do minimální 
požadované úrovně stanovené v bodu 7. Ustanovení bodu 8. se (s výjimkou poslední věty) 
v tomto případě užije obdobně; lhůta pro doručení upravené záruky začíná běžet od 
doručení oznámení o jejím čerpání. 

11. Objednatel vrátí zhotoviteli originál záruky v listinné podobě, a to buď osobním předáním 
zástupci zhotovitele, nebo odesláním na korespondenční adresu po splnění podmínek 
uvedených níže. Vrácení záruky v elektronické podobě (zahrnující např. prohlášení o 
zániku nebo neexistenci nároků zajištěných zárukou) učiní objednatel pouze k písemné 
žádosti zhotovitele po splnění podmínek uvedených níže. 
a) Záruku za realizaci vrátí objednatel zhotoviteli do 30 dnů od té z následujících 

skutečností, která nastane nejpozději: 
- dne podpisu protokolu o předání a převzetí stavby bez vad a nedodělků, příp. dne 

podpisu protokolu o odstranění vad a nedodělků, kterým se končí realizace díla; 
- dne, kdy byly veškeré nároky objednatele zajištěné bankovní zárukou na realizaci 

uspokojeny; nebo 
- dne předání vyhovující záruky v záruční době. 

b) Záruku v záruční době vrátí objednatel zhotoviteli do 30 dnů od té z následujících 
skutečností, která nastane později: 
- uplynutí záruční doby, nebyly-li v této době objednatelem uplatněny nároky z vad 

plnění, příp. tyto nároky byly před uplynutím záruční doby plně uspokojeny; nebo 
- dne podpisu protokolu o odstranění vad po uplynutí záruční doby v případě takových 

vad, k jejichž odstranění byl zhotovitel objednatelem v záruční době vyzván a které 
odstranil po uplynutí záruční doby. 
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Po splnění podmínek pro vrácení záruky vyplatí objednatel zhotoviteli bez zbytečného 
odkladu případné zbylé zádržné, došlo-li k jeho užití, na účet zhotovitele uvedený v hlavičce 
smlouvy. Smluvní strany ujednávají, že případné úroky ze zádržného jsou příjmem 
objednatele. 

12. Ve výjimečných případech může objednatel na odůvodněnou žádost zhotovitele připustit 
nahrazení finanční záruky složením jistoty na svůj účet; podmínky složení jistoty budou 
v takovém případě upraveny samostatnou dohodou smluvních stran. Pro vyloučení 
pochybnosti ujednávají smluvní strany, že toto ustanovení nezakládá nárok zhotovitele na 
uzavření takové dohody. 

Článek V. 
Součásti smlouvy 

Následující přílohy tvoří nedílnou součást této smlouvy: 
Příloha č. 1 - Obchodní podmínky pro stavební práce 
Příloha č. 2 - Oceněné soupisy stavebních prací s výkazem výměr 
Příloha č. 3 - Harmonogram realizace díla 
Příloha č. 4 - Povinnosti zhotovitele stavby vyplývající z finanční spoluúčasti evropských fondů 

na přípravě a realizaci projektů v rámci Operačního programu Životní prostředí 

Ciánei< Vi. 
Závěrečná ustanovení 

1. Příslušná dokumentace nezbytná k provádění díla byla součástí zadávací dokumentace 
veřejné zakázky, na základě které byla uzavřena tato smlouva. V listinné formě bude 
objednatelem předána zhotoviteli nejpozději při předání staveniště. 

2. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení smlouvy o institutech zajištění nebo utvrzení dluhu 
(zejména ujednání o finanční záruce) z této smlouvy nezanikají odstoupením od smlouvy 
kteroukoli ze smluvních stran. 

3. Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podepsání poslední ze smluvních stran a 
účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany berou na vědomi, ze 
nebude-li smlouva zveřejněna ani devadesátý den od jejího uzavření, je následujícím dnem 
zrušena od počátku. 

4. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv ujednávají 
smluvní strany, že tuto smlouvu odešle ke zveřejnění v registru smluv vedeném 
Ministerstvem vnitra ČR bezprostředně po jejím uzavření objednatel. Smluvní strany 
prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství ve smyslu ust. 
§ 504 občanského zákoníku. 

5. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES 
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Osobní údaje uvedené v této smlouvě budou 
použity výhradně pro účely plnění této smlouvy nebo při plnění zákonem stanovených 
povinností. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou dostupné na oficiálních 
stránkách Pardubického kraje www.pardubickykraj.cz/gdpr. 

6. Změny této smlouvy lze činit pouze písemně, a to formou vzestupně číslovaných dodatků 
odsouhlasených a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. To neplatí 
v případě změn údajů uvedených v záhlaví smlouvy (např. kontaktních údajů smluvních 
stran nebo jednajících osob), které lze provést na základě oznámení příslušné smluvní 
strany. Toto oznámení učiní příslušná smluvní strana písemně nejpozději do 10 dnů ode 
dne, kdy ke změně došlo. 

Strana 6 (celkem 7) SOD č. OR/21/75079 



Krajský úřad Pardubického kraje 

7. Neplatnost, neúčinnost nebo nevynutitelnost jakéhokoliv ustanovení smlouvy nemá vliv na 
platnost, účinnost nebo vynutitelnost ostatních ustanovení smlouvy. Smluvní strany mají 
povinnost takové ujednání okamžitě nahradit smluvním ujednáním bezvadným. 

8. Veškeré spory vzniklé z této smlouvy budou rozhodovány ve shodě s českým právním 
řádem obecnými soudy. 

9. Tato smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, každého s platností originálu, z nichž 
objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel vyhotovení dvě. 

1 O. Smluvní strany stvrzují, že si smlouvu přečetly, její obsah a obsah příloh podrobně znají a 
souhlasí s ní. Smluvní strany prohlašují, že se smlouvou cítí být vázány, že ustanovení 
smlouvy jim jsou jasná a že tato byla uzavřena určitě, vážně a srozumitelně, na základě jejich 
pravé a svobodné vůle, nikoli za nápadně nevýhodných podmínek nebo v tísni, na důkaz 
čehož připojují níže své podpisy. 

11. Návrh smlouvy byl projednán na jednání Rady Pardubického kraje dne 23. 8. 2021 
a schválen usnesením číslo R/522/21. 

V Pardubicích dne: 15. 11. 2021 

Objednatel: Zhotovitel: 

PRVNÍ ST VEBNÍ CHRUDIM a.s. 
Ing. Michal Hejzlar 

člen představenstva 
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Příloha č. 1 
ke Smlouvě o dílo č. OR/21/75079 

Obchodní podmínky pro stavební práce 
schválené usnesením Rady Pardubického kraje 

č. R/111/16 ze dne 19.12.2016 

Preambule 
Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo a blíže konkretizují, 
doplňují a vyjasňují práva a povinnosti smluvních stran v souvislosti s prováděním díla. 
Pojmy zde používané je třeba vykládat ve smyslu, v jakém jsou použity ve smlouvě, podle 
jejich legálních definic nebo jejich ustáleného významu. 

Ustanovení I. 
Platební a fakturační podmínky 

1. Právo zhotovitele na vystavení dílčího daňového dokladu/faktury, včetně DPH, vzniká 
dnem podepsání soupisu provedených prací v rozsahu dílčího plnění dle harmonogramu 
realizace díla oběma smluvními stranami, a to nejvýše jedenkrát za měsíc. Kopie 
uvedeného soupisu provedených prací bude přílohou dílčího daňového dokladu/faktury. 
Výše dílčího daňového dokladu/faktury v Kč bude odpovídat součtu oceněných 
provedených dodávek, prací a služeb. Výše dílčích daňových dokladů/faktur nepřesáhne 
90 % ceny díla vč. DPH. Zbývající část ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli na základě 
konečného daňového dokladu/faktury, ke kterému bude přiložen jak soupis provedených a 
zároveň fakturovaných prací, tak i rozpis skutečné dosavadní fakturace po stavebních 
objektech. 

2. Zhotovitel je oprávněn fakturovat průběžně i v části přesahující 90 % ceny díla vč. DPH 
v případě, že předá objednateli bankovní záruku za jeho řádné dokončení na částku 
odpovídající nejméně 1 O % ceny díla vč. DPH se zaručenou platností a účinností až do 
předání díla bez vad a nedodělků. K převzetí listiny bankovní záruky podle tohoto 
ustanovení je na straně objednatele oprávněna osoba jednající ve věcech technických dle 
smlouvy. Do hodnoty bankovní záruky podle tohoto ustanovení se nezapočítává bankovní 
záruka podle smlouvy, byla-li požadována. Stejně tak bankovní záruka podle tohoto 
ustanovení nenahrazuje kteroukoli z bankovních záruk podle smlouvy. 

3. Právo zhotovitele na vystavení konečného daňového dokladu/faktury vzniká až po podpisu 
protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami, a to bez vad a nedodělků, 
anebo po podpisu protokolu o odstranění všech vytknutých vad při přejímce díla. 

4. Součet plateb za předmět díla nesmí po celou dobu platnosti smlouvy překročit smluvní 
cenu díla. 

5. Daňové doklady/faktury budou adresovány: 
Pardubický kraj 
Komenského náměstí 125 
532 11 Pardubice 

6. Daňové doklady/faktury budou splňovat náležitosti daňového dokladu/faktury v souladu 
s právními předpisy a zvyklostmi. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli bez zaplacení 
daňový doklad/fakturu, který nemá požadované náležitosti nebo vykazuje jiné vady. 
Současně s vrácením daňového dokladu/faktury sdělí objednatel zhotoviteli důvody 
vrácení. V závislosti na povaze vady je zhotovitel povinen daňový doklad/fakturu včetně 
jeho příloh opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením daňového dokladu/faktury 
přestává běžet původní lhůta splatnosti daňového dokladu/faktury. Nová lhůta splatnosti 
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začíná běžet ode dne doručení objednateli opraveného nebo nově vyhotoveného 
daňového dokladu/faktury s příslušnými náležitostmi, splňující podmínky smlouvy. 

7. U akcí evidovaných v systému ISPROFIN je den 8. 12., u ostatních akcí je den 20. 12., 
posledním dnem, ve kterém je garantováno proplacení prokazatelně doručených faktur v 
příslušném kalendářním roce. 

8. Úhradou se rozumí odepsání fakturované částky z účtu objednatele. 

Ustanovení li. 
Podmínky pro změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel 

prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci 
1. Pokud má zhotovitel v úmyslu provést změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého 

prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je povinen tento úmysl bez zbytečného odkladu 
oznámit objednateli a zároveň je povinen předložit objednateli doklady prokazující splnění 
kvalifikace novým poddodavatelem ve stejném rozsahu, v jakém byla prokazována 
prostřednictvím poddodavatele v rámci zadávacího řízení, a smlouvu uzavřenou s 
poddodavatelem dle§ 83 zákona o zadávání veřejných zakázek. 

2. Změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení 
kvalifikaci, je zhotovitel oprávněn provést pouze výjimečně, v odůvodněných případech, a 
to po předchozím písemném souhlasu objednatele. 

Ustanovení Ill. 
Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací, 

postup při kontrole konstrukcí, které budou dalším postupem zakryty a stanovení 
organizace kontrolních dnů 

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla prostřednictvím pověřených osob, 
zejména osobami oprávněnými jednat ve věcech technických, technickým dozorem 
objednatele a autorským dozorem objednatele. Zhotovitel je povinen pověřeným osobám 
nebo jejich zástupcům umožnit v průběhu realizace smlouvy kontrolu a vyzkoušení díla a 
jakekonv Jeho častí, včetně dodávek, prací, siužeb, výkresů a dokurneniace, auy se ((1uhií 
ujistit, že jsou v souladu se smlouvou. 

2. Do 30 dnů po uzavření smlouvy předá zhotovitel ke schválení objednateli návrh plánu 
řízení a kontroly jakosti, který se po schválení objednatelem stává plánem řízení a kontroly 
jakosti. Objednatelem schválený plán řízení a kontroly jakosti může zhotovitel měnit jen s 
písemným souhlasem objednatele. Kontrola a zkoušky díla se budou provádět v souladu s 
plánem jakosti. Při předání předmětu díla objednateli předá zhotovitel mimo jiné i vyplněný 
plán řízení a kontroly jakosti. 

3. Návrh plánu řízení a kontroly jakosti musí mimo jiné obsahovat rozsah, obsah a metodiku 
jednotlivých zkoušek nebo kontrol, termíny provádění v souladu s harmonogramem 
realizace díla a minimální lhůty pro informování objednatele před provedením kontroly 
nebo zkoušky. V závislosti na konkrétních podmínkách je kromě toho třeba v návrhu plánu 
řízení a kontroly jakosti řešit i otázku vzorků podléhajících zkouškám nebo kontrolám. 
Zvláštní pozornost musí být také věnována kontrole zakrývaných či znepřístupňovaných 
částí dodávek nebo prací, zde musí být podrobně popsán postup jejich kontrol včetně 
organizačních opatření zhotovitele. 

4. Zhotovitel je povinen vyhovět žádosti objednatele o provedení jakékoliv zkoušky nebo 
kontroly nad rámec plánu řízení a kontroly jakosti, a tuto kontrolu umožnit do 3 dnů. 
Taková zkouška proběhne na náklady objednatele. Zhotovitel je povinen požadovanou 
zkoušku strpět. 
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5. Zhotovitel je povinen informovat objednatele v dostatečném předstihu, nejpozději však 7 
dní předem, o připravované kontrole nebo zkoušce tak, aby se jí objednatel mohl zúčastnit. 
Nesplní-li zhotovitel tuto informační povinnost vůči objednateli a kontrola/zkouška 
proběhne bez účasti zástupců objednatele, pak je zhotovitel povinen na vlastní náklady 
provést tuto kontrolu/zkoušku za účasti zástupců objednatele, nedohodnou-li se smluvní 
strany jinak. 

6. Zhotovitel je dále povinen vyzvat objednatele k prověření všech prací, které v dalším 
pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva musí být 
objednateli doručena písemně nejméně 3 pracovní dny předem. V případě, že se 
objednatel v této lhůtě nedostaví, ačkoli byl řádně vyzván, a bude-li následně požadovat 
odkrytí nebo zpřístupnění takových prací, je povinností zhotovitele takové odkrytí či 
zpřístupnění provést. Náklady dodatečného odkrytí nebo zpřístupnění nese objednatel, 
neprokáže-li se, že zhotovitel porušil své povinnosti při řádném provádění díla nebo části 
díla nebo nesplnil povinnost vyzvat objednatele stanovenou v tomto odstavci. 

7. Pokud by jakákoliv kontrolovaná nebo zkoušená část díla včetně prací, služeb a dodávek 
nevyhovovala specifikacím dle smlouvy, má objednatel právo takovou část díla, práci, 
službu nebo dodávku odmítnout a požadovat po zhotoviteli buď nové nezávadné plnění 
nebo bezúplatné provedení veškerých potřebných změn nebo úprav. Zhotovitel v tomto 
případě ponese i veškeré náklady a výdaje objednatele. 

8. Jakákoli v tomto článku výše uvedená služba, práce nebo dodávka není změnou díla a 
zhotovitel z toho důvodu nemůže měnit termín dokončení díla ani výslednou cenu díla. 

9. Zhotovitel bude objednateli předávat bez odkladu, nejpozději ve lhůtě 7 dnů, příslušná 
osvědčení o jakosti a podrobné písemné zprávy o výsledcích všech provedených zkoušek 
nebo kontrol. 

1 O. Veškeré náklady s těmito zkouškami a kontrolami, včetně nákladů na opakování kontrol 
nebo zkoušek a zabezpečení těchto činností, vyvolané takovými službami, pracemi nebo 
dodávkami a včetně nákladů vyvolaných náhradou částí zničených během zkoušek, hradí 
zhotovitel a jsou zahrnuty v ceně díla. 

11. Žádné z výše uvedených ustanovení v žádném případě nezprošťuje zhotovitele 
odpovědnosti za kontroly, zkoušky, jakost, záruky či za jiné závazky podle smlouvy. 

12. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel prostřednictvím 
technického dozoru investora kontrolní dny, v termínech nezbytných pro řádné provádění 
kontroly, nejméně však 1x měsíčně. 

Ustanovení IV. 
Předání a převzetí staveniště a bezpečnost na něm 

1. Pro účely plnění smlouvy předá objednatel zhotoviteli staveniště, tj. fyzicky zpřístupní 
pozemky a/nebo objekty vymezené k provádění stavby v projektové dokumentaci 
zhotoviteli pro účely zřízení zařízení staveniště a přípravu zahájení stavebních prací za 
následujících podmínek: 

a) O předání se sepíše protokol, který bude podepsán oběma smluvními stranami nebo 
osobami oprávněnými k předání staveniště; 

b) Zhotovitel prověří staveniště a seznámí se podrobně se všemi údaji a jinou 
dokumentací, které tvoří součást smlouvy. Je-li to žádoucí pro řádné splnění smlouvy, 
zhotovitel prověří staveniště a posoudí jeho stav včetně existujících podzemních a 
nadzemních konstrukcí, budov, zařízení, systémů a jejich stav; 

c) V případě nedodržení termínu předání staveniště zhotoviteli se o dobu prodlení 
s předáním staveniště posouvá i termín pro dokončení a předání díla. 

2. Plochy, které bude zhotovitel používat, viditelně označí firemním znakem, nebo názvem 
své firmy a jménem odpovědného pracovníka s možností telefonického kontaktu. 

Strana 3 (celkem 10) 



3. Zhotovitel před zahájením prací na staveništi poskytne potřebou a účinnou součinnost při 
vypracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen "plán") 
koordinátorovi BOZP tak, aby tento plán plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a 
zdraví neohrožující práce. Během prací na stavbě zhotovitel poskytuje podklady a podněty 
pro aktualizaci plánu. 

4. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za způsobilost staveniště z hlediska bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci a požární ochrany od okamžiku jeho převzetí. Odpovídá v plném 
rozsahu za bezpečnost práce a ochranu zdraví svých zaměstnanců, včetně zaměstnanců 
poddodavatelů, a za jejich vybavení ochrannými pomůckami. V této souvislosti zejména: 

a) zajistí, že jeho zaměstnanci budou označeni firemním označením; 

b) plně odpovídá za to, že jeho zaměstnanci budou dodržovat platné předpisy 
bezpečnosti práce a předpisy v oblasti požární ochrany; 

c) odpovídá za každodenní čistotu pracoviště po skončení pracovní činnosti, včetně 
závěrečného úklidu. 

5. Zhotovitel je povinen seznámit pověřené osoby objednatele, které se budou v souvislosti 
s prováděním díla nacházet na staveništi, s podmínkami bezpečnosti práce, protipožární 
ochrany, ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí. Zhotovitel odpovídá za 
jejich bezpečnost a ochranu zdraví po dobu jejich pobytu na staveništi. 

6. Zhotovitel se zavazuje nevykonávat činnost koordinátora BOZP na staveništi sám, 
prostřednictvím osob s nimiž jedná ve shodě nebo zaměstnanců svých nebo takových 
osob. V této souvislosti je zejména povinen informovat objednatele v případě, že 
koordinátorem BOZP na staveništi bude nebo má být jmenována některá z osob 
uvedených v první větě tohoto bodu, a to bezodkladně poté, co se o této skutečnosti 
dozvěděl. 

Ustanovení V. 
Způsob zabezpečení zařízení staveniště 

a lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště 
po předání a převzetí díla 

1 f"\hiorln<'.3tol nonrv7<3rl1 ,io iinó 7<3ho7noř-oní ~t~\/onič:ti:> no? l<tori> \/\/nlú\/~ 7 nří~li r~nú~h --J--•·- .. -· ··- .... ------J- J···- -----1"""'---··· -·-·-···-·-1 ··-- ···-·- -.,,--.J·- -,--·--·--·-J--- 

obecných norem a právních předpisů. 

2. Zhotovitel předá objednateli řádně vyklizené a uklizené staveniště nejpozději do 14 dní od 
předání a převzetí díla. Do tohoto data zhotovitel odstraní ze staveniště všechny zbytky, 
nečistoty a odpad jakéhokoliv druhu, materiály a zařízení používané pro dočasné účely a 
opustí staveniště jako celek v čistém a bezpečném stavu. 

Ustanovení VI. 
Způsob předání a převzetí díla 

1. Zhotovitel je povinen včas, nejméně 7 dní předem, objednatele písemně vyzvat k převzetí 
předmětu díla, s tím že objednatel termín převzetí písemně potvrdí. Důkazní břemeno 
prokazující vyzvání objednatele k převzetí předmětu díla a prokazující včasnost takové 
výzvy nese zhotovitel. Předání a převzetí stavby zorganizuje objednatel sám nebo 
prostřednictvím třetí osoby. 

2. Předmět díla je považován za řádně provedený tehdy, došlo-li k včasnému plnění bez vad 
a nedodělků a došlo-li k předání předmětu díla objednateli v místě plnění, přičemž tyto 
skutečnosti na základě prohlídky dokončené stavby objednatel v protokolu o předání a 
převzetí stavby potvrdil. 
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3. Objednatel muze převzít předmět díla s drobnými vadami a nedodělky, které nebrání 

užívání stavby funkčně ani esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. 
Veškeré takové vady budou v protokole o předání a převzetí díla uvedeny a zároveň bude 
stanovena lhůta pro jejich odstranění. Zhotovitel je povinen vytknuté vady v dohodnuté 
lhůtě odstranit. Nebudou-li vady odstraněny v této lhůtě, je objednatel oprávněn postupovat 
obdobně dle ustanovení VII. bod 5. a násl. 

4. O předání a převzetí předmětu díla se sepíše protokol o předání a převzetí díla, který 
podepíší obě smluvní strany, dále též osoba vykonávající technický dozor investora, 
autorský dozor projektanta, příp. též zástupce uživatele. Každá z uvedených osob má 
právo vyjadřovat se k zápisu a uvést v něm své stanovisko k předmětu díla nebo procesu 
jeho předání a převzetí. 

5. Jestliže objednatel odmítnu! předmět díla převzít, neboť při převzetí zjistil, že předmět díla 
nebyl proveden v souladu se smlouvou, neboť zjištěné vady jsou závažnější povahy, než 
ojedinělé drobné vady, které nebrání užívání stavby funkčně ani esteticky, ani její užívání 
podstatným způsobem neomezují, protokol o předání a převzetí díla nemusí podepsat; 
vždy však do tohoto protokolu zaznamená důvody odmítnutí převzetí. 

6. Splnění požadavků obecně závazných předpisů a požadovaných norem u dodaného díla a 
jeho části prokáže zhotovitel předáním dokladů potřebných k řádnému provozování díla 
nejpozději v rámci předání a převzetí díla. 

7. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávajícího a přejímacího řízení doklady, 
odpovídající povaze díla, jako: 

a) dokumentace skutečného provedení díla v trojím vyhotovení vč. elektronické podoby 
na CD, 

b) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů včetně prohlášení o 
shodě, 

c) zápisy a výsledky předepsaných měření (radon, CO, apod.), 

d) zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a 
provozních zkouškách (např. tlakové zkoušky, revize elektroinstalace, plynu, tlakové 
nádoby, komíny, apod.), 

e) zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, 

f) seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasparty, záruční listy, návody 
k obsluze a údržbě v českém jazyce, 

g) originál(-y) stavebního(-ch) deníku(-ů) a kopie změnových listů, 

h) provozní řád pro zkušební provoz, 

i) provozní řád pro trvalý provoz, 

j) protokol o zaškolení obsluhy. 

8. Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné 
předání. 

9. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších 
dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění, proč je požaduje a s uvedením termínu, do kdy 
je požaduje provést. Pokud nutnost takových zkoušek nevyplývá z povahy díla, provádí je 
zhotovitel za úhradu. 

Ustanovení VII. 

Záručnídoba,odpovědnostzavady 

1. Záruční doba činí 60 měsíců ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla bez vad 
oběma smluvními stranami nebo od odstranění vad, případně nedodělků, pokud bylo dílo 
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převzato s vadami, případně nedodělky, dle těchto obchodních podmínek. Za jakékoliv 
vady způsobené činností zhotovitele zjištěné v této době odpovídá zhotovitel. 

2. Zhotovitel především odpovídá za správnost a úplnost provedení předmětu díla, za 
správnost a úplnost provedení prací uvedených ve smlouvě, a to podle smlouvy, podle 
projektové dokumentace, technologických předpisů a postupů, veškerých platných norem 
a souvisejících platných předpisů. Celé dílo, i každá jeho jednotlivá část, bude prosto 
jakýchkoliv vad, ať už věcných, právních nebo ostatních. Dílo nebo jeho část má vady, 
jestliže zejména neodpovídá požadavkům smlouvy, účelu jeho využití, případně nemá 
vlastnosti výslovně stanovené smlouvou, dokumentací, objednatelem, platnými předpisy 
nebo nemá vlastnosti obvyklé. 

3. Vady díla zjištěné v průběhu provádění díla je zhotovitel povinen odstranit na svoje 
náklady neprodleně. Pokud vzhledem k charakteru vad nemohou být odstraněny 
neprodleně, tak je zhotovitel povinen vady odstranit bez zbytečného odkladu, tj. nejpozději 
do 1 O pracovních dnů po jejich zjištění, pokud se s objednatelem písemně nedohodne na 
jiné lhůtě. 

4. Zhotovitel po uvedenou záruční dobu také odpovídá za bezvadnost předmětu díla, tj. 
odpovídá za všechny vlastnosti, které má mít předmět díla zejména dle smlouvy, 
jednotlivých požadavků a pokynů objednatele, případně ostatních pověřených osob, dle 
dokumentace, norem a ostatních předpisů, pokud se na prováděný předmět díla, jeho části 
a příslušenství vztahují. 

5. Jakákoliv vada na díle, která se vyskytne v průběhu záruční doby, bude objednatelem 
oznámena bez zbytečného odkladu písemně zhotoviteli a tento odstraní závadu na své 
vlastní náklady neprodleně, nejpozději však ve lhůtě 1 O pracovních dnů, pokud se 
objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. Neodstraní-li zhotovitel vady díla 
ve lhůtě nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, může objednatel 
požadovat přiměřenou slevu z ceny díla nebo po předchozím vyrozumění zhotovitele vadu 
odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele. Zhotovitel je povinen 
nahradit objednateli výdaje, škodu a ušlý zisk, které souvisejí s odstraněním vad 
zajišťovaných objednatelem. Zhotovitel je povinen nahradit tyto náklady do 30 dnů po 
obdržení příslušného platebního dokladu objednatele. 

6. V případě opravy nebo výměny vadných částí díla se záruční doba díla nebo jeho části 
prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady 
uživáno vůbec nebo mohlo být užíváno jen v rozsahu nižším než projektovaném podle 
smlouvy. 

7. Práva vyplývající z odpovědnosti za vady lze uplatnit do posledního dne záruční doby, 
přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za 
včas uplatněnou. 

8. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele vůči zhotoviteli na zaplacení smluvních 
pokut a náhradu škod souvisejících s vadami díla. Pro případ, že zhotovitel neodstraní 
vadu ve sjednaném termínu řádně a včas, je povinen zhotovitel zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení s odstraněním každé vady. 

Ustanovení VIII. 
Zajištění řádného plnění 

1. Zhotovitel písemně oznámí objednateli uzavření poddodavatelských smluv v rámci 
provádění díla, a to do 14 dnů od jejich uzavření. 

2. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Dodávky, práce a 
služby zhotovitel dodá nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo 
kompletní dílo odpovídající podmínkám a účelu stanovenému smlouvou. 

3. Zhotovitel je povinen dílo provést ve sjednané době a v souladu s platnými právními 
předpisy a dalšími podmínkami stanovenými smlouvou. Zhotovitel je povinen při realizaci 
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díla dodržovat zejména veškeré ČSN a další technické normy a předpisy, bezpečnostní 
předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, platné v době provádění stavebních 
prací, pokud se vztahují k prováděnému dílu a týkají se činnosti zhotovitele, bezpečnosti 
práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí. 

4. Zhotovitel odpovídá za jakékoliv ztráty nebo škody na díle či majetku objednatele jakož i 
třetích osob způsobené zhotovitelem nebo jeho poddodavateli v průběhu provádění 
jakýchkoliv prací a služeb při plnění nebo v souvislosti s plněním povinností podle smlouvy. 

5. Zhotovitel ručí za to, že veškeré dodávky a služby budou provedeny v jakosti odpovídající 
účelu smlouvy a že dodávky a další části tvořící dílo budou vyrobeny a dodány v jakosti 
požadované smlouvou a obecně platnými předpisy, nové, nepoužité a že dílo bude 
odpovídat současnému stavu techniky a zkušenostem v době zadání díla. 

6. Zhotovitel je povinen vést stavební deník. Do stavebního deníku zapisuje všechny údaje 
důležité pro plnění smlouvy, zvláště údaje o časovém postupu prací a jejich kvalitě. 
Zhotovitel je povinen předkládat stavební deník objednateli ke kontrole a k podpisu na 
vyžádání. Objednatel může k zápisům připojovat svá stanoviska. 

7. V průběhu realizace prací je zhotovitel povinen udržovat staveniště v rozumném rozsahu 
uklizené, bez jakýchkoli nepotřebných překážek. Dále též uskladní nebo odstraní jakýkoli 
přebytečný materiál, odstraní ze staveniště jakékoli nečistoty nebo zbytky nebo dočasné 
objekty, které již nepotřebuje pro realizaci díla. S jakýmikoli nebezpečnými nebo rizikovými 
odpady nebo materiály bude zhotovitel zacházet dle platných předpisů a zabezpečí jejich 
uskladnění a následnou likvidaci na vlastní náklady. Zhotovitel je povinen zajišťovat též 
úklid příjezdových komunikací během svých prací a po jejich ukončení a tyto komunikace 
udržovat v čistém stavu. 

8. V případě nedodržení povinnosti úklidu komunikací podle bodu 7. tohoto ustanovení je 
objednatel oprávněn zajistit úklid sám, případně pověřit úklidem komunikací třetí osobu. 
Veškeré takto vzniklé náklady je zhotovitel objednateli povinen uhradit. Kromě uhrazení 
veškerých nákladů je zhotovitel povinen navíc uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 
30% z částky nákladů na úklid. 

9. Pokud zhotovitel nepředá objednateli řádně vyklizené a uklizené staveniště do 14 dní od 
předání a převzetí díla, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% ze 
smluvní ceny díla za každý i započatý kalendářní den prodlení. Pro případ, že zhotovitel 
nezajistí vyklizení a uklizení staveniště je objednatel oprávněn postupovat přiměřeně dle 
bodu 8. tohoto ustanovení. 

10. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% ze smluvní ceny 
díla za každý i započatý týden prodlení zhotovitele vůči harmonogramu prací, 
nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. 

11. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % ze smluvní ceny díla 
za každý i započatý týden prodlení s předáním řádně dokončeného díla. 

12. V případě, kdy je realizace díla financována z prostředků dotačních programů a zhotovitel 
nedodrží termín předání předmětu díla dle čl. Ill smlouvy, přičemž objednatel v důsledku 
porušení této povinnosti zhotovitelem bude sankcionován formou krácení nebo úplného 
odejmutí poskytnuté dotace na realizaci díla, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli 
smluvní pokutu ve výši této sankce. Nárok objednatele na náhradu škody tím není dotčen. 

13. V případě jakéhokoliv jiného porušení povinností vyplývajících ze smlouvy nebo z právních 
předpisů se zhotovitel zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05% ze smluvní ceny díla 
za každý jednotlivý případ, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

14. Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu podle této smlouvy na účet objednatele do 15 dnů po 
obdržení vyúčtování smluvní pokuty. Objednatel je oprávněn, zejména v případě, kdy 
zhotovitel ve stanovené lhůtě neuhradí smluvní pokutu, odečíst ze svých závazků vůči 
zhotoviteli své finanční nároky na smluvní pokutu, kterou zhotoviteli vyúčtuje. Oprávněnost 
nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ze strany 
objednatele. 

Strana 7 (celkem 1 O) 



15. Pokud není uvedeno jinak, zaplacení smluvní pokuty objednateli nezbavuje zhotovitele 
závazku splnit své povinnosti dané mu smlouvou. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen 
nárok objednatele na náhradu plné výše případných škod vzniklých porušením smluvních 
povinností zhotovitelem. Objednatel je oprávněn požadovat na zhotoviteli a zhotovitel je 
povinen poskytnout objednateli náhradu škody, kterou zhotovitel nebo jeho poddodavatelé 
způsobili objednateli, jakož i třetím osobám porušením povinností daných smlouvou nebo v 
souvislosti s plněním ze smlouvy, včetně případu, kdy se na takové porušení povinnosti 
dané smlouvou vztahuje smluvní pokuta. 

16. Bude-li objednateli ze strany orgánů ochrany životního prostředí, případně jiných orgánů 
státní správy, uložena pokuta za porušení právních předpisů v souvislosti s prováděným 
dílem, bude tato pokuta, prokáže-li se zavinění zhotovitele, zhotovitelem objednateli 
nahrazena. V případě, že uloženou pokutu nebude objednatel schopen započíst na 
pohledávku zhotovitele, zavazuje se zhotovitel ji uhradit do 15 dnů od obdržení oznámení 
o výši sankce a výzvě k úhradě. 

17. Smluvní strana může od smlouvy odstoupit pro podstatné porušení smlouvy druhou 
smluvní stranou. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok smluvní strany, která 
nezavinila odstoupení, na náhradu případné škody a zaplacení smluvní pokuty. 

18. Podstatným porušením smlouvy se rozumí situace, kdy: 

a) zhotovitel v rozporu s ustanovením této smlouvy přenese na třetí osobu úplně nebo 
částečně práva nebo povinnosti, která pro něj vyplývají z této smlouvy anebo postoupí 
třetí osobě tuto smlouvu celou; 

b) přes opakovaná písemná upozornění objednatele zhotovitel brání nebo jinak 
___ .,.__.;.~, ,i"" """"'""'"..;,-.1,,;,,...í l.,nn+rnl ~ '"71.,l"\11čol, rlíl~ nohn iol-in ř-6cti· 
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c) zhotovitel nebo jeho poddodavatelé opakovaně nebo hrubým způsobem poruší na 
staveništi pravidla bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci či 
jiné bezpečnostní předpisy a pravidla; 

d) zhotovitel se přes opakované písemné upozornění objednatelem zpozdil o více než 30 
dnů s plněním jakékoliv ze svých povinností stanovených smlouvou; 

e) zhotovitel opakovaně nerealizuje dílo podle smlouvy nebo opakovaně zanedbává 
realizaci svých povinností daných smlouvou; 

f) zhotovitel nedodržel jakost, garantované parametry či závažně porušil technologické 
postupy; 

g) zhotovitel neobstarává, zanedbává obstarávání, odmítá nebo není schopen obstarat 
potřebné věci, služby nebo pracovní síly na realizaci a dokončení díla v souladu se 
smlouvou; 

h) zhotovitel je v insolvenčním řízení a bylo rozhodnuto o jeho úpadku nebo je v likvidaci; 
i) zhotovitel neposkytl součinnost koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 

staveništi nebo nedbá jeho pokynů. 

Kde se v tomto ustanovení používá výraz opakovaně, rozumí se jím alespoň dvakrát. 

19. V případě odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je objednatel 
oprávněn sám nebo prostřednictvím třetí osoby dílo nebo jeho část dokončit, případně 
opravit nebo jinak uvést do souladu s podmínkami smlouvy. V takovém případě všechny 
náklady převyšující cenu díla dle smlouvy spojené s dokončením nebo uvedením díla či 
jeho části do souladu se smlouvou uhradí zhotovitel na účet objednatele do 30 dnů po 
obdržení výzvy objednatele. 

20. V případě odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je zhotovitel 
povinen nahradit veškeré škody, ztráty a výdaje, které objednateli v této souvislosti vznikly. 

21. Objednatel má dále právo odstoupit od smlouvy v případě, že nebude mít finanční 
prostředky pro pokračování realizace díla. V tomto případě má zhotovitel nárok na 
zaplacení poměrné části smluvní ceny díla odpovídající rozsahu provedeného díla. 
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22. Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy 
objednatelem. Podstatným porušením smlouvy ze strany objednatele je situace, kdy se 
objednatel přes opakovaná upozornění zpozdil o více než 45 dnů s úhradou daňového 
dokladu/faktury, který přijal a nevrátil v souladu s bodem 5. ustanovení I. a ostatními 
podmínkami smlouvy. 

23. V případě odstoupení objednatele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy 
zhotovitelem nemá zhotovitel nárok na zaplacení smluvní ceny díla, a to ani na její 
poměrnou část, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. 
Zhotovitel je pouze oprávněn žádat po objednateli to, o co se objednatel zhotovováním 
předmětu díla obohatil. 

24. V případě odstoupení zhotovitele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy 
objednatelem má zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části smluvní ceny díla 
odpovídající rozsahu provedeného díla. 

25. Pokud nesplněním některé z povinností zhotovitele vzniknou objednateli náklady nebo vůči 
zhotoviteli finanční nároky, je objednatel oprávněn takové nároky započíst. Objednatel tyto 
nároky započte tak, že od zhotovitelem fakturované částky tyto náklady, případně vzniklé 
finanční nároky, odečte a zhotoviteli uhradí částku takto upravenou (sníženou). 

26. Bude-li objednatel v prodlení s úhradou bezchybné faktury, kterou řádně přijal, zavazuje se 
zhotoviteli zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,015% z dlužné částky za každý započatý den 
prodlení. 

Ustanovení IX. 
Různé 

1. Vlastnické právo k věcem (včetně dokumentace) potřebným k provedení díla, které ještě 
nejsou ve vlastnictví objednatele, přechází na objednatele okamžikem dodání na 
staveniště, u služeb a prací jejich provedením nebo zaplacením, podle toho, která z výše 
uvedených skutečností nastala dříve. Zhotovitel je povinen zabezpečit přechod 
vlastnického práva na objednatele ve svých případných poddodavatelských smlouvách. 

2. Nebezpečí škody na zhotovovaném předmětu díla nese bez ohledu na přechod 
vlastnického práva zhotovitel. Nebezpečí škody na předmětu díla, odpovědnost za ně a 
jejich ochranu, společně s rizikem jejich ztráty nebo poškození či jakékoliv jiné újmy, 
přechází ze zhotovitele na objednatele podpisem protokolu o předání a převzetí díla bez 
vad a nedodělků, příp. protokolu o odstranění vad a nedodělků, oběma smluvními 
stranami. Tímto ustanovením nejsou dotčeny záruční povinnosti zhotovitele. 

3. Vznikne-li na díle nebo jakékoliv části díla škoda, ztráta nebo jakákoliv jiná újma v době do 
přechodu nebezpečí škody na díle na objednatele, zhotovitel na své náklady odstraní 
vzniklou škodu, ztrátu nebo jinou újmu a uvede dílo do bezvadného stavu a do souladu s 
podmínkami smlouvy. Zhotovitel je povinen zabezpečit stavbu tak, aby nedocházelo ke 
škodám vůči třetím osobám. V případě nedodržení této povinnosti hradí vzniklou škodu. 

4. V průběhu provádění díla může objednatel písemným oznámením zhotoviteli vyžádat 
změny projektů, plánů, specifikací, výkresů, díla nebo jeho části. Pokud se strany 
nedohodnou na jiné lhůtě, zhotovitel do 1 O dnů po obdržení požadavku objednatele na 
změnu navrhne a předloží objednateli k odsouhlasení dokument změny díla, který bude 
obsahovat návrhy zhotovitele na provedení změn a pokud si to změny budou vyžadovat, i 
návrh na úpravu smluvní ceny díla a návrh na úpravu termínu plnění. Nově požadované 
položky budou oceněny podle jednotkových cen uvedených v původním rozpočtu, pokud 
se v něm tyto položky vyskytovaly. Nebyla-li jednotková cena položky určena původním 
rozpočtem, budou nové položky oceněny podle cenové soustavy, v níž byl stavební 
rozpočet zpracován; je možné ocenit položky též podle aktuální verze cenové soustavy, 
pokud zhotovitel jednoznačně prokáže, že tato cena lépe odpovídá tržním podmínkám 
v době jednání o změně díla. 

Strana 9 (celkem 10) 



5. Schválení dokumentu změny díla objednatelem a vyslovení souhlasu s provedením změn 
bude provedeno takto: 

a) V případě, že bude objednatel po uzavření smlouvy, v důsledku nových skutečností, 
požadovat práce nad rámec plnění předmětu díla dle smlouvy, bude požadavek na 
provedení těchto prací uplatněn zápisem ve stavebním deníku a takto výslovně 
označen. Rozsah, cena a termín plnění těchto prací bude před jejich realizací dohodnut 
mezi stranami v písemném dodatku smlouvy. Práce nad rámec plnění předmětu díla dle 
smlouvy, jejichž provedení bude mít vliv na cenu díla nebo termíny plnění, mohou být 
provedeny až po uzavření písemného dodatku ke smlouvě; 

b) Práce nad rámec plnění předmětu díla dle smlouvy, jejichž provedení nebude mít vliv na 
cenu díla a termíny plnění, mohou být sjednány před jejich realizací ve stavebním 
deníku osobami oprávněnými k zapisování do stavebního deníku. Zhotovitel provede 
změnu díla v rozsahu a za podmínek dohodnutých smluvními stranami. 

6. Zhotovitel připraví a bude udržovat záznam zachycující povahu, náklady a stav všech 
změn, jak navrhovaných tak i schválených (změny ve výkresové dokumentaci, zprávy, 
zápisy do deníků a podobně). 

7. Zhotovitel není oprávněn přenést bez písemného souhlasu objednatele na třetí osobu 
úplně ani částečně práva nebo povinnosti, které pro zhotovitele vyplývají ze smlouvy 
anebo postoupit třetí osobě smlouvu celou, pokud z některého ustanovení smlouvy 
nevyplývá jinak. Při nedodržení této povinnosti zhotovitelem má objednatel právo odstoupit 
od smlouvy. 

8. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným osobám 
z důvodu opomenutí, nedbaiosti nebo nepinění podmínek smlouvy, zákona, ČSN čl jiných 
norem a předpisů, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu odstranit, není-li to 
možné, pak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

9. Nebyl-li koordinátor BOZP s ohledem na plán zpracovaný při přípravě stavby jmenován a 
vyšla-li potřeba jeho jmenování najevo při realizaci díla, oznámí tuto skutečnost zhotovitel 
ihned objednateli. 

1 O. Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi veškerou nezbytnou součinnost a spolupráci vyžadovanou právními předpisy a 
touto smlouvou. 

Ustanovení X. 
Vztah obchodních podmínek a smlouvy 

1. Obchodní podmínky mohou být měněny pouze výslovně ve smlouvě nebo v dodatku ke 
smlouvě. V případě neužití některého ustanovení obchodních podmínek toto musí být ve 
smlouvě nebo v dodatku výslovně uvedeno. 

2. V případě rozporu mezi ustanoveními těchto obchodních podmínek a smlouvy, mají 
výkladovou přednost ujednání smlouvy. 

3. Je-li dílo realizováno s účastí dotačního financování a jsou-li přílohou smlouvy též 
podmínky plynoucí z operačního programu, mají ustanovení podmínek plynoucích 
z operačního programu při výkladu přednost před ustanoveními těchto obchodních 
podmínek. 
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Příloha č. 2 ke smlouvě č. OR/21/75079 

•" 

REKAPITULACE STAVBY 

Kód: 
Stavba: 

112-241 
SŠ zemědělská a VOŠ Chrudim - hospodaření se srážkovými vodami v areálu školního statku 

KSO: 
Místo: 

Zadavatel: 

CC-CZ: 
Datum: 

Uchazeč: 
PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s. 

Projektant: 

46504621 
CZ46504621 

Zpracovatel: 

IČ: 
DIČ: 

IČ: 
DIČ: 

IČ: 
DIČ: 

IČ: 
DIČ: 

Poznámka: 

Cena bez DPH 6 279 253,37 

DPH základní 
snížená 

Sazba daně 
21,00% 
15,00% 

Základ daně 
6 279 253,37 

0,00 

Výše daně 
1 318 643,21 

0,00 

Cena s DPH v CZK 7 597 896,58 
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REKA PITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ 

Kód: 

Stavba: 

112-241 

SŠ zemědělská a VOŠ Chrudim - hospodaření se srážkovými vodami v areálu školního statku 

Místo: 

Zadavatel: 
Uchazeč: PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s. 

Datum: 

Projektant: 
Zpracovatel: 

I Kód Popis 

Náklady z rozpočtů 

so 01 
10 01 
1002 
EI 
VON 

Zpevněné plochy 
Dešťová kanalizace a retence 
Dešťová kanalizace a retence 
Elektroinstalace IO 01 / IO 02 
Vedlejší a ostatní ... 

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] 

6 279 253,37 7 597 896,58 

1898655,37 2 297 373,00 
1 921 093,00 2 324 522,53 
2 020 125,00 2 444 351,25 

289 380,00 350 149,80 
150 000,00 181 500,00 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
SŠ zemědělská a VOŠ Chrudim - hospodaření se srážkovými vodami v areálu školního 
statku 

Objekt: 
SO 01 - Zpevněné plochy 

KSO: CC-CZ: 
Místo: Datum: 

Zadavatel: IČ: 
DIČ: 

Uchazeč: IČ: 46504621 
PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s. DIČ: CZ46504621 

Projektant: IČ: 
DIČ: 

Zpracovatel: IČ: 
DIČ: 

Poznámka: 

Cena bez DPH 1898655,37 

Základ daně Sazba daně Výše daně 
DPH základní 1 898 655,37 21,00% 398 717,63 

snížená 0,00 15,00% 0,00 

I cena s DPH v CZK 2 297 373,00 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 
Stavba: 

SŠ zemědělská a VOŠ Chrudim - hospodařeni se srážkovými vodami v areálu školního 
statku 

Objekt: 
SO 01 - Zpevněné plochy 

Místo: 

Zadavatel: 
Uchazeč: PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s. 

Datum: 

Projektant: 
Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] 

Náklady ze soupisu prací 

HSV - Práce a dodávky HSV 

1 898 655,37 

1 882 617,37 

1 - Zemní práce 190 667,28 

2 - Zakládáni 8 967,00 

4 - Vodorovné konstrukce 1 040,40 

5 - Komunikace pozemní 1 289 059,73 

8 - Trubní vedeni 47 859,20 

9 - Ostatní konstrukce a práce, bouráni 98 056,50 

997 - Přesun sutě 222 583,32 

998 - Přesun hmot 24 383,94 

PSV - Práce a dodávky PSV 16 038,00 

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 16 038,00 

SOUPIS PRACÍ 
Stavba: 

SŠ zemědělská a VOŠ Chrudim - hospodařeni se srážkovými vodami v areálu školního 
statku 

Objekt: 
SO 01 - Zpevněné plochy 

Místo: uatum: 

Zadavatel: Projektant: 
Uchazeč: PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s. Zpracovatel: 

I PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

Náklady soupisu celkem 1898655,37 

o HSV Práce a dodávky HSV 1 882 617,37 

o 1 Zemní práce 190 667,28 

I 1 I K 1113107222 
I Odstraněni podkladu z kameniva drceného ti 200 mm I m2 I 754,0501 26,001 19 605,3ojcs úas 2019 02 strojně pi přes 200 m2 
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 

pp s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením 
na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o ti. vrstvy přes 
100 do 200 mm 

w 76,05+678 754,050 

I 2 i K 1113107337 
!Odstraněni podkladu z betonu vyztuženého sítěmi ti 300 

I m2 I 76,0501 300,ooi 22 ais.oojcs uas 2019 02 mm strojně pi do 50 m2 
Odstraněni podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 

PP s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením 
na dopravni prostředek z betonu vyztuženého sítěmi, o li. vrstvy přes 150 
do300 mm 

I 31 K 1113107344 !~~stranění podkladu živičného ti 200 mm strojně pi do 50 I m2 I 678.000 I 85,ool 57 630,oojcs úss 2019 02 

Odstraněni podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 
pp s pfemistěnim hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naloženim 

na dopravní prostfedek živičných, o U. vrstvy pfes 150 do 200 mm 

I 4 I K 1113202111 !Vytrháni obrub krajníků obrubníků stojatých I m I 90,0001 so.oo] 4 soo.oolcs úas 2019 02 
Vytrháni obrub s vybouráním lože, s pfemistěním hmot na skládku na 

pp vzdálenost do 3 m nebo s naloženim na dopravní prostředek z krajníků 
nebo obrubniků stojatých 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

- 
5 I K 1113204111 !Vytrhání obrub záhonových I I 31,2001 25.001 zeo.oolcs uas 2019 02 m 

PP Vytrháni obrub s vybouráním lože, s přemistěnim hmot na skládku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových 

61 K 1131201102 
I Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 

I m3 I 150,4261 150,001 22 sss.sojcs úss 2019 02 
1000 m3 

pp Hloubeni nezapažených jam a zářezů s urovnánim dna do předepsaného 
profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3 

p Poznámka k poloíce: 
Výkop zeminy pro vápnění 

w 752,13•0,2 150,426 

71 K 1131201109 
I Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v 

I m3 I 75,2131 20,ooj 1 504,2sjcs úas 2019 02 
hornině tř. 3 

pp Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu Přip1atek k cenám za lepivost horniny tř. 3 

w 150,425•0,5 'Přepočtené koeficientem množství 75,213 

s i K 1131201201 
I Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 

I m3 I 6,7501 530,001 3 577,5ojcs uas 2019 02 
m3 

PP Hloubeni zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3 

w Jámy pro 2 ks vsakovacích šachet 
w 2·1,5·1,5·1,5 6,750 

91 K 1131201209 
I Příplatek za lepivost u hloubeni jam zapažených v 

I m3 I 3,3751 4o,ooj 135,oojcs uss 2019 02 
hornině tř. 3 

pp Hloubeni zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu Připtalek k cenám za lepivost horniny tř. 3 

w 6, 75•0,5 'Přepočtené koeficientem množství 3,375 

10 I K 1132201101 
I ~l~ubeni rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 I m3 I 11,6281 560,ooj s 511,sajcs úss 2019 02 

PP Hloubení zapažených i nezapažených rýh šiřky do 600 mm s urovnánim 
dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3 

w Rozměry rýh (lxšxh) 
w c12,a+7,6)'0,6·o,95 11,628 

11! K 1132201109 
I Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v 

I m3 I 5,8141 150,ooj an,10jcs úss 2019 02 
hornině tř. 3 
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šiřky do 600 mm s urovnáním 

pp dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Připlatek k cenám za 
lepivost horniny tř. 3 

w 11,62a•o,5 'Přepočtené koeficientem množství 5,814 
12 I K !151101201 !Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m I m2 I 1a,000I 90,001 1 620,00!CS ÚRS 2019 02 

pp Zřízeni pažení stěn výkopu bez rozepřeni nebo vzepřeni přiložné, 
hloubky do 4 m 

w 2·1,5•4•1,5 18,000 

13 I K !151101211 [Odstraněni příložného pažení stěn hl do 4 m I m2 I 18,0001 is.oo] 270,00!CS ÚRS 2019 02 

pp Odstranění pažení stěn výkopu s uložením pažin na vzdálenost do 3 m 
od okraje výkopu příložné, hloubky do 4 m 

14 I K !151101301 [Zřizen] rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m I m3 I 6,7501 100,001 szs.oolcs ůRS 2019 02 

pp Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažovánim 
při roubení přiložném, hloubky do 4 m 

151 K 1151101311 jodstranění rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m I m3 I 6,7501 40,001 zro.oojcs uas 2019 02 

pp Odstranění rozepření stěn Yykopů s uložením materiálu na vzdálenost do 
3 m od okraje výkopu roubení přiložného, hloubky do 4 m 

161 K 1161101101 
I Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu 

I m3 I 6,7501 7o,ooj 472,5ojcs ůRS 2019 02 
do 2,5 m 

Svislé přemístěni výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s 
pp vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravniho 

prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m 

171 K 1162701105 
I Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

I m3 I 18,3781 210,ooj 3 B59,3ajcs úss 2019 02 
horniny tř. 1 až 4 

Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
pp dopravním prostředku, bez naložení Yykopku, avšak se složením bez 

rozhrnuti z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m 

w 11,628+6,75 18,378 

18 I K 1171201201 I Uložení sypaniny na skládky I m3 I 18,3781 15,001 275,67 I es úRs 2019 02 
PP Uloženi sypaniny na skládky 

19 I K 1171201211 
I Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a 

I t I 31,2431 300,001 9 372,9ojcs úss 2019 02 
kameniva na skládce 

pp Poplatek za uložení stavebniho odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a 
kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504 

w 18,378•1,7 'Přepočtené koeficientem množství 31,243 

20 I K 1174101101 
I Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 

I m3 I 12,6721 95,ooj 1 203,a4jcs oss 2019 02 zhutněním 

pp Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se 
zhutněním jam, šachet, í}'h nebo kolem objektů v těchto vykopávkách 

w (12,8+7,6)'0,6'0,5 6,120 
w 2•1,5•1,s•1,s-PI·co,3)'2°0,7 "obsyp filtračních šachet 6,552 
w Součet 12,672 

21 I M 158343930 I kamenivo drcené hrubé frakce 16-32 I t I 13,104 I 420,00 I 5 503,68 les úes 2019 02 
pp kamenivo drcené hrubé frakce 16-32 
w 6,552'2 'Přepočtené koeficientem množství 13,104 

22 I M !58331200 I štěrkopísek netříděný zásypový I f I 12.240 I 230,00 I 281s,201cs úes 2019 02 
pp štěrkopísek netříděný zásypový 
w 6, 12'2 'Přepočtené koeficientem množství 12,240 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK) Cena celkem [CZK) Cenová soustava 

231 K 1175111101 
I Obsypáni potrubí ručně sypaninou bez prohozeni si tem, 

I m3 I 3,9241 325.00 I 1 zrs.aojcs úRS 2019 02 uloženou do 3 m 
Obsypání potrubi ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo 

pp materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho 
kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a miru zhutněni bez prohozeni 
sypaniny silem 

w (12,8+7,6).(0,6"0,35-Pl•(0, 15)'2/4) 3,924 
24 I M 158337303 I štěrkopísek frakce 018 I t I 7,848 I 260,00 I 2 040,48 les úRs 2019 02 

PP štěrkopísek frakce 0/8 
w 3,924"2 'Přepočtené koeficientem množství 7,648 

251 K I 180405111 
!Založeni trávníku ve vegetačních prefabrikátech výsevem I m2 I 752, 1301 13,001 9 777.69Ics úas 2019 02 semene v rovině a ve svahu do 1 :5 

pp Založeni trávníků ve vegetačních dlaždicich nebo prefabrikátech výsevem 
semene v rovině nebo na svahu do 1 :5 

26 I M 100572100 I osivo jetelotráva intenzivní víceletá I kg I 11,282 I 150,ool 1 692,30 les úRs 2019 02 
pp osivo jetelotráva intenzivni víceletá 
w 752, 13•0,015 'Přepočtené koeficientem množství 11,282 

271 K 1181951102 I Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním I m2 I 754,0501 12,001 9 048,60ICS ÚRS 2019 02 

pp Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se 
zhutněním 

p Poznámka k položce: 
Min. zhutnění Edef,2 = 30 MPa 

D 2 Zakládání 8 967,00 

281 K 1213141111 
I Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1 :51 m2 I 27,oooi 20,ooi 540,ooics uas 2019 02 š do 3 m 

pp Zřízeni vrstvy z geotextilie filtračni, separační, odvodňovací, ochranné, 
výztužné nebo protierozni v roviné nebo ve sklonu do 1 :5, šiřky do 3 m 

w z-s-i.s-i.s 27,000 

291 M 169311080 
I geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 

I m2 I 32.400 I 30.00 I 972,00 l= úRs 2019 02 drenážní PES 200glm2 

pp geotextilie netkaná separačni, ochranná, filtrační, drenážní PES 200g/m2 

w 27°1,2 'Přepočtené koeficientem množství 32,400 

30 I K 1273322611 
I Základové desky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí I m3 I 0,5901 6 ooo,ool 3 sao.oolcs uas 2019 02 tř. C 30/37 

pp Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu se zvýšenYmi 
nároky na prostředí tř. C 30/37 

w 2·(1,5•1,5-PI·(0,3)'2)·o, 1 s 0,590 
I 31 I K 1273351121 !zřízení bedněni základových desek I m2 I 1,8001 1 200,001 2 160,00!CS URS 2019 02 

pp Bedněni základů desek zřízení 
w 2·1.s•4•0, 15 1,800 

32 I K 1273351122 [Odstranění bedněni základových desek I m2 I 1,8001 soo.oo] sao.oolcs úRs 2019 02 
pp Bednění základů desek odstraněni 

33 I K 1273362021 I výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari I t I 0,0271 45 000,001 1 21s,00Ics uas 2019 02 
PP VYztuž základů desek ze svařovaných sili z drátů typu KARI 
w 2"2·1,5•1,5'3,o311000 0,027 

D 4 Vodorovné konstrukce 1 040,40 

341 K 1451572111 
I Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného I m3 I 1,2241 850,001 1 040,4oics úas 2019 02 těženého 

pp Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva 
drobného téženého O až 4 mm 

w (12,8+7,6)"0,6·o, 1 "Plocha D 1,224 

D 5 Komunikace pozemní 1 289 059,73 
Zřízeni podkladu ze zeminy upravené vápnem, 

35 K 561021111 cementem, směsnými pojivy ti 200 mm plochy do 1000 m2 752,130 105,00 78 973,65 es úss 2019 02 
m2 

Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, 

pp cementem nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s 
rozprostřením, promísenim, vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou 
plochy do 1 000 m2, tloušťka po zhutnění přes 150 do 200 mm 

36 M 58530170 vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin standardní 6,578 3 250,00 21 378,50 es úns 2019 02 

PP vápno nehašené Cl 90-Q pro úpravu zemin standardní 

37 K 561121113 Podklad z mechanicky zpevněné zeminy MZ ti 250 mm m2 752,130 85,00 63 931,05 es uss 2019 02 
Zřízení podkladu nebo ochranné vrstvy vozovky z mechanicky zpevněné 

PP zeminy MZ bez přidáni pojiva nebo vylepšovacího materiálu, s 
rozprostřením, vlhčením, promísením a zhutněním, tloušťka po zhutnění 
250mm 

p Poznámka k položce: 
Podrobná specifikace viz pfíloha D.1.1.01 Technická zpráva 

38 M 583312R01 
Mechanicky zpevněná zemina 40% zemina + 60% štěrk 

m3 332,033 475,00 157 715,68 Vlastní 
2132 

w 752, 13"0,25 "konstrukční vrstva ti. 25 cm 188,033 
w 144 "vyrovnáni výškových rozdílů 144,000 
w Součet 332,033 

39 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD ti 150 mm m2 87,200 175,00 15 260,00 es úas 2019 02 

pp Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutněni ti. 
150mm 

p Poznámka k položce: 
Oprava stávajícího betonového krytu po kanalizační pfípojce. 

40 K 581131211 Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB li ti 200 mm m2 87,200 900,00 78 480,00 es uns 2019 02 

pp Kryt cementobetonový silničních komunikací skupiny CB li ti. 200 mm 

p Poznámka k poloice: 
Oprava stávajícího betonového krytu po kanalizační plípojce. 

41 K 591R01 Podkladní čisticí vrstva (dle TNV 75 9011 D 6) m2 752,130 350,00 263 245,50 Vlastni 
pp Podkladní číslici vrstva (dle TNV 75 9011 D.6) 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK) Cena celkem [CZK) Cenová soustava 

p Poznámka k položce: 
Podrobná specifikace viz pňloha 0.1.1.01 Technická zpráva 

42 K 591R02 O+M mřížka pod rošty pro usnadněni pokládky roštů m2 752,130 60,00 45 127,80 Vlastni 
pp D+M mřižka pod rošty pro usnadnění pokládky roštů 

p Poznámka k položce: 
Pod robná specifikace viz pfiloha D.1.1.01 Technická zpráva 

43 K 591R06 O+M zasakovaci rošt pro zatravněni, plast m2 752,130 700,00 526 491,00 Vlastni 
pp D+M zasakovaci rošt pro zatravnění, plast, včetně 20% ztratného 

p Poznámka k položce: 
Podrobná specifikace viz pňloha 0.1.1.01 Technická zpráva 

44 K 591R07 Výplň pro zatravněni m3 45,243 850,00 38 456,55 Vlastni 
Provedeni výplně zatravňovacich roštů včetně dodávky substrátu (50% 

PP prosetá ornice, 20 % praný pisek, 20% lávový materiál 2-4 mm, 10% 
vyzrálý kompost). 

p Poznámka k položce: 
Podrobná specifikace viz pfíloha D.1.1.01 Technická zpráva 

w 754,05•0,oo 45,243 

D 8 Trubní vedeni 47 859,20 

45 K 871310310 Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN m 18,800 90,00 1 692,00 es úss 2019 02 
1 O z polypropylenu ON 150 

pp Montáž kanalizačniho potrubi z plastů z polypropylenu PP hladkého 
plnostěnného SN 1 O DN 150 

w 6,7+10,1+2 18,800 

46 M 28617003 trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá ON 150x1000 m 21,000 450,00 9 450,00 es úRs 2019 02 mm SN 10 
pp trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 150x1000 mm SN 10 

47 K 877310310 Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých kus 2,000 90,00 180,00 es úRs 2019 02 plnostěnných ON 150 
pp Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP 

hladkého plnostěnného kolen ON 150 
48 M 28617172 koleno kanalizační PP SN 16 30 • ON 150 kus 2,000 215,00 430,00 es úRs 2019 02 

pp koleno kanalizačni PP SN 16 30 ~ ON 150 

49 K 877310330 Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP trub kus 2,000 90,00 180,00 es úas 2019 02 
hladkých plnostěnných ON 150 

pp Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP 
hladkého plnosténněho spojek nebo redukci ON 150 

50 M 28617235 spojka pfesuvná kanalizační PP ON 150 kus 2,000 180,00 360,00 es oes 2019 02 
pp spojka přesuvná kanalizačni PP ON 150 

51 K 895R02 O+M plastová filtrační šachta ON 600, s nerezovým ks 2,000 16 800,00 33 600,00 Vlastni filtračním košem, s litinovým poklopem 0400 

52 K 895R04 Napojeni plastového potrubí ON 160 do stávající šachty kus 2,000 800,00 1 600,00 Vlastni 

pp Napojeni plastového potrubí ON 160 do stávající šachty 

53 K 899722112 Kry1i potrubí z plastů výstražnou fólii z PVC 25 cm m 20,400 18,00 367,20 es úss 2019 02 
pp Kryt i potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm 

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bouráni 98 056,50 

54 K 916231213 Osazeni chodníkového obrubniku betonového stojatého s m 161,000 260,00 41 860,00 es uas 2019 02 boční opěrou do lože z betonu prostého 
Osazeni chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s 

PP vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z 
betonu prostého, do lože z betonu prostého 

55 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm m 169,000 110,00 18 590,00 es úRs 2019 02 
pp obrubnik betonový chodníkový 1000x100x250mm 
w 160,952380952381 •1 ,05 'Přepočtené koeficientem množství 169,000 

56 K 919726123 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná m2 752,130 50,00 37 606,50 es úas 2020 01 
hmotnost do 500 g/m2 

PP Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost 
přes 300 do 500 g/m2 

p Poznámka k položce: 
Bude poutita netkaná geotextilie PP 500 glm2 

D 997 Přesun sutě 222 583,32 
57 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 591,384 160,00 94 621,44 es úas 2019 02 

pp Vodorovná doprava suti bez naloženi, ale se složenim a s hrubým 
urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km 

58 K 997221559 Příplatek ZKO 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých t 9462,144 1,00 9 462, 14 es úas 2019 02 
materiálů 

pp Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 
urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km 

w 591,384.16 'Přepočtené koeficientem množství 9 462,144 

59 K 997221815 Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) stavebního t 19,698 150,00 2 954,70 es uas 2019 02 odpadu betonového kód odpadu 170 101 

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z 
prostého betonu zatřiděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101 

w 18,45+1,248 19,698 

60 K 997221825 Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) stavebního t 47,912 170,00 8 145,04 es úns 2019 02 
odpadu železobetonového kód odpadu 170 101 

pp Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z 
armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101 

61 K 997221845 Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) odpadu t 305,100 180,00 54 918,00 es uas 2019 02 asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302 
Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 

pp asfaltového bez obsahu dehtu zatřidéného do Katalogu odpadů pod 
kódem 170 302 
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621 K 1997221855 
I Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) zeminy a 

I t I 218,6751 240,001 52 482,oolcs úRS 2019 02 kameniva kód odpadu 170 504 

pp Poplatek za uložení stavebniho odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a 
kameniva zatřiděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504 

D 998 Přesun hmot 24 383,94 

631 K 1998225111 
I Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 

I t I 406,3991 60,001 24 383,94Ics uas 2019 02 kamene, monolitickým betonovým nebo živičným 
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 

PP betonovým nebo živičným dopravni vzdálenost do 200 m jakékoliv délky 
objektu 

D PSV Práce a dodávky PSV 16 038,00 

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 16 038,00 

641 K 1711161212 
I Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólii svislá, nopek v 

I m2 I 57,0001 120.ool 6 sao.oojcs úas 2019 02 8,0 mm, ti do 0,6 mm 
Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše 

pp svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 8,0 mm, ti. 
fólie do 0,6 mm 

651 K 1711161383 
ťzolace proti zemní vlhkosti nopovou fólii ukončeni horní 

I m I 57,oool 160,001 9 tzo.oolcs úRS 2019 02 lištou 
pp Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi ostatní 

ukončeni izolace lištou 

661 K 1998711101 
I Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 

I t I 0,0521 1 500,001 78,oolcs úRS 2019 02 plynům v objektech výšky do 6 m 
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanoveny 

pp z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovna dopravní vzdálenost do 
50 m v objektech výšky do 6 m 
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. 
KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
SŠ zemědělská a VOŠ Chrudim - hospodaření se srážkovými vodami v areálu školního 
statku 

Objekt: 
10 01 - Dešťová kanalizace a retence 

KSO: CC-CZ: 
Místo: Datum: 

Zadavatel: IC: 
DIC: 

Uchazeč: IC: 46504621 
PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s. DIC: CZ46504621 

Projektant: IC: 
DIC: 

Zpracovatel: IC: 
DIC: 

Poznámka: 

Cena bez DPH 1 921 093,00 

Základ daně Sazba daně Výše daně 
DPH základní 1 921 093,00 21,00% 403 429,53 

snížená 0,00 15,00% 0,00 

I cena s DPH v CZK 2 324 522,53 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
SŠ zemědělská a VOŠ Chrudim - hospodařeni se srážkovými vodami v areálu školního 
statku 

Objekt: 
IO 01 - Dešťová kanalizace a retence 

Místo: 

Zadavatel: 
Uchazeč: PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s. 

Datum: 

Projektant: 
Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] 

Náklady ze soupisu prací 

D1 - Zemní práce 

1 921 093,00 

612 991,00 

D2 - Trubní vedení - kanalizace 1 033 807,00 

D3 - Trubní vedení - vodovod užitkový 247 300,00 

D5 - Staveništní přesun hmot 25 000,00 

D6 - Zemní práce při montážích 1 995,00 

SOUPIS PRACÍ 
Stavba: 

SŠ zemědělská a VOŠ Chrudim - hospodařeni se srážkovými vodami v areálu školního 
statku 

Objekt: 
IO 01 - Dešťová kanalizace a retence 

Místo: 

Zadavatel: 
Uchazeč: PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s. 

Datum: 

Projektant: 
Zpracovatel: 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

Náklady soupisu celkem 

D D1 Zemní práce 612 991,00 
I 1 I K IPol96 I Příplatek za ztížené hloubeni v blízkosti vedeni I m3 I 150,0001 150,001 22 soo.oolcs RONET 2019 

pp Pfíplatek za ztížené hloubení v blizkosti vedení 

I 2 I K IPol97 !Zřízeni příložného pažení stěn výkopu hl do 2,5 m I m2 I 450,0001 30,001 13 soo.oolcs RONET 2019 
pp Zfizeni príložného pažení stěn výkopu hl do 2,5 m 

I 3 I K IPol98 I Odstraněni příložného pažení stěn hl do 2,5 m I m2 I 450,0001 10,001 4 soo.oolcs RONET 2019 
pp Odstraněni pfiložného pažení stěn hl do 2,5 m 

I 4 I K IPol99 !Hloubeni rýh šířky do 80 cm v hor.3 nad 100 m3 I m3 I iss.ooo] eeo.oo] 55 soo.oolcs RONET 2019 
pp Hloubení rýh šíi'ky do 80 cm v hor.3 nad 100 m3 

I 5 I K IPol100 I Hloubeni jam v zemině třídy 3 I m3 I 160,0001 ieo.oo] 28 soo.oolcs RONET 2019 
pp Hloubení jam v zemině třídy 3 

I 6 I K IPol101 I Svislé přemístěni výkopku z hor.3 do 2,5 m I m3 I 32?.0001 60,001 19 620,00ICS RONET 2019 
pp Svislé pfemistěni výkopku z hor.3 do 2,5 m 

I 7 I K IPol102 i Vodorovné přemístěni výkopku z hor.3 do 100 m I m3 I 32?.0001 50,001 16 350,00ICS RONET 2019 
pp Vodorovné pfemístění yYkopku z hor.3 do 100 m 

I 8 I K IPol103 I Uloženi sypaniny na pozemku investora I m3 I 32?.0001 18,001 5 886,00ICS RONET 2019 
pp Uložení sypaniny na pozemku investora 

I 9 I K IPol104 I Zásyp jam, rýh se zhutněním I m3 I zaz.ooo] ios.oo] 23 ess.oolcs RONET 2019 
pp Zásyp jam, rýh se zhutněním 

I 10 I K IPol105 !Obsyp potrubí bez prohozeni sypaniny I m3 I 60,0001 szs.oo] 19 soo.colcs RONET 2019 
pp Obsyp potrubí bez prohozeni sypaniny 

I 11 I K IPol106 I štěrkopísek frakce 0-16 B I T I 120,0001 azo.oo] 50 aoo.oolcs RONET 2019 
pp štěrkopísek frakce 0-16 B 

I 
12 I K IPol107 

I Likvidace stávajícího vybouraného betonu, živice, 
I 

m3 
I 

185,0001 550,001 101 750,ooics RONET 2019 zeminy vč. odvozu na skládku a skládkovného 

pp Likvidace stávajiciho vybouraného betonu, živice, zeminy vč. odvozu 
na skládku a skládkovného 

I 13 I K IPol108 !Dopravní značeni omezeni při výkopu I kus I 1,0001 1 000,001 1 ooo.oolcs RONET 2019 
pp Dopravní značeni omezeni pfi výkopu 

I 14 I K IPol109 !Vybouráni krytu vč. kufru I m2 I 1?0.0001 1?0,001 28 900,00ICS RONET 2019 
pp Vybourání krytu vč. kufru 

I 15 I K IPol110 I Obnova povrchu - vč. kufru I m2 I 1?0.0001 1 250.00 I 212 soo.oolcs RONET 2019 

1 921 093 00 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

; pp Obnova povrcbu- vč. kufru 

16 K Pol111 Obnova povrchu - ozeleněni m2 90,000 60,00 5 400,00 es RONET 2019 
pp Obnova povrchu- ozelenění 

17 K Pol112 Obetonování lomů a konce kus 5,000 550,00 2 750,00 es RONET 2019 
pp Obetonování lomů a konce 

D D2 Trubní vedení - kanalizace 1 033 807,00 
18 K Pol113 D+M potrubí PVC KG SNB DN 150 m 10,000 450,00 4 500,00 es RONET 2019 

pp O+M potrubí PVC KG SNS DN 150 

19 K Pol114 D+M potrubí PVC KG SNB DN 200 m 45,000 540,00 24 300,00 es RONET 2019 
pp D+M potrubí PVC KG SNS DN 200 

20 K Pol115 D+M potrubí PVC KG SNB DN 300 m 2,000 720,00 1 440,00 es RONET 2019 
pp D+M potrubí PVC KG SNS DN 300 

21 K Pol116 D+M ŽB prefa kanalizační šachta d1000mm s 
kus 4,000 16 500,00 66 000,00 es RONET 2019 poklopem D400 

pp D+M ŽB prefa kanalizační ěactaa d1000mm s poklopem D400 

22 K Pol117 D+M ŽB prefa kanalizační šachta 1500x1500mm s 
kus 1,000 68 500,00 68 500,00 es RONET 2019 poklopem D400, hl. 4,5 m + nerez žebřík 

pp D+M ŽB prefa kanalizačni šachta 1500x1500mm s poklopem 0400, hl. 
4,5 m + nerez žebfik 

23 K Pol118 D+M Podzemní prefa retenční nádrž (užitný objem 
kus 1,000 800 000,00 800 000,00 es RONET 2019 60,21 m3) vč. kotveni do desky (vše v provedeni D400) 

pp D+M Podzemní prefa retenční nádrž (užitný objem 60,21 m3) vč. 
kotvení do desky (vše v provedeni 0400) 

24 K Pol119 D+M ŽB armovaná deska pod retenční nádrž ti. 300 
kus 1,000 45 000,00 45 000,00 es RONET 2019 mm+ podsyp 

pp D+M ŽB annovaná deska pod retenční nádrž ti. 300 mm + podsyp 

25 K Pol120 Jeřáb pro osazeni ŽB prefa retence a šachty kus 1,000 12 000,00 12 000,00 es RONET 2019 
pp Jefáb pro osazení LB prefa retence a šachty 

26 K Pol121 Zřízeni prostupů do šachet a retence jádrovým vrtáním kus 6,000 980,00 5 880,00 es RONET 2019 
pp Zřízeni prostupů do šachet a retence jádrovým vrtánim 

27 K Pol122 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou m 53,000 19,00 1 007,00 es RONET 2019 
pp Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou 

28_1 K Pol123.1 Zkouška těsnosti šachet kruhových kus 4,000 850,00 3 400,00 es RONET 2019 
pp Zkouška těsnosti šachet kruhových 

28 2 K Pol123.2 Zkouška těsnosti šachty čerpací kus 1,000 1 500,00 1 500,00 es RONET 2019 
pp Zkouška těsnosti šachty čerpací 

28_3 K Pol123.3 Zkouška těsnosti retence kus 1,000 1 200,00 1 200,00 es RONET 2019 
pp Zkouška těsnosti retence 

29 K Pol124 Napojeni na stávající potrubí / šachtu kus 2,000 890,00 1 780,00 es RONET 2019 
pp Napojení na stávající potrubi / šachtu 

D D3 Trubní vedení - vodovod užitkový 247 300,00 
30 K Pol125 D+M potrubí PEd110 DN100 + signal vodič CYY6mm2 m 75,000 520,00 39 000,00 es RONET 2019 

pp O+M potrubi PEd110 ON100 

D+M Podzemní hydrant bude použil s jednoduchým 
uzávěrem např. typu AVK DNB0 12.1.3. se šoupětem s 

31 K Pol126 trojnásobnou ucpávkou vřetene např. A VK F4 DNB0 kus 1,000 14 500,00 14 500,00 es RONET 2019 
3.1. + podkladová deska 7.2.17 + hydrantový poklop 
7.2.15 
O+M Podzemní hydrant bude použit s jednoduchým uzávěrem napf. 

pp typu AVK DN80 12.1.3. se šoupětem s trojnásobnou ucpávkou vřetene 
napf. AVK F4 ON80 3.1. + podkladová deska 7.2.17 + hydrantový 
poklop 7.2.15 

32 K Pol127 D+M Hydrantový nástavec DNB0 kus 1,000 1 760,00 1 760,00 es RONET 2019 
pp O+M Hydrantový nástavec DN80 

33 K Pol128 D+M FF KUS 8500 L=400 DNB0 kus 3,000 1 980,00 5 940,00 es RONET 2019 
pp D+M FF KUS 8500 La400 DN80 

34 K Pol129 D+M N 90 5049 KOLENO DNB0 kus 1,000 2 320,00 2 320,00 es RONET 2019 
pp D+M N 90 5049 KOLENO DN80 

35 K Pol130 D+M E-ŠOUPÁTKO č.4000 DNB0 kus 1,000 6 520,00 6 520,00 es RONET 2019 
pp D+M E-ŠOUPÁTKO č.4000 DN80 

36 K Pol131 D+M ZS 9510 TELESK. 1,30-1,80 M DN 80 kus 1,000 1 540,00 1 540,00 es RONET 2019 
pp D+M ZS 9510 TELESK. 1,30-1,80 M DN 80 

37 K Pol132 D+M POKL. 1750 TH., Š A COMBI T kus 1,000 1 210,00 1 210,00 es RONET 2019 
pp O+M POKL. 1750 TH., Š A COMBI T 

38 K Pol133 D+M Šroubení pro připojeni čerpadla DNB0/100 kus 1,000 1180,00 1180,00 es RONET 2019 
pp D+M Šroubení pro pfipojeni čerpadla DNS0/100 

39 K Pol134 D+M PE redukce DNB0/DN100 kus 2,000 640,00 1 280,00 es RONET 2019 
pp O+M PE redukce DNB0IDN100 

40 K Pol135 D+M PE koleno DNB0-11 • kus 1,000 740,00 740,00 es RONET 2019 
pp O+M PE koleno DNS0-11"' 

41 K Pol136 D+M PE koleno DNB0-90° kus 3,000 780,00 2 340,00 es RONET 2019 
pp D+M PE koleno DNS0-90° 

42 K Pol137 D+M Příruba pro PE potrubí DNB0 č.4000 kus 6,000 960,00 5 760,00 es RONET 2019 
pp D+M Plíruba pro PE potrubí DN80 č.4000 

43 K Pol138 D+M Zpětná klapka DNB0 č. 9830 kus 1,000 5 400,00 5 400,00 es RONET 2019 
pp D+M Zpětná klapka DN80 č.9830 

44 K Pol139 D+M Vypouštěcí ventil DN50 kus 1,000 870,00 870,00 es RONET 2019 
pp D+M Vypouštěcí ventil ON50 

45 K Pol140 D+M Kalové čerpadlo O=71/s, H=20m (např. SIGMA 
kus 2,000 75 800,00 151 600,00 es RONET 2019 100-KDFU-150-13-AO-03-9) vč. kabelu 35m 

pp D+M Kalové čerpadlo O=7I/s, H=20m (např. SIGMA 100-KOFU-150-13- 
A0-03-9) vč. kabelu 35m 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

46 I K IPol141 I D+M Nerez řetěz, kotveni čerpadla I kus I 1,0001 aoo.oo] soo.oolcs RONET 2019 
pp D+M Nerez retěz, kotveni čerpadla 

I 
47 I K IPol142 

IOdstatni materiál (nerezové šrouby, matky, podložky, 
I 

kpt 
I 

1,000! 700,001 700,ooics RONET 2019 těsněni) 
pp Odstatní materiál (nerezové šrouby, matky, podložky, těsněni) 

I 48 I K IPol144 !Zkouška těsnosti, proplach a desinfekce I m I so.ooo] as.oc] 3 sao.oolcs RONET 2019 
pp Zkouška těsnosti, proplach a desinfekce 

D D5 Staveništní přesun hmot 25 000,00 
I 49 I K IPol145 !Přesun hmot, trubní vedeni plastová, otevř. výkop I t I 100,0001 zso.oo] 25 ooo.oolcs RONET 2019 

pp Pfesun hmot. trubní vedeni plastová, otevf. výkop 

D D6 Zemní práce při montážích 1 995,00 
I 50 I K IPol52 !Zakryti výstražnou folii PVC, šířka 33 cm I m I iaa.ooo] is.oo] 1 sss.oolcs RONET 2019 

pp Zakryti výstražnou folii PVC, šifka 33 cm 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 
Stavba: 

SŠ zemědělská a VOŠ Chrudim - hospodaření se srážkovýmí vodami v areálu školního 
statku 

Objekt: 
IO 02 - Dešťová kanalizace a retence 

KSO: 
Místo: 

Zadavatel: 

CC-CZ: 
Datum: 

Uchazeč: 
PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s. 

Projektant: 

46504621 
CZ46504621 

Zpracovatel: 

IČ: 
DIČ: 

IČ: 
DIČ: 

IČ: 
DIČ: 

IČ: 
DIČ: 

Poznámka: 

Cena bez DPH 2 020 125,00 

DPH základní 
snížená 

Základ daně 
2 020 125,00 

0,00 

Sazba daně 
21,00% 
15,00% 

Výše daně 
424 226,25 

0,00 

jcena s DPH v CZK 2 444 351,25 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 
Stavba: 

SŠ zemědělská a VOŠ Chrudim - hospodaření se srážkovými vodami v areálu školního 
statku 

Objekt: 
10 02 - Dešťová kanalizace a retence 

Místo: 

Zadavatel: 
Uchazeč: PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s. 

Datum: 

Projektant: 
Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] 

Náklady ze soupisu prací 

D1 - Zemní práce 

2 020 125,00 

769 310,00 

D2 - Trubní vedení - kanalizace 982 880,00 

D3 - Trubní vedení - vodovod užitkový + výtlak kanalizace 227 510,00 

D5 - Staveništní přesun hmot 37 500,00 

D6 - Zemní práce při montážích 2 925,00 
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SOUPIS PRACÍ 
'Stavba: 

SŠ zemědělská a VOŠ Chrudim - hospodaření se srážkovými vodami v areálu školního 
statku 

Objekt: 
10 02 - Dešťová kanalizace a retence 

Místo: Datum: 

Zadavatel: Projektant: 
Uchazeč: PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s. Zpracovatel: 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

Náklady soupisu celkem 2 020 125,00 

D D1 Zemní práce 769 310,00 
I K IPol149 I Příplatek za ztížené hloubeni v blízkosti vedeni m3 250,oool 150,ool 37 500,oolcs RONET 2019 
pp Příplatek za zližené hloubení v btizkosti vedeni 

2 I K IPol150 !zřízeni příložného pažení stěn výkopu hl do 2,5 m m2 950,oool 30,001 28 500,oolcs RONET 2019 
pp Zřizení příložného pažení stěn výkopu hl do 2,5 m 

3 I K IPol151 !odstraněni příložného pažení stěn hl do 2,5 m m2 950,oool 10,001 9 500,oolcs RONET 2019 
PP Odstraněni přiložného pažení stěn hl do 2,5 m 

4 I K IPol152 I Hloubeni rýh šířky do 80 cm v hor.3 nad 100 m3 m3 460,oool 360,ool 165 600,oolcs RONET 2019 
pp Hloubení rýh šířky do 80 cm v hor.3 nad 100 m3 

5 I K IPol153 I Hloubeni jam v zemině třídy 3 m3 160.0001 180,ool 28 800,oolcs RONET 2019 
pp Hloubení jam v zemině třidy 3 

6 I K IPol154 !Svislé přemístěni výkopku z hor.3 do 2,5 m m3 620,oool 60,001 37 200,oolcs RONET 2019 
pp Svislé pfemistění výkopku z hor.3 do 2,5 m 

7 I K IPol155 I Vodorovné přemístěni výkopku z hor.3 do 100 m m3 620,0001 5o,ool 31 ooo,oolcs RONET 2019 
pp Vodorovné přemistěni yYkopku z hor.3 do 100 m 

8 I K IPol156 I Uloženi sypaniny na pozemku investora m3 620,oool 18,ool 11160,oolcs RONET 2019 
pp Uloženi sypaniny na pozemku investora 

9 I K IPol157 I zásyp jam, rýh se zhutněním m3 475,ooo 1 105,ool 49 875,oolcs RONET 2019 
PP Zásyp jam, rýh se zhutněním 

10 I K IPol158 !obsyp potrubí bez prohozeni sypaniny m3 85,oool 325,ool 27 625,oolcs RONET 2019 
pp Obsyp potrubí bez prohození sypaniny 

11 I K IPol159 I štěrkopísek frakce 0-16 B T 170,oool 420,ool 71 400,oolcs RONET 2019 
pp štěrkopísek frakce 0-16 B 

12 K Pol160 Likvidace stávajícího vybouraného betonu, živice, m3 160,000 550,00 88 000,00 es RONET 2019 zeminy vč. odvozu na skládku a skládkovného 
pp Likvidace stávajícího vybouraného betonu, živice, zeminy vč. odvozu na 

skládku a skládkovného 

13 I K IPol161 I Dopravní značeni omezeni při výkopu kus 1,0001 1 ooo,ool 1 ooo,oolcs RONET 2019 
pp Dopravni značeni omezeni při výkopu 

14 I K IPol162 !vybouráni krytu vč. kufru m2 120,0001 110,ool 20 400,oolcs RONET 2019 
pp Vybourání krytu vč. kufru 

15 I K IPol163 !obnova povrchu - vč. kufru m2 120,0001 1 250,ool 150 ooo,oolcs RONET 2019 
pp Obnova povrchu - vč. kufru 

16 I K IPol164 !obnova povrchu - ozeleněni m2 150,oool 60,001 9 ooo,oolcs RONET 2019 
pp Obnova povrchu - ozeleněni 

17 I K IPol165 I Obetonování lomů a konce kus 5,oool 550,ool 2 750,oolcs RONET 2019 
pp Obetonováni lomů a konce 

D D2 Trubní vedeni - kanalizace 982 880,00 
18 I K IPol166 lo+M potrubí PVC KG SN8 DN 150 m 50,0001 450,ool 22 500,oolcs RONET 2019 

PP O+M potrubí PVC KG SNS ON 150 

19 I K IPol167 I D+M potrubí PVC KG SN8 DN 200 m 120,0001 540,ool 64 800,oolcs RONET 2019 
pp O+M potrubí PVC KG SNS ON 200 

20 I K IPol168 lo+M Lapač střešních splavenin litina DN150 kus a,oool 4 860.001 38 880,oolcs RONET 2019 
PP D+M Lapač střešnich splavenin litina DN150 

21 K Pol169 D+M Pozinkovaného okapu vč. svodů (doplněni m 50,000 620,00 31 000,00 es RONET 2019 chybějících části) 
pp D+M Pozinkovaného okapu vč. svodů (doplnění chybějicich částí) 

22 K Pol170 D+M Plastová kanalizační šachta d400mm s poklopem kus 3,000 9 120,00 27 360,00 es RONET 2019 D400 
PP D+M Plastová kanalizační šachta d400mm s poklopem 0400 

23 K Pol171 D+M ŽB prefa kanalizační šachta d1000mm s kus 4,000 16 500,00 66 000,00 es RONET 2019 poklopem D400 
pp D+M 2B prefa kanalizačni šachta d1000mm s poklopem 0400 

24 K Pol172 D+M ŽB prefa kanalizační šachta 1500x1500mm s kus 1,000 68 500,00 68 500,00 es RONET 2019 poklopem D400, hl. 4,5 m + nerez žebřík 
PP D+M 2B prefa kanalizační šachta 1500x1500mm s poklopem 0400, hl. 

4,5 m + nerez žebřik 

25 K PoI173 D+M Podzemní prefa retenční nádrž (užitný objem kus 1,000 600 000,00 600 000,00 es RONET 2019 43,03 m3) vč. kotveni do desky (vše v provedeni D400) 

pp O+M Podzemni prefa retenční nádrž (užitný objem 43,03 m3) vč. 
kotveni do desky (vše v provedeni 0400) 

26 K Pol174 D+M ŽB armovaná deska pod retenční nádrž ti. 300 kus 1,000 35 000,00 35 000,00 es RONET 2019 mm+ podsyp 
pp O+M ŽB armovaná deska pod retenčni nádrž ti. 300 mm + podsyp 
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PČ Typ Kód 

27 I K IPol175 
pp 

28 I K IPol176 
pp 

29 I K IPol177 
pp 

130_11 K IPol1781 
pp 

I 30 2J K JPol178.2 
pp 

I 30 3I K IPol178 3 
PP 

I 31 I K IPol179 
pp 

o D3 
32 K Pol180 

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

[Jeřáb pro osazení ŽB prefa retence a šachty I kus I 1,0001 12 000,001 12 ooo.oolcs RONET 2019 
Jeřáb pro osazeni 2B prefa retence a šachty 

I zřízení prostupů do šachet a retence jádrovým vrtáním kus 6,0001 980,ool 5 880,00!cs RONET 2019 
Zřizení prostupů do šachet a retence jádrovým vrtáním 

!zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou m 170,oool 19,ool 3 230,oolcs RONET 2019 
Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou 

!zkouška těsnosti šachet kruhových kus 7,oool 850,ool 5 950.oolcs RONET 2019 
Zkouška těsnosti šachet kruhových 

!Zkouška těsnosti šachty čerpací kus 1,0001 1 500.001 1 500,00jCS RONET 2019 
Zkouška těsnosti šachty čerpací 

!Zkouška těsnosti retence kus 1,0001 1 500,00J 1 500,ooJcs RONET 2019 
Zkouška těsnosti retence 

I Napojení na stávající potrubí / šachtu kus 2,0001 890,ool 1 780,oolcs RONET 2019 
Napojení na stávajici potrubí I šachtu 

Trubní vedení - vodovod užitkový+ v 'tlak kanalizace 227 510,00 
D+M potrubí PEd110 DN100 m 25,000 450,00 11 250,00 es RONET 2019 

pp 

D+M Podzemní hydrant bude použít s jednoduchým 
uzávěrem např. typu AVK DN80 12.1.3. se šoupětem s 

33 K Pol181 trojnásobnou ucpávkou vřetene např. AVK F4 DN80 kus 1,000 14 500,00 14 500,00 es RONET 2019 
3.1. + podkladová deska 7.2.17 + hydrantový poklop 
7.2.15 

D+M potrubí PEd110 DN100 

D+M Podzemní hydrant bude použit s jednoduchým uzávěrem např. 
pp typu AVK DN80 12.1.3. se šoupětem s trojnásobnou ucpávkou vřetene 

např. AVK F4 DNBO 3.1. + podkladová deska 7.2.17 + hydrantový 
poklop 7.2.15 

34 I K IPol182 I D+M Hydrantový nástavec DN80 kus 1,0001 1 760,ool 1 760,oolcs RONET 2019 
PP D+M Hydrantový nástavec DNB0 

35 I K IPol183 I D+M FF KUS 8500 L=400 DN80 kus 3,oool 1 980,ool s 940,oolcs RONET 2019 
pp D+M FF KUS 8500 L=400 DNB0 

36 I K IPol184 I D+M N 90 5049 KOLENO DN80 kus 1,0001 2410,ool 2 410,oolcs RONET 2019 
pp D+M N 90 5049 KOLENO DNB0 

37 I K IPol185 ID+M E-ŠOUPÁTKO č.4000 DN80 kus 1,0001 6 520,ool 6 520,oolcs RONET 2019 
pp D+M E-ŠOUPÁTKO č.4000 DN80 

38 I K iPol186 ID+M zs 9510 TELESK. 1,30-1,80 M DN 80 kus 1,0001 1 540,ool 1 540,oolcs RONET 2019 
pp D+MZS9510 TELESK.1,30-1,S0MDNB0 

39 I K IPol187 ID+M POKL. 1750 TH., Š A COMBI T kus 1,0001 1 210.ool 1 210,oolcs RONET 2019 
PP D+M POKL. 1750 TH., Š A COMBI T 

40 I K IPol188 I D+M Šroubení pro připojení čerpadla DN80/100 kus 2,0001 980,ool 1 960,oolcs RONET 2019 
pp O+M šroubení pro připojeni čerpadla DNB0/100 

41 I K IPol189 ID+M PE redukce DN80/DN100 kus 4,oool 640,ool 2 560,oolcs RONET 2019 
pp D+M PE redukce DNB0/DN100 

42 I K IPol190 ID+M PE koleno DN80-90° kus 4,oool 740,ool 2 960,oolcs RONET 2019 
PP D+M PE koleno DNB0-90° 

43 I K IPol191 lo+M Příruba pro PE potrubí DN80 č.4000 kus 8,0001 850,ool 6 800.oolcs RONET 2019 
pp D+M Příruba pro PE potrubí DN80 č.4000 

44 I K IPol192 ID+M Zpětná klapka DN80 č.9830 kus 2,0001 5 400,ool 10 800.oolcs RONET 2019 
pp D+M Zpětná klapka DN80 č.9830 

45 I K IPol193 I D+M Vypouštěcí ventil DN50 kus 2,0001 970,ool 1 940.oolcs RONET 2019 
V...-ivi \iypuu;ič ... ; ve;:uiii u;~.:;u 

46 K Pol194 D+M Kalové čerpadlo O=7I/s, H=20m (např. SIGMA kus 2,000 75 800,00 151 600,00 es RONET 2019 100-KDFU-150-13-AO-03-9) vč. kabelu 20m 
pp D+M Kalové čerpadlo O=71/s, H=20m (např. SIGMA 100-KDFU-150-13- 

AO-03-9) vč. kabelu 20m 

47 I K IPol195 I D+M Nerez řetěz, kotvení čerpadla kus 2,0001 980.001 1 960,oolcs RONET 2019 
PP D+M Nerez řetěz, kotvení čerpadla 

48 K Pol196 Odstatní materiál (nerezové šrouby, matky, podložky, kpt 1,000 600,00 600,00 es RONET 2019 těsnění) 
pp Odstatní materiál (nerezové šrouby, matky, podložky, těsněni) 

49 I K IPol197 !Zkouška těsností, proplach a desinfekce m 25,oool 48,ool 1 200.oolcs RONET 2019 
pp Zkouška těsnosti, proplach a desinfekce 

D D5 Staveništní přesun hmot 37 500,00 
I 50 1 K IPol198 I Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop 150,oool 250,ool 37 500.oolcs RONET 2019 

pp Přesun hmot, trubni vedeni plastová, otevř. výkop 

D D6 Zemní ráce při montážích 2 925,00 
51 K Pol199 Zakrytí výstražnou folií PVC, šířka 33 cm m 195,000 15,00 2 925,00 es RONET 2019 

pp Zakrytí výstražnou folii PVC, šířka 33 cm 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ . . Stavba: 
SŠ zemědělská a VOŠ Chrudim - hospodařeni se srážkovými vodami v areálu školního 
statku 

Objekt: 
EI - Elektroinstalace 10 01 / IO 02 

KSO: 
Místo: 

Zadavatel: 

CC-CZ: 
Datum: 00.01.1900 

Uchazeč: 
PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s. 

Projektant: 

Zpracovatel: 

IČ: 
DIČ: 

IČ: 
DIČ: 

IČ: 
DIČ: 

IČ: 
DIČ: 

46504621 
CZ46504621 

Poznámka: 

Cena bez DPH 289 380,00 

DPH základní 
snížená 

Základ daně 
289 380,00 

0,00 

Sazba daně 
21,00% 
15,00% 

Výše daně 
60 769,80 

0,00 

!cena s DPH v CZK 350 149,80 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 
Stavba: 

SŠ zemědělská a VOŠ Chrudim - hospodařeni se srážkovými vodami v areálu školního 
statku 

Objekt: 
EI - Elektroinstalace 10 01 / IO 02 

Místo: 

Zadavatel: 
Uchazeč: PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s. 

Datum: 

Projektant: 
Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] 

Náklady ze soupisu prací 289 380,00 

D1 - DODÁVKY 100 930,00 

D2 - DOPROVODNÉ A ORGANIZAČNÍ NÁKLADY, MONTÁŽE BEZ ROZLIŠENÍ, STAVEB 63 375,00 

D3 - ELEKTROINSTALACE 125 075,00 
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SOUPIS PRACÍ 
Stavba: 

SŠ zemědělská a VOŠ Chrudim - hospodařeni se srážkovými vodami v areálu školního 
statku 

Objekt: 
EI - Elektroinstalace IO 01 / IO 02 

Místo: 

Zadavatel: 
Uchazeč: PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s. 

Datum: 

Projektant: 
Zpracovatel: 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

Náklady soupisu celkem 

DODÁVKY 

289 380,00 

D 01 
I K IPol67 
pp 

2 I K \Pol68 
pp 

3 I K IPol69 
pp 

D 02 

4 K Pol70 

pp 

5 K Pol71 

pp 

6 K Pol72 

pp 

7 K Pol73 

pp 

8 K Pol74 
pp 

9 K Pol75 

pp 

10 K Pol76 

pp 

D 03 
11 K Pol77 

pp 

12 K Pol78 

pp 

13 K Pol79 

pp 

14 K Pol80 

pp 

I 15 I K IPol81 
PP 

16 K Pol82 

pp 

17 K Pol83 

PP 

18 K Pol84 

PP 

I ROZVADĚČ RČ1 v plastovém pilíři /dle v.č. 1 E40/ ks 1,0001 33 540,00\ 

ks 1,000\ 33 850,ool 

ks 1,0001 33 540,00\ 

100 930,00 

ROZVADÉČ RČ1 v plastovém pilin /dle v.č. 1E40/ 

33 540,oolcs VEROX 2019 

\ROZVADĚČ RČ2 v plastovém pilíři /dle v.č. 1 E41/ 
ROZVADÉČ RČ2 v plastovém pilin /dle v.č. 1 E41/ 

33 850,oolcs VEROX 2019 

I ROZVADĚČ RČ3 v plastovém pilíři /dle v.č. 1E42/ 
ROZVADÉČ RČ3 v plastovém pilin /dle v.č. 1E42/ 

33 540,oojcs VEROX 2019 

DOPROVODNÉ A ORGANIZAČNÍ NÁKLADY, MONTÁŽE BEZ ROZLIŠE 63 375,00 
Inženýrská činnost a koordinace při provádění prací 
zajišťovaná generálním projektantem (NH-GP = 
NH*1,40) /3 instalace á 3 NH-GP/ 

NH-GP 9,000 600,00 5 400,00 es VEROX 2019 

lnienýrská činnost a koordinace při provádění prací zajišťovaná 
generálním projektantem (NH-GP = NH•1,40) 13 instalace á 3 NH-GP/ 

Dokumentace k realizaci zajišťovaná projektantem 
(NH-PD = NH*1,30) /3 instalace á 2 NH-PD/ 
Dokumentace k realizaci zajišťovaná projektantem (NH-PD = NW1,30) 
/3 instalace á 2 NH-PD/ 

Výchozí revize elektrického zařízeni (NH-RT = 
NH*1,35) /3 instalace á 8NH-RT/ 
Výchozi revize elektrického zařizeni (NH-RT = NH•1,35) /3 instalace á 
BNH-RT/ 

Spolupráce profesního zhotovitele s RT při výchozí 
revizi elektrického zařízeni (3 instalace á 3,0NH) 
Spolupráce profesního zhotovitele s RT pfi yYchozí revizi elektrického 
zařízeni (3 instalace á 3,0NH) 

Koordinace prací s ostatními profesemi (3 instalace á 
2,5NH) 
Koordinace praci s ostatnimi profesemi (3 instalace á 2,5NH) 

Odvoz a uloženi odpadů dle vyhlášky o odpadech 
(1 +1 +1 instalace) 
Odvoz a uložení odpadů dle vyhlášky o odpadech (1+1+1 instalace) 

Montážní práce "bez rozlišeni" v hodinové sazbě (3 
instalace á 20,0NH) 

NH-PD 6,000 850,00 5 100,00 es VEROX 2019 

NH-RT 24,000 650,00 15 600,00 es VEROX 2019 

NH 9,000 350,00 3 150,00 es VEROX 2019 

NH 7,500 350,00 2 625,00 es VEROX 2019 

set 3,000 2 500,00 7 500,00 es VEROX 2019 

NH 60,000 400,00 24 000,00 es VEROX 2019 

Montážní práce "bez rozlišeni" v hodinové sazbě (3 instalace á 20,0NH) 

ELEKTROINSTALACE 125 075,00 
Instalace rozvaděčového pilíře RČ1, RČ2, RČ2 - bez 
zapojeni (3ks á 4,0NH) 4 800,00 es VEROX 2019 

Instalace rozvaděčového pilíře RČ:1, RČ:2, RČ:2 - bez zapojení (3ks á 
4.0NH) 

Vyzbrojeni s-řéz. jističového vývodu 20A ve stávajícím 
rozvaděči objektu "Sklad obilí" 1 800,00 es VEROX 2019 

Vyzbrojeni 3-fáz. jističového vývodu 20A ve stávajícím rozvaděči objektu 
"Sklad obili" 

Vyzbrojeni 3-fáz. jističového vývodu 20A ve stávajícím 
rozvaděči objektu "Hospodářský objekt" 

NH 12,000 400,00 

NH 4,500 400,00 

NH 4,500 400,00 

ks 2,000 1 150,00 

ks 50,0001 85,ooj 

ks 10,000 85,00 

1 800,00 es VEROX 2019 

Vyzbrojení 3-fáz. jističového vývodu 20A ve stávajicim rozvaděči objektu 
"Hospodářský objekt" 

Dodávka jističe 20A/3/B - 1 OkA do stávajícího 
rozvaděče objektů "Sklad obilí" a "Hospodářský objekt" 2 300,00 es VEROX 2019 

Dodávka jističe 20A/3/B - 1 OkA do stávajíciho rozvaděče objektů "Sklad 
obilí" a "Hospodářský objekt" 

l
oKoncem vomcu ao otnrt12 v 1ozvaaec1 RC 1, Rez, 

_Oř'> 
Ukončeni vodičů do 6mm2 v rozvaděči RC1, RC2, RČ3 

4 250,oolcs VEROX 2019 

Ukončení vodičů do 6mm2 ve stávajícím rozvaděči 
objektu "Sklad obilí" a "Hospodářský objekt" 850,00 es VEROX 2019 

Ukončeni vodičů do 6mm2 ve stávajícím rozvaděči objektu "Sklad obili" 
a "Hospodářský objekt" 

NH 12,000 350,00 4 200,00 es VEROX 2019 

Montáž plovákového spínače PS včetně zatažení kabelu do ochranné 
trubky P75. zapojeni v RČ (3ks á 4.0NH) 

Montáž kalového čerpadla R včetně zataženi kabelu 
do ochranné trubky P75, zapojení v RČ (3ks á 4,5NH) NH 13,500 350,00 4 725,00 es VEROX 2019 

Montáž kalového čerpadla R včetně zataženi kabelu do ochranné trubky 
P75, zapojeni v RČ (3ks á 4.5NH) 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

191 K IPol85 
I Nastaveni funkce a odzkoušeni čerpadla s 

I 
NH 

I 
12,000! 600,001 7 zoo.oolcs VEROX 2019 plovákovým spínačem (3ks á 4,0NH) 

PP Nastaveni funkce a odzkoušeni čerpadla s plovákovým spínačem (3ks 
á 4,0NH) 

20 K Pol86 Kabel CYKY-J5x4,0 k uloženi do nosné trasy - m 45,000 155,00 6 975,00 es VEROX 2019 dodávka a montáž (3ks á 15,0m) 
pp Kabel CYKY-J5x4,0 k uloženi do nosné trasy - dodávka a montáž (3ks á 

15,0m) 

21 K Pol87 Nosná trasa pro napájecí kabel CYKY-J5x4,0 - m 45,000 345,00 15 525,00 es VEROX 2019 dodávka a montáž (3ks á 15,0m) 
pp Nosná trasa pro napájeci kabel CYKY-J5x4,0 - dodávka a montáž (3ks 

á 15,0m) 

22 K Pol88 Ochranná trubka korugovaná P75 - dodávka a montáž m 60,000 125,00 7 500,00 es VEROX 2019 (3ks á 20m) 
pp Ochranná trubka korugovaná P75 - dodávka a montáž (3ks á 20m) 

Výkopové práce ve stávajícím zpevněném terénu pro 

23 K PoI89 pokládku chrániček P75 /výkop: š=350, hl=11 00mm/, m 75,000 650,00 48 750,00 es VEROX 2019 příprava pískového lože, zasypání výkopu s položením 
signalizační folie, urovnáni terénu (3ks á 25m) 

pp 

1241 K IPol90 
pp 

Vykopove prace ve stavajícnn zpevnenem terenu pro pokladku 
chrániček P75 /výkop: š=350, hl=1100mm/, připrava pískového lože, 
zasypáni výkopu s položenim signalizační folie, urovnáni terénu (3ks á 
25m) 

I Kompletační práce - bez rozlišení (3ks á 4,0NH) NH 12,0001 400.001 4 soo,oolcs VEROX 2019 
Kompletačni práce - bez rozlišeni (3ks á 4,0NH) 

25 K Pol91 Pomocný a podrubný materál - bez rozlišení (8% ze 
součtu materiálu) prc 8,000 1 200,00 9 600,00 es VEROX 2019 

pp PomocnY a podrubnY materál - bez rozlišeni (8% ze součtu materiálu) 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 
Stavba: 

SŠ zemědělská a VOŠ Chrudim - hospodaření se srážkovými vodami v areálu školního 
statku 

Objekt: 
VON - Vedlejší a ostatní ... 

KSO: 
Místo: 

Zadavatel: 

CC-CZ: 
Datum: 

Uchazeč: 
PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s. 

Projektant: 

46504621 
CZ46504621 

Zpracovatel: 

IČ: 
DIČ: 

IČ: 
DIČ: 

IČ: 
DIČ: 

IČ: 
DIČ: 

Poznámka: 

Cena bez DPH 150 000,00 

DPH základní 
snížená 

Základ daně 
150 000,00 

0,00 

Sazba daně 
21,00% 
15,00% 

Výše daně 
31 500,00 

0,00 

!cena s DPH v CZK 181 500,00 

Strana 1 z 4 



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
SŠ zemědělská a VOŠ Chrudim - hospodařeni se srážkovými vodami v areálu školního 
statku 

Objekt: 
VON - Vedlejší a ostatní ... 

Místo: 

Zadavatel: 
Uchazeč: 

Datum: 

Projektant: 
Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] 

Náklady ze soupisu prací 

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 

150 000,00 

150 000,00 

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 50 500,00 

VRN3 - Zařízeni staveniště 56 500,00 

VRN4 - Inženýrská činnost 5 000.00 

VRN5 - Finanční náklady 30 000.00 

VRN6 - Územní vlivy 2 500.00 

VRN9 - Ostatní náklady 5 500.00 
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SOUPIS PRACÍ 
~ Stavba: 

SŠ zemědělská a VOŠ Chrudim - hospodaření se srážkovými vodamí v areálu školního 
statku 

Objekt: 
VON - Vedlejší a ostatní ... 

Místo: 

Zadavatel: 
Uchazeč: PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s. 

PČ Typ Kód Popis 

Náklady soupisu celkem 

D VRN 

D VRN1 
I K 1012002000 
pp 

2 K 012103000 
pp 

p 

3 I K 1012303000 
PP 

p 

I 4 I K !013254000 
pp 

w 
w 

D VRN3 
5 I K I 030001000 

pp 

w 
w 

6 I K 1031002000 
pp 

7 I K I 032002000 
pp 

Vedlejší rozpočtové náklady 

Průzkumné, geodetické a projektové práce 
I Geodetické práce 
Geodetické práce 

Vytýčení a ochrana stávajících inženýrských siti na 
staveništi 

Datum: 

Projektant: 
Zpracovatel: 

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

150 000,00 

150 000,00 

50 500,00 
soub 1,0001 25 ooo,ool 25 000,00 I ÚRS 

soub 1,000 8 000,00 8 000,00 ÚRS 

Vytýčení a ochrana stávajícich inženýrských siti na staveništi 

Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: Náklady na plezkoumáni podkladů objednatele o 
stavu inženýrských sítí probíhajících stavenWém nebo dotéenými 
stavbou i mimo území staveništé, provedení vytýreni jejich skutetné 
trasy a provedení ochranných opatfení pro zabezpečení stávajících 
inženýrských sítí. 

I Geodetické práce po výstavbě soub 
Geodetické práce po výstavbě 

1,0001 7 500,ool 7 500,oolúRs 

Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: Geodetické zaméfeni (el. DWG + 3. paré 
dokumentace). 

I Dokumentace skutečného provedení stavby soub 
Dokumentace skutečného provedeni stavby 
"zanesení přidaných změn proti stávajici PD "1 
Součet 

1,0001 10 ooo,ool 10 ooo,oolúRS 

1,000 
1,000 

Zařízení staveniště 
!zařízení staveniště 
Zařízeni staveniště 
"vč. mobilního WC"1 
Součet 

soub I 1,0001 15 ooo,ool 
56 500,00 

15 ooo,oolúRS 

!související práce pro zařízení staveniště 

1,000 
1,000 

soub 
Souvisejici práce pro zafizeni staveniště 

1,0001 5 ooo,ool 5 ooo,oolúRs 

!vybavení staveniště soub 
Vybaveni staveniště 

Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: Ve$keré náklady na vybudováni a zaji$téní zatízení 
staveni!té a jeho provoz vtetné skládky a meziskládky materiálu. 

1,0001 5 ooo,ool 5 ooo,oolúRS 

p 

8 I K 1032903000 
PP 

I Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště soub 
Náklady na provoz a údržbu vybaveni staveniště 

1,0001 5 000,001 5 ooo,oolúRs 

9 I K 1033002000 
pp 

w 
w 

I Připojení staveniště na inženýrské sítě soub 
Připojeni staveniště na inženýrské sitě 
"přípojení a spotřeba enegii pro realizaci stavby a zařízeni 
staveniště" 1 
Součet 

1,0001 1 500,ool 1 500,oolúRS 

t 10 I K 1034002000 
pp 

I Provoz staveniště 

1,000 

1,000 
soub 1,0001 10 ooo,ool 10 ooo,oolúRs 

Provoz staveniště 

t 11 I K 1039002000 soub 
pp 

w 
w 

!zrušení zařízení staveniště 
Zrušeni zafizeni staveniště 
"vč. uvedeni ploch dotčených prováděním stavby do stavu 
před realizací stavby"1 
Součet 

1,0001 15 ooo,ool 15 ooo,oolúRs 

1,000 

1,000 

D VRN4 
I 12 I K I 043002000 

pp 

w 
w 

Inženýrská činnost 
!Zkoušky a ostatní měření soub 
Zkoušky a ostatní měřeni 
'Veškeré zkoušky a měření předepsané PD"1 
Součet 

1,0001 5 ooo,ool 
5 000,00 
5 ooo,oolúRs 

1,000 
1,000 

D VRN5 
I 13 I K 1051002001 

pp 

Finanční náklady 
I Pojištění dodavatele a pojištění díla I soub I 1,0001 10 ooo,ool 

30 000,00 
10 ooo,oolúRS 

p 

I 14I K 1056002001 
pp 

Pojištěni dodavatele a pojištěni díta 
Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: Náklady spojené s povinným poji$téním 
dodavatele nebo stavebního díla Ci jeho Cásti, v rozsahu obchodních 
podmínek. 

!Bankovní záruky za řádné provedení díla soub 
Bankovní záruky za řádné provedeni dila 

1,0001 10 ooo,ool 10 ooo,oolúRS 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

Poznámka k po/otce: 

p Poznámka k položce: Nákfady zhotovffefe spojené se zabezpetenim a 
poskytnutím zaji~ťovacích bankovních záruk za tádné provedení díla, jak 
je zadavatel požaduje v obchodních podmínkách. 

I 151 K 1056002002 I Bankovní záruky za splněni záručních podmínek soub 1,0001 10 000,001 10 ooo,oolúRS 
pp Bankovní záruky za splnění záručnich podmínek 

Poznámka k po/otce: 

p Poznámka k položce: Náklady zhotovitele spojené se zabezpetením a 
poskytnutim zajiUovacích bankovních záruk za splnění zárutních 
podmínek, jak je zadavatel požaduje v obchodních podmínkách. 

D VRN6 Územní vlivy 2 500,00 

I 16 I K losooo1000 I Územ ni vlivy soub 1,0001 2 500.001 2 500,oolúRS 
pp Územni vlivy 

w "vytyčeni inženýrských sili, jednání se správci těchto siti, 1,000 
ochrana sítí při realizaci praci "1 

w Součet 1,000 

D VRN9 Ostatní náklady 5 500,00 

1171 K 1005211010 I Předání a převzetí staveniště I soub I 1,0001 1 500,ool 1 500,oolúRS 
pp Předání a převzetí staveniště 

Poznámka k po/otce: 
p Poznámka k položce: Náklady spojené s útastí zhotovitele na pfedání a 

ptevzetí staveniště. 

I 18 I K I 005211080 I Bezpečnostní a hygienická opatřeni na staveništi I soub 1,0001 2 500,ool 2 500,oolúRS 
pp Bezpečnostní a hygienická opatřeni na staveništi 

Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: Náklady na ochranu staveniště před vstupem 

p nepovolaných osob, vtetně příslušného znatení, náklady na osvětlení 
staveniště. náklady na vypracováni pottebné dokumentace pro provoz 
staveniště z hlediska požární ochrany (požární lád a poplachová 
směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní tád). 

I 19 I K 1005241090 I Předání a převzetí díla soub 1,0001 1 500,ool 1 500,oolúRS 
pp Předáni a převzetí dila 

Poznámka k položce: 
p Poznámka k položce: Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s 

povinnostmi zhotovitele pň· předáni a pfevzeti díla. 
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->, 

akce: Hospodaření se srážkovými vodami v areálu školního statku 

místo: SŠ zemědělská a VOŠ Chrudim 

investor Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice 

datum: 1.4.2022 · 31.8.2022 

Harmonogram realizace díla 

rok 

2022 

měsíc 

duben květen červen červenec srQ_en 

popis 

SO 01 !Zpevněné plochy 
IO 01 Dešťová kanalizace a retence 
1002 Dešťová kanalizace a retence 
EI Elektroinstalace IO 01 / IO 02 
VON 

týden 
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 23 I 24 I 25 32 I 33 I 34 I 35 

Vedlejší a ostatni ... 
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EVROPSKÁ UNIE 
Fond soudržnosti 
Operačnl program Životní prostředí 

Příloha č. 4 ke smlouvě č. OR/21/75079 

Povinnosti zhotovitele 
vyplývající z finanční spoluúčasti evropských fondů na realizaci projektu 

Název projektu: ,,SŠ zemědělská a VOŠ Chrudim - hospodaření se srážkovými vodami 
v areálu školního statku" 

Název operačního programu: ,,Operační program Životní prostředí 2014 - 2020" 

Číslo výzvy: 119. 

Řídící orgán: Ministerstvo životního prostředí České republiky 

1) Na každé faktuře bude jednoznačně uvedeno, že se jedná o projekt související s Operačním 
programem Životní prostředí (dále jen OPŽP) s názvem 
„SŠ zemědělská a VOŠ Chrudim - hospodaření se srážkovými vodami v areálu školního 
statku", s registračním číslem projektu CZ.05.1.24/0.0/0.0/19_119/0011486„ Faktury musí 
obsahovat účel fakturovaných částek a budou přesně specifikovat jednotlivé položky 
způsobilých a nezpůsobilých výdajů projektu - vše plně v souladu se zadávací dokumentací. 
Každá faktura musí mít přílohu, kde bude přiložen položkový rozpočet fakturovaných částek. 

2) Zhotovitel si je vědom, že ve smyslu§ 2, písm. e), zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 
ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je povinen 
poskytnout součinnost při výkonu finanční kontroly a to v případě, že k tomu bude 
objednatelem vyzván. 

3) Zhotovitel se ve spolupráci s objednatelem zavazuje poskytnout kontrolním orgánům 
jakékoliv dokumenty vztahující se k realizaci projektu, podat informace a umožnit vstup do 
svého sídla a jakýchkoliv dalších prostor a na pozemky související s projektem nebo jeho 
realizací. Zhotovitel se zavazuje poskytnout na výzvu své daňové účetnictví nebo daňovou 
evidenci k nahlédnutí v rozsahu, který souvisí s projektem. Zhotovitel se dále zavazuje 
provést v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě opatření vedoucí k odstranění 
kontrolních zjištění a informovat o nich příslušný kontrolní orgán, objednatele a 
poskytovatele dotace. 

4) Kontrolními orgány se rozumí osoby pověřené ke kontrole Evropskou komisí, Evropským 
účetním dvorem, Nejvyšším kontrolním úřadem, Ministerstvem financí ČR, Ministerstvem 
životního prostředí ČR a dalšími ministerstvy, Řídícím orgánem Operačního programu Životní 
prostředí, jakož i dalšími orgány oprávněnými k výkonu kontroly (např. státní stavební 
dohled). 

5) Zhotovitel bere na vědomí, že poskytovatel dotace je oprávněn provést u projektu nezávislý 
vnější audit. Zhotovitel je povinen při výkonu auditu spolupůsobit. 

6) Zhotovitel je povinen spolupracovat s objednavatelem při zpracování monitorovacích zpráv 
(průběžných, etapových nebo závěrečných), žádostí o platbu, oznámení žadatele o změně 
projektu, závěrečného vyhodnocení akce. 
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7) Zhotovitel se zavazuje archivovat dokumenty související s dílem až do roku 2030. 

8) Zhotovitel se zavazuje písemně poskytnout na žádost objednatele jakékoliv doplňující 
informace související s realizací projektu a to ve lhůtě stanovené objednatelem. 

9} Další povinnosti poskytovatele vyplývají také z „Pravidel pro žadatele a příjemce podpory 
v Operačním programu životní prostředí pro období 2014-2020" a dalších dokumentů OPŽP 
dostupných na http://www.opzp.cz/dokumenty/. V případě rozporu v textu dokumentů 
s ustanoveními této smlouvy má přednost text smlouvy. 

10) Zhotovitel se zavazuje, že veškeré další informační materiálv (např. zápisy z jednání, 
prezenční listiny, pozvánky atd.) budou obsahovat název projektu, logo Operačního 
programu Životní prostředí a logo EU se sloganem a dalším povinným textem - dle předlohy. 

11} Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech poddodavatelů 
včetně výše jejich finančního podílu na akci. Tento přehled je povinen na vyžádání předložit 
OPŽP. 

12} Publicita 

a) Zhotovitel vystaví v místě realizace dočasný celobarevný plakát (formátu A3} z materiálu 
odolného proti povětrnostním podmínkám, který bude instalován po celou dobu realizace 
projektu na viditelném místě. 

b) Plakát bude umístěn nejpozději v den zahájení fyzických prací, zhotovitel provede o této 
skutečnosti zápis do stavebního deníku a pořídí fotodokumentaci plakátu. 

c) Grafické podklady pro výrobu plakátu předá objednatel zhotoviteli. Veškeré povolené 
alternativy prvků publicity jsou k dispozici na webových stránkách poskytovatele dotace. 
Umístění plakátu musí být konzultováno a odsouhlaseno projektovým manažerem. 
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