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' ,,DEPOZITARN l HALA CD04" 730 dny

3 MilnÍky výstavby 730 dny

4 Nabyti účmnosti smlouvy l) dny

5 Před árií Staveniště, zah ájeni provádění díla d dny

i

6 předáni Díla Objednateli i) dny

7

8 ZOO 24YO15TAVEBNÍ, MON TÁŽNÍ A OSTATNÍ PRÁCE 730 dny

S' DOl) VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY 730 dny

10 "VRNI Průzkumné, geodetické a proj ektové práce 730 dny

11 "VRN3 ZřizeniZS 8 dny ~

12 _VRN4 KompletačnÍ činnost 730 dny

13 "VRN9 Publicita 12 dny

14 Dli 50702 HALA CD4 - STAVBA + STATIKA + PBŘ 700 dny

15 DOl. Zemnipráce 84 dny l

16 0021 Úpravy podbžía základové spáry 15 dny

¶ P

17 0022 Zdáštnkakládáni 77 dny

18 0027 Základy 84 dny

19 0031 Nosné a výplňové zdivo 64 dny

20 0032 Svislé konstrukce žekzobetonwé 84 dny

21 0033 Sloupy a píbře 46 dny

22 0038 Kompletní konstrukce 110 dny . . . . . . . . . . . . . . l

23 AI Stropy a strop ni konstrukce p ozemnich st aveb 67 dny

24 0049 Ocelové kon strukce 76 dny

25 0061 Úp rava povrchů vnitřní 31 dny

26 0062 Úp rava povrchů vnější 43 dny

27 0063 Podlahy a podlahcwé konstrukce 67 dny

28 0094 Lešení, systémové bedn ěni a stavební výtahy 88 dny

29 0095 DokončovacÍ konstrukce a práce pozem nich staveb 53 dny

3Cl 099. Přesun hmot 700 dny

31 7111 kola cc proti vodě - spodní stavba 46 dny

32 7112 Izola cc proti vodě - vrchní stavba 57 dny

33 712. Povlakové krytiny 24 dny

34 713. kola cc tepelné 74 dny

35 7620 Konstrukce tesařské 55 dny

36 7631 Konstrukce montova né - sád rokartonové 55 dny

37 764. Konstrukce klempířské 67 dny

38 766 Konstrukce truhlářské 24 dny

39 767. Konstrukce zámečni cké 113 dny

40 771. Podlahy z dlaždic 21 dny

41 7771 Nátěry bet onových podlah 33 dny

42 781. Obklady keramické 20 dny

43 784. Malby 67 dny

44 33-m výtahy 58 dny

45 -42-M Generální klič 25 dny jq

46 -43-M záchytný systém 27 dny

47 014 SO702 HALA CD4 - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB 598 dny

48 dl4a Vytápění 54 dny

49 dl4b Vzduch otechnika 87 dny

50 dl4c Chlazeni 50 dny

51 dl4d Měřeni a regulace 52 dny

52 dl4e Zdravotně technické instalace 67 dny

53 dl4f Silnoproudá elektrotechnika, bleskosvcňy 78 dny 000 000 P.. P.. ... .. P.. P.. P.. ... .. ... ... ... ... .. ... ... ... .. ... ... ... ... ..I

54 dl4gl šla bop rou dá elektrotechnika (veřejná) 76 dny
EPS,UKS,GSM,OH

55 dl4g2 šla bop rou dá elektrotechnika (neveřejná) EZS, CCTV 40 dny

56 dl4h Osvětleni 58 dny

57 dl4i Stabilní hasící zařízení ptynové/ghz 77 dny

58 dl4k Úložný regálový systém 76 dny

59 dl41 Plyn ofikace kotelny 29 dny

60 D2 SO101-501 HALA CD4 -TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ 7J 310 dny

61 SO 101.2 Komunikace a zpevněni ploch - 2.část 86 dny

62 SO 301.2 Dešťová ka nalizace 81 dny

63 SO 302.2 Sp taŠková kanalizace 56 dny

64 SO 351.2 VodovodnÍ přípojky 57 dny

65 so 401.2 přípojky elektro NN 77 dny

66 SO 451.2 Datové kabelové rozvody v areálu NTM 51 dny

67 SO 501.2 PIyncwodni přípojky 67 dny
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