Příloha č. 1 
	
	
	

	Změnový list č. 1 ze dne 8.11.2021

	
	
	

	Název stavby:
	„Výměna části ležaté kanalizace v objektu MSSS v Mostě“

	Číslo smluvního vztahu:
	SoD č. 59/2021 ze dne 13.9.2021

	Název části stavby (PS, SO):
	„Výměna části ležaté kanalizace v objektu MSSS v Mostě“

	Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 5.8/5.9/12.3/12.4 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla.

	Původní řešení dle smluvní dokumentace: Práce budou provedeny dle projektové dokumentace zpracované XXXXX, XXXXX, číslo zakázky 0720001. Předmětem díla je výměna ležatého kanalizačního potrubí v části I. PP bez venkovních prací s dopadem na výměnu PVC v chodbovém traktu. Z rozsahu prací je vyjmuta místnost černého nádobí, kde se měly realizovat obklady a dlažba samostatnou zakázkou.

	Nové řešení: Vícepráce
- do venkovní rohové kanalizační šachty nebyla navedena pouze podlahová vpusť z výtahové šachty, ale celá pravá třetina objektu 
- pročištění kanalizace tlakovou vodou, zejména u ponechané hlavní páteře ležaté kanalizace a pro možnost provedení kamerové zkoušky
- kamerové zkoušky prokázaly poškozenou a sedlou kanalizaci i vně objektu i u vyměněné trasy kanalizace, která se neměla měnit
- při tlakovém čištění se odhalila poškozená dešťová kanalizace, která procházela napříč výkopu v sušárně - venkovní práce a napojení na rohovou šachtu 
- od svodu 5-5´ bylo u kamerové prohlídky zjištěno poškození hrdla u kameniny, která se neměla měnit. Po odhalení bylo zjištěno a opraveno i svodné potrubí od 6-6´a mezilehlé potrubí na páteři svodného potrubí 1-1´ 
- zaslepení trasy od výtahu a dodatečné přizvednutí celé trasy svodného potrubí od černého nádobí až po zaústění do venkovní rohové šachty z důvodu lepšího a plynulého sklonu kanalizačního potrubí
- větší rozsah prací v místnosti černého nádobí (úplné odstranění obkladů a dlažeb, hydroizolační stěrka v plné ploše podlahy a části stěn, samonivelační betonová mazanina, pokládka keramické dlažby s protiskluzem R 13) 
Méněpráce 
- nebylo nutno provést 2. vnitřní revizní šachtu a zvolila se úspornější cesta napojení svodu 5-5´ 
Další požadavky na kanalizaci bloku 62 - čp. 2166 v Mostě 
- propojit nové kanalizační potrubí od vnitřní šachty až do venkovní revizní kanalizační šachty 
- venkovní středovou kanalizační šachtu opravit (doplnit betonové dno s odváděcím žlábkem a odstranit stávající a provést nová stoupací železa kanalizační šachty)    

	Zdůvodnění změny: Kanalizace nevedla v předpokládané trase, provedeny dodatečné kamerové prohlídky a čištění neměněných tras. Dešťový rozvod kanalizace veden samostatně a napojen až hlavní páteř mezi vnitřní a venkovní kanalizační šachtou byl poškozen, a proto byl proveden od lapače písku a splavenin do rohové venkovní kanalizační šachty. Svod kanalizace nebyl sveden do střední venkovní kanalizační šachty, ale byl rozdělen na dvě větve a část byla odvedena dle předpokladu do venkovní kanalizační šachty a část do krajní rohové venkovní kanalizační šachty. Trasa kanalizace do krajní rohové kanalizace byla v hloubce 2 m pod podlahou I. PP a venkovní práce byly prováděny až v hloubce 3,5 m pod terénem. Provedením obkladů a dlažby v místnosti černého nádobí se mohly vrátit původní zařizovací předměty a vrátit místnost dříve ke svému účelu.




	Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.

	 

	Vliv změny na výkresovou dokumentaci:
	ano/ne

	Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:
	
	 

	
	

	Vliv změny na smluvní cenu:
	ano/ne

	
	

	Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:
	975.533.50 Kč 

	Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:
	164.598,90 Kč 

	Nová cena díla vč. DPH:
	1,140.132,40 Kč 

	 
	

	Vliv změny na termín dokončení díla:
	ano/ne

	Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:
	8.11.2021 

	Nový termín dokončení díla:
	22.11.2021

	Změnu navrhuje (jméno, příjmení): Tomáš Strejc, WOHER, s.r.o.

	Datum: 8.11.2021
	Podpis:

	

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení): Tomáš Strejc, WOHER, s.r.o.

	Datum: 5.11.2021
	Podpis:

	
	
	

	Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):XXXXX, MSSS v Mostě – p. o.

	Datum: 8.11.2021
	Podpis:

	
	
	

	[bookmark: _GoBack]Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení): XXXXX

	Datum: 8.11.2021
	Podpis:

	
	
	

	Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): Ing. Luboš Trojna, MSSS v Mostě – p.o.

	Datum:
	Podpis:

	
	
	

	
	
	






Příloha změnového listu:		Výpočet
