
Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace 

K Majáku 5001, 760 01 Zlín, IČ 70934860 
 

 

 1 

DDOODDAATTEEKK  ČČ..  11  KKEE  SSMMLLOOUUVVĚĚ  OO  DDÍÍLLOO  
č. smlouvy objednatele: SML/0261/21 

č. smlouvy zhotovitele č. 1: MIOS21602062 

č. smlouvy zhotovitele č. 1: SOD00200575 
na provedení díla – stavební práce na stavbě  

„SILNICE II/487: HOVĚZÍ – HUSLENKY“ 
uzavřené podle z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen OZ), z. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 

(dále jen ZZVZ) 

 

 

Článek I. 

Smluvní strany  
 

Objednatel:     Ředitelství silnic Zlínského kraje, 

      příspěvková organizace 

Adresa:     K Majáku 5001, 760 01 Zlín 

Zápis v obchodním rejstříku:   Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295 

IČ:      70934860 

DIČ:      CZ70934860  

Zastoupený:     Ing. Bronislav Malý, ředitel 

K jednání o technických věcech pověřen:  

- ve věcech přípravy stavby  xxxxxxxxxxxxxxx 

- ve věcech realizace stavby  xxxxxxxxxxx 

Technický dozor:     xxxxxxxxx 

Tel.:      xxxxxxx 

E-mail:     xxxxxxxxx 

Bankovní spojení:    xxxxxxxxxxxxxxx 

 

 

Zhotovitelé:      

1)  

Společník 1 – správce společnosti:  Metrostav Infrastructure a. s. 

Adresa:      Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8  

Zápis v obchodním rejstříku:   Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 17819  

IČ:       24204005  

DIČ:       CZ24204005  

Zastoupený:      xxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxx 

K jednání o technických věcech pověřen:  xxxxxxxxxxxxxx  

Stavbyvedoucí:     xxxxxxxxxxxxx 

      xxxxxxxxxx 

      xxxxxxxxxxxx  

Tel.:       xxxxxxxxxx  

E-mail:      xxxxxxx  

Bankovní spojení:     xxxxxxxxx  

 

 

mailto:zedkova@rszk.cz
mailto:info@m-infra.cz
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2) 

Společník 2:     OHLA ŽS, a. s. 

Adresa:      Tuřanka 1554/115b, 627 00 Brno  

Zápis v obchodním rejstříku:   Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 695  

IČ:       46342796  

DIČ:       CZ46342796  

Zastoupený:      xxxxxxxxxxxx  

      xxxxxxxxxxxx 

      xxxxxxxxxxxxx  

xxxxxxxxxx  

xxxxxxxxx 

K jednání o technických věcech pověřen:  xxxxxxxxxxx 

      xxxxxxxxxxxx 

      xxxxxxxxxxxxxxx  

Tel.:       xxxxxxxxxxxxxx  

E-mail:      xxxxxxxxxxxxxxxx   

Bankovní spojení:     xxxxxxxxxxxxx  

xxxxxxxxxxx 

 

jako společníci společnosti s názvem „SILNICE II/487: HOVĚZÍ -HUSLENKY MI+OHL“ na 

základě smlouvy o společnosti uzavřené podle § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník dne 26. 2. 2021. 

Korespondenční adresa:    Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8 

Bankovní spojení:     

Číslo účtu:                   xxxxxxxxxxx 

IBAN:                   xxxxxxxxxxxxx 

 

Článek II. 

Úvodní ujednání a účel dodatku 

2.1 Smluvní strany spolu dne 27. 5. 2021 uzavřely smlouvu o dílo č. SML/0261/21, jejímž 

předmětem je mj. závazek zhotovitele provést dílo „SILNICE II/487: HOVĚZÍ – 

HUSLENKY“ (dále jen „Smlouva“), a to v rámci veřejné zakázky „SILNICE II/487: 

HOVĚZÍ – HUSLENKY“ (dále jen „Veřejná zakázka“). 

2.2 Na základě změny funkcí členů představenstva zastupujících dodavatele Metrostav 

Infrastructure a. s., resp. společníka č. 1 a správce společnosti, dochází ke změně funkcí 

zastupujících osob tak, jak jsou uvedeny v čl. I. tohoto dodatku č. 1. Tato změna je doložena 

výpisem z obchodního rejstříku dodavatele. 

2.3 Vzhledem ke změně názvu a adresy zhotovitele, resp. společníka č. 2 dochází ke změně v  

čl. I. tohoto dodatku, tj. smluvních stran. Tato změna je doložena výpisem z obchodního 

rejstříku dodavatele. 

2.4 Vzhledem k chybnému uvedení registračního čísla dotačního projektu v uzavřené smlouvě 

dochází k jeho opravě na správný údaj. 

2.5 V rámci rozpočtu organizace jsou veškeré příjmy a výdaje objednatele (příspěvkové 

organizace) na investiční potřeby rozpočtovány na jeden rok a k 31. 12. podléhají 

finančnímu vyúčtování a vypořádání. Dílo dle této smlouvy je financováno z veřejných 

rozpočtů z více finančních zdrojů.  

mailto:info@ohla-zs.cz
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Vzhledem k tomu, že ke dni uzavření dodatku č. 1 nedisponuje objednatel veškerými 

plánovanými finančními prostředky od všech poskytovatelů finančních prostředků, dohodly 

se smluvní strany na změně splatnosti faktur. 

 

Článek III. 

Změny Smlouvy 

3.1 Smluvní strany se s ohledem na shora uvedené dohodly na úpravě Smlouvy tak, že stávající 

znění níže uvedených článků se upravuje následovně: 

 

1) Článek I. Smluvní strany, „Zhotovitelé, 2), Společník č. 2 (obchodní jméno a adresa) 

Dosavadní text se ruší a nahrazuje se textem: 

Společník 2:     OHLA ŽS, a. s. 

Adresa:      Tuřanka 1554/115b, 627 00 Brno 

 

2) Článek VII. Zaplacení ceny, odst. 2, písm. d), 2. věta 

Dosavadní text této věty se ruší a nahrazuje se textem: 

„Zároveň musí být každá faktura zhotovitele označena číslem projektu dotačního 

programu IROP, v uvedeném případě bude označení  

CZ.06.1.42/0.0/0.0/20_118/0015999.“ 

 

3) Článek VII. Zaplacení ceny, odst. 4, první věta 

Dosavadní text první věty tohoto odstavce se ruší a nahrazuje se textem: 

Splatnost faktur se sjednává následovně: 

a) Pro práce provedené do 30. září 2021 a práce provedené v jednotlivých měsících 

počínaje lednem 2022 činí lhůta splatnosti příslušných faktur zhotovitele vždy 21 

kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení daňového dokladu do sídla 

objednatele. 

b) Pro práce provedené v měsících říjnu a listopadu 2021 se sjednává splatnost 

příslušných faktur k datu 30. 12. 2021. Pokud však celkový součet dílčích částí 

ceny díla, které objednatel zhotoviteli uhradil anebo by dle vystavených faktur měl 

uhradit zhotoviteli za práce provedené na díle v kalendářním roce 2021, dosáhl 

částku 35 700 000 Kč bez DPH (dále jen „limit plateb“), je objednatel oprávněn 

uhradit zhotoviteli jakékoliv částky nad limit plateb kdykoliv do 28. 02. 2022, aniž 

by se tím dostal do prodlení s jejich úhradou a aniž by s tím byly spojeny jakékoli 

smluvní či zákonné negativní důsledky pro objednatele (zejména povinnost uhradit 

jakékoliv úroky či sankce anebo právo zhotovitele pozastavit plnění smlouvy). 

c) Pro práce provedené v měsíci prosinci 2021 se sjednává splatnost příslušné faktury 

k datu 28. 02. 2022. 

3.2 Ustanovení Smlouvy výslovně nedotčená zněním tohoto dodatku č. 1 se nemění a zůstávají 

v platnosti. 

 

Článek IV. 

Závěrečná ustanovení 

4.1 Přílohou tohoto dodatku č. 1 jsou výpisy z obchodního rejstříku zhotovitelů, resp. obou 

společníků. 
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4.2 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž 

účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění smluv v registru smluv v souladu se zákonem č. 

340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění s tím, že takové zveřejnění je povinen 

zajistit objednatel. 

4.3 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 je projevem jejich pravé, svobodné a 

omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tento dodatek č. 1 za ujednání v souladu s 

dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně prohlašují, že tento 

dodatek č. 1 nebyl uzavřen v tísni nebo jednostranně nevýhodných podmínek. 

4.4 Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v pěti stejnopisech, z toho tři pro objednatele a dva pro 

zhotovitele. 

4.5 Smluvní strany na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 1 připojují své 

podpisy. 

 

9.11.2021      4.11.2021 

 

…………………………………………  ………………………………………… 

      za objednatele:     za zhotovitele – společníka 1: 

 

      

 

     1.11.2021 

 

…………………………………………….. 

         

 

 

     5.11.2021 

 

     …………………………………………….. 

        

 

 

       5.11.2021 

 

     …………………………………………….. 

 


