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DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. SML/0489/21 

 

„MOST EV. Č. 49516-4, STAVEBNÍ ÚDRŽBA“ 
uzavřená podle z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník 

 

Článek I. 

Smluvní strany  
 

Objednatel:     Ředitelství silnic Zlínského kraje, 

      příspěvková organizace 

Adresa:     K Majáku 5001, 760 01 Zlín 

Zápis v obchodním rejstříku:   Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295 

IČ:      70934860 

DIČ:      CZ70934860  

Zastoupený:     Ing. Bronislav Malý, ředitel 

K jednání o technických věcech pověřen: xxxxxxxxxxxxxxxx 

Tel.:      xxxxxxx 

E-mail:     xxxxxxxx 

Technický dozor:    xxxxxxxxx 

Bankovní spojení:    xxxxxx 

 

Zhotovitel:     Správa a údržba silnic Zlínska, s r.o. 

Adresa:     K Majáku 5001, 760 01 Zlín 

Zápis v obchodním rejstříku:   Krajský soud Brno, oddíl C, vložka 44640 

IČ:      269 13 453 

DIČ:      CZ26913453 

Zastoupený:     xxxxxxxxxxx 

K jednání o technických věcech pověřen: xxxxxxxxxx 

Tel.:      xxxxxxxxxx 

E-mail:     xxxxxxxx 

Bankovní spojení:    xxxxxxxxxxxxxx 

 

 

 

uzavírají dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. SML/0489/21 ze dne 5. 8. 2021 z těchto důvodů: 

 

 

Po odkrytí nosné konstrukce a spodní stavby byl zjištěn nesoulad s předpokládaným stavem. 

Projektant musel zpracovat RDS podle zaměření povrchu nosné konstrukce a opěr. Stavební práce 

byly proto zahájeny později a není je již možné, z důvodu blížícího se zimního období 2021-22 

dokončit. Proto budou na dobu od 16.11.2021 do 31.3.2022 přerušeny. Dokončení prací proběhne 

v jarních měsících roku 2022. 
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Článek II. 

Změny ve smlouvě o dílo 
 

1. Článek IV. Čas a místo plnění díla, Odstavec 1.  

 

Dosavadní text je vypuštěn a plně nahrazen textem: 

Termín splnění díla:  do 30.6.2022 

 

 

2. Článek VI. Zaplacení ceny, odst. 2., bod a) 

Dosavadní text je vypuštěn a plně nahrazen textem: 

Fakturace bude provedena ve dvou termínech. Práce provedené v roce 2021 budou fakturovány 

v listopadu 2021, práce provedené v roce 2022 budou fakturovány na základě zápisu o předání 

a převzetí řádně zhotoveného díla. 

 

Článek X. 

Závěrečná ustanovení 
 

1. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím 

registru smluv. Ředitelství silnic Zlínského kraje zajistí zveřejnění dodatku v registru smluv 

postupem dle zákona č. 340/2015 Sb. 

 

2. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změn. 

 

3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro objednatele a dva pro 

zhotovitele. 

 

4. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku svými podpisy. Zároveň smluvní 

strany prohlašují, že tento dodatek projednaly a že nebyl ujednán v tísni ani za jinak 

jednostranně nevýhodných podmínek. 

 

 

Ve Zlíně 20. 10. 2021 

 

 

 

 

...................................................... 


