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Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č..0004/0/oPF*I/2l
uzavřený podle ustanovení s 2586 a násl. zákona ć,.89 /2072 Sb., občansĘ zákoník,

v platném znéni (dále jen,,občansĘ zá,konik,)

objednatel: Městská část Pĺaha 5
se síďem: náměstí 14. Iíjna 1381/4,PSČ 150 Z2,Pnha 5 - Smíchol.
zastoupená: iügt. Renátou Zajíčkovou' statostkou 1r,{Č Praha 5
ICO: 00063631
DIČ: CZO0O63631
bankor.ní spojení; Česká spořitelna a.s.
č. účnr: 27-2000857329/0800
(dále jen,,obiednatel")

Zhotovitel:
se síđlem:
zastoupená:

GREEN PROJECT s.r.o.
Dobřejor.ická 194,253 43 Pruhonice
Lukášem Nor'otným, jednatelem

ICO: 271 95 783
DIČ: CZ27195783
bankoĺ'ní spojení:. IJniCtedĺt Bank, a.s
č' účtu: 2114951989/2700
(dále jen',zhotovitel')

(společně jako ,,smluvní strany")

II. Úvodní ustanovení

2.1. \'Iýše ur'edené smlur.ní StfanY uza'ĺ'řelv dne 22. 01. 2021 Smlour-u o dílo
č.0004/0/]PRI/21 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 02. OB.2021 na rea|lzaci díla r. ĺámci
r'eřeiné zakázĘ na star'ební práce s názvęm,,Rekonstrukce parčíku Slivenecká" (dále
jen ,,Smlour'a") a objednatel se zaváza| z^ toto dílo uhĺadrt sjednanou cenu r'e rýši
3.147.008,22 Iič bez DPH, ti. 3.807.B79,95-Kč r'č' DPH.

2.2. Tento dodatek č. 2 (dá|e jen ,,dodatek') se uzal,ká z dúvodu nezbl,-tného pľor.edení v
přIoze č. 1 ur'edených dodatečných stavebních pncí a dodá.ĺ'ek, iejlchž potřeba vznikla v
pruběhu pĺovádění díla r' důsledku okolností, kteľé objednatel s náležitou péčí nemohl
předr'ídat, odlralené r'pruběhu ptoĺ'ádění dlla. Ze1ména se jedná o odstĺanění betonové
desky r'ploše zállr'u autobusor'é zastár'ky, odstľanění betonorých základú bwalé zastál'kv,
wbudor'ání elektĺopřípojkv, oPra\ll .ry-ěry obrub dle skutečnosti, změna svíĺďa a
stožáru paĺkor.é lampv, wbudor.ání dočasného koľidoru přes star'bu pĺo průchod občanů
přes stavbu ďe podmínek BoZP po dobu teallzace záLls,w autobusor'é zastár.kv, změnu
sadorł_ch úpĺar' r'sour'islosti se změnou osazoYaných ploch, a modelace, aktualizace
riměr skladbv komunikace, nar'lj-šení rozsahu úpĺaľ komunikací r.še podĺobněii
specifikor'áno r'příloze č. 1 tohoto dodatku - Položkor'l.J'ĺozpočetr'íce a méně prací č.2
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n'ořený- změnorými lisry. Z důr.odu ptor'edení dodatečných star'ebních ptaci, jejichž
potřeba r'znikla r'pruběhu provádění đíla, je nutné upĺavit cenu díla a teľmín předání díla.

III. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna předmětu a rozsahu díla, s tím sou.i'ise1íci změna
ceny díla analogickým uplatněním $ 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb', o zađáváĺi
r.eřeiných zakázek, a úpĺar'a teľmínu pto předání díla.

Změna ĺozsahu star'ebních pĺací (díla) o nor.é položky je specifrkot ána t, přítoze č. 1
tohoto dodatku - Položkorý ĺozpočet r.íce a méně pĺací č. 2 tvořený změnolými listy,
přičemž::

Đ změny závazku pĺovedených r'analogii dle $ 222 odst. 4 zákona č' 134/2016 sb.
jsou zahĺnuq ve změnovém listu č. 9, 73, 15 kdy součet hodnot r'šech těchto
změn závazku činí 732168,35I(č bez DPH, tj. 4,5O % půr'odní hodnory- závazkll
ďe Smloury;

b) změny závazku proĺ'edených r'analogĺi dle $ 222 odst. 6 zákona č' 134/2016 sb.
jsou zahĺnuty r'e změnor.ém listu č. 72,74, 1'6, 1'7,18,79,20,2L,22,23 kdy
součet hodnot r.šech těchto změn záĺ,azku činí B33 926,87 Iič bez DPH,
tJ.28'417o pů.ĺ,'odní hodnory* závazkl ďe Smlouvy_'

c) celkoý cenor,1 náľůst hodnoty závazku zę Smlourry způsobený zrněnami
r' souladu s 222 odst' 6 zákona č.134/2016 Sb., pror.edený dodatkem č. 1 a tímto
dodatkem č. 2 tak činí ó05 336,65 I{č bez DPH, tj' 20,62 % původní hodnory-
závazku.

Smlur'ní StÍany se dohoďy, že smlu'i.ní podklađy specifĺkující předmět, rozsah a způsob
pĺovádění díla ur.edené r. čl. 3. odst. 3.2' Smlourry se doplňují o následující doklad pod
bodem 7. následujícillo zĺěni:

', 
8. Položkoý tozpočet ĺríce a méně pncí č.2 n ořený změnolými listy,.

Smlur'ní Stfany se dohoďy' že r'čl. 3. odst. 3.2. se ruší odsta.ĺ.ec l'e znění: ,,VÝše u.ĺ.eđené
dokumentv F"dy 2. až 7.) n oří Přílohy 2 až 7 a jsou nedílnou součástí této smlourry,
dokument pod bodem 1. (projektor.á dokumentace) tr.oří samostatnou (.ĺ.olnou) přílohu č.
1 této smlourry." a nahtazuje se následují clrn zněni:

,,ĺ'jśe ľuedené dokĺlrnenĺ1 (boĺly 2.,łł s') taoĺí Piĺíloly 2 a.8 a jsoĺĺ lrcdílnoĺl soĺĺĺ'ĺisĺí tĺiĺo smlolllly,
dokĺĺĺłlełlt pod boĺlen ĺ . (pĘekĺoľtí dokĺłnenĺace) ĺuoĺí l'aĺnołĺatnoĺl (n/łloĺĺ) Pŕilobĺl ĺ,. ĺ téĺo sĺn/oĺlll1,. "

Smlur'ní stÍany se dohoďy, že v čl. 5. se odst. 5.1.3. Smlourry ruší a nahĺazu|e se
násleđujícím zněním:
..5.ĺ'J' pŕedtíľí díla łlepo;/e1i do ĺ8' ĺ0' 202ĺ, uĺ. 3yiśĺdnĺ rydáłlí Ęrĺianíbo ĺoiflodllĺĺtí o poaoleľí
k ni1uĺiní dí/a jako stat,b)i łlebo ĺĺrcdelli do pntuęl plv pľultdenĺí díb pííslĺlśłýłn oýlrcĺn stĺiĺĺlí Ęrĺiry
(pokuĺl je práułlíni pfudpiJ) 4yiadouÍllo), týłna ładouýcb ĺłpraa, které bldoĺĺ dokonĺvłly do
30.ĺ'ĺ.202ĺ."
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Zhotor'itel pĺolrlašuje, že termínv pro předání dila sjednané r. nor'ém znění čl. 5 odst'
5.1.3. Smlouw považuie za pÍĺměřené a odpor'ídající sjednané změně ĺozsahu đ:ila, že
sjednání teľmínu nezaĘáđá' nemožnost sjednanélro plnění a současně čĺní nesporniĺrn, źe
je s dodĺžením teĺmínu pĺo dokončení dila (18.10.2021) j|ž v okamžiku uzayÍeni tohoto
dodatku v pĺoďení, kdv uznává, že v důsledku tohoto jeho ptodlení objednateli vznĺká
nátok na smluvní pokutu ve rŤši 10.000 l{č zakažđi započatv den pĺoďení r. souladu s
čl. 8 odst. B'5 Smlouw.
Smlur'ní Stfanv se dohodly, že y čl. 5. se doplňuje odst. 5.1.5. Smlouw s následujícím
zněnim:
,,5.ĺ.5. inĺhłlace ĺt,ĺĺid/a \'oÁ u parkĺĺ do 'ĺ5.ĺ.2022."

J

3.6.

Smlur'ní StÍany se r'souvislosti s no.ĺł-m teĺmínem pĺo dokončení části díla l'čl. 5 odst.
5.1.5'dohoď!, źe v případě s ieho nedodĺžením má objednatel ptár'o na smluvní pokutu
ĺ'e l'v'ši 1.000 Kč zakaźdý započaw den prodlení.

3.t. Smlur'ní Stĺany se dohoďy, že v čl' 7. se odst. 7.1. Smloulry ruší a nahĺazuie se
následujícím zĺěním:

,,7.1. Celkoaĺí cełtđ v řĺídľě prouede ú a pł'edaú dílo dle ĺí/ĺinku 3. je sĺanouend l)e tmJtht 1ĺikona ĺ'.

526/ĺ990 Sb., o centich, ľe 1lěnĺpo1de1śícllpŕedpiłli, dollodoru smlĺunícll stran a ĺiní:

Celkol,ri ceru beiDPH: 3 732 60J,16 Kĺ,
DPH: 783 8'ĺ6,73 Kĺ,
Ce/kopĺí leilĺt ilĺ'. DPH: 1 516 150'ĺ 9 Kč
(Skt1y: ĺĺiłlliliołg,ĺęflrysettĺicetdułĺisíc.íestnttĺi konn a č'Ąĺiceĺśest ba/áiĺt beiDPH)

3.8. Smluvní Stfanv se dohoďy, źe v čl. 7' se odst. 7.2
následujícím zněním:

Smloul'v-- ľuší a nahĺazuie se

,,7.2. Cena 1a dĺ/o ĺlľedełlrj u odsĺ' 7'ĺ' tĺĺĺo Snloĺtl1je cenoľ podle 1źluę1i nabíĺĺk1, iloĺolliĺe/e 7e dne
25. 05 ' 2020,ie dne 2'ĺ . 07. 202'ĺ a ry dlle 25. / 0.202 ĺ a ryłbrnĺye t',eškełĺ nutľé nĺik/adry k ńiĺĺnínĺl
pnaeĺlełlí di/a. Ceru p dí/o-1e łtamuerujako konefuĺí a rc1tjše pĺípĺlstnĺi."

3.9 Smlur'ní StÍany se dohođly, že \, čl. 7. se odst. 7.3. Smlour'ry ruší a nahĺazuje se
následujícím zněnim:

,,7.3. Cełlĺĺ ĺll.,eĺlełloll ľ odĺĺ. 7''ĺ. toĺloĺo ĺ'/ĺiľkĺĺ ullłudí objednaĺe/ 1floĺoaite/i ľa ryík/ĺldě 1floĺot,iĺe/ełl
llystĺlrclýcll ĺlĺ/ćĺĺ'll něĺíĺníL:ll -lilktlĺľ, kĺeł'á budoĺl ĺ'il'lol,tiły ľryłtlpnoĺl ĺ'íłe/ľoll ŕĺłĺlol a dolorylg,

xil'ĺ'olłlchĺl płotoko/enl o płvl,edetýfi pľĺlcích a łoĺlpiserl skĺlteĺ'łlě proľedelých prací ľ ruiĺnci łvd/i7dce
dĺ/a ľ pĺíĺ/ĺĺ:'nén období ol7ednaĺelen odsoĺĺh/łselýcll. Soĺĺpi'r płuĺ'í bĺlde r'lellěn po jednoĺ/iuýcb čiłlnostecb
l, soĺĺ/łĺlll ł polo$ol,ýłn ło{ol.tełn pracoľaľým 1floĺolliĺehn l,e łkladbě d/e 7adĺiuací doklĺnełlfuce a
píĺeĺnĺého roĺlpisll uíce a máněprucí (Pĺíloha c'' 7 ĺ] č'8, Sĺn/olll,)l o dĺ/o)' l'ýĺe-lhkĺĺĺroaałlé ĺilÍky llĺł1olĺ
oĺlpoľĺdaĺ llodlloĺěpłzlcĺpruaedenýcb ll ĺlpĄ,nĺlléĺn období slli$łlé o ł.żistkĺĺ (po3łĺtĺiukĺl) rowlající se'ĺ0 oio

bodĺloty ĺěcllto pracĺ be|DPH łla odłĺľanění pÉpddłUch ľad a ľedodělků dí/ĺl."

3.10. Smlur'ní Stfanv se dohoďv' že oprár'nění zhotor'itele wstar'it konečnou fakturu r'e smvslrr
u1ednání čl.7 ođst.7.4. Smlour-v* není dotčeno skutečností, že dosud nedošlo kr1i6{16
svíĺđla za svítidlo YoÄ a krealtzaci sadorrch úprav. Po splnění dalších poclmínek pĺo
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\Tstavení konečné faktury' dle ujednání č1. 7 odst. 7.4. Smlourry je zhotor.itel oprávněn
ťuto rrystar.it r'e Úši ponižené o část ceny díla pÍipađajicí na instalaci s.rrítidla YoA, ktetou
je opĺár.něn faktutor'at až po ptovedení této ýměny'i'termínu dle bodu 5.1.5. Smlou.ĺry.
Pĺo splatnost této faktury a její náležitosti platí ujednání bodu 7.3., 7.5. a 7.6. Zhotovitel
souhlasí s tím' že náĺok na úhradu ceny díla na záHadě konečné faktuq,- či jakékolir. po ní
následující faktury může být z rozhođnutí objednatele ponížen o částku připadající na
smlur'ní pokutu' kteĺou je tak objednatel opĺár'něn jednostĺanně započíst opĺoti náľoku
zhotor.itele na úhĺadu ceny díla, a to \'e ýši aktuální ke dni úhĺađy takor.ého faktuľy-.

3.ll. Smlu'ĺ.ní Stfany se dohodly,žeseznam příloh Smlourry se ĺozšiřuje o noYoupřílohu č.8
tak, že přílohy Smlourry jsou nor'ě následující:

,,Přilohy:
Příloha č. 1:

Příloha č' 2:

Přfloha č. 3:

Příloha č. 4:

Příloha č. 5:

Příloha č' 6:

Příloha č. 7
Příloha č. 8 :

Pĺoj ektor.é dokumentace (r.olná přiloha)
Položkor.ý ĺozp o č et zptacov aný zho tovitelem,
Platný đoklad o pojištění zhotovitele n^ odpovědnost za škodu
způsobenou jeho činností v souvislosti s plněním této smlour'ry o đílo
Harmonogram stavební ch p rací a dodávek zpracov aný zhotovitelem
Seznam poddodar'atelů
Realizační ým
Položkoqi ĺozpočet vícę a méně ptací č' 1 tĺ.ořený změnorými lisry*"
Poh7koý ropoĺet uín a rnáně prací ĺ'. 2 fuoŕvłý iľněnoýľni /isĄ"

3.12. ostatní ustano'ĺ.ení Smloulry zűstáva1i tímto dodatkem nedotčena. Y zájmu lryloučení
pochybností smluĺ'ní stÍany rýslovně ur'áděií, že nerryplyvá-h zustanorrení Smiourry
rýslor.ně jinak, zahrnuje pojem ,,pťáce" také r.ícePráce ďe tohoto dodatku.

IY, Závétečná ustanovení

4.l. Smlu'i.ní stÍany pľohlašují, že si tento dodatek přečetly, že byl uzavÍen po r'zájemném
ptojednání podle jejich pĺar'é a sr'obodné lrile, uĺčitě,vážně a sĺozumitelně, nikoli v tísni
ati za nápadně nerýhodných podmínek.

4.2. Tento dodatek nab1'vá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stĺanami a
účinnosti dnem jeho zveřejnění r. Registľu Smluv r.e smvslu zákona č. 34O/2O15 Sb., o
zr'láštních podmínkách účinnosti některych Smlu\', ur'eřejňor.ání těchto smlur' a o tegistru
smlut, r'e znění pozdějších předpisů.

4.3. Smluvní Stfanv berou na r'ědomí, žeknabyĺ účinnosti tohoto dodatku je nezbytné jeho
ur'eřejnění r. Registru smlur' podle $ 5 odst. 2) zákona č' 340/2015 Sb'' o zvláštních
podmínkách účinnosti některy-ch smlut, ur.eřeiňor.ání těchto smluv a o registru smluv, r'e
znění pozdě1ších předpisů, a to bezodkladně, nejpozději však ve lhůtě do 30 dnů ode dne
podpisu dodatku poslední smlur'ní StÍanou, kteté ptor.ede Městská část Ptaha 5. Smlur.ní
StÍany berou na r'-ědomí, že zr'eřejnění osobních údajů \re smloul.ě či dođatku
ur'eřeiněném r'tegistĺu smlur. poďe l.ěry* pn'ní se děje ĺ. souladu s tímto zákonem a s čl. 6
odst' 1 písm. c) naÍizení Er.ľopského paľlamentu a Rady FU) 2016/679. Smlur'ní sttany
pľohlašují, že skutečnosti obsažené r. dodatku nepor.ažu1i za obchodní tajemstr.í r.e
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smyslu $ 504 občanského zákoníku a udělují svolení k iejich užiĺ a uveřejnění bez
stanovení jakÝchkolir. dalších podmínek.

4.4. Tento dodatek byl rryhotor.ęn r. 1 (ednom) stejnopise r'elekttonické podobě podepsaném
elektĺonickŕmi podpisy smlur.ních stĺan.

4.5. Tímto Se \'e smyslu ustanor'ení $ 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlar.ním rněstě
Ptaze, r'e znění pozdějších předpisů, pon'ĺzuje, že bylv splněnv podmínkv pĺo platnost
pĺávního jednání městské části Ptaha 5, a to usnesením Rady městské části č.49/1363 ze
dne 10.11.2021.

4.6. Přfloha č. 1 tohoto dodatku, ktętá zátoveň n'oří no\'ou přílohu č' 8 Smlouiry - Položkoý
ĺozpočet r'íce a méně prací č. 2 n'ořený změnor1'mi lisĘ-_ cenor.á nabídka zhotovitele,
n'oří neđílnou součást tohoto dodatku.

4.7. Příloha č.2 tohoto dodatku, která zároyeř'l rr.oří novou přflohu č. 4 Smlourry _
Harmonogtam Stavebních pncí zpracovani zhotor'itelem, tĺroří nedílnou součást tohoto
dodatku.

V Praze dne
Digitálně podepsal

Mqr. Renáta Mgr. Renáta

-:,-. . ZajíČková
LaICKOVa Datum: 2021.11.12

'16:4'l:54 +01'00'

za objednatele:
M gľ. Re n á ta -Z aiíćkov ál
starostka MC Praha 5

V Praze dne

Lu káš
Novotný

Digitálně podepsal
Lukáš Novotný
Datum: 2021.1 'l .10
23:00:24 +01'00'

za zhotovitele:
Lukáš Novotný
iednatel
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REKAP|TULACE _ vícepráce a méněpráce

Revitalizace prostoru autobusové zastávky NádraŽÍ H lubočepy

p.ć. 16o11, k.Ú. Htubďepy7zE837

Měsská část Praha 5

Green Project s,r.o.

číslo změnového
listu Popis

:.-r ' i i.:r ,i

Cena celkeĺn bez
DPH

DPH?ĺ % Cena cetkem včetně
DPH

p ípočty bez DPH odpďtv b z DPH

Celkem 585 595,24 t22g75,OO 7O8570,24 765 ĘL,7o - t79886,46
zLč.9 hodin 72285.37 L5179,93 87 465,29 72 285,37
ZLć. L2 oprava chybějících v1iměr obrub ve W 23 462,67 4927,16 28 389,83 Ż3 452,67
ZL č. 13 Změna svítidla a stožáru parkové lampy 46962,08 9 862,04 56824,L1 46 962,08
zLč. L4 Zaplocení koridoru pro chodce stavbou 82 052,00 L7 230,92 99 282,92 82 0s2,00
ZL č. 15 Změny ve rnisadbě 5 750,L1 1207,52 6 957,63 9 335,51 3 585,40
zLć. t6 Základna pro označník zastávky 3 393,23 712,58 4105,81 3 393,23
zLč. L7 Dopravní značení 2 586,08 543,08 3 r29,L5 10 002.58 12 588,66
zt č. 1'8 Vybourání betonrj v zálivu a pod pt]vodní zastávkou 275 090,22 s7 768,9s 332 859.L7 275 090,22
zL č. 19 Modelace ostrr]vku, chybějící substrát 74332,4L 15 609,81 89942,2L 74332,4L

zLč.20 Asfaltování komunikací _ změna vriměr, změna druhu zálĺvky,
d lnění chybějících položek 95 tt4,62 L9 974,07 115 088,68 r22523,82 27 409,20

zLć.2L Změna technologie vodorovného dopran ího značení s 563.20 Lt68,27 6737,47 9 360,00 3 796.80
zL ć..22 Sjednocení položek rozpočtu skladeb s PD 88 306,40 L8 544,34 106 850,74 44200,OO 132 s06,40

zLč..23
Doplnění hladkého lemu v rámci zádlażeb pro nevidomé,
vypuštění žlabu

7 518,L8 r 578,82 9 096,99 7 518,18

,:,'. T t-l-\

;'1- łr' .Ż: '; / t. .Lzv^--

(
Di9itálně podepsal
Lukáš Novotnyi
Datum: 2021.11 .1O

23:01:29 +01'00' I i;f iI

Lu káš
Novotn ''fitgĺ16 ĺ; ': ľ'.



t PRAHA 5

Stavba:

Změna:

zmĚľĺoyŕ LlsT sTAVBY
J

Revitalĺzace prostoru autobusové zastávky Nádražĺ Hlubočepy

Elektropřípojka pro pohon hodin

Pořadové čĺslo změnového listu:

D - dokumentace

P - přĺprava

R - realizace

I

x

Stavebníoddíl: čekárna

Navrhovatel změny : Podpis:

Dopady: ne

ano

do projektové dokumentace: ne zapracovány

ano zapracovány

Kč
Kč

Kč
Kč

do časového plánu:

do ceny: ano

snÍŽenĺ o:

s DPH 21o/o

zvýšení o:
s DPH 2'l%

72 285,37
87 465,29

&bĺ"\/''

íl

1

]ĺ,
753ti,/

LX (is {

Posouzení změny - technlcký dozoľ

{) b\U t' !Ą r.Ą \ ťÉ- $.{.('
ĺ

ĺ_iEjý^ vĺ t'tLĺ

{/ałĺ',---/
Posouzenĺzměny - autorcký dozor projektanta:

Zdtlvodnění změnyl
Změna vyŽáclána ADS

projektové dokumentace. ElektropřÍpojka pro moŽnost spuštěnĺ pożadovaných hodin. Doplněnĺ PD ADs

Popis změny:

Část Elektroinstatace - staboproud



Věcná kontľola:

V Praze dne:

Přĺlohy:

Cenová kontrola:

GRĘEN pR !;,.Jrcľ

rtrnovlrko:

lĆ'J 27l91.:,ii, i_jla- Ĺř.?,li9;/3 j.
Igi: i j ł Ĺ;ł ] ],\ ,1 ll)!]li' 7l ; 5o] óŻ0

í.1 i'.ł'

c.lkova cemzmÔnovlho thfu ě.9: 72
87

Kě
Kč! oP}ł 2ĺ!ĺ

Vy|ádřenĺ oblednatele: Podpis:

Podpls:



Cenová nabĺdka - vĺcepráce
Změnov list č.9

:i , ]] l' El.kÜop pojłä píopohonhodĺn

MěsGká část Praha 5

6ren Proi<t s.r.o

pć ryp x d

Revitalizace Prostoru autobusové zastávky Nádraží HtubočePy

P č. ĺ 0/l' k . HLuboćep 728837

].7.2o2í ro.hdfutožG.no' kdo aŕ lí đ ďdtożcn návrh umiśtěni. Rcłlizr(c
<cä l měkc (PRE, rĺ č P5, PRE, vbśhĺ r..Llz.cc)

AłJ lłDžÍvĺ J.cilÍcz(l crítrcckmlczxl p ípoĘ odPoeyPodt

ElektĺopripoJka pĺo pohon hodln 722E5,3? ,22'É.3r tl 0,00 xl
Ćástk celkem 72 aBs 17
vyko9 ľrry plo apojtu tut 1 :] daÚ (]ił] 2 860.00 28trO0

kop k8b.ĺové ďhy vě záhozu m 4 2 860 00 2 860.00
kabal. lożo m 3 456.30 456.30
Elektromérová sk íli I I 009,3( a oo9.30
Montáź elektromě.ové skiíně ks 1 1 Ô14 oc 1 014.0C 1 014.00
Łjištění rozvodťl po d evěné korutrukci čekárny (pancé ové t'ubky, montážní
materiá]. d|abv. zákloDv- ]

iada 1 4 550,0C 4 550.0C 4 550,0(

montáž izbíoje prc ďekt oměr ks 1 780.oo0 7E0,0c 7AO ff
ryabtoJ prc oe olotron ru ks l 6 047.600 6 047,6C 6 oLf 6Ĺ
nontáž uzemněni m 72 29.900 356,8C 358.8C
cásek zemnící FeŻn tz 96.2 t 1 54.40 ĺ 154ď
r spoika odbočná 5 pojistkou lF vč. hmtáže sede 1 2ą 46ś tr 23 465,00 23 465,OC
'evlzB ŻDraVa ks 1 1 300.00 ĺ 300'00 I 300,00
podklad pro uav enÍ sml. PRE Dŕo osrz- elhéru ks 1 ĺ ąÔo no ĺ 300.00 1 300.m
Bedetické 2amě ení Go5Ps včétně p edání sada 1 7 150 00 7 150.00 71qÔ n

inien rská činnost p i realizaci T spojky kol 1 5 500,0( 6 500.00 6 5oo'Ô0
K .t60sffi6ą ZáJvp ďh ŕUčně ší ky 40 cm, hloubky 80 cm. z horninv t ídv 3 m 4,000 86.:t1 3Ąs 2Ą 345'2Ą

K 215901101
Żhutnéní podloží z ho'nin soudrżnÝch do 92% P5 nebo nesoudržntłch sypk' ch l(d} do
0.8 m2 5 5S 295,00 Ż95'oo

x t I 31061 61 Rolebráni dlaieb vorovek z drobn'ŕch kostek 5 loiem z kameniva ručně 2 5.000 76.7C 3AO 5C 380_50
K 564811113 Podklad ze štérkodŔě ŠD ť 7o mm 2 5 76 965 344.83 384.83
K 564201111 Podklad nebo rcdsyp ze štěÍkopisku šP tl 40 mm ) 5 47.88 239.44 )ąq lt

K 591411111 Kladení dlaźby z mozaiky iednobar.vné komunĺkací pro pěší loŽe l kameniva
mz 567,00 2 835.00 2 835,0C



L'
zľ,ĺĚľotľŕ LlsT STAVBY

Revitalizace prostoru al.ĺtobusové zastávky Nádraží Hlubočepy

oprava chybějĺcích výměr obrub ve VV

Pořadové ěĺslo změnového listu: 1 2

D - dokumentace

P - příprava

R - realizace

MĚsTsKÁ ĆÁsTPRAHA 5J
Stavba:

Změna:

x

Navrhovatel změny : Podpis:

ne

Dopady nedo pľojektové dokumentace. ne zapracovány

Kč
Kč

Kč
Kč

do časového plánu

do ceny: ano

sníŽenÍ o:

s DPH 21%

23 462,67
28 389,83

zvýŠeni o:

s DPH 21o/o

ne zapracovány

Posouzení změny - technický dozor

Ĺ.ll](, U t-.{uA J Ęu.lC, illl.rO.CZ 51':l ..

ÜŇłol.u"' r ti' !]i,'.l''.,''
ii'2 Oo ĺ';| :ll t.l, :' ' 

" "UIC CZ'':tl tu '

It.u

ć ý t

1

llĘ j 17\ vi (V ę-

u

změny _ autorský dozor proje|tanta

e ĺł/ (n- /
Posouzení

Zdt]vodnění změny
Chyba ve W

Popls změny:
Chyba ve W, nesoulad s PD. Narovnánĺ skutečných rnýměr

Čast: chodník žutová mozaikaStavebníoddí!: Komunikace



Věcná koĺrtrola:

V Praze dne:

Přltohy:

Cenová kontroIa:

zhobvlble:

rtenovbko:

:l\,ll i'-] !:i'1 
?!J _ii i.l''|!Ĺj,:1- .

]'i!-,-,1.ł ] t]],'. t ; ):. j:.]_1.'i....; l
i).,ĺ,i.'

collĺovl c.n. rlnanÔvŮho lffil č. ĺ2:
28oPH tĺx

łĺ, /r_..-
Vy|ádňenÍ ob|ednatele:



Cenová nabídka - vícepráce
Změnov list č. ĺ 2

il .1 Ý Ď-J opran cb ěJíck v měrobrub veW
Revitalizace Prostoru autobusové zastávky Nádraží Htubočepy

p.č. 160/ĺ, k.ri. Hlubočeay 128837

'rtěstskiĺ 
čáś Pľaha 5

Gr en Project s.Í.o.

Datunl

Pľo']ektänt

lł'J AłnoĚĺttĺĺ J.Gtn tczÍl ccn celkđĺ' tczĘ

_l:: ]:v<iĺ'ł(

:.'í "],l:_ď:

PČ Typ td Popis płípočty odpočty

2ťĺ'o!' P epo tené lĺoeíicĺeĺrtem mno&tvr'

oprava chy ějíđch v měr obrub ve W 23 462,67 23462,6? KČ' ą00 Kč

234ŕ.2,67

1 K 9L623L2L3 osazení parkového obrubnÍku betonového stojatého s bočnÍ opěrou
z betonu m 60,000 2L7,35 13 041,00

cs ÚRs
2018 01 13 o4L@ !(č

) M 59277008 obrubn(k betonov, porkov L00x8x20cm m 42,O00 103,&4 4 352,67
c5 ÚRs
2021 01 4 352'67 l(č|o.Los'Pl&tlé nmbĺĺ

3 M 59277007 obrubník betonorn parkov 5oox80x200mm m 21,000 289,ffi 6 069,00
c5 ÚR5
2021 01 6 069,00 Kč



t - MÉsTsKÁ ĆAsTil. PRAHA 5
)

Stavba:

Změna:

zĺvlĚľoyŕ usT STAVBY

Revitalizace prostoru aĺ'ltobusové zastávky NádraŽí Hlubĺlcepy

Změna svítidla a stožáru paľkové lampy

Pořadové číslo změnového listu 1 3

D - dokumentace

P - příprava

R - realizacex

Stavební oddíl: Veřejné osvětlenĺ

Navrhovatel změny : Podpis

ano

Dopađy: nedo projektové dokumentace: ne zapracovány

Kč
Kč

Kč
Kč

do časového plánu:

do ceny: ano

sníŽení o:

s DPH 21o/o

46 962,08
56 824,11

zvýšení o:
s DPH 21o/o

ano zapracovány

Posouzení změny - technlcký dozor

ľ- i .,',, :'..'i , ,,. , i, ĺ:'- .,'' l,' ŕ.,. lÍ1 r'7 íl !' Ü'. U"Y.'''' _". ,ĺ' ._/1i
- Ĺ,.l",ill'' 

"'.'': 

' ' '' '' , 'ĺ.t.'

'fie*Ł)''ij]l " '

-=ow
I !v

I

I
ĺ ]' cz

lektanta:

/,
ĺ změny - autorský dozor pro

Zdůvodnění změny:
Změna vyŽádána ADS

Popis změny:
PoŽadavek ADS

Čast:



Věcná kontľo|a:

V Praze dne:

Přllohy:

kontrola:

GREEľ,I pn Ý\ĺrcr
Vy|ádtenÍ zhotovlble:

ltanovlrko: Celkołt cenr zmönovóho llrfu ě. í3:
rDPH 2í% 56 ít Kč

{8 062'08 Kě

.,ĺ.(- 4-----Vy|ádřen ĺ ob|eđnatele:



Cenová nabídka _ vícepráce
Změnou. list č. ĺ 3

Revita lizace ffi Jo.,ľ il ľ#ľä i"ll."*, Nádražĺ H l ubočepy

p.ć. 16011 , k.ri. Hlubočepy 728837

Městská část Praha 5

Green PĄect s.r.o.

Pč Typ lGd Popls l^J Mnobwĺ J.ceoa [CZKI Cena celkem [CZ(l p ípoĘ odpoĘ

požadavek ADs

Změna svítidla a stožáru parkové lampy 46 962,08 46962,08 Kč 0,00 !(č

46 96Ż,08
MP 210202016R Demontáž svítidlo v Ękové prrimyslové nebo venkovnĺ na sloupek parkov kus ĺ '000 2 30í'00 2 30ĺ'00 2 301,00

sKL000ĺ64712 P elakování sĺoupťl ks 1,000 1t 640,00 1t 640,00 11 640,00

MP 210202016 Montáż svítidlo v Ękové prŮmyslové nebo venkovnĺ na sloupek paĺkov kus 1.000 1 039,50 1 039.54 1 039,50

MP 210204103 MontáŽ v loŽník osvětlenĺ jednoramenn ch sloupo'/ c hmotnosti do 35 kg kus 1,000 1 033,18 1 033,'r8 1 033,18

Svĺtidlo Ę7151003ĺ316 - YoA Midi/5068sYMií6LED/600mAMW
2700l(/3ĺ W/cLl/Mounting: (stirrup
fork prepared)/AKZO900

ks ĺ '000 't7 328,00 17 328.00 17 328,00

10312 - V loŽník LYRE pro YoA Midi AKzo900 gray sand blasted ks 1,000 '10 040,40 10 040,40 10 040,40
P ĺplatek za RAL ks ĺ 

'000 1 200,00 1 200,00 1 200,00
]Doprava, vybavení CLo, vybavenĺ NEMAsocKET ks 1,000 2 380,00 2 380,00 2 38ą0c



! _ MC-ST!KA ĆAsTT PRAHA 5J
Stavba:

Změna:

zmĚľoyŕ LlsT STAVBY

Ravitalizace prrrstorĺl autobusové zastávkv Nac]raží HluboĆepy

Zaplocení koľidoru pro chodce stavbou

Pořadové číslo změnového listu: 14

D - dokumentace

P - příprava

R - realizacex

Stavební oddíl:

Navrhovatel změny : Podpis:

do ceny: ano

do časového plánu ano

Dopady: nedo projektové dokumentace: ne zapracovány

Kč
Kč

Kč
Kč

snĺŽenĺ o:

s DPH 21o/o

82 052,00
99 282,92

zvýšení o:

s DPH 21o/"

ano zapracovány

Posouzenĺ změny - technický dozor

t-.
Ů-Ĺ'st-lLlt-{ Ll\\Ea. ltiC' l,l'ř.l l/,zrit t l5k

l ĺ, (
ť

I

* ,CZ

rii;i l"
182UUi

Dll: CZ l.-l --i I

IB. r

ĺ:Úr/ĺ.----/
Posouzenízměny - autorsĘ dozor projektanta:

vyŽádána investorem
ízměny:

PoŽadavek investora na zajiŠtěnĺ průchodu občanů stavbou - zřÍzeni zaploceného koridoru pro chodce dle podmĺnek BoZP

Popis změny:

Část:



konfiola:

V Praze dne:

Přllohy:

Cenová kontłola:

Vy|ádřenĺ

stanovlrko: Gelkovl conrznłnovúho lbtu ě. í4:
IDPH 2ĺ%

82
9t

Kě
Kě

062,00

"-ĺĺ
Vy|ádřenĺ Podpls:



Cenová nabídka - vícepráce
Změnoq list č. ĺ 4

St.rvba: Zaptocení koridoru pro chodce stavbou

Revitalizace prostoru autobusové zastávky NádraŽí Hlubočepy

p.č. 1 0/1, k.ti. Htubočepy 728837

Městská část Praha 5

Green Poect s.r.o.

PČ Trp Kod Popls

Požadavek investora na zajištění prrichodu občan stavbou

^łJ
iŕao wí J.ceĺra Cana cekem [CZK] p ípočty odpočty

Zaplocení koridoru pro chodce stavbou E2 052,00 Eir 0są00 Kč

82 0s2,00
dopava mobilního oplocení, včetně ruční nakládkv a wkládkv kpl 1,000 4 516,00 4 516,00 4 516,00

oploceni, pqtek q mont žního mdteri lu - 25ooKč

48 km đ 42Ką/km

montáž mobilního 180cm m 't20,000 79,80 9 576,00 9 576,00
pronájem mobilního oplocení, 32Kć,/m den r.5,000 3 840,00 57 600,00 57 600,00
demontáŽ mobilního oplocení m 120,000 48,70 5 844,00 5 844,00
doprava mobjlního oplocení, včetně ruční nakládky a vykládkv kol 1,000 4 516,00 4 516,00 4 516,00
nąkfuždka oplocení, potek ą mont źniho moteri tu - 25ooKč

doprąvą 48 km q 12Kč/km



Ę'- FHäiłff.śJzmĚľĺoyý LIsT sTAVBY

Revitalĺzace pľostortĺ autoľ:usové zastávky Nád rażi H|ubočepy

Změny ve výsadbě

Stavba

Změna:

Pořadové číslo změnového listu:

D - dokumentace

P - příprava

R - realizace

1s

x

Stavebníoddíl: Sadové úpravy

Navrhovatel změny Podpis:

do ěasového plánu ne

anoDopady:

do ceny: ano

do prqektové dokumentace: eno zapracovány

Kč
Kč

KČ

Kč

sníŽení o:

s DPH 21%

9 335'5í
11295,97

3 585,40
4 338,33

zvýšení o:
s DPH 21%

ne zapracovány

Cŕ, :úu i lLz\ \i: lu Ĺ i il:ł ľ_;li,-L . ._ lł< łĺtt -E c1ňíŕ).cz/,t/

ĹĄ
I

t! Ci
Ć: !' .1

Posouzenĺ změny . technický dozor

i )'')

/ t-\-., 
Ii r;;: t)

e ĺł/,a-/
Posouzení změny - autorský dozor projektanta:

Zdůvodnění změny:
Změna vyŽádána ADS

na

mastvn

rozšÍřen

ě
osazované

Je
podzim jsou

plochy
napadána

zvolena

VI

projektové

(vstu
VyŠ

p

Š

zvolené

do
rovým

pro
výsad
rostliny

ba,
bistro,

kumentace,

výs
onemocněn

která
důleŽitou

ím)
adby

doplněn

bude
přes

potravou
tvořit

poŽad
nahrazena

unuty

pro

d
vyšš

o

avkŮ

po
hmyz.

nové

ADS
Buddleja

rost
plochy
davidii

větŠĺ

a
za

odůvodn
vib
ěnÍ

u
čeká

ADS
rnum
rnou)

ekologickou

o
N

d

Na
statn
áhrada

esteticko u

změny
rozšÍřeném

Kerria

konci
vyplyn u

hodnotou.

ly
Japonrca

ze
záhonu

obvzláště

změny
eho

momentálně

étě

Popis změny:

Čast:



Vácná konbola:

V Pnze dne:

Př|lohy:

konüola:

st novlrko:

WádńenÍ zholovltgle: PodpiB:

Cđkovl conr zmlnorłÓho lbül č. í6:
rDPH 2l% Kč6

Podpls:obfednatale: !



Cenová nabídka _ vícepráce a méněpráce
Změnovt list č. ĺ 5

Stavba: Změny ve rnj'sadbě

pč Typ Kod Popis

Revitalizace prostoru autobusové zastávky Nádraží Hlubočepy

p.ć. 160/1, k.ri. Htubďepy 728837

Městská část Praha 5

Green Project s.r.o.

Požadavek ÁDS

MJ łłtno*M J.cena [CZĘ Cena cekem [CZK] p ípočty odpočty
Změny ve v sadbě 5 750,11 9 335'51Kč _3 5t5,40 Kč

5 750,11
sti o ks 5 45,2 23L,O0 231,00

na obecná ks 9 273 2 457,OO 2 457,OO
KJA K 40-60 Cornus stolonifera "Flaviramea " ks 8 76,O0 608,00 608

K 40-60 Viburnum x burkwoodiĺ ks 15 280,00 4 200,00 4 200,00
Budd a davidi vris.vel.40-60cm ks 3 86,00 258.00 258,00

K 183 L1-L2L4.L
Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině t . L až 4 s vriměnou

z50%v rovině 01 do 0,02 m3
ks 13,000 53,55 696,15 696,15

K L84 LO-2LLT
V' sadba d eviny s balem do jamky se za|itím v rovině a svahu do 1:5 o
balu do 2m ks L3,000 57,45 668,95 668,8s

K L85 80-4312
zalití rostlin vodou plochy záhon , včetně nákladrj na zálĺvkovou

40 m3 0,200 r27,05 25,41 25,41

K t8491,-1421.2
Mulčování vysazenrich rostlin k rou p i tl. do 100 mm; mocnost mulče
70 mm m2 5,000 38,22 191,10 191,10

CALS K 40-60 Cornus alba 'Sĺbirica' a ks 7 5s,00 -385,00 -385,00
5L 40-60 Viburnum x bodnantense 'Dawn' na bodnanská ks L2 220,50 -2 646,00 -2
2L40-60 Kerria a ca zákula ks -8 69,30 -554,40 -554,40



{ - MÉJT-sXA ĆAsT.+ PRAHA 5JzĺtĺĚľĺoyŕ LtsT sTAVBY

Revĺtalizace prostoru autobusové zastávky NádraŽĺ Hlubočepy

Základna pro oznaěník zastávky

Stavba:

Změna

Pořadové číslo změnového listu

D - dokumentace

P - příprava

R - realizace

í6

x

Navrhovatel změny : Podpis:

Dopady: do projektové dokumentace: ne zapracovány ne

do časového plánu: ne zapracovány ne

do ceny: ano zvýšenĺ o:

s DPH 21o/o

3 393,23
4 105,81

Kě
Kč

Kč
Kč

snĺŽenĺ o:

s DPH 21o/,

Posouzeni změny . technlcký dozor 
ł -

ý-i.;\i?Llĺ{r-Ą ;tr.tą(' i--{ř l l-l\L tlĘĹ{ iľ" ĺ'

(_, 
,

( '=OWO.cz
CĹ'ł'r.l \w

Posouzenĺ změny - autorshý dozor proiektanta

e hĺĺ'^/

Zdůvodněnĺ změny:
PoŽadavek DP Praha

Popis změny:
PoŽadavek DP Praha

Stavebníoddĺl: Komunikace Čast



kontrola:

V Prazo dne:

Přllohy:

Cenová kontrola:

äväruěné $anovlsko:

vyládlenÍ ob|ednable: Podpis:

Vy|ádřenÍ zhotovttele: Podpie:

Cclkovl cenr rĺnänovĺlho lbtu ě' 
'0:r DPH 2í1ĺ

3 993'23 Kě
4 ĺ06'8í Kč



Cenová nabídka _ méněpráce
Změnov list č. ĺ 6

Stavba: záktadna pro označnik zastávky

Revitalizace prostoru autobusové zastávky Nádraží H lubočepy

p.Ć.. 160ĺ 1, k.r]l. Htubočepy 728E37

požadavek DP Praha

Zadavatel:

Uchazcč:

Městská část Praha 5

Green Project s.r.o.

pč Typ tGd ru łno&wĺ J.cena Cena cetkem
Základna pro označník zastávky 3 393,23 3 393,23 Kč ą00 Kč

3 393 23

1
zoklodno k zobetonov nĺ včetně dopravy (dodono dle zodoní DP
Proho )

ks 1 2 470,000 2470,OO 2 470,00

2
K 131203101

Hloubeníjam ručním nebo pneum ná adĺm v soudržn ch horninách t ,

3
m3 0,234 1029 240,79 24O,79

0,6sao,72ło,5

3
K 1"31203109

P íplatek za lepivost u hloubení jam ručním nebo pneum ná adím v
hornině t . 3

m3 O,LL7 57,75 6,76 6,76

L/2*0,234

4 K 27s3L36tL Základové patky z betonu tŕ.cL6/20 m3 o,234 2887,5 675,68 675,68



fi _ MCsTsKÁ l^sTĺ. PRAHA 5J
Stavba:

Změna:

zMĚNoyŕ LlsT STAVBY

Revitalizace prostoru autobusové zastávky Nádľaži Hlubočepy

Dopravnĺ znaěenĺ

Pořadové ěĺslo změnového listu: 17

D - dokumentace

P _ příprava

R - realizacex

Stavebníoddíl: Komunikace

Navrhovatel změny : Podpis:

Dopady:

ne

nedo projektové dokumentace: ne zapracovány

Kč
Kč

Kě
Kč

do lasového plánu:

do ceny: ano

sníŽenĺ o:

s DPH 21%o

12 588,66
15 232,28

í0 002'58
12103,12

zvýšenĺ o:
s DPH 21Yo

ne zapracovány

Posouzenĺ změny - technický dozor 
t

0D\cLl!ti,ĺ1it1^-4l il ĺĺŕiü'z1a1' [1sĺ1- ,.llĺ'-''' . ': j 'ĺ

ľavíck,.i'".l i:i i; i '';

iEäür Pl.-li"'l 1: i ll -'ń
DlČ: CZ2816 /' ;

řa,\- &-

ĺr
?.:-t

,U

e Üćľ.- /
Posouzenĺ změny - autorský dozor proJektanta:

Zdůvodněnĺ změny:
Nesoulad W a PD

Popis změny:
1x zpětná montáŽ stávajícÍ dopravnĺ značky včetně betonové a hlinĺkové patky, ostatnÍ dopravní značky z rozpočtu se
neinstalujĺ

Část Stání autobusu



kontlola

V Pnze dne:

Přllohy:

kontrola:

ävěrečné rtanovleko: conr antlnovĆlto llrür ô. í7:
sDPH 21Iĺt *?í 1 Kč

Vy|ádřenĺ oblednrble:



Cenová nabídka _ vícepráce
Změnov'. list č. í 7

pč Typ r(od

Dopravní značenĺ

Revitalizace prostoru autobusové zastávky Nádraä Hlubočepy

p.č. 1 0/1' k. . Htubočepy 72E837

Městská část Praha 5

Green Project s.r.o.

ĺx zpětná montáž stávajĺcí dopravní značky včetně betonové patky, ostatni dopravní
znaćky z rozpočtu se neĺnstatujĺ. Vodorovné dopravní značenĺ musí b1it' na instatovan

povrch provedeno jinou technotogiĺ

MJ łtnoätvĺ J.cena [CZK] Cena cetkem [CZK] p ípoĘ odpoĘPęis

Dopravní značení -2 586,09 10 002,58 Kč _12 588,66 Kč

-2 586,08

L K 9L5ZL1712
Vodorovné dopravní značení čáry souvislé š 125 mm retroreflexní bíl
plast m -80,000 38,7s -3 099,60

-3 099,60

2 K 9L523LtLz Vodorovné dopravní značení texty, symboly, retroreflexní bĺlr plast m2 -2,000 348,60 -697,20
-697,20

15 K 914511112 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3'5 m s betonovym základem a
Datkou

kus 816,90 -1 633,80 -1 633,80
16 M 40445225 sloupek Zn pro dopravni znaćku D 60mm v 350mm kus -3 488.25 -L464,75 -L464,75
17 M 40445241 patka hliníková pro sloupek D 70 mm kus -3 740,25 -2220,75 -2220,7s
18 M 40445256 svorka upĺnací na sloupek dopravnĺ znacky D 60mm kus -6 75,08 -450,45 -450,45
19 M 40445253 víčko plastové na sloupek D 60mm kus -3 18,27 -54,8L -54,87

20 M 40445482 značka dopravní svislä retroreflexnĺ fÓiie t 1FeZn prolis 15o0X1500mm kus -a 989.1 -2 967,30 -2967,30

schválená nabídka JednosloŽková st ĺkaná barva na povrch ze žulouích kostek kpl 1 9360 9 360,00 9 360,00

K 131203101 Hloubeníjam ručnĺm nebo pneum ná adĺm v soudržn ch horninách t . 3 m3 0 163 1 029,00 L57,21 L67,21

0,65'0,5*0,5

K 131203109 P ĺplatek za lepivost u hloubení jam ručnÍm nebo pneum ná adím v hornině t
3

m3 0.082 57,75 4,77 4,7L

1tz',O,163

K 275313611 Základové patky z betonu t . c 16/20 m3 0,1 6s 2 887,50 470,66 470,66



Ł- F'đäiiÍ'śJzMĚNoyŕ LlsT STAVBY

Revĺta l irece prostoril a utcŁ]Łlsove z;r stávky ĺ! ádrażí H i ilbočepy

Vybourání betonů v zálivu a pod ptivodní zastávkou

Stavba

Změna:

Pořadové ěíslo změnového listu

D - dokumentace

P - příprava

R - realizace

ĺ8

x

Stavebníoddĺl: Komunikace

Navrhovate! změny : Podpis:

ano

Dopady nedo projektové dokumentace: ne zapracovány

ano zapracovány

Kč
Kč

Kč
Kč

do časového plánu:

do ceny: ano

snĺŽenÍ o:

s DPH 21o/o

zvýšení o:

s DPH 21o/o

275 090,22
332 859,17

Posouzeni změny _ technický dozoľ

'..'r,i i i.. I :,-,'.t.,,-,;.,:. : ii'i-' j: '"r! \.-/

( CI\rVÜ.CZ, -c'ĺ o
Üavĺclko';a a75/7ťi

1BE Ü{] Fr .l] ' ,: - t-ibeň
DiČ: Ĺ]Z2B1b' il'.],i

*= c\ł1ŕo.cz
} ĺ,"

{' [rĺ ( r^,- 
/

Posouzení změny . autorcký dozor proJektanta

Vyhodnocení správce komunikací o nevhodnosti zachovánÍ stávajÍcĺ desky pod nové zadláżdění z důvodu nejasné kvaliĘ a
výŠkové kolize. Nutnost odstranit monolit pod původní zastávkou z důvodu rnýškové kolize k nově navrŽeným plochám a
zařÍzenim.

Zdůvodněnĺ změny:

prosto rU
prostoru. V

TS K,
bývalé

pa

pŮvodn

n

ĺm
čekárny

Kaliba,
pracĺ

rozpočtu
musely

kteý d

n

byla

být
ne 7

PD
odbo

9.
odhalen

urá

a

ny
nebylo s

krycí
odpoledne

monolitické

betonová

monolitem

rozhodl,
betony

aby
deska V

ze
počÍtáno'

byla
zá

celé

klad
Velká

ů,

deska
ploše

část
které

zálivu o

monol
byly

odstraněna
tlo

itu

a
u

kolizi
bvlv
št'ce

s
prostoru

noVě
zachová

prťlměru
ny

zůstala
navrŽený

30cm.

m
skladby

Byl
z

řešen
PD

Im

přizván

Popls změny:
Přĺ zahájenÍ výkoporných

Öast: Stání autobusu, chodníky



kontrola:

VPnze dne:

Přllohy:

konÜola:

EĹl

ävÖltěnó úanovlrko: Crlkovl cenr rrntnovÜho llrfu Ě. í8:
.DFH 2í96

2t5 030,ztTE-
s32 850'í7 Kč



Cenová nabídka _ vícepráce
Změnovt list č.18

Změna up esněna panem Katibou, TsK, 17.9.202ĺ

ru Množství J.cena[CZK] Cenacetkem[CZK] p ípoĘ odpočty

Stavba:

pč Typ l(od

Vybouránĺ betonrj v zálivu a pod privodni zastávkou

Revitalizace prostoru autobusové zastávky NádraŽí H lubočepy

p.č. 160/1, k.ti. Htubočepy 7z8E37

Městská část Praha 5

Green Project s.r.o.

Pęis

Vybourání beton v zálivu a Pod privodní zastáYkou 275 O9O,22 275o9o,22Kč' 0,o0 Kč

275O9O,22

tt3lo7032 odstranění podkladu z betonu prostého tl p es 200 do 300 mm p i

p ekopech ručně m2 104,000 1 800,00 L87 200,OO 187 200,00

t299L7721
Bourání zdiva z betonu prostého neprokládaného v odkopávkách
nebo rucne m3 1,8 s390 9 702,00 9 7oŻ,o0

ubouronĺ zoklodu pod pťlvodní zost vkou

,5'O,3

9972216ts
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu
betonového k d uL7 O7O1 t 66,000 7I7,OO 47 322,OO 47 322,OO

desko v z livu (7MiQ3)ł2 + z klad pod pťlvodnĺ ček rnou (7,8ł2)

K 997006512 Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km t 66,000 150,15 9 909,90 9 909,90

K 997006519
P íplatek k vodorovnému p emístění suti na skládku ZKD 1 km p es
1 km (2ax) t 1 584,000 L3,23 20 956,32 20 9s6,32

Ż4*66



zMĚNo\ľŕ LlsT sTAVBY

EI

LJ
MCsTsxÁ cÁsYPRAHA 5

Revitalizace prostoru autobtlsové zastávky NádraŹí Hĺubocepy

Modelace ostrůvku, chybějícĺ substrát

Stavba

Změna

Pořadové ěísĺo změnového listu:

D - dokumentace

P - příprava

R - realizace

19

x

Stavebníoddíl: Sadové úpravy

Navľhovatel změny : Podpis:

ne

neDopady: do projektové dokumentace: ne zapracovány

Kč
Kč

Kč
Kě

do časového plánu.

do ceny: ano

sníŽení o:

s DPH 21%

74 332,41

89 942,21

zvýšení o:

s DPH 21%

ne zapracovány

( r[

a
(. *#*

ĺ
łl

r?

I t:r ri'l

Posouzení změny - technIcký dozor

' 'n ĺ-.;' 'ś'ĺ' 'l
l- ý.:' ,!.'--} / 1 a)

IL) r. l-
L.Ji'.- !-, :

, l-l.'.Ü U !1 l ' Ę,.ł.; 1r'; 

'^i l.'(Ę i l'.?,\ L'V c',l: r_

f(,t /.ľ-r-'.-ĺ
Posouzenízměny - autorský dozor projektanta:

Zdůvodnění změny:
Nutnost pro kompletní dokončení dĺla

Popis změny:
Při výkopech a skývkách byly v celé ploše parčÍku pod stávajĺcím travním drnem a pod povrchem komunikacíodhaleny
zbytky staveb a stavebnĺ suti po původní zástavbě' Z výkopků a skývky nebyla vytěŽenažádnázemina vhodná pro
zúrodnění. V bilancĺ zeminy nebylo uvaŽováno ani s nedostatkem zeminy, ani se zeminou potřebnou pro vytvořenĺ zemnĺho
valu ve středovém ostrůvku prostoru zastávky. Pro řádné založeni rnýsadeb a poŽadovanou modelaci je potreoa doplnit
substráý v objemu minimálně 66m3.

Öast:



kontnola:

V Pnzo dne:

Přllohy:

kontrola:

GREEN PR 1,}"'ECT

rtrnovbko:

ĺzhotovltele: Podps:

celková cenr rmünovlho llrtl č. .l8: 74
It

Kč
KörDPH 2í%

.-{ĺ;
oblednatele: Podplr:



cenová nabĺdka - vÍcepráce
Změnov list č.ĺ9

sta .: 
^đ.eoaĺ '|./'.rÜ! 

a'ídtJ É{t
RevltalE ce prostoru rrrtobusovÓ zestfulcy }łidrđí HlLÖočepy

p.č' í60/1, lcrl H! očcpy 72r 7

lrg.tdli č3t Pŕcl. 5
GRo PEJet ar.o,

rć 1lD ĺ d tlgl

tttaĺi&ibpo|tsr!.
I Íć'lrđy

rł, , oätYt: J.6.ĺclĺl (łraumĺca(t p'bočt odF y

ělĺcĺ ĺ słr t ,1332,1. ra3rl].l!a 0r0 ĺa
,alcłr-als, M s1 z.hEdnlcĘ s!qĘr: oĘ.mqć hnotlEt 1 3 = 5go ł. m3 66.(x'0 6(xl-m 40'94.Ú 4{t 19tl.m

171111103 Ulďrní ryFniny z homln toudíln|th do nÚJYpr 2hutnan đ ru&é m3 66,000 246.,@ 152są6 16 Z!6,00

t( t970065r2
Vodomé doprarn ĺti r nrlolanĺm r llolenÍm na skLdku do 1
kn t *,8 r50,15 s 74771 5747,74

K 997006519
Plĺplateł k vodomému PŕGmÍ'tání ru m ddadłu zl(o 1 km P Gr
r rm í2łd t 91ą720 L3,23 72 751,67 12Ĺy,67



MtsTsKÁ (^sT
PRAHA 5

zruĚľĺoyý LlsT sTAVBY

Revĺtalĺzace prostoru autobusové zastávky NádraŽí Hlubočepy

Asfaltování komunikací - změna výměr, změna druhu zálivky, dopIněníchybějících
položek

Pořadové ěĺslo změnového listu 20

D - dokumentace

P _ příprava

R - realizace

t-
J

Stavba:

Změna:

x

Dopady:

ne

nedo projektové dokumentace ne zapracovány

ne zapracovány

Kč
Kč

Kč
Kč

do časového plánu:

do ceny: ano

sníŽenÍ o:

s DPH 210Á

zvýšenĺ o:
s DPH 210/o

122523,82
148253,82

27 409,20
33 16s,13

jt ,t (.

(_,,
JrÉ .czPosouzenĺ změny _ technlcký dozor

ť\l_trĺL't{('n)iřl,t.(' ill';.i\)ĺ\t.ĺ . itLĺ

C Úĺ/a-,-/
Posouzen l změny - autorský dozor proJektanta:

Vzhledem ke stávajĺcÍmu stavu komunikace, propadliny a popraskaný kryt vozovky, byl po dohodě s investorem a TSK
vybourán většÍ objem stávajícÍho Živičného kýu. Na základě poŽadavku TSK bylá sp-ára v dláŽděné ploše zalĺta asfaltovou
zálivkou namÍsto epoxidovou. Do ZL byly doplněny poloŽky k řezánĺ a odstraněnĺzivičného krytu v komunikaci, řezání
dilataěnĺ spáry mezi novým a stávajĺcĺm povrchem a zalití dilatační spáry asfaltovou zálivkou

Popis změny:

Část:Í oddíl; Komunikace

Navrhovatel změny Podpis



rtanovlsko:

Věcná kontľola:

VyJádlbn Í zhotovltele: Podds:

Ce|kotrl com 
'manovaho 

llrür ö. 18:

I
96 íĺą82 Kě

í16 Kě21%

iĺ-{,-_--Vy|ádlbnĺ obJednatele: Podpis:

V Pnze dne:

Přĺlohy:



Cenová nabídka - vícepráce
Změnov list č.2o
eí.lMnĺ ł Íurĺt'cí " aŕB v da., eěE ďutÜ żÁtlvty, eÉÍ ni ch! łioth poloilk

Ret/it lizace Pro3toru autobusoĺé zastávky Nádľaží HlubďePy

p.č. 
'@/1, 

k.l]. Hll očepy 728837

},tě't'ká čá5t PGh. 5

GEn Pŕo'(t s.Í.o'

Pa ÍD x d tbta

bptnanĺ B záf,a.dě dohody
Źhoto tclc, ĺlrctä a Ts|(

ru rll.ćttvl J.ffiĺęr! cmc.0círtcaQ prípoey odpoat'

AsÍ.lto ní . zí*na změĺl 95 111.62 ,;'2s'9,łż'4 -xr.'1an
951L.62

K 5e9ĺ1'iĺ! zÁlIvkr cpoxidď 5pł dl6źby z wlt cä koíek hl 50 mm 2 -í04'00 203,55 -27 105,m -271@,X

)l9735ĺ12 Ro.]'ní stávajĺđho 
'ivićnáho 

kÍytu nrbo pdł]sdu nlouĺły pibs 50 do ĺ oo
M m ĺ 1,ĺ,00 s4,00 I 570,00 0 57t,00

1131011t
+T

172
]{Ť lnj

l0 K 9S7221SSl Vdoovná doFr.vl sli ao sypk r rote al b z no|ożonl lg s
doźonÍ do 

' 
h l 12,51 g,u 562,,tt s2.11

I K ,e?2,1559 P ĺpi.lrk zXD ĺ km u vodo@vn đopÍsvy 9Il zo sypł Ó mto.iáł (24r) t 30í '06 t0,31 3 ĺ0,a,1l 3 ĺ0Żĺ.'ĺt
21'1?.9

82 K w21U5 Podotck 2r llolcnl m sklád (sk|rdtovrÉ) odprdu 6Ítnového be. doh|u
!4{s4Edł 

'7o 
3o2 t 12,54 460,00 5770,21 5no2Ą

x LđÝ !Íĺa MA á Nl n ĺm frm ď ' 'E lillilł vDdh Ńldl lÔ
( iEglí íĺ ĺ t zÁlivko żlvićoá gpaÍ dloźby hbÚbky do 50 mm' s vy šanĺm sPć. z

6lk dl kŃgk m2 ĺ oĺ.00 45r,00 46 e04.00 40 904,00

( l09í41ĺí'l Wphanĺ spár m6zj silnićnĺmi dÍlci iotékoliv tioušťky äviłEu zalivke m 63,00 01,6( 3 600.00 3 0 0,t0

( 9ĺ91ĺ2ĺ1/ł Rt nl dllí.Ôłlc 5páÍ v 
'Měĺ 

m lÍytu P cłr rebo podélni$. śíity 1
mm. hloÚbhv oab 90 do ío0 mm m 63.00 E9,7! 5 651 'ĺ0 5 65ĺ.ĺ(



t
zruĚľĺoyý LlsT sTAVBY

Revitalizace prostoru autobusové zastávky NádraŹĺ Hlubočepy

Změna technologie vodorovného dopraního značení

Pořadové číslo změnového listu 21

D - dokumentace

P - příprava

R - realizace

_ MĚsTst(Á ČAsTPRAHA 5J
Stavba

Změna:

x

Stavebníoddíl: Komunikace

do časového plánu:

do projektové dokumentace zapracoványDopady:

do ceny: ano

ne

ne

ne

ne

Kč
Kč

Kč
Kč

zapracovány

sníŽení o:

s DPH 21o/o

3 796,80
4 594,13

9 360,00
11 325,60

zvýšení o:
s DPH 21%

Posouzení změny - technický dozor

g) lo \(l V 'ť} 
V i\ iI= lv ĺo

i

ĺ.{iźJt-/Ąur ĺ-ł:ł-
(,t- {

iśr. łí'.*BV ťĘ
1t
it
';;

f Ú,ilr*-'/
Posouzenĺ změny - autorsĘ dozor proJektanta:

ěna technologie vodorovného dopľanÍho značení vyŽádänapovrchovou úpravou zálivu

Popis změny:

Čast:

Navrhovatel změny : Podpis:



zhotovltele:

ctanovbko:

Věoná kontłola:

GREEN PR

Golkovl c.m umänovlho llrÜ Ĺ. í8:
Kč6

6 üg3'20
a 21'ŕ,

_Pódplił _-'obJednatele:
U//V

JEc-ľ

Cenová kontrcta:

ĺÄ I

V Pnze dne:

Přl!ohy:



Cenová nabĺdka - vícepráce
Změnov list č.2í

Słavba; atĚt Hlmlolĺ.t onałlaryrrĺrrrn cĺĺ'

R vltrllzrce PrGtoľu autobusoć zastávky N&rđĺ lłlubďery

Zrlí. Én'{.í. ĺŃm.^D

p.Ł ĺ60/í' k'l. Ht'/Ďočrpy zttll

,tläbld&tPEll5
GlH PF'št$Ĺo.

D tunr:

ŕ ÍtP ł Ú r..' lł &ĺ J.mEżIt CđlląłlltlclI| pabo y odPoäy

5 5 t.20 r$omu .rĺfr,a:l
s slł'o
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ĺĘĚ



ĺ - MÉsTsxA ĆÁsTl. PRAHA 5
)

Stavba:

Změna:

zmĚNoyý LlsT sTAVBY

Revĺtalizace prostoru autobusové zastávky Nádrażí Hlubočepy

Sjednocení položek rozpoětu skladby komunikace'zálivu s PD

Pořadové číslo změnového listu: 22

D - dokumentace

P - přÍprava

R - realĺzacex

Stavebníoddíl: Komunikace

Navrhovatet změny Podpis:

Dopady:

ne

nedo projektové dokumentace; ne zapracovány

Kč
Kč

KT

Kč

do časového plánu:

do ceny: eno

snÍżenĺ o:

s DPH 21o/o

44 200,00
53 482,00

132 506,40
160 332,74

zvýšeni o:

s DPH 21o/o

ne zapracovány

Pogouzenĺ změny - technický dozor
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Pogouzení změny - autorský dozor pĄektanta:

Popis změny:
Narovnání poloŽek rozpočtu k prováděcí projektové dokumentaci

tást:



konbola:

V Pľeze dne:

Přllohy:

kontrola;

rtrnovlsko:

Vy|ádřen ĺ zhotovltele: Podpl8:

obpdnetele: Pottpĺo;

lci;l:1r''''rĺ_!.l l': :'
lĆÚ .,z],;l j,l' '' r , .'1,:ii.

Crlkovl G.nr tmlnoyaho
3

tlrtu ě. í8:



Cenová nabídka - vÍcepráce
Změnov list č.22

sÖvba: 9.Ú!..íí Dd ł 
'!zFál d. ý lwilĚ " áľw t Po

Revlt llz.Cc pľottoru .utohJsové zastávky tládraźí Hlr očepy

MĹto: p.č. ĺ olĺ' Ł . HlLŮoč.Py2!137
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l _ MÉsTsxA ĆÁsTL PRAHA 5J
Stavba:

Změna

zmĚNoyý LlsT sTAVBY

Revitalizace prostoru autobusové zastávky Nádraží Hlubočepy

Doplněnĺ hladkého lemu v rámci zádtaŽeb pro nevidomé, vypuštění žtabu

Pořadové čĺslo změnového listu: 23

D - dokumentace

P - příprava

R - realizacex

Navrhovatel změny : Podpis:

Posouzení změny - technický dozor

cUŚÚ''Ul.tił*:,.I=No \ tĚ'ĺl zł L' i 2ic
11_ - 'IGWO.czI t'

I
t
i.ł

t 82 Pl ,.i

Dopady: do projektové dokumentace: ne zapracovány ne

do časového plánu: ne zapracovány ne

do ceny: ano zuýšenĺ o:

s DPH 21o/,

7 518,18
9 096,99

Kč
Kč

Kč
Kč

snĺŽenĺ o:

s DPH 2'lo/o

Pogouzenĺ změny . autorský dozor pro.lektapta:

Popis změny:
Doplnění hladkého lemu v rámci zádlażeb pro nevidomé dle ČsN 73 611o' Neprovedení Žlabu z Žulové mozaiky za Öekárnou
z dt]vodu spádování navazujícĺch ploch

StavebnÍoddíl: Komunikace tást:



Vácná kontrole:

V Praze dne:

PřĺloĘ:

Cgnová kontrcla:

ävÓloĚné rtenovlrko:

Vy|ĺđřenĺ ob|ednetele: 4Podplr:

Vy|áĺl|bnĺ zhotovltele: Podplô: GRE
''' ĺ',

,lECTĺ

Gelkov| agn. Älanovlho llrÜ ě. íE:
roPH 2t9t

-7 6í8'í8 KiĚ
.9 096'80 Kč



Cenová nabÍdka - vĺcepráce
Změnov ltst č.23

st'vÔa: od'aíď ł'bdalto lGilJ v Ůndá4rŁ po nĺĺrbĺŕ' ry'rlraďŁbÚ
Rďlt ltslce p'ostoru auto uové zrstáĺły t{ádĺežÍ Hlubočepy

P.č. í6l't' kír il!ĎočcĐ ntt37
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