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SMLOUVA O DÍLO
uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

Smluvní strany
1. Objednatel: Město Žďár nad Sázavou
Sídlo: Žižkova 227/1, Žďár nad Sázavou, PSČ 591 01 Žďár nad Sázavou
Zastoupený: Ing. Martinem Mrkosem, ACCA, starostou města
Telefon: 566 688 111
E-mail: meu@zdarns.cz
IČ: 00295841
DIČ: CZ00295841
Zapsaný v OR u: KS v Brně, oddíl Dr. XXXIV, vložka 464
Bankovní spojení:
kontaktní osoba:

Zástupci objednatele pro věci technické:
- Ing. Jaroslav Kadlec - vedoucí technické správy budov města, tel. 566 688 150, 736 510 450
- Ing. Milan Petr - pracovník technické správy budov města, tel. 566 688 151, 736 510 458
Uvedené osoby jsou oprávněny kontrolovat provedené práce s právem zápisu do stavebního deníku;
současně jsou oprávněni dílo i převzít.
Výkon inženýrské činnosti technického dozoru investora (TDI) při provádění díla bude pro objednatele
zajišťovat ing. Milan Petr, tel. 736 510 458 - dále jen oprávněný zástupce objednatele
Z titulu této funkce je oprávněn, mimo jiné, kontrolovat provedené práce na staveništi s právem zápisu
do stavebního deníku.

(dále jen objednatel)

2. Zhotovitel: Stavitelství - Háněl s.r.o.
Zastoupený: Radkem Hánělem, jednatelem společností
Telefon:

Zástupci zhotovitele pro věci technické:
Zástupce zhotovitele pověřený převzetím staveniště, řízením stavebních prací, případnou koordinací
subdodavatelů a řešením všech záležitostech souvisejících s realizací díla podle této smlouvy, jakož i

předáním dokončeného díla: - (dále jen stavbyvedoucí).

Zhotovitel je plátcem daně z přidané hodnoty

(dále jen zhotovitel)

I. Předmět díla
1. Zhotovitel se zavazuje touto smlouvou provést pro objednatele dílo spočívající v provedení

stavebních prací: „Modernizace odborných učeben v ZŠ Žďár nad Sázavou, Švermova 4“,

Veřejná zakázka Modernizace odborných učeben v ZŠ Žďár nad Sázavou, Švermova 4,
spočívá v odstranění nedostatků, se kterými se stávající odborné učebny potýkají:
Učebna Fyziky - 2. NP.
Učebna Cvičné kuchyně - 2. NP.
Venkovní prostor pro výuku přírodopisu - venkovní prostor v areálu školy.
Ve všech učebnách dojde ke stavebním úpravám dle přiložené projektové dokumentace .
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Bezbariérový přístup-je navržena bezbariérová plošina.
Předmětem plnění veřejné zakázky je kompletní dodávka stavby, která je technicky definována
projektovou dokumentací vč. soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
v elektronické podobě. Specifikace předmětu veřejné zakázky je dána projektovou dokumentací a
výkazem výměr, které byly zpracovány projekční kanceláří Ing. Zbyněk Semerád, Libušínská 197/44,
Žďár nad Sázavou.

Zhotovitel prohlašuje, že se zavazuje provést dílo s potřebnou péčí, v ujednaném čase a obstará
a provede vše, co je k provedeni díla potřeba.

Zhotovitel současné prohlašuje, že projektovou dokumentaci od objednatele již převzal.
2. Zhotovitel provede dílo pro objednatele dle bodu 1. shora za podmínek v této smlouvě dále
uvedených, a to na svůj náklad a své nebezpečí. Současně zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu
seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky
potřebné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k
provedení díla řádně a včas nezbytné.
3. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních
prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla,
dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení
je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.), včetně
koordinační a kompletační činnosti celé stavby.
4. Objednatel se zavazuje dohodnutým způsobem spolupůsobit v potřebném rozsahu k vytvoření
díla, po jeho řádném dokončení dílo od zhotovitele převzít a zaplatit mu za dílo dohodnutou cenu dle
sjednaných podmínek v čl. II. této smlouvy.
5. Rozsah díla podle této smlouvy vymezují a předmětem plnění podle této smlouvy jsou práce
specifikované v projektové dokumentaci (bod 1. tohoto článku smlouvy), jejíž obsah je součástí ujednání
smluvních stran o rozsahu díla dle této smlouvy. Zhotovitel svým podpisem v podpisové doložce
potvrzuje, že tuto projektovou dokumentaci má ve své dispozici.
6. V případě, že se v průběhu provádění díla ukáže potřeba provedení dodatečných prací, které
jsou nezbytné pro řádné dokončení díla, které ale nejsou obsahem projektové dokumentace a nebylo
možné je předvídat v rámci provedeného výběrového řízení na dodavatele stavby, je zhotovitel povinen
tyto práce provést, a to na základě uzavřeného písemného dodatku k této smlouvě, jímž bude o tyto
práce doplněn sjednaný předmět plnění a rozsah prováděného díla. Odmítne-li zhotovitel tyto práce
provést je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Ocenění dodatečných prací bude provedeno
způsobem uvedeným v bodě 4. článku II. této smlouvy o dílo.
7. Smluvní strany se dohodly, že případné vícepráce, jejichž objem nepřekročí 10 % ze sjednané
ceny díla (čl. II.), nebudou mít vliv na termín provedení díla a dílo bude ze strany zhotovitele provedeno
ve sjednaném termínu dle této smlouvy.
8. Objednatel má právo kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může
požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel ani
v přiměřené době, může objednatel odstoupit od této smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele nepochybně
k podstatnému porušení smlouvy.

II. Cena díla a fakturace
1. Cena díla je stanovena v souladu s § 2 zákona č.526/1990 Sb. o cenách, ve znění pozdějších
předpisů a je oběma stranami dohodnuta ve výši:

Cena celkem bez DPH 1.664.205.25 Kč
DPH 21 % 349 483,10 Kč
Cena celkem včetně DPH 2 013 688,35 Kč

Dohodnutá cena se sjednává jako cena pevná za provedení celého díla a obsahuje veškeré
náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla, když dílo je provedeno, je-li
dokončeno (tj. je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu) a předáno objednateli spolu se
všemi dokumenty sjednanými v čl.V. bod 3. této smlouvy.

V dohodnuté ceně jsou kromě prací a dodávek (čl. I. shora) zahrnuty všechny další náklady zejm. na:
vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště a uvedení do původního
stavu
zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce
opatření k ochraně životního prostředí
pojištění stavby a osob
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Bezbariérový přístup-je navržena bezbariérová plošina.
Předmětem plnění veřejné zakázky je kompletní dodávka stavby, která je technicky definována 
projektovou dokumentací vč. soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 
v elektronické podobě. Specifikace předmětu veřejné zakázky je dána projektovou dokumentací a 
výkazem výměr, které byly zpracovány projekční kanceláří Ing. Zbyněk Semerád, Libušínská 197/44, 
Žďár nad Sázavou.

Zhotovitel prohlašuje, že se zavazuje provést dílo s potřebnou péčí, v ujednaném čase a obstará 
a provede vše, co je k provedeni díla potřeba.

Zhotovitel současné prohlašuje, že projektovou dokumentaci od objednatele již převzal.
2. Zhotovitel provede dílo pro objednatele dle bodu 1. shora za podmínek v této smlouvě dále 
uvedených, a to na svůj náklad a své nebezpečí. Současně zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu 
seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky 
potřebné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k 
provedení díla řádně a včas nezbytné.
3. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních 
prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, 
dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení 
je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.), včetně 
koordinační a kompletační činnosti celé stavby.
4. Objednatel se zavazuje dohodnutým způsobem spolupůsobit v potřebném rozsahu k vytvoření 
díla, po jeho řádném dokončení dílo od zhotovitele převzít a zaplatit mu za dílo dohodnutou cenu dle 
sjednaných podmínek v čl. II. této smlouvy.
5. Rozsah díla podle této smlouvy vymezují a předmětem plnění podle této smlouvy jsou práce 
specifikované v projektové dokumentaci (bod 1. tohoto článku smlouvy), jejíž obsah je součástí ujednání 
smluvních stran o rozsahu díla dle této smlouvy. Zhotovitel svým podpisem v podpisové doložce 
potvrzuje, že tuto projektovou dokumentaci má ve své dispozici.
6. V případě, že se v průběhu provádění díla ukáže potřeba provedení dodatečných prací, které 
jsou nezbytné pro řádné dokončení díla, které ale nejsou obsahem projektové dokumentace a nebylo 
možné je předvídat v rámci provedeného výběrového řízení na dodavatele stavby, je zhotovitel povinen 
tyto práce provést, a to na základě uzavřeného písemného dodatku k této smlouvě, jímž bude o tyto 
práce doplněn sjednaný předmět plnění a rozsah prováděného díla. Odmítne-li zhotovitel tyto práce 
provést je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Ocenění dodatečných prací bude provedeno 
způsobem uvedeným v bodě 4. článku II. této smlouvy o dílo.
7. Smluvní strany se dohodly, že případné vícepráce, jejichž objem nepřekročí 10 % ze sjednané 
ceny díla (čl. II.), nebudou mít vliv na termín provedení díla a dílo bude ze strany zhotovitele provedeno 
ve sjednaném termínu dle této smlouvy.
8. Objednatel má právo kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může 
požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel ani 
v přiměřené době, může objednatel odstoupit od této smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele nepochybně 
k podstatnému porušení smlouvy.

II. Cena díla a fakturace
1. Cena díla je stanovena v souladu s § 2 zákona č.526/1990 Sb. o cenách, ve znění pozdějších 
předpisů a je oběma stranami dohodnuta ve výši:

Cena celkem bez DPH 1.664.205.25 Kč
DPH 21 % 349 483,10 Kč
Cena celkem včetně DPH 2 013 688,35 Kč

Dohodnutá cena se sjednává jako cena pevná za provedení celého díla a obsahuje veškeré 
náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla, když dílo je provedeno, je-li 
dokončeno (tj. je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu) a předáno objednateli spolu se 
všemi dokumenty sjednanými v čl.V. bod 3. této smlouvy.

V dohodnuté ceně jsou kromě prací a dodávek (čl. I. shora) zahrnuty všechny další náklady zejm. na:
vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště a uvedení do původního 
stavu
zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce 
opatření k ochraně životního prostředí 
pojištění stavby a osob
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poplatky spojené s uložením vybouraných hmot na skládku
zajištění nezbytných dopravních opatření
náklady vyplývající z ustanovení jednotlivých částí této smlouvy o dílo.

2. Změna ceny díla (bod 1. shora) je možná pouze:
a) pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly

předmětem projektové dokumentace díla (bod 1. čl. I.) nebo pokud objednatel vyloučí některé
práce nebo dodávky z předmětu plnění

b) pokud objednatel bude požadovat jinou kvalitu nebo druh dodávek, než ty, které byly určeny
projektovou dokumentací díla.

3. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude předem
prokazatelně odsouhlasena objednatelem, a to na základě písemného dodatku k této smlouvě. Obdobně
se postupuje i v případě snížení ceny díla pro vyloučení některých prací nebo dodávky z předmětu plnění
ze strany objednatele.
4. V těchto případech bude změna ceny stanovena podle nabídkových cen, případně podle ceníků
RTS v platné cenové úrovni. Pro práce neobsažené v ceníku RTS bude použito individuální kalkulace,
vzájemně předem odsouhlasené.
5. Objednatel se zavazuje zaplatit za dílo dohodnutou cenu takto:

a) Veškeré práce provedené v průběhu kalendářního měsíce budou fakturovány dílčími měsíčními
fakturami. Zhotovitel předloží objednateli do konce 4. pracovního dne následujícího měsíce
soupis skutečně provedených prací za uplynulý měsíc; poté co bude tento soupis odsouhlasen
technickým dozorem objednatele (oprávněným zástupcem objednatele), stane se podkladem pro
fakturaci. Soupis provedených prací musí být nedílnou součástí každé faktury objednatele - bez
tohoto soupisu je faktura neplatná a nebude proplacena. Tyto dílčí faktury budou objednatelem
uhrazeny vždy v plném rozsahu fakturované částky.

b) Mimo obvyklé náležitosti daňového dokladu dle ust. § 29 zák. č. 235/2004 Sb. musí všechny
faktury obsahovat výslovný název „dílčí faktura" a musí být označena číslem projektu:
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0012985

6. Nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu
provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud
bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel
oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel
uplatňovat žádné finanční či jiné sankce vyplývající z peněžitého dluhu objednatele.
7. Objednatel je povinen uhradit dílčí faktury zhotovitele, a to za současného splnění podmínek
sjednaných touto smlouvou pro jejich vystavení a zaplacení, ve lhůtě 14-ti dnů ode dne, kdy mu bude
uvedená dílčí faktura doručena.
8. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvený úrok z prodlení ve výši 0,015% z dlužné
částky za každý den prodlení s úhradou dílčí ceny díla dle ujednání bodu 5. tohoto článku smlouvy;
smluvený úrok z prodlení je splatný k písemné výzvě zhotovitele.

III. Doba plnění
1. Termíny provádění prací a předání díla:

- zahájení díla: 15. kalendářní den následující po dni uzavření této smlouvy o dílo (k tomuto
datu nejpozději objednatel předá zhotoviteli a zhotovitel převezme od objednatele staveniště)

- provedení díla: 7.2.2022 (tento den je nejzazším dnem dokončení díla a předání díla).

2. Lhůty uvedené v tomto článku platí za předpokladu, že objednatel poskytne zhotoviteli řádnou
součinnost ve smyslu této smlouvy, občanského zákoníku a dalších příslušných předpisů. Nedojde-li
kjiné dohodě, prodlužují se termíny provedení díla o dobu prodlení objednatele splněním těchto
povinností. Mezi uvedené povinnosti objednatele patří i řádné a včasné placení ceny díla. V případě, že
objednatel bude v prodlení s řádnou úhradou ceny díla podle čl. II. této smlouvy o více než 5
kalendářních dnů, prodlužuje se o dobu jeho každého takového prodlení sjednaná doba k provedení díla,
tj. jeho dokončení a předání díla objednateli. Doba prodlení se přitom počítá ode dne, kdy měla být platba
provedena. V takovém případě je zhotovitel oprávněn přerušit provádění díla až do doby poskytnutí řádné
součinnosti (plnění) ze strany objednatele.
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poplatky spojené s uložením vybouraných hmot na skládku 
zajištění nezbytných dopravních opatření
náklady vyplývající z ustanovení jednotlivých částí této smlouvy o dílo.

2. Změna ceny díla (bod 1. shora) je možná pouze:
a) pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly 

předmětem projektové dokumentace díla (bod 1. čl. I.) nebo pokud objednatel vyloučí některé 
práce nebo dodávky z předmětu plnění

b) pokud objednatel bude požadovat jinou kvalitu nebo druh dodávek, než ty, které byly určeny 
projektovou dokumentací díla.

3. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude předem 
prokazatelně odsouhlasena objednatelem, a to na základě písemného dodatku k této smlouvě. Obdobně 
se postupuje i v případě snížení ceny díla pro vyloučení některých prací nebo dodávky z předmětu plnění 
ze strany objednatele.
4. V těchto případech bude změna ceny stanovena podle nabídkových cen, případně podle ceníků 
RTS v platné cenové úrovni. Pro práce neobsažené v ceníku RTS bude použito individuální kalkulace, 
vzájemně předem odsouhlasené.
5. Objednatel se zavazuje zaplatit za dílo dohodnutou cenu takto:

a) Veškeré práce provedené v průběhu kalendářního měsíce budou fakturovány dílčími měsíčními 
fakturami. Zhotovitel předloží objednateli do konce 4. pracovního dne následujícího měsíce 
soupis skutečně provedených prací za uplynulý měsíc; poté co bude tento soupis odsouhlasen 
technickým dozorem objednatele (oprávněným zástupcem objednatele), stane se podkladem pro 
fakturaci. Soupis provedených prací musí být nedílnou součástí každé faktury objednatele - bez 
tohoto soupisu je faktura neplatná a nebude proplacena. Tyto dílčí faktury budou objednatelem 
uhrazeny vždy v plném rozsahu fakturované částky.

b) Mimo obvyklé náležitosti daňového dokladu dle ust. § 29 zák. č. 235/2004 Sb. musí všechny 
faktury obsahovat výslovný název „dílčí faktura" a musí být označena číslem projektu: 
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0012985

6. Nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 
provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud 
bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel 
oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel 
uplatňovat žádné finanční či jiné sankce vyplývající z peněžitého dluhu objednatele.
7. Objednatel je povinen uhradit dílčí faktury zhotovitele, a to za současného splnění podmínek 
sjednaných touto smlouvou pro jejich vystavení a zaplacení, ve lhůtě 14-ti dnů ode dne, kdy mu bude 
uvedená dílčí faktura doručena.
8. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvený úrok z prodlení ve výši 0,015% z dlužné 
částky za každý den prodlení s úhradou dílčí ceny díla dle ujednání bodu 5. tohoto článku smlouvy; 
smluvený úrok z prodlení je splatný k písemné výzvě zhotovitele.

III. Doba plnění
1. Termíny provádění prací a předání díla:

- zahájení díla: 15. kalendářní den následující po dni uzavření této smlouvy o dílo (k tomuto
datu nejpozději objednatel předá zhotoviteli a zhotovitel převezme od objednatele staveniště)

- provedení díla: 7.2.2022 (tento den je nejzazším dnem dokončení díla a předání díla).

2. Lhůty uvedené v tomto článku platí za předpokladu, že objednatel poskytne zhotoviteli řádnou 
součinnost ve smyslu této smlouvy, občanského zákoníku a dalších příslušných předpisů. Nedojde-li 
kjiné dohodě, prodlužují se termíny provedení díla o dobu prodlení objednatele splněním těchto 
povinností. Mezi uvedené povinnosti objednatele patří i řádné a včasné placení ceny díla. V případě, že 
objednatel bude v prodlení s řádnou úhradou ceny díla podle čl. II. této smlouvy o více než 5 
kalendářních dnů, prodlužuje se o dobu jeho každého takového prodlení sjednaná doba k provedení díla, 
tj. jeho dokončení a předání díla objednateli. Doba prodlení se přitom počítá ode dne, kdy měla být platba 
provedena. V takovém případě je zhotovitel oprávněn přerušit provádění díla až do doby poskytnutí řádné 
součinnosti (plnění) ze strany objednatele.

3/10
Smlouva o dílo

Modernizace odborných učeben v ZŠ Žďár nad Sázavou, Švermova 4-stavebni část



EVROPSKÁ UNIE MINISTERSTVO
Evropský fond pro regionální rozvoj áST PRO MÍSTNÍ
Integrovaný regionální operační program ROZVOJ ČR

3. Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínu provedení (dokončení, předání a převzetí) díla
(sub. 1.2 shora), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,-Kč za každý i započatý den
prodlení. Smluvní pokuta je splatná do 7-mi kalendářních dnů od doručení jejího vyúčtování zhotoviteli.
Smluvní pokutu je objednatel oprávněn započíst s cenou díla a snížit o ní částku jakékoli dílčí faktury,
nebude-li dohodnuto jinak. Závazek splnit povinnost, jejíž plnění je utvrzeno smluvní pokutou, trvá i po
zaplacení této smluvní pokuty. Zaplacení smluvní pokuty nemá vliv na nárok objednatele na náhradu
škody, která vznikla porušením povinností utvrzených smluvní pokutou, a to ani co do částky, která
smluvní pokutu převyšuje.

IV. Další ujednání
a) Staveniště

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště ve stavu způsobilém k řádnému provádění
díla a plnit podmínky stanovené v zápise o předání staveniště po celou dobu provádění díla; objednatel
umožní zhotoviteli připojení na přípojku vody a elektrické energie. Zdroj el. energie 380V se samostatným
měřením spotřeby, (skutečně spotřebovanou energii) uhradí zhotovitel objednateli ve výši zjištěné
podružným měřením, které na své náklady zajistí zhotovitel, na základě vystavené faktury se splatností
30-ti dnů od jejího doručení zhotoviteli.
2. Zdroj vody s podružným měřením spotřeby, (spotřebovanou vodu pro stavební práce) uhradí
objednateli zhotovitel ve výši zjištěné podružným měřením, které na své náklady zajistí zhotovitel, na
základě vystavené faktury se splatností 30-ti kalendářních dnů od jejího doručení zhotoviteli.
3. Zhotovitel po dokončení díla předá poskytnuté prostory pro zařízení staveniště zpět objednateli
v původním stavu a bez zjevného poškození. Pokud v průběhu užívání poskytnutých prostor pro zařízení
staveniště dojde k jejich poškození, zhotovitel na vlastní náklady zajistí jejich odstranění a uvedení do
původního stavu.
4. O předání staveniště bude sepsán zápis, ve kterém bude stanoven rozsah staveniště
a vzájemně určeny podmínky používání staveniště včetně určení pracovní doby. V pracovních dnech
v době od 20.00 do 07.00 hod, v sobotu po 14.00 a v neděli a ve svátcích od 0.00 do 24.00 nesmí být
prováděny práce, obtěžující uživatele zvýšeným hlukem či vibracemi (vrtání, řezání apod.). V zápise
budou rovněž uvedeny všechny skutečnosti, jež jsou významné z hlediska zajištění bezpečnosti a
ochrany zdraví fyzických osob zdržujících se na staveništi.
5. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen průběžně
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.
6. Zhotovitel může k účelům skladování stavebního materiálu a vybavení sociálního zařízení použít
plochy staveniště, jež jsou v majetku objednatele. V případě, že bude potřebovat další skladovací plochy
či jiné plochy, jichž není vlastníkem objednatel, je povinen si tyto třetí osoby obstarat a jejich nájem na
své náklady uhradit.

b) Stavební deník
1. Při provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební deník. Stavební deník musí obsahovat
náležitosti stanovené přísl. právními předpisy.
2. Stavební deník musí být přístupný kdykoli v průběhu práce na staveništi všem oprávněným
osobám do stavebního deníku zapisovat.
3. Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů; zápisy se provádí
v originále a kopii. Kopie zápisů je zhotovitel povinen předat objednateli nejméně 1x měsíčně, pokud se
strany nedohodnou jinak.
4. Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel veškeré skutečnosti, rozhodné pro provádění díla.
Zejména je povinen zapisovat údaje o:

stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a dopravních prostředků
časovém postupu prací
kontrole jakosti provedených prací
událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla.

5. Povinnost vést stavební deník končí dnem provedení díla, tj. dokončením a předáním díla, resp.
dnem odstranění vad a nedodělků díla. Zhotovitel je povinen originál stavebního deníku předat
objednateli při předání díla.
6. Do stavebního deníku je oprávněn provádět zápisy objednatel sám nebo jím zmocněné osoby,
zejm. osoba provádějící technický dozor, tyto zápisy však samy o sobě nejsou změnou této smlouvy,
když k této jsou oprávněny jen smluvní strany na základě písemného dodatku ke smlouvě.

c) Provádění díla
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3. Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínu provedení (dokončení, předání a převzetí) díla 
(sub. 1.2 shora), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,-Kč za každý i započatý den 
prodlení. Smluvní pokuta je splatná do 7-mi kalendářních dnů od doručení jejího vyúčtování zhotoviteli. 
Smluvní pokutu je objednatel oprávněn započíst s cenou díla a snížit o ní částku jakékoli dílčí faktury, 
nebude-li dohodnuto jinak. Závazek splnit povinnost, jejíž plnění je utvrzeno smluvní pokutou, trvá i po 
zaplacení této smluvní pokuty. Zaplacení smluvní pokuty nemá vliv na nárok objednatele na náhradu 
škody, která vznikla porušením povinností utvrzených smluvní pokutou, a to ani co do částky, která 
smluvní pokutu převyšuje.

IV. Další ujednání
a) Staveniště

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště ve stavu způsobilém k řádnému provádění 
díla a plnit podmínky stanovené v zápise o předání staveniště po celou dobu provádění díla; objednatel 
umožní zhotoviteli připojení na přípojku vody a elektrické energie. Zdroj el. energie 380V se samostatným 
měřením spotřeby, (skutečně spotřebovanou energii) uhradí zhotovitel objednateli ve výši zjištěné 
podružným měřením, které na své náklady zajistí zhotovitel, na základě vystavené faktury se splatností 
30-ti dnů od jejího doručení zhotoviteli.
2. Zdroj vody s podružným měřením spotřeby, (spotřebovanou vodu pro stavební práce) uhradí 
objednateli zhotovitel ve výši zjištěné podružným měřením, které na své náklady zajistí zhotovitel, na 
základě vystavené faktury se splatností 30-ti kalendářních dnů od jejího doručení zhotoviteli.
3. Zhotovitel po dokončení díla předá poskytnuté prostory pro zařízení staveniště zpět objednateli 
v původním stavu a bez zjevného poškození. Pokud v průběhu užívání poskytnutých prostor pro zařízení 
staveniště dojde k jejich poškození, zhotovitel na vlastní náklady zajistí jejich odstranění a uvedení do 
původního stavu.
4. O předání staveniště bude sepsán zápis, ve kterém bude stanoven rozsah staveniště 
a vzájemně určeny podmínky používání staveniště včetně určení pracovní doby. V pracovních dnech 
v době od 20.00 do 07.00 hod, v sobotu po 14.00 a v neděli a ve svátcích od 0.00 do 24.00 nesmí být 
prováděny práce, obtěžující uživatele zvýšeným hlukem či vibracemi (vrtání, řezání apod.). V zápise 
budou rovněž uvedeny všechny skutečnosti, jež jsou významné z hlediska zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví fyzických osob zdržujících se na staveništi.
5. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen průběžně 
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.
6. Zhotovitel může k účelům skladování stavebního materiálu a vybavení sociálního zařízení použít 
plochy staveniště, jež jsou v majetku objednatele. V případě, že bude potřebovat další skladovací plochy 
či jiné plochy, jichž není vlastníkem objednatel, je povinen si tyto třetí osoby obstarat a jejich nájem na 
své náklady uhradit.

b) Stavební deník
1. Při provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební deník. Stavební deník musí obsahovat 
náležitosti stanovené přísl. právními předpisy.
2. Stavební deník musí být přístupný kdykoli v průběhu práce na staveništi všem oprávněným 
osobám do stavebního deníku zapisovat.
3. Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů; zápisy se provádí 
v originále a kopii. Kopie zápisů je zhotovitel povinen předat objednateli nejméně 1x měsíčně, pokud se 
strany nedohodnou jinak.
4. Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel veškeré skutečnosti, rozhodné pro provádění díla. 
Zejména je povinen zapisovat údaje o:

stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a dopravních prostředků
časovém postupu prací
kontrole jakosti provedených prací
událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla.

5. Povinnost vést stavební deník končí dnem provedení díla, tj. dokončením a předáním díla, resp. 
dnem odstranění vad a nedodělků díla. Zhotovitel je povinen originál stavebního deníku předat 
objednateli při předání díla.
6. Do stavebního deníku je oprávněn provádět zápisy objednatel sám nebo jím zmocněné osoby, 
zejm. osoba provádějící technický dozor, tyto zápisy však samy o sobě nejsou změnou této smlouvy, 
když k této jsou oprávněny jen smluvní strany na základě písemného dodatku ke smlouvě.

c) Provádění díla
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1. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající
z přísl. řízení a rozhodnutí dle stavebního zákona. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne
objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.
2. Zhotovitel je ke zhotovení díla povinen používat výhradně materiály uvedené ve své nabídce,
s níž se zúčastnil výběrového řízení na zhotovitele díla; použití těchto materiálu je povinen objednateli
doložit příslušnými certifikáty. V případě potřeby se zhotovitel zavazuje zajistit na své náklady řádné a
včas a v potřebném rozsahu ochranu nedokončených prací a výkonů před vlivy nepříznivého počasí.
3. Zhotovitel je povinen prokazatelně vyzvat oprávněného zástupce objednatele ke kontrole a
prověření prací, které budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku).
Zhotovitel je povinen vyzvat oprávněného zástupce objednatele nejméně tři dny před termínem, v němž
budou předmětné práce zakryty. Neučiňí-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly
zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.
4. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré platné ČSN, bezpečnostní předpisy,
technologické předpisy dané výrobci jednotlivých materiálů, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky,
které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré
vzniklé náklady a náhrady škod zhotovitel.
5. Zhotovitel je povinen zajistit dílo proti krádeži a dalším škodám. Zhotovitel nese do předání díla
objednateli, veškerou odpovědnost za škody vzniklé na již zabudovaných materiálech a provedených
pracích.
6. Pokud činnosti zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiných subjektům z titulu
opomenutí, nedbalosti nebo nesplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo jiných norem
nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a
není-li to možné, tak finančně objednateli nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
7. Riziko vzniku škody na díle a vlastnické právo ke zhotovovanému dílu přechází ze zhotovitele na
objednatele dnem předání a převzetí díla. U vytýkaných vad a nedodělků uvedených v protokolu o
předání a převzetí díla s výhradami, přechází riziko vzniku škody (způsobené vadami a nedodělky) ze
zhotovitele na objednatele odstraněním těchto vad a nedodělků a jejich předáním a převzetím
objednatelem.
8. Pokud pro Zhotovitele provádí část díla jiná osoba, nese zhotovitel odpovědnost jako by dílo
prováděl sám.
9. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod
pracovníků zhotovitele
10. Oprávněný zástupce objednatele je oprávněn kontrolovat provádění díla průběžně. Zjistí-li, že
zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi a nedodržuje příslušná ustanovení smlouvy, je
oprávněn požadovat, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním díla a dílo prováděl
řádným způsobem. V případě, že zhotovitel závady neodstraní ani v dodatečné stanovené přiměřené
lhůtě, jde o podstatné porušení smlouvy a objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit.
11. Oprávněný zástupce objednatele je oprávněn, pokud není dostupný zástupce zhotovitele
pověřený řízením stavby, zastavit práce v případech, kdy hrozí nebezpečí vzniku majetkové škody, je
ohroženo zdraví a bezpečnost osob na staveništi, je ohrožena bezpečnost stavby, dílo je prováděno
v rozporu s touto smlouvou, v rozporu s projektovou dokumentací, technologickými postupy nebo
v rozporu s jinak sjednanými podmínkami nebo hrozí výrazné zhoršení kvality prováděného díla. Zřízení
funkce technického dozoru investora nezbavuje zhotovitele jakékoliv odpovědnosti za závazky,
vyplývající z této smlouvy. Technický dozor investora není oprávněn zastupovat objednatele ve věcech
smluvních (např. změny ceny díla, termínů, záruk). Záměny materiálů, provedení díla, náhradní
projektové řešení apod. je oprávněn odsouhlasit pouze autor projektové dokumentace uvedený v čl. 1.1. a
objednatel.
12. Plnění zhotovitele, která vykazují v době provádění díla nedostatky, je zhotovitel povinen nahradit
bezvadným plněním.
13. Materiály, které jsou předmětem dodávky a neodpovídají smluvní dokumentaci nebo nevyhovují
předepsaným zkouškám nebo podmínkám této smlouvy, musí být odstraněny ze stavby ve lhůtě
stanovené objednatelem a nahrazeny jinými bezvadnými. Záměnu materiálů za jiné schválené materiály
shodných popř. lepších vlastností je povinen zhotovitel projednat s objednatelem před jejich
zabudováním. Tato odsouhlasená změna musí být schválena projektantem, musí být o ní zápis ve
stavebním deníku a musí být mezi objednatelem a zhotovitelem sjednána na základě písemného dodatku
ke smlouvě o dílo. Takováto záměna materiálů nezakládá zhotoviteli nárok na zvýšení smluvní ceny.
Zhotovitel použije pro stavbu materiály a výrobky pouze nové a v první třídě kvality.

d) Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi
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1. Zhotovitel je povinen v průběhu realizace předmětu díla plnit veškeré povinnosti v oblasti
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu obecně platných předpisů, zejména
zákoníku práce, zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci (dále jen Zákon) a zejm. nařízení vlády: č. 591/2006 Sb., č. 361/2007 Sb., 291/20015 Sb., 201/2010
Sb., 272/2011 Sb. (dále jen Nařízení).
2. Zhotovitel odpovídá v plné míře za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru
staveniště od převzetí staveniště až po převzetí díla objednatelem.
3. Povinnosti zhotovitele stavby stanoví mimo jiné § 14 odst. 4) a § 16 Zákona a § 3 až § 5 Nařízení
vlády č. 591/2006.

e) Nakládání s odpady
1. Zhotovitel se zavazuje, že bude nakládat s odpady vzniklými v průběhu realizace díla dle zákona
č. 541/2020, o odpadech. Veškerou problematiku odpadů souvisejících s prováděním díla bude zhotovitel
konzultovat s odpovědnými pracovníky objednatele a bude dodržovat jejich pokyny.
2. Zhotovitel je zodpovědný za případné vzniklé škody na životním prostředí, které vzniknou
důsledkem nedodržení platných právních předpisů v oblasti ochrany životního prostředí. Současně se
zhotovitel tímto zavazuje uhradit veškeré nároky, náhrady a výdaje způsobené jeho nesprávným
postupem na úseku ochrany životního prostředí prováděním díla.
3. Zhotovitel se zavazuje nepoužívat montážní mechanizmy a zařízení s únikem mazadel, ropných
a ostatních nebezpečných látek. Všechny mechanizmy, el. ruční nářadí a měřidla smí používat pouze
s platnou revizní prohlídkou a kontrolou.

f) Součinnost Zhotovitele
1. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu provádění díla, musí splňovat údaje povinné publicity dle
Metodického pokynu pro publicitu a komunikaci Evropských strukturálních a investičních fondů
v programovém období 2014-2020.
2. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně
účetních dokladů minimálně do konce koku 2028. Pokud je v českých právních předpisech stanovena
lhůta delší, musí ji dodržet. Dále je Zhotovitel povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat
požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům
pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího
kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je
povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu
a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

V. Předání a převzetí staveniště, předání a převzetí díla
1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště k datu zahájení díla. O předání staveniště bude pořízen
zápis o předání a převzetí staveniště.
2. Dílo je považováno za provedené po dokončení všech smluvených prací, pokud jsou tyto
ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli dílo včetně dokladů uvedených v tomto článku
smlouvy.
3. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení:

zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací
originál stavebního deníku
zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů
zápisy o vyzkoušení předávaného zařízení, o provedených revizních, provozních a jiných
zkouškách předepsaných ČSN a obdobnými předpisy
projektovou dokumentaci skutečného provedení díla

Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.
4. Zhotovitel se zavazuje oznámit objednateli písemně doporučeným dopisem nebo zápisem do
stavebního deníku nejméně 10 kalendářních dnů předem termín předání díla, pokud se strany
nedohodnou jinak. V pochybnostech se bude mít za to, že oznámení o termínu předání díla bylo
doručeno objednateli třetího pracovního dne po jeho prokazatelném odeslání zhotovitelem na adresu
sídla objednatele prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.
5. Objednatel je povinen řádné provedené dílo ve stanoveném termínu převzít.
6. O předání díla bude pořízen protokol o předání a převzetí díla, ve kterém budou v případě
převzetí díla objednatelem s výhradami uvedeny vady a nedodělky díla a termín jejich odstranění dle
ujednání bodu 7. tohoto článku smlouvy; pokud jsou v této smlouvě použity termíny provedení díla nebo
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den předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde k podpisu protokolu o předání a převzetí díla ze strany
objednatele.
7. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady a nedodělky, které
samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívávání
podstatným způsobem neomezují. V tomto případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vytýkané vady a
nedodělky v termínu uvedeném v protokolu o předáni a převzetí díla, nejdéle však do 30-ti kalendářních
dnů od podpisu uvedeného protokolu o předání a převzetí ze strany objednatele. Pokud zhotovitel
neodstraní veškeré vady a nedodělky v dohodnutém termínu je povinen zaplatit objednateli smluvní
pokutu ve výši 1 000,-Kč za každý i započatý den prodlení s odstraněním každé vady a nedodělku.
Smluvní pokuta je splatná do 7-mi kalendářních dnů od doručení jejího vyúčtování zhotoviteli. Smluvní
pokutu je objednatel oprávněn započíst s cenou díla a snížit o ní částku jakékoli dílčí faktury, nebude-li
dohodnuto jinak. Závazek splnit povinnost, jejíž plnění je utvrzeno smluvní pokutou, trvá i po zaplacení
této smluvní pokuty. Zaplacení smluvní pokuty nemá vliv na nárok objednatele na náhradu škody, která
vznikla porušením povinností utvrzených smluvní pokutou, a to ani co do částky, která smluvní pokutu
převyšuje. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá výsledku určeného touto smlouvou, tj.
především nemá-li vlastnosti stanovené projektovou dokumentací stavby, technickými normami, právními
předpisy, opatřeními správních či jiných oprávněných orgánů, popř. nemá-li vlastnosti obvyklé pro daný
účel, nebylo dokončeno v celém sjednaném rozsahu.
8. Součástí závazku zhotovitele k provedení díla je vyklizení staveniště nejpozději do 14-ti
kalendářních dnů po podpisu protokolu o předání a převzetí díla, resp. protokolu o odstranění vytýkaných
vad a nedodělků díla. Pro případ zaviněného prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště se sjednává
smluvní pokuta ve výši 2000,-Kč za každý započatý 1. až 30. kalendářní den prodlení. Po této době může
objednatel pověřit vyklizením staveniště jiné fyzické či právnické osoby na náklady zhotovitele. Smluvní
pokuta je splatná do 7-mi kalendářních dnů od doručení jejího vyúčtování zhotoviteli. Smluvní pokutu je
objednatel oprávněn započíst s cenou díla a snížit o ní částku jakékoli dílčí faktury, nebude-li dohodnuto
jinak. Závazek splnit povinnost, jejíž plnění je utvrzeno smluvní pokutou, trvá i po zaplacení této smluvní
pokuty. Zaplacení smluvní pokuty nemá vliv na nárok objednatele na náhradu škody, která vznikla
porušením povinností utvrzených smluvní pokutou, a to ani co do částky, která smluvní pokutu převyšuje.
9. Nebezpečí vzniku škody nebo zničení stavby (předmětu díla) nese zhotovitele až do jejího
předání objednateli.

VI. Odpovědnost za vady a záruky
1. Zhotovitel odpovídá za vady díla (předmětu plnění), podle příslušných ustanovení ust. § 2615 a
následujících a § 2099 a následující z.č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla
zjištěné v záruční době. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem, třetí
osobou nebo vyšší mocí.
3. Zhotovitel poskytuje objednateli záruční lhůtu na celé dílo v jednotné délce 60 měsíců. Záruční
lhůta počíná běžet dnem následujícím po dni bezvadného předání díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků.
Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které
zhotovitel odpovídá. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele
zhotovitelem opraveny výměnou, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační
opravy. Záruční lhůta počíná běžet dnem následujícím po dni bezvadného předání díla bez jakýchkoliv
vad a nedodělků.
4. Způsob uplatnění reklamace:
Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění.
Oznámení (reklamaci) odešle na adresu sídla zhotovitele uvedenou v záhlaví této smlouvy (Smluvní
strany). V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel
uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat;
a) odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařizovacích předmětů

apod.)
b) odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná
c) přiměřenou slevu ze sjednané ceny
d) odstoupit od smlouvy.
Objednatel je oprávněn vybrat si ten způsob, který mu nejlépe vyhovuje současně s oznámením
vady nebo bez zbytečného odkladu po tomto oznámení.
5. Podmínky odstranění reklamovaných vad:

zhotovitel je povinen nejpozději do 20-ti kalendářních dnů po obdržení reklamace písemně
oznámit objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že
reklamaci uznává. Vždy však musí písemné sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y).
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Tento termín nesmí být delší než 30-ti kalendářních dnů ode dne obdrženi reklamace, a to bez
ohledu na to, zda reklamaci uznává či neuznává. Nestanoví-li zhotovitel takovýto termín, platí
lhůta 30-ti kalendářních dnů ode dne obdržení reklamace. Současně zhotovitel písemně na vrhne
nejvhodnější způsob odstranění reklamovaných vad a termín jejich odstranění,
Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do
třiceti dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na
odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu,
Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 50-ti kalendářních dnů po
obdržení reklamace je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou
nebo fyzickou osobu; veškeré takto vzniklé náklady jdou k tíži zhotovitele,
Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím
reklamovaná vada nevznikla zaviněním zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, resp.,
že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli
veškeré mu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady,
Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen
nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) neprodleně, nejpozději pak do 48 hod po
obdržení reklamace (oznámení).

6. Lhůty pro odstranění reklamovaných vad.
- Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a

rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu k odstranění
reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 30-ti
kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem,

- Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených objednatelem jako havárie sjednají
obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami
k dohodě o termínu odstranění reklamované vady (havárie) platí, že havárie musí být odstraněna
nejpozději do 5-ti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem,

- O odstranění reklamované vady bude sepsán protokol, ve kterém objednatel potvrdí
odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

7. V případě, kdy z důvodů povětrnostních a klimatických podmínek nebude možno provést opravu
v dané lhůtě, bude termín opravy stanoven oboustranně potvrzeným samostatným zápisem.
8. Jestliže zhotovitel vady neodstraní ani po opakované výzvě nebo po uplynutí náhradního termínu,
má objednatel právo zajistit opravu vad jinou odbornou právnickou či fyzickou osobou a to na náklady
zhotovitele. Ostatní povinnosti zhotovitele a práva objednatele tím nejsou dotčena.
9. V případě prodlení s odstraňováním reklamovaných vad díla uplatněných v záruce dle tohoto
článku smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,-Kč za každý i

započatý den prodlení. Smluvní pokuta je splatná do 7-mi kalendářních dnů od doručení jejího vyúčtování
zhotoviteli. Závazek splnit povinnost, jejíž plnění je utvrzeno smluvní pokutou, trvá i po zaplacení této
smluvní pokuty. Zaplacení smluvní pokuty nemá vliv na nárok objednatele na náhradu škody, která
vznikla porušením povinností utvrzených smluvní pokutou, a to ani co do částky, která smluvní pokutu
převyšuje.

VII. Odstoupení od smlouvy
1. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že objednatel je v prodlení více než
30-ti kalendářních dnů s řádným placením vystavených a odsouhlasených faktur za dílo (dílčích faktur)
v souladu s ujednáním čl. II. této smlouvy.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit při podstatném porušení povinností zhotovitele.
Prodlení zhotovitele s včasným plněním harmonogramu provádění díla uvedeného včl.lll. odst.1. této
smlouvy o více než 30-ti kalendářních dnů se rovněž považuje za podstatné porušení povinností z této
smlouvy.
3. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit při prodlení zhotovitele s včasným předáním
díla podle čl. V. této smlouvy o více než 30-ti kalendářních dnů.
4. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že v průběhu provádění díla zjistí, že dílo
není prováděno v souladu s parametry definovanými v čl. I. (Předmět díla) této smlouvy.
5. V případě odstoupení od smlouvy se vypořádání mezi účastníky provede podle příslušných
ustanovení občanského zákoníku.
6. Odstoupit od této smlouvy nelze vtom případě, pokud porušení povinnosti bylo způsobeno
okolnostmi vylučujícími odpovědnost nebo zavinění zhotovitele či objednatele.
7. Odstoupit od smlouvy lze dále dle § 2001 až § 2005 občanského zákoníku.
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Tento termín nesmí být delší než 30-ti kalendářních dnů ode dne obdrženi reklamace, a to bez 
ohledu na to, zda reklamaci uznává či neuznává. Nestanoví-li zhotovitel takovýto termín, platí 
lhůta 30-ti kalendářních dnů ode dne obdržení reklamace. Současně zhotovitel písemně na vrhne 
nejvhodnější způsob odstranění reklamovaných vad a termín jejich odstranění,
Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do 
třiceti dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na 
odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu, 
Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 50-ti kalendářních dnů po 
obdržení reklamace je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou 
nebo fyzickou osobu; veškeré takto vzniklé náklady jdou k tíži zhotovitele,
Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím 
reklamovaná vada nevznikla zaviněním zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, resp., 
že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli 
veškeré mu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady,
Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen 
nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) neprodleně, nejpozději pak do 48 hod po 
obdržení reklamace (oznámení).

6. Lhůty pro odstranění reklamovaných vad.
- Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a 

rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu k odstranění 
reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 30-ti 
kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem,

- Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených objednatelem jako havárie sjednají 
obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami 
k dohodě o termínu odstranění reklamované vady (havárie) platí, že havárie musí být odstraněna 
nejpozději do 5-ti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem,

- O odstranění reklamované vady bude sepsán protokol, ve kterém objednatel potvrdí 
odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

7. V případě, kdy z důvodů povětrnostních a klimatických podmínek nebude možno provést opravu 
v dané lhůtě, bude termín opravy stanoven oboustranně potvrzeným samostatným zápisem.
8. Jestliže zhotovitel vady neodstraní ani po opakované výzvě nebo po uplynutí náhradního termínu, 
má objednatel právo zajistit opravu vad jinou odbornou právnickou či fyzickou osobou a to na náklady 
zhotovitele. Ostatní povinnosti zhotovitele a práva objednatele tím nejsou dotčena.
9. V případě prodlení s odstraňováním reklamovaných vad díla uplatněných v záruce dle tohoto 
článku smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,-Kč za každý i 
započatý den prodlení. Smluvní pokuta je splatná do 7-mi kalendářních dnů od doručení jejího vyúčtování 
zhotoviteli. Závazek splnit povinnost, jejíž plnění je utvrzeno smluvní pokutou, trvá i po zaplacení této 
smluvní pokuty. Zaplacení smluvní pokuty nemá vliv na nárok objednatele na náhradu škody, která 
vznikla porušením povinností utvrzených smluvní pokutou, a to ani co do částky, která smluvní pokutu 
převyšuje.

VII. Odstoupení od smlouvy
1. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že objednatel je v prodlení více než 
30-ti kalendářních dnů s řádným placením vystavených a odsouhlasených faktur za dílo (dílčích faktur) 
v souladu s ujednáním čl. II. této smlouvy.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit při podstatném porušení povinností zhotovitele. 
Prodlení zhotovitele s včasným plněním harmonogramu provádění díla uvedeného včl.lll. odst.1. této 
smlouvy o více než 30-ti kalendářních dnů se rovněž považuje za podstatné porušení povinností z této 
smlouvy.
3. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit při prodlení zhotovitele s včasným předáním 
díla podle čl. V. této smlouvy o více než 30-ti kalendářních dnů.
4. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že v průběhu provádění díla zjistí, že dílo 
není prováděno v souladu s parametry definovanými v čl. I. (Předmět díla) této smlouvy.
5. V případě odstoupení od smlouvy se vypořádání mezi účastníky provede podle příslušných 
ustanovení občanského zákoníku.
6. Odstoupit od této smlouvy nelze vtom případě, pokud porušení povinnosti bylo způsobeno 
okolnostmi vylučujícími odpovědnost nebo zavinění zhotovitele či objednatele.
7. Odstoupit od smlouvy lze dále dle § 2001 až § 2005 občanského zákoníku.
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? * EVROPSKÁ UNIE MINISTERSTVO? ' Ur : Evropský fond pro regionální rozvoj PRO MÍSTNÍ
Ur ** * * Integrovaný regionální operační program ROZVOJ ČR

Vlil. Další ujednání
1. Dodavatel bere na vědomí, že veškeré informace, skutečnosti, veškerá dokumentace týkající se
díla je předmětem obchodního tajemství Zadavatele a tento je považuje za důvěrné. Smluvní strany se
zavazují neposkytovat tyto informace třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu druhé strany.
Výjimku tvoří informace vyžádané třetími osobami, jejichž oprávnění vyplývá z příslušných právních
předpisů. Obě strany se zavazují chránit svoji výpočetní techniku rezidentními antivirovými programy.
2. Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění smluvních
závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po
uzavření této smlouvy o dílo v důsledku stranami nepředvídaných a neodvratitelných událostí, mimořádné
a neodvratitelné povahy a mající bezprostřední vliv na plnění předmětu této smlouvy. Jedná se
především o živelné pohromy a válečné události. Vyšší mocí se nerozumí nečinnost správních orgánů a
složité klimatické podmínky.
3. Dodavatel výše uvedeného díla prohlašuje, že do roku 2028:

a) Za účelem ověřování plnění povinností vyplývajících z Rozhodnutí o poskytnutí dotace a
Podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektu CZ.06.4.59/0;0/0.0/16 075/0012985.
Modernizace odborných učeben v ZŠ Žďár nad Sázavou, Svermova 4“,

b) spolufinancovaného z Integrovaného regionálního operačního programu budeme poskytovat
požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů
(Centra pro regionální rozvoj ČR; Ministerstva pro místní rozvoj; Ministerstva financí; Evropské
komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu
a dalších oprávněných orgánů státní správy);

c) Vytvoříme výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu díla
a poskytneme výše uvedeným orgánům při provádění kontroly součinnost.___________________

Dodavatel bere na vědomí, že realizace zakázky musí splňovat údaje povinné publicity dle Metodického
pokynu pro publicitu a komunikaci Evropských strukturálních a investičních fondů v programovém období
2014-2020.
4. Dodavatel prohlašuje, že zajistí po celou dobu plnění veřejné zakázky:
a) plnění veškerých povinností vyplývající z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů
pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči
všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí dodavatel i u
svých poddodavatelů,
b) sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami
sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu výše smluvních pokut a délky záruční
doby; uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka
záruční doby shodná se smlouvou na veřejnou zakázku,
c) řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se
považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné
zakázky.
d) Město Žďár nad Sázavou dále usiluje o koncepční přístup k péči o zeleň a nakládání s vodou v krajině.
Na základě koncepcí v oblasti modrozelené infrastruktury jsou realizována opatření většího i menšího
rozsahu. Tato opatření se financují z rozpočtu města či dotačních zdrojů. Je však také možné na menší
opatření využít dary a příspěvky veřejnosti či ad hoc přebytky (úspory) z některých souvisejících položek
rozpočtu města. Fond zeleně umožní tyto prostředky shromažďovat a operativně vynakládat na menší
opatření, např. náhradní a dobrovolnické výsadby stromů.
e) Zadavatel očekává, že vybraný dodavatel přispěje k rozvoji zeleně v místě poskytování služeb formou
příspěvku do Fondu zeleně Města Žďár nad Sázavou, na bankovní účet vedený u ČSOB, a s., číslo účtu:
296026030/0300, a to částku která bude přiměřená sjednané odměně a případným negativním dopadům
jeho činnosti na životní prostředí.

IX. Závěrečná ustanovení

Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech; objednatel obdrží dva stejnopisy, zhotovitel obdrží
jeden stejnopis. Všechny stejnopisy mají stejnou právní sílu.
Dodatky a změny této smlouvy lze činit výhradně písemnou formou.
Nedílnou součástí této smlouvy tvoří příloha, která bude pevně spojena s výtiskem smlouvy o dílo, a to
položkový rozpočet stavby vyhotovený zhotovitelem dne 08.07.2021.
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MINISTERSTVO 
PRO MÍSTNÍ 
ROZVOJ ČR

★ *
★ ' Ur :

Ur *
* * *

EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program

Vlil. Další ujednání
1. Dodavatel bere na vědomí, že veškeré informace, skutečnosti, veškerá dokumentace týkající se 
díla je předmětem obchodního tajemství Zadavatele a tento je považuje za důvěrné. Smluvní strany se 
zavazují neposkytovat tyto informace třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu druhé strany. 
Výjimku tvoří informace vyžádané třetími osobami, jejichž oprávnění vyplývá z příslušných právních 
předpisů. Obě strany se zavazují chránit svoji výpočetní techniku rezidentními antivirovými programy.
2. Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění smluvních 
závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po 
uzavření této smlouvy o dílo v důsledku stranami nepředvídaných a neodvratitelných událostí, mimořádné 
a neodvratitelné povahy a mající bezprostřední vliv na plnění předmětu této smlouvy. Jedná se 
především o živelné pohromy a válečné události. Vyšší mocí se nerozumí nečinnost správních orgánů a 
složité klimatické podmínky.
3. Dodavatel výše uvedeného díla prohlašuje, že do roku 2028:

a) Za účelem ověřování plnění povinností vyplývajících z Rozhodnutí o poskytnutí dotace a 
Podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektu CZ.06.4.59/0;0/0.0/16 075/0012985. 
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b) spolufinancovaného z Integrovaného regionálního operačního programu budeme poskytovat 
požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů 
(Centra pro regionální rozvoj ČR; Ministerstva pro místní rozvoj; Ministerstva financí; Evropské 
komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu 
a dalších oprávněných orgánů státní správy);

c) Vytvoříme výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu díla
a poskytneme výše uvedeným orgánům při provádění kontroly součinnost.___________________

Dodavatel bere na vědomí, že realizace zakázky musí splňovat údaje povinné publicity dle Metodického 
pokynu pro publicitu a komunikaci Evropských strukturálních a investičních fondů v programovém období 
2014-2020.
4. Dodavatel prohlašuje, že zajistí po celou dobu plnění veřejné zakázky:
a) plnění veškerých povinností vyplývající z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů 
pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči 
všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí dodavatel i u 
svých poddodavatelů,
b) sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami 
sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu výše smluvních pokut a délky záruční 
doby; uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka 
záruční doby shodná se smlouvou na veřejnou zakázku,
c) řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se 
považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné 
zakázky.
d) Město Žďár nad Sázavou dále usiluje o koncepční přístup k péči o zeleň a nakládání s vodou v krajině. 
Na základě koncepcí v oblasti modrozelené infrastruktury jsou realizována opatření většího i menšího 
rozsahu. Tato opatření se financují z rozpočtu města či dotačních zdrojů. Je však také možné na menší 
opatření využít dary a příspěvky veřejnosti či ad hoc přebytky (úspory) z některých souvisejících položek 
rozpočtu města. Fond zeleně umožní tyto prostředky shromažďovat a operativně vynakládat na menší 
opatření, např. náhradní a dobrovolnické výsadby stromů.
e) Zadavatel očekává, že vybraný dodavatel přispěje k rozvoji zeleně v místě poskytování služeb formou 
příspěvku do Fondu zeleně Města Žďár nad Sázavou, na bankovní účet vedený u ČSOB, a s., číslo účtu: 
296026030/0300, a to částku která bude přiměřená sjednané odměně a případným negativním dopadům 
jeho činnosti na životní prostředí.

IX. Závěrečná ustanovení

Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech; objednatel obdrží dva stejnopisy, zhotovitel obdrží 
jeden stejnopis. Všechny stejnopisy mají stejnou právní sílu.
Dodatky a změny této smlouvy lze činit výhradně písemnou formou.
Nedílnou součástí této smlouvy tvoří příloha, která bude pevně spojena s výtiskem smlouvy o dílo, a to 
položkový rozpočet stavby vyhotovený zhotovitelem dne 08.07.2021.

9/10
Smlouva o dílo

Modernizace odborných učeben v ZŠ Žďár nad Sázavou, Švermova 4-stavební část



EVROPSKÁ UNIE MINISTERSTVOy^2gr88*'P’'m,
Evropský fond pro regionální rozvoj PRO MÍSTNÍ
Integrovaný regionální operační program ROZVOJ ČR

Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle a že
nebyla podepsána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu s jejím
obsahem připojují své podpisy.
Právní vztahy mezi smluvními stranami, které nejsou upraveny touto smlouvou, se řídí příslušnými
ustanoveními občanského zákoníku a jinými obecně závaznými právními předpisy s tímto souvisejícími.
Veškeré změny a doplňky k této smlouvě musí být činěny v písemné formě a musí být podepsány
statutárními zástupci obou smluvních stran.
Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace ustanovení § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, tzn.,
že odpověď s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky
„Zhotovitel výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu této smlouvy v Registru smluv. Smluvní strany
se dohodly, že uveřejnění smlouvy v Registru smluv zajistí město Ždár nad Sázavou, které před
zveřejněním anonymizuje ty osobní údaje zhotovitele, které podléhají ochraně osobních údajů."
„Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti
dnem uveřejnění v Registru smluv."

Za objednatele : JX JÁ Za zhotovitele:
Ve Žďáře nad Sázavou dne.........'..> Ve Žďáře nad Sázavou dne

město žďár nad siázavQíPU
(T) Žižkova 227 /1
ŽĎÁR NAD SÁZAVCH;

PSČ 591 31

Ing. Martin Mrkos, ACCA, starosta města
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Krycí list slepého rozpočtu
Název stavby: Základní škola Švermova 1132/4, ZR Objednatel: Město Žďár nad Sázavou IČ/DIČ: 00295841/CZ00295841

Druh stavby: SO-1-bezbariérová plošina Projektant: ing. Zbyněk Semerád IČ/DIČ: 45646597/

Lokalita: Švermova 1132/4, Žďár nad Sázavou 4 Zhotovitel: Stavitelství - Háněl s.r.o. IČ/DIČ: 01732838/CZ01732838

Začátek výstavby: Konec výstavby: Položek: 2

JKSO: Zpracoval: Datum: 0

Rozpočtové náklady v Kč
A Základní rozpočtové náklady B Doplňkové náklady c Náklady na umístění stavby (NUS)

HSV Dodávky 0,00 Práce přesčas 0,00 Zařízeni staveniště 17 781,87
Montáž 0,00 Bez pevné podl. 0,00 Mimostav. doprava 0,00

PSV Dodávky 49 793,05 Kulturní památka 0,00 Uzemní vlivy 0,00
Montáž 585 206,95 Provozní' vlivy 0,00

"M" Dodávky 0,00 Ostatní 0,00
Montáž 48 918,00 NUS z rozpočtu 0,00

Ostatní materiál 0,00
Přesun hmot a sutí 0,00
ZRN celkem 683 918,00 DN celkem 0,00 NUS celkem 17 781,87

DN celkem z obj. 0,00 NUS celkem z obj. 0,00
ORN celkem 0,00
ORN celkem z obj. 0,00

Základ 0% 0,00
Základ 15% 0,00 DPH 15% 0,00 Celkem bez DPH 701 699,87
Základ 21% 701 699,87 DPH 21% 147 356,97 Celkem včetně DPH 849 056,84

Projektant Objednatel Zhotovitel

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis
Poznámka:



Slepý stavební rozpočet
Název stavby: 

Druh stavby: 

Lokalita: 

JKSO:

Základní škola Švermova 1132/4, ZR

SO-1 -bezbariérová plošina 

Švermova 1132/4, Ždár nad Sázavou 4

Doba výstavby: 

Začátek výstavby: 

Konec výstavby: 

Zpracováno dne:

Objednatel: Město Ždár nad Sázavou

Projektant: ing. Zbyněk Semerád

Zhotovitel:

Zpracoval:

č Kód Zkrácený popis
Rozměry

MJ Množství Cena/MJ
(Kč)

Náklady (Kč) Cenová
soustavaDodávka I Montáž Celkem

■Nezařazeno-:". 49 793,05 634 124,95 683 918,00
767 Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické) 49 793,05 585 206,95 635 000,00

1 VLASTNÍ D+M bezbariérové plošiny dle PD kompl. 1,00 635 000,00 49 793,05 585 206,95 635 000,00 VLASTNÍ
M21 Elektromontáže -.v? , v \ v’ 'ÍV - 0,00 48 918,00 48 918,00

2 VLASTNÍ D+M Elektroinstalace dle PD a výkazu výměr kompl. 1,00 48 918,00 0,00 48 918,00 48 918,00 VLASTNÍ
Celkem: 683 918,00

Poznámka:



Krycí list slepého rozpočtu
Název stavby: Základní škola Švermova 1132/4, ZR Objednatel: Město Žďár nad Sázavou IČ/DIČ: 00295841 /CZ00295841

Druh stavby: SO-2-2NP-cvičná kuchyně Projektant: ing. Zbyněk Semerád IČ/DIČ: 45646597/

Lokalita: Švermova 1132/4, Žďár nad Sázavou 4 Zhotovitel: Stavitelství - Háněl s.r.o. IČ/DIČ: 01732838/CZ01732838

Začátek výstavby: Konec výstavby: Položek: 99

JKSO: Zpracoval: Datum: 0

Rozpočtové náklady v Kč
A Základní rozpočtové náklady B Doplňkové náklady c Náklady na umístění stavby (NUS)

HSV Dodávky 36 807,14 Práce přesčas 0,00 Zařízení staveniště 11 551,99
Montáž 57 340,98 Bez pevné podl. 0,00 Mimostav. doprava 0,00

PSV Dodávky 91 586,12 Kulturní památka 0,00 Územní vlivy 0,00
Montáž 120 170,62 Provozní vlivy 0,00

"M" Dodávky 0,00 Ostatní 0,00
Montáž 129 418,00 NUS z rozpočtu 0,00

Ostatní materiál 0,00
Přesun hmot a sutí 8 984,50
ZRN celkem 444 307,34 DN celkem 0,00 NUS celkem 11 551,99

DN celkem z obj. 0,00 NUS celkem z obj. 0,00
ORN celkem 0,00
ORN celkem z obj. 0,00

Základ 0% 0,00
Základ 15% 0,00 DPH 15% 0,00 Celkem bez DPH 455 861,26
Základ 21% 455 861,26 DPH 21% p 95 730,86 Celkem včetně DPH 551 592,12

Projektant Objednatel Zhotovitel

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis
Poznámka:



Slepý stavební rozpočet
Název stavby: Základní škola Švermova 1132/4, ZR Doba výstavby: Objednatel: Město Žďár nad Sázavou

Druh stavby: SO-2-2NP-cvičná kuchyně Začátek výstavby: Projektant: ing. Zbyněk Semerád

Lokalita: Švermova 1132/4, Žďár nad Sázavou 4 Konec výstavby: Zhotovitel:

JKSO: Zpracováno dne: Zpracoval:

e Kód Zkrácený popis MJ Množství Cena/MJ Náklady (Kč) Cenová
Rozměry (KČ1 Dodávka | Montáž Celkem soustava
Nezařazeno , .: ? 128 393,26 315 914,09 444 309,27

34 Stěny a pflíky 6 539,67 15 104,83 21 644,40
1 342254711R00 Příčky z desek pórobetonových ti. 125 mm m2 7,50 904,00 4 328,22 2 451.78 6 780,00 RTS 1/2021

2,5*3 7,50
2 342267112RT1 Obklad trámů sádrokartonem třístranný do 0,570,5 m m 10,20 1 272,00 1 952,01 11 022,39 12 974.40 RTS 1/2021

5,7*3 *7,5 10,20
3 342267111RT1 Obklad trámů sadrokartonem dvoustranný do 0,5/0 5m m 1.80 1 050.00 259,34 1 630.66 1 890,00 RTS í i 202 i

61 Úprava povrchů vnitřní , 7 362,08 28 152,24 35 514,48
4 612473181R00 Omítka vnitřního zdivá ze suché směsi, hladká-pod obklad m2 5,64 326,00 776,53 1 061,29 1 837,99 RTS l / 2021

(2,5+0,125+2,5)*1,1 5,64
5 612421637R00 Omítka vnitřní zdivá, MVC, štuková m2 26,26 450,00 1 220,47 10 594,28 11 814,75 RTS I / 2021

omítka stěn výklenků po vybouraných vestavěných skříních 0,00
(2,4+0,4*2)*3,4 10,88
nová příčka 0,00
(2,5*2+0,125)*3 15,38

6 612401291RV2 Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,25 m2 kus 2,00 190,00 124,17 255,83 380,00 RTSI/2021
7 610991111R00 Zakrývání výplní vnitřních otvorů m2 17,28 46,00 231,75 563,13 794,88 RTSI/2021

2,4*2,4*3 17,28
8 611421231R00 Oprava váp.omítek stropů do 10% plochy - štukových m2 60,96 107,00 873,66 5 649,06 6 522,72 RTS 1/2021

60,96 60,96
9 612421231R00 Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pi. - štukových m2 95,30 92,00 493,42 8 274,18 8 767,60 RTS I / 2021

6,6*3,4+8,8*0,85+0,4*6*0,85+0,4*3,4*3 36,04
(2,95+0,15+2,95+0,1*2+1,65+8,8)*3,4-0,8*2+0,4*3*3,4 59,26

10 612403399RT2 Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou s použitím suché maltové směsi m2 1,02 580,00 283,04 308,56 591,60 RTS 1/2021
0,15*3,4*2 1,02

11 612423531RT2 Omítka rýh stěn vápenná šířky do 15 cm, štuková m2 1,02 1 147,00 250,00 919,94 1 169,94 RTS1/2021
12 611401311R00 Oprava omítky na stropech o ploše do 1 m2 kus 1,00 635,00 109,03 525,97 635,00 RTS1/2021
13 VLASTNÍ Zednické práce pro ZTI ks 1,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00

63 Podlahy a podlahové konstrukce •stT yqm -..rv'- "
• ?*- • 'T.. “*••••• . ' 671,55 321,45 993,00

14 632411150R00 Potěr ze SMS , ruční zpracováni, tl. 50 mm m2 1,50 662,00 671,55 321.45 993,00 RTS I / 2021
zabetonování stávajícího kanálu v podlaze-rozvody ZTI 0,00
0,5*(2f4+0,6) 1,50

•

720 Zdravotně technická Instalace ' \ 'Z: - r-". 'Ů?f,?'< 15 000,00 0,00 15 000.00 t::. ?

15 VLASTNI Práce ZTI dle projektové dokumentace ks 1,00 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00
rozvody vody a kanalizace 0,00
1 1,00

726 Zařizovací předměty ‘7; 1 174,43 675,57 1 750,00
16 Vlastni Montáž madel ks 1.00 250,00 0,00 250,00 250,00 vlastní
17 725291I17R00 Madlo rovné bílé dl. 800 mm soubor 1,00 1 500,00 1 174,43 325.57 1 500,00 RTS I / 2021

1,00
728 - Vzduchotechnika

? ? >: ' ? ," 5 143,00 10 169,40 15 313,50
18 728114111ROO Montáž potrubí plastového kruhového do d 100 mm m 6 00 200.00 0,00 1 200,00 1 200 00 RTS 1 i 2021

3+2*1.5 6.00
19 429851112 Potrubí plastové kulaté VP 100/1000 KP kus 6,00 165,00 990,00 0,00 990,00 RTS 1/2021
20 728114112R00 Montáž potrubí plastového kruhového do d 200 mm m 4,50 203,00 0,00 913,50 313,50 RTS I / 2021
21 429851122 Potrubí plastové kulaté VP 125/1000 KP kus 5,00 215.00 1 075,00 0,00 1 075,00 RTS t!2021
22 728214111ROO Montáž oblouku plastového kruhového do d 100 mm kus 5,00 142,00 0,00 710,00 710,00 RTS 1/2021
23 429853210 Koleno 90* kulaté VP 100-90 KO kus 5.00 143,00 715,00 0,00 715,00 RTS 1 i 2021
24 7282141I2R00 Montáž oblouku plastového kruhového do ci 200 mm kus 1,00 165,00 0,00 165,00 165,00 RTSI/2021
25 429853211 Koleno 90° kulaté VP 125-90 KO kus 1,00 220,00 220,00 0,00 220,00 RTS 1/2021

Slepý stavební rozpočet
Název stavby:

Druh stavby:

Lokalita:

JKSO:

Základní škola Švermova 1132/4, ZR

SO-2-2NP-cvičná kuchyně

Švermova 1132/4, Žďár nad Sázavou 4

Doba výstavby:

Začátek výstavby:

Konec výstavby:

Zpracováno dne:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracoval:

Město Žďár nad Sázavou

ing. Zbyněk Semerád

e Kód Zkrácený popis
Rozměry

MJ Množství Cena/MJ
(KČ1

Náklady (Kč) Cenová
soustavaDodávka | Montáž Celkem

Nezařazeno , .: ■ 128 393,26 315 914,09 444 309,27
34 Stěny a pflíky 6 539,67 15 104,83 21 644,40

1 342254711R00 Příčky z desek pórobetonových ti. 125 mm m2 7,50 904,00 4 328,22 2 451.78 6 780,00 RTS 1/2021

2,5*3 7,50

2 342267112RT1 Obklad trámů sádrokartonem třístranný do 0,570,5 m m 10,20 1 272,00 1 952,01 11 022,39 12 974.40 RTS 1/2021

5,7*3 *7,5 10,20

3 342267111RT1 Obklad trámů sadrokartonem dvoustranný do 0,5/0 5m m 1.80 1 050.00 259,34 1 630.66 1 890,00 RTS í i 202 i

61 Úprava povrchů vnitřní , 7 362,08 28 152,24 35 514,48
4 612473181R00 Omítka vnitřního zdivá ze suché směsi, hladká-pod obklad m2 5,64 326,00 776,53 1 061,29 1 837,99 RTS l / 2021

(2,5+0,125+2,5)*1,1 5,64

5 612421637R00 Omítka vnitřní zdivá, MVC, štuková m2 26,26 450,00 1 220,47 10 594,28 11 814,75 RTS I / 2021

omítka stěn výklenků po vybouraných vestavěných skříních 0,00

(2,4+0,4*2)*3,4 10,88

nová příčka 0,00

(2,5*2+0,125) *3 15,38

6 612401291RV2 Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,25 m2 kus 2,00 190,00 124,17 255,83 380,00 RTSI/2021

7 610991111R00 Zakrývání výplní vnitřních otvorů m2 17,28 46,00 231,75 563,13 794,88 RTSI/2021

2,4* 2,4*3 17,28

8 611421231R00 Oprava váp.omítek stropů do 10% plochy - štukových m2 60,96 107,00 873,66 5 649,06 6 522,72 RTS 1/2021

60,96 60,96

9 612421231R00 Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pi. - štukových m2 95,30 92,00 493,42 8 274,18 8 767,60 RTS I / 2021

6,6*3,4+8,8*0,85+0,4*6*0,85+0,4*3,4*3 36,04

(2,95+0,15+2,95+0,1 *2+1,65+8,8) *3,4-0,8*2+0,4*3*3,4 59,26

10 612403399RT2 Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou s použitím suché maltové směsi m2 1,02 580,00 283,04 308,56 591,60 RTS 1/2021

0,15*3,4*2 1,02

11 612423531RT2 Omítka rýh stěn vápenná šířky do 15 cm, štuková m2 1,02 1 147,00 250,00 919,94 1 169,94 RTS1/2021

12 611401311R00 Oprava omítky na stropech o ploše do 1 m2 kus 1,00 635,00 109,03 525,97 635,00 RTS1/2021

13 VLASTNÍ Zednické práce pro ZTI ks 1,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00

63 Podlahy a podlahové konstrukce •stT yqm -..rv'- " • ■*- • 'T.. “*•••• • . ' 671,55 321,45 993,00

14 632411150R00 Potěr ze SMS , ruční zpracováni, tl. 50 mm m2 1,50 662,00 671,55 321.45 993,00 RTS I / 2021

zabetonování stávajícího kanálu v podlaze-rozvody ZTI 0,00

0,5*(2f4+0,6) 1,50

720 Zdravotně technická Instalace
• ' \ 'Z: - r-". 'Ů£f, ■'< 15 000,00 0,00 15 000.00 t::. ■

15 VLASTNI Práce ZTI dle projektové dokumentace ks 1,00 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00

rozvody vody a kanalizace 0,00

1 1,00

726 Zařizovací předměty ‘7; 1 174,43 675,57 1 750,00
16 Vlastni Montáž madel ks 1.00 250,00 0,00 250,00 250,00 vlastní

17 725291I17R00 Madlo rovné bílé dl. 800 mm soubor 1,00 1 500,00 1 174,43 325.57 1 500,00 RTS I / 2021

1,00
728 - Vzduchotechnika ■ ■ >: ' ■ ," 5 143,00 10 169,40 15 313,50

18 728114111ROO Montáž potrubí plastového kruhového do d 100 mm m 6 00 200.00 0,00 1 200,00 1 200 00 RTS 1 i 2021

3+2*1.5 6.00

19 429851112 Potrubí plastové kulaté VP 100/1000 KP kus 6,00 165,00 990,00 0,00 990,00 RTS 1/2021

20 728114112R00 Montáž potrubí plastového kruhového do d 200 mm m 4,50 203,00 0,00 913,50 313,50 RTS I / 2021

21 429851122 Potrubí plastové kulaté VP 125/1000 KP kus 5,00 215.00 1 075,00 0,00 1 075,00 RTS t! 2021

22 728214111 ROO Montáž oblouku plastového kruhového do d 100 mm kus 5,00 142,00 0,00 710,00 710,00 RTS 1/2021

23 429853210 Koleno 90* kulaté VP 100-90 KO kus 5.00 143,00 715,00 0,00 715,00 RTS 1 i 2021

24 7282141I2R00 Montáž oblouku plastového kruhového do ci 200 mm kus 1,00 165,00 0,00 165,00 165,00 RTSI/2021

25 429853211 Koleno 90° kulaté VP 125-90 KO kus 1,00 220,00 220,00 0,00 220,00 RTS 1/2021



26 7282142I2R00 Montáž přechodu plastového kruhového do d 200 mm kus 1,00 165,00 0,00 165,00 165,00 RTS1/2021
27 429863230 Přechod kruhový osový VP 100/125 KPO kus 1.00 68,00 68,00 0,00 68.00 RTS I i 2021
28 728214311ROO Montáž odbočky plastové kruhové do d 100 mm kus 1.00 185,00 0,00 185,00 185,00 RTS I / 2021

220.00 RTS 1/2021
29 429853220 T-kus kruhový VP 100 KT kus 1.00 220,00 220,00 0,00

30 728214312R00 Montáž odbočky plastové kruhové do d 200 mm kus 1.00 220.00 0,00 220,00 220,00 RTS l i 2021
0,00 260,00 RTS 1/ 2021

31 42S853221 T-kus kruhový VP 125 KT kus 1,00 260,00 260,00

32 728214511R00 Montáž spojky plastové kruhové do d 100 mm kus 5.00 120,00 0,00 600,00 600.00 RTS I / 2021

33 429853240 Spojka potrubí kruhová VP 100 KS kus 5.00 85.00 425,00 0.00 425,00 RTS I / 2021

34 728214512R00 Montáž spojky plastové kruhové do d 200 mm kus 4,00 150,00 0,00 600,00 600,00 RTS 1/2021
VLASTNÍ35 VLASTNÍ Zednické výpomoci pro VZT, pomocné lešení kompi. 1.00 5 000.00 0,00 5 000,00 5 000.00

36 429851140 Potrubí plastové kulaté teleskopické VP 100 KT kus 1,00 185,00 185,00 0,00 185,00 RTS 17202 l

37 429851141 Potrubí plastové kulaté teleskopické VP 125 KT kus 1.00 205,00 205,00 0,00 205.00 RTS 1/2021

Montážní rámeček kruhový VP 100 KMR kus 8.00 65.00 520,00 0,00 520.00 RTS I i 202138
429853270

39 VLASTNÍ Montážní materiál hod 1,00 280,00 0,00 280,00 280,00 VLASTNÍ

40 429853241 Spojka potrubí kruhová VP 125 KS 4,00 65,00 260,00 0,00 260.00 RTS 1 i 2021
t 0.01 11 000.00 0,00 130.90 132 00 RTS i / 202 i41

728890813R00 Přesun démoni, hmot - vzduchotechnika. H 12 - 24 m
766 Konstrukce truhlářské 0,00 27 563,50 27 563.50

42 VLASTNÍ Vybouráni vnitřních roletových kastliků+vyplnéni EPS+zapraveni síťovinou s lepidlem a omítkou kus 2,00 1 800.00 0,00 3 600,00 3 600,00 VLASTNÍ

43 766662811R00 Demontáž prahů dveří 1 křídlových kus 2,00 50,00 0,00 100,00 100,00 RTS 1/2021
11 ooo.oo RTSI/2021

44 766812820R00 Demontáž kuchyňských linek do 1,5 m kus 2,00 5 500,00 0,00 11 000,00
kus 2,00 5 500,00 0,00 11 000,00 11 000,00 RTS 1/202145

766825821R00 Demontáž vestavěných skříní 2křidlových
kus 1,00 650,00 0,00 650,00 650,00 RTS I / 202146

766661112R00 Montáž dveří do zárubně.otevíravých Ikř.do 0,8 m 650,00 RTS 1/2021
47 766661112R00 Montáž dveří do zárubně.otevíravých Ikř.do 0,8 m kus 1,00 650,00 0,00 650,00

563.50 RTS 1/2021
48 998766103ROO Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m t 0,49 1 150,00 0,00 563,50

767 Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické) 160,46 899,54 1 060,00
160,46 739.54 900,00 RTS 1/2021

49 767900090RAA Demontáž atypických ocelových konstrukci do 50 kg/kus kg 6,00 150,00

6 6,00
t 0,06 2 500,00 0,00 160,00 160,00 RTS 1/202150

998767102R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr, výšky do 12 m 82 368,32
776 Podlahy povlakové 47 216,87 35150,85

3 352.80 RTS 1/2021
51 776511810R00 Odstraněni PVC a koberců lepených bez podložky m2 60,96 55,00 0,00 3 352,80

cvičná kuchyně 0,00
8,8*6,6+(2,4*0,4)*3 60,96

52 777101101ROO Příprava podkladu - vysávání podlah prům.vysavačem 60,96 25,00 0,00 1 524,00 1 524,00 RTS1/2021
m 33,10 20,00 0,00 662,00 662,00 RTSI/202153

776401800ROO Demontáž sokiíku nebo lišt, pryžových nebo z PVC
8,8+0,4*6+4,8+2,95+1,7+5,85+6,6 33,10

54 VLASTNÍ Broušení lepidla na podlaze m 60,96 35,00 664,73 1 468,87 2 133,60 VLASTNÍ

60,96 60,96
1 950.72 1 950,72 RTS I / 2021

55 776101121R00 Provedení penetrace podkladu 60,96 32,00 0,00
RTS 1/202156 776521100RU2 Lepeni povlak.podlah z pásů PVC na Chemopren-včetně podlahoviny Novoflor extra, tl. 2,0 mm m2 67,06 950,00 43 847,80 19 855,40 63 703,20

60,96*1,1 67,06
57 776421100RU1 Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu-včetně dodávky sokiíku PVC m 36,41 120,00 1 382,10 2 987,10 4 369,20 RTS 1/2021

33.1*1,1...................... ............... 36,41
RTS II/2020

58
3 352.30VLASTNÍ . Úprava podkladu náslapných ploch_oclbroušení lepidla, likvidace m2 60,96 i 55,00; 956,93! 2 395.87
135 00 RTS 1/2021j59 1776981101R00 :Montáž přechodové, podlahové lišty samolepicí m 0.90 i. 150,00! 0,00! 135,00;
585.00 RTS I i 202160 1776981113RU1 Lišta hliníková přechodová,různá výška poví.podlah m 0,90; 650.00; 365,40; 219,60;

61 998776103R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 24 m t 0,24 2 500,00 0,00 599,50 600,00 RTS 1/2021
27 432,00777 Podlahy ze syntetických hmot 8 228,32 19 203,68

62 777531023R00 Vyrovnáni podlah, samonivel hmota tl.3mm m2 60,96 450,00 8 228.32 19 203,68 27 432.00 RTS II/2020
781 Obklady (keramické) 9 542,23 11 821,75 21 364,11

256.06 503,23 RTS1/2021
63 781101210R00 Penetrace podkladu pod obklady m2 10.27 49,00 247,17

5 648,50 RTS1/202164 781415013RZ1 Montáž obkladů stěn, porovin., do tmele, 15x15 cm m2 10,27 550,00 0,00 5 648,50

(3,35+2,4+0,4+0.8+0,4+2,65+0,4)*0,8 8,32
0,125*1,1+2,5*0,125+2,5*0,3*2 1,95

0,00 51,35 RTS 1/2021
65 781419705R00 Příplatek za spárovací hmotu-plošně,pórovin,obklad m2 10,27 5,00 51,35

66 781419701ROO Příplatek za práci v omez.prostoru.obkl.pórovinové m2 10,27 320.00 0,00 3 286,40 3 286,40 RTSI/2021
382,22 390,00 RTS 1/2021

67 781111115R00 Otvor v obkladačce diamant.korunkou prům.do 30 mm kus 6,00 65,00 7,78
943,50 RTS1/202168 781491001RT1 Montáž lišt k obkladům m 15,73 60,00 0,00 943,50

2,5*2+0,125+1,1*2+1,8*2+0,8*6 15,73
4 497,48 RTSI/202169 781497111R00 Lišta plastová ukončovacích k obkladům m 17,30 260,00 3 552,27 945,08

15,725*1,1 17,30
70 23152419 Tmel silikonový 310 ml kus 5,00 120,00 600,00 0,00 600,00 RTS 1/2021

VLASTNÍ
71 VLASTNÍ Obklad dle požadavku investora m2 11,30 450,00 5 083,65 0,00 5 083,65

10,27*1,1 11,30

26 7282142I2R00
27 429863230
28 728214311 ROO
29 429853220
30 728214312R00
31 42S853221
32 728214511R00
33 429853240
34 728214512R00
35 VLASTNÍ
36 429851140
37 429851141
38 429853270
39 VLASTNÍ
40 429853241
41 728890813R00

766
42 VLASTNÍ
43 766662811R00
44 766812820R00
45 766825821R00
46 766661112R00
47 766661112R00
48 998766103ROO

767
49 767900090RAA

50 998767102R00 
776

51 776511810R00

52 777101101ROO
53 776401800ROO

54 VLASTNÍ

Montáž přechodu plastového kruhového do d 200 mm
Přechod kruhový osový VP 100/125 KPO
Montáž odbočky plastové kruhové do d 100 mm
T-kus kruhový VP 100 KT
Montáž odbočky plastové kruhové do d 200 mm
T-kus kruhový VP 125 KT
Montáž spojky plastové kruhové do d 100 mm
Spojka potrubí kruhová VP 100 KS
Montáž spojky plastové kruhové do d 200 mm
Zednické výpomoci pro VZT, pomocné lešení
Potrubí plastové kulaté teleskopické VP 100 KT
Potrubí plastové kulaté teleskopické VP 125 KT
Montážní rámeček kruhový VP 100 KMR
Montážní materiál
Spojka potrubí kruhová VP 125 KS
Přesun démoni, hmot - vzduchotechnika. H 12 - 24 m
Konstrukce truhlářské
Vybouráni vnitřních roletových kastliků+vyplnéni EPS+zapraveni síťovinou s lepidlem a omítkou
Demontáž prahů dveří 1 křídlových
Demontáž kuchyňských linek do 1,5 m
Demontáž vestavěných skříní 2křidlových
Montáž dveří do zárubně.otevíravých Ikř.do 0,8 m
Montáž dveří do zárubně.otevíravých Ikř.do 0,8 m
Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m
Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)
Demontáž atypických ocelových konstrukci do 50 kg/kus 
6
Přesun hmot pro zámečnické konstr, výšky do 12 m 
Podlahy povlakové
Odstraněni PVC a koberců lepených bez podložky 
cvičná kuchyně 
8,8*6,6+(2,4*0,4) *3
Příprava podkladu - vysávání podlah prům.vysavačem 
Demontáž sokiíku nebo lišt, pryžových nebo z PVC 
8,8+0,4*6+4,8+2,95+1,7+5,85+6,6 
Broušení lepidla na podlaze
60,96

55 776101121R00 Provedení penetrace podkladu
56 776521100RU2 Lepeni povlak.podlah z pásů PVC na Chemopren-včetně podlahoviny Novoflor extra, tl. 2,0 mm

60,96*1,1
57 776421100RU1 Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu-včetně dodávky sokiíku PVC

33.1*1,1...................... ...............
58 VLASTNÍ . Úprava podkladu náslapných ploch_oclbroušení lepidla, likvidace
j59 1776981101R00 : Montáž přechodové, podlahové lišty samolepicí
60 1776981113RU1 Lišta hliníková přechodová,různá výška poví.podlah
61 998776103R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 24 m

777 Podlahy ze syntetických hmot
62 777531023R00 Vyrovnáni podlah, samonivel hmota tl.3 mm

781 Obklady (keramické)
63 781101210R00 Penetrace podkladu pod obklady
64 781415013RZ1 Montáž obkladů stěn, porovin., do tmele, 15x15 cm

65 781419705R00
66 781419701 ROO
67 781111115R00
68 781491001RT1

69 781497111R00

(3,35+2,4+0,4+0.8+0,4+2,65+0,4) *0,8
0,125*1,1+2,5*0,125+2,5*0,3*2
Příplatek za spárovací hmotu-plošně,pórovin,obklad
Příplatek za práci v omez.prostoru.obkl.pórovinové
Otvor v obkladačce diamant.korunkou prům.do 30 mm
Montáž lišt k obkladům
2,5*2+0,125+1,1*2+1,8*2+0,8*6
Lišta plastová ukončovacích k obkladům

70 23152419
71 VLASTNÍ

15,725*1,1
Tmel silikonový 310 ml 
Obklad dle požadavku investora
10,27*1,1

kus 1,00 165,00 0,00 165,00 165,00 RTS1/2021

kus 1.00 68,00 68,00 0,00 68.00 RTS I i 2021

kus 1.00 185,00 0,00 185,00 185,00 RTS I / 2021

kus 1.00 220,00 220,00 0,00 220.00 RTS 1/2021

kus 1.00 220.00 0,00 220,00 220,00 RTS l i 2021
kus 1,00 260,00 260,00 0,00 260,00 RTS 1/ 2021
kus 5.00 120,00 0,00 600,00 600.00 RTS I / 2021

kus 5.00 85.00 425,00 0.00 425,00 RTS I / 2021

kus 4,00 150,00 0,00 600,00 600,00 RTS 1/2021

kompi. 1.00 5 000.00 0,00 5 000,00 5 000.00 VLASTNÍ

kus 1,00 185,00 185,00 0,00 185,00 RTS 17 202 l

kus 1.00 205,00 205,00 0,00 205.00 RTS 1/2021

kus 8.00 65.00 520,00 0,00 520.00 RTS I i 2021

hod 1,00 280,00 0,00 280,00 280,00 VLASTNÍ

4,00 65,00 260,00 0,00 260.00 RTS 1 i 2021

t 0.01 11 000.00 0,00 130.90 132 00 RTS i / 202 i
0,00 27 563,50 27 563.50

kus 2,00 1 800.00 0,00 3 600,00 3 600,00 VLASTNÍ

kus 2,00 50,00 0,00 100,00 100,00 RTS 1/2021

kus 2,00 5 500,00 0,00 11 000,00 11 ooo.oo RTSI/2021

kus 2,00 5 500,00 0,00 11 000,00 11 000,00 RTS 1/2021

kus 1,00 650,00 0,00 650,00 650,00 RTS I / 2021

kus 1,00 650,00 0,00 650,00 650,00 RTS 1/2021

t 0,49 1 150,00 0,00 563,50 563.50 RTS 1/2021
160,46 899,54 1 060,00

kg 6,00 150,00 160,46 739.54 900,00 RTS 1/2021

6,00
t 0,06 2 500,00 0,00 160,00 160,00 RTS 1/2021

47 216,87 35150,85 82 368,32

m2 60,96 55,00 0,00 3 352,80 3 352.80 RTS 1/2021

0,00
60,96
60,96 25,00 0,00 1 524,00 1 524,00 RTS1/2021

m 33,10 20,00 0,00 662,00 662,00 RTSI/2021
33,10

m 60,96 35,00 664,73 1 468,87 2 133,60 VLASTNÍ

60,96
60,96 32,00 0,00 1 950.72 1 950,72 RTS I / 2021

m2 67,06 950,00 43 847,80 19 855,40 63 703,20 RTS 1/2021

67,06
m 36,41 120,00 1 382,10 2 987,10 4 369,20 RTS 1/2021

36,41
m2 60,96 i 55,00; 956,93! 2 395.87 3 352.30 RTS II/2020

m 0.90 i. 150,00! 0,00! 135,00; 135 00 RTS 1/2021

m 0,90; 650.00; 365,40; 219,60; 585.00 RTS I i 2021

t 0,24 2 500,00 0,00 599,50 600,00 RTS 1/2021
8 228,32 19 203,68 27 432,00

m2 60,96 450,00 8 228.32 19 203,68 27 432.00 RTS II/2020
9 542,23 11 821,75 21 364,11

m2 10.27 49,00 247,17 256.06 503,23 RTS1/2021

m2 10,27 550,00 0,00 5 648,50 5 648,50 RTS1/2021
8,32
1,95

m2 10,27 5,00 51,35 0,00 51,35 RTS 1/2021

m2 10,27 320.00 0,00 3 286,40 3 286,40 RTSI/2021

kus 6,00 65,00 7,78 382,22 390,00 RTS 1/2021

m 15,73 60,00 0,00 943,50 943,50 RTS1/2021

15,73
m 17,30 260,00 3 552,27 945,08 4 497,48 RTSI/2021

17,30
kus 5,00 120,00 600,00 0,00 600,00 RTS 1/2021

m2 11,30 450,00 5 083,65 0,00 5 083,65 VLASTNÍ

11,30



72 998781103R00 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m t 0,08 4 500,00 0,00 360,00 360,00 RTS I / 2021
783 Nátěry , v4 : « - m 150,74 2 243,66 2 394,40

73 783802822R00 Odstranění nátěrů z omítek stěn, opálením m2 11.88 180,00 105,66 2 032,75 2 138,40 RTS 1/2021
stávajícf linkrusta 0,00
6,6*1,8 11,88

74 783222100R00 Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný m2 1,60 160,00 45,09 210,91 256,00 RTS 1/2021
nátěr zárubnl 0,00
0,8*2 1,60

784 Malby 4 969,97 14 225,66 19 195,63 :'y,
75 784402801R00 Odstraněni malby oškrábáním v místnosti H do 3.8 m m2 62,50 33,00 5,59 2 057,04 2 062,63 RTS 1/2021

156,26*0,4 62,50
76 784191101R00 Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x m2 156,26 30,00 970,70 3 717,10 4 687,80 RTS 1/2021
77 784165612R00 Malba tekutá HET Briliant, bílá, bez penetrace, 2x m2 162,42 75,00 3 972,42 8 208,78 12 181,20 RTS1/2021

60,96+95,3 156,26
SDK obklad 0,00
10,2*(0,18*3) 5,51
1,8*(0,18*2) 0,65

78 784011211RT2 Olepováni vnitřních ploch m 22,00 12,00 21,27 242,73 264,00 RTSI/2021
90 Hodinové zúčtovací sazby (HZS) : ý -v 0,00 1 400,00 1 400,00

79 900 R03 HZS h 4,00 350,00 0,00 1 400,00 1 400,00 RTS1/2021
94 Lešení a stavební výtahy í:~ ;.rtw: K, :'''???<?: y 1 789,51 3 392,09 5181,60 y - y. .

80 941955002R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m m2 60,96 85,00 1 789.51 3 392,09 5 181,60 RTS 1/2021
95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 54,86 5126,74 5181.60

81 952901114R00 Vyčištěni budov o výšce podlaží nad 4 m m2 60,96 85,00 54,86 5 126,74 5 181,60 RTS I / 2021
60,96 60.96

96 Bouráni konstrukcí 6 389,57 3 843,63 9 233,20
82 968061125R00 Vyvěšeni dřevěných dveřních křidel pl do 2 m2 kus 1,00 65,00 0,00 65,00 65,00 RTSI/2021
83 962081131R00 Bourání příček ze skleněných tvárnic tl. 10 cm m2 4,52 185,00 80,46 755,74 836,20 RTS I /2021

stávající luxfery 0,00
18*3,4-0,8*2 4,52

84 968072455R00 Vybouráni kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 m2 1,60 380.00 43,10 564,90 608,00 RTS I /2021
0,8*2 1,60

85 969011121R00 Vybourání vodovod., plynového vedeni DN do 52 mm m 12,00 47,00 104,62 459,38 564,00 RTS 1/2021
86 969021111R00 Vybouráni kanalizačního potrubí DN do 100 mm m 12,00 180,00 161,39 1 998,61 2 160,00 RTS I /2021
87 2103VD Sekací práce proelektro kornpl 1,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00

999 Přesun hmot ' ?
: 0,00 3 628,77 3 629,00

88 999281111R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m t
.

3,82 950,00 0,00 3 628,77 3 629,00 RTS1/2021
M21 Elektromontáže 15 000,00 129 418,00 144 418,00

89 VLASTNÍ D+M Elektroinstalace dle projektové dokumentace a výkazu výměr kompl. 1,00 129 418,00 0,00 129 418.00 129 418.00 VLASTNI
90 VLASTNÍ Zednické práce pro elektro ks 1.00 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00

S0 Přesuny sutí 0.00 3 672,73 3 672,53
91 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1 PP t 1,48 350,00 0,00 519,09 519,05 RTSM2021
92 979011121R00 Příplatek za každé dalši podlaží t 1,48 220,00 0,00 326,28 326,26 RTS 1/2021
93 979082111R00 Vnitrostaveništni doprava suti do 10 m t 1,48 318,00 0,00 471,63 471,59 RTS 1/2021
94 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 1,48 35,00 0,00 51,91 51,91 RTS1/2021
95 979088212R00 Nakládání suti na dopravní prostředky t 1,48 102,00 0,00 151,28 151,27 RTS I / 2021
96 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 1,48 226,00 0,00 335,18 335,16 RTS I /2021
97 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 22,25 15,00 0,00 333,70 333,71 RTS 1/2021

15*1,4831 22,25
98 979990181R00 Poplatek za skládku suti - PVC podlahová krytina t 0,06 2 175,00 0,00 132,68 132,68 RTS I / 2021
99 979990107R00 Poplatek za skládku suti - směs betonu,cihel.dřeva t 1,42 950,00 0,00 1 351,00 1 350,90 RTS 1 / 2021

1,4831-0,061 1,42
Celkem: 444 309,27

Poznámka:

72 998781103R00 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m
783 Nátěry , v4

73 783802822R00 Odstranění nátěrů z omítek stěn, opálením
stávajícf linkrusta 
6,6*1,8

74 783222100R00 Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný
nátěr zárubnl 
0,8*2

784 Malby
75 784402801R00 Odstraněni malby oškrábáním v místnosti H do 3.8 m 

156,26*0,4
76 784191101R00 Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x
77 784165612R00 Malba tekutá HET Briliant, bílá, bez penetrace, 2x 

60,96+95,3 
SDK obklad 
10,2*(0,18*3)
1,8*(0,18*2)

78 784011211RT2 Olepováni vnitřních ploch
90 Hodinové zúčtovací sazby (HZS)

79 900 R03 HZS
94 Lešení a stavební výtahy

80 941955002R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m
95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb

81 952901114R00 Vyčištěni budov o výšce podlaží nad 4 m 
60,96

96 Bouráni konstrukcí
82 968061125R00 Vyvěšeni dřevěných dveřních křidel pl do 2 m2
83 962081131R00 Bourání příček ze skleněných tvárnic tl. 10 cm 

stávající luxfery 
18*3,4-0,8*2

84 968072455R00 Vybouráni kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 
0,8*2

85 969011121R00 Vybourání vodovod., plynového vedeni DN do 52 mm
86 969021111R00 Vybouráni kanalizačního potrubí DN do 100 mm
87 2103VD Sekací práce pro elektro

999 Přesun hmot
88 999281111R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m

M21 Elektromontáže
89 VLASTNÍ D+M Elektroinstalace dle projektové dokumentace a výkazu výměr
90 VLASTNÍ Zednické práce pro elektro

S0 Přesuny sutí
979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1 PP

92 979011121R00 Příplatek za každé dalši podlaží
93 979082111R00 Vnitrostaveništni doprava suti do 10 m
94 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m
95 979088212R00 Nakládání suti na dopravní prostředky
96 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km
97 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km 

15*1,4831
98 979990181R00 Poplatek za skládku suti - PVC podlahová krytina
99 979990107R00 Poplatek za skládku suti - směs betonu,cihel .dřeva 

1,4831-0,061

: « - m

91

í:~ ;.rtw:

Poznámka:

t 0,08 4 500,00 0,00 360,00 360,00 RTS I / 2021
150,74 2 243,66 2 394,40

m2 11.88 180,00 105,66 2 032,75 2 138,40 RTS 1/2021
0,00

11,88
m2 1,60 160,00 45,09 210,91 256,00 RTS 1/2021

0,00
1,60

4 969,97 14 225,66 19 195,63 :'y,
m2 62,50 33,00 5,59 2 057,04 2 062,63 RTS 1/2021

62,50
m2 156,26 30,00 970,70 3 717,10 4 687,80 RTS 1/2021
m2 162,42 75,00 3 972,42 8 208,78 12 181,20 RTS1/2021

156,26
0,00
5,51
0,65

m 22,00 12,00 21,27 242,73 264,00 RTSI/2021
: ý -v 0,00 1 400,00 1 400,00

h 4,00 350,00 0,00 1 400,00 1 400,00 RTS1/2021
K, :'''■?■<£: y 1 789,51 3 392,09 5181,60 y - y. .

m2 60,96 85,00 1 789.51 3 392,09 5 181,60 RTS 1/2021
54,86 5126,74 5181.60

m2 60,96 85,00 54,86 5 126,74 5 181,60 RTS I / 2021
60.96

6 389,57 3 843,63 9 233,20
kus 1,00 65,00 0,00 65,00 65,00 RTSI/2021
m2 4,52 185,00 80,46 755,74 836,20 RTS I /2021

0,00
4,52

m2 1,60 380.00 43,10 564,90 608,00 RTS I /2021
1,60

m 12,00 47,00 104,62 459,38 564,00 RTS 1/2021
m 12,00 180,00 161,39 1 998,61 2 160,00 RTS I /2021
kornpl 1,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00

' ■ : 0,00 3 628,77 3 629,00
t 3,82 950,00 0,00 3 628,77 3 629,00 RTS1/2021.

15 000,00 129 418,00 144 418,00
kompl. 1,00 129 418,00 0,00 129 418.00 129 418.00 VLASTNI
ks 1.00 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00

0.00 3 672,73 3 672,53
t 1,48 350,00 0,00 519,09 519,05 RTS M2021
t 1,48 220,00 0,00 326,28 326,26 RTS 1/2021
t 1,48 318,00 0,00 471,63 471,59 RTS 1/2021
t 1,48 35,00 0,00 51,91 51,91 RTS1/2021
t 1,48 102,00 0,00 151,28 151,27 RTS I / 2021
t 1,48 226,00 0,00 335,18 335,16 RTS I /2021
t 22,25 15,00 0,00 333,70 333,71 RTS 1/2021

22,25
t 0,06 2 175,00 0,00 132,68 132,68 RTS I / 2021
t 1,42 950,00 0,00 1 351,00 1 350,90 RTS 1 / 2021

1,42
Celkem: 444 309,27



Krycí list slepého rozpočtu
Základní škola Svermova 1132/4, ZRNázev stavby: Objednatel: Město Žďár nad Sázavou IČ/DIČ: 00295841/CZ00295841
4

Druh stavby: SO-3-2NP-učebna fyziky Projektant: ing. Zbyněk Semerád IČ/DIČ: 45646597/

Lokalita: Švermova 1132/4, ZR 4 Zhotovitel: Stavitelství - Háněl s.r.o. IČ/DIČ: 01732838/CZ01732838

Začátek výstavby: Konec výstavby: Položek: 82

JKSO: Zpracoval: Datum: 11.10.2019

Rozpočtové náklady v Kč
' ' v - 1 ;,S

A Základní rozpočtové náklady tj - Doplňkové náklady c Náklady na umístění stavby (NUS)

HSV Dodávky 21 804,84 Práce přesčas 0,00 Zařízení staveniště 12 110,89
Montáž 50 692,02 Bez pevné podl. 0,00 Mimostav. doprava 0,00

PSV Dodávky 137 186,33 Kulturní památka 0,00 Územní vlivy 0,00
Montáž 163 749,24 Provozní vlivy 0,00

"M" Dodávky 0,00 Ostatní 0,00
Montáž 83 681,60 NUS z rozpočtu 0,00

Ostatní materiál 0,00
Přesun hmot a sutí 8 689,53
ZRN celkem 465 803,55 DN celkem 0,00 NUS celkem 12 110,89

DN celkem z obj. 0,00 NUS celkem z obj. 0,00
ORN celkem 0,00
ORN celkem z obj. 0,00

Základ 0% 0,00
Základ 15% 0,00 DPH 15% 0,00 Celkem bez DPH 0477 916,12
Základ 21% , - 477 916,12 DPH 21% 100 362,39 Celkem včetně DPH 578 278,51

Projektant Objednatel Zhotovitel

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis



Slepý stavební rozpočet
Název stavby: Základní škola Švermova 1132/4, ZR 4 Doba výstavby: Objednatel: Město Žďár nad Sázavou

Druh stavby: SO-3-2NP-učebna fyziky Začátek výstavby: Projektant: ing. Zbyněk Semerád

Lokalita: Švermova 1132/4, ZR 4 Konec výstavby: Zhotovitel:

JKSO: Zpracováno dne: 11.10.2019 Zpracoval:

C Kód Zkrácený popis MJ Množství Cena/MJ Náklady (Kč) Cenová
Rozměry (Kč) Dodávka Montáž Celkem soustava
Nezařazeno 158 991,16 306 812,39 465 805,23

34 Stěny a příčky ! ' • •**"' Y.v ?- v • 1 676,56 2 558,34 4 234,90
1 342264051RT4 Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. m2 1,05 868,00 340.58 570,82 911,40 RTS 1/2021

0,6*1,75 1,05
2 342266111RU9 Obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci m2 3,91 850,00 1 335,98 1 987,52 3 323,50 RTS 112021

0,5*3,4+0,65*3,4 3,91
61 Úprava povrchů vnitřní ? - ? y\v/7129,42 29 188.60 36 318,02

3 612473181R00 Omitka vnitřního zdivá ze suché směsi, hladká-pod obklad m2 4,68 326.00 644,65 881,03 1 525,68 RTS1/2021
(1,75+0,35+0,5)*1,8 4,68

4 612421637R00 Omítka vnitřní zdivá, MVC, štuková m2 21,03 450,00 977,68 8 486,72 9 464,40 RTS 1/2021
po vybouraných vestavěných skříních 0,00
(2,4*3,4)*2+0,34*3,4*2 18,63
po vybouraných krytů rolet 0,00
0,25*(2,4)*4 2,40

5 610991111R00 Zakrývání výplní vnitřních otvorů m2 23,04 46,00 309,00 750,84 1 059,84 RTS 1/2021
2,4*2,4*4 23,04

6 611421231R00 Oprava váp.omítek stropů do 10% plochy - štukových m2 85,20 107,00 1 221,06 7 895,34 9 116,40 RTS1/2021
85,2 85,20

7 612421231R00 Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - štukových m2 104,48 92,00 540,93 9 070,77 9 611,70 RTS 1/2021
6,6*3,4-0,8*2 20,84
1,1*3,4+5,5*3,05 20,52
4,85*3,05+2,75*3,05+1,7*(3,4-1,8)+(1,5+0,55+1,95)*3,4-0,9*2 37,70
(1,75+0,6*2+1,75)*0,2 0,94
(2,4 *0,85)*4+0,4*12 *3,4 24,48

8 611401311R00 Oprava omítky na stropech o ploše do 1 m2 kus 4,00 635,00 436,11 2 103,89 2 540,00 RTS 1/2021
9 VLASTNÍ Zednické práce pro ZTI ks 1,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00

720 Zdravotně technická instalace • .7 * . . '? ifPv' /: 15000,00 0,00 15 000.00 - ?

10 VLASTNÍ Práce ZTI dle projektové dokumentace ks 1,00 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000.00
rozvody vody a kanalizace 0,00

725 Zařlzovacl předměty .
.

: ; 1 174,43 575,57 1 750,00
11 Vlastni Montáž madel ks 1,00 250,00 0,00 250.00 250,00 vlastni
12 725291117R00 Madlo rovné bílé dl. 800 mm soubor 1.00 1 500.00 1 174.43 325,57 1 500,00 RTS I / 2021

dveře 0,00
1 1.00

762 Konstrukce tesařské :"1-1....14 612,00 11 504,52 26 116,29 .......
13 762521916R00 23,90 152,00 0,00

poslední schod :::::::::: ....... 0,00 i-Tstupínek u katedry -.i s
. 0,00 i

2,06*5,1+0,2*(2,06*2+5,1) !... ........... 12,35 ...
. ........~ :

2,1 *5.5 11,55 I

..................: ....... . ..........| :...............
14 763614232RT1 M podlahy z desek nad tl.18 mm, šroubov. m2 11,55 142,00 160,07 1 480,03 1 640,10 RTS l / 2021 i

15 59590754.A Deska cementotřisková tl. 24 mm m2 12,71 680,00 8 639.40 0,00 8 639,40 RTS 1/2021
11,55*1,1 •i.........12.71 ............

16 762595000R00 Spojovací a ochranné prostředky k položeni podlah m3 0,28 190.00 52,66 0,00 52,63; RTSI/2021...........
i11.55*0,024 0,28 i

17 762431120RT2 Montáž obloženi stěn dřevoštěpkovými deskami tl. do 18 mm, vč. tl. 16mm m2 12,00 550,00 5 424,12 1 175,88 6 600,00 RTS 1/2021
bok schodů s lavicemi i .... 0,00 i

12 .'... 12.00 •

18 762822810ROQ IDemontaž stropmcz řeziva o pi.do 144 cm2 m 16,40 125.00 ............1.91,24 2 I08 76 2 300,00. RTS 1/20211
' '[2.3*8 ....... 78,40 ..........

1

? strop podlahy posledního stupně 0,00 ! i

Slepý stavební rozpočet
Název stavby: Základní škola Švermova 1132/4, ZR 4 Doba výstavby: Objednatel: Město Žďár nad Sázavou

Druh stavby: SO-3-2NP-učebna fyziky Začátek výstavby: Projektant: ing. Zbyněk Semerád

Lokalita: Švermova 1132/4, ZR 4 Konec výstavby: Zhotovitel:

JKSO: Zpracováno dne: 11.10.2019 Zpracoval:

C Kód Zkrácený popis MJ Množství Cena/MJ Náklady (Kč) Cenová
Rozměry (Kč) Dodávka Montáž Celkem soustava
Nezařazeno 158 991,16 306 812,39 465 805,23

34 Stěny a příčky ! ' • •**"' Y. v ■- v • 1 676,56 2 558,34 4 234,90
1 342264051RT4 Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. m2 1,05 868,00 340.58 570,82 911,40 RTS 1/2021

0,6*1,75 1,05
2 342266111RU9 Obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci m2 3,91 850,00 1 335,98 1 987,52 3 323,50 RTS 11 2021

0,5*3,4+0,65*3,4 3,91
61 Úprava povrchů vnitřní ■ - ■ y\v/ 7129,42 29 188.60 36 318,02

3 612473181R00 Omitka vnitřního zdivá ze suché směsi, hladká-pod obklad m2 4,68 326.00 644,65 881,03 1 525,68 RTS1/2021
(1,75+0,35+0,5)*1,8 4,68

4 612421637R00 Omítka vnitřní zdivá, MVC, štuková m2 21,03 450,00 977,68 8 486,72 9 464,40 RTS 1/2021
po vybouraných vestavěných skříních 0,00
(2,4*3,4) *2+0,34*3,4*2 18,63
po vybouraných krytů rolet 0,00
0,25*(2,4)*4 2,40

5 610991111R00 Zakrývání výplní vnitřních otvorů m2 23,04 46,00 309,00 750,84 1 059,84 RTS 1/2021
2,4*2,4*4 23,04

6 611421231R00 Oprava váp.omítek stropů do 10% plochy - štukových m2 85,20 107,00 1 221,06 7 895,34 9 116,40 RTS1/2021
85,2 85,20

7 612421231R00 Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - štukových m2 104,48 92,00 540,93 9 070,77 9 611,70 RTS 1/2021
6,6*3,4-0,8*2 20,84
1,1*3,4+5,5*3,05 20,52
4,85*3,05+2,75*3,05+1,7*(3,4-1,8)+(1,5+0,55+1,95)*3,4-0,9*2 37,70
(1,75+0,6*2+1,75)*0,2 0,94
(2,4 *0,85)*4+0,4*12 *3,4 24,48

8 611401311R00 Oprava omítky na stropech o ploše do 1 m2 kus 4,00 635,00 436,11 2 103,89 2 540,00 RTS 1/2021
9 VLASTNÍ Zednické práce pro ZTI ks 1,00 3 000,00 3 000,00 0,00

0,00
3 000,00

15 000.00720 Zdravotně technická instalace • .7 * . . '■ ifPv' /: 15000,00 - ■
10 VLASTNÍ Práce ZTI dle projektové dokumentace ks 1,00 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000.00

rozvody vody a kanalizace 0,00
1 750,00725 Zařlzovacl předměty . . : ; 1 174,43 575,57

vlastni11 Vlastni Montáž madel ks 1,00 250,00 0,00 250.00 250,00
12 725291117R00 Madlo rovné bílé dl. 800 mm soubor 1.00 1 500.00 1 174.43 325,57 1 500,00 RTS I / 2021

dveře 0,00
1 1.00

762 Konstrukce tesařské :"1-1 ....14 612,00 11 504,52 26 116,29 .......
13 762521916R00 23,90 152,00 0,00

-.i
poslední schod 
stupínek u katedry 
2,06*5,1+0,2*(2,06*2+5,1)
2,1 *5.5
M podlahy z desek nad tl.18 mm, šroubov.
Deska cementotřisková tl. 24 mm 
11,55*1,1
Spojovací a ochranné prostředky k položeni podlah 
11.55*0,024
Montáž obloženi stěn dřevoštěpkovými deskami tl. do 18 mm, vč. 
bok schodů s lavicemi i
12

18 762822810ROQ IDemontaž stropmcz řeziva o pi.do 144 cm2
' '[2.3*8

■ strop podlahy posledního stupně

14 763614232RT1
15 59590754. A

16 762595000R00

17 762431120RT2 tl. 16mm

::::::::::
-T

....... 0,00 i
s . 0,00 i

!... ....... .... 12,35 ...
11,55 I

.... ......~ : ..... ............. : ....... ............ | :...............

m2 11,55 142,00 160,07 1 480,03 1 640,10 RTS l / 2021 i

.........

m2 12,71 680,00 8 639.40 0,00 8 639,40 RTS 1/2021
12.71 •i ............

........... m3 0,28
0,28

190.00 52,66 0,00 52,63;
i

RTSI/2021
i

m2 12,00 550,00 5 424,12 1 175,88 6 600,00 RTS 1/2021

.... 0,00 i
'....

m
12.00
16,40

•

125.00
..........

............1.91,24 2 I08 76 2 300,00. RTS 1/20211

....... 78,40 1
0,00 ! i



1 9 7623221 i ORDO Montáž stropmc hraněných pi. do 144 cm2 m 18.40 135,00 144,51 2 339,49 2 484,00 RTS I / 2021

2.3'6* 18.40
20 998762103R0O Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m t 1,60 479,00 0,00 767,55 767,36 RTS I / 2021

766 Konstrukce truhlářské 0,00 19 853.93 19 854,18

21 766662811R00 Demontáž prahů dveří 1křídlových kus 1,00 50,00 0.00 50.00 50,00 RTS I / 2021
22 766825821ROO Demontáž vestavěných skříní 2křídlových kus 2,00 5 500,00 0,00 11 000,00 11 000,00 RTS I / 2021

23 766661112R00 Montáž dveří do zárubně.otevíravých Ikř.do 0,8 m kus 1,00 650,00 0,00 650,00 650,00 RTS I / 2021

24 VLASTNÍ Vybourání vnitřních roletových kastliků+vyplnění EPS+zapravení síťovinou s lepidlem a omítkou kus 4,00 1 800,00 0,00 7 200,00 7 200,00 VLASTNI

25 766111820R00 Demontáž dřevěných stěn plných m2 2,52 150,00 0,00 378,38 378,45 RTS I / 2021

stávající obklad rozvodů ZTI z laminodesek 0,00
0,5*0,15+0,65*0,15 0,17
2,35 2,35

26 766421811ROO Demontáž obložení podhledů panely do 1,5 m2 m2 1,76 175,00 0,00 307,13 307,13 RTS I / 2021
obklad rozvodů ZTI 0,00
1,75*0,6+(1,75+0,6)*2*0,15 1,76

2.7.
.
97g978766103R00Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m t 0,32 850,00 0,00 268.43 268,60 RTS I / 2021

Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické) . 5 743,26 33 431,74 39 175,00

28 VLASTNÍ Oprava stávající nosné ocelové konstrukce po odstraněni posledního schodu a podlahy kg 1,00 1 500,00 217,08 1 282,92 1 500,00 VLASTNÍ

29 767900090RAA Demontáž atypických ocelových konstrukci do 50 kg/kus kg 31,00 150,00 829,05 3 820.95 4 650.00 RTS I / 2021
demnotaž stávajícího zábradlí schodů 0,00
31 31,00

30 76722121OROO Montáž zábradlí schod.z trubek.ocel.kon., do 15 kg m 5,00 205,00 66,02 358,98 I 025,00 RTS I i 2021
VLASTNI

31 VLASTNÍ D+M zábradlí vnitřní vč. nátěru dl. 5.0m kompl. 1.00 32 000.00 4 631.1 i 27 368.89 32 G0G.00

776 Podlahy povlakové 79 087,18 55 238,80 134 326,73
1 2021

32 776511810RT1 Odstraněni PVC podlah lepených bez podložky m2 86,42 55,00 0,00 4 753,32 4 753.32 RTS l

(2,1+2,75+2,75)*5,5+1,1*(4,85+2,75)+2,25*6,6+2,06*5,5 76,34
PODSTUPNICE 0,00
(0,2*(0,2*5,4*4)+5,1+2,06*2) 10,08

RTS I / 2021
33 776401800R00 Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC m 44,00 20,00 0,00 880,00 880,00

; 2020
34 VLASTNÍ Úprava podkladu nášlapných ploch odbroušení lepidla, likvidace m2 60,96 55,00 956.93 2 395,87 3 352,80 RTS II

VLASTNI
35 VLASTNÍ Broušeni lepidla na podlaze m2 86,42 35,00 942,41 2 082,43 3 024,84

36 776101121ROO Provedení penetrace podkladu m2 86,42 32,00 0,00 2 765,57 2 765,57 RTS I / 2021

37 777101101ROO Příprava podkladu - vysávání podlah prúm.vysavačem m2 85,20 25,00 0,00 2 130,00 2 130,00 RTS I / 2021
22 896,59 73 460,40 RTS I / 2021

38 776521100RU2 Lepeni povlak.podlah z pásů PVC na lepidlo -včetně podlahoviny tl. 1,7 mm m2 86,42 850,00 50 563,81
Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu-včetně dodávky soklíku PVC m 44,00 120,00 1 670,22 3 609,78 5 280,00 RTS I / 202139776421100RU1

40 776200830R00 Odstranění hran schodišťových stupňů m 54,54 35,00 0,00 1 908,90 1 908,90 RTS I / 2021

hrany schodů 0,00
5,5*3+2,06*2+5,1+(4,85+2,75) 33,32
otvory v podlaze- tunel ZTI 0,00
(0,6*4)*5 12,00
stupínek u katedry 0,00
2,06*2+5,1 9,22

3 529,40 RTS I / 2021
41 776220200R00 Lepení podlah z PVC na podstupnice m 10,08 350,00 204,67 3 324,73

42 776981113RV2 D+M Lišta hliníková s portiskluzovým páskem m 33,32 950,00 24 383.75 7 270,25 31 654,00 RTS I / 2021
135,00Montáž přechod.podlah.lišty na hmož..povlak.podlah m 0,90 150.00 0,00 135.00 RTS I ! 2021

43 776981102R00
44 776931113RU1 Lišta hliniková přechodová,různá výška poví podlah m 0,90 650.00 366,40 219,60 585,00 RTS I 12021

pro
/ 202145

998776103R00 Přesun hmot podlahy povlakové, výšky do 24 m t 0,35 2 500,00 0,00 866,75 867,50 RTS I

777 Podlahy ze syntetických hmot ' *&' ? > ' ? * >’ "• 7 258,48 16 940,24 24 198,72

46 777531023R00 Vyrovnáni podlah, samonivel hmota tl 3 mm m? 86,42 280,00 7 258,48 16 940,24 24 198,72 RTS II

781 Obklady (keramické) ''iT >’ 8 060,99 10 458,66 18 519,56
m2 9,19 49,00 221,23 229,18 450,41 RTS I / 202147781101210R00 Penetrace podkladu pod obklady

5 055,60 5 055,60 RTS I / 2021
48 781415013RZ1 Montáž obkladů stěn, porovin., do tmele, 15x15 cm m2 9,19 550,00 0,00

(1,75+0,35+0,5)*1,8+(5+0,32*2)*0,8 9,19
49 781419705R00 Příplatek za spárovací hmotu-plošně.pórovin.obklad m2 9,19 5,00 45,96 0,00 45,96 RTS I / 2021
50 781419701R0O Příplatek za práci v omez.prostoru.obkl.pórovinové m2 9,19 320,00 0,00 2 941,44 2 941,44 RTS I / 2021

51 731111115R00 Otvor v obkladačce diamant.korunkou prům.do 30 mm kus 6,00 65,00 7,78 382,22 390,00 RTS I 12021

52 781491001RT1 Montáž lišt k obkladům m 12,20 60,00 0,00 732,00 732,00 RTS I / 2021

1,8*5+0,8*4 12,20
53 781497111ROO Lišta plastová ukončovacích k obkladům m 13,42 260,00 2 755,97 733,23 3 489,20 RTS I

12,2*1,1 13.42
54 23152419 Tmel silikonový 310 ml kus 4,00 120,00 480,00 0,00 480,00 RTS I / 2021

55 VLASTNÍ Obklad dle požadavku investora m2 10,11 450,00 4 550,04 0,00 4 549,95 VLASTNI

9,192*1,1 10,11

oCMO

OCM

CM

CM

1 9 7623221 i ORDO

20 998762103R0O
766

21 766662811R00
22 766825821ROO
23 766661112R00
24 VLASTNÍ
25 766111820R00

26 766421811 ROO

27 998766103R00 . . . 7g7

28 VLASTNÍ
29 767900090RAA

30 76722121OROO
31 VLASTNÍ

776
32 776511810RT1

33 776401800R00
34 VLASTNÍ
35 VLASTNÍ
36 776101121 ROO
37 777101101 ROO
38 776521100RU2
39 776421100RU1
40 776200830R00

41 776220200R00
42 776981113RV2
43 776981102R00
44 776931113RU1
45 998776103R00 

777
46 777531023R00 

781
47 781101210R00
48 781415013RZ1

49 781419705R00
50 781419701R0O
51 731111115R00
52 781491001RT1

53 781497111 ROO

54 23152419
55 VLASTNÍ

Montáž stropmc hraněných pi. do 144 cm2 
2.3'6*

Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m 
Konstrukce truhlářské 
Demontáž prahů dveří 1 křídlových 
Demontáž vestavěných skříní 2křídlových 
Montáž dveří do zárubně.otevíravých Ikř.do 0,8 m
Vybourání vnitřních roletových kastliků+vyplnění EPS+zapravení síťovinou s lepidlem a omítkou
Demontáž dřevěných stěn plných
stávající obklad rozvodů ZTI z laminodesek
0,5*0,15+0,65*0,15
2,35
Demontáž obložení podhledů panely do 1,5 m2
obklad rozvodů ZTI
1,75*0,6+(1,75+0,6)*2*0,15
Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m
Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)
Oprava stávající nosné ocelové konstrukce po odstraněni posledního schodu a podlahy
Demontáž atypických ocelových konstrukci do 50 kg/kus 
demnotaž stávajícího zábradlí schodů 
31
Montáž zábradlí schod.z trubek.ocel.kon., do 15 kg 
D+M zábradlí vnitřní vč. nátěru dl. 5.0m
Podlahy povlakové
Odstraněni PVC podlah lepených bez podložky
(2,1+2,75+2,75)*5,5+1,1*(4,85+2,75)+2,25*6,6+2,06*5,5
PODSTUPNICE
(0,2*(0,2 *5,4 *4) +5,1 +2,06*2)
Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC 
Úprava podkladu nášlapných ploch odbroušení lepidla, likvidace 
Broušeni lepidla na podlaze 
Provedení penetrace podkladu
Příprava podkladu - vysávání podlah prúm.vysavačem
Lepeni povlak.podlah z pásů PVC na lepidlo -včetně podlahoviny tl. 1,7 mm
Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu-včetně dodávky soklíku PVC
Odstranění hran schodišťových stupňů
hrany schodů
5,5*3+2,06*2+5,1 +(4,85+2,75) 
otvory v podlaze- tunel ZTI 
(0,6*4) *5
stupínek u katedry 
2,06*2+5,1
Lepení podlah z PVC na podstupnice 
D+M Lišta hliníková s portiskluzovým páskem 
Montáž přechod.podlah.lišty na hmož..povlak.podlah 
Lišta hliniková přechodová,různá výška poví podlah 
Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 24 m 
Podlahy ze syntetických hmot 
Vyrovnáni podlah, samonivel hmota tl 3 mm 
Obklady (keramické)
Penetrace podkladu pod obklady
Montáž obkladů stěn, porovin., do tmele, 15x15 cm
(1,75+0,35+0,5)*1,8+(5+0,32*2)*0,8
Příplatek za spárovací hmotu-plošně.pórovin.obklad
Příplatek za práci v omez.prostoru.obkl.pórovinové
Otvor v obkladačce diamant.korunkou prům.do 30 mm
Montáž lišt k obkladům
1,8*5+0,8*4
Lišta plastová ukončovacích k obkladům
12,2*1,1
Tmel silikonový 310 ml 
Obklad dle požadavku investora 
9,192*1,1

m 18.40 135,00 144,51 2 339,49 2 484,00 RTS I / 2021
18.40

t 1,60 479,00 0,00 767,55 767,36 RTS I / 2021
0,00 19 853.93 19 854,18

kus 1,00 50,00 0.00 50.00 50,00 RTS I / 2021
kus 2,00 5 500,00 0,00 11 000,00 11 000,00 RTS I / 2021
kus 1,00 650,00 0,00 650,00 650,00 RTS I / 2021
kus 4,00 1 800,00 0,00 7 200,00 7 200,00 VLASTNI

m2 2,52 150,00 0,00 378,38 378,45 RTS I / 2021
0,00
0,17
2,35

m2 1,76 175,00 0,00 307,13 307,13 RTS I / 2021
0,00
1,76

t 0,32 850,00 0,00 268.43 268,60 RTS I / 2021
. 5 743,26 33 431,74 39 175,00

kg 1,00 1 500,00 217,08 1 282,92 1 500,00 VLASTNÍ

kg 31,00 150,00 829,05 3 820.95 4 650.00 RTS I / 2021

0,00
31,00

m 5,00 205,00 66,02 358,98 I 025,00 RTS I i 2021

kompl. 1.00 32 000.00 4 631.1 i 27 368.89 32 G0G.00 VLASTNI
79 087,18 55 238,80 134 326,73

m2 86,42 55,00 0,00 4 753,32 4 753.32 RTS l 1 2021
76,34
0,00

10,08
m 44,00 20,00 0,00 880,00 880,00 RTS I / 2021

m2 60,96 55,00 956.93 2 395,87 3 352,80 RTS II ; 2020

m2 86,42 35,00 942,41 2 082,43 3 024,84 VLASTNI

m2 86,42 32,00 0,00 2 765,57 2 765,57 RTS I / 2021

m2 85,20 25,00 0,00 2 130,00 2 130,00 RTS I / 2021

m2 86,42 850,00 50 563,81 22 896,59 73 460,40 RTS I / 2021

m 44,00 120,00 1 670,22 3 609,78 5 280,00 RTS I / 2021

m 54,54 35,00 0,00 1 908,90 1 908,90 RTS I / 2021
0,00

33,32
0,00

12,00
0,00
9,22

m 10,08 350,00 204,67 3 324,73 3 529,40 RTS I / 2021

m 33,32 950,00 24 383.75 7 270,25 31 654,00 RTS I / 2021

m 0,90 150.00 0,00 135.00 135,00 RTS I ! 2021

m 0,90 650.00 366,40 219,60 585,00 RTS I 12021

t 0,35 2 500,00 0,00 866,75 867,50 RTS I / 2021

' *&' ■ > ' ■ * >’ "• 7 258,48 16 940,24 24 198,72
m? 86,42 280,00 7 258,48 16 940,24 24 198,72 RTS II

oC
M

OC
M

''iT >’ 8 060,99 10 458,66 18 519,56

m2 9,19 49,00 221,23 229,18 450,41 RTS I / 2021

m2 9,19 550,00 0,00 5 055,60 5 055,60 RTS I / 2021

9,19
m2 9,19 5,00 45,96 0,00 45,96 RTS I / 2021

m2 9,19 320,00 0,00 2 941,44 2 941,44 RTS I / 2021

kus 6,00 65,00 7,78 382,22 390,00 RTS I 12021

m 12,20 60,00 0,00 732,00 732,00 RTS I / 2021

12,20
m 13,42 260,00 2 755,97 733,23 3 489,20 RTS I

C
M

OC
M

13.42
kus 4,00 120,00 480,00 0,00 480,00 RTS I / 2021

m2 10,11 450,00 4 550,04 0,00 4 549,95 VLASTNI
10,11



56 998781103R0O Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m t 0,07 5 500,00 0,00 385,00 385.00 RTS 1/2021
783 'v Nátěry 90,18 421,82 612,00

57 783222100R00 Nátěr syntetický kovových konstrukci dvojnásobný m? 3,20 160.00 90,18 421.82 512.00 RTS 1/2021
0,8*2*2 3,20

;• y- ' . f784:. Malby 6 169,80 17 611,70 23 771,50
58 784402801R00 Odstraněni malby oškrábáním v místnosti H do 3.8 m m2 75,98 33,00 6,80 2 500,48 2 507,27 RTS I / 202I

0,4*189,945 75,98
59 784191101R00 Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x m2 189,95 30,00 1 179,95 4 518,40 5 698,35 RTS 1/2021
60 784165612R00 Malba tekutá , bílá, bez penetrace, 2x m2 201,95 75,00 4 939,23 10 206,65 15 145,88 RTS I/2021

104,745+85,2 189,95
bok schodů s lavicemi 0,00
12 12,00

61 784011211RT2 Olepováni vnitřních ploch m 35,00 12,00 33,83 386,17 420,00 RTS 1/2021
90 Hodinové zúčtovací sazby (HZS) V 0,00 1 400,00 1 400,00

62 900 R03 HZS h 4 00 350,00 0,00 1 400,00 1 400,00 RTS 1/2021
94 Lešení a stavební výtahy . .

' ' 'v:-' 2 501,09 4 740,91 7 242,00
63 941955002R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1.9 m m2 85,20 85,00 2 501,09 4 740.91 7 242,00 RTS 1/2021-

:v,--: . < v-9S , , * , Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 76,67 7 165,33 7 242,00
64 952901114R00 Vyčištěni budov o výšce podlaží nad 4 m m2 85,20 85,00 76,67 7 165,33 7 242,00 RTS 1/2021

96 Bourání konstrukcí 5 421,10 5 638,84 11 059,94
65 968061125R00 Vyvěšeni dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2 kus 1.00 65,00 0,00 65,00 65,00 RTS 1 / 2021
66 969011121R00 Vybouráni vodovod., plynového vedení DN do 52 mm m 12,00 75,00 166,95 733,05 900,00 RTS I/2021
67 969021111R00 Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100 mm m 12,00 250,00 224,15 2 775,85 3 000,00 RTS 1/2021
68 978059511R00 Odsekání vnitřních obkladů stěn do 1 m2 m2 4,68 380,00 0,00 1 778,40 1 778,40 RTS 1/2021

(1,75+0,35+0,5)*1,8 4,68
69 VLASTNÍ Sekací práce pro elektro kompl. 1,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 VLASTNI
70 962031116R00 Bourání příček z cihel pálených plných tl. 140 mm m2 1,19 266,00 29,99 286,55 316,54 RTS I / 2021

0.35*3.4 1,19

H99 Ostatní přesuny hmot 0,00 2 470,00 2 470,00
71 999281111R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m t 2,60 950.00 0,00 2 470,00 2 470,00 RTS 1/2021

M21 Elektromontáže 6 000,00 83 681,60 88 681,60
72 VLASTNÍ D+M Elektromstalacedle projektové dokumentace a výkazu výměr Kompl. 1,00 83 681,60 0,00 83 681,60 83 681,60 VLASTNI
73 VLASTNÍ Zednické práce pro elektro ks 1,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000.00

? .so Přesuny sutí 0,00 3 931,80 3 932,79
74 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1 NP t 1,31 350,00 0,00 458,60 458,50 RTS 1/2021
75 979011121ROO Příplatek za každé další podlaží t 1,31 220,00 0,00 288,20 288,20 RTS / 2021
76 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 1,31 318,00 0,00 416,58 416,58 RTS / 2021
77 979082121 ROO Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 1,31 35,00 0,00 45,85 45,85 RTS 1 2021
78 979088212R00 Nakládání suti na dopravní prostředky t 1,31 102,00 0,00 133,62 133,62 RTS / 2021
79 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 1,31 226,00 0,00 296,06 296,06 RTS i/ 2021
80 979081121ROO Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 19,65 15,00 0,00 294,75 294,75 RTS 1/2021

15*1,31 19,65
81 979990107R00 Poplatek za skládku suti - směs betonu,cihel,dřeva t 1,31 950,00 0,00 1 244,50 1 244,50 RTS /2021
82 979990181ROO Poplatek za skládku suti - PVC podlahová krytina t 0,35 2 175,00 0,00 753,64 754,73 RTS / 2021

Celkem: 465 805,23
Poznámka:

56 998781103R0O 
783 'v

57 783222100R00

784:.
58 784402801R00

59 784191101R00
60 784165612R00

61 784011211RT2 
90

62 900 R03
94

63 941955002R00
9S , , * ,

64 952901114R00 
96

65 968061125R00
66 969011121R00
67 969021111R00
68 978059511R00

69 VLASTNÍ

70 962031116R00

H99
71 999281111R00

M21
72 VLASTNÍ

73 VLASTNÍ

so
74 979011111R00
75 979011121ROO
76 979082111R00

77 979082121 ROO
78 979088212R00
79 979081111R00
80 979081121 ROO

81 979990107R00
82 979990181 ROO

Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m 
Nátěry
Nátěr syntetický kovových konstrukci dvojnásobný 
0,8*2*2 
Malby
Odstraněni malby oškrábáním v místnosti H do 3.8 m 
0,4*189,945
Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x 
Malba tekutá , bílá, bez penetrace, 2x 
104,745+85,2 
bok schodů s lavicemi 
12
Olepováni vnitřních ploch
Hodinové zúčtovací sazby (HZS)
HZS
Lešení a stavební výtahy 
Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1.9 m 
Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 
Vyčištěni budov o výšce podlaží nad 4 m 
Bourání konstrukcí
Vyvěšeni dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2 
Vybouráni vodovod., plynového vedení DN do 52 mm 
Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100 mm 
Odsekání vnitřních obkladů stěn do 1 m2 
(1,75+0,35+0,5)*1,8 
Sekací práce pro elektro
Bourání příček z cihel pálených plných tl. 140 mm 
0.35*3.4
Ostatní přesuny hmot
Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m 
Elektromontáže 
D+M Elektromstalacedle projektové dokumentace a výkazu výměr 
Zednické práce pro elektro 
Přesuny sutí
Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1 NP 
Příplatek za každé další podlaží 
Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m 
Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m 
Nakládání suti na dopravní prostředky 
Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km 
Příplatek k odvozu za každý další 1 km 
15*1,31
Poplatek za skládku suti - směs betonu,cihel,dřeva 
Poplatek za skládku suti - PVC podlahová krytina

Poznámka:

t 0,07 5 500,00 0,00 385,00 385.00 RTS 1/2021
90,18 421,82 612,00

m? 3,20 160.00 90,18 421.82 512.00 RTS 1/2021
3,20

;• y- ' . f 6 169,80 17 611,70 23 771,50
m2 75,98 33,00 6,80 2 500,48 2 507,27 RTS I / 202I

75,98
m2 189,95 30,00 1 179,95 4 518,40 5 698,35 RTS 1/2021
m2 201,95 75,00 4 939,23 10 206,65 15 145,88 RTS I/2021

189,95
0,00

12,00
m 35,00 12,00 33,83 386,17 420,00 RTS 1/2021

V 0,00 1 400,00 1 400,00
h 4 00 350,00 0,00 1 400,00 1 400,00 RTS 1/2021

. . ' ' 'v:-' 2 501,09 4 740,91 7 242,00
m2 85,20 85,00 2 501,09 4 740.91 7 242,00 RTS 1/2021
- :v,--: . < v- 76,67 7 165,33 7 242,00
m2 85,20 85,00 76,67 7 165,33 7 242,00 RTS 1/2021

5 421,10 5 638,84 11 059,94
kus 1.00 65,00 0,00 65,00 65,00 RTS 1 / 2021
m 12,00 75,00 166,95 733,05 900,00 RTS I/2021
m 12,00 250,00 224,15 2 775,85 3 000,00 RTS 1/2021
m2 4,68 380,00 0,00 1 778,40 1 778,40 RTS 1/2021

4,68
kompl. 1,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 VLASTNI
m2 1,19 266,00 29,99 286,55 316,54 RTS I / 2021

1,19
0,00 2 470,00 2 470,00

t 2,60 950.00 0,00 2 470,00 2 470,00 RTS 1/2021
6 000,00 83 681,60 88 681,60

Kompl. 1,00 83 681,60 0,00 83 681,60 83 681,60 VLASTNI
ks 1,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000.00

■ . 0,00 3 931,80 3 932,79
t 1,31 350,00 0,00 458,60 458,50 RTS 1/2021
t 1,31 220,00 0,00 288,20 288,20 RTS / 2021
t 1,31 318,00 0,00 416,58 416,58 RTS / 2021
t 1,31 35,00 0,00 45,85 45,85 RTS 1 2021
t 1,31 102,00 0,00 133,62 133,62 RTS / 2021
t 1,31 226,00 0,00 296,06 296,06 RTS i/ 2021
t 19,65 15,00 0,00 294,75 294,75 RTS 1/2021

19,65
t 1,31 950,00 0,00 1 244,50 1 244,50 RTS /2021
t 0,35 2 175,00 0,00 753,64 754,73 RTS / 2021

465 805,23Celkem:



Krycí list slepého rozpočtu
Název stavby: Základní škola Švermova 1132/4, ZR Objednatel: Město Žďár nad Sázavou IČ/DIČ: 00295841/CZ00295841

Druh stavby: SO-4-venkovní prostory Projektant: ing. Zbyněk Semerád IČ/DIČ: 45646597/

Lokalita: Švermova 1132/4, Žďár nad Sázavou 4 Zhotovitel: Stavitelství - Háněl s.r.o. IČ/DIČ: 01732838/CZ01732838

Začátek výstavby: Konec výstavby: Položek: 2

JKSO: Zpracoval: Datum: 11.10.2019

Rozpočtové náklady v Kč
A Základní rozpočtové náklady B Doplňkové náklady c Náklady na umístění stavby (NUS)

HSV Dodávky 25 000,00 Práce přesčas 0,00 Zařízení staveniště 728,00
Montáž 0,00 Bez pevné podl. 0,00 Mimostav. doprava 0,00

PSV Dodávky 0,00 Kulturní památka 0,00 Územní vlivy 0,00
Montáž 0,00 Provozní vlivy 0,00

"M" Dodávky 0,00 Ostatní 0,00
Montáž 0,00 NUS z rozpočtu 0,00

Ostatní materiál 3 000,00
Přesun hmot a sutí 0,00
ZRN celkem 28 000,00 DN celkem 0,00 NUS celkem 728,00

DN celkem z obj. 0,00 NUS celkem z obj. 0,00
ORN celkem 0,00
ORN celkem z obj. 0,00

Základ 0% 0,00
Základ 15% 0,00 DPH 15% §;:>v?:; 'i i®íwč.;;7: 7 0,00 Celkem bez DPH 28 728,00
Základ 21% 28 728,00 DPH 21%

v't
6 032,88 Celkem včetně DPH 34 760,88-7:::::-'lip....7:i:.::ii'-

Projektant Objednatel Zhotovitel

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis
Poznámka:



Slepý stavební rozpočet
Název stavby: Základní škola Švermova 1132/4, ZR Doba výstavby: Objednatel: Město Žďár nad Sázavou

Druh stavby: SO-4-venkovní prostory Začátek výstavby. Projektant: ing. Zbyněk Semerád

Lokalita: Švermova 1132/4, Žďár nad Sázavou 4 Konec výstavby: Zhotovitel:

JKSO: Zpracováno dne: 11.10.2019 Zpracoval:

Ó Kód Zkrácený popis
Rozměry

MJ Množství Cena/MJ
(Kč)

Náklady (Kč) Cenová
soustavaDodávka Montáž Celkem

Nezařazeno ? tórwfci 28 000,00 0,00 28 000,00
M21 Elektromontáže §í| 25 000,00 0,00 25 000,00

1 VLASTNÍ Elektroinstalace- zapojení kompl. 1,00 25 000,00 25 000.00 0,00 25 000.00 VLASTNÍ

mm .. vOstatní materiál ÍIÍ(É^«II^ Ě 3 000,00 11: 0,00 3 000,00
2 VLASTNÍ D+M Ptačí budka ks 2,00 1 500,00 3 000,00 0,00 3 000,00 VLASTNÍ

dodávka a montáž 0,00
2 2,00

Celkem: 28 000,00
Poznámka:


