
Objednatel: Město Šternberk

Zhotovitel: K2 STAV s.r.o.

Uznatelné
SO 101 Zpevněné dopravní plochy 1 681 054,86 Kč

Vedlejší a ostatní náklady 13 640,00 Kč

Neuznatelné
SO 101 Zpevněné dopravní plochy 1 610 571,16 Kč

SO 401 Veřejné osvětlení 585 580,60 Kč

Vedlejší a ostatní náklady 55 240,00 Kč
Finanční plán v Kč bez DPH / v součtu za 
objekty na období

3 946 086,62 Kč

Ve Šternberku dne 03. 09. 2021

Ing. Tomáš Král
jednatel společnosti

Časový a finanční harmonogram

Cyklostezka spojující ul. Lhotská s cyklostezkou směr Štarnov

Objekt Popis objektu Cena bez DPH v Kč
rok 2022

červenecleden únor březen duben květen

3 946 086,62

červen

300 0000 800 000 970 000 1 250 000 380 000 246 087


