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Seznam zkratek  
 
 
AO Autonomní oblast 
BTEX Benzen, Toluen, Ethylbenzen, Xylen 
C10-C40 Uhlovodíky s řetězcem od C10 do C40 
ČRA Česká rozvojová agentura 
EPA Agentura pro ochranu životního prostředí (U.S. Environmental Protection 

Agency) 
EU Evropská unie 
HDP Hrubý domácí produkt 
MOFEA Ministerstvo financí a ekonomicky Autonomní republiky Adžárie   
MP Metodický pokyn 
MŽP ČR Ministerstvo životního prostředí České republiky 
PAU Polycyklické aromatické uhlovodíky 
PCB Polychlorované bifenyly 
SDGs Sustainable Development Goals, Cíle udržitelného rozvoje 
WB Světová banka 
ZÚ  Zastupitelský úřad 
ZRS ČR Zahraniční rozvojová spolupráce České republiky 
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1. SHRNUTÍ PROJEKTU 
Projektový záměr odpovídá Programu dvoustranné rozvojové spolupráce České republiky 
2018–2023 pro Gruzii, konkrétně prioritní oblasti III. – Řádná demokratická správa věcí 
veřejných. Vychází rovněž z cíle udržitelného rozvoje dosáhnout do roku 2020 k životnímu 
prostředí šetrného nakládání s chemickými látkami a odpady během celého jejich životního 
cyklu, v souladu s dohodnutými mezinárodními rámci, a výrazně snížit jejich uvolňování do 
ovzduší, vody a půdy tak, aby se minimalizovaly nepříznivé dopady na lidské zdraví a životní 
prostředí (SDG 12.4). Dalším relevantním cílem udržitelného rozvoje je zlepšit do roku 2030 
kvalitu vody snížením jejího znečišťování, zamezením vyhazování odpadů do vody 
a minimalizací vypouštění nebezpečných chemických látek do vody, snížit na polovinu podíl 
znečistěných odpadních vod a podstatně zvýšit recyklaci a bezpečné opětovné využívání vody 
v celosvětovém měřítku (SDG 6.3).  
Záměrem projektu je přispět ke snížení ohrožení životního prostředí a populace v oblasti bývalé 
ropné rafinerie v přístavu v Batumi. Projekt by měl být realizován ve třech fázích. V první fázi 
bude provedena identifikace zdrojů znečištění a stanovení ekologických a zdravotních rizik, ve 
druhé fázi budou posouzeny možnosti nápravných opatření a zpracována projektová 
dokumentace sanace a ve třetí fázi pak proběhne realizace vlastních nápravných opatření dle 
projektové dokumentace. Třetí fáze bude realizována partnerem projektu a není předmětem této 
zakázky. Podmínkou úspěšné realizace celého projektu je postupné plnění všech výše 
uvedených fází.  
Vzhledem k tomu, že se v blízkosti nachází rezidenční oblast, projekt by měl přispět rovněž ke 
zlepšení zdravotního stavu dotčené skupiny obyvatel. Kromě výše uvedeného dopadu se 
předpokládá rovněž přínos projektu pro komerční využití území, tj. podporu podnikání 
a rozvoje turismu, investic do rozvoje oblasti. 
Majiteli pozemku bývalé ropné rafinérie a terminálu jsou vláda Adžárské autonomní republiky 
a Gruzínské železnice (společnost, jejímž vlastníkem je státní investiční fond JSC Partnership 
Fund). 
Předkladatelem projektu je Ministerstvo financí a hospodářství Adžárské autonomní republiky.  

2. POPIS VÝCHOZÍHO STAVU 
2.1 Širší kontext projektu 

 
Ekonomická a sociální situace v zemi 
Gruzie je zemí s parlamentně-premiérským systémem, který vstoupil v platnost v listopadu 
2013. Demokratické instituce, přes všechny dílčí nedostatky, jsou dnes funkční součástí 
politického prostředí země.   
Politické vedení země se orientuje na spolupráci s Evropskou unií (dále jen EU) a NATO. Dne 
27. června 2014 podepsala Gruzie Asociační dohodu s EU, která se stala novým primárním 
smluvním dokumentem mezi EU a Gruzií; v platnost vstoupila dne 1. července 2016. Její 
součástí je Dohoda o hluboké a komplexní zóně volného obchodu (dále jen DCFTA), která 
předpokládá odstranění dovozních cel v rozsahu 100 % na straně Gruzie  
a 99,9 % na straně EU. Z Asociační dohody mj. vyplývá, že asistence poskytovaná ze strany 
EU Gruzii je provázána s programem reforem v zemi.  
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Růst gruzínského hospodářství se v posledních 10-ti letech pohybuje v řádu nižších procent, 
přičemž za rok 2017 a 2018 činil růst HDP shodně 4,8 %  a v roce a v roce 2019 dosáhlo HDP 
49,3 miliard GEL při růstu 5%.1 
Země se potýká s relativně vysokou nezaměstnaností (14,2 % populace v produktivním věku 
v roce 2019, resp. 14,1 % v roce 2018),2 značným (cca 30%) snížením objemu remitencí 
ze zahraničí, zejména z Ruska a Ukrajiny, snížením objemu přímých zahraničních investic. 
Podpisem Asociační dohody mezi EU a Gruzií v roce 2014 a jejím vstupem v platnost  
dne 1. července 2016 došlo k významnému přiblížení země evropským strukturám.  Gruzie se 
podpisem a ratifikací smlouvy zavázala k posílení demokracie, fungování právního státu  
a realizaci potřebných reforem, zejména v oblasti veřejné správy. Probíhající reforma veřejné 
správy usiluje především o přechod z centralizovaného systému na decentralizovaný.  Gruzie 
se dále zavazuje k harmonizaci legislativy v rámci 300 právních aktů EU 
v relevantních sektorech, včetně oblasti životního prostředí a udržitelného rozvoje.   
 
Samotná Adžárská autonomní republika je politicko-administrativní region v jihozápadní části 
Gruzie. Od roku 1921, kdy byla připojena k tehdejšímu SSSR, si drží svůj autonomní status, 
samostatné parlamentní zřízení a vládu, která je jmenována prezidentem Gruzie. Adžárie je 
čtvrtým největším gruzínským regionem s populací 351 892 obyvatel, přičemž v jejím hlavním 
městě Batumi žije 169 095 obyvatel a jedná se tak o druhé největší město Gruzie hned 
po Tbilisi. Hrubý domácí produkt Adžárie byl v roce 2019 1,2 miliardy EUR (4,1 miliardy 
GEL), což tvořilo 9 % HDP celé Gruzie. Největší příjmy pocházejí z turistiky, hotely v Batumi 
se velice zaměřují na tu kongresovou. V roce 2019 tento region navštívilo přes dva miliony 
turistů. S tímto faktem je spojena atraktivita Batumi pro investory. Přímé zahraniční investice 
činily v roce 2019 192 mil. EUR, což byl oproti roku 2018 nárůst o 174 %. V roce 2010 bylo 
adžárskou vládou v rámci Ministerstva pro ochranu životního prostředí a zemědělství 
vyčleněno oddělení pro ochranu životního prostředí a přírodní zdroje (Department 
of Environmental Protection and Natural Resources of the Government of the Autonomous 
Republic of Adjara).  
 
Národní rozvojové strategie, vazba na priority ZRS ČR a na Cíle udržitelného rozvoje 
 
V návaznosti na cíl přibližovat se evropské legislativě v oblasti životního prostředí Gruzie 
přislíbila aktivní snahu o integraci prvků životního prostředí do dalších sektorů, včetně oblasti 
ekonomiky a obchodu. Pro roky 2012-2016 byl vypracován dokument Národní 
environmentální akční program 2012-20163 (dále jen NEAP 2), který stanovil povinnost posílit 
právní a institucionální rámec na všech úrovních, a tím vytvořit platformu pro proces 
postupného přibližování právních předpisů s EU.  
Rozvoj v oblasti životního prostředí dále upravuje Národní environmentální akční program 
2017-2021 (dále jen NEAP 3). Akční program vychází z potřeb a povinností vyplývajících 
z Asociační dohody, SDGs, mezinárodních dohod a národních zákonů. Za hlavní cíle definuje 
zlepšení způsobu čerpání přírodních zdrojů a minimalizaci rizik ohrožujících lidské zdraví; 
implementaci povinností stanovených regionálními a globálními úmluvami; zvýšení 

 
1 GDP growth (annual %) – Georgia (2019). In: World Bank. Dostupné z: 
https://www.geostat.ge/en/modules/categories/23/gross-domestic-product-gdp 
2 Unemployment, total (% of total labor force) – Georgia. In: World Bank. Dostupné z: 
https://data.worldbank.org/indicator/SL.UEM.TOTL.ZS?locations=GE 
3 National Environmental Action Programme of Georgia 2012-2016  - NEAP 2. (2012) Dostupné z: 
http://www.preventionweb.net/files/28719_neap2.eng.pdf 
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administrativních kapacit pro uplatňování legislativy životního prostředí a podporu 
udržitelného rozvoje prostřednictvím integrace aspektů životního prostředí do dalších sektorů.  
Gruzie se nicméně dále potýká s řadou problémů, v jejichž důsledku je životní prostředí 
bezprostředně ohroženo. Jmenovitě se jedná o problém eroze půdy, znečištění vody a ovzduší, 
odlesňování a znehodnocování lesů, nelegální těžbu dřeva a neúčelné využívání přírodních 
zdrojů.   
Ze zprávy hodnotící plnění Národního akčního plánu pro implementaci Asociační dohody  
a Asociační agendy mezi Gruzií a EU pro rok 2016 vyplývá, že gruzínská vláda a parlament 
schválily přijetí dlouho očekávaného Zákona o posuzování vlivu na životní prostředí 
(Environmental Assessment Code). V zájmu snadnějšího přístupu k informacím a zvýšení 
povědomí mezi lidmi o stavu životního prostředí začaly úřady vyvíjet Systém řízení informací 
o životním prostředí (Environmental Information Management System).4 Přijata byla řada 
zákonů týkajících se recyklace, zpracování a přepravy odpadu či způsobu ukládání 
nebezpečného odpadu. 
V červnu 2014 přijala gruzínská vláda strategický dokument „Socio-Economic Development 
Strategy of Georgia5“, v němž určila šest prioritních sektorů včetně ekonomického růstu 
a udržitelného využívání přírodních zdrojů. Gruzie je zároveň jednou ze zemí, které provádějí 
nacionalizaci SDG, kdy vláda sama nastavuje vlastní zaměření a plnění SDGs dle vlastních 
potřeb. Pro své úsilí si gruzínská vláda vybrala a rozpracovala všech 17 SDGs. ZRS ČR 
reflektuje indikátory stanovené gruzínskou vládou v Programu dvoustranné rozvojové 
spolupráce ČR s Gruzií 2018 - 20236 
Projekt cílí zejména na agendu cíle 12.4. – dosáhnout šetrného nakládání s chemickými látkami 
a odpady během celého jejich životního cyklu, v souladu s dohodnutými mezinárodními rámci, 
a výrazně snížit jejich uvolňování do ovzduší, vody a půdy tak, aby se minimalizovaly 
nepříznivé dopady na lidské zdraví a životní prostředí. 
 

2.2 Identifikace projektu 
 
Areál bývalé rafinérie v Batumi se nachází severovýchodně od centra města. Ze západní strany 
je areál ohraničen pobřežím Černého moře, resp. železnicí a dálnicí. 
Území je z velké části opuštěné. Na malé části předmětné lokality dosud probíhají drobné 
aktivity (stáčiště, železniční vlečka, sklad, čistírna odpadních vod). 
Na celý areál bývalé rafinérie je možné pohlížet jako na rozsáhlou ekologickou zátěž, která 
nebyla doposud prozkoumána a hodnocena. V areálu se nenachází žádná síť monitorovacích 
hydrogeologických vrtů, které by byly vzorkovány a byl znám stav případného znečištění 
podzemní vody. 
Na základě podkladů poskytnutých partnerem projektu a úvodní rekognoskace areálu bývalé 
rafinérie byly vytipovány 3 hlavní ohniska znečištění, resp. deponie odpadů: 

 
4 EEAS (2016) Association Implementation Report on Georgia. Dostupné z: 
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/1_en_jswd_georgia.pdf 
5 Socio-Economic Development Strategy of Georgia – Georgia 2020. Dostupné z: 
https://policy.asiapacificenergy.org/sites/default/files/Georgia%202020_ENG.pdf 
6 Program dvoustranné rozvojové spolupráce ČR s Gruzií 2018-2023. Dostupné z: 
https://www.mzv.cz/public/ec/ad/8f/3932513_2351068_Gruzie_revidovany_program.pdf 
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- cca 9 000 tun ropných kalů deponovaných v oblasti deemulgačních nádrží (tzv. “waste 
catchers”) na ploše 14 493 m2. 
- cca 11 000 tun kyselých dehtů, které se vyznačují vysokým obsahem síry a vysokou 
viskozitou. Dehty jsou deponovány ve 3 otevřených rezervoárech. 
- cca 2 500 tun použitého adsorbentu s obsahem hliníku a kyseliny křemičité. 
Uvedené odpady se řadí mezi nebezpečné odpady s negativním dopadem na životní prostředí 
a tím i zdraví obyvatel. V další části areálu se nachází čistírna odpadních vod, která je z části 
nefunkční a kde se v nádržích nacházejí zbytky kalů. 
Všechna výše uvedená ohniska se nachází na území vlastněném státem, které má celkovou 
rozlohu 28 ha.  
Lze nicméně předpokládávat, že v areálu se nachází další ohniska znečištění, primárně 
v horninovém prostředí, která nebyla zatím identifikována. Zdrojem potenciálního znečištění 
polychlorovanými bifenyly (PCB) případně dioxiny PCDD/PCDF může být odstavená 
transformátorovna v blízkosti jedné z deemulgačních nádrží. Dalším potenciálním zdrojem 
mohou být zbytky chemických látek v nevyprázdněných nadzemních či nespecifikovaných 
podzemních zásobnících.    
Hlavní partner a identifikátor projektu - Autonomní republika Adžárie má velký zájem tento 
„brownfield“ rehabilitovat a využít k rozvoji města Batumi. 
 

 
Obr.1 Předmětná lokalita s vyznačením vlastnických vztahů 
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2.3 Komplementarita k aktivitám dalších donorů 
 
Do Gruzie plynou na podporu udržitelného rozvoje a životního prostředí značné finanční 
prostředky ze zahraničí. Zvýšená finanční podpora EU v oblastech rozvoje venkova  
a zemědělství hraje nezastupitelnou roli pro další pozitivní vývoj v těchto oblastech. V oblasti 
životního prostředí je v Gruzii ze zahraničních donorů aktivní především EU a to v oblasti 
aproximace gruzínské legislativy na základě Asociační dohody.7 Dalšími aktivními donory,  
a to zejména v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady, jsou Švédsko  
a EBRD.8 Do Gruzie dále plynou prostředky z Rozvojového program OSN či Světového fondu 
pro životní prostředí. Například na podporu finanční udržitelnosti chráněných oblastí 
vynaložily tyto instituce mezi lety 2010-2016 prostředky ve výši 1 mil. USD.  
 

2.4 Zapojení cílových skupin a partnerských institucí do přípravy a realizace 
projektu 
 

Projekt vznikl na základě žádosti gruzínské strany – Ministerstva financí a ekonomiky 
Autonomní republiky Adžárie (MOFEA), která garantuje aktivní participaci dalších 
gruzínských subjektů a partnerů na řešení projektu.  
Konkrétně se jedná o zajištění a provedení významné části terénních aktivit, kterými jsou vrtné 
práce, odběry a chemické analýzy vzorků zemin, stavebních konstrukcí a podzemní/povrchové 
vody, geodetické práce, zajištění tlumočení a překladů. Konkrétní subjekty, které tyto práce 
zajistí, budou určeny na základě výsledků výběrových řízení, které paralelně zajistí gruzínská 
strana (MOFEA) v Gruzii. 
Vyjma výše uvedené organizace budou do řešení projektu dále zapojeny následující podniky 
a státní instituce, které rovněž představují přímé příjemce projektu: 

- Vláda Autonomní republiky Adžárie (částečný vlastník areálu bývalé rafinérie)   
- Georgian Railways (částečný vlastník areálu bývalé rafinérie)  
- Radnice města Batumi  

Konečnými příjemci projektu budou obyvatelé města Batumi, kteří žijí či pracují poblíž areálu 
bývalé rafinérie a pro které představuje kontaminace životního prostředí, včetně potenciální 
kontaminace přiléhajícího pobřeží, významné zdravotní riziko. 
 

 
7 Jedná se především o aproximaci legislativy na základě Asociační dohody, např. o twinningový projekt v oblasti 
průmyslového znečištění, na kterém spolupracují i experti z ČR (CENIA), „Strengthening the administrative 
capacities of the Ministry of Environment and Natural Resources Protection of Georgia for approximation and 
implementation of the EU environmental 'acquis' in the fields of industrial pollution and industrial hazards“; nebo 
o twinningový projekt ve spolupráci s Ministerstvem práce, zdraví a sociálních věcí v oblasti zdraví a životního 
prostředí „Institutional Strengthening of Environmental Health System of Georgia“. 
8 Např. švédský projekt: „Support to the Capacity Building at ANRS and Development of Georgia’s Strategy for 
Radioactive Waste Management“. 
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3. INTERVENČNÍ LOGIKA PROJEKTU 
3.1 Rozvojový záměr projektu – dopady 

Rozvojovým záměrem projektu je přispět ke snížení ohrožení životního prostředí a populace 
v Batumi. Projekt se skládá ze tří fází, které odpovídají níže uvedeným cílům. První dvě fáze 
spočívající v identifikaci zdrojů a rozsahu znečištění, kvantifikaci rizik a zpracování návrhu 
nápravných opatření budou realizovány formou společné spolupráce mezi českými 
a gruzínskými subjekty za účelem vypracování potřebných podkladů pro zahájení třetí fáze, 
tedy vlastní rehabilitace areálu bývalé rafinerie ve městě Batumi.  

 

3.2 Cíle projektu 
 
1. Identifikace zdrojů znečištění v areálu bývalé rafinérie Batumi a stanovení 
ekologických a zdravotních rizik  
 
Prvním cílem projektu je identifikace jednotlivých zdrojů znečištění v areálu bývalé rafinérie 
Batumi pomocí detailního průzkumu. Na základě výsledků průzkumných prací bude 
vypracována analýza ekologických a zdravotních rizik, která ze znečištění plynou, a budou 
navrženy základní cílové parametry nápravných opatření, které povedou k odstranění rizik pro 
lidské zdraví a životní prostředí nebo jejich snížení na přijatelnou úroveň v závislosti 
na budoucím způsobu využití území. 
 
 
2. Posouzení možností nápravných opatření a vypracování projektové dokumentace 
sanace. 
 
V návaznosti na výsledky prvního cíle bude zpracována studie proveditelnosti možných 
nápravných opatření. Předmětem této studie bude posouzení technických a finančních hledisek 
nápravných opatření navržených v prvním cíli. Pro nejvýhodnější variantu bude vypracována 
projektová dokumentace nápravných opatření.   
 
3. Snížení rozsahu kontaminace cílového území 
 
Zpracovaná dokumentace nápravných opatření bude podkladem pro vlastní sanaci areálu. Tento 
cíl a navazující výstupy nejsou součástí této zakázky. Realizaci tohoto cíle a souvisejících 
výstupů bude provádět partner projektu v rámci třetí fáze.  

 

3.3 Přehled výstupů a aktivit projektu 
V následující části jsou popsány výstupy projektu a aktivity vedoucí k jejich naplnění. 
Realizátor zakázky „Kvantifikace zdravotních a ekologických rizik a podpora rehabilitace 
areálu bývalé rafinerie v Batumi“ zodpovídá za naplnění indikátorů výstupů stanovených 
v matici logického rámce (příloha č. 1 tohoto projektového dokumentu). Realizátor zakázky je 
dále zodpovědný i za monitoring externích faktorů, tedy průběžnou kontrolu rizik a naplňování 
předpokladů. V případě významných změn situace, zejména externích faktorů, které by 
ohrožovaly dosažení výstupů, je realizátor zakázky povinen neprodleně informovat ČRA. 
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Na realizaci projektu se na místě budou podílet následující osoby, plnící kvalifikační kritéria: 
 

a) Vedoucí realizačního týmu –
– tato osoba: 

- Má ukončené vysokoškolské vzdělání přírodovědného nebo 
technického charakteru; 

- Má prokazatelnou odbornou praxi v oblasti průzkumu 
enviromentálních zátěží v délce nejméně 10 let (tato osoba v rámci 
strukturovaného životopisu doloží seznam projektů, na kterých se 
podílela, včetně určení pozice, na které působila v projektu);  

- Má prokazatelnou zkušenost s vedením týmu pracovníků v rámci 
realizace minimálně jednoho zahraničního projektu spočívajícího 
v řešení ekologické zátěže; 

- Má znalost českého a zároveň anglického a ruského jazyka (oba 
jazyky minimálně na úrovni odpovídající úrovni B2 dle Společného 
evropského referenčního rámce pro jazyky). 

b) Zástupce vedoucího realizačního týmu – 
– tato osoba: 

- Má ukončené vysokoškolské vzdělání přírodovědného nebo 
technického charakteru; 

- Má prokazatelnou odbornou praxi v oblasti průzkumu 
enviromentálních zátěží v délce nejméně 5 let (tato osoba v rámci 
strukturovaného životopisu doloží seznam projektů, na kterých se 
podílela, včetně určení pozice, na které působila v projektu);  

- Má prokazatelnou zkušenost s realizací minimálně jednoho 
zahraničního projektu spočívajícího v řešení ekologické zátěže; 

- Má znalost českého a zároveň anglického jazyka (minimálně na 
úrovni odpovídající úrovni B2 dle Společného evropského 
referenčního rámce pro jazyky). 

 
c)  Člen realizačního týmu 1 –  
– tato osoba: 

- Má ukončené vysokoškolské vzdělání přírodovědného nebo 
technického charakteru; 

- Je minimálně 5 let držitelem osvědčení Ministerstva životního 
prostředí (MŽP) o odborné způsobilosti pro geologické práce, 
vydané podle Vyhlášky č. 206/2001 Sb., o osvědčení odborné 
způsobilosti projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce, 
v platném znění, pro obor hydrogeologie dle § 2 písm. c) a sanační 
geologie dle § 2 písm. f) vyhlášky v návaznosti na zákon č. 62/1988 
Sb., o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu, 
v platném znění, nebo ekvivalentního zahraničního právního 
předpisu. 
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- Má znalost českého a zároveň anglického jazyka (minimálně na 
úrovni odpovídající úrovni B2 dle Společného evropského 
referenčního rámce pro jazyky). 

d) Člen realizačního týmu 2 – 
– tato osoba: 

- Má ukončené vysokoškolské vzdělání přírodovědného nebo 
technického charakteru; 

- Má prokazatelnou odbornou praxi v oboru řízení jakosti 
laboratorních prací a v oboru analytické chemie anorganických 
a organických kontaminantů včetně POPs v délce nejméně 3 roky 
(tato osoba v rámci strukturovaného životopisu doloží relevantní 
odbornou praxi/zaměstnání, včetně určení pozice, na které působila). 

- Má znalost českého a zároveň anglického jazyka (minimálně na 
úrovni odpovídající úrovni B2 dle Společného evropského 
referenčního rámce pro jazyky). 

e)  Člen realizačního týmu 3 –
– tato osoba: 

- Má ukončené vysokoškolské nebo středoškolské vzdělání 
přírodovědného nebo technického charakteru; 

- Je minimálně 5 let držitelem certifikátu vzorkař a hodnotitel 
nebezpečných vlastností odpadů (VHO) vydaného Českou 
společností pro jakost nebo ekvivalentního oprávnění podle 
zahraničního právního předpisu; 

- Má znalost českého a zároveň anglického jazyka (minimálně na 
úrovni odpovídající úrovni B2 dle Společného evropského 
referenčního rámce pro jazyky). 

f)  Člen realizačního týmu 4 - 
– tato osoba: 

- Má ukončené vysokoškolské vzdělání přírodovědného nebo 
technického charakteru; 

- Je minimálně 5 let držitelem osvědčení Ministerstva životního 
prostředí (MŽP) o odborné způsobilosti pro geologické práce, 
vydané podle Vyhlášky č. 206/2001 Sb., o osvědčení odborné 
způsobilosti projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce, 
pro obor geofyzika dle § 2 písm. h) vyhlášky v návaznosti na zákon 
č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a o Českém geologickém 
úřadu, v platném znění, nebo ekvivalentního zahraničního právního 
předpisu. 

g)  Expert 1 – 
h)  Expert 2 – 
 

Realizace aktivit 1.1.3., 1.1.4, 1.1.5, 1.1.8 a 1.1.9. bude na místě řízena osobami, jimiž realizátor 
ve své nabídce prokázal splnění následujících kvalifikačních kritérií: 
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- vedoucí nebo zástupce vedoucího realizačního týmu -  (vedoucí 
realizačního týmu) 
 
- člen realizačního týmu 1 –
 
- člen realizačního týmu 2 –
 
- člen realizačního týmu 3 - 
 
V rámci celého průběhu zakázky je zásadní úzká součinnost realizátora s hlavním partnerem 
projektu a za tímto účelem vytvořenou pracovní skupinou. 

 

Výstup 1.1. Průzkum lokality proveden 
V rámci výstupu 1.1. bude zpracována projektová dokumentace průzkumných prací, bude 
ověřena odborná způsobilost partnerské gruzínské laboratoře, bude provedena identifikace 
a průzkum potenciálně rizikových odpadů, které se v areálu nacházejí, bude proveden průzkum 
nesaturované a saturované zóny a průzkum povrchových vod, které mohou být bývalým 
a současným provozem areálu ohroženy. Závěrem bude zpracována zpráva o průzkumných 
pracích. 
 
K naplnění výstupu 1.1. povedou následující aktivity: 

Aktivita 1.1.1. Přípravné práce a zpracování projektové dokumentace průzkumných prací 
pro 1. etapu 
 

 Založení projektové pracovní skupiny  
 
Gruzínský partner projektu, po dohodě s realizátorem, sestaví projektovou pracovní skupinu 
z řad zainteresovaných zástupců státní správy a odborníků, která bude dohlížet na dílčí fáze 
realizace projektu a bude se aktivně podílet na řešení projektu na gruzínské straně. Součástí 
pracovní skupiny budou i zástupci řešitelských organizací na gruzínské straně, konkrétně firmy 
provádějící vrtné práce, zajišťující odběry vzorků a laboratorní analýzy.  
 
Gruzínský partner projektu bude s pracovní skupinou v kontaktu a bude dohlížet na její 
efektivní fungování, zejména na včasné připomínkování výstupů realizátora. Gruzínský partner 
projektu organizačně zajistí případná setkání zástupců pracovní skupiny. 
 
Gruzínský partner projektu dále zajistí organizaci pracovních setkání zástupců realizátora 
a pracovní skupiny vč. tlumočení z gruzínštiny do angličtiny nebo ruštiny, překladů veškerých 
výstupů projektu z angličtiny do gruzínštiny, tlumočení pro potřeby realizátora při realizaci 
projektových aktivit z gruzínštiny do angličtiny nebo ruštiny, a dále součinnost při komunikaci 
s místními úřady/samosprávou během realizace projektu. 
 
Realizátor bude s pracovní skupinou průběžně koordinovat a konzultovat jednotlivé aktivity 
a výstupy. 
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 Rešerše dat a rekognoskace lokality 
Před zpracováním projektové dokumentace pro 1. etapu průzkumných prací bude provedena 
rešerše dostupných dat a dále podrobná rekognoskace lokality. V rámci rešerše budou 
prostudovány všechny informace vztahující se k lokalitě a její historii, včetně doposud 
provedených průzkumných prací. Data budou získána od partnerů projektu, z veřejně 
dostupných zdrojů a dále v průběhu návštěvy lokality v rámci její rekognoskace. 
V průběhu rekognoskace budou provedeny především následující činnosti: 

- seznámení se s projektovou pracovní skupinou 

- návštěva místních úřadů 

- komunikace s majiteli pozemků a místními pamětníky 

- zhodnocení aktuálního stavu lokality a pořízení fotodokumentace nezbytné pro následné 
plánování průzkumných prací na lokalitě 

- identifikace komunikací v rámci areálu  

- identifikace vhodného místa pro vybudování zázemí nezbytného pro realizaci 
průzkumných prací 

- identifikace existujících hydrogeologických monitorovacích objektů a jejich 
pasportizace 

- identifikace povrchových vod a vhodných míst pro odběry vzorků 

Cílem rešerše dostupných informací a rekognoskace lokality je získání maximálního množství 
informací, které realizátor využije při zpracování projektové dokumentace průzkumných prací. 
Gruzínský partner projektu pro zástupce realizátora zajistí vstup na pozemky, které jsou 
předmětem průzkumných prací, zajistí spolupráci majitelů dotčených pozemků a získání 
potřebných povolení a součinnost při pořizování výše uvedených informací, zajistí rovněž 
přehled povinností plynoucích z gruzínské legislativy a normativů pro provádění 
a vyhodnocování geologických prací. 
Z jednání se zástupci gruzínského partnera a projektové pracovní skupiny bude pořízen zápis 
s prezenční listinou, který bude tvořit přílohu průběžné zprávy o realizaci projektu ZRS. 
 

 Zpracování projektové dokumentace 
Pro potřeby realizace průzkumných prací bude zpracována projektová dokumentace 
kvalifikovaným zástupcem realizátora9. Projektová dokumentace bude respektovat relevantní 
metodické pokyny (MP) MŽP ČR pro Průzkum kontaminovaného území (Věstník MŽP ČR 
č. 9/2005) a Vzorkování v sanační geologii (Věstník MŽP ČR č. 2/2007), při přípravě budou 
dále zohledněna místní specifika, legislativa a dále potřeby navazujících aktivit (zpracování 
rizikové analýzy, studie proveditelnosti). Projektová dokumentace bude zpracována s využitím 
dat získaných z rešerše dostupných informací a rekognoskace lokality a v souladu s technickým 
zadáním projektu popsaným níže v této kapitole. 
Projektová dokumentace bude zpracována v rozsahu textové a přílohové části. Její součástí 
budou účelové mapové podklady, které budou zahrnovat mj. situaci lokality s umístěním 
průzkumných objektů, odběrových míst, profilů geofyzikálního průzkumu. 

 
9 Člen realizačního týmu 1. 
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Projektová dokumentace bude obsahovat zejména tyto kapitoly: 
- popis geofyzikálního průzkumu 
- postup identifikace a inventarizace odpadů 
- popis průzkumu nesaturované zóny 
- popis průzkumu saturované zóny 
- popis průzkumu povrchových vod 
- plán vzorkování 
- popis odběru vzorků všech matric 
- rozsah laboratorních stanovení 
- popis geodetického zaměření 
- podrobný harmonogram prací 
- způsob vyhodnocení získaných dat a zpracování závěrečné zprávy 

Součástí projektové dokumentace budou minimálně následující účelové mapy: 
- topografická mapa širšího zájmového území a užšího zájmového území v měřítku 

minimálně 1:50 000 
- situační mapa lokality se zákresem stávajících objektů a objektů zřízených v rámci 

realizace průzkumu v měřítku minimálně 1:10 000 
- mapa se zakreslením projektovaných průzkumných vrtů, sond a odběrů vzorků odpadů 

a povrchových toků v měřítku minimálně 1:10 000 
- mapa se zakreslením projektovaných geofyzikálních profilů v měřítku minimálně 1:10 

000 
Součástí projektové dokumentace bude též plán bezpečnosti práce při provádění průzkumných 
prací na lokalitě. 
Projektová dokumentace bude zpracována v anglickém jazyce a předložena ČRA ke schválení 
minimálně 30 dní před plánovaným předáním partnerovi projektu. Po zapracování připomínek 
a schválení bude projektová dokumentace předána hlavnímu partnerovi projektu a projektové 
pracovní skupině. Hlavnímu partnerovi projektu bude předána tištěná verze projektové 
dokumentace a všem uvedeným stranám její elektronická verze na CD (nebo jinou vhodnou 
formou). Protokol nebo záznam o převzetí projektové dokumentace bude tvořit přílohu 
průběžné zprávy o realizaci projektu ZRS. 
 

 Školení vzorkování  
 

Realizátor zajistí úvodní školení vzorkařů určených ze strany místního partnera projektu, kteří 
budou zjišťovat kompletní odběry vzorků jednotlivých matric v navazujících aktivitách. 
Konkrétní termín školení bude dohodnut s gruzínským partnerem. Předpokládaný počet 
účastníků školení je 15. 
 
Minimální požadavky na rozsah školení: 
 

- hlavním cílem školení je zajistit schopnost místních partnerů odebírat vzorky v souladu 
s Metodickým pokynem MŽP ČR Vzorkování v sanační geologii, 2006 
a mezinárodními standardy; 

- v první fázi budou porovnány metody odběru vzorků používaných gruzínskou stranou 
s běžnými postupy používanými v ČR;  

- teoretická část tréninku o rozsahu min. 1 den bude zahrnovat výuku správného odběru 
vzorků jednotlivých matric při průzkumech environmentálních zátěží v souladu 
s požadavky výše uvedeného Metodického pokynu, zahrnující zejména přípravu plánu 
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vzorkování, popis používaných metod odběru vzorků, vzorkovacích technik 
(vzorkovače a vzorkovací čerpadla), způsobů konzervace vzorků a manipulace se 
vzorky;  

- praktický trénink o rozsahu min. 1 den se bude skládat z procvičování manipulace se 
vzorkovací technikou, instalace vzorkovacího zařízení, terénních měření fyzikálních 
parametrů, zabezpečení vzorků v terénu, dokumentace odběru vzorků a vyhodnocování 
dat;  

- školení bude probíhat v anglickém nebo ruském jazyce se zajištěním konsekutivního 
tlumočení do gruzínštiny. Organizaci (pronájem sálu a techniky vč. tlumočení, dopravy 
a ubytování účastníků z gruzínské strany) zajistí gruzínský partner projektu; 

- školení musí zajišťovat kvalifikovaní zástupci realizátora10 mající prokazatelné znalosti 
a zkušenosti s přípravou, prováděním a vyhodnocováním odběru vzorků jednotlivých 
matric při provádění průzkumu lokalit s environmentální zátěží; pro potřeby tréninku 
realizátor zpracuje školící materiál ve formě skript, obsahujících probíraná témata 
tréninku. Tato skripta budou zpracována v anglickém jazyce a poté spolu s programem 
školení předána ČRA k připomínkám a to minimálně 6 týdnů před vlastním školením. 
Po zapracování připomínek a schválení bude elektronická verze skript předána 
hlavnímu partnerovi projektu, který zajistí překlad do gruzínského jazyka a jejich tisk. 
Všichni účastníci školení obdrží tištěnou i elektronickou kopii skript v gruzínské 
jazykové mutaci;  

- školení bude ukončeno přezkoušením účastníků v teoretických a praktických 
dovednostech. V případě zjištěných nedostatků realizátor opětovně provede školení 
zaměřené na ty části, ve kterých byly nedostatky zjištěny. Účastníci obdrží osvědčení 
o absolvování školení; 

- o průběhu a výsledcích školení bude vyhotovena zpráva s vyhodnocením školení. 
Zpráva bude vyhotovena v českém jazyce a bude spolu s prezenční listinou a kopiemi 
osvědčení o absolvování školení součástí průběžné zprávy o realizaci projektu ZRS 

 
Zapojení členů realizačního týmu a dalších expertů do řešení této aktivity je uvedeno v tabulce 
níže: 

 
Expert Zajistí realizaci 

- Založení projektové pracovní skupiny  
- Školení vzorkování   
- Zpracování projektové dokumentace 
- Rešerše dat a rekognoskace lokality 
- Školení vzorkování 
- Školení vzorkování  

a - Školení vzorkování  
- Školení vzorkování  

 

Aktivita 1.1.2. Ověření odborné způsobilosti partnerské gruzínské laboratoře 
 
Jak bude níže podrobněji popsáno, aktivity projektu vyžadují provádění poměrně velkého 
množství laboratorních analýz v zemi příjemce i v České republice. Laboratorní analýzy musí 
být prováděny v akreditovaných laboratořích. Je nicméně možné, že v zemi příjemce nebude 

 
10 Členové realizačního týmu 1 a 3. 



18 
 

možné zajistit provedení analýz akreditovanými metodami. V takovém případě realizátor zajistí 
prověření odborné způsobilosti a schopnosti gruzínské laboratoře určené hlavním partnerem 
projektu dosahovat technicky platných výsledků u požadovaných stanovení kontaminantů 
ve sledovaných matricích.  
 
Za tímto účelem zajistí realizátor pro vybrané kontaminanty matricové referenční materiály 
s garantovanou koncentrací příslušných kontaminantů, které poskytne partnerské laboratoři 
v zemi příjemce. Realizátor zajistí takový způsob přepravy referenčních materiálů 
do partnerské laboratoře, aby nedošlo k ohrožení stability materiálu.  
 
Realizátor dále zajistí zpracování instrukcí pro zpracování referenčních materiálů pro potřeby 
analýz a odborný dozor a asistenci v partnerské laboratoři při provádění přípravy a analýzy 
vzorků referenčních materiálů.  
 
Tato aktivita bude zajištěna kvalifikovaným zástupcem realizátora11, který zároveň provede 
kontrolu procesů úpravy a přípravy vzorků pro analytické zpracování, kontrolu pracovního 
prostředí, používaných standardních operačních postupů, zařízení a metrologie, kontrolu 
provádění vlastních analýz sledovaných kontaminantů v pevných (zemina, sediment/odpad) 
a kapalných (voda) matricích, a kontrolu kvality výsledků zkoušek a jejich interpretaci. 
Kvalifikovaný zástupce realizátora se zaměří na nedostatky v rámci uvedených procesů. 
V součinnosti se zástupci posuzované laboratoře budou navržena nápravná opatření vedoucí ke 
zvýšení kvality laboratoře, zejména k reprodukovatelnosti sledovaných zkoušek. 
 
Každý vzorek matricového referenčního materiálu bude v rámci srovnávacích prací analyzován 
partnerskou laboratoří. Podmínkou úspěšného prověření bude dosažení analytického výsledku 
v rámci maximální povolené tolerance. Následující tabulka uvádí příslušný typ matricí a analýz, 
které budou předmětem srovnávacích analýz, včetně maximální povolené tolerance. 
 

Typ matrice Typ analytu  Maximální povolená 
tolerance výsledku 

Zemina/sediment PCB 30 % 
 PAH 30 % 
 kovy 30 % 
 C10 – C40 / TPH* 30 % 
Voda BTEX 30 % 
 PAH 30 % 
 ClU 30 % 
 C10 – C40 30 % 

* TPH = Total Petroleum Hydrocarbons (minerální olej) 

Na základě zprávy laboratoře realizátor projektu provede vyhodnocení provedených testů, tj. 
za použití standardních statistických postupů posoudí shodu reportovaných výsledků gruzínské 
laboratoře s referenčními hodnotami předmětných matricových referenčních materiálů.  

 
11 Člen realizačního týmu 2. 
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V případě, že partnerská laboratoř vyhoví v rámci srovnávacích analýz matricového 
referenčního materiálu, budou mít relevanci i ostatní výsledky dosažené v průběhu 
realizovaného projektu. 
V případě, že partnerská laboratoř nevyhoví v rámci srovnávacích analýz matricového 
referenčního materiálu, tedy některý z výsledků bude mimo maximální povolenou toleranci, 
partnerská laboratoř provede za konzultační podpory realizátora (identifikace možných zdrojů 
odlehlosti, návrh nápravných opatření) optimalizaci metodiky stanovení daného analytu v dané 
matrici, nebo zajistí alternativní řešení vedoucí k nápravě dané nesrovnalosti (například zajistí 
provedení analýz v jiné laboratoři).  
Po provedení nápravy proběhne opakovaná srovnávací analýza daného matricového 
referenčního materiálu, jejíž výsledek bude opět vyhodnocen v rámci maximální povolené 
tolerance. Tím bude zaručena relevance výsledků dosažených v průběhu realizovaného 
projektu. 
V případě, že partnerská laboratoř nevyhoví i v tomto případě maximální povolené toleranci, 
gruzínský partner projektu zajistí provedení analýz v jiné způsobilé laboratoři v Gruzii, 
případně v ČR. 
Realizátor musí v tomto případě počítat i s variantou opakování srovnávacích analýz u jiné 
způsobilé laboratoře. Tyto položky (opakování srovnávacích analýz a souvisejících činností 
uvedených u této aktivity) se budou fakturovat pouze po předchozím schválení ze strany ČRA 
na základě položkových cen uvedených ve strukturovaném rozpočtu pro jednotlivé typy 
matric/analytu. Tyto ceny zahrnují veškeré související činnosti uvedené u této aktivity. 
Gruzínský partner projektu zajistí výběr a zasmluvnění gruzínské laboratoře, případně více 
laboratoří pro provedení analýz odebraných vzorků a zajistí součinnost managementu 
laboratoře při ověřování odborné způsobilosti této laboratoře realizátorem projektu, vč. 
zajištění tlumočení. 
 
Vyhodnocení provedených testů, vč. zhodnocení managementu laboratoře bude realizátorem 
projektu shrnuto formou zprávy. Tato zpráva bude provedena v anglickém jazyce a bude 
předána ČRA a gruzínskému partnerovi projektu. Na vědomí bude předána rovněž posuzované 
laboratoři. 
 
Zapojení členů realizačního týmu a dalších expertů do řešení této aktivity je uvedeno v tabulce 
níže: 
 

Expert Zajistí realizaci 
- Zajištění referenčních materiálů do partnerské laboratoře 
- Zpracování instrukcí pro zpracování referenčních 

materiálů pro potřeby analýz a odborný dozor a asistenci v 
partnerské laboratoři  

- Koordinace kontrolních a ověřovacích postupů  
a - Koordinace kontrolních a ověřovacích postupů  

- Koordinace kontrolních a ověřovacích postupů  
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Aktivita 1.1.3. Identifikace a průzkum nebezpečných odpadů a geofyzikální průzkum 
 

 Přípravné terénní práce 
Terénním pracím bude předcházet rekognoskace lokality vč. rešerše dostupných dokumentů 
týkajících se uložených odpadů. Předem vytipovaná místa s výskytem nebezpečných odpadů 
budou zakreslena do mapových podkladů. Dále budou v terénu vytyčené profily geofyzikálního 
měření, jehož cílem bude identifikovat mocnosti deponií odpadů a identifikovat případná 
podzemní uložiště s odpady.  
Gruzínský partner projektu zajistí součinnost v této fázi projektu, jmenovitě při získání 
technických plánů souvisejících s předmětem průzkumných prací, průběhu inženýrských sítí 
a jejich ověření v terénu před realizací vrtných a jiných zemních prací. 
 

 Geofyzikální průzkum 
V rámci první etapy průzkumných prací bude na lokalitě proveden kvalifikovaným zástupcem 
realizátora12 geofyzikální průzkum, jehož cílem bude získat informace o geometrii 
povrchových deponií odpadů a identifikovat případná další podzemní uložiště. V rámci 
geofyzikálního průzkumu bude použita elektromagnetická metoda – georadar. Měření bude 
provedeno v několika profilech se souhrnnou celkovou délkou 2 000 m.  
Jednotlivé profily geofyzikálního měření budou navrženy realizátorem na základě předchozí 
rešerše dostupných dokumentů a rekognoskace lokality. Detailní specifikace včetně zanesení 
profilů do mapových podkladů bude uvedena v projektové dokumentaci. Primární dokumentace 
geofyzikálního průzkumu bude tvořit v elektronické podobě přílohu Zprávy o průzkumných 
pracích (aktivita 1.1.5.). 
 

 Realizace odběru vzorků odpadů/stavebních konstrukcí  
Odběry vzorků odpadů zajistí pod odborným dohledem realizátora13 místní partner projektu.   
V místech vyznačených v rámci přípravných prací bude proveden odběr vzorků odpadů. Bude 
odebráno 35 vzorků odpadů, případně stavebních konstrukcí, u kterých bude předpokládána 
kontaminace.  
Dále budou realizátorem odebrány 2 kontrolní vzorky (duplicitní vzorky). Celkem tedy bude 
odebráno 37 vzorků k následným laboratorním analýzám. 
 

 Laboratorní analýzy vzorků odpadů a stavebních konstrukcí 
Laboratorní analýzy zajistí místní partner projektu. Ze strany realizátora projektu budou 
zajištěny analýzy 2 kontrolních (duplicitních) vzorků v nezávislé akreditované laboratoři. 
Rozsah analytických prací bude vycházet z informací zjištěných v rámci terénní identifikace 
odpadů a charakteru odpadů/předpokládané kontaminace.  
Minimální rozsah a počet analýz u odebraných vzorků odpadů/stavebních konstrukcí je uveden 
v následující tabulce.   
 

 
12 Člen realizačního týmu 4. 
13 Člen realizačního týmu 3. 
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Analýza Odpady/Stavební 
konstrukce 

Kontrolní 
vzorek 

Ropné látky (C10-C40 v sumě a jednotlivých 
frakcích C10-C16, C16-C22, C22-C30, C30-C40) 35 2 

BTEX 35 2 
Těžké kovy zahrnující As, Cd, Crcelk, Hg, Ni, Pb, 
Cu, Zn 35 2 

Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU), 
jednotlivě i v sumě 35 2 

Chlorované uhlovodíky, jednotlivě i v sumě 35 2 
Polychlorované bifenyly (PCB), jednotlivě i v sumě 35 2 
Fenoly 35 2 

 
Veškeré laboratorní analýzy musejí být provedeny v akreditované laboratoři dle EN ISO/IEC 
17025 (nebo disponující obdobným akreditačním osvědčením), případně v laboratořích 
s ověřenou odbornou způsobilostí provádět požadované analýzy v rámci aktivity 1.1.2. Zároveň 
musí být dodrženy zásady dobré praxe pro nakládání se vzorky a jejich přepravu.  
Výsledky laboratorních analýz včetně primární dokumentace budou tvořit přílohu Zprávy 
o průzkumných pracích (aktivita 1.1.6.). 

 Inventarizace a kategorizace odpadů 
V rámci inventarizace odpadů bude na základě výsledků laboratorních analýz a ostatních 
informací zjištěných průzkumnými pracemi zpracován základní přehled odpadů, který bude mj. 
zahrnovat: 

- kvalifikovaný odhad množství jednotlivých druhů odpadů 
- způsob uložení a charakteristika odpadů – druh, objem, celkový stav, konzistence 

a možné chemické složení 
- situační nákresy s uvedením rozměrů zemních deponií a zakreslením různých v nich 

uložených látek (půdorysné nákresy, řezy) 
- zhodnocení nebezpečných vlastností odpadů (tato činnost bude zajištěna 

kvalifikovaným zástupcem realizátora14) 
- fotodokumentaci 

 
 Geodetické zaměření 

Tyto práce zajistí místní partner projektu.  
Odběrová místa odpadních materiálů, případně stavebních konstrukcí budou geodeticky 
zaměřena.  
 
 
Zapojení členů realizačního týmu a dalších expertů do řešení této aktivity je uvedeno v tabulce 
níže: 
 

 
14 Člen realizačního týmu 3. 
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Expert Zajistí realizaci 
- Koordinace přípravných terénních prací 
- Odběry vzorků odpadů – odborný dohled 
- Zhodnocení nebezpečných vlastností odpadů 
- Inventarizace a kategorizace odpadů 
- Realizace geofyzikálního průzkumu 
- Dohled na realizaci odběru vzorků odpadů/stavebních 

konstrukcí  
 - Odběry vzorků odpadů – odborný dohled 

- Dohled na realizaci odběru vzorků odpadů/stavebních 
konstrukcí 

- Odběry vzorků odpadů – odborný dohled 
- Dohled na realizaci odběru vzorků odpadů/stavebních 

konstrukcí 

 

Aktivita 1.1.4. Průzkum saturované a nesaturované zóny 

 Přípravné terénní práce 
Terénním pracím bude předcházet rekognoskace lokality vč. rešerše dostupných dokumentů 
týkajících se podzemních objektů, inženýrských sítí a historických úniků znečištění 
do geologického podloží.  
 

 Realizace nových hydrogeologických monitorovacích vrtů, hydrodynamické 
zkoušky a odběr vzorků podzemní vody 

Tyto práce, pod kvalifikovaným odborným dohledem realizátora15, zajistí místní partner 
projektu.  
Pro průzkum saturované zóny bude v zájmovém území v první etapě průzkumných prací 
vybudováno 10 nových trvale vystrojených hydrogeologických monitorovacích vrtů za účelem 
ověření znečištění podzemní vody, zjištění směru a rychlosti proudění podzemní vody a dalších 
údajů potřebných pro zpracování analýzy rizik. 
Situování průzkumných vrtů bude upřesněno v rámci přípravných terénních prací.  
Jelikož se areál bývalé rafinérie Batumi nachází v těsné blízkosti Černého moře, očekává se 
výskyt mělké zvodně. Proto je navržena hloubka hydrogeologických vrtů maximálně 10 m 
(celkem 100 bm).  
Hydrogeologické vrty budou vyhloubeny rotačně příklepovou technologií jádrového vrtání 
případně obdobnou technologií, aby mohly být současně odebrány vzorky zemin z různých 
hloubkových úrovní (detaily pro odběr vzorků zemin jsou uvedeny v části „Realizace 
průzkumných sond a odběr vzorků zemin“). Hloubka jednotlivých vrtů bude max. 10 m. Vrtný 
průměr bude zvolen po domluvě s realizátorem vrtných prací. Vrty budou vystrojeny PE 
zárubnicí DN 70 - 140 mm tak, aby bylo možné provést vzorkování pomocí odstředivého 
čerpadla a aby bylo možné uskutečnit hydrodynamické zkoušky.  
Způsob vystrojení objektu (kalník, perforované a plné úseky) bude upřesněn dle provrtaných 
hornin a zastižené hladiny podzemní vody. Obsyp bude proveden inertním filtračním 
materiálem, vrt bude utěsněn bentonitovou zátkou eliminující možné průsaky z povrchu. 
Po definitivním vystrojení bude vrt odkalen a vyčištěn od zbytků rozvrtaných hornin. 

 
15 Člen realizačního týmu 1 
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Zhlaví vrtu bude umístěno v ocelové uzamykatelné chráničce opatřené nátěrem a označením 
vrtu.  
Součástí vrtných prací bude zhotovení geologické dokumentace zastižených hornin a technická 
zpráva vrtných prací. Veškerá dokumentace bude tvořit přílohu Zprávy o průzkumných pracích 
(aktivita 1.1.6.). 
Hydrodynamické zkoušky budou provedeny na 2 hydrogeologických objektech, které budou 
určeny realizátorem projektu na základě posouzení technické zprávy z vrtání. Hydrodynamické 
zkoušky budou provedeny v rozsahu 12 hodin čerpací a 6 hodin stoupací (čerpací i stoupací 
zkoušku je možné ukončit předčasně v případě dosažení ustálené hladiny podzemní vody 
a získání dostatečného množství dat pro její vyhodnocení). V průběhu hydrodynamických 
zkoušek bude průběžně sledována změna hladiny podzemní vody, teploty a konduktivity, a to 
jak na testovaném vrtu, tak i v okolních monitorovacích vrtech, které budou v dosahu možného 
ovlivnění prováděnou hydrodynamickou zkouškou. 
Hydrodynamické zkoušky budou vyhodnoceny metodou neustáleného proudění (Jacob-
Lohman, Theis apod.). Součástí vyhodnocení bude primární dokumentace zkoušek. Veškerá 
dokumentace bude tvořit přílohu Zprávy o průzkumných pracích (aktivita 1.1.6.). 
Vzorky podzemní vody budou odebrány dynamickým způsobem po minimálně třínásobné 
obměně objemu vody ve vrtu při současném ustálení pH a konduktivity.  
Celkem bude odebráno v první etapě průzkumných prací 10 ks vzorků podzemní vody, a 1 
vzorek kontrolní (duplicitní vzorek), který odebere realizátor. 
Vzorky budou odebrány v souladu s Metodickým pokynem MŽP ČR Vzorkování v sanační 
geologii, 2006. 
 

 Realizace průzkumných sond a odběr vzorků zemin 
 
Tyto práce, pod kvalifikovaným odborným dohledem realizátora16, zajistí místní partner 
projektu. 
Účelem provedení průzkumu kontaminace nesaturované zóny bude ohraničení potenciální 
kontaminace zemin a zjištění úrovně znečištění v jednotlivých hloubkových úrovních za 
účelem bližší specifikace průzkumných prací ve 2. etapě.  
Pro průzkum kontaminace nesaturované zóny zájmového území bude v první etapě 
průzkumných prací provedeno celkem 30 nevystrojených sond do hloubky cca 5 m, resp. 
celkem bude odvrtáno 150 bm. Jednotlivé sondy budou situovány v celém areálu bývalé 
rafinérie Batumi, přičemž přesná situace sond bude upřesněna ve spolupráci s realizátorem na 
základě výsledků předchozích prací a podrobné rekognoskace lokality. 
Z 30 průzkumných sond a 10 hydrogeologických vrtů bude odebráno 160 vzorků zeminy a to 
ze 4 různých hloubkových úrovní každé sondy/vrtu. Hloubka a interval odběrů vzorků zemin 
bude upřesněna realizátorem projektu na základě výsledků předchozích prací a rešerše 
dostupných materiálů, přičemž jednu vzorkovanou úroveň bude představovat vždy povrchový 
vzorek v místě vrtání (odběr vzorku do hloubky 20 cm). Po odběru vzorků a popisu provrtaných 
hornin budou sondy likvidovány zpětným záhozem. Dále bude realizátorem odebráno celkem 
8 kontrolních (duplicitních) vzorků. V blízkosti odstavené transformátorovny budou 
realizátorem odebrány 2 povrchové vzorky zemin na stanovení dioxinů PCDD/PCDF. Celkem 
tedy bude odebráno 170 vzorků k následným laboratorním analýzám. 

 
16 Člen realizačního týmu 1. 
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Vzorky budou odebrány v souladu s Metodickým pokynem MŽP ČR Vzorkování v sanační 
geologii, 2006. 
 
 

 Geodetické zaměření 
Tyto práce zajistí místní partner projektu.  
Nově vybudované monitorovací hydrogeologické vrty a sondy pro odběr zemin budou 
geodeticky zaměřeny. 
 

 Laboratorní analýzy – podzemní voda 
Laboratorní analýzy zajistí místní partner projektu. Ze strany realizátora projektu budou 
zajištěny analýzy 1 kontrolního (duplicitního) vzorku v nezávislé akreditované laboratoři.  
Minimální rozsah a počet analýz u odebraných vzorků podzemní vody je uveden v následující 
tabulce.   
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Analýza Podzemní 
voda 

Kontrolní 
vzorek 

Ropné látky (C10-C40 v sumě a 
jednotlivých frakcích C10-C16, 
C16-C22, C22-C30, C30-C40) 

10 1 

BTEX 10 1 
Těžké kovy zahrnující As, Cd, 
Crcelk, Hg, Ni, Pb, Cu, Zn 10 1 

Polycyklické aromatické 
uhlovodíky (PAU), jednotlivě i v 
sumě 

10 1 

Chlorované uhlovodíky, jednotlivě 
i v sumě 10 1 

Polychlorované bifenyly (PCB), 
jednotlivě i v sumě 10 1 

Fenoly 10 1 
Základní chemický rozbor vody 10 1 
DOC 10 1 

 
Veškeré laboratorní analýzy musejí být provedeny v akreditované laboratoři dle EN ISO/IEC 
17025 (nebo disponující obdobným akreditačním osvědčením), případně v laboratořích 
s ověřenou odbornou způsobilostí provádět požadované analýzy v rámci aktivity 1.1.2. Zároveň 
musí být dodrženy zásady dobré praxe pro nakládání se vzorky a jejich přepravu. 
Výsledky laboratorních analýz včetně primární dokumentace budou tvořit přílohu Zprávy 
o průzkumných pracích (aktivita 1.1.5.). 
 

 Laboratorní analýzy – zeminy  
Laboratorní analýzy, vyjma kontrolních vzorků a vzorků na stanovení dioxinů, zajistí místní 
partner projektu. Ze strany realizátora projektu budou zajištěny analýzy 8 kontrolních 
(duplicitních) vzorků a 2 vzorků na stanovení dioxinů v nezávislé akreditované laboratoři.  
Ve všech 160 vzorcích zemin budou sledovány koncentrace možných kontaminantů (ropné 
látky, BTEX, těžké kovy a PAU), jejichž přítomnost lze v případě ropné rafinérie předpokládat. 
U 65 vzorků budou navíc analyzovány další možné kontaminanty – chlorované uhlovodíky, 
polychlorované bifenyly a fenoly. 
Minimální rozsah a počet analýz u odebraných vzorků jednotlivých matricí shrnuje následující 
tabulka:  
 

Analýza Zeminy Kontrolní 
vzorek 

Ropné látky (C10-C40 v sumě a 
jednotlivých frakcích C10-C16, 
C16-C22, C22-C30, C30-C40) 

160 8 

BTEX 160 8 
Těžké kovy zahrnující As, Cd, 
Crcelk, Hg, Ni, Pb, Cu, Zn 160 8 
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Polycyklické aromatické 
uhlovodíky (PAU), jednotlivě i v 
sumě 

160 8 

Chlorované uhlovodíky, jednotlivě 
i v sumě 65 8 

Polychlorované bifenyly (PCB), 
jednotlivě i v sumě 65 8 

Fenoly 65 8 
Dioxiny PCDD/PCDF 0 2 

 
Veškeré laboratorní analýzy musejí být provedeny v akreditované laboratoři dle EN ISO/IEC 
17025 (nebo disponující obdobným akreditačním osvědčením), případně v laboratořích 
s ověřenou odbornou způsobilostí provádět požadované analýzy v rámci aktivity 1.1.2. Zároveň 
musí být dodrženy zásady dobré praxe pro nakládání se vzorky a jejich přepravu. 
Výsledky laboratorních analýz včetně primární dokumentace budou tvořit přílohu Zprávy 
o průzkumných pracích (aktivita 1.1.6.). 
 
Zapojení členů realizačního týmu a dalších expertů do řešení této aktivity je uvedeno v tabulce 
níže: 
 

Expert Zajistí realizaci 
- Koordinace přípravných terénních prací 
- Dohled na realizaci nových hydrogeologických 

monitorovacích vrtů, hydrodynamických zkoušek a odběr 
vzorků podzemní vody 

- Dohled na realizaci průzkumných sond a odběr vzorků 
zemin 

- Koordinace transportu kontrolních vzorků do laboratoře v 
ČR 

- Dohled na realizaci nových hydrogeologických 
monitorovacích vrtů, hydrodynamických zkoušek a odběr 
vzorků podzemní vody 

- Dohled na realizaci průzkumných sond a odběr vzorků 
zemin 

- Koordinace transportu kontrolních vzorků do laboratoře v 
ČR 

- Dohled na realizaci nových hydrogeologických 
monitorovacích vrtů, hydrodynamických zkoušek a odběr 
vzorků podzemní vody 

- Dohled na realizaci průzkumných sond a odběr vzorků 
zemin 

- Koordinace transportu kontrolních vzorků do 
laboratoře v ČR 

- Dohled na realizaci nových hydrogeologických 
monitorovacích vrtů, hydrodynamických zkoušek a odběr 
vzorků podzemní vody 

- Dohled na realizaci průzkumných sond a odběr vzorků 
zemin 

- Koordinace transportu kontrolních vzorků do 
laboratoře v ČR 
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Aktivita 1.1.5. Průzkum povrchových vod a dnových sedimentů 
 

 Přípravné terénní práce 
Terénním pracím bude předcházet rekognoskace povrchových toků v rámci areálu bývalé 
rafinérie Batumi i v jeho bezprostředním okolí. Budou vytipována možná odběrová místa 
povrchových vod a dnových sedimentů, která budou zakreslena do mapových podkladů.  
 

 Realizace odběru vzorků povrchových vod 
Tyto práce, pod odborným dohledem realizátora17, zajistí místní partner projektu.  
V rámci 1. etapy průzkumných prací bude odebráno 6 kusů vzorků povrchových vod za účelem 
ověření znečištění povrchových toků a možného transportu kontaminace mimo areál bývalé 
rafinérie. Údaje o znečištění povrchových toků budou sloužit také jako vstupní informace pro 
zpracování analýzy rizik. 
Situování odběrových míst povrchových toků bude upřesněno realizátorem v rámci 
přípravných terénních prací.  
Vzorky povrchové vody budou odebrány v místě povrchového toku, kde dochází k proudění 
vody bez její stagnace, co nejblíže osy proudění povrchového toku.  
Celkem bude odebráno v první etapě průzkumných prací 6 ks vzorků povrchové vody a 1 
vzorek kontrolní (duplicitní vzorek), který odebere realizátor. 
Vzorky budou odebrány v souladu s Metodickým pokynem MŽP ČR Vzorkování v sanační 
geologii, 2006. 
 
 

 Realizace odběru vzorků dnových sedimentů 
Tyto práce, pod odborným dohledem realizátora18, zajistí místní partner projektu.  
V rámci 1. etapy průzkumných prací bude odebráno 6 kusů vzorků dnových sedimentů 
na povrchových tocích ve stejných místech, kde došlo k odběru vzorků povrchových vod. 
Údaje o znečištění dnových sedimentů budou sloužit také jako vstupní informace pro 
zpracování analýzy rizik. 
Vzorky dnových sedimentů budou odebrány v místě povrchového toku, kde dochází k proudění 
vody bez její stagnace, co nejblíže osy proudění povrchového toku.  

Celkem bude odebráno v první etapě průzkumných prací 6 ks vzorků dnových sedimentů a 1 
kontrolní (duplicitní) vzorek, který odebere realizátor. 
Vzorky budou odebrány v souladu s Metodickým pokynem MŽP ČR Vzorkování v sanační 
geologii, 2006.  
 
 
 

 
17 Člen realizačního týmu 1. 
 
18 Člen realizačního týmu 1. 
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 Laboratorní analýzy – povrchová voda 
Laboratorní analýzy, vyjma kontrolních vzorků, zajistí místní partner projektu. Ze strany 
realizátora projektu bude zajištěna analýza 1 kontrolního (duplicitního) vzorku v nezávislé 
akreditované laboratoři.  
Minimální rozsah a počet analýz u odebraných vzorků povrchové vody je uveden v následující 
tabulce.   
 

Analýza Povrchová 
voda 

Kontrolní 
vzorek 

Ropné látky (C10-C40 v sumě a 
jednotlivých frakcích C10-C16, 
C16-C22, C22-C30, C30-C40) 

6 1 

BTEX 6 1 
Těžké kovy zahrnující As, Cd, 
Crcelk, Hg, Ni, Pb, Cu, Zn 6 1 

Polycyklické aromatické 
uhlovodíky (PAU), jednotlivě i v 
sumě 

6 1 

Chlorované uhlovodíky, jednotlivě 
i v sumě 6 1 

Polychlorované bifenyly (PCB), 
jednotlivě i v sumě 6 1 

Fenoly 6 1 
Základní chemický rozbor vody 6 1 
DOC 6 1 

 
Veškeré laboratorní analýzy musejí být provedeny v akreditované laboratoři dle EN ISO/IEC 
17025 (nebo disponující obdobným akreditačním osvědčením), případně v laboratořích 
s ověřenou odbornou způsobilostí provádět požadované analýzy v rámci aktivity 1.1.2. Zároveň 
musí být dodrženy zásady dobré praxe pro nakládání se vzorky a jejich přepravu.  

Výsledky laboratorních analýz včetně primární dokumentace budou tvořit přílohu Zprávy 
o průzkumných pracích (aktivita 1.1.6.). 
 

 Laboratorní analýzy – dnové sedimenty  
Laboratorní analýzy, vyjma kontrolních vzorků, zajistí místní partner projektu. Ze strany 
realizátora projektu bude zajištěna analýza 1 kontrolního (duplicitního) vzorku v nezávislé 
akreditované laboratoři.  
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Minimální rozsah a počet analýz u odebraných vzorků dnových sedimentů shrnuje následující 
tabulka: 
 

Analýza Dnové 
sedimenty 

Kontrolní 
vzorek 

Ropné látky (C10-C40 v sumě a 
jednotlivých frakcích C10-C16, 
C16-C22, C22-C30, C30-C40) 

6 1 

Těžké kovy zahrnující As, Cd, 
Crcelk, Hg, Ni, Pb, Cu, Zn 6 1 

Polycyklické aromatické 
uhlovodíky (PAU), jednotlivě i v 
sumě 

6 1 

 
Veškeré laboratorní analýzy musejí být provedeny v akreditované laboratoři dle EN ISO/IEC 
17025 (nebo disponující obdobným akreditačním osvědčením), případně v laboratořích 
s ověřenou odbornou způsobilostí provádět požadované analýzy v rámci aktivity 1.1.2. Zároveň 
musí být dodrženy zásady dobré praxe pro nakládání se vzorky a jejich přepravu.  
Výsledky laboratorních analýz včetně primární dokumentace budou tvořit přílohu Zprávy 
o průzkumných pracích (aktivita 1.1.6.). 
 
Zapojení členů realizačního týmu a dalších expertů do řešení této aktivity je uvedeno v tabulce 
níže: 
 

Expert Zajistí realizaci 
- Koordinace přípravných terénních prací 
- Dohled na realizaci odběru vzorků (povrchové vody, dnové 

sedimenty) 
- Koordinace transportu kontrolních vzorků do laboratoře v 

ČR 
 - Dohled na realizaci odběru vzorků (povrchové vody, dnové 

sedimenty) 
- Koordinace transportu kontrolních vzorků do laboratoře v 

ČR 
- Dohled na realizaci odběru vzorků (povrchové vody, dnové 

sedimenty) 
- Koordinace transportu kontrolních vzorků do 

laboratoře v ČR 
- Dohled na realizaci odběru vzorků (povrchové vody, dnové 

sedimenty) 
- Koordinace transportu kontrolních vzorků do 

laboratoře v ČR 
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Aktivita 1.1.6. Zpracování zprávy o průzkumných pracích – 1. etapa 
Vyhodnocení dat z průzkumných prací a zpracování zprávy o průzkumných pracích za 1. etapu 
bude provedeno kvalifikovaným zástupcem realizátora19 v souladu s požadavky na 
vyhodnocování geologických prací dle legislativy České republiky při respektování platných 
gruzínských legislativních a normativních předpisů. 
Realizátor je zodpovědný za využití gruzínské legislativy a normativů aktuálně platných v době 
realizace projektu. 
Při hodnocení míry znečištění bude přihlédnuto k uznávaným standardům (WHO, US EPA, 
holandské limity apod.) a Metodickému pokynu MŽP ČR Indikátory znečištění, 2013. 
V rámci vyhodnocení 1. etapy průzkumných prací budou navrženy hlavní koncepční kroky pro 
2. etapu průzkumných prací, tedy na jaké složky prostředí v rámci areálu bývalé rafinérie 
Batumi má být 2. etapa zaměřena detailněji. 
Zpráva o průzkumných pracích za 1. etapu bude zpracována v rozsahu požadovaném pro 
průzkum kategorie B (podrobný průzkum) dle Metodického pokynu MŽP ČR pro průzkum 
kontaminovaného území.  
Závěrečná zpráva o průzkumných pracích bude zpracována v anglickém jazyce a nejpozději 
měsíc před koncem fakturačního období předložena ČRA ke schválení. Po zapracování 
připomínek a schválení bude elektronická verze zprávy o průzkumných pracích za 1. etapu 
předána hlavnímu partnerovi projektu a projektové pracovní skupině. 
Záznam o převzetí zprávy o průzkumných pracích partnerovi projektu bude tvořit přílohu 
průběžné zprávy o realizaci projektu ZRS. 
 
Zapojení členů realizačního týmu a dalších expertů do řešení této aktivity je uvedeno v tabulce 
níže: 
 

Expert Zajistí realizaci 
- Zpracování zprávy o průzkumných pracích – 1. etapa  
- Zpracování zprávy o průzkumných pracích – 1. etapa 
- Zpracování zprávy o průzkumných pracích – 1. etapa 
- Zpracování zprávy o průzkumných pracích – 1. etapa 

 

Aktivita 1.1.7. Aktualizace projektové dokumentace průzkumných prací pro 2. etapu 
 

 Aktualizace projektové dokumentace 
Pro potřeby realizace průzkumných prací v 2. etapě bude provedena kvalifikovaným zástupcem 
realizátora20 aktualizace projektové dokumentace průzkumných prací zpracované v rámci 
Aktivity 1.1.1.  
 
Aktualizace projektové dokumentace bude zpracována v anglickém jazyce a minimálně 30 dní 
před plánovaným předáním partnerovi projektu předložena ČRA ke schválení. Po zapracování 
připomínek a schválení bude aktualizovaná projektová dokumentace předána hlavnímu 
partnerovi projektu a projektové pracovní skupině. Hlavnímu partnerovi projektu bude předána 

 
19 Člen realizačního týmu 1. 
20 Člen realizačního týmu 1. 
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tištěná verze projektové dokumentace a všem uvedeným stranám její elektronická verze na CD 
(nebo jinou vhodnou formou). Protokol o převzetí aktualizované projektové dokumentace bude 
tvořit přílohu průběžné zprávy o realizaci projektu ZRS. 
 
 
 
Zapojení členů realizačního týmu a dalších expertů do řešení této aktivity je uvedeno v tabulce 
níže: 
 

Expert Zajistí realizaci 
- Aktualizace projektové dokumentace průzkumných prací 

pro 2. etapu 
- Aktualizace projektové dokumentace průzkumných prací 

pro 2. etapu 
- Aktualizace projektové dokumentace průzkumných prací 

pro 2. etapu 
- Aktualizace projektové dokumentace průzkumných prací 

pro 2. etapu 
 

Aktivita 1.1.8. Identifikace a průzkum nebezpečných odpadů  
 

 Přípravné práce 
Terénním pracím bude předcházet vyhodnocení 1. etapy průzkumných prací. Předem 
vytipovaná místa s výskytem nebezpečných odpadů budou zakreslena do mapy a bude navržen 
detailní doprůzkum.  
 

 Realizace odběru vzorků odpadů/stavebních konstrukcí 
Tyto práce, pod odborným dohledem realizátora21, zajistí místní partner projektu.  
V místech vyznačených v rámci přípravných prací bude proveden odběr vzorků odpadů. Bude 
odebráno 63 vzorků odpadů, případně stavebních konstrukcí, u kterých bude předpokládána 
kontaminace. 
Dále budou realizátorem odebrány 2 kontrolní (duplicitní) vzorky. Celkem tedy bude odebráno 
65 vzorků k následným laboratorním analýzám. 
 

 Laboratorní analýzy vzorků odpadů a stavebních konstrukcí 
Laboratorní analýzy, vyjma kontrolních vzorků a vzorků na stanovení ekotoxicity 
a výluhových zkoušek, zajistí místní partner projektu. Ze strany realizátora projektu budou 
zajištěny analýzy 2 kontrolních (duplicitních) vzorků, 3 vzorků na stanovení ekotoxicity 
a 10 vzorků na výluhové zkoušky v nezávislé akreditované laboratoři.  
 
Minimální rozsah a počet analýz u odebraných vzorků odpadů/stavebních konstrukcí je uveden 
v následující tabulce.   

 
21 Člen realizačního týmu 3. 
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Analýza Odpady/Stavební 
konstrukce 

Kontrolní 
vzorek 

Ropné látky (C10-C40 v sumě a jednotlivých 
frakcích C10-C16, C16-C22, C22-C30, C30-C40) 50 2 

BTEX 50 2 
Těžké kovy zahrnující As, Cd, Crcelk, Hg, Ni, Pb, 
Cu, Zn 50 2 

Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU), 
jednotlivě i v sumě 50 2 

Chlorované uhlovodíky, jednotlivě i v sumě 50 2 
Polychlorované bifenyly (PCB), jednotlivě i v sumě 50 2 
Fenoly 50 2 
Výluhové zkoušky  10 
Testy ekotoxicity  3 

 
Veškeré laboratorní analýzy musejí být provedeny v akreditované laboratoři dle EN ISO/IEC 
17025 (nebo disponující obdobným akreditačním osvědčením), případně v laboratořích 
s ověřenou odbornou způsobilostí provádět požadované analýzy v rámci aktivity 1.1.2. Zároveň 
musí být dodrženy zásady dobré praxe pro nakládání se vzorky a jejich přepravu.  
Výsledky laboratorních analýz včetně primární dokumentace budou tvořit přílohu Zprávy 
o průzkumných pracích (aktivit 
 
Zapojení členů realizačního týmu a dalších expertů do řešení této aktivity je uvedeno v tabulce 
níže: 
 
Expert Zajistí realizaci 

- Dohled na realizaci odběru vzorků odpadů/stavebních 
konstrukcí  

- Koordinace transportu kontrolních vzorků do laboratoře v 
ČR 

- Dohled na realizaci odběru vzorků odpadů/stavebních 
konstrukcí  

- Koordinace transportu kontrolních vzorků do laboratoře v 
ČR 

- Dohled na realizaci odběru vzorků odpadů/stavebních 
konstrukcí  

- Koordinace transportu kontrolních vzorků do laboratoře v 
ČR 
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Aktivita 1.1.9. Průzkum saturované a nesaturované zóny 

 Přípravné terénní práce 
Terénním pracím bude předcházet vyhodnocení 1. etapy průzkumných prací. Výskyt 
kontaminovaných složek prostředí bude doplněn o další odběrová místa tak, aby mohl být 
vyhodnocen celkový rozsah znečištění areálu bývalé rafinérie Batumi. Předem vytipovaná 
místa pro doplňkový průzkum budou zakreslena do mapových podkladů.  
 

 Realizace nových hydrogeologických monitorovacích vrtů a odběr vzorků 
podzemní vody 

Tyto práce, pod kvalifikovaným odborným dohledem realizátora22, zajistí místní partner 
projektu.  
Pro doprůzkum saturované zóny bude v zájmovém území v druhé etapě průzkumných prací 
vybudováno 5 nových trvale vystrojených hydrogeologických monitorovacích vrtů. 
Situování průzkumných vrtů bude upřesněno ve spolupráci s realizátorem v rámci přípravných 
terénních prací.  
Jelikož se areál bývalé rafinérie Batumi nachází v těsné blízkosti Černého moře, očekává se 
výskyt mělké zvodně. Proto je navržena hloubka hydrogeologických vrtů maximálně 10 m 
(celkem 50 bm).  
Hydrogeologické vrty budou vyhloubeny rotačně příklepovou technologií jádrového vrtání 
případně obdobnou technologií, aby mohly být současně odebrány vzorky zemin z různých 
hloubkových úrovní. Hloubka jednotlivých vrtů bude max. 10 m. Vrtný průměr bude zvolen po 
domluvě s realizátorem vrtných prací. Vrty budou vystrojeny PE zárubnicí DN 70 - 140 mm 
tak, aby bylo možné provést vzorkování pomocí odstředivého čerpadla.  
Způsob vystrojení objektu (kalník, perforované a plné úseky) bude upřesněn ve spolupráci 
s realizátorem dle provrtaných hornin a zastižené hladiny podzemní vody. Obsyp bude 
proveden inertním filtračním materiálem, vrt bude utěsněn bentonitovou zátkou eliminující 
možné průsaky z povrchu. Po definitivním vystrojení bude vrt odkalen a vyčištěn od zbytků 
rozvrtaných hornin. 
Zhlaví vrtu bude umístěno v ocelové uzamykatelné chráničce opatřené nátěrem a označením 
vrtu.  
Součástí vrtných prací bude zhotovení geologické dokumentace provrtaných hornin a technická 
zpráva vrtných prací. Veškerá dokumentace bude tvořit přílohu Zprávy o průzkumných pracích 
(aktivita 1.2.4.). 
Vzorky podzemní vody budou odebrány dynamickým způsobem po minimálně třínásobné 
obměně objemu vody ve vrtu při současném ustálení pH a konduktivity.  
Celkem bude odebráno v druhé etapě průzkumných prací 5 ks vzorků podzemní vody a 1 
kontrolní (duplicitní) vzorek, který odebere realizátor. 
Vzorky budou odebrány v souladu s Metodickým pokynem MŽP ČR Vzorkování v sanační 
geologii, 2006. 
 
 

 
22 Člen realizačního týmu 1. 
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 Realizace průzkumných sond a odběr vzorků zemin 
Tyto práce, pod odborným dohledem realizátora23, zajistí místní partner projektu.  
Účelem provedení průzkumu kontaminace nesaturované zóny bude přesné vymezení 
kontaminace zemin, zjištění úrovně znečištění v jednotlivých hloubkových úrovních, sestrojení 
map kontaminace a výpočet kubatury zemin pro případné sanační práce.  
Pro doprůzkum kontaminace nesaturované zóny zájmového území bude v druhé etapě 
průzkumných prací provedeno celkem 60 nevystrojených sond do hloubky cca 5 m, resp. 
celkem bude odvrtáno 300 bm. Přesná situace průzkumných sond bude upřesněna realizátorem 
na základě výsledků předchozích prací v rámci 1. etapy. 
Z 60 průzkumných sond a 5 hydrogeologických vrtů bude odebráno 260 vzorků zeminy a to 
ze 4 různých hloubkových úrovní každé sondy/vrtu. Hloubka a interval odběrů vzorků zemin 
bude upřesněna realizátorem projektu na základě výsledků předchozích prací, přičemž jednu 
vzorkovanou úroveň bude představovat vždy povrchový vzorek v místě vrtání (odběr vzorku 
do hloubky 20 cm). Po odběru vzorků a popisu provrtaných hornin budou sondy likvidovány 
zpětným záhozem. 
Dále bude realizátorem odebráno celkem 13 kontrolních (duplicitních) vzorků. Celkem tedy 
bude odebráno 273 vzorků k následným laboratorním analýzám. 
Vzorky budou odebrány v souladu s Metodickým pokynem MŽP ČR Vzorkování v sanační 
geologii, 2006. 
 

 Geodetické zaměření 
Tyto práce zajistí místní partner projektu.  
Nově vybudované monitorovací hydrogeologické vrty a sondy pro odběr zemin budou 
geodeticky zaměřeny. 
 

 Laboratorní analýzy – podzemní voda 
Laboratorní analýzy, vyjma kontrolních vzorků, zajistí místní partner projektu. Ze strany 
realizátora projektu bude zajištěna analýza 1 kontrolního (duplicitního) vzorku v nezávislé 
akreditované laboratoři.  
Minimální rozsah a počet analýz u odebraných vzorků podzemní vody je uveden v následující 
tabulce.   
 

Analýza Podzemní 
voda 

Kontrolní 
vzorek 

Ropné látky (C10-C40 v sumě a 
jednotlivých frakcích C10-C16, 
C16-C22, C22-C30, C30-C40) 

5 1 

BTEX 5 1 
Těžké kovy zahrnující As, Cd, 
Crcelk, Hg, Ni, Pb, Cu, Zn 5 1 

Polycyklické aromatické 
uhlovodíky (PAU), jednotlivě i v 
sumě 

5 1 

 
23 Člen realizačního týmu 1. 
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Analýza Podzemní 
voda 

Kontrolní 
vzorek 

Chlorované uhlovodíky, jednotlivě 
i v sumě 5 1 

Polychlorované bifenyly (PCB), 
jednotlivě i v sumě 5 1 

Fenoly 5 1 
Základní chemický rozbor vody 5 1 
DOC 5 1 

 
Veškeré laboratorní analýzy musejí být provedeny v akreditované laboratoři dle EN ISO/IEC 
17025 (nebo disponující obdobným akreditačním osvědčením), případně v laboratořích 
s ověřenou odbornou způsobilostí provádět požadované analýzy v rámci aktivity 1.1.2. Zároveň 
musí být dodrženy zásady dobré praxe pro nakládání se vzorky a jejich přepravu.  
 
Výsledky laboratorních analýz včetně primární dokumentace budou tvořit přílohu Zprávy 
o průzkumných pracích (aktivita 1.2.4.). 
 

 Laboratorní analýzy – zeminy  
Laboratorní analýzy, vyjma kontrolních vzorků, zajistí místní partner projektu. Ze strany 
realizátora projektu budou zajištěny analýzy 13 kontrolních (duplicitních) vzorků v nezávislé 
akreditované laboratoři.  
Ve všech 273 vzorcích zemin budou sledovány koncentrace možných kontaminantů (ropné 
látky, BTEX, těžké kovy a PAU), jejichž přítomnost lze v případě ropné rafinérie předpokládat. 
U 50 vzorků a 13 kontrolních (duplicitních) vzorků budou navíc analyzovány další možné 
kontaminanty – chlorované uhlovodíky, polychlorované bifenyly a fenoly. 
 
Minimální rozsah a počet analýz u odebraných vzorků jednotlivých matricí shrnuje následující 
tabulka:  
 

Analýza Zeminy Kontrolní 
vzorek 

Ropné látky (C10-C40 v sumě a 
jednotlivých frakcích C10-C16, 
C16-C22, C22-C30, C30-C40) 

260 13 

BTEX 260 13 
Těžké kovy zahrnující As, Cd, 
Crcelk, Hg, Ni, Pb, Cu, Zn 260 13 

Polycyklické aromatické 
uhlovodíky (PAU), jednotlivě i v 
sumě 

260 13 

Chlorované uhlovodíky, jednotlivě 
i v sumě 50 13 

Polychlorované bifenyly (PCB), 
jednotlivě i v sumě 50 13 

Fenoly 50 13 
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Veškeré laboratorní analýzy musejí být provedeny v akreditované laboratoři dle EN ISO/IEC 
17025 (nebo disponující obdobným akreditačním osvědčením), případně v laboratořích 
s ověřenou odbornou způsobilostí provádět požadované analýzy v rámci aktivity 1.1.2. Zároveň 
musí být dodrženy zásady dobré praxe pro nakládání se vzorky a jejich přepravu.  
Výsledky laboratorních analýz včetně primární dokumentace budou tvořit přílohu Zprávy 
o průzkumných pracích (aktivita 1.2.4.). 
 
Zapojení členů realizačního týmu a dalších expertů do řešení této aktivity je uvedeno v tabulce 
níže: 
 

Expert Zajistí realizaci 
- Koordinace přípravných terénních prací 
- Dohled na realizaci nových hydrogeologických 

monitorovacích vrtů, hydrodynamických zkoušek a odběr 
vzorků podzemní vody  

- Dohled na realizaci průzkumných sond a odběr vzorků 
zemin 

- Dohled na realizaci nových hydrogeologických 
monitorovacích vrtů, hydrodynamických zkoušek a odběr 
vzorků podzemní vody  

- Dohled na realizaci průzkumných sond a odběr vzorků 
zemin 

- Koordinace transportu kontrolních vzorků do laboratoře v 
ČR 

- Dohled na realizaci nových hydrogeologických 
monitorovacích vrtů, hydrodynamických zkoušek a odběr 
vzorků podzemní vody 

- Dohled na realizaci průzkumných sond a odběr vzorků 
zemin 

- Koordinace transportu kontrolních vzorků do laboratoře v 
ČR 

 

Aktivita 1.1.10. Zpracování závěrečné zprávy o průzkumných pracích  
Vyhodnocení dat z průzkumných prací a zpracování závěrečné zprávy o průzkumných pracích 
bude provedeno kvalifikovaným zástupcem realizátora24 v souladu s požadavky na 
vyhodnocování geologických prací dle legislativy České republiky při respektování platných 
gruzínských legislativních a normativních předpisů. Závěrečná zpráva bude zahrnovat výsledky 
obou etap průzkumných prací. 
Realizátor je zodpovědný za využití gruzínské legislativy a normativů aktuálně platných v době 
realizace projektu. 
Při hodnocení míry znečištění bude přihlédnuto k uznávaným standardům (WHO, US EPA, 
holandské limity apod.) a MP MŽP ČR Indikátory znečištění, 2013. 
Zpráva o průzkumných pracích bude zpracována v rozsahu požadovaném pro průzkum 
kategorie B (podrobný průzkum) dle MP MŽP ČR pro průzkum kontaminovaného území.  

 
24 Člen realizačního týmu 1. 
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Závěrečná zpráva o průzkumných pracích bude zpracována v anglickém jazyce a předložena 
ČRA ke schválení.  
Po zapracování připomínek a schválení bude Závěrečná zpráva o průzkumných pracích předána 
hlavnímu partnerovi projektu a projektové pracovní skupině. Hlavnímu partnerovi projektu 
bude předána tištěná verze této zprávy a všem uvedeným stranám její elektronická verze na CD 
(nebo jinou vhodnou formou). Protokol nebo záznam o převzetí Závěrečné zprávy 
o průzkumných pracích bude tvořit přílohu průběžné zprávy o realizaci projektu ZRS. 

 
Zapojení členů realizačního týmu a dalších expertů do řešení této aktivity je uvedeno v tabulce 
níže: 

 
Expert Zajistí realizaci 

- Zpracování závěrečné zprávy o průzkumných pracích  
- Zpracování závěrečné zprávy o průzkumných pracích 
- Zpracování závěrečné zprávy o průzkumných pracích 
- Zpracování závěrečné zprávy o průzkumných pracích 

 
Výstup 1.2. Ekologická a zdravotní rizika vyhodnocena 
V rámci výstupu 1.2. bude zpracována analýza ekologických a zdravotních rizik. K naplnění 
výstupu 1.2. povedou následující aktivity: 
 
Aktivita 1.2.1. Zpracování analýzy rizik 
Realizátor zpracuje rizikovou analýzu, vč. návrhu nápravných opatření. 
Analýza rizik bude zpracována na základě údajů získaných realizací jednotlivých aktivit 
projektu, především průzkumných prací na lokalitě a jejich vyhodnocení. Analýza rizik bude 
zpracována v rozsahu Přílohy č. 2 a 3 Metodického pokynu odboru ekologických škod MŽP 
ČR – Analýza rizik kontaminovaného území (2011). 
Analýza rizik bude zpracována v anglickém jazyce a předložena ČRA k oponentnímu 
posouzení. 
Po oponentním projednání Analýzy rizik realizátor zapracuje uplatněné relevantní připomínky 
a předloží ČRA aktualizovanou verzi Analýzy rizik ke schválení. Po schválení finální verze ze 
strany ČRA bude Analýza rizik předána hlavnímu partnerovi projektu a projektové pracovní 
skupině. Hlavnímu partnerovi projektu bude předána tištěná verze Analýzy rizik a všem 
uvedeným stranám její elektronická verze na CD (nebo jinou vhodnou formou). Protokol nebo 
záznam o převzetí Analýzy rizik bude tvořit přílohu průběžné zprávy o realizaci projektu ZRS. 
 
Zapojení členů realizačního týmu a dalších expertů do řešení této aktivity je uvedeno v tabulce 
níže: 
 

Expert Zajistí realizaci 
- Zpracování analýzy rizik  

 - Zpracování analýzy rizik  
- Zpracování analýzy rizik  
- Návrh nápravných opatření  
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Aktivita 1.2.2. Oponentní posouzení analýzy rizik 
Analýza rizik bude předmětem nezávislého oponentního posouzení, které bude zajištěno ČRA 
a není předmětem prací realizátora (výběr nezávislého oponenta a náklady spojené s přípravou 
oponentního posudku budou hrazeny ČRA) a tudíž ani této zakázky.  
Oponentní posudek zpracovaný nezávislým expertem bude předložen realizátorovi do 20 
pracovních dní od předání Analýzy rizik ČRA k vyjádření a zapracování relevantních 
připomínek.  
 
Aktivita 1.2.3. Projednání Analýzy rizik 
 
Projednání Analýzy rizik bude zajištěno realizátorem ve spolupráci s gruzínským partnerem 
projektu v místě realizace projektu, formou prezentace a kulatého stolu za účasti zástupců všech 
stran. 
Předmětem kulatého stolu bude mj. sdílení a projednání získaných poznatků z dříve 
provedených průzkumných prací a ze závěrů Analýzy rizik, která navrhne cílové parametry 
nápravných opatření za účelem eliminace nebo zmírnění environmentálních a zdravotních rizik 
vyplývajících z existence ekologické zátěže na lokalitě.  
Jednání bude probíhat v anglickém jazyce se zajištěním konsekutivního tlumočení 
do gruzínštiny. Organizaci projednání (pronájem sálu a techniky včetně tlumočení) zajistí 
gruzínský partner projektu.  
Z jednání bude pořízen zápis s prezenční listinou, který bude tvořit přílohu průběžné zprávy 
projektu o realizaci projektu ZRS. 
 
 
Zapojení členů realizačního týmu a dalších expertů do řešení této aktivity je uvedeno v tabulce 
níže: 
 

Expert Zajistí realizaci 
- Projednání Analýzy rizik  

  - Projednání Analýzy rizik  
- Projednání Analýzy rizik 
- Projednání Analýzy rizik  

 
Výstup 2.1. Posouzení možnosti snížení ekologických a zdravotních rizik provedeno 
Výstup bude realizován návazně na schválení výstupu 1.3. V rámci výstupu 2.1. bude 
zpracována studie proveditelnosti, která bude následně podrobena oponentnímu posouzení. 
K naplnění výstupu 2.1. povedou následující aktivity: 
 
Aktivita 2.1.1. Modelové testy vybraných sanačních technologií 
Za účelem ověření teoreticky vhodných sanačních metod budou realizovány laboratorní 
modelové testy následujících sanačních technologií: 

 Biodegradace kontaminovaných zemin 



39 
 

 Energetického využití kontaminovaných zemin / nebezpečných odpadů 

 Solidifikace/stabilizace kontaminovaných zemin / nebezpečných odpadů 
Testy biodegradace budou provedeny na min. 3 reprezentativních vzorcích kontaminovaných 
zemin. V rámci testů budou testovány různé bioremediační přístupy. Jednak bude testována 
přirozená biodegradace za pomocí dotace minerálních látek, kyslíku a vody, čímž budou 
nastartovány přirozené biodegradační procesy. Dále bude testována tzv. bioaugmentace, tedy 
cílená aplikace bakteriálního preparátu za účelem intenzifikace biodegradačního procesu.  
Testy energetického využití budou provedeny na min. 3 reprezentativních vzorcích odpadů 
nebo vysoce kontaminovaných matricí (např. zeminy s vysokým obsahem čisté fáze 
kontaminantu). V rámci testů budou sledovány následující parametry: výhřevnost, obsah vody, 
spalitelných látek, popela, spalitelné síry, chloru, fluoru, na jejichž základě bude ověřena 
možnost odstranění odpadů termickou cestou za účelem energetického využití.  
V rámci zkoušek solidifikace/stabilizace (S/S) bude ověřena možnost fixace kontaminantů, 
resp. použití této metody pro méně kontaminované matrice (zeminy a/nebo stavební 
konstrukce). Zkoušky budou provedeny na min. 3 reprezentativních vzorcích materiálů 
o objemu dostatečném pro reprezentativní navazující analýzy, přičemž v rámci každé zkoušky 
budou testovány min. 4 stabilizační receptury. V rámci zkoušek bude sledován obsah 
kontaminantů ve vodném výluhu na vstupu a výstupu a budou posouzeny geomechanické 
vlastnosti připravených stabilizátů. 
Výsledky modelových zkoušek budou využity pro zpracování a vyhodnocení studie 
proveditelnosti. 
 
Společnost DEKONTA, a.s. disponuje širokým spektrem laboratorního zázemí, kde je možné 
realizovat jak standardní analytické práce (Analytické laboratoře v Ústí nad Labem), modelové 
testy biodegradace a mikrobiologické analýzy (Mikrobiologická laboratoř Dřetovice), tak i 
modelové testy solidifikace / stabilizace a energetické a testy energetického využití 
kontaminovaných zemin a nebezpečných odpadů (Technologická laboratoř Slaný). Díky tomu 
je možné provádět téměř veškeré typy testů, jejichž cílem je ověřit možnosti jednak sanace 
různých typů kontaminovaných zemin a také přepracování nebezpečných odpadů na materiály 
a produkty, které již nejsou životnímu prostředí nebezpečné či jsou ekonomicky dále využitelné.  
V rámci projektu provede společnost DEKONTA, a.s. všechny typy testů sanačních technologií, 
které jsou navrženy pro zájmovou lokalitu, ve vlastní režii. Výsledky testů vybraných sanačních 
technologií budou sloužit pro zpracování následující aktivity 2.1.2 Zpracování studie 
proveditelnosti. V rámci studie proveditelnosti tak bude možné provést posouzení variantních 
řešení a vyhodnocení nejvhodnějších sanačních postupů pro zájmovou lokalitu. 
Metodiky jednotlivých testů sanačních metod jsou popsány v následujících odstavcích.  

Testy biodegradace kontaminovaných zemin 

Biodegradace je metoda biochemické degradace rozložitelných kontaminantů. Základní faktory 
ovlivňující účinnost metody jsou biologická rozložitelnost kontaminantu, koncentrace 
kontaminantu, propustnost, dostatečná aerace, teplota, míra homogenizace, dostatečná 
koncentrace mikroflóry s biodegradačním potenciálem, vlhkost, přítomnost nutrientů, sorpční 
kapacita zemin a obsah organického uhlíku. V sanační praxi se používají 2 základní postupy 
provádění sanace. Biodegradace in-situ, která se provádí na kontaminované zeminy přímo 
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v místě výskytu kontaminace, a biodegradace ex-situ, která představuje odtěžbu kontaminované 
zeminy a její čištění na biodegradační ploše k tomu vybudované.   
V rámci testů biodegradace budou provedeny modelové laboratorní testy na 3 
reprezentativních vzorcích. Pro tyto testy bude do ČR dopraveno min. 10 kg vhodného 
materiálu – kontaminované zeminy. V rámci testů budou na každém reprezentativním vzorku 
testovány dva základní biodegradační přístupy: 

 Přirozená biodegradace za podpory minerálních látek, kyslíku a vody – po dobu 
minimálně 6 týdnů (optimálně cca 12 týdnů) bude probíhat biodegradační test 
kontaminované zeminy za přirozených podmínek s přídavkem minerálních látek, kyslíku a 
vody. Mikroflóra kontaminované zeminy je tak podporována za účelem intenzifikace 
přirozeného biodegradačního procesu. 

 Podporovaná biodegradace, tzv. bioaugmentace – na kontaminovanou zeminu bude 
aplikován aplikován bakteriální preparát BIOTECH IV obsahující směs bakteriálních 
kultur s vysokým biodegradačním potenciálem vůči ropným uhlovodíkům a polyaromátům 
za účelem urychlení jejich rozkladu. Po celou dobu testu budou udržovány optimální 
podmínky prostředí nezbytné pro metabolismus mikroorganismů, tj. optimální teplota, 
neutrální pH, vlhkost materiálů a dostatečný přísun minerálních látek a kyslíku. 
Bakteriální kmeny aplikované na kontaminovaný materiál jsou běžnými půdními 
bakteriemi, jsou netoxické, nepatogenní a nejsou geneticky modifikované a jejich používání 
bylo schváleno Státním zdravotním ústavem ČR v roce 2008. 

V průběhu všech testů budou průběžně odebírány vzorky testovaného materiálu, které budou 
analyzovány na následující parametry: 

- koncentrace heterotrofních baktérií, 
- vývoj koncentrace ropných látek, 
- vývoj koncentrace polyaromatických uhlovodíků (v případě, že budou přítomny 

v testovaném materiálu). 
 

  
Princip biodegradace kontaminovaných zemin a příprava biopreparátu v laboratoři  
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Příklady probíhajících modelových testů biodegradace kontaminovaných zemin ropnými 

látkami 
 

Testy energetického využití kontaminovaných zemin / nebezpečných odpadů 

Z hlediska předpokládané kontaminace horninového prostředí v areálu bývalé rafinérie v 
Batumi lze předpokládat, že část nebezpečných odpadů bude nutné likvidovat termicky. Může 
se jednat o čistou fázi ropných látek, kyselé dehty nebo perzistentní organické látky, kde v 
případě látek PCB je termické odstranění (spalovna nebezpečných odpadů) jediný 
doporučitelný způsob u odpadů s obsahem PCB v sumě nad 50 mg.kg-1 suš. (nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 o perzistentních organických znečišťujících 
látkách). 
V rámci testů energetického využití budou provedeny 3 laboratorní zkoušky zaměřené na 
ověření možností přípravy alternativního tuhého paliva z vhodných odpadů za použití aditiv 
dostupných v Gruzii – např. piliny, vápno, odprach z filtrů, popř. zemědělský odpad – různé 
plevy apod. Pro tyto laboratorní zkoušky bude do ČR dopraveno min. 10 kg vhodného 
materiálu. Na základě průzkumu dostupnosti a ceny perspektivních aditiv pro výrobu 
alternativního paliva pak na základě bohatých firemních zkušeností navrhne DEKONTA 
minimálně 3 vhodné receptury a laboratorně je odzkouší. 
Vlastní testy energetického využití budou spočívat ve stanovení těchto parametrů: 

 výhřevnost, 

 obsah vody, 

 obsah spalitelných látek, popela, 

 obsah spalitelné síry, chloru, fluoru. 
Na základě vyhodnocení výše uvedených parametrů bude ověřena možnost energetického 
využití kontaminovaných zemin a nebezpečných odpadů. 
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Příklady výsledných produktů z testů přepracování kontaminovaných zemin a nebezpečných 
odpadů na energeticky využitelné produkty 

 

Testy solidifikace / stabilizace kontaminovaných zemin / nebezpečných odpadů 

Solidifikace/stabilizace (S/S) je sanační metoda používaná pro stabilizaci nebezpečných 
odpadů s vysokým obsahem především těžkých a toxických kovů, ale i jiných polutantů. 
Přestože termíny stabilizace a solidifikace znějí podobně, jedná se o dva oddělené mechanismy 
fungování této sanační technologie. Solidifikace zahrnuje změny ve fyzikálních vlastnostech 
materiálu zahrnující obvykle nárůst pevnosti v tlaku, pokles propustnosti a uzavření 
nebezpečných částí. Stabilizace představuje chemické změny nebezpečných látek přítomných v 
odpadech. Změny vyvolané stabilizací vedou k tomu, že se z polutantů stávají méně rozpustné, 
méně mobilní a méně toxické látky. 
Přidáním vhodných aditiv a promícháním s odpadem dojde k zafixování a stabilizaci odpadu. 
Mobilita polutantů je snížena jejich navázáním na matrix materiálu spolu se sníženou 
propustností. 
Podobně jako v případě biodegradace se v sanační praxi používají 2 základní postupy. S/S in-
situ, která se provádí injektáží a homogenizací příměsí přímo do kontaminovaného podloží 
pomocí speciální techniky, a S/S ex-situ, která představuje odtěžbu kontaminované zeminy a 
její úpravu na externím pracovišti.   
Laboratorní zkoušky S/S budou realizovány na 3 reprezentativních vzorcích. Pro tyto testy bude 
do ČR dopraveno min. 10 kg vhodného materiálu – kontaminované zeminy / odpadu. V rámci 
každého testu budou vyzkoušeny min. 4 stabilizační receptury. V rámci každé stabilizační 
receptury bude representativní vzorek kontaminovaného materiálu o hmotnosti cca 500 g 
promíchán se stabilizačními činidly (pojiva a aditiva). Stabilizační receptury budou navrženy 
na základě výsledků výluhové zkoušky (tzv. výluhové zkoušky VSTUP). Výluhová zkouška bude 
zahrnovat následující laboratorní analýzy výluhu (dle Směrnice Evropské komise 1999/31/EC): 

- Rozpuštěný organický uhlík – DOC 
- Fenolový index - FNI 
- Chloridy, Fluoridy, Sírany 
- Těžké kovy: As, Ba, Cd, Cr celkový, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Zn  
- Rozpuštěné látky – RL (při 105°C) 
-  pH 
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- Prioritní polutant určený ke stabilizaci (C10-C40, PAU, apod.. dle výsledků 
průzkumu) 

Po homogenizaci kontaminovaného materiálu se stabilizačními činidly bude ke směsi přidána 
záměsová voda a to v množství potřebném k přípravě hmoty o požadované viskozitě. Následně 
bude směs míchána po dobu cca 5 min na homogenizačním mísiči. Vzniklá kašovitá hmota bude 
nalita do válcových forem o průměru 40 mm a výšce 80 mm. Následně budou připravené 
stabilizáty zrát v digestoři po dobu 28 dní.  
Úspěšnost procesu solidifikace/stabilizace bude hodnocena primárně na základě výluhových 
zkoušek (tzv. výluhová zkouška VÝSTUP) v souladu s metodikou uvedenou v normě ČSN EN 
12457-4 (83 8005) z července 2003. Rozsah prováděných chemických analýz bude odpovídat 
sledovaným látkám/parametrům: 

- Rozpuštěný organický uhlík – DOC 
- Fenolový index - FNI 
- Chloridy, Fluoridy, Sírany 
- Těžké kovy: As, Ba, Cd, Cr celkový, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Zn  
- Rozpuštěné látky – RL (při 105°C) 
-  pH 
- Prioritní polutant určený ke stabilizaci (C10-C40, PAU, apod.. dle výsledků 

průzkumu) 
Výsledky výluhových zkoušek budou také porovnány s kritérii pro ukládání odpadů na skládky 
(Směrnice Evropské komise 1999/31/EC). Dále budou posouzeny geomechanické vlastnosti 
připravených stabilizátů. 
 

  
 

Aparatura pro modelové testy solidifikace / stabilizace a příklady stabilizované 
kontaminované zeminy z válcových forem 
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Zapojení členů realizačního týmu a dalších expertů do řešení této aktivity je uvedeno v tabulce 
níže: 
 

Expert Zajistí realizaci 
- Odběr vzorků zemin a odpadů pro modelové testy sanačních 

technologií  

 
- Organizace modelových testů sanačních technologií  

 - Odběr vzorků zemin a odpadů pro modelové testy sanačních 
technologií  

Aktivita 2.1.2. Zpracování studie proveditelnosti 
Studie proveditelnosti bude zpracována v souladu s MP MŽP ČR Zásady zpracování studie 
proveditelnosti opatření pro nápravu opatření závadného stavu kontaminovaných lokalit, 2007. 
Pro sanaci nebezpečných odpadů a kontaminované zeminy (v případě, že bude ověřena 
kontaminace nesaturované, případně saturované zóny) budou vytvořeny základní varianty 
koncepce (strategie) nápravného opatření. Následně budou identifikovány vhodné sanační 
technologie, bude určen rozsah nápravného opatření kvantifikací ploch a objemu 
kontaminovaného prostředí a proveden primární výběr variant nápravných opatření, které 
budou zhodnoceny a vzájemně porovnány na základě multikriteriální analýzy. (Účinnost – 
Proveditelnost - Ekonomická náročnost). Doporučena bude optimální varianta.  
Studie proveditelnosti bude zpracována v anglickém jazyce a předložena ČRA k oponentnímu 
posouzení a k vyjádření gruzínskému partnerovi. 
Po oponentním projednání Studie proveditelnosti realizátor zapracuje uplatněné relevantní 
připomínky a předloží na ČRA aktualizovanou verzi Studie proveditelnosti ke schválení.  
Po schválení finální verze ze strany ČRA bude Studie proveditelnosti předána v elektronické 
verzi na CD nebo jinou vhodnou formou hlavnímu partnerovi projektu a projektové pracovní 
skupině. Protokol nebo záznam o převzetí Studie proveditelnosti partnerovi projektu bude tvořit 
přílohu průběžné zprávy o realizaci projektu ZRS. 
 
Zapojení členů realizačního týmu a dalších expertů do řešení této aktivity je uvedeno v tabulce 
níže: 
 

Expert Zajistí realizaci 
 - Zpracování studie proveditelnosti  

- Zpracování studie proveditelnosti  
- Zpracování studie proveditelnosti  

 

Aktivita 2.1.3. Oponentní posouzení studie proveditelnosti 
Studie proveditelnosti bude předmětem nezávislého oponentního posouzení, které bude 
zajištěno ČRA a není předmětem prací realizátora (výběr nezávislého oponenta a náklady 
spojené s přípravou oponentního posudku budou hrazeny ČRA) a tudíž ani této zakázky.  
Oponentní posudek zpracovaný nezávislým expertem bude předložen realizátorovi do 20 
pracovních dní od předání Studie proveditelnosti ČRA k vyjádření a zapracování relevantních 
připomínek.  
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Aktivita 2.1.4. Projednání studie proveditelnosti 
Studie proveditelnosti je klíčovým výstupem projektu a měla by sloužit spolu s Analýzou rizik 
a Závěrečnou zprávou o průzkumných pracích jako základní podklad pro přípravu projektové 
dokumentace pro sanační zásah na lokalitě.  
Projednání bude zajištěno realizátorem ve spolupráci s gruzínským partnerem projektu v místě 
realizace projektu, formou prezentace a kulatého stolu za účasti zástupců všech stran. 
Předmětem kulatého stolu bude mj. sdílení a projednání získaných poznatků a doporučení 
studie proveditelnosti a nastínění dalšího postupu ve věci uvažovaného budoucího sanačního 
opatření na lokalitě. Jednání bude probíhat v anglickém jazyce se zajištěním konsekutivního 
tlumočení do gruzínštiny. Organizaci projednání (pronájem sálu a techniky vč. tlumočení) 
zajistí gruzínský partner projektu.  
Z jednání bude pořízen zápis s prezenční listinou, který bude tvořit přílohu průběžné zprávy 
projektu o realizaci projektu ZRS. 
 
Zapojení členů realizačního týmu a dalších expertů do řešení této aktivity je uvedeno v tabulce 
níže: 
 

Expert Zajistí realizaci 
- Organizace projednání studie proveditelnosti  
- Organizace projednání studie proveditelnosti  
- Organizace projednání studie proveditelnosti  

 

Aktivita 2.1.5. Workshop pro partnery projektu a odbornou veřejnost  
Po dokončení průzkumných prací, identifikaci ekologických a zdravotních rizik a posouzení 
nejvhodnějších sanačních přístupů k nápravě rizik bude uspořádán workshop zaměřený jednak 
na prezentaci výsledků průzkumných prací v bývalé rafinérii Batumi, ale také na obecnou 
problematiku sanací kontaminovaných lokalit a stanovení ekologických a zdravotních rizik, 
které z ekologických zátěží plynou. Cílovou skupinou workshopu bude státní správa, partneři 
projektu a odborná veřejnost, u které se předpokládá, že se budou aktivně podílet na zmírnění 
rizik plynoucích ze starých ekologických zátěží v Gruzii.  
Hlavním cílem workshopu je předání know-how z oblasti hodnocení ekologických škod 
a řešení nápravných opatření. Workshop bude připraven pro cca 30 účastníků a měl by 
zahrnovat i představení reálných příkladů realizací nápravných opatření. Délka workshopu 
bude v rozsahu 2 dny.   
 
Workshop bude probíhat v anglickém jazyce se zajištěním konsekutivního tlumočení do 
gruzínštiny. Organizaci (pronájem sálu a techniky vč. tlumočení, dopravy a ubytování 
účastníků z gruzínské strany) zajistí gruzínský partner projektu.  
 
Průběh workshopu bude dokumentován zprávou, prezenční listinou a fotodokumentací, které 
bude tvořit přílohu průběžné zprávy projektu o realizaci projektu ZRS. 
Nedílnou součástí udržitelnosti každého projektu je představení výsledků včetně jejich možného 
využití budoucím uživatelům. V daném případě se jedná o státní správu zabývající se ochranou 
životního prostředí, rozvojem řešeného území, stejně jako o zástupce samosprávního celku 
města Batumi, zástupce odborné veřejnosti a zástupce partnerských institucí projektu. Za tímto 
účelem bude ve spolupráci s gruzínským partnerem projektu zorganizován workshop pro 
partnery projektu a odbornou veřejnost v Batumi. Výběr účastníků workshopu bude proveden 
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ve spolupráci s gruzínským partnerem projektu. Pozvání účastníků zajistí gruzínský partner 
projektu. 
Cílem workshopu je posílení kapacit státní správy autonomní republiky Adžárie a zástupců 
odborné veřejnosti tak, aby tito odborníci chápali dílčí aspekty problematiky snižování 
kontaminační zátěže v celkovém kontextu, v širším časovém rámci a v rámci celého území jejich 
působnosti.  
Uchazeč má bohaté zkušenosti s organizací workshopů a praktických školení v rozvojových 
zemích, vč. Gruzie, a dále s organizací studijních cest zahraničních expertů do České republiky. 
Uchazeč disponuje zkušenými a jazykově vybavenými experty, kteří jsou schopni kvalitně pokrýt 
očekávané cíle workshopu.   

   
Fotodokumentace z workshopů organizovaných uchazečem v Gruzii a v Mongolsku 

  
Obsah a rozsah workshopu: 
S tímto cílem realizátor ve spolupráci s gruzínským partnerem projektu zajistí pro výše uvedené 
příjemce workshop, na kterém budou prezentovány výstupy projektových aktivit vedoucích ke 
zpracování posouzení nejvhodnějších sanačních přístupů k nápravě rizik v lokalitě bývalé 
rafinérie Batumi.  
Workshop bude též zaměřen na základní zásady řízení procesu snižování znečištění životního 
prostředí, obecnou problematiku sanací kontaminovaných lokalit, tj. kompletní cyklus 
managementu kontaminovaných lokalit, sestavení koncepčního modelu lokality, návrh 
průzkumných prací, hodnocení ekologických a zdravotních rizik, které z ekologických zátěží 
plynou, stanovení cílových sanačních limitů, nakládání s odpady ze sanací, principy a volba 
vhodných sanačních metod, hodnocení výsledků sanačního zásahu apod. Pozornost bude 
zaměřena zejména na sanační metody, které budou navrženy a vyhodnoceny v rámci zpracování 
studie proveditelnosti pro lokalitu bývalé rafinerie Batumi a dále na technologie vhodné pro 
sanaci ropných zátěží. V rámci prezentací sanačních metod se přednášející zaměří na 
porovnání jednotlivých sanačních technologií, jejich výhod a omezení, možnost jejich 
kombinovaného využití včetně porovnání investičních a provozních nákladů. 
Právě na příkladu případové studie bývalé rafinerie Batumi bude předvedeno, jak byly výše 
uvedené metodické postupy aplikovány v praxi. Po každé prezentaci a dále po tematickém bloku 
prezentací bude vyhrazen čas na dotazy a diskusi s účastníky.  
Přednášky připravené a představené zkušenými experty v oboru budou zpracovány formou 
powerpointových prezentací v anglickém jazyce. Gruzínský partner projektu zajistí jejich 
překlad do gruzínštiny. Během zahájení workshopu účastníci obdrží výtisky uvedených 
prezentací.  
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Průběh workshopu bude dokumentován zprávou, programem školení, prezenční listinou 
účastníků školení a fotodokumentací. Výše uvedený výčet dokumentů bude součástí příslušné 
průběžné zprávy o realizaci projektu ZRS ČR. 
Předběžný program workshopu:  
Níže je uveden předběžný návrh programu školení, navržený na základě zkušeností uchazeče s 
organizací obdobných školení v zahraničí či v rámci studijních cest do ČR. Navržený program 
workshopu reprezentuje tematicky vyvážený souhrn základních znalostí oboru, s důrazem na 
vzájemné souvislosti. 
Návrh programu školení bude v předstihu projednán se zainteresovanými stranami a případně 
bude upraven na základě požadavků příjemce projektu a společného konsensu.  
 
1. Tematický okruh: Management kontaminovaných lokalit a hodnocení rizik 
Den 1 dopolední 

blok   Zahájení školení, uvítání účastníků, organizační pokyny 
Životní cyklus kontaminovaných lokalit, principy hodnocení rizik  

 Projektový cyklus kontaminovaných lokalit  

 Koncepční model kontaminované lokality 

 Hodnocení ekologických rizik 

 Hodnocení zdravotních rizik 

 odpolední 
blok 

Případová studie kontaminovaného území bývalé rafinérie Batumi 
 Představení výsledků průzkumných prací 

 Představení výsledků hodnocení ekologických a zdravotních rizik 

 Představení výsledků studie proveditelnosti – posouzení a výběr 
nejvhodnějších sanačních přístupů k nápravě rizik na základě výsledků 
průzkumu a hodnocení rizik 

 Závěrečná diskuse  

2. Tematický okruh: Právní rámec managementu kontaminovaných lokalit a sanační technologie 
Den 2 dopolední 

blok  
Management kontaminovaných lokalit a sanační metody I  

 Legislativní rámec managementu kontaminovaných lokalit v ČR a 
EU, srovnání indikátorů znečištění a jejich odvození v různých zemích 

 Přehled sanačních metod pro zeminy a odpady  

 Nakládání s odpady ze sanací 

 odpolední 
blok 

Management kontaminovaných lokalit a sanační metody II  
 Přehled sanačních metod pro podzemní vody 

 Příklady dobré praxe managementu kontaminovaných lokalit, 
doporučení pro příjemce projektu     

 Závěrečná diskuse a ukončení workshopu  
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Bezpečnostní opatření: 
Při organizaci workshopu budou respektována aktuální epidemiologická opatření v zemi 
příjemce. Bude-li si to situace vyžadovat, účastníci semináře budou vybaveni dostatečným 
množstvím roušek a desinfekčních prostředků. Uchazeč bude (ve spolupráci s gruzínským 
partnerem projektu) usilovat o výběr dobře větraného a dostatečně prostorného konferenčního 
sálu pro zajištění dostatečného odstupu účastníků. 
V případě velmi nepříznivých epidemických podmínek bude workshop uskutečněn on-line 
prostřednictvím interaktivních komunikačních nástrojů. 
 
Zapojení členů realizačního týmu a dalších expertů do řešení této aktivity je uvedeno v tabulce 
níže: 
 

Expert Zajistí realizaci 
- Realizace workshopu  

 - Realizace workshopu  
- Realizace workshopu  
- Realizace workshopu  

  

Výstup 2.2. Projektová dokumentace sanace a podklady pro výběrové řízení na 
realizátora sanace zpracovány 

Aktivita 2.2.1. Zpracování projektové dokumentace sanace 
Na základě vyhodnocení studie proveditelnosti bude po jejím předchozím písemném 
odsouhlasení partnerem projektu a ČRA zpracována pro nejvhodnější sanační metodu 
kvalifikovaným zástupcem realizátora25 projektová dokumentace sanace, včetně podrobných 
grafických příloh a technických výkresů. Projektová dokumentace sanace bude členěna na část 
předsanančního doprůzkumu, samotné sanace rozdělené na jednotlivé etapy a konečného 
vyhodnocení dat ve formě závěrečné zprávy sanace.  
 
Projektová dokumentace sanace bude jmenovitě obsahovat minimálně tyto náležitosti: 

- Údaje o území (vymezení území, majetkoprávní vztahy, geomorfologické a klimatické 
poměry, geologické, hydrogeologické a hydrologické poměry) 

- Charakteristika jednotlivých dílčích ohnisek vč. popisu rozsahu kontaminace 
- Cílové parametry sanace, požadavky orgánů státní správy 
- Právní podklady (vyjádření vlastníků pozemků a jejich podmínek k realizaci sanačních 

prací, vyjádření správců inženýrských sítí) 
- Technické řešení předsanačního doprůzkumu 
- Technické řešení sanačních prací pro saturovanou a nesaturovanou zónu příp. stavební 

konstrukce 
- Způsob a rozsah sanačního monitoringu, rozsah postsanačního monitoringu a způsob 

prokazování dosažení cílových parametrů sanace pro jednotlivé matrice 

 
25 Člen realizačního týmu – osoba s vysokoškolským vzděláním přírodovědného nebo technického charakteru, 
minimálně 5 let držitel osvědčení MŽP ČR (případně ekvivalentního zahraničního osvědčení) o odborné 
způsobilosti projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce v oborech hydrogeologie a sanační 
geologie. 
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- Způsob a vyhodnocení odstranění odpadů, vymezení dočasných vnitroareálových 
úložišť, definice koncových zařízení na uložení jednotlivých typů odpadů, řešení 
areálové příp. mimoareálové přepravy (pokud bude známa)  

- Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (např. pro předsanační doprůzkum, stavební 
a demoliční práce, sanace podzemních vod, apod.) 

- Nejistoty plnění při realizaci prací vč. časového dopadu na plnění díla 
- Časový harmonogram prací 
- Položkový rozpočet prací 

 
Projektová dokumentace bude zpracována v anglickém jazyce a předložena ČRA 
k oponentnímu posouzení a dále k vyjádření gruzínskému partnerovi a projektové pracovní 
skupině. 
 
 
Zapojení členů realizačního týmu a dalších expertů do řešení této aktivity je uvedeno v tabulce 
níže: 
 

Expert Zajistí realizaci 
- Zpracování projektové dokumentace sanace  

 - Zpracování projektové dokumentace sanace  
. - Zpracování projektové dokumentace sanace  

- Zpracování projektové dokumentace sanace  
 

Aktivita 2.2.2. Oponentní posouzení projektové dokumentace sanace 
Projektová dokumentace bude předmětem nezávislého oponentního posouzení, které bude 
zajištěno ČRA a není předmětem prací realizátora (výběr nezávislého oponenta a náklady 
spojené s přípravou oponentního posudku budou hrazeny ČRA) a tudíž ani této zakázky.  
Oponentní posudek zpracovaný nezávislým expertem bude předložen realizátorovi do 20 
pracovních dní od předání Projektové dokumentace ČRA k vyjádření a zapracování 
relevantních připomínek.  
 

Aktivita 2.2.3. Projednání projektové dokumentace sanace 
Projednání projektové dokumentace bude zajištěno realizátorem ve spolupráci s gruzínským 
partnerem projektu v místě realizace projektu, formou prezentace a kulatého stolu za účasti 
zástupců všech stran. Jednání bude probíhat v anglickém jazyce se zajištěním konsekutivního 
tlumočení do gruzínštiny. Náklady na realizaci projednání vč. tlumočení hradí gruzínský 
partner projektu.  
Z jednání bude pořízen zápis s prezenční listinou, který bude tvořit přílohu průběžné zprávy 
projektu o realizaci projektu ZRS. 
 
Relevantní připomínky vzešlé z projednání projektové dokumentace realizátor zapracuje 
do finální verze projektové dokumentace sanace, kterou následně předloží ČRA ke schválení. 
Po jejím schválení ze strany ČRA bude projektová dokumentace sanace předána hlavnímu 
partnerovi projektu a projektové pracovní skupině. Hlavnímu partnerovi projektu bude předána 
tištěná verze projektové dokumentace a všem uvedeným stranám její elektronická verze na CD 
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(nebo jinou vhodnou formou). Protokol nebo záznam o převzetí projektové dokumentace 
sanace bude tvořit přílohu průběžné zprávy o realizaci projektu ZRS. 
 
Zapojení členů realizačního týmu a dalších expertů do řešení této aktivity je uvedeno v tabulce 
níže: 
 

Expert Zajistí realizaci 
- Organizace projednání projektové dokumentace sanace 
- Organizace projednání projektové dokumentace sanace 
- Organizace projednání projektové dokumentace sanace 
- Organizace projednání projektové dokumentace sanace 

 

Aktivita 2.2.4. Zpracování podkladů pro vyhlášení mezinárodního tendru 
Výsledy studií zpracovaných v rámci předchozích aktivit projektu (průzkum znečištění, riziková 
analýza, studie proveditelnosti apod.) budou základem pro zpracování podkladů pro vyhlášení 
mezinárodní veřejné soutěže na dodavatele sanačních prací. Při zpracování podkladů se 
realizátor bude držet best practice a mezinárodně uznávaných principů pro veřejné zadávání26. 
Přesný rozsah a obsah podkladů bude konzultován s partnerem projektu a paralelně s ČRA. 
 

 Zpracování technických podmínek zadání 
 
Na základě výše uvedeného zpracuje realizátor projektu technické podmínky zadání (tzv. 
„Terms of Reference“) pro následné provedení výběrového řízení na dodavatele sanačních prací, 
které budou obsahovat minimálně tyto náležitosti: 
 

- Obecné informace a cíle projektu 
- Popis lokality – přírodní poměry, ohniska a rozsah znečištění 
- Rozsah a popis sanačních prací 
- Technické a technologické požadavky na dodavatele sanačních prací 
- Časový harmonogram 

 
 Zpracování Environmental Management Plánu 

 
Realizátor vypracuje environmentální analýzu dle mezinárodních standardů a požadavků 
příjemce projektu, tj. porovnání souladu záměru s národními předpisy a nejlepšími mezinárodně 
uznávanými standardy, vyhodnocení možných dopadů realizace sanačních prací na lidské 
zdraví a životní prostředí a návrh preventivních a nápravných opatření zmírňujících tyto 
případné dopady spojené s realizací záměru. 
 
 
 

 
26 Základní principy uvedeny např. na následujících odkazech: 
https://www.eib.org/attachments/strategies/guide_to_procurement_en.pdf 
https://www.adb.org/sites/default/files/adb-procurement-policy.pdf  
https://www.ebrd.com/cs/Satellite?c=Content&cid=1395266160617&d=&pagename=EBRD%2FContent%2FD
ownloadDocument 
https://www.worldbank.org/en/projects-operations/products-and-services/brief/procurement-new-framework  
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 Nacenění sanačních prací 
 

Jako součást podkladů pro vyhlášení mezinárodního tendru zpracuje realizátor podrobný 
položkový rozpočet všech prací spojených s realizací sanace, vč. naceněného položkového 
rozpočtu. 
Všechny dokumenty zpracované v rámci Aktivity 2.2.4. budou zpracovány v anglickém jazyce 
a budou předloženy ČRA, partnerovi projektu a projektové pracovní skupině k posouzení. Po 
zapracování připomínek a schválení ze strany ČRA budou tyto podklady předány v elektronické 
verzi hlavnímu partnerovi projektu, který zajistí jejich dopracování podle místních 
a legislativních požadavků. 
Protokol nebo záznam o převzetí podkladů pro vyhlášení mezinárodního tendru partnerem 
projektu bude tvořit přílohu průběžné zprávy o realizaci projektu ZRS. 
 
Zapojení členů realizačního týmu a dalších expertů do řešení této aktivity je uvedeno v tabulce 
níže: 

 

3.4 Klíčové předpoklady a rizika – externí faktory 
 

Rizika a předpoklady 

 

Možný dopad 
na implementaci 

projektu 

Řízení rizik - strategie pro 
minimalizaci a překonání 

nepříznivých dopadů 

Vlastník rizika 

Politická, ekonomická a 
legislativní nestabilita v 
místě realizace 

Nebude možné 
projekt nebo část 
projektu realizovat 

Realizátor nemůže ovlivnit nebo 
minimalizovat 

Všichni partneři 
projektu 

Partneři projektu 
neposkytnou nezbytné 
podklady a součinnost 

Nebude možné 
projekt nebo část 
projektu realizovat 

Realizátor společně se zadavatelem 
projektu nastaví účinné komunikační 
strategie a kanály s partnery projektu 

Partner projektu v 
Gruzii  
Realizátor projektu 
ČRA 

Nedostatek finančních 
prostředků na realizaci 
projektu ze strany partnera 
projektu  

Nebude možné 
projekt nebo část 
projektu realizovat 

Realizátor nemůže ovlivnit nebo 
minimalizovat 

Všichni partneři 
projektu 

Nedostatek technických a 
lidských kapacit pro 
realizaci průzkumu ze 
strany partnera projektu 

Nebude možné 
projekt nebo část 
projektu realizovat  

možná zaškolení, sdílení příkladů dobré 
praxe, rozšíření rozsahu prací na straně 
realizátora projektu 

Partner projektu 
v Gruzii  
Realizátor projektu 
ČRA 

Nebude umožněn vstup na 
lokalitu (lokalita vlastněna 
více subjekty) 

Nebude možné 
projekt realizovat 

Realizátor společně se zadavatelem 
projektu nastaví účinné komunikační 
strategie a kanály s partnery projektu 

Partner projektu 
v Gruzii  
Realizátor projektu 
ČRA 

Klimatické podmínky 
zabrání provedení 
terénních prací 

Nebude možné 
projekt nebo část 
projektu realizovat 

Účinné a dynamické řízení pracovních 
činností v místě realizace, posunutí 
termínu realizace 

Partner projektu 
v Gruzii  
Realizátor projektu 

Expert Zajistí realizaci 
- Koordinace zpracování podkladů pro vyhlášení 

mezinárodního tendru 
- Nacenění sanačních prací 
- Zpracování Environmental Management Plánu 
- Zpracování technických podmínek zadání 
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Rizika a předpoklady 

 

Možný dopad 
na implementaci 

projektu 

Řízení rizik - strategie pro 
minimalizaci a překonání 

nepříznivých dopadů 

Vlastník rizika 

v plánovaném 
harmonogramu 

ČRA 

Neúspěšné ověření 
odborné způsobilosti 
partnerské gruzínské 
laboratoře pro některé 
analýzy 

Nebude možné 
projekt nebo část 
projektu realizovat 
v plánovaném 
harmonogramu a za 
zasmluvněných 
finančních 
podmínek 

Úzká spolupráce s gruzínskou 
laboratoří, posunutí termínu realizace, 
zajištění náhradní laboratoře v případě 
negativních výsledků srovnávacích 
analýz 

Partner projektu 
v Gruzii  

Realizátor projektu 

ČRA 

Zdravotní či jiná krizová 
situace v zemi příjemce či 
realizátora projektu 
neumožní provedení 
průzkumu a navazujících 
aktivit 

Nebude možné 
projekt nebo část 
projektu realizovat 
v plánovaném 
harmonogramu 

Účinné a dynamické řízení pracovních 
činností v místě realizace, posunutí 
termínu realizace 

Partner projektu 
v Gruzii  

Realizátor projektu 

Partneři projektu 
nedisponují dostatečně 
kvalifikovanými 
pracovníky pro posouzení 
výsledků průzkumných 
prací a zjištěných rizik 

Obtížná 
implementace 
výsledků projektu 

Realizátor společně se zadavatelem 
projektu nastaví účinné komunikační 
strategie s partnery projektu; možná 
školení, sdílení příkladů dobré praxe etc. 

Realizátor projektu 

ČRA 

Nebudou zajištěny 
dostatečné finanční, lidské 
a materiální zdroje pro 
implementaci výstupů a 
doporučení projektu 

Obtížná 
implementace 
výsledků projektu 

Realizátor nemůže ovlivnit nebo 
minimalizovat 

Partner projektu 
v Gruzii 

 
 
Rizika a předpoklady pro realizaci projektu 
 
1. Politická, ekonomická a legislativní nestabilita v místě realizace 
Jedná se základní předpoklad pro realizaci projektu. Pro úspěšný průběh prací je nezbytná 
podpora partnera projektu - Ministerstva financí a ekonomiky Autonomní republiky Adžárie - 
ve všech etapách realizace. Důležitá je rovněž podpora ze strany Zastupitelského úřadu ČR v 
Tbilisi. Toto riziko nemůže realizátor ovlivnit ani minimalizovat. 
Hlavním nositelem tohoto rizika je ČRA. Možnost přerušení spolupráce ze strany ČRA bude 
ošetřena ve smlouvě s realizátorem. 
 
2. Partneři projektu neposkytnou nezbytné podklady a součinnost 
Riziko neposkytnutí spolupráce a nezbytných podkladů ze strany partnera nebo státních 
institucí je zásadní pro řešení projektu.  
Předpokladem je nastavení aktivní komunikační platformy se všemi partnery projektu ze strany 
ČRA a získání písemného stanoviska o spolupráci mezi partnery v průběhu řešení projektu. 
Gruzínský partner projektu a jeho subdodavatelé jmenují své zástupce odpovědné za realizaci 
projektu a spolupráci s českými realizátory.  
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Po dobu nepřítomnosti českých realizátorů projektu v Gruzii bude spolupráce partnera 
projektu, projektové pracovní skupiny a případně i dalších institucí dozorována místním 
koordinátorem projektu. Ten se bude rovněž podílet na koordinaci terénních prací na lokalitě. 
Kooperace s místním koordinátorem terénních prací bude nastavena tak, aby probíhala aktivní 
výměna informací formou pravidelných on-line meetingů, v rámci kterých bude aktivita na 
lokalitě koordinována v případě fyzické nepřítomnosti českého realizátora. 
 
3. Nedostatek finančních prostředků na realizaci projektu ze strany partnera projektu  
Vstupy gruzínských partnerů projektu ve formě in-kind jsou zásadní pro úspěšnou realizaci 
celého projektu, neboť český realizátor je přímo závislý na výstupech partnerů projektu 
(výsledky analytických rozborů, vrtné práce, vzorkování, zajištění překladů, organizace jednání 
a tlumočení, apod…). 
Z toho důvodu je podstatným předpokladem pro úspěšnou realizaci projektu kontinuální 
spolupráce s projektovou pracovní skupinou a ověřenými místními odbornými skupinami 
expertů, kteří se budou podílet na provádění a koordinaci terénních prací na lokalitě a dále 
včasné řešení potenciálních finančních problémů na straně partnera projektu ve spolupráci 
s ČRA a zastupitelským úřadem ČR v Gruzii. 
 
4. Nedostatek technických a lidských kapacit pro realizaci průzkumu ze strany partnera 

projektu 
Podobně jako v předchozím bodě jsou gruzínští partneři projektu a jejich technické a lidské 
kapacity zásadní pro úspěšnou realizaci celého projektu, neboť český realizátor je přímo závislý 
na výstupech aktivit partnera projektu a jeho subdodavatelů (výsledky analytických rozborů, 
vrtné práce, vzorkování, oponentní posouzení výstupů projektu apod…). 
Z toho důvodu je předpokladem pro úspěšnou realizaci projektu kontinuální spolupráce 
s projektovou pracovní skupinou a s ověřenými místními odbornými skupinami expertů, kteří 
se budou podílet na provádění a koordinaci terénních prací na lokalitě.  
Na koordinaci spolupráce s výše uvedenými subjekty se bude podílet místní koordinátor 
projektu, který je znalý místních poměrů a úspěšně realizoval řadu projektů v místě realizace 
(Batumi). 
Český realizátor bude spolupracovat s místním koordinátorem terénních prací, který bude mít 
zodpovědnost za koordinaci terénních prací na lokalitě v případě fyzické nepřítomnosti českého 
realizátora. 
Dále je možné v případě nedostatečných lidských kapacit zaškolit pracovníky partnerů projektu 
pro specifické terénní práce tak, aby bylo možné danou část projektu realizovat. Tato aktivita 
by byla případně zajištěna kompetentními a kvalifikovanými členy realizačního týmu – viz 
Aktivita 1.1.1 – školení vzorkování. 
V případě potřeby posunutí termínů realizace z důvodu předmětného rizika bude tato 
skutečnost konzultována s ČRA. 
 
5. Nebude umožněn vstup na lokalitu (lokalita vlastněna více subjekty) 
Za pomoci gruzínského partnera projektu a místního koordinátora projektu budou nastoleny 
takové komunikační kanály, díky kterým bude možné toto riziko včasně řešit. 
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6. Klimatické podmínky zabrání provedení terénních prací 
Český realizátor bude plánovat terénní práce závislé na klimatických podmínkách takovým 
způsobem, aby bylo možné dané výstupy realizovat. V případě potřeby posunutí termínů 
realizace z důvodu klimatických faktorů bude tato skutečnost konzultována s ČRA. 
 
7. Neúspěšné ověření odborné způsobilosti partnerské gruzínské laboratoře pro některé 

analýzy 
Pro eliminaci tohoto rizika bude navázána velmi úzká spolupráce s gruzínskou laboratoří. Čeští 
experti budou připraveni aktivně zaškolit místní pracovníky laboratoře a budou k dispozici 
konzultovat veškeré problémy, které vzniknou při srovnávacích analytických pracích.  
Případné problémy či nedostatky v odborné způsobilosti partnerské gruzínské laboratoře 
budou včas konzultovány a řešeny s gruzínským partnerem projektu. V případě nutnosti bude 
realizátor spolupracovat s gruzínským partnerem projektu na výběru náhradního řešení (např. 
náhradní analytické laboratoře).  
V případě potřeby posunutí termínů realizace z důvodu předmětného rizika bude tato 
skutečnost konzultována s ČRA. 
 
8. Zdravotní či jiná krizová situace v zemi příjemce či realizátora projektu neumožní 

provedení průzkumu a navazujících aktivit 
V případě částečného omezení realizovaných prací a posunutí termín realizace daného výstupu 
projektu bude tato skutečnost konzultována s ČRA. 
Riziko přerušení či zpoždění projektových aktivit v důsledku předmětného rizika bude rovněž 
omezeno díky zapojení místního koordinátora projektu pro řízení projektových aktivit v případě 
nemožnosti fyzické přítomnosti realizátora v Gruzii.    
Pro případ takové krizové situace, která neumožní dokončení projektu, bude možnost přerušení 
spolupráce ze strany ČRA ošetřena ve smlouvě s realizátorem. 
 
9. Partneři projektu nedisponují dostatečně kvalifikovanými pracovníky pro posouzení 

výsledků průzkumných prací a zjištěných rizik 
Předpokladem pro snížení předmětného rizika je kontinuální spolupráce s projektovou 
pracovní skupinou a s ověřenými místními odbornými skupinami expertů delegovanými 
gruzínským partnerem projektu, kteří se budou podílet na posouzení výsledků průzkumných 
prací a zjištěných rizik. 
V rámci připravovaného workshopu (viz Aktivita 2.1.5) budou nastaveny účinné komunikační 
strategie s partnery projektu, které usnadní efektivní přenos zkušeností do místních podmínek 
a usnadní účinnou implementaci výstupů. 
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10. Nebudou zajištěny dostatečné finanční, lidské a materiální zdroje pro implementaci 
výstupů a doporučení projektu 

Implementace projektu bude podpořena prezentací výsledků a workshopem (viz Aktivita 2.1.5) 
takovým způsobem, aby mohly být učiněny další návazné kroky spojené s přenosem výsledků 
projektu do praxe. 
 

4. ZOHLEDNĚNÍ PRŮŘEZOVÝCH PRINCIPŮ 
4.1 Sociální a kulturní faktory 

Projekt zohledňuje místní specifika problematiky, vztahy jednotlivých zainteresovaných stran, 
nastavení pracovních vztahů a zvyklostí a další relevantní faktory takovým způsobem, aby 
minimalizoval rizika, která by mohla vzniknout jejich opomenutím. Projekt významně přispěje 
ke zlepšení životních podmínek populace v místě realizace a rehabilitaci ekologicky zatížené 
lokality. Tím umožní její rozvoj i rozvoj blízkého okolí, a tím přispěje ke stabilizaci sociální 
situace v místě realizace projektu. 
V rámci realizace projektu budou zohledněny gruzínské sociální a kulturní zvyklosti, citlivý 
přístup bude uplatněn především s ohledem na náboženské vyznání a tradice. Práce na projektu 
nebudou probíhat v období svátků či pro gruzínské partnery jinak významných dnů.  

 

4.2 Specifické aspekty týkající se lidských práv a rovného přístupu mužů a žen 
Projekt má ze své podstaty v zásadě spíše neutrální dopad na rovné příležitosti. Bude 
podporováno rovné zapojení mužů a žen do projektu. Konečnými příjemci projektu budou 
obyvatelé města Batumi, jak ženy, tak muži, kteří žijí či pracují poblíž areálu bývalé rafinérie 
a pro které představuje kontaminace životního prostředí, včetně potenciální kontaminace 
přiléhajícího pobřeží, významné zdravotní riziko. 
 

4.3 Vlivy na životní prostředí 
Celkové zaměření projektu je nastaveno na konečné zlepšení kvality jednotlivých složek životní 
prostředí a lidského zdraví v okolí bývalé rafinérie. Postupy, technologie a způsob realizace 
projektu by měly být zvoleny s cílem omezit riziko havarijních situací a minimalizace 
negativních vlivů na okolí prováděných prací.  
Projekt má na životní prostřední jednoznačně pozitivní dopad i z hlediska výstupů projektu, 
neboť cílem projektu je identifikovat ekologická a zdravotní rizika a navrhnout opatření k jejich 
eliminaci nebo snížení na přijatelnou úroveň. Realizace projektu také přispěje k plnění cílů 
Úmluvy o biologické rozmanitosti. 

 

4.4 Podmínky pro udržení výsledků a dopadů projektu v zemi realizace 
Obsah projektu byl vytvořen na základě žádosti a ve spolupráci s příjemci projektu. Areál 
bývalé rafinérie Batumi je dlouhodobě vnímán gruzínskou státní správou jako velmi 
problematický, především z hlediska nedostatku informací o míře znečištění životního prostředí 
a únicích do okolního prostředí. Gruzínská státní správa nicméně nedisponuje personálními, 
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technickými ani finančními prostředky pro provedení průzkumu a dalších navazujících aktivit. 
Realizace projektu tak napomůže vyřešit dlouhodobý problém s environmentálním stavem na 
lokalitě.  
Příjemci projektu budou navíc zapojeni do realizace projektu především z hlediska poskytnutí 
vlastních finančních a personálních zdrojů a dále z hlediska připomínkování a schvalování 
výstupů projektu – jednotlivých zpráv a studií, čímž budou moci ovlivnit výsledný návrh 
nápravných opatření.  
Implementací výsledků projektu a následnou realizací nápravných opatření projekt přispěje 
k celkovému zlepšení životního prostředí a ochrany lidského zdraví v místě realizace. To může 
ve výsledku přispět ke zvýšení přitažlivosti širšího okolí lokality pro další rozvoj. Celkové 
zlepšení životních podmínek v blízkém okolí areálu bývalé rafinérie Batumi přispěje 
k sociálnímu a ekonomickému rozvoji regionu a růstu životního standardu populace. 
 

4.5 Posilování informovanosti o projektu v zemi realizace i v České republice 
V druhém roce řešení projektu bude zorganizován workshop zaměřený jednak na prezentaci 
výsledků průzkumných prací a doporučení nápravných opatření v areálu bývalé rafinérie 
Batumi, ale také na obecnou problematiku sanací kontaminovaných lokalit a stanovení 
ekologických a zdravotních rizik, které s ekologickými zátěžemi souvisí. Cílovou skupinou této 
aktivity bude státní správa, partneři projektu a odborná veřejnost, u kterých se předpokládá, že 
se budou aktivně podílet na zmírnění rizik plynoucích ze starých ekologických zátěží v Gruzii.  
  
Realizátor bude v průběhu realizace projektu soustavně zvyšovat povědomí veřejnosti, státní 
správy a mezinárodní donorské komunity v Gruzii o zahraniční rozvojové spolupráci (ZRS) ČR 
a aktivitách projektu samotného. Realizátor je povinen ve všech fázích realizace projektu 
zajistit vhodným způsobem zviditelnění ZRS ČR, a to jak v místech realizace projektu, tak při 
jeho prezentaci v médiích či na internetu, přičemž bude dodržovat „Pravidla, povinnosti 
a doporučení pro zajištění vnější prezentace (publicity) ZRS ČR pro realizátory projektů“ (viz 
Příloha č. 3 tohoto dokumentu). 
 
Vytvoření a zveřejnění dvou tiskových zpráv  
Realizátor vydá po konzultaci s ČRA (a rovněž se ZÚ Tbilisi) min. 2 tiskové zprávy pro česká 
a místní média, a to na začátku a na konci realizace zakázky. Tiskové zprávy budou 
prezentovány na tiskových konferencích v Gruzii za účasti zástupců médií (tisk, televize ad.). 
Uspořádání tiskových konferencí a zajištění přítomnosti zástupců médií je zodpovědností 
realizátora. Informace o realizaci projektu je nezbytné rovněž zveřejnit na webových stránkách 
realizátora (v případě, že realizátor takové stránky provozuje) i v jeho výročních zprávách.  
 
Vytvoření informačních panelů  
Realizátor vytvoří informační panel o projektu (billboard), který bude umístěn v místě realizace 
projektu na viditelném místě u hlavní komunikace (přesná lokace bude upřesněna gruzínským 
partnerem a radnicí v Batumi). Billboard bude zpracován v anglickém a gruzínském jazyce 
a bude obsahovat minimálně následující: logo ZRS ČR v anglické verzi, jméno projektu, termín 
realizace, text (hesla) reklamního stylu prezentující obsah a přínos projektu. Billboard bude 
vyroben z pevného materiálu, bude otěruvzdorný a odolný proti poškození vlivem počasí 
a slunečního záření. Podobu billboardu předloží realizátor ke schválení ČRA a následně ho po 
dohodě s odpovědnými zástupci partnera projektu nainstaluje v místě realizace projektu. 
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Dále realizátor vytvoří informační panel o projektu, který bude umístěn v místě realizace 
projektu na viditelném místě u vstupu do areálu bývalé rafinerie (přesná lokace bude upřesněna 
gruzínským partnerem a radnicí v Batumi). Panel bude zpracován v anglickém a gruzínském 
jazyce a bude obsahovat minimálně následující: logo ZRS ČR v anglické verzi, jméno projektu, 
termín realizace, text (hesla) reklamního stylu prezentující obsah a přínos projektu. Rozměr 
panelu bude minimálně 100x100 cm. Panel bude vyroben z pevného materiálu, bude 
otěruvzdorný a odolný proti poškození vlivem počasí a slunečního záření. Podobu panelu 
předloží realizátor ke schválení ČRA a následně ho po dohodě s odpovědnými zástupci partnera 
projektu nainstaluje v místě realizace projektu 
  
Vytvoření propagačních materiálů  
Pro účely workshopu a pro vlastní propagaci projektu a rozvojových aktivit ČRA, vytvoří 
realizátor na začátku realizace informativní letáky v anglickém a gruzínském jazyce. Letáky 
budou obsahovat informace o projektu, jeho výstupech a o ZRS ČR v Gruzii.  
Obsah a podoba letáků v anglickém jazyce bude konzultována se zadavatelem, který dodá text 
o ZRS ČR, a výslednou podobu schválí. Letáky budou vyrobeny minimálně v množství 150 ks 
v gruzínském jazyce a 150 ks v anglickém jazyce. Překlad, grafický návrh a výrobu letáků 
zajistí realizátor. Realizátor předá po dohodě s ČRA dostatečný počet letáků od každé jazykové 
mutace zadavateli a ZÚ ČR v Tbilisi. Zbývající letáky bude ve spolupráci s partnerem projektu 
vhodným způsobem distribuovat v rámci projektu při jednotlivých aktivitách.  
 
Další aktivity zvyšování povědomí o ZRS ČR a projektu v Gruzii  
Realizaci dalších aktivit zvyšování povědomí o ZRS ČR a informování o projektu v Gruzii bude 
realizátor konzultovat s ČRA.  
 

5. MANAGEMENT PROJEKTU 
V následující kapitole jsou uvedeny institucionální a manažerské kapacity na straně uchazeče, 
personální zajištění řízení zakázky, realizace a koordinace jednotlivých aktivit, odpovědnosti 
jednotlivých členů realizačního týmu ve vztahu k příslušným aktivitám, včetně přímého dohledu 
nad jejich plánovaným plněním. 

5.1 Rozdělení odpovědností v týmu realizátorů 
Nabídkový projekt předkládá společnost DEKONTA, a.s. Na realizaci projektu se budu jako 
poddodavatelé podílet společnosti SG Geotechnika, a.s. (zajištující geofyzikální práce) a ALS 
Czech Republic s.r.o. (spolupráce na analytických pracích). Pro posílení realizačního týmu 
byla dále přizvána společnost WATRAD, s.r.o. posilující tým v oblasti expertních činností 
související se zpracováním analýzy rizik a dále, jako místní koordinátor projektu, gruzínská 
nevládní organizace Association Regional-Rural Development for Future Georgia (RDFG). 
Představení společnosti DEKONTA, a.s.  
DEKONTA je přední středoevropská společnost, která poskytuje komplexní služby v oblasti 
životního prostředí: průzkum a sanace kontaminovaných lokalit, zpracování a likvidace 
nebezpečných odpadů, poradenské služby v oblasti životního prostředí, havarijní služby v 
oblasti životního prostředí, laboratorní služby a výzkum technologií v oblasti životního 
prostředí. 
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Společnost DEKONTA byla založena v roce 1992. Sídlo společnosti se nachází v České 
republice. Pobočky se nacházejí v Ázerbájdžánu, Bosně a Hercegovině, Polsku, Rumunsku, 
Rusku, Srbsku a na Slovensku. Zastoupení jsou dále v Belgii, Číně, Egyptě, Izraeli, 
Kazachstánu, Kuvajtu, Mongolsku, Německu, Nizozemsku, Nigérii, Řecku a USA. DEKONTA 
má bohaté zkušenosti s realizací projektů v oblasti životního prostředí v mnoha evropských, 
asijských a afrických zemích. 
Od roku 2014 DEKONTA úspěšně realizuje projekty rozvojové spolupráce České republiky a 
UNDP v Gruzii. 
DEKONTA má více než 200 kvalifikovaných a zkušených zaměstnanců, včetně projektových 
manažerů, inženýrů, specialistů, techniků, laboratorních a terénních pracovníků. Více než 70 % 
zaměstnanců tvoří vysokoškolsky vzdělaní odborníci - zejména chemičtí inženýři, chemici, 
geologové, hydrogeologové, geochemici, biologové, biotechnologové, zemědělští inženýři, 
důlní inženýři, stavební inženýři, strojní a elektroinženýři. Roční obrat společnosti DEKONTA 
se pohybuje kolem 30 milionů EUR. 
Veškeré služby a činnosti poskytované společností DEKONTA jsou řízeny prostřednictvím 
zavedených a certifikovaných systémů řízení kvality, životního prostředí a bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci v souladu s normami EN ISO 9001:2001, ISO 14001:2004 a OHSAS 
18001/. 
DEKONTA úspěšně poskytuje služby v oblasti životního prostředí mimo jiné pro následující 
podniky a instituce: 
-Klienti z ropného, chemického a petrochemického průmyslu, energetiky, těžebního průmyslu, 
strojírenství a výroby automobilů, potravinářského a spotřebního průmyslu, stavebních firem, 
dopravních společností atd. 
-Mezinárodní organizace: UNEP, UNOPS, UNDP, FAO, WB, EBRD, NATO atd. 
-Ministerstva a vládní organizace 
-Nadnárodní poradenské společnosti (Enviros, ERM, URS, WSP atd.). 
 
Představení organizace RDFG 
RDFG (Association Regional-Rural Development for Future Georgia) je rozvojová a 
humanitární nezisková organizace založená v roce 2010 v Gruzii s cílem pomáhat zranitelným 
komunitám v sociálním a ekonomickém rozvoji a posilovat jejich soběstačnost, často 
prostřednictvím programů zaměřených na budování dovedností a možnosti vzdělávání. RDFG 
se řídí genderovými zásadami, upřednostňuje zapojení mládeže a inovací. RDFG pracuje na 
zlepšování podmínek nejzranitelnějších lidí s cílem předcházet lidskému utrpení a zmírňovat ho 
a chránit a respektovat lidskou důstojnost, a to zcela nestranně a bez diskriminace. Jejími 
hlavními oblastmi působení jsou socioekonomický rozvoj, řízení katastrof a snižování rizik. 
Oddělení pro snižování rizika katastrof (Disaster Risk Reduction Centre) v rámci RDFG se 
zabývá otázkami ochrany životního prostředí, udržitelného rozvoje, řízení a prevence katastrof, 
zvyšování povědomí o rizicích a dále i politickými otázkami souvisejícími s životním prostředím. 
Mezi silné stránky RDFG patří přezkum legislativy, identifikace právních článků, které jsou 
nebo mohou být využity k posílení mechanismů ochrany životního prostředí. 
Roční obrat organizace RDFG za poslední tři roky činí v průměru přibližně 525 000 USD. V 
posledních třech letech byli hlavními klienty/donátory RDFG: World Vision International v 
Gruzii, EU, USAID, BMZ, agentury OSN, Action against Hunger a Save the Children 
International. 
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RDFG přijala do svého vnitřního řízení zásady udržitelného rozvoje AFD. Pro zajištění 
vysokých standardů kvality má RDFG komplexní provozní příručku a samostatnou 
antikorupční politiku. Projekty nad 10 000 USD jsou pravidelně kontrolovány a organizace 
prochází každoročním auditem. 
Díky dlouhodobé spolupráci s gruzínskými státními institucemi, vč. institucí v Adžárii, je tým 
RDFG vybaven vynikající znalosti národní politiky, legislativy a institucionálního uspořádání 
v Gruzii, stejně jako místních zavedených postupů. Hluboké porozumění všeobecného stavu 
země, environmentálních problémů, hlavních výzev, trendů a perspektiv, jako i dobré 
profesionální sítě, činí tým RDFG vhodným kandidátem na místního koordinátora projektu. 
 
Představení společnosti SG Geotechnika, a.s. 
Vznik a tradice společnosti SG Geotechnika se váže již k roku 1929. Společnost se zaměřuje na 
průzkumy, poradenství, supervize a zkušebnictví v oblasti inženýrských staveb zahrnujících 
podzemní, dopravní a vodohospodářské stavby. Společnost SG Geotechnika disponuje 
vlastními kapacitami v laboratorním a terénním zkušebnictví i v geotechnickém monitoringu 
staveb, a to včetně geofyzikálních prací.  
 
Představení společnosti WATRAD, s.r.o. 
Společnost WATRAD, spol. s r.o. vznikla v roce 1993 jako konzultační společnost zabývající se 
problematikou ukládání radioaktivního odpadu. V současné době je hlavní náplní společnosti 
zajišťování technického a laboratorního servisu pro obory s geologickým zaměřením. Jedná se 
převážně o oblast hydrogeologie, inženýrské geologie, geochemie a geotermálního potenciálu. 
Nedílnou součástí odborných aktivit je implementace, vyhodnocování a vizualizace 
matematických modelů s geologickou a termodynamickou problematikou. 
Od roku 2014 se společnost účastní projektů rozvojové spolupráce České republiky a UNDP. 
Aktivity jsou směřovány zejména do Gruzie, kde se samostatně nebo ve spolupráci s partnery, 
snaží přenášet zkušenosti zejména v oblasti ochrany a bezpečnosti životního prostředí a 
geologie. 
 
Personální zajištění a efektivní organizace realizačního týmu jsou nezbytnými předpoklady pro 
úspěšnou realizaci projektu. Realizační tým tvořený experty ze společnosti DEKONTA, a.s., a 
poddodavatelských organizací – společnosti SG Geotechnika, a.s (zajištující geofyzikální 
práce) a ALS Czech Republic s.r.o. (spolupráce na analytických pracích) a dále gruzínské 
nevládní organizace RDFG (místní koordinátor projektu) a společnosti WATRAD, s.r.o. 
(spolupráce na zpracování analýzy rizik) je schopen poskytnout kvalitní řešení projektu po 
technické i odborné stránce díky následujícím skutečnostem: 

• Realizační tým je složen z kvalifikovaných specialistů s mezinárodními i místními 
zkušenostmi, kteří jsou schopni plně a efektivně plnit jednotlivé úkoly v rámci projektu. 
Členové realizačního týmu mají odborné znalosti a zkušenosti plně odpovídající 
požadavkům zadávací dokumentace. 

• Realizační tým nabízí silnou organizační a řídící strukturu, která zajišťuje koordinované, 
včasné a vysoce kvalitní řešení projektových úkolů.  

• Navržená organizace realizačního týmu umožňuje efektivní komunikaci a spolupráci mezi 
členy týmu, s vytvořenou projektovou pracovní skupinou (tvořenou zástupci partnera 
projektu, realizátora, zainteresovaných zástupců státní správy a odborníků a dále zástupců 
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řešitelských organizací na gruzínské straně) i přímou komunikaci mezi partnerem projektu 
a cílovými skupinami. 

• Jednotliví experti realizačního týmu spolu již spolupracovali a úspěšně dokončili řadu 
projektů v Gruzii či jiných rozvojových zemích. Dlouhodobá spolupráce, vzájemné poznání 
a schopnost bezproblémové a flexibilní komunikace je nezbytným předpokladem pro 
úspěšnou realizaci projektu. 

Z hlediska technického zajištění průzkumných prací a následných laboratorních prací 
disponuje společnost DEKONTA nejmodernějším technickým vybavením jak pro práci 
v terénu, a tak i v rámci analytických laboratorních prací. 
Dodržování certifikovaných postupů a zásad bezpečnosti práce jsou základním principem práce 
pracovníků společnosti DEKONTA v rámci vzorkovacích terénních prací. Společnost 
DEKONTA má vytvořenou řadu standardních operačních postupů (SOP) pro jednotlivé typy 
prací v terénu a jejich dodržování je součástí interního environmentálního managementu, který 
je pravidelně recertifikován. 
V rámci laboratorních analytických služeb poskytuje společnost DEKONTA akreditované 
analytické a mikrobiologické analýzy v celém rozsahu oblasti ochrany životního prostředí. 
Laboratoře jsou provozovány v souladu s požadavky normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2018.  
Členové realizačního týmu společnosti DEKONTA rovněž disponují dostatečnými znalostmi a 
zkušenostmi předávat výše uvedené odbornosti expertům v zemi příjemce, a to formou školení, 
dozoru v analytické laboratoři či formou workshopu.   
 
V případě dvou vybraných analytických parametrů (PCDD/PCDF a ekotoxicita) budou analýzy 
provedeny poddodavatelsky ve společnosti ALS Czech Global, s.r.o., která disponuje 
požadovanými akreditacemi. 
Dalším poddodavatelem je společnost SG Geotechnika, a.s., která bude mít v rámci řešení 
projektu na starosti provedení a vyhodnocení geofyzikálního průzkumu. 
Do řešitelského týmu byly dále přizváni experti z neziskové organizace RDFG (Association 
Regional-Rural Development for Future Georgia), jejíž experti budou zajištovat místní 
koordinaci projektu v průběhu celé doby realizace v zemi příjemce. Na základě své dlouholeté 
zkušenosti s realizací rozvojových projektů v zemích Východní Evropy a Asie včetně Gruzie si 
je uchazeč vědom potřebnosti zapojení místního koordinátora do realizačního týmu projektu. 
Na vypracování analýzy rizik budou kromě expertů společnosti DEKONTA rovněž participovat 
zástupci společnosti WATRAD, s.r.o., kteří mají s hodnocením zdravotních rizik bohaté 
zkušenosti a v Gruzii již působí v rámci řady jiných rozvojových projektů. 
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Organizační struktura realizačního týmu, způsob komunikace v rámci realizačního týmu a 
komunikace s partnerem projektu a s projektovou pracovní skupinou, stejně jako s dalšími 
cílovými skupinami a aktéry je schematicky představena na níže uvedeném obrázku.  
 

 
 
V následující tabulce jsou uvedeny všechny aktivity v rámci projektu. Každé aktivitě je přidělena 
osoba odpovědná za včasné a bezchybné zpracování aktivity a souvisejících výstupů projektu. 
V tabulce je uvedena i zastupitelnost jednotlivých odpovědných osob v případě, že nebudou 
schopni práce provést včas nebo v požadované kvalitě (např. z důvodu onemocnění). 
Veškeré výstupy projektu kontroluje vedoucí realizačního týmu, který rovněž zajišťuje jejich 
předávání k odsouhlasení ČRA a partnerům projektu v Gruzii. 
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Aktivita Odpovědná osoba Zastoupení 
odpovědné osoby 

Výstup 1.1. Průzkum lokality proveden 
1.1.1. Přípravné práce a zpracování projektové 
dokumentace průzkumných prací pro 1. Etapu, 
školení vzorkování    

1.1.2. Ověření odborné způsobilosti partnerské 
gruzínské laboratoře 

Bude operativně 
řešeno 

subdodavatelsky 
(ALS Czech Global)       

1.1.3. Identifikace a průzkum nebezpečných 
odpadů a geofyzikální průzkum 

Bude operativně 
řešeno (v rámci 

subdodávky spol. SG 
Geotechnika a ALS 

Czech Global)          
1.1.4. Průzkum saturované a nesaturované zóny  
1.1.5. Průzkum povrchových vod a dnových 
sedimentů 
1.1.6. Zpracování zprávy o průzkumných 
pracích – 1. etapa 
1.1.7. Aktualizace projektové dokumentace 
průzkumných prací pro 2. etapu  

1.1.8. Identifikace a průzkum nebezpečných 
odpadů 

Bude operativně 
řešeno 

subdodavatelsky 
(ALS Czech Global)       

1.1.9. Průzkum saturované a nesaturované zóny 
1.1.10. Zpracování závěrečné zprávy o 
průzkumných pracích 
Výstup 1.2. Ekologická a zdravotní rizika vyhodnocena 

1.2.1. Zpracování analýzy rizik 

1.2.2. Oponentní posouzení analýzy rizik ČRA ČRA 
1.2.3. Projednání analýzy rizik 

Výstup 2.1. Posouzení možností snížení ekologických a zdravotních rizik provedeno 
2.1.1. Modelové testy vybraných sanačních 
technologií  

2.1.2. Zpracování studie proveditelnosti 
2.1.3. Oponentní posouzení studie 
proveditelnosti ČRA ČRA 

2.1.4. Projednání studie proveditelnosti 
2.1.5. Workshop pro partnery projektu a 
odbornou veřejnost 
Výstup 2.2. Projektová dokumentace sanace a podklady pro výběrové řízení na 
realizátora sanace zpracovány 
2.2.1. Zpracování projektové dokumentace 
sanace  
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Aktivita Odpovědná osoba Zastoupení 
odpovědné osoby 

2.2.2. Oponentní posouzení projektové 
dokumentace sanace ČRA ČRA 

2.2.3. Projednání projektové dokumentace 
sanace 
2.2.4. Zpracování podkladů pro vyhlášení 
mezinárodního tendru 

6. PŘÍLOHOVÁ ČÁST 
Příloha č. 1 Matice logického rámce 
 



Příloha č. 1 Projektového dokumentu 

Matice logického rámce (Logframe Matrix) 

 
 
 
 

  Popis projektu 
(intervenční logika) 

Objektivně ověřitelné ukazatele (indikátory) Zdroje ověření ukazatelů Předpoklady a rizika 
(klíčové externí faktory ovlivňující průběh a 
úspěšnost projektu) 

Záměr Přispět ke snížení ohrožení životního prostředí a populace v Batumi Lokalita po dokončení realizace nevytváří bezprostřední 
ekologická a zdravotní rizika pro další využití  

 

Závěrečná zpráva ze sanace   

Cíle 1. Identifikace zdrojů znečištění a stanovení ekologických a zdravotních rizik  Akceptace výstupů průzkumu a závěrů analýzy rizik 
gruzínskou státní správou (do konce první fáze projektu). 

Baseline 2020: zdroje nejsou identifikovány 

 

Protokol o přijetí a akceptaci zprávy z průzkumu a 
analýzy rizik 

Nedojde k nové/sekundární kontaminaci cílové 
lokality. 

2. Posouzení možností nápravných opatření a zpracování projektové 
dokumentace sanace. 

Zpracován projektový dokument pro sanaci dle 
požadavků příjemce (do konce druhé fáze projektu) 

Baseline 2020: PD není zpracován 

 

Protokol o přijetí a akceptaci studie proveditelnosti 
a projektové dokumentace sanace 

3. Snížení rozsahu kontaminace cílového území (cíl a navazující výstupy tvoří 
třetí fázi projektu, nejsou součástí této zakázky, realizaci cíle a odpovídajících 
výstupů provádí partner projektu) 

TBD   

Výstupy  1.1 Průzkum lokality proveden Prověření gruzínské laboratoře dosahovat technicky 
platných výsledků prostřednictvím kontroly laboratoře a 
testů dodaných matricových referenčních materiálů. 
Provedeny odběry a analýzy vzorků odpadu, proveden 
geofyzikální průzkum  
V rámci I. etapy provedeno 10 monitorovacích HG vrtů, 
30 vrtů na odběr zemin. Odebráno 11 ks. vzorků 
podzemní vody, 7 ks vzorků povrchové vody, 7 ks vzorků 
dnových sedimentů, 163 ks. vzorků zemin, 36 ks. vzorků 
odpadů/stavebních konstrukcí. Provedeny 2 
hydrodynamické zkoušky. Provedeny a vyhodnoceny 
všechny analytické práce na odebraných vzorcích.   

V rámci 2. etapy provedeno 5 monitorovacích HG vrtů, 
60 vrtů na odběr zemin. Odebráno 7 ks. vzorků podzemní 
vody, 263 ks. vzorků zemin, 52 ks vzorků 
odpadů/stavebních konstrukcí. Provedeny a vyhodnoceny 
všechny analytické práce na odebraných vzorcích.  

- do konce první fáze projektu 

Zpráva z vyhodnocení testů a kontroly laboratoře  

 

 

 

Zpráva o výsledcích průzkumu za I. etapu dle 
metodického pokynu MŽP pro průzkum 
kontaminovaného území a protokol o předání 
zprávy o výsledcích průzkumu za I. etapu 
partnerovi projektu  

 
Závěrečná zpráva o výsledcích průzkumu dle 
metodického pokynu MŽP pro průzkum 
kontaminovaného území a protokol o předání 
závěrečné zprávy o výsledcích průzkumu 
partnerovi projektu 

 

Gruzínská státní správa a partneři projektu 
souhlasí s informacemi získanými v rámci 
realizace aktivit a z nich vyplývajícími 
nápravnými doporučeními a mají zájem na 
jejich implementaci 

 

 

1.2. Ekologická a zdravotní rizika vyhodnocena Míra rizikovosti pro populaci a ekosystémy zhodnocena 
zpracováním Analýzy rizik v souladu s metodickým 
pokynem MŽP „Analýza rizik kontaminovaného území“ 

- do konce první fáze projektu 

Zpráva o oponentním posouzení Analýzy rizik, 
protokol o předání Analýzy rizik partnerovi 
projektu, zápis z projednání Analýzy rizik 

2.1. Posouzení možnosti snížení ekologických a zdravotních rizik provedeno Výstupy studie proveditelnosti zpracovány v souladu s 
metodickým pokynem MŽP Zásady zpracování studie 
proveditelnosti opatření pro nápravu závadného stavu 
kontaminovaných lokalit  

- do konce druhé fáze projektu 

Zpráva o oponentním posouzení studie 
proveditelnosti, zápis z projednání studie 
proveditelnosti, zpráva z workshopu, protokol o 
předání studie proveditelnosti partnerovi projektu 



2.2. Projektová dokumentace sanace a podklady pro výběrové řízení na 
realizátora sanace zpracovány 

Projektová dokumentace nápravných opatření včetně 
podkladů pro výběrové řízení na realizátora sanace 
zpracována v úrovni dostačují pro vysoutěžení zhotovitele 
a realizaci sanačního zásahu  

- do konce druhé fáze projektu 

Zpráva o oponentním posouzení projektové 
dokumentace sanace, zápis z projednání projektové 
dokumentace sanace, protokoly o předání 
projektové dokumentace a podkladů pro výběrové 
řízení na realizátora sanace partnerovi projektu 

3.1. Sanační zásah proveden (výstup a navazující aktivity tvoří třetí fázi 
projektu, nejsou součástí této zakázky, realizaci výstupu a odpovídajících 
aktivit provádí partner projektu) 

TBD TBD 

Aktivity 1.1.1. Přípravné práce a zpracování projektové dokumentace průzkumných 
prací pro 1. etapu 

Prostředky (uvedeno v PD) 
 

Rozpočet 
Uveden ve strukturovaném rozpočtu 

Budou zajištěny dostatečné finanční, lidské a 
materiální zdroje pro realizaci průzkumných 
prací 

Gruzínský partner projektu disponuje 
dostatečně kvalifikovanou laboratoří pro 
poskytování technicky platných analýz vzorků 
matric odebraných v rámci průzkumných prací 

Gruzínská státní správa disponuje dostatečně 
kvalifikovanými pracovníky pro posouzení 
výsledků průzkumných prací a zjištěných rizik 

Gruzínská státní správa disponuje dostatečně 
kvalifikovanými pracovníky pro posouzení 
výsledků studie proveditelnosti a projektové 
dokumentace sanace  

Budou zajištěny dostatečné finanční, lidské a 
materiální zdroje pro realizaci sanačních prací 
ze strany partnera projektu 

 

1.1.2. Ověření odborné způsobilosti partnerské gruzínské laboratoře  
 

 

1.1.3. Identifikace a průzkum nebezpečných odpadů a geofyzikální průzkum 

1.1.4. Průzkum saturované a nesaturované zóny 

1.1.5. Průzkum povrchových vod a dnových sedimentů 

1.1.6. Zpracování zprávy o průzkumných pracích – 1. etapa 

1.1.7. Aktualizace projektové dokumentace průzkumných prací pro 2. etapu 

1.1.8. Identifikace a průzkum nebezpečných odpadů 

1.1.9. Průzkum saturované a nesaturované zóny 

1.1.10. Zpracování závěrečné zprávy o průzkumných pracích  

1.2.1. Zpracování analýzy rizik  
1.2.2. Oponentní posouzení analýzy rizik  
1.2.3. Projednání analýzy rizik  
2.1.1. Modelové testy vybraných sanačních technologií  
2.1.2. Zpracování studie proveditelnosti  
2.1.3. Oponentní posouzení studie proveditelnosti  
2.1.4. Projednání studie proveditelnosti  
2.1.5. Workshop pro partnery projektu a odbornou veřejnost  
2.2.1. Zpracování projektové dokumentace sanace  
2.2.2. Oponentní posouzení projektové dokumentace sanace  
2.2.3. Projednání projektové dokumentace sanace   
2.2.4. Zpracování podkladů pro vyhlášení mezinárodního tendru   

    Výchozí podmínky (vstupní předpoklady) 

- Politická, ekonomická a legislativní stabilita v 
místě realizace 

- Partnerské instituce a organizace poskytnou 
nezbytné podklady a součinnost 

- Bude umožněn vstup na lokalitu 

- Klimatické podmínky nezabrání realizaci 
terénních prací 

- Zdravotní příp. jiné krizové situace v zemi 
příjemce či realizátora projektu umožní 
provedení průzkumu a navazujících aktivit 

 



Příloha č. 2 smlouvy s č.j. 282871/2021-ČRA – Strukturovaný rozpočet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rozpočet veřejné zakázky "Kvantifikace zdravotních a ekologických rizik a podpora 
rehabilitace areálu bývalé rafinerie v Batumi"

1. Osobní náklady (mzdové náklady včetně zákonných odvodů na zdravotní a 
sociální pojištění nebo náklady na experty; každá osoba vlastní řádek, management a experti v 
souladu s PD a CV v nabídce uchazeče)

1.1 Management
1.1.1 Vedoucí realizačního týmu den 120,00 6 000,00 720 000,00 

1.1.2 Zástupce vedoucího realizačního týmu ) den 100,00 6 000,00 600 000,00 

1.2 Experti / konzultanti 
1.2.1. Člen realizačního týmu 1 ) den 100,00 6 000,00 600 000,00 

1.2.2. Člen realizačního týmu 2+3 ( ) den 100,00 6 000,00 600 000,00 

1.2.3. Člen realizačního týmu 4 ( ) den 20,00 6 000,00 120 000,00 

1.2.4. Expert 1 ( ) den 60,00 6 000,00 360 000,00 

1.2.5. Expert 2 ( den 60,00 6 000,00 360 000,00 

1.3 Administrativní/pomocný personál
1.3.1. Technik (zaměstnanec fy Dekonta) den 60,00 5 000,00 300 000,00 

1.3.2. Technik (zaměstnanec fy SG Geotechnika) den 40,00 5 000,00 200 000,00 

1.3.3. Technik (zaměstnance fy RDFG) den 40,00 5 000,00 200 000,00 

1.3.4. Administrátor ( den 20,00 5 000,00 100 000,00 

Osobní náklady - mezisoučet 4 160 000,00 

2. Cestovní náklady
2.1 Mezinárodní cestovné letenka 20,00 20 000,00 400 000,00 

2.2 Místní doprava (jízdenka Tbilisi - Batumi) jízdenka 20,00 3 000,00 60 000,00 

2.3 Náklady na provoz vozidla soubor 1,00 300 000,00 300 000,00 

2.4 Ubytování noc 250,00 2 500,00 625 000,00 

2.5 Zdravotní příprava (očkování, léky, bezpečnostní školení) soubor 1,00 50 000,00 50 000,00 

2.6 Cestovní pojištění soubor 1,00 30 000,00 30 000,00 

2.7 Diety (dle platných právních předpisů) den 250,00 1 000,00 250 000,00 

Cestovní náklady - mezisoučet 1 715 000,00 

3. Vybavení a dodávky zboží (pouze plně pro účely projektu, vše nutno 
specifikovat)

3.1 Dlouhodobý nehmotný majetek (software, nehmotné výsledky 
výzkumu, ocenitelná práva apod.)

0,00 

3.2 Dlouhodobý hmotný majetek (pozemky, stavby, movité věci (doba 
použitelnosti > 1 rok), apod.)

0,00 

3.3 Odpisy 0,00 

3.4 Zásoby, materiál (nutno specifikovat) 0,00 

3.5 Energie 0,00 

3.6 Ostatní vybavení (nutno specifikovat) 0,00 

3.7 Osobní ochranné prostředky soubor 1,00 50 000,00 50 000,00 

Vybavení a dodávky zboží - mezisoučet 50 000,00 

4.Přímé náklady v místě realizace (pouze plně sloužící pro účely 
projektu - nutno prokázat)

4.1 Pronájem nemovitostí měsíc 0,00 

4.2 Služby související s pronájmem nemovitostí (telefon/internet, 
topení, voda, ostraha, drobné opravy)

měsíc 0,00 

4.3 Drobný materiál (př. kancelářské potřeby) soubor 0,00 

4.5 Ostatní přímé náklady v místě realizace (nutno specifikovat) měsíc 0,00 

Přímé náklady v místě realizace - mezisoučet 0,00 

Jednotková cena
(v CZK)

Celkové náklady 
projektu (v CZK) 

STRUKTURA ROZPOČTU PROJEKTU                                                                                

Náklady projektu 2021 - 2023

Druh výdajů Jednotka Počet 
jednotek



Rozpočet veřejné zakázky "Kvantifikace zdravotních a ekologických rizik a podpora 
rehabilitace areálu bývalé rafinerie v Batumi"

Jednotková cena
(v CZK)

Celkové náklady 
projektu (v CZK) 

Náklady projektu 2021 - 2023

Druh výdajů Jednotka Počet 
jednotek

5. Subdodávky (služby plně zajištěné externí dodávkou)
5.1 Doprava materiálu a zboží (včetně cla a pojištění) soubor 1,00 150 000,00 150 000,00 

5.2 Půjčovné za osobní automobily den 80,00 2 000,00 160 000,00 

5.3 Nájemné za najaté movité věci (stroje, přístroje, zařízení apod. - 
nutno specifikovat)

den 0,00 

5.4 Překlady soubor 1,00 100 000,00 100 000,00 

5.5 Tlumočení den 40,00 5 000,00 200 000,00 

5.6 Kopírování, tisk soubor 1,00 50 000,00 50 000,00 

5.7 Finanční služby (bankovní poplatky apod.) soubor 0,00 

5.8 Ostatní (nutno specifikovat) 0,00 

Subdodávky - mezisoučet 660 000,00 

6.Přímá podpora cílovým skupinám
6.1 Ostatní přímá podpora (nutno specifikovat) 0,00 

Přímá podpora cílovým skupinám - mezisoučet 0,00 

7. Ostatní uznatelné přímé náklady projektu  

7.1 Ověření odborné způsobilosti partnerské gruzínské 
laboratoře

7.1.1 PCB (zemina/sediment) soubor 1,00 30 000,00 30 000,00 

7.1.2 PAH (zemina/sediment) soubor 1,00 30 000,00 30 000,00 

7.1.3 kovy (zemina/sediment) soubor 1,00 30 000,00 30 000,00 

7.1.4 C10 – C40 / TPH (zemina/sediment) soubor 1,00 30 000,00 30 000,00 

7.1.5 BTEX (voda) soubor 1,00 30 000,00 30 000,00 

7.1.6 PAH (voda) soubor 1,00 30 000,00 30 000,00 

7.1.7 ClU (voda) soubor 1,00 30 000,00 30 000,00 

7.1.8 C10 – C40 (voda) soubor 1,00 30 000,00 30 000,00 

7.2 Geofyzikální průzkum soubor 1,00 400 000,00 400 000,00 

7.3 Odběr vzorků zemin ks 21,00 300,00 6 300,00 

7.4 Odběr vzorků stavebních konstrukcí/odpadů ks 4,00 500,00 2 000,00 

7.5 Odběr vzorků podzemní vody ks 2,00 1 200,00 2 400,00 

7.6 Odběr vzorků povrchové vody ks 1,00 300,00 300,00 

7.7 Odběr vzorků dnových sedimentů ks 1,00 500,00 500,00 

7.8 Analýzy zemin/odpadů/stavebních konstrukcí/dnových 
sedimentů 

7.8.1 Ropné látky (C10-C40 - jednotlivé frakce) ks 26 550,00 14 300,00 

7.8.2 BTEX ks 25 650,00 16 250,00 

7.8.3 Těžké kovy zahrnující  As, Cd, Crcelk, Hg, Ni, Pb, 
Cu, Zn

ks 26 700,00 18 200,00 

7.8.4 Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU) ks 26 850,00 22 100,00 

7.8.5 Chlorované etheny (PCE, TCE, DCE) ks 25 650,00 16 250,00 

7.8.6 Polychlorované bifenyly (PCB)  ks 25 900,00 22 500,00 

7.8.7 Jednosytné fenoly ks 25 200,00 5 000,00 

7.8.8 Dioxiny PCDD/PCDF ks 2 8 000,00 16 000,00 

7.8.9 Testy ekotoxicity dle tab.č. 10.2 Vyhlášky MŽP č. 
294/2005 Sb. 

ks 3 5 200,00 15 600,00 

7.8.10 Výluhové zkoušky dle tab.č. 2.1 Vyhlášky MŽP č. 
294/2005 Sb. 

ks 10 1 850,00 18 500,00 

7.9 Analýzy podzemních a povrchových vod
7.9.1 Ropné látky (C10-C40 - jednotlivé frakce) ks 3 550,00 1 650,00 

7.9.2 BTEX ks 3 650,00 1 950,00 

7.9.3 Těžké kovy zahrnující  As, Cd, Crcelk, Hg, Ni, Pb, 
Cu, Zn

ks 3 700,00 2 100,00 

7.9.4 Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU) ks 3 850,00 2 550,00 

7.9.5 Chlorované etheny (PCE, TCE, DCE, VC) ks 3 650,00 1 950,00 

7.9.6 Polychlorované bifenyly (PCB)  ks 3 900,00 2 700,00 

7.9.7 Jednosytné fenoly ks 3 200,00 600,00 

7.9.8 DOC ks 3 500,00 1 500,00 

7.9.9 Základní chemický rozbor vody (ZCHR) ks 3 850,00 2 550,00 



Rozpočet veřejné zakázky "Kvantifikace zdravotních a ekologických rizik a podpora 
rehabilitace areálu bývalé rafinerie v Batumi"

Jednotková cena
(v CZK)

Celkové náklady 
projektu (v CZK) 

Náklady projektu 2021 - 2023

Druh výdajů Jednotka Počet 
jednotek

7.10 Odběr velkoobjemových vzorků zemin/odpadů pro 
laboratorní testy

soubor 1,00 50 000,00 50 000,00 

7.11 Laboratorní testy biodegradace zemin soubor 1,00 350 000,00 350 000,00 

7.12 Laboratorní testy energetického využití soubor 1,00 250 000,00 250 000,00 

7.13 Laboratorní testy solidifikace/stabilizace soubor 1,00 250 000,00 250 000,00 

7.14 Vytvoření propagačních materiálů (letáků) ks 300,00 100,00 30 000,00 

7.15 Vytvoření a zveřejnění tiskové zprávy soubor 2,00 40 000,00 80 000,00 

7.16 Výroba a umístění informačního panelu (billboardu) kus 1,00 50 000,00 50 000,00 

7.17 Výroba a umístění informačního panelu (min. 100x100 
cm)

kus 1,00 30 000,00 30 000,00 

7.18 Ostatní přímé náklady (nutno specifikovat) 0,00 

Ostatní - mezisoučet 1 923 750,00 

 

8.  Přímé náklady zakázky / projektu celkem (1-7) 8 508 750,00 



Příloha č. 3 smlouvy s č.j. 282871/2021-ČRA – Výpis z obchodního rejstříku 
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Výpis
z obchodního rejstříku, vedeného

Městským soudem v Praze
oddíl , vložka B 12280

Datum vzniku a zápisu: 8. července 1996
Spisová značka: B 12280 vedená u Městského soudu v Praze
Obchodní firma: DEKONTA, a.s.
Sídlo: Dřetovice 109, 273 42 Stehelčeves
Identifikační číslo: 250 06 096
Právní forma: Akciová společnost
Předmět podnikání:

podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
geologické práce
projektová činnost ve výstavbě
provádění staveb, jejich změn a odstraňování
technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany
poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob
výkon zeměměřických činností
výroba a zpracování paliv a maziv
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními 
soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny 
k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními 
soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k 
přepravě zvířat nebo věcí
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a 
telekomunikačních zařízení
Výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických směsí
Činnost prováděná hornickým způsobem v rozsahu ustanovení § 3 písm. f) zák. 
č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve 
znění pozdějších předpisů - vrtání vrtů s délkou nad 30 m pro jiné účely než k 
činnostem uvedeným v § 2 a § 3

Statutární orgán - představenstvo:
předseda
představenstva:

  Mgr. KAREL PETRŽELKA, dat. nar. 8. července 1966
U Vrbiček 172, Přemyšlení, 250 66 Zdiby
Den vzniku funkce: 20. ledna 2021
Den vzniku členství: 20. ledna 2021

člen:
  Ing. JAN VANĚK, dat. nar. 13. února 1974

U Stadionu II. 1706, 274 01 Slaný
Den vzniku členství: 20. ledna 2021

člen:
  Ing. ALEŠ PRAŽÁK, dat. nar. 9. dubna 1974

Vepřkova 853/4, 274 01 Slaný
Den vzniku členství: 20. ledna 2021

člen:
  Ing. LUDĚK SISR, PhD., dat. nar. 22. dubna 1975

Dražická 144/3, Benátky nad Jizerou I, 294 71 Benátky nad Jizerou

Tento v pis z ve ejn ch rejst k  elektronicky podepsal M STSK  SOUD V PRAZE  dne 8.11.2021 v 10:06:55. EPVid:dUf9yZ g mT9 d3iL9ycA
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Den vzniku členství: 20. ledna 2021
Způsob jednání: Za společnost jedná vůči třetím osobám v celém rozsahu představenstvo, a to 

tak, že každý člen představenstva jedná samostatně.
Dozorčí rada:

předseda dozorčí
rady:

  RNDr. TOMÁŠ HAVLÍK, dat. nar. 14. února 1966
Volutová 2523/14, Stodůlky, 158 00 Praha 5
Den vzniku funkce: 3. června 2020
Den vzniku členství: 3. června 2020

místopředseda
dozorčí rady:

  Ing. PETR MOTHEJL, dat. nar. 6. ledna 1965
č.p. 9, 273 04 Hradečno
Den vzniku funkce: 3. června 2020
Den vzniku členství: 3. června 2020

místopředseda
dozorčí rady:

  Ing. PAVEL MOTHEJL, dat. nar. 6. ledna 1965
Nikoly Tesly 1421/9, Dejvice, 160 00 Praha 6
Den vzniku funkce: 3. června 2020
Den vzniku členství: 3. června 2020

člen:
  Ing. LADISLAV TYPLT, dat. nar. 24. března 1963

Lounská 817/4, Ruzyně, 161 00 Praha 6
Den vzniku členství: 3. června 2020

člen:
  Ing. IVETA ČEPELÁKOVÁ, PhD., MBA, dat. nar. 11. října 1973

č.p. 191, 250 01 Dřevčice
Den vzniku členství: 3. června 2020

člen:
  MARTINA CHROMEČKOVÁ, dat. nar. 31. března 1965

Polomská 238/6a, 747 94 Dobroslavice
Den vzniku členství: 3. června 2020

Počet členů: 6
Jediný akcionář:

DEKONTA Holding, a.s., IČ: 241 62 353
Volutová 2523/14, Stodůlky, 158 00 Praha 5

Akcie:
30 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 1
000 000,- Kč

Základní kapitál: 30 000 000,- Kč
Splaceno: 30 000 000,- Kč

Ostatní skutečnosti:
Společnost byla založena jediným zakladatelem Spolek pro
chemickou a hutní výrobu, akciová společnost Zakladatelskou
listinou ze dne 10.6.1996 s doplněním dne 21.6.1996.
Na společnost přešlo jako na právního nástupce jmění zaniklé
společnosti DEKONTA Kladno, a.s., sídlem Dřetovicích 109, IČ
61672980, zapsané dříve do obchodního rejstříku vedeného
Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka 3693, která byla
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zrušena bez likvidace rozhodnutím mimořádné valné hromady ze
dne 29.10.2001 a sloučena se společností.
Společnost DEKONTA, a.s., se sídlem Ústí nad Labem, Podhoří 328/28, IČ 250 
06 096, byla rozdělena formou rozdělení odštěpením sloučením, a to sloučením 
odštěpované části jmění s nástupnickou společností SITA CZ, a.s., se sídlem 
Praha 2, Vinohrady, Španělská 10/1073, PSČ 120 00, IČ 256 38 955. Na 
nástupnickou společnost SITA CZ, a.s. přešla část jmění rozdělované 
společnosti DEKONTA, a.s. určená ve Smlouvě o rozdělení odštěpením 
sloučením.
Se společností DEKONTA, a.s., sídlem Dřetovice 109, PSČ 273 42 Stehelčeves, 
IČ 250 06 096, byla sloučena zanikající společnost *AVAK*DEKONTA, a.s., 
sídlem Dřetovice 109, PSČ 273 42, IČ 272 35 084, která byla zrušena bez 
likvidace formou vnitrostátní fúze sloučením. Na společnost DEKONTA, a.s. 
přešlo veškeré jmění zaniklé společnosti *AVAK*DEKONTA, a.s.
Ze společnosti DEKONTA, a.s., IČ 250 06 096, sídlem Dřetovice 109, 
Stehelčeves, PSČ 273 42, se odštěpila části jmění, která přešla na nově 
vznikající nástupnickou společnost DEKONTA reality, s.r.o., sídlem Praha 5, 
Volutová 2523/14, PSČ 158 00, IČ 24253162.
Počet členů statutárního orgánu: 5
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 
5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
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Příloha č. 4 – Osobní údaje předávané zhotoviteli  

 

                                                                                                                                                                                                                                                          
Účel zpracování: 
Zpracování podle ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) 
 
Zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy k veřejné zakázce. 

Kategorie subjektů údajů: 
zaměstnanci Správce, dodavatel a zhotovitel a jejich statutární orgány, kontaktní 
osoba dodavatele a zhotovitele, kontaktní osoba ambasády, kontaktní osoby signatáře 
Memorandum of Understanding, kontaktní osoby partnera zapojeného v projektu 
rozvojové spolupráce, příjemci plnění z projektu rozvojové spolupráce, členové 
expertního týmu zadavatele, kontaktní osoby partnerských organizací, účastník 
zadávacího řízení a jeho statutární orgán, poddodavatel účastníka zadávacího řízení a 
jeho statutární orgán, zaměstnanci účastníka zadávacího řízení, členové expertního 
týmu účastníka zadávacího řízení, kontaktní osoby pro ověření referencí 

Kategorie osobních údajů: 
účastník zadávacího řízení, zhotovitel, dodavatel, poddodavatel 
 
jméno, příjmení, sídlo, bydliště, datum narození, rodné číslo, podpis, emailová adresa, 
telefonní číslo, IČO 
 
účastníka zadávacího řízení, zhotovitele, dodavatele či poddodavatele 
 
jméno, příjmení, bydliště, funkce, podpis, emailová adresa, telefonní číslo 
 
zaměstnanci žadatele, členové expertního týmu žadatele, kontaktní osoby 
partnerských organizací, zaměstnanci Správce, kontaktní osoba dodavatele a 
zhotovitele, kontaktní osoba ambasády, kontaktní osoby signatáře Memorandum of 
Understanding, kontaktní osoby partnera zapojeného v projektu rozvojové 
spolupráce, příjemci plnění z projektu rozvojové spolupráce, kontaktní osoby 
partnerských organizací, zaměstnanci účastníka zadávacího řízení, členové 
expertního týmu účastníka, kontaktní osoby pro ověření referencí 
 
jméno, příjmení, telefonní číslo, emailová adresa 



Příloha č. 5 smlouvy s č.j. 282871/2021-ČRA – Vzorový souhlas se zpracováním 
osobních údajů 
 
  



        
 

 
Subjekt údajů/ Data subject: 

Jméno/Name:  

Příjmení/Surname:  

Datum narození/ Date of Birth:  

 
Bydliště/ Address: 
 

 

Osoba vykonávající rodičovskou 
zodpovědnost / Person holding 
parent responsibility: 

 

 
1.  Tímto uděluji České republice - České rozvojové agentuře, se sídlem Nerudova 3, 118 50 Praha 1, Česká republika, 

IČO: 75123924, (dále jen ,,Správce“), souhlas se zpracováním mých níže specifikovaných osobních údajů ve smyslu 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob 
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, (dále 
jen ,,GDPR“). / I hereby give my consent to the Czech Republic – Czech Development Agency, registered office 
Nerudova 3, Prague, Post Code 118 50, Czech Republic, Registered number: 75123924 (hereinafter the 
“Controller“) to the processing of my personal data specified below under the Regulation (EU) 2016/679 of the 
European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the 
processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (hereinafter 
the “GDPR“). 

 
2.  Uděluji Správci souhlas, aby v souvislosti s aktivitami Správce v oblasti zahraniční rozvojové spolupráce zpracovával 

mé jméno, příjmení a bydliště a pořizoval fotografie mé osoby a videozáznamy mé osoby a zveřejňoval je: / I give 
consent to the Controller to process my name, surname and address and take photographs and videos of me in 
connection with activities of the Controller in development cooperation and publish them:  
 v tištěných prezentačních materiálech/ in printed presentation materials  
 ANO/ YES        NE/NO 

 na internetových stránkách Správce/ on Controller´s websites 
  ANO/ YES        NE/NO 
 účtu Správce na Youtube/ on Controller´s Youtube account  
  ANO/ YES        NE/NO 
 účtech Správce na sociálních sítích (např.: Twitter, Facebook, Instagram)/ on Controller´s accounts on social 

media networks (e.g.: Twitter, Facebook, Instagram) 
  ANO/ YES        NE/NO 
 jako ilustrační fotografie ke sdělením Správce na jeho internetových stránkách a účtech na sociálních sítí a 

v prezentačních materiálech Správce/ as illustrational photographs to the Controller´s announcements on 
Controller´s websites and accounts on social media networks and Controller´s presentation materials 

  ANO/ YES        NE/NO 
 
za účelem prezentace aktivit Správce v oblasti zahraniční rozvojové spolupráce./ in order to present Controller´s 
activities in development cooperation. 
 

3.  Beru na vědomí, že mám následující práva / I acknowledge to have following rights: 
a) právo vzít souhlas kdykoliv zpět (e-mailem nebo dopisem zaslanými na kontaktní adresu Správce), / right to 
withdraw my consent anytime (by mail or letter sent to the contact address of the Controller), 
b) právo požadovat po Správci informaci o tom, jaké mé osobní údaje jsou zpracovávány, / right to request 
information about which of my personal data are processed, 
c) právo požadovat po Správci vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, / right to request explanation about 
processing of personal data, 
d) právo vyžádat si u Správce přístup k těmto osobním údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, / right to 
request access to the personal data and let them update or rectify, 
e) právo požadovat po Správci výmaz těchto osobních údajů, / right to request erasure of the personal data, 
f) právo vznést námitku proti zpracování a právo na přenositelnost osobních údajů, / right to object to processing 
of personal data nad right portability of personal data, 
g) právo podat stížnost u dozorového úřadu (Úřad pro ochranu osobních údajů), / right to lodge complaint to the 
supervisory authority (Office for Personal Data Protection), 



        
 

 
 
 
h) doba uložení osobních údajů se odvíjí od naplnění účelu, k jakému byly osobní údaje zpracovány, a řídí se 
interními předpisy Správce. Poté, co nebude již možné, aby Správce osobní údaje zpracovával za výše stanoveným 
účelem, dojde v přiměřené době k jejich likvidaci. / archiving depends on the fulfilment of the purpose for which 
the personal data were processed and is governed by the internal regulations of the Controller. Once it is no longer 
possible for the Controller to process the personal data for the above stated purpose, they will be disposed in 
reasonable time. 
 
     
Datum/ Date: ……………………………    ………………………………….……………………..……………………… 

Podpis subjektu údajů/ 
Signature of the data subject 



Příloha č. 6 smlouvy s č.j. 282871/2021-ČRA – Pravidla, povinnosti a doporučení 
pro zajištění vnější prezentace (publicity) ZRS ČR pro realizátory projektů 
  



Pravidla, povinnosti a doporučení pro zajištění vnější prezentace (publicity) ZRS ČR pro 
realizátory projektů 

 

1. Realizátorovi se doporučuje již ve fázi přípravy projektového dokumentu zvážit vhodné 
způsoby zajištění vnější prezentace plánovaného projektu ZRS ČR. Doporučeno je zvážit 
využití všech dostupných nástrojů komunikace a publicity (internet, tištěné či 
audiovizuální materiály, komunikaci s médii, informační a prezentační akce, příp. 
propagační předměty, apod.). Využití propagačních nástrojů by vždy mělo odpovídat 
zaměření a rozsahu projektu, projektovým aktivitám i cílovým skupinám projektu. 

 

2. Realizátor je povinen vhodným způsobem zajistit zviditelnění ZRS ČR ve všech fázích 
realizace projektu – ve fázi zahájení projektu, realizace jednotlivých projektových aktivit, 
v místech realizace projektu i při jeho prezentaci v médiích. 

 

3. Realizátor je dále povinen při veškeré propagaci projektu používat logo ZRS ČR, a to 

v podobě Czech Republic Development Cooperation (v anglické verzi), resp. v české 
verzi v podobě Česká republika pomáhá. V případě materiálu informačního a 
propagačního charakteru (např. tiskoviny a propagační předměty, certifikáty, pozvánky, 
program akcí či korespondence realizátora vztahující se k řešení projektu) je postačující 
logo ZRS ČR. V případě většího formátu (např. informační panely o projektu, zprávy, 
publikace, CR-ROM či DVD) je nutné zveřejnit informaci propagující celý projekt (např. 
„Tato publikace vznikla v rámci projektu XY podpořeného v rámci zahraniční rozvojové 

spolupráce ČR.“) doplněnou logem ZRS ČR. 
 

4. Používání loga ZRS ČR definuje Grafický manuál ZRS ČR, který je stejně jako logo ZRS 
ČR ke stažení na webových stránkách www.czda.cz. Zejména je nutné respektovat 
správné řazení log, barevnost, odstupy, velikost a typ písma. Každé logo se vždy používá 
jako celek a je nepřípustné jakkoliv měnit jeho proporce a barevnost. 

 

5. Spolu s logem ZRS ČR lze použít pouze logo realizátora projektu či jiného partnera, 
který se na realizaci finančně podílí. U většiny projektů bude rozhodujícím kritériem výše 
podílu prostředků ze ZRS ČR na celkové hodnotě projektu. Modelové pořadí log 

(u projektů, kde je podíl finančních prostředků ze ZRS ČR vyšší než 50 %) je definováno 
následujícím způsobem: logo ZRS ČR a za ním (pod ním) logo realizátora projektu. Logo 
ZRS ČR nesmí být menších rozměrů než logo realizátora projektu. Vždy musí být 
dodržena minimální vzdálenost loga realizátora od loga ZRS ČR. V případě trilaterálních 
projektů, kde tvoří příspěvek ZRS ČR zpravidla výrazně menší podíl, je upřednostněno 
logo významnějšího donora (EU, UN apod.) 
 

6. Umožňují-li to okolnosti, logem ZRS by měly být označeny také smlouvy uzavřené 
v rámci projektu, prezenční listiny a veškerá písemná korespondence realizátora 
s místními partnery. V případě elektronické korespondence, která se bezprostředně týká 
projektu financovaného v rámci ZRS ČR a nabízí-li to její charakter (např. v případě 
oficiální komunikace, rozesílání pozvánek, apod.) je nutné používat emailový podpis 

../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/72QIM08R/www.czda.cz


s logem ZRS ČR. V úvodu takovéto komunikace musí být jasně uvedeno, že realizátor 
komunikuje v rámci projektu ZRS ČR. Návrhy grafického znázornění ZRS ČR pro 
písemné dokumenty jsou součástí dokumentu Grafický manuál ZRS ČR. 

 

7. Každá akce spolufinancovaná z prostředků projektu musí být uvedena informací o tom, 
že je financována z prostředků ZRS ČR (např. „Toto školení je realizováno v rámci 
projektu XY podpořeného v rámci zahraniční rozvojové spolupráce ČR.“). Realizátor by 
neměl zapomínat fotograficky zdokumentovat vizuální identitu uvedených akcí. 

 

8. Všechny prostory, které navštěvují příjemci/účastníci/partneři projektu (vstup do objektu, 
kanceláře realizátora, školící prostory), musí být viditelně označeny logem ZRS ČR. 
Realizátor je povinen označit samolepkou s logem ZRS ČR rovněž vybavení (nábytek, 
výpočetní technika, přístroje, zařízení, atd.), které je spolufinancované z projektu ZRS 

ČR – umožňuje-li to charakter tohoto vybavení. 
 

9. Realizátor je po konzultaci s ČRA a příslušným ZÚ povinen vydat tiskovou zprávu pro 
místní (případně i česká) média při zahájení a ukončení projektu (text musí být 
konzultován a schválen ČRA). Tisková zpráva a související materiály pak musí 
obsahovat publicitu ZRS ČR dle pravidel uvedených výše. Vítaná je rovněž publicita 
formou rozhlasových či televizních vystoupení. 

 

10. Při přípravě jakýchkoliv propagačních materiálů je vhodné zvážit zpracování různých 
jazykových verzí (anglické, v jazyku partnerské země, příp. české verzi). V případě 
zpracování letáků, brožur či obdobného prezentačního materiálu je realizátor projektu 
povinen konzultovat jejich obsah i podobu s poskytovatelem dotace/vyhlašovatelem 
zakázky (ČRA). Realizátor je dále povinen poskytnout ČRA minimálně třetinový podíl 
takovýchto propagačních materiálů zpracovaných v rámci projektu (od každé jazykové 
verze), stejný podíl je povinen předat příslušnému ZÚ. Zbývající letáky vhodným 
způsobem distribuuje v partnerské zemi. 

 

11. Jestliže vzniknou v rámci projektu propagační materiály prezentující aktivity projektu 
(letáky, brožurky, apod.), měly by být zhotoveny v prvních měsících trvání projektu a 
nikoliv závěrem jeho realizace. Slouží-li propagační materiál k prezentaci dosažených 
výsledků, je zřejmé, že bude zpracován a distribuován v pozdější fázi. 

 

12. Realizátor je povinen zveřejnit informaci o realizaci projektu na svých webových 
stránkách (pokud příjemce provozuje vlastní webové stránky) a uvádět projekt ve své 
výroční zprávě. 

 

13. Realizátorovi je doporučeno vhodným způsobem zajistit publicitu projektu ZRS ČR i 
v případě, že o předmětném projektu bude formou rozhovoru či reportáže informovat 

jakákoliv veřejná média (tištěná, elektronická, rozhlas a televize). 



14. Realizátor je dále povinen informovat poskytovatele dotace/vyhlašovateli zakázky (ČRA) 
a rovněž příslušný ZÚ o veškerých dostupných mediálních výstupech vzniklých v rámci 
projektu (články, reportáže, rozhovory, apod.). 

 

15. Realizátor projektu je povinen informovat o provedených informačních a propagačních 

aktivitách projektu v průběžných a závěrečných zprávách, které jsou pravidelně 
předkládány zadavateli (ČRA). Realizátor projektu uchovává veškeré doklady související 
s propagací projektu pro potřebné monitorovací aktivity. K dodržování pravidel 
prezentace ZRS ČR je realizátor zavázán smlouvou/rozhodnutím o dotaci. Zjištění 
porušení uvedených závazků může být řešeno dle příslušných ustanovení 
smlouvy/rozhodnutí. Realizátor je proto povinen archivovat originál či kopie článků, ve 

kterých se píše o projektu, letáky, informační materiály, fotografie z akcí k prezentaci 
projektu, prezentační listiny, kopie DVD, atd.), resp. účetní doklady, faktury, atd. 

související se zajišťováním prezentace. 
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Příloha č. 7 smlouvy

Předpokládaný časový harmonogram

Aktivita/Měsíc od zahájení 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1. 1.1.1. Přípravné práce a zpracování projektové dokumentace průzkumných 
prací pro 1. etapu

2. 1.1.2. Ověření odborné způsobilosti partnerské gruzínské laboratoře

3. 1.1.3. Identifikace a průzkum nebezpečných odpadů a geofyzikální průzkum

1.1.4. Průzkum saturované a nesaturované zóny
4. 1.1.5. Průzkum povrchových vod a dnových sedimentů

1.1.6. Zpracování zprávy o průzkumných pracích – 1. etapa

5. 1.1.7. Aktualizace projektové dokumentace průzkumných prací pro 2. etapu

6. 1.1.8. Identifikace a průzkum nebezpečných odpadů
7. 1.1.9. Průzkum saturované a nesaturované zóny

1.1.10. Zpracování závěrečné zprávy o průzkumných pracích 
1.2.1. Zpracování analýzy rizik
1.2.2. Oponentní posouzení analýzy rizik
1.2.3. Projednání analýzy rizik
2.1.1. Modelové testy vybraných sanačních technologií
2.1.2. Zpracování studie proveditelnosti
2.1.3. Oponentní posouzení studie proveditelnosti
2.1.4. Projednání studie proveditelnosti
2.1.5. Workshop pro partnery projektu a odbornou veřejnost
2.2.1. Zpracování projektové dokumentace sanace
2.2.2. Oponentní posouzení projektové dokumentace sanace
2.2.3. Projednání projektové dokumentace sanace 
2.2.4. Zpracování podkladů pro vyhlášení mezinárodního tendru 
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