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Dodatek č. 2 ke 

 SMLOUV  O DÍLO č. 380/2021  
na realizaci veřejné zakázky: 

„Multifunkční hřiště Lubina“  

uzavřené 07. 09. 2021 v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi: 

 

I. 
Smluvní strany 

 

Objednatel:   M sto Kopřivnice 

Adresa:              Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice 

Zastoupen:   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, starostou města 

 

Kontaktní osoba   
ve věcech smluvních:  xxxxxxxxxxxxxx, vedoucí odboru rozvoje města (ORM) 

    tel. xxxxxxxxxxxxxx, e-mail xxxxxxxxxxxxxxxx 

Kontaktní osoba 

ve věcech technických:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí odd. investic  
    e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tel. xxxxxxxxxxxxxx  

 

IČ:    00298077 

DIČ:     CZ00298077 

Bankovní spojení:   Česká spořitelna, a.s., č. účtu: xxxxxxxxxxxxxx 

ID (datové schránky)  42bb7zg  

 

(dále jen „objednatel“) 

 

Zhotovitel  MERAT s.r.o.  

Sídlo:     Zahradní 1069, 687 51 Nivnice   
Zastoupeno:   xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Právní forma:   společnost s ručením omezeným  
E-mail:    xxxxxxxxxxxxxxx 

Tel. kontakt:   xxxxxxxxxxxxxxx 

Kontaktní osoba  
ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxx     

IČ:     04817711 

DIČ:     CZ04817711 

Bankovní spojení:   xxxxxxxxxxxxxxxx 

Zapsán v OR:   C 92091 vedená u Krajského soudu v Brně  
ID datové schránky:  2wdm8ea  

(dále jen „zhotovitel“) 

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku: 

mailto:jiri.stepan@koprivnice.cz
mailto:merat@centrum.cz
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II. 
Preambule 

1. Smluvní strany uzavřely dne 07. 09. 2021 Smlouvu o dílo č. 380/2021 (dále také „SOD“) 
na provedení stavby spočívající v realizaci stavby pod názvem „Multifunkční hřiště 
Lubina“(dále jen „dílo“). Rozsah díla je stanoven projektovou dokumentací zpracovanou 
xxxxxxxxxxxxx, se sídlem ve Zlíně, Osvoboditelů 3778, PSČ 760 01, IČO: 01269330 
(dále jen „projektová dokumentace“). Objednatel se výše uvedenou smlouvou zavázal 
dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu. Smluvní strany se dohodly na uzavření 
Dodatku č.1ke Smlouvě o dílo č.380/2021, kterým byl upraven rozsah díla a sjednána 
cena díla.  

2. V průběhu provádění díla vznikla potřeba provést některé práce odlišně od projektové 
dokumentace z důvodu nepředvídaných okolností, dodatečných požadavků objednatele 
a změn v projektové dokumentaci. Navržené změny jsou nezbytné pro provedení stavby. 
Se souhlasem objednatele budou práce popsané v příloze č. 1 tohoto dodatku 
realizovány. Provedení prací bude mít vliv na cenu realizace díla.   

 
III.  

Předm t dodatku  
 

1. Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení čl. IV. smlouvy – Cena díla a platební 
podmínky. Předmět smlouvy se mění tímto dodatkem tak, že se rozsah díla doplňuje o 
vícepráce specifikované ve Změnovém listě č.2 a položkovém rozpočtu, jenž jsou 
nedílnou součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1. Dodatečné práce uvedené v tomto 
dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení. Provedení 
těchto prací nemá vliv na lhůtu plnění díla.   
 

2. Smluvní strany se dále dohodly na změně čl. IV. odst. 1 smlouvy - Cena díla a platební 
podmínky.  

 

Cena díla se tímto dodatkem mění v důsledku provedení víceprací následovně:   
 

    Cena za dílo celkem dle SOD bez DPH                                                     2 977 777,00 Kč 
 

    Vícepráce a méněpráce dle Dodatku č.1 celkem bez DPH                             70 514,19 Kč 

    Vícepráce celkem bez DPH                                                                          128 456,79 Kč 

   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    Cena díla celkem dle Dodatku č. 2 bez DPH 3 176 747,98 Kč 
    DPH 21%    667 117,08 Kč  
    Cena díla celkem dle Dodatku č. 2 vč. DPH 3 843 865,06 Kč 
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IV. 

Záv rečná ustanovení 
1. Dodatek č. 2 nabude platnosti dnem podpisu smluvní stranou, která ji podepíše jako 

druhá a nabude účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. 
Dodatek č. 2 zašle správci registru k uveřejnění objednatel. 

2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 před jeho podpisem přečetly 
a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, 
vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se 
dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

3. Ostatní náležitosti smlouvy tímto Dodatkem č.2 zůstávají nezměněny. Tento dodatek je 
vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými 
zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení. 

4. Uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Kopřivnice na své 84. schůzi  
dne 09. 11. 2021 usnesením č. 2215 

5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 jsou přílohy: 
Příloha č. 1: Změnový list č. 2 včetně položkového rozpočtu 

 

V Kopřivnici dne 12. 11. 2021   V Kopřivnici dne 12. 11. 2021  

Za objednatele:     Za zhotovitele:  

 
 
……………………………………     ………………………………………  
Xxxxxxxxxxxxxxxxx      xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx    
starosta města       jednatel společnosti   
    



Přílohy: Počet paré: Vyhotovil:

1 x

Teréní úpravy

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

TATO ZMĚNA MÁ DOPAD NA CENU DÍLA

TDS: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxx1) Popis řešení 

Na základě požadavku uživatele došlo k následujícím úpravám :

Evidenční list změny

Název a evidenční číslo stavby:

Číslo SO/PS /  

/ číslo změny SO/PS:

Číslo změny stavby:

„Multifunkční hřiště Lubina“
2

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/P

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne …………….2021

Objednavatel:  Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice

Zhotovitel:   MERAT s. r. o. , Zahradní 1069, 687 51 Nivnice

0,00% 128 456,79 4,31% 128 456,79

Popis a zdůvodnění změny:

Údaje v Kč bez DPH:

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě.  Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je 

"Přehled dokladů"  ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňuji oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis 

ocenění změn položek".
Změna stavby (ZBV) - krycí list Číslo paré:

Zhotovitel:  MERAT s. r. o. xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Objednatel: 

Vyjádření - souhlas se změno

TDS:  xxxxxxxxxxxxxx p. xxxxxxxxxxxxxx

Objednatel:  Město Kopřivnice
xxxxxxxxxxxx, vedoucí 
odd. investic 

Procentuální podíl 

Víceprací ZL k 

celkové ceně stavby

Cena Méně prací a Víceprací  

řešeného ZL

0,00

Cena navrhovaných Méně 
prací řešeného ZL

Procentuální podíl 

Méně prací ZL k 

celkové ceně stavby

Cena navrhovaných 

Víceprací řešeného ZL

Zhotovitel na základě požadavku Objednatele provede modelaci svahu podél hřiště na východní straně (směrem k 

řece Lubina) bez osetí travním semenem. Finální povrchová úprava bude provedena v jarních měsících správcem 

hřiště SpSK.





KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 26. 10. 2021

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 128 456,79

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 128 456,79 21,00% 26 975,93

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 155 432,72

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Místo:  Datum: 26. 10. 2021

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel: 0

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 128 456,79

D HSV Práce a dodávky HSV 101 656,79

D 1 Zemní práce 101 656,79

1 K 167101101R00
Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství do 100 m3 
90m3  + 58m3

m3 148,000 265,00 39 220,00

2 K 16230-1101.R00
Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 500 m      
90 m3 + 58m3

m3 148,000 61,44 9 093,12

3 K 18100-6124.R00
Rozprostření zemin nad 1:5, tloušťka do 0,30 m - 
úprava stávajícího svahu            

m2 262,000 89,60 23 475,20

4 K 18130-1103.R00
Rozprostření zemin rovina, tloušťka vrstvy přes 0,15 do 
0,20 m do 500 m2 -

m2 186,000 69,28 12 886,08

5 K 183 40-3153.R00
Obdělání půdy  hrabáním v rovině nebo na svahu do 
1:5

m2 186,000 3,49 648,77

6 K 183 40-3353.R00 Obdělání půdy  hrabáním na svahu přes 1:2 do 1:1 m2 262,000 6,97 1 825,62

7 K 181301101R00

Rozprostření ornice rovina, tl. do 10 cmdo 500 m2 v 
plošedo 2m od od hřičtě po svah po odstranění křovin - 
plocha celkem 837 m2 - rozpočet 389m2 - svah 262m2 

m2 186,000 48,00 8 928,00

8 K 180402111R00 Založení trávníku parkového výsevu v rovině m2 186,000 24,00 4 464,00

9 K 00572410R Směs travní paková mírná zátěž m2 5,580 200,00 1 116,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 26 800,00
D VRN5 Finanční náklady 26 800,00

8 K 00511101010R Přesun BoBkapacit soub 14 800,000 1,00 14 800,00

VV 185*2*40 14 800,000

9 K 005111021R Přesun UNC soub 12 000,000 1,00 12 000,00

VV 150*2*40 12 000,000
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