
CENOVÝ PŘEHLED VÍCEPRACÍ/ MÉNĚPRACÍ

Úprava veřejného prostoru náměstí Družby v Ostravě-Porubě — etapa B2

Položkový změnový rozpočet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

     
 

 

Číslo „ MNP VCP SOUČET

změnového Cást stavby

listu cena bez DPH cena bez DPH cena bez DPH

4 O1 - Přívod elektro k vánoční stromu 0,00 52 010,88 52 010,88

4 02 - Revize SO 102 exteriér -127 346,83 110 761 ,21 -16 585,62

4 03 - Revize SO 102 interiér -35 964,35 186 941,49 150 977,14

4 04 - SLAPÁKOVA TRASA C - nová trasa 0,00 68 912,87 68 912,87

4 05 - MNP Slapáková trasa C ZPÚSOBILE POLOZKY -4 235,25 0,00 -4 235,25

4 06 - Kabely ke světlům VO, rozbočovací boxy 0,00 22 073,21 22 073,21

4 07 - Kačírkový okapový chodník 0,00 15 991,51 15 991,51

4 08 - Vánoční strom 0,00 46 833,14 46 833,14

4 09 - Přemstění laviček včetně navazujících prací 0,00 12 561 ,86 12 561,86

4 10 - MNP Odpočet trávníku ZPÚSOBILE POLOZKY -963,11 0,00 -963,11

4 11 - slaboproud veřejného WC 0,00 7515133 75151,33

celkem bez zaokrouhlení: -168 509,54 Kč 591 237,50 Kč 422 727,96 Kč

DPH: -35 387,00 Kč 124 159,88 Kč 88 772,87 Kč

cena s DPH: -203 896,54 Kč 715 397,38 Kč 511 500,83 Kč

cena bez DPH DPH cena s DPH

cena dle SOD: 12 655 000,00 Kč 2 657 550,00 Kč 15 312 550,00 Kč

dle dodatku č:1 smlouvy o dílo:

dle dodatku č:2 smlouvy o dílo:

dle dodatku č:3 smlouvy o dílo:

dle dodatku č:4 smlouvy o dílo:

 

12 571 152,50 Kč 2 639 942,03 Kč 15 211 094,53 Kč
 

11 978 862,11 Kč 2 515 561,04 Kč 14 494 423,15 Kč
 

12 600 154,01 Kč 2 646 032,34 Kč 15 246 186,35 Kč
 

 13 022 881,97 Kč  2 734 805,21 Kč  15 757 687,18 Kč
 

 

 



 

Položkový rozpočet stavby
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Stavba: 026 „ „

Ostrave-Porube — etapa B2

Objednatel: Statutární město Ostrava, obvod Poruba IČO: 8454451

Klimkovická 55/28 DIČ: C200845451

708 56 Ostrava - Poruba

Zhotovitel: MVEX stavby s.r.o. IČO: 03997286

Selská 50 DIČ: C203997286

73925 Sviadnov

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 226 883,60

PSV 121 760,27

MON 74 084,09

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 422 727,96   
 

Rekapitulace daní
 

 

 

   
 

 

 

 

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 422 727,96 CZK

Základní DPH 21 % 88 772,87 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 511 500,83 CZK

v dne

  

Macek Lukáš

Za zhotovitele Za objednatele
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Rekapitulace dílčích částí

 

Základ pro Základ pro základní

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Číslo Název sniienou DPH DPH DPH celkem Cena celkem %

04 zmenovy ",st "„ Uprav? verelneho 0,00 422 727,96 88 772,87 511 500,83 100
prostoru namesti Druzby v

01 Přívod elektro k vánoční stromu 0,00 52 010,88 10 922,28 82 933,16 12

02 Revize so 102 exteriér 0,00 -18 585,82 -3 482,98 -20 088,80 -4

03 Revize so 102 interiér 0,00 150 977,14 31 705,20 182 882,34 38

04 ŽŠŽaPAKOVA TRASA C ' ”ova 0,00 88 912,87 14 471,70 83 384,57 18

MNP Slapáková trasa C

05 ZPÚSOBILÉ POLOŽKY 0,00 -4 235,25 -889,40 -5 124,85 -1

08 E335” ke sveflum VO’ rOZbocovaC' 0,00 22 073,21 4 835,37 28 708,58 5

07 Kačírkový okapový chodník 0,00 15 991,51 3 358,22 19 349,73 4

08 Vánoční strom 0,00 48 833,14 9 834,98 58 888,10 11

09 PremStĚn', 'av'cek,vceme 0,00 12 581,88 2 837,99 15 199,85 3
navazullClch praCl

MNP Odpočet trávníku ZPUSOBILE
10 POLOŽKY 0,00 -983,11 -202,25 -1 185,38 0

11 Slaboproud veřejného WC 0,00 75 151,33 15 781,78 90 933,11 18

Celkem za stavbu 0,00 422 727,98 88 772,87 511 500,83 100

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

_1 Materiál/montáž HSV 18 395,67 4

1 Zemní práce HSV 59 672,67 14

10 Signalizace WC invalidi HSV 14 743,39 3

17 Rozvod el.zabezpečovací signalizace HSV 38 224,67 9

2 Základy a zvláštní zakládání HSV 4 003,23 1

3 Svislé a kompletní konstrukce HSV 9 657,55 2

4 Vodorovné konstrukce HSV 14 608,86 3

5 Komunikace HSV 54 507,04 13       
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63 Podlahy a podlahové konstrukce HSV -6 832,74 -2

900 HZS HSV 5 787,60 1

91 Doplňující prace na komunikaci HSV 10 393,29 2

95 Szklggžgvací konstrukce na pozemních HSV 3 472,56 1

99 Staveništní přesun hmot HSV 3 047,56 1

R-2 Terenní modelace HSV -797,75 0

711 Izolace proti vodě PSV 8 130,04 2

712 Povlakové krytiny PSV -25 304,30 -6

713 Izolace tepelné PSV 10 565,10 2

725 Zařizovací předměty PSV 57 121,14 14

763 Dřevostavby PSV 45 688,55 11

766 Konstrukce truhlářské PSV -23 114,67 -5

771 Podlahy z dlaždic a obklady PSV 11 501,14 3

777 Podlahy ze syntetických hmot PSV -5 004,38 -1

781 Obklady keramické PSV 39 745,61 9

783 Nátěry PSV 5 049,00 1

784 Malby PSV 1 783,65 0

R-1 Založení trávníku PSV -4 400,61 -1

M21 Elektromontáže MON 56 242,13 13

M46 Zemní práce při montážích MON 17 841,96 4

Cena celkem 422 727,96 100       
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S: 026 Změnový list - Úprava veřejného prostoru náměstí Družby v Ostravě-Porubě — etapa B2

0: 04 Změnový list - Úprava veřejného prostoru náměstí Družby v Ostravě-Porubě — etapa B2

R: 01 Přívod elektro k vánoční stromu

 

 

       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cenová

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem úroveň

Díl: M21 Elektromontáže 40 143,93

1 210810057R00 Kabel CYKY-m 750 V 5 x 6 mm2 pevně uložený m 34,00000 29,25 994,50 dle SOD

Dodávka

2 341-11636 Kabel silový s Cu jádrem 1 kV 1-CYKY 5 x 6 m 34,00000 83,08 2 824,72 dle SOD

3 Pol_0008 Zemní zásuvka výsuvná - D + M včetně tělesa kus 1,00000 31 210,30 31 210,30 Individuální

4 Pol_0012 zemní kabelová spojka nn do 4x35mm2, dodávka + kus 1,00000 1 972,23 1 972,23 dle SOD

osazení

5 Pol_0005 D + M dodatečně jistič kus 1,00000 547,80 547,80 Individuální

6 R6 Revize hod 1,00000 585,00 585,00 dle SOD

7 R8 Geodetické zaměření kabelů hod 1,00000 659,38 659,38 dle SOD

8 R9 Koordinace s oastními profesemi hod 2,00000 675,00 1 350,00 dle SOD

Díl: M46 Zemní práce při montážích 11 866,95

9 460200154R00 Výkop kabelové rýhy 35/70 cm hor.3 m 34,00000 230,78 7 846,52 dle SOD

10 460570154R00 Zához rýhy 35/70 cm, hornina třídy 3, se zhutněním m 34,00000 36,93 1 255,62 dle SOD

11 460420001 RT3 Zřízení kab.lože v rýze do 65 cm ze zeminy 5 cm lože m 34,00000 17,14 582,76 dle SOD

tloušťky 15 cm

12 1113011 11 R00 Sejmutl’ drnu tl. do 10 cm, s přemístěním do 50 m m2 15,40000 10,55 162,47 dle SOD

13 460490012R00 Zakrytí kabelu výstražnou folií PVC, šířka 33 cm m 34,00000 11,87 403,58 dle SOD

14 3457114705 Trubka kabelová chránička DN73 m 34,00000 36,93 1 255,62 dle SOD

15 174101101 R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 6,14000 44,84 275,32 dle SOD

16 460010024RT3 Vytýčení kabelové trasy v zastavěném prostoru delka km 0,04300 1 978,15 85,06 dle SOD

trasy do 1000 m
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S: 026 Změnový list - Úprava veřejného prostoru náměstí Družby v Ostravě-Porubě — etapa B2

0: 04 Změnový list - Úprava veřejného prostoru náměstí Družby v Ostravě-Porubě — etapa B2

R: 02 Revize 80 102 exteriér

Cenová

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem úroveň

Díl: 763 Dřevostavby 16 991,45

1 762123110R00 Konstrukce dřevěných stěn a příček vázaných montáž z m 27,56000 154,00 4 244,24 dle SOD

fošen, hranolů a hranolků , průřezové plochy do 100 cm2

39,36-11,8 27,56000

2 762495000R00 Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, vruty m2 48,42000 14,30 692,41 dle SOD

3 76291 1121 R00 Impregnace řeziva tlakovakuová, ochrana proti m3 0,24747 770,00 190,55 dle SOD

dřevokazným houbám, plísním a dřevokaznému hmyzu

4 762195000R00 Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, svory, fiksační m3 0,24747 456,50 112,97 dle SOD

prkna, impregnace

5 766311111 Montáž dřevěného zábradlí m 16,15000 543,52 8 777,85 Individuální

6 605158641 R hranol SM; konstrukční, masivní; tl : 100,0 mm; š = 100 m3 0,24747 12 015,30 2 973,43 dle SOD

mm; |= 5 000,0 mm; pro konstrukce pohledově; 15 %

001 Stojka - KVH 100/100/200 : 0004 000400

002 Stojka - KVH 100/100/250 : 00025 000250

003 Stojka - KVH 100/100/350 : 00035 000350

004 Stojka - KVH 100/100/450 : 00045 000450

005 Stojka - KVH 100/100/750 : 00075 000750

006 Stojka - KVH 100/100/1000 : 001 001000

007 Stojka - KVH 100/100/1300 : 0026 002600

008 Stojka - KVH 100/100/1700 : -0,017 001700

009 Stojka - KVH 100/100/1900 : -0,019 001900

010 Stojka - KVH 100/100/2400 : -0,024 002400

009 Stojka 80/50/2350 : 0,0094*1,2 0,01128

01OStojka 80/50/600 : 0,0216*1,2 0,02592

011Stojka 80/50/2900 : 0,0232*1,2 0,02784

012Zavé1rova’n180/50/600 : 0,0024*1,2 0,00288

001Stojka 80/50/1150 : 0,0092*1,2 0,01104

002 Stojka 80/50/1780 : 0,00712*1,2 0,00854

003 Stojka 80/50/2420 : 0,00968*1,2 0,01162

004 Zavětrování 80/50/600 : 0,00364*1,2 0,00437

005 Paždík 80/50/600 : 0,0264*1,2 0,03168

006 lVIadIo šikmé 80/50/2700 : 0,0108*1,2 0,01296

007 lVIadIo vodorovné 80/50/8150 : 0,0326*1,2 0,03912

008 lVIadIo vodorovné 80/50/2150 : 0,086*1,2 0,10320

Zábradlí :

ZÁ1 STOJKA - KVH 100/100/880 : 0088 008800

ZÁ2 VODOROVNÝ PRVEK - KVH 100/100/2550 : - 002550

0,0255

ZÁ3 VODOROVNÝ PRVEK - KVH 100/100/2200 : -0,022 002200

ZÁ4 VODOROVNÝ PRVEK - KVH 100/100/1700 : -0,017 001700

ZÁ1 Stojka 80/50/1300 : 0,0416*1,2 0,04992

ZÁ2 Stojka 80/50/1500 : 0,078*1,2 0,09360

ZÁ3 lVIadIo vodorovné 80/50/9550 : 0,0382*1,2 0,04584

ZÁ4 lVIadIo šikmé 80/50/4600 : 0,0184*1,2 0,02208

ZÁ5 lVIadIo šikmé 80/50/3350 : 0,0134*1,2 0,01608

|Díl: 766 Konstrukce truhlářské -11 000,00
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Položkový rozpočet
 

 

 

 

 

        

   

 

 

  

 

 

  

 

 

    

 

 

 

S: 026 Změnový list - Úprava veřejného prostoru náměstí Družby v Ostravě-Porubě — etapa B2

0: 04 Změnový list - Úprava veřejného prostoru náměstí Družby v Ostravě-Porubě — etapa B2

R: 02 Revize SO 102 exteriér

Cenová

P.č Císlo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem úroveň

7 R-76602 Dodávka a montáž lezecké stěny pro děti 1250/2880 mm ks -1,00000 11 000,00 -11 000,00 dle SOD

LEZECKA STĚNA PRO DĚTI » je vyrobena z vodovzdorné překližky určené pro venkovní prostředí. Horolezecké

chyty jsou vyrobeny z křemičitého písku a epoxidové pryskyřice - zaručující dlouhou životnost, stálobarevnost i

šetrný povrch pro kůži na rukou. Veškerý spojovací materiál je pozinkovaný nebo nerezový.

Rozměr lezecké desky 1250/2880mm, barva desky - HNĚDÁ (akát)

Horolezecké chyty » počet 16>20ks, barva chytů - červená

Díl: 763 Dřevostavby 9 792,90

8 611981860R Prkno terasové dřevěné Modřín Sibiřský 22x70 mm na m2 10,88100 900,00 9 792,90 Individuální

pohledově straně hladké

Obklad zábradlí : 10,881*1 10,88100

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 77 411,59

9 783263101 Napouštěcí jednonásobný olejový nátěr tesařských m2 96,84000 70,39 6 816,57

konstrukcí zabudovaných do konstrukce RTS 79%

OSIVIO 009 : 48,42 48,42000

OSIVIO 403 : 48,42 48,42000

10 1-R olej na dřevo OSMO 403 protiskluzový | 3,00000 1 800,00 5 400,00 Individuální

11 2-R olej na dřevo OSMO 009 | 3,00000 1 500,00 4 500,00 Individuální

12 61198124 terasový profil dřevěný tl 27mm sibiřský modřín m2 55,17729 1 100,00 60 695,02 Individuální

Střecha : 13,46*1,15 15,47900

Odpočinková plocha s tribunou a schod. stupni : 40,20400

34,96*1,15

korekce : -0,50571 -0,50571 |

Díl: 712 Povlakové krytiny -25 304,30

13 712371801 R24 Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty volné m2 -13,02000 385,00 -5 012,70 dle SOD

položené, , , včetně dodávky fólie, tloušťky 1,5 mm

14 712378003R00 Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty Doplňkové m -5,02000 228,80 -1 148,58 dle SOD

konstrukce k povlakovým krytinám z fólií atiková

okapnice, RS 250 mm, 2 pozinkovaného plechu s

povrchovou úpravou PVC

 

Uprava délky a připevnění okapnice natloukacími hmoždinkami včetně dodávky okapnice.

15 712378005R00 Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty Doplňkové m -19,80000 136,40 -2 700,72 dle SOD

konstrukce k povlakovým krytinám z fólií stěnová lišta

vyhnutá, RS 70 mm, 2 pozinkovaného plechu s

povrchovou úpravou PVC

 

 

Uprava délky a připevnění stěnové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty.

16 712378006R00 Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty Doplňkové m -19,80000 132,00 -2 613,60 dle SOD

konstrukce k povlakovým krytinám z fólií rohová lišta

vnější, RS 100 mm, 2 pozinkovaného plechu s

povrchovou úpravou PVC

 

 

Uprava délky a připevnění rohové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty.

17 712378007R00 Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty Doplňkové m -24,82000 132,00 -3 276,24 dle SOD

konstrukce k povlakovým krytinám z fólií rohová lišta

vnitřní, RS 100 mm, 2 pozinkovaného plechu s

povrchovou úpravou PVC

 

 

Uprava délky a připevnění rohové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty.

18 712378110R00 Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty Doplňkové kus -12,00000 143,00 -1 716,00 dle SOD

konstrukce k povlakovým krytinám z fólií vnitřní koutová

tvarovka, , s manžetou z fólie z měkčeného PVC

 

   
včetně dodávky tvarovky
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S: 026 Změnový list - Úprava veřejného prostoru náměstí Družby v Ostravě-Porubě — etapa B2

0: 04 Změnový list - Úprava veřejného prostoru náměstí Družby v Ostravě-Porubě — etapa B2

R: 02 Revize 80 102 exteriér
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Cenová

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ úroveň

19 7123781 11 R00 Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty Doplňkové kus -8,00000 151,80 -1 214,40 dle SOD

konstrukce k povlakovým krytinám z fólií vnější koutová

tvarovka, , s manžetou z fólie z měkčeného PVC

včetně dodavky tvarovky

20 712391176R00 Povlakove krytiny střech do 10° ostatní připevnění izolace kus -97,0515O 27,50 -2 668,92 dle SOD

kotvícími terči, bez dodávky materiálu

21 712399097R00 Povlakove krytiny střech do 10° ostatní příplatek k ceně m2 -18,48600 33,00 -610,04 dle SOD

za plochu do 10 m2, NAIP, pryžemi, termoplasty

22 712391171 R25 Povlakové krytiny střech do 10° ostatni Textilie na m2 -18,48600 71,50 -1 321,75 dle SOD

střechách do 10° podkladní, včetně dodávky netkané

polypropylénové textílie plošně hmotnosti 300 g/m2

23 712871801 RZ4 Samostatné vytažení izolačního povlaku termoplasty 1 m2 -5,46600 418,00 -2 284,79 dle SOD

vrstva, včetně dodávky fólie, tloušťky 1,5 mm

24 998712201 R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky do % -257,53700 2,86 -736,56 dle SOD

6 m

Díl: 766 Konstrukce truhlářské -89 526,26

25 4-R Položení hydroizolace střech m2 13,46000 26,54 357,23 Individuální

Výpočet:

Pokrývač dle RTS 280Kč x 0,79% = 221,2 Kč/hod.

1m2=0,12 hod

1m2=26,54 Kč/m2

26 611981818R prkno terasové dřevěné; merbau; tl : 25 mm; š = 145,0 m2 -55,17729 1 650,00 -91 042,53

mm; | = 1 800 až 3 900 mm; povrch jemně drážkovaný

dle SOD

27 628523110R Pás modifikovaný asfalt Bituelast design přírodní m2 13,46000 86,11 1 159,04 dle SOD

Díl: 783 Nátěry 5 049,00

28 783726300R00 Nátěry tesařských konstrukcí lazurovací lazurovací, 3x m2 51 ,00000 99,00 5 049,00 dle SOD
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0: 04 Změnový list - Úprava veřejného prostoru náměstí Družby v Ostravě-Porubě — etapa B2

R: 03 Revize SC 102 interiér

 

 

        
 

 

 

 

  

 

 

  
 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 

Cenová

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem úroveň

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 9 300,00

1 342286111RU9 Předstěny opláštěné H20 deskami obklad stěn Farmacell m2 3,10000 3 000,00 9 300,00 Individuální

na odřevěnou konstrukci z hranolů tloušťka desky 12, 5

mm, impregnovaná, bez izolace

Díl: 763 Dřevostavby 18 904,20

2 59597050R deska sádrovláknitá parobrzdná, kašírovaná; | = 3 000 m2 -52,58260 291,50 -15 327,83 dle SOD

mm; š =1 250 mm; tl. 12,5 mm; stavební, protipožární,

do vlhkého prostředí

3 3-R Fermacell Powerpanel H20 12,5mm, celý systém včetně m2 71 ,02080 482,00 34 232,03 Individuální

tmaeašmubů

Obvodový plášť : 45,724*1,2 54,86880

Střecha : 13,46*1,2 16,15200

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 357,55

4 342266998R00 Předstěny opláštěné deskami příplatky příplatek pro m2 3,10000 115,34 357,55 RTS 79%

obMadzapbchudo2in2

Díl: 725 Zařizovací předměty 61 521,14

5 725219101 Montáž umyvadla připevněného na konzoly ks 1,00000 1 115,34 1 115,34 Individuální

6 763173111 Montáž úchytu pro umyvadlo v SDK kci ks 1,00000 805,80 805,80 Individuální

7 1-R Umyvadlo nerezové, závěsné 620 x 505 x 160 mm, ks 1,00000 20 500,00 20 500,00 Individuální

annvanda

8 2-R Nerezové WC pro handikepované 360 x 700 x 500 mm, ks 1,00000 43 500,00 43 500,00 Individuální

nerezové, antivandal včetně montáže přes servisní otvor

9 725014121 R00 Klozetové mísy závěsné, bilé, hluboké splachování, soubor -1,00000 4 400,00 -4 400,00 dle SOD

zadní, včetně sedátka, šířka 360 mm, hloubka 560 mm,

výška 400 mm

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 314,48

10781101210RT1 PňpmvapodmadupodobHadypeneUacepodHadupod m2 906800 3468 314A8 RTS79%

obMady FannaceH

Díl: 725 Zařizovací předměty -4 400,00

11 725212370R00 Umyvadlo soubor -1,00000 4 400,00 -4 400,00|d|e SOD

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 11 186,66

12 771575109RU7 Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických 300 x 300 m2 9,06800 594,00 5 386,39 RTS 79%

mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do

Fammcdede-maápmdm

13 597Rp62301 Dlaždice velkoformátové keramické 300x300x9 mm, m2 9,06800 560,00 5 078,08 Individuální

požadavky na dlažbu R10, dle výběru investora

14 998771202R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do % 6,70000 107,79 722,19 RTS 79%

12 m

Díl: 781 Obklady keramické 39 745,61

15781101210RT1 PňpmvapodmadupodobHadypeneUacepodHadupod m2 34A2000 3468 118328 RTS79%

obMady FannaceH

16 781310121 R00 Obkládání ostění do tmele šířky přes 150 do 300 mm m 7,30000 245,00 1 788,50 RTS 79%

17 781475116RU2 Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických 300 x m2 34,12000 592,50 20 216,10 RTS 79%

300rnnn ,Hadenýchdo Fannacdlnnae

18 781491001 RT1 Lišty k obkladům bez dodávky materiálu m 7,30000 47,80 348,94 RTS 79%

19 553pc55311 Lišta ukončovací nerezová L 3 oblým rohem, pro obklad m 8,03000 140,00 1 124,20 Individuální

tl. 10 mm, dle výběru investora

20 597pc813001 Obkládačka keramická 150x150 mm, dle výběru m2 34,12000 400,00 13 648,00 Individuální

investora

Stěny : (2,2*2,3)*2+(2,15*2,3)*2+(1,8*2,3)*2+(2,15*2,3)*2 38,18000

Dveře : -(1*2,03*2) -4,06000

21 998781202R00 Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do % 3,75000 383,09 1 436,59 RTS 79%

12m   
DÍI: 777 Podlahy ze syntetických hmot

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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R: 03 Revize SO 102 interiér

 

 

       

  
 

 

   
 

  
 

 

 

 

 

  

 

 

 

   
 

 

 

 

Cenová

P.č Císlo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem úroveň

22 777615223R00 Nátěr epoxidový, podlah betonových, skladba: penetrace, m2 -10,83200 462,00 -5 004,38 dle SOD

zásyp křemičitým pískem, 2xnátěr

Díl: 713 Izolace tepelné 7 889,41

23 713392525R00 Izolace těles - nátěr epoxidehtový 2násobný m2 16,70000 472,42 7 889,41 |RTS 79%

Díl: 784 Malby 1 783,65

24 784251101 R00 Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu vodní m2 25,30000 17,46 441,74 RTS 79%

emulze, jednonásobná

Podhledy : 4,73+3,87 8,60000

Opláštění skladu : 16,7 1670000

25 784255112R00 Malby z malířských směsí vinylové disperzní, , bílé, m2 25,30000 53,04 1 341,91 RTS 79%

dvojnásobně

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 3 068,69

26 631361821 Výztuž mazanin betonářskou ocelí 10 505 t 0,07615 40 297,90 3 068,69|RTS 79%

8,6*1,15*7,7/1000 0,07615

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce -6 832,74

27 632411150RU1 Potěr ze suchých směsí samonivelační anhydritový, m2 -9,06800 715,00 -6 483,62 dle SOD

tloušťky 50 mm, bez penetrace

28 632441491 R00 Potěr litý anhydritový broušení anhydritových potěrů m2 -9,06800 38,50 -349,12 dle SOD

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 2 337,14

29 631313511 R00 Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 12/15 m3 0,86000 2 717,60 2 337,14|RTS 79%

Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.

8,6*0,1 0,86000

Díl: 711 Izolace proti vodě 8 130,04

30 23521590.AR Mapegum WPS stěrka hydroizolační Mapei kg 68,13000 107,04 7 292,64 RTS 79%

jednosložková, balení 5 kg

spotřeba 1,5kg/m2/mm : 22,71*1,5*2 68,13000

| 31 900 R04 HZS stavební dělník v tarifní třídě 7 h 2,00000 418,70 837,40 RTS 79%

2 2,00000

Díl: 713 Izolace tepelné 2 675,69

32 713120040RAF Izolace podlah tepelná EPS tloušťka 100 mm m2 9,06800 295,07 2 675,69 RTS 79%
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026 Změnový list - Úprava veřejného prostoru náměstí Družby v Ostravě-Porubě — etapa B2

0: 04 Změnový list - Úprava veřejného prostoru náměstí Družby v Ostravě-Porubě — etapa B2

04 ŠLAPÁKOVÁ TRASA C - nová trasa

Cenová

P.č Císlo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem úroveň

Díl: 1 Zemní práce 12 099,60

1 122201102R00 Odkopávky a prokopávky nezapaženě v hornině 3 přes m3 9,75000 160,00 1 560,00 dle SOD

100 do 1 000 m3

ODKOPAVKY TRASY SLAPAKU C nová trasa : 9,75000

50*1,3*0,15

2 122201109R00 Odkopávky a prokopávky nezapaženě v hornině 3 m3 9,75000 55,00 536,25 dle SOD

příplatek k cenám za lepivost horniny

Odkaz na mn. položky pořadí 1 :9,75000 9,75000

3 175101201 R00 Obsyp objektů bez prohození sypaniny m3 1,00000 220,00 220,00 dle SOD

OBSYP A DOROVNANI TERENU KOLM SLAPAKU V 1,00000

SÍŘCE MIN. 1,0 m (VHODNOU ZEMINOU z VYKOPKU,

NEBO Z NAKUPOVANEHO MATERIÁLU) :50*2*0,01

4 175101209R00 Obsyp objektů příplatek za prohození sypaniny m3 1,00000 292,30 292,30 dle SOD

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 1,00000 1,00000

5 180402112R00 Založení trávníku parkový trávník, výsevem, na svahu m2 19,00000 27,50 522,50 dle SOD

přes 1:5 do 1:2

KOLEM SLAPAKÚ V SIŘCE MIN. 5cm A VE SPARACH 19,00000

MEZI ŠLAPÁKY : 19

8 181101102R00 Uprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním m2 65,00000 12,10 786,50 dle SOD

ODKOPAVKY, UROVNANI A ZHUTNENI TRASY 65,00000

šLAPAkU C : 50*1,3

7 181301101 R00 Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše m2 100,00000 49,50 4 950,00 dle SOD

do 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm

ROZPOROSTŘENI ORNICE KOLEM TRASY SLAPAKÚ 100,00000

C : 50*2

(VČETNĚ PŘÍPADNE CENY ZA NÁKUP A DOVOZ

ORNICE) :

8 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 2 m3 8,80000 181,50 1 597,20 dle SOD

Katalogu odpadů

9,8-1 8,80000

9 162701105RT3.1 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4, nosnost 12t m3 8,80000 180,00 1 584,00 dle SOD

10 00572400R směs travní parková, pro běžnou zátěž kg 0,50250 101,20 50,85 dle SOD

MEZI SLAPAKY A KOLEM SLAPAKU V SIŘCE MIN. 0,50000

5cm :

((5,2*O,6+47*O,1)+(0,2*1,8+1*0,2)+(5,6*1,2+50*0,1))*0,02

5

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 2 373,15

11 289970111R00 Geotextilie separační, filtrační, zpevňující polypropylen, m2 65,00000 36,51 2 373,15 dle SOD

300 g/m2

TRASY SLAPAKÚ C : 50*1,3 65,00000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 9 203,03

12 451577977R00 Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) ze štěrkodrti m2 109,90000 83,74 9 203,03 dle SOD

tloušťky do 10 cm

ODKOPAVKY TRASY SLAPAKU : 47*O,7+12*1+50*1,3 109,90000

(PODKLADNi VRSTVA FR 4/8 mm, tl. 100 mm:

Díl: 5 Komunikace 42 960,00

13 59681 11 11 R001 Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž., m2 60,00000 716,00 42 960,00 Individuální

včetně dlaždic betonových 600/300/80 mm, barva

přírodní šedá, hladké nebo tryskaně.

ODKOPAVKY TRASY šLAPAkU C : 50*1,2 60,00000
 

|Díl: 99 Staveništní přesun hmot

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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R: 04 ŠLAPÁKOVÁ TRASA C - nová trasa

 

 

       
 

 jakékoliv délky objektu

Cenová

P.č Císlo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem úroveň

14 998223011 R00 Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný t 32,52984 70,00 2 277,09 dle SOD
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R: 05 MNP Šlapáková trasa C ZPÚSOBILÉ POLOŽKY

 

 

       

 

  
 

 

 

 

 

  

Cenová

P.č Císlo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem úroveň

Díl: R-2 Terénní modelace -650,00

1 183 40-2131 Rozrušení půdy na hloubku přes 50 do 150 mm souvislé m2 -65,00000 10,00 -650,00 dle SOD

plochy přes 500 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5

Díl: R-1 Založení trávníku -3 585,25

2 - Hnojení půdy umělým hnojivem na široko včetně t -0,00300 22 000,00 -66,00 dle SOD

zapraveni do půdy, v rovině nebo na svahu 1:5

3 181 41-1131 Založení trávníku parkového na půdě předem připravené, m2 -65,00000 27,50 -1 787,50 dle SOD

plochy do 1000 m2, v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5

vč. pokosení, naložení, odvozu a složení odpadu do

20km

4 183 40-3161 Obdělání půdy válením, v rovině nebo na svahu 1:5 m2 -65,00000 0,45 -29,25 dle SOD

5 184 80-2631 Chemické odplevelení před založením kultury, trávníku m2 -65,00000 2,50 -162,50 dle SOD

nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2,

na svahu přes 1:2 do 1:1, postřikem na široko

8 - Trávníkové hnojivo s prodlouženým účinkem- podíl živin kg -9,00000 60,00 -540,00 dle SOD

N (12 %), P (11 %), K (18 %) + M90 (3 %)

7 - travní osivo —travní směs kg -8,00000 125,00 -1 000,00 dle SOD   
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R: 06 Kabely ke světlům VO, rozbočovací boxy

 

 

        
 

   
 

 

 

 

  

Cenová

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem úroveň

Díl: M21 Elektromontáže 16 098,20

1 1-R Zemní box 40 x 40 x 400m včetně víka s nosností 1,5t ks 800000 1 350,00 8 100,00 Individuální

včetně montáže

chybějící rozbočovací boxy

| 2 210 81-0046.R00 Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 pevně uložený m 197,00000 19,50 3 841,50 dle SOD

Chybějicí kabely ke svítidlúm

3 341-11038 Kabel silový 5 Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 2,5 mm2 m 197,00000 21,10 4 156,70 dle SOD

Díl: M46 Zemní práce při montážích 5 975,01

4 345-71147.08 Trubka kabelová chránička DN40 m 197,00000 30,33 5 975,01 dle SOD   
Včetně spojek.
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R: 07 Kačírkový okapový chodník

 

 

       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

Cenová

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem úroveň

Díl: 91 Doplňuiící práce na komunikaci 7 722,00

1 R 001 Osaz.obruby z ocelové pásoviny m 17,55000 440,00 7 722,00 dle SOD

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 137,33

2 289971211 R00 Zřízení vrstvy z geotextilie na upraveném povrchu sklon m2 8,77500 15,65 137,33 dle SOD

do 1:5, šířka od 0 do 3 m

Díl: 5 Komunikace 5 190,64

3 564861111RT2 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce m2 8,77500 179,40 1 574,24 dle SOD

0-32 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm

4 639571215R00.1 Zpevněná plocha - Kačírek fr. 4/8mm praný tl. 150 mm m2 8,77500 300,00 2 632,50 Individuální

5 564871111 podklad ze štěrkodrti (rozšíření plochy u pásoviny) m2 4,38750 224,25 983,90 dle SOD

17,55*0,25 4,38750

Díl: 91 Doplňuiící práce na komunikaci 1 979,29

6 767995101 montáž kovových konstrukcí do 5 kg (další 1 trnu do bm) kus 17,55000 112,78 1 979,29

Individuální

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 438,21

7 998222012R00 Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva t 8,14250 71,34 438,21IRTS 79% |

Díl: 1 Zemní práce 524,04

8 139601103R00 Příplatek k ručnímu výkopu v hornině tř. 4 m 17,55000 29,86 524,04IRTS 79% I
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R: 08 Vánoční strom

 

 

        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cenová

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem úroveň

Díl: 1 Zemní práce 46 833,14

1 183102142R00 Hloub. jamek bez výměny půdy do 2 m3, svah 1:2 kus 1,00000 2 950,85 2 950,65 RTS 79%

2 184102118R00 Výsadba dřevin s balem D do 1,2 m, v rovině kus 1,00000 2 950,85 2 950,65 RTS 79%

3 1-R Abies nordmanndiana ks 1,00000 38 500,00 38 500,00 Individuální

4 184215212 Podzemní ukotvení kmene dřevin do volné zeminy tř. 1 kus 1,00000 2 000,00 2 000,00 Individuální

až 4 obvodu kmene přes 250 do 400 mm

5 184215413 Zhotovení závlahové mísy u soliterních dřevin nebo v ks 1,00000 22,90 22,90 dle SOD

rovině nebo na svahu do 1:5, o průměru mísy pře s 1 m

8 184911421 Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 m2 10,00000 22,99 229,90 dle SOD

mm, v rovině nebo na svahu do 1:5

7 způsobilé náklady2 Mulčovací kůra, smrková fr 50-100 mm m3 0,10000 1 045,00 104,50 dle SOD

8 185804311 R00 Zalití rostlin vodou plochy do 20 m2 m3 0,10000 400,53 40,05 RTS 79%

9 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m m3 0,10000 271,70 27,17 dle SOD

10 způsobilé nákladyl Voda na zálivku m3 0,10000 73,15 7,32 dle SOD   
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R: 09 Přemstění laviček včetně navazujících prací

 

 

        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cenová

P.č Císlo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem úroveň

Díl: 1 Zemní práce 215,89

1 131201201 R00 Hloubení zapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině m3 0,12800 1 095,15 140,18 dle SOD

3, převážně ručně

Základy k wifi lavičce : (O,4*0,4*O,4)*2 0,12800

2 131201209R00 Hloubení zapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, m3 0,12800 156,45 20,03 dle SOD

v hornině 3,

3 167101102R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku m3 0,12800 75,00 9,60 dle SOD

nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4

4 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 2 m3 0,12800 180,00 23,04 dle SOD

Katalogu odpadů

5 162701105RT3.1 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4, nosnost 12 t m3 0,12800 180,00 23,04 dle SOD

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 1 492,75

6 275313621 R00 Beton základových patek prostý třídy C 20/25 m3 0,12800 2 607,50 333,76 RTS 79%

7 275351218R00 Bednění stěn základových patek odstranění m2 2,00000 104,30 208,60 RTS 79%

8 2753541 11 R00 Bednění stěn základových patek zřízení m2 2,00000 469,35 938,70 RTS 79%

9 289971211 R00 Zřízení vrstvy z geotextilie na upraveném povrchu sklon m2 0,32000 15,85 5,01 dle SOD

do 1:5, šířka od 0 do 3 m

10 89368056R geotextilie PP; funkce drenážní, separační, výztužná, m2 0,32000 20,86 6,68 dle SOD

filtrační; plošná hmotnost 350 g/m2; tl. při 2 kPa 4,50 mm

Díl: 5 Komunikace 6 356,40

11 564861111RT2 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce m2 6,00000 179,40 1 076,40 dle SOD

0-32 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm

12 58380120.AR kostka dlažební materiálová skupina l/2 (žula); tř. l.; 8/10 m2 6,00000 880,00 5 280,00 dle SOD

cm

Přístupový chodník k wifi lavičce : 3*2 6,00000

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 692,00

13 916261111RT1 Osazení silniční obruby z dlažebních kostek včetně m 4,00000 173,00 692,00 dle SOD

dodávky dlažebních kostek z kostek drobných 120 mm, s

boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu

prostého C 12/15

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních 3 472,56

stavbách

14 953981104R00 Chemické kotvy do betonu, hl. 125 mm, M 16, ampule kus 8,00000 184,07 1 472,56 dle SOD

15 1-R Přesun hmot pro mobiliář kpl 1,00000 2 000,00 2 000,00 Individuální

Přemístění wifi lavičky a typové lavičky.

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 332,26

16 998223011 R00 Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný t 4,74656 70,00 332,26 dle SOD jakékoliv délky objektu
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S: 026 Změnový list - Úprava veřejného prostoru náměstí Družby v Ostravě-Porubě — etapa B2

O: 04 Změnový list - Úprava veřejného prostoru náměstí Družby v Ostravě-Porubě — etapa B2

R: 10 MNP Odpočet trávníku ZPÚSOBILÉ POLOŽKY

 

 

       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Cenová

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem úroveň

Díl: R-2 Terénní modelace -147,75

1 183 40-2131 Rozrušení půdy na hloubku přes 50 do 150 mm souvislé m2 -14,77500 10,00 -147,75 dle SOD

plochy přes 500 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5

Díl: R-1 Založení trávníku -815,36

2 - Hnojení půdy umělým hnojivem na široko včetně t -0,00068 22 000,00 -14,96 dle SOD

zapraveni do půdy, v rovině nebo na svahu 1:5

3 181 41-1131 Založení trávníku parkového na půdě předem připravené, m2 -14,77500 27,50 -406,31 dle SOD

plochy do 1000 m2, v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5

vč. pokosení, naložení, odvozu a složení odpadu do

20km

Přístupový chodník k wifi lavičce : -(3*2) -6,00000

Okapový chodník podél veřejného WC : -(17,55*0,5) -8,77500

4 183 40-3161 Obdělání půdy válením, v rovině nebo na svahu 1:5 m2 -14,77500 0,45 -6,65 dle SOD

5 184 80-2631 Chemické odplevelení před založením kultury, trávníku m2 -14,77500 2,50 -38,94 dle SOD

nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2,

na svahu přes 1:2 do 1:1, postřikem na široko

8 - Trávníkové hnojivo s prodlouženým účinkem- podíl živin kg -2,05000 60,00 -123,00 dle SOD

N (12 %), P (11 %), K (18 %) + M90 (3 %)

7 - travní osivo — travní směs kg -1,82000 125,00 -227,50 dle SOD  
 

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 17 218



Položkový rozpočet
 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S: 026 Změnový list - Úprava veřejného prostoru náměstí Družby v Ostravě-Porubě — etapa B2

0: 04 Změnový list - Úprava veřejného prostoru náměstí Družby v Ostravě-Porubě — etapa B2

R: 11 slaboproud veřejného WC

Cenová

P.č Císlo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem úroveň

Díl: 1 Materiál/montáž 16 395,67

1 1 Trubka Monoflex, PVC pod omítkou 16 mm (mont. vč. m 17,00000 81,24 1 381,08 Indiv

mat.)

2 2 Trubka Monoflex, PVC pod omítkou 23 mm (mont. vč. m 12,00000 86,49 1 037,88 Indiv

mat.)

3 3 zemni kabelová chránička DN40 m 17,00000 104,18 1 771,06 Indiv

4 4 elekroinstalační lišta 18x13 m 17,00000 79,72 1 355,24 Indiv

5 5 elekroinstalační lišta 30x25 - 40x15 m 12,00000 116,63 1 399,56 Indiv

8 8 průraz zdivem do 30 cm ks 2,00000 273,00 546,00 Indiv

7 7 Trubka Monoflex, PVC pod omítkou 16 mm (mont. vč. m 92,00000 80,81 7 434,52 Indiv

mat.)

8 8 Trubka Monoflex, PVC pod omítkou 23 mm (mont. vč. m 17,00000 86,49 1 470,33 Indiv

mat.)

Díl: 10 Signalizace WC invalidi 14 743,39

9 11 KONTROLNI TLACITKO ks 1,00000 3 150,42 3150,42 Indiv

10 12 KONTROLER VCETNE ZDROJE ks 1,00000 3 800,16 3 800,16 Indiv

11 13 TLACITKO SE SNUROU U WC ks 1,00000 2 883,97 2 883,97 Indiv

12 14 ALARM SE SIG. SVITIDLEM ks 1,00000 4 062,24 4 062,24 Indiv

13 15 JYTY 4x1 m 17,00000 49,80 846,60 Indiv

Díl: 17 Rozvod el.zabezpečovací signalizace 30 938,87

14 18 SYKFY (3x2x0,5) m 92,00000 36,36 3 345,12 Indiv

15 19 Alfanumerická LCD klávesnice s modrým podsvitem, 1 ks 1,00000 857,22 857,22 Indiv

zón. na desce, 1 PGM, K32LED+ 32-Zon LED klavesnice

v setu ústředny

16 20 PIR detektor, dosah 12m, automatické nastavení pulsů ks 2,00000 1 212,12 2 424,24 Indiv

17 Pol_0017 Pohybové pir čidlo pro ovládání svítidla A IP44 ks 1,00000 1 716,62 1 716,62 Indiv

18 21 Magnetický kontakt- povrchový, šroubovací, svorky, ks 2,00000 642,10 1 284,20 Indiv

krytka bílý/hnědý

19 22 Ustředna zabezpečovacího a přístupového systemu, ks 1,00000 11 935,56 11 935,56 Indiv

4(8ATZ) zón na PCB , 3 PGM +1 relé na PCB, 1,7A

zdroj, SP5500 + BOX M-40 + K10 - H - komplet +

klavesnice

20 23 Kryt ústředny 390 x 290 x 85mm, tamper. v setu ústředny ks 1,00000 196,56 196,56 Indiv

21 24 GSM modul, anténa, připojení k EZS -v setu ústředny ks 1,00000 196,56 196,56 Indiv

22 25 Akumulátor 12V 17Ah ks 1,00000 1 114,93 1 114,93 Indiv

23 26 Miniaturní venkovní zálohovaná siréna s akustickou a ks 1,00000 1 840,02 1 840,02 Indiv

optickou signalizací. Zálohování je pomocí Ni-MH

akumulátoru

24 27 uvedení do provozu, zaškolení uživatele ks 1,00000 6 027,84 6 027,84 Indiv

Díl: 900 HZS 5 787,60

25 1 zabezpečení pracoviště hod 4,00000 382,20 1 528,80 Indiv

26 2 koordinace s ostatnl’mi profesemi hod 6,00000 382,20 2 293,20 Indiv

27 3 dokumentace skut. provedení hod 4,00000 491,40 1 965,60 Indiv

Díl: 17 Rozvod el.zabezpečovací signalizace 7 285,80

28 28 Doprava ks 1,00000 3 276,00 3 276,00 Indiv

29 29 nosný, podružný a režijní materiál kg 20,00000 200,49 4 009,80 Indiv   
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