SML/543/2021
DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO
č. smlouvy objednatele: SML/382/2021
č. smlouvy zhotovitele: ………………….
Město Kroměříž

Sídlo:


Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž

IČ:


00287351

DIČ


CZ00287351
Zastoupené:

Mgr. Jaroslavem Němcem, starostou města  
Bankovní spojení
Komerční banka, a.s.

Číslo účtu

8326340247/0100

osoby oprávněné jednat ve věcech:

smluvních

Mgr. Jaroslavem Němcem, starosta města

technických

xxx
· Tel: xxx, mail: xxx
xxx, referent oddělení přípravy a realizace investic
· Tel: xxx, mail: xxx
(dále jen „objednatel“)

a

MORKUS Morava s.r.o.
Sídlo:
Lazníky
163, 751 25 Veselíčko
IČ:
27848485


DIČ:
CZ27848485


Bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s.


Číslo účtu:

26482828/0300



Jednající

David Morkus



ve věcech smluvních: 
David Morkus, tel: xxx, mail: xxx
ve věcech technických:
xxx, tel: xxx, email: xxx
(dále jen „zhotovitel“ nebo „dodavatel“)

(objednatel a zhotovitel dohromady dále jen také jako „smluvní strany“)

1. Účel dodatku 

1.1. Účelem tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo je úprava vzájemných práv a povinností obou smluvních stran v souvislosti se zjištěnými víceprácemi a méněprácemi a nutností prodloužení termínu plnění pro dokončení prací (dále jen „dodatek“) vše dle čl. 13 odst. 12. a 13. smlouvy (dále jen „smlouva“).

2. Úvodní ustanovení 

2.1. Smluvní strany shodně prohlašují, že:

2.1.1. mezi sebou dne 9. 8. 2021 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zhotovení stavby „Odstranění objektů a hospodářských budov v lokalitě Dolní Zahrady, ul. U Zámečku v k.ú. Kroměříž – III. etapa“. 
2.1.2. zhotovitel v souladu se smlouvou o dílo upozornil objednatele na potřebu provést stavební práce a související činnosti, které jsou nezbytné pro řádné provedení díla, nebyly zahrnuty v předmětu smlouvy o dílo a ani jejich cena nebyla zahrnuta do celkové ceny za dílo (vícepráce) a dále na potřebu některé zahrnuté stavební práce neprovést (méněpráce). Vícepráce a méněpráce jsou detailně specifikovány v rekapitulaci VCP a MNP, která je nedílnou součástí tohoto dodatku jako jeho příloha. 
2.1.3. předmětné změny, které nepředstavují podstatnou změnu závazku, jsou v souladu s ust. § 222 odst. 4 b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. 

2.1.4. cenový nárůst činí 152.393,98 Kč bez DPH.

2.1.5. zhotovitel v souladu se smlouvou o dílo požádal objednatele o prodloužení termínu plnění o tři týdny.  Důvodem žádosti o prodloužení termínu je skutečnost, že zmíněné vícepráce jsou vyvolané objednatelem nad rámec smlouvy o dílo.
3. Předmět dodatku

3.1. Smluvní strany tímto dodatkem zužují (méněpráce) a rozšiřují (vícepráce) předmět díla sjednaný ve smlouvě o stavební práce, dodávky a služby, které jsou specifikovány v přílohách tohoto dodatku. Smluvní strany také tímto dodatkem prodlužují termín plnění díla.

3.2. S ohledem na úpravy dle čl. 13. odst. 13. smlouvy se mění termín plnění díla dle čl. 2 odst. 2. 1. smlouvy o dílo, a to následovně: 

· předání staveniště – přípravné práce

09. 08. 2021

· zahájení stavebních prací 


do 5 dnů od předání staveniště
· protokolární předání a převzetí díla

do 15 týdnů od předání staveniště
3.3. S ohledem na úpravy dle čl. 13 odst. 13. smlouvy se mění celková cena za dílo dle čl. 3 odst. 3.1.  smlouvy o dílo, a to následovně:

Cena díla celkem bez DPH


1.007.319,41 Kč

DPH celkem
21 %



   211.537,08 Kč

Cena díla celkem včetně DPH


1.218.856,49 Kč
3.4. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nedotčena.

4. Závěrečná ustanovení

4.1. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž tři z nich obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

4.2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.

4.3. S odkazem na zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, se smluvní strany dohodly, že tuto smlouvu uveřejní v registru smluv, za podmínek stanovených uvedeným zákonem objednatel. 

4.4. Tento dodatek byl schválen Radou města Kroměříž, na 88. schůzi, dne 4. 11. 2021, pod číslem usnesení 2347.
Přílohy tohoto dodatku:

1. Rozpočet – vyčíslení VCP a MNP
	V Kroměříži dne 11. 11. 2021
	
	Ve Slavíči dne 9. 11. 2021

	
	
	

	Objednatel:
	
	Zhotovitel:

	………………………………………….
	
	………………………………………….

	
	
	

	Mgr. Jaroslav Němec

starosta města
	
	David Morkus
jednatel společnosti

	
	
	


