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Dodatek č. 2 
ke smlouvě o dílo č. 457/2020 

 
Revitalizace centra města Kopřivnice III 

 

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský 
zákoník), v platném znění 

 
mezi: 
 

Název: Město Kopřivnice 

Sídlo: Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice 

IČO: 00298077 

DIČ: CZ00298077 

Právní forma: 801 - Obec 

Zastoupen: Ing. Miroslav Kopečný, starosta 

 
(„objednatel“) 
 
a 
 

Název: GEOSAN GROUP a.s. 

Sídlo: U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín 

IČO: 281 69 522 

DIČ: CZ28169522 

Právní forma: akciová společnost 

Zápis v OR: OR vedený u Městského soud v Praze, oddíl B, vložka 12459 

Zastoupen: 
Ivan Havel - výkonný ředitel společnosti, na základě plné moci a 
Milan Vokoun - ředitel Závodu pozemních staveb Ostrava, na 
základě plné moci 

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxx 

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxx 

 
(„zhotovitel“) 
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1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1 Smluvní strany uzavřely dne 16. 12. 2020 smlouvu o dílo č. 457/2020 (dále také jen 
„SoD“). 

1.2 V souladu s čl. 15 – Závěrečná ustanovení, odst. 15.3. SoD, platí, že text SoD lze měnit 
nebo doplňovat pouze číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami, 
uzavírají smluvní strany tento dodatek (dále také jen „dodatek č. 2“). 

2. PŘEDMĚT DODATKU 

2.1 Smluvní strany konstatují, že se předmět díla podle čl. 3 SoD, specifikovaný v přílohách 
SoD, upravuje o provedení dodatečných prací (méněpráce a vícepráce). Přesný rozsah 
těchto prací je stanoven v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 2, která je jeho nedílnou 
součástí. 

2.2 Odůvodnění změn: 

Změna č. 3 – Zemní práce pro provizorní přepojení stávajícího vodovodu DN 150  

V souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), upravuje objednatel stavební 
práce následovně. Pro provizorní přepojení stávajícího vodovodu DN 150 situovaného 
nad vodním tokem Kopřivnička bylo nezbytné provést dodatečné zemní práce. 
Provizorní potrubí propojilo a zajistilo funkčnost stávajícího vodovodu během 
prováděných prací na SO 201 Zatrubnění Kopřivničky. Původní litinové potrubí nebylo 
možné vyvěsit z důvodu značného rizika uvolnění spojů. Vlastník a provozovatel 
vodovodu, společnost SmVaK, navrhla provést provizorní přepojení vodovodu 
bypasem z PP potrubí DN 150. Během výkopových prací na přepojení vodovodu byly 
ve výkopu nalezeny staré betonové základy, které bylo nutné odstranit. Projektant 
nemohl nutnost odstranění betonových základů při zpracování projektu revitalizace 
centra do projektu zapracovat, jelikož se jedná o pozůstatky staré zástavby města, 
jejichž výskyt není nikde podchycen. S ohledem na skutečnost, že se jedná o změnu, 
jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí 
nemohl předvídat, o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž 
hodnota nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku, nejedná se o změnu podstatnou. 

Změna č. 4 – Zhotovení jiného typu melioračních hrázek pro zahrazení toku 

V souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ upravuje objednatel stavební práce 
následovně. Při extrémních deštích se ukázalo, že v projektu původně navržené zemní 
hrázky nejsou dostatečné, bylo proto nutné zvolit jiný typ zahrazení, aby práce v korytě 
toku bylo možné realizovat nepřerušeně i během nepříznivých klimatických podmínek 
a zároveň nedocházelo k poškození vybudovaných konstrukcí. Zahrazení bylo 
provedeno železobetonovým blokem utěsněným folií a pytlovaným pískem. S ohledem 
na skutečnost, že se jedná o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které 
zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, o změnu, která nemění celkovou 
povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku, 
nejedná se o změnu podstatnou. 

Změna č. 6 – Záměna trubního materiálu na převedení vody v korytě toku během 
výstavby 

V souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ upravuje objednatel stavební práce 
následovně. Původně navržené betonové potrubí na převedení toku nebylo možné 
instalovat z důvodu složité manipulace s potrubím uvnitř koryta toku a nemožnosti 
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provést jeho těsnou pokládku z důvodu zakřivení původní konstrukce zatrubnění. U 
betonového potrubí – přímých trub není možné zajistit těsnost potrubí při zakřivení 
trasy potrubí z důvodu absence vhodných tvarovek a těsnících prvků k přímým 
troubám. Po dohodě s autorským dozorem stavby a technickým dozorem bylo 
navrženo nahradit betonové potrubí potrubím plastovým, u kterého je manipulace 
snazší a montáž variabilnější. Potrubí je oproti betonovým troubám těsné. Ačkoli je 
cena plastového potrubí dle ceníku ÚRS výrazně vyšší než cena betonového potrubí, 
po dohodě smluvních stran nedojde u položky k navýšení ceny. S ohledem na 
skutečnost, že se jedná o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které 
zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, o změnu, která nemění celkovou 
povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku, 
nejedná se o změnu podstatnou. 

Změna č. 7 – SO 351 Přeložka vodovodu 

V souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ upravuje objednatel stavební práce 
následovně. V rámci realizace SO 351 Přeložka vodovodu došlo ke změně materiálu 
tvarovek navržených na potrubí vodovodu v šikmých částech nad tubosiderem. 
Původně navržené předizolované tvarovky byly z důvodu dlouhých dodacích lhůt 
výrobce nahrazeny tvarovkami s dodatečnou izolační úpravou. Práce realizovala 
společnost SmVaK, vlastník a provozovatel vodovodu. Při realizaci přeložky došlo dále 
k úpravě trasy na základě skutečných míst přepojení starého a nového vodovodu. Tato 
místa vyplynula po zjištění průběhu trasy stávajícího vodovodu. S ohledem na 
skutečnost, že se jedná o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které 
zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, o změnu, která nemění celkovou 
povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku, 
nejedná se o změnu podstatnou. 

Změna č. 8 – Odbourávání stávající stropní konstrukce zatrubnění Kopřivničky 

V souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ upravuje objednatel stavební práce 
následovně. Na základě zjištění skutečného stavu provedení stropní konstrukce nebylo 
možné provést odbourání stropu dle návrhu PD. Stropní konstrukci tvořily panelové 
dílce propojené výztuží, která byla zakotvena do bočních stěn rámové konstrukce 
zatrubnění. Z těchto důvodů bylo proto nutné odbourat část betonu vč. výztuže také na 
stěnách rámové konstrukce a chybějící odbouranou část následně doplnit zásypovým 
materiálem. Při spojování jednotlivých dílů potrubí byla technickým dozorem zjištěna 
ve dvou místech větší spára, než byla tolerance uváděná výrobcem, v úseku 0a etapy 
pak nebyl technickým dozorem zkontrolován zásyp nad potrubím. Přestože uvedené 
skutečnosti nemají vliv na funkčnost zatrubnění, poskytl zhotovitel na tyto nedostatky 
slevu ve výši 50.000,- Kč bez DPH a na dotčený úsek zatrubnění delší záruku. O 
konkrétní délce záruky budou vedena jednání. S ohledem na skutečnost, že se jedná 
o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající 
s náležitou péčí nemohl předvídat, o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné 
zakázky a jejíž hodnota nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku, nejedná se o 
změnu podstatnou. 

Změna č. 10 – Kotvení zábradlí do mostní konstrukce  

Zahrnuje změnu ve způsobu kotvení zábradlí do mostní konstrukce na výtokové straně 
Kopřivničky. V souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ upravuje objednatel 
stavební práce následovně. Z důvodu zdegradované betonové konstrukce římsy není 
možné provést zakotvení zábradlí do tělesa římsy. Po dohodě s autorským dozorem a 
technickým dozorem bylo navrženo provést kotvení zábradlí do samostatných 
betonových patek. S ohledem na skutečnost, že se jedná o změnu, jejíž potřeba vznikla 
v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, o 
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změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota nepřekročí 50 
% původní hodnoty závazku, nejedná se o změnu podstatnou. 

Změna č. 11 – Založení betonového přístřešku SO 901 (Lašské brány) 

Zahrnuje změnu ve způsobu založení betonového přístřešku SO 901 (Lašské brány). 
V souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ upravuje objednatel stavební práce 
následovně. Důvodem pro tuto změnu je zjištěné nevhodné podloží pro založení 
konstrukce přístřešku. Při odtěžování zeminy až do předpokládané hloubky založení 
přístřešku byly ve výkopu zastiženy zeminy tvořené navážkami a jíly. Následná 
zatěžovací zkouška prokázala neúnosnost podloží. Z těchto důvodů byl přizván statik, 
který navrhl opatření ve formě hlubšího založení přístřešku, úpravě podsypového 
materiálu a frakcí pod základy přístřešku. S ohledem na skutečnost, že se jedná o 
změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou 
péčí nemohl předvídat, o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a 
jejíž hodnota nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku, nejedná se o změnu 
podstatnou. 

Změna č. 12 – SO 002 Odstranění zatrubnění Kopřivničky  

Zahrnuje zvýšený rozsah bouracích prací u SO 002 Odstranění zatrubnění Kopřivničky. 
V souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ upravuje objednatel stavební práce 
následovně. Při bourání posledního úseku stávajícího zatrubnění Kopřivničky byl ve 
výkopu nalezen stávající nefunkční teplovodní kanál, který vedl k budově interhotelu. 
Kanál byl v kolizi s novým zatrubněním – tubosiderem. Existence tohoto kanálu nebyla 
ve vyjádření správců sítí uvedena. Kanál bylo nutné vybourat. S ohledem na 
skutečnost, že se jedná o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které 
zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, o změnu, která nemění celkovou 
povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku, 
nejedná se o změnu podstatnou. 

2.3 V důsledku objektivně nepředvídatelných okolností a zjištění skutečného stavu 
konstrukcí po jejich odkrytí, jak bylo popsáno v čl. 2.2 tohoto dodatku č. 2, se čl. 5.1 
SoD upravuje následovně: 

Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a 
smluvního položkového rozpočtu (příloha č. 1 smlouvy) a činí: 

Cena celkem 

Cena bez DPH: 98 848 318,45 Kč  

DPH 21 %: 20 758 146,88 Kč 

Cena s DPH: 119 606 465,33 Kč  

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

3.1. Tento dodatek č. 2 může být měněn pouze dohodou smluvních stran.  

3.2. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu 
podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel 
obdrží po dvou vyhotoveních. 

3.3. Smluvní strany si dodatek přečetly a prohlašují, že veškerá ujednání obsažená v tomto 
dodatku č. 2 jsou jim jasná a srozumitelná, jsou jimi míněna vážně a byla učiněna 
na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho smluvní strany připojují 
vlastnoruční podpisy osob k tomu oprávněných. 
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3.4. Dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv. 

3.5. Tento dodatek č. 2 schválila Rada města Kopřivnice dne 26.10.2021 svým usnesením 
č. 2173 

Přílohy: 

Příloha č. 1 – Změnové listy č. 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12 vč. vyjádření TDS a AD 

 

V Kopřivnici 5.11.2021 V Kolíně 27.10.2021 

 

______________________ 
Za objednatele 
Ing. Miroslav Kopečný, starosta 

______________________ 
Za zhotovitele 
Ivan Havel, výkonný ředitel společnosti 
 
 

 ______________________ 
Za zhotovitele 
Milan Vokoun, ředitel Závodu pozemních staveb 
Ostrava 

 


