
Přílohy: Počet paré: Příjemce :
1. Položkový rozpočet

3 x

1 x

1 x Zhotovitel

1 x

Vyjádření - souhlas se změnou: 

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

Změna stavby (ZBV) - krycí list Číslo paré:

Objednatel: 
souhlasím / 

nesouhlasím
Ludvík Michalec

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo.  Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů"  ve 

kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňuji oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

TDS: 
souhlasím / 

nesouhlasím
Andrzej SANTARIUS, Ing., PhD., MBA

Zhotovitel: 
souhlasím / 

nesouhlasím
Ing. Petr Horňák

-118 991,96 -0,12% 50 566,46 0,05% -68 425,50

Projektant (autorský 

dohled): 

souhlasím / 

nesouhlasím
Ing. Richard Průša

Popis a zdůvodnění změny:

Popis: Během provádění prací došlo k záměně materiálu. Hlavní změnou je absence předizolovaných kolen speciálního potrubí použitého nad tubosiderem z hlediska 

možného promrzání. Taktéž došlo k úpravě dle skutečně použitých délek potrubí.

Odůvodnění změny: Důvodem je dlouhá dodací lhůta materiálu, která činí  až 8 týdnů. 

. 

časový vliv na plnění SoD:

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací 

řešeného ZL

Procentuální podíl 

Méněprací ZL k celkové 

ceně stavby

Cena navrhovaných Víceprací řešeného 

ZL

Procentuální podíl 

Víceprací ZL k celkové 

ceně stavby

Cena Méněprací a Víceprací  

řešeného ZL

 
Projektant (autorský dozor)

SO 351 - Přeložka vodovodu/Přeložka vodovodu

 

Objednatel: Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice, IČO: 00298077

Zhotovitel: GEOSAN GROUP a.s. U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III.  IČO: 28169522

Gen.projektant (autorský dohled):        DOPRAVOPROJEKT Ostrava a. s.

Technický dozor stavebníka (TDS):       SDRUŽENÍ FIREM:  ČECH - ENGINEERING, a.s. a SAFETY PRO s.r.o.

2. skutečný stav použitého materiálu - kladečské schéma Objednatel

TDS

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

Číslo SO/PS /  

/ číslo změny SO/PS:

Číslo změny stavby:

"REVITALIZACE CENTRA MĚSTA KOPŘIVNICE III"

07Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 

SO351/ZL07
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S: SO 351 - Přeložka vodovodu REVITALIZACE CENTRA MĚSTA KOPŘIVNICE III Celkem za ZL 07: -68 425,50

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Méněpráce

Přeložka vodovodu - NÁVRH ZMĚNY -118 991,96

1 55253072.DKT Duktus VTH dl. 6 m, DN 150 WKG FL C 64, pro spoj BLS (s návarkem) m -1,740 12 416,16 -21 604,12

2 55253072R
Duktus  DN 150 WKG koleno hrdlové tepelně izolované 22, 11 stupňů

kus -3,000 6 056,66 -18 169,99

3 871228111 Kladení drenážního potrubí z tvrdého PVC průměru do 150 mm m -60,020 9,79 -587,48

4 286112230 trubka PVC drenážní flexibilní D 100mm m -58,020 36,81 -2 135,89

5 319003R spojka TLT jištěná v tahu DN400 kus -1,000 76 494,48 -76 494,48

Vícepráce

Přeložka vodovodu - NÁVRH ZMĚNY 50 566,46
6 319002R Spojka TLT jištěná v tahu DN150 kus 1,000 10 622,91 10 622,91

7 857311131
Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s 

integrovaným těsněním DN 150
kus 4,000 638,98 2 555,90

8 55259414 koleno hrdlové mmK tvárná litina DN 150-11,25° kus 4,000 7 374,88 29 499,52

9 55251462
kroužek zámkový kovový pro extrémní tlaky a speciální konstrukce DN 

150
kus 8,000 1 472,60 11 780,81

10N 713492815 Montáž tepelné izolace potrubí a ohybů vyplnění montážní pěnou m3 0,800 177,00 141,60

11N 59053100
PUR pěna tepelně izolační  lehká stříkaná s otevřenou buněčnou 

strukturou
m3 0,800 2 540,00 2 032,00

23 851311131
Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním 

otevřený výkop DN 150
m 9,510 228,14 2 169,59

36 55253003 trouba vodovodní litinová hrdlová pozinkovaná hrdlová 6 m DN 150 mm m 10,000 2 921,45 29 214,50

30 55253874
přechod hrdlový z tvárné litiny,práškový epoxid, tl.250µm MMR-kus DN 

300/150 mm
kus -1,000 18 169,99 -18 169,99

31 55253876.R
 přechod hrdlový z tvárné litiny-redukce DN 300/400, pro spoj TYTON 

nebo BRS (Sit Plus),
kus -1,000 19 280,38 -19 280,38

Položkový rozpočet 
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