
Stanovisko TDS k návrhům změn závazků ze smlouvy 

Název stavby:     Revitalizace centra města Kopřivnice III 
 

Zhotovitel stavby:  

  GEOSAN GROUP a.s., IČO: 281 69 522, U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín 

 

Za období od 1.5.2021 do 19.10.2021 TDS obdržel od zhotovitele 12 žádostí o změnu závazků 
ze smlouvy formou změnových listů ZL01- ZL12. TDS po projednání na pravidelných jednáních 
kontrolních dnů stavby nepřijal k dalšímu řízení ZL01, ZL02, ZL05 a ZL09 s ohledem na 

neodůvodnitelné požadavky zhotovitele uvedené v zmiňovaných změnových listech. 

 

TDS stavby v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek souhlasí s postoupením k dalšímu schvalovacímu procesu: 

ZL03  Zemní práce pro provizorní přepojení stávajícího vodovodu DN 150  
ZL04  Zhotovení jiného typu melioračních hrázek pro zahrazení toku 

ZL06  Záměna trubního materiálu na převedení vody v korytě toku během výstavby 

ZL07  Přeložka vodovodu 

ZL08  Odbourávání stávající stropní konstrukce zatrubnění Kopřivničky 

ZL10  Kotvení zábradlí do mostní konstrukce  
ZL11  Založení betonového přístřešku  
ZL12  Demolice teplovodu 

 

Odůvodnění stanoviska TDS: 

-  TDS provedl kontrolu jednotlivých návrhů ZL – viz. Příloha a konstatuje: 

- ZL odpovídají položkám rozpočtu ze smlouvy nebo cenám obvyklým v místě realizace 

 stavby u položek, které zasmluvněný rozpočet neobsahuje. 
-  Nárok zhotovitele na změnu závazku ze smlouvy byl projednáván a schvalován     

 k dalšímu    řízení na jednáních kontrolních dnů stavby. 

- Objem všech změn návrhů změn závazků ze smlouvy nepřekračuje limity dané ustanovením  
 zákona č. 134/2016 Sb. 

 

Zhotovitel byl TDS informován, že dle realizační smlouvy o dílo č. 457/2020 ze dne 16. 12. 2020 

realizace návrhů dle ZL je možná teprve po podepsání příslušného dodatku ke smlouvě. 

 

Poznámka TDS k přípravě ZL Zhotovitelem: Příprava návrhů ZL zhotovitelem je zdlouhavá. 

Liknavost zhotovitele v přípravě ZL zdržuje průběh stavby. 
 

 

 

 

Ve Stonavě 19.10.2021 

AS/14/19.10.2021 

       Ing. Andrzej Santarius, Ph.D., MBA 

       za TDS 

 



 
 

 

SAFETY PRO s.r.o., Přerovská 434/60, 779 00 Olomouc, IČ: 28571690 
tel./fax: +420 583034022, e-mail: safetypro@prosafety.cz, www.safetypro.cz 

Vyřizuje: Ing. Jakub Novák, rozpočtář  
Tel.: 732 464 495  

Email: novakj@safetypro.cz  

 

Datum: 15.10.2021 

         Město Kopřivnice 

         Štefánikova 1163/12 

         742 21 Kopřivnice 

 

 

 

Předmět: „Revitalizace centra města Kopřivnice III – Kontrola změnových listů              
předložených zhotovitelem“ 

 

Na základě příkazní smlouvy č. 0374/20219 ze dne 25.10.2021 byla provedena kontrola 

změnových, které předložil zhotovitel. Jednalo se o změnové listy číslo 03, 04, 06, 07, 08, 10 

a 11. 

 

Komentář k jednotlivým ZL: 

 

- ZL č. 03 – je v pořádku, bez připomínek 

 

- ZL č. 04 – vyskytují se dvě položky „R“ nejsem schopen určit přesnou cenu, ale cena 
je v místě stavby obvyklá 

 

- ZL č. 06 – je v pořádku. Předpokládám, že u položky č. 03 – došlo ke slevě po 
domluvě se zhotovitelem.  

 

- ZL č. 07 – je v pořádku, zde bych měl jen kosmetickou připomínku. Proč je pol. č. 30 
a 31 ve VCP, když je mínusová? 

 

- ZL č. 08 – neumím posoudit poskytnutou slevu zhotovitelem – předpokládám, že jste 
se tak domluvili. Jinak je ZL v pořádku.   
 

- ZL č. 10 – je v pořádku, bez připomínek  
 

- ZL č. 11 ZL – je v pořádku, položka č. 101 je „R“. Cena je v místě stavby obvyklá. 

 

Pro další jednání ohledně fakturace doporučují rozdělit položku na materiál, dopravu a 
manipulaci a montáž (zabudování, hutnění, zkoušky). 

 

 

 

V Olomouci dne 15.10.2021       Ing. Jakub Novák 

          SAFETY PRO s.r.o. 
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