
REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Mostiště Datum: 15. 7. 2020

Zadavatel: IČ: 43383513

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko DIČ: CZ43383513

Zhotovitel: IČ: 25344447
AQUASYS spol. s r.o. DIČ: CZ25344447

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 326 073,33

269 482,09 56 591,2421,00%

0,00 0,0015,00%

PRACOVNI

Mostiště, novostavba kanalizace - odkanalizování ÚV Mostiště

269 482,09

Sazba daně Základ daně Výše daně
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: PRACOVNI

Stavba:

Místo: Mostiště Datum:

Zadavatel: Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko Projektant:

Zhotovitel: AQUASYS spol. s r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

326 073,33269 482,09M Množství živic - Mostiště

269 482,09 326 073,33

Mostiště, novostavba kanalizace - odkanalizování ÚV Mostiště

15. 7. 2020
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Mostiště Datum: 15. 7. 2020

Zadavatel: IČ: 43383513

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko DIČ: CZ43383513

Zhotovitel: IČ: 25344447

AQUASYS spol. s r.o. DIČ: CZ25344447

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 269 482,09

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 269 482,09 21,00% 56 591,24

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 326 073,33

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Mostiště, novostavba kanalizace - odkanalizování ÚV Mostiště

M - Množství živic - Mostiště
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Mostiště Datum: 15. 7. 2020

Zadavatel: Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko Projektant:  

Zhotovitel: AQUASYS spol. s r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 269 482,09

5 - Komunikace 218 313,00

91 - Doplňující práce na komunikaci 51 169,09

Mostiště, novostavba kanalizace - odkanalizování ÚV Mostiště

M - Množství živic - Mostiště
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Mostiště Datum: 15. 7. 2020

Zadavatel: Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko Projektant:  

Zhotovitel: AQUASYS spol. s r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 269 482,09

D 5 Komunikace 218 313,00

1 K 565131111R00 Podklad z obal kamen. ACP 16+, š. do 3 m, tl. 5 cm m2 253,79000 531,36 134 853,85

PP Podklad z obal kamen. ACP 16+, š. do 3 m, tl. 5 cm

VV
"gravitační stoka - v rozpočtu uvažováno s užší rýhou oproti 

realitě" 127,04
127,04000

VV "ZL - objekt cesta u ČOV, uvažováno s živ. v rýze" 96,75 96,75000

VV "rozšíření prov.živice, obj. panelové cesty" 30 30,00000

VV Součet 253,79000

2 K 573111115R00 Postřik živičný infiltr.+ posyp, asfalt 2,5 kg/m2 m2 253,79000 87,48 22 201,55

PP Postřik živičný infiltr.+ posyp, asfalt 2,5 kg/m2

VV
"gravitační stoka - v rozpočtu uvažováno s užší rýhou oproti 

realitě" 127,04
127,04000

VV "ZL - objekt cesta u ČOV, uvažováno s živ. v rýze" 96,75 96,75000

VV "rozšíření prov.živice, obj. panelové cesty" 30 30,00000

VV Součet 253,79000

3 K 573211111R00 Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 m2 80,00000 20,52 1 641,60

PP Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2

VV
"v rozpočtu uvažováno s finální vrstvo nad rýhou, muselo být 

prov. zazubení" 0
0,00000

VV "gravitační kanalizace" 30 30,00000

VV "výtlačný řad" 20 20,00000

VV "rozšíření prov.živice, obj. panelové cesty" 30 30,00000

VV Součet 80,00000

4 K 577112114R00 Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š. do 3 m, tl.5 cm m2 80,00000 745,20 59 616,00

PP Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š. do 3 m, tl.5 cm

VV
"v rozpočtu uvažováno s finální vrstvo nad rýhou, muselo být 

prov. zazubení" 0
0,00000

VV "gravitační kanalizace" 30 30,00000

VV "výtlačný řad" 20 20,00000

VV "rozšíření prov.živice, obj. panelové cesty" 30 30,00000

VV Součet 80,00000

D 91 Doplňující práce na komunikaci 51 169,09

5 K 919112111 Řezání dilatační spáry v živ.krytu hl.do 60 mm, š.4 mm m 125,01000 136,08 17 011,36

PP Řezání dilatační spáry v živ.krytu hl.do 60 mm, š.4 mm

VV "navíc - p. Růžek" 125,01 125,01000

6 K 919112222
Vytvoření komůrky pro těs.zálivku, š=15 mm, H=25 

mm, vč.vyčiš.spar
m 125,01000 151,20 18 901,51

PP Vytvoření komůrky pro těs.zálivku, š=15 mm, H=25 mm, vč.vyčiš.spar

VV "navíc - p. Růžek" 125,01 125,01000

7 K 919122121
Utěsnění dil.spar zálivkou za studena živ.krytu, pro 

komůrky 15/25
m 125,01000 122,04 15 256,22

PP Utěsnění dil.spar zálivkou za studena živ.krytu, pro komůrky 15/25

VV "navíc - p. Růžek" 125,01 125,01000

Mostiště, novostavba kanalizace - odkanalizování ÚV Mostiště

M - Množství živic - Mostiště
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