
 

DOHODA O NAROVNÁNÍ KE SMLOUVĚ O DÍLO 

Kopřivnice – chodník Vlčovice - Mniší 

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů („občanský zákoník“) 

 

mezi: 

Název: Město Kopřivnice 

Sídlo: Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice 

IČO: 00298077 

DIČ: CZ00298077 

Právní forma: 801 - Obec 

Zastoupení: Ing. Miroslav Kopečný, starosta 

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 

Číslo účtu: 1767241349/0800 

Oprávněný zástupce 
ve věcech obchodních 
a smluvních dodatků: 

 

Oprávněný zástupce 
ve věcech 
technických: 

 

 
(„objednatel“) 
 
a 
 

Název: 
SWIETELSKY stavební s.r.o.,  
SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby 
MORAVA 

Sídlo: Jahodová 494/60, Brněnské Ivanovice, 620 00 Brno 

IČO: 480 35 599 

DIČ: CZ 480 35 599 

Právní forma: Společnost s ručením omezeným 

Zápis ve veřejném 
rejstříku: 

OR vedený u Krajského soudu v Českých Budějovicích, sp. zn. 
C 8032 

Zastoupení:   Bc. Vladimír Lesovský, vedoucí odštěpného závodu 

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s. 

Číslo účtu: 212269343/0300 

Oprávněný zástupce 
ve věcech obchodních 
a smluvních dodatků: 

 

Oprávněný zástupce 
ve věcech 
technických: 

 

 
(„zhotovitel“) 

(společně také jako „smluvní strany“)  
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1. PREAMBULE 

1.1. Smluvní strany uzavřely dne 17. 5. 2021 smlouvu o dílo („smlouva“), jejímž předmětem 

je provedení stavebních prací na základě výsledku zadávacího řízení „Kopřivnice – 

chodník Vlčovice - Mniší“. 

1.2. Smluvní strany se usnesly, že ke smlouvě uzavřou tuto dohodu o narovnání 

(„dohoda“).  

2. PŘEDMĚT DOHODY 

2.1. Cena díla dle smlouvy byla smluvními stranami sjednána v čl. 5.1. smlouvy ve výši: 

Cena bez DPH: 8 464 746,45 Kč 

Sazba DPH: 21 % 

Výše DPH: 1 777 596,75 Kč 

Cena s DPH: 10 242 343,20 Kč 

2.2. S ohledem na výskyt nepředvídatelných překážek na stavbě byl čl. 5.1. smlouvy 

upraven dodatkem č. 1 ke smlouvě, uzavřeným dne 23. 9. 2021, a to následovně: 

Cena bez DPH: 8 727 296,55 Kč 

Sazba DPH: 21 % 

Výše DPH: 1 832 732,28 Kč 

Cena s DPH: 10 560 028,83 Kč 

2.3. V průběhu provádění díla vznikla potřeba provést některé níže specifikované práce 

odlišně: 

A) Oplocení u č.p. 922/2 

Na základě požadavku majitele pozemku došlo k upřesnění výběru plotových tvárnic. 

Část díla (bránu a branku) provede majitel pozemku svépomocí. 

B)  Úprava oplocení u p.č. 37/3 

V rámci montáže oplocení byla nutná výměna sloupku stávající brány s ohledem na 

kolizi s plynoměrem. 

C) Zásyp za obrubníkem  

Dle dohody všech zúčastněných stran byl v místě p.č. 37/3, 922/2 a 669/3 proveden 

zásyp za obrubníkem z kameniva namísto ornice, a to s ohledem na estetičnost a lepší 

údržbu tohoto řešení. 

D) Výšková úprava šachet 

Z důvodu úpravy nivelety komunikace se doplnily chybějící části šachet. 

E) Doplnění zábradlí u p.č. 37/3 

Na schodišti na p.č.37/3 bylo z důvodu bezpečnosti umístěno zábradlí. 

F) Úprava odvodnění autobusového zálivu 

Na základě zaměření stávající komunikace byl proveden nový návrh odvodnění 

autobusového zálivu doplněním dvou uličních vpustí a pětiřádku z žulových kostek. 
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G) Záměna asfaltových vrstev 

Z důvodu nutné kompletní rekonstrukce asfaltového povrchu se neprovedla pokládka 

obrusné vrstvy podél dvojřádku z žulových kostek. Celoplošná úprava komunikace 

bude provedena následně v rámci jiné stavby. 

H) Obrubníky a dlažba dle zaměření 

Množství obrubníků a dlažeb bylo upraveno dle geodetického zaměření. 

I) Kamerové prohlídky 

Jedná se o doplnění chybějící položky na základě požadavku investora 

a provozovatele kanalizace. 

J) Oplocení p.č. 37/3 

Množství daného materiálu bylo upraveno dle skutečného stavu. Úprava byla 

provedena na základě kolize s plynoměrem a požadavku GasNet 

K) Dopravní značení (reflexní úprava)  

Na komunikaci 1/58 bylo použito dopravní značení v plastu dle požadavku Ředitelství 

silnic a dálnic. 

Navržené změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Se souhlasem 

objednatele byly zhotovitelem realizovány práce popsané v příloze č. 1 této dohody.  

2.4. Realizací méněprací a víceprací specifikovaných ve změnovém listě č. 2, jež je 

nedílnou součástí této dohody jako příloha č. 1, došlo k faktickým změnám rozsahu 

díla. Změna rozsahu díla odpovídá podmínkám pro provedení změn smlouvy ve smyslu 

ustanovení § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

ve znění pozdějších předpisů („ZZVZ“). 

2.5. Neprovedením některých prací (méněpráce) vzniklo bezdůvodné obohacení na straně 

zhotovitele, které je zhotovitel povinen objednateli nahradit. Provedení víceprací, které 

jsou provedeny nad rámec rozsahu díla, objednatel zhotoviteli uhradí.  Hodnota změn 

je celkem - 311 975,49 Kč bez DPH. 

3. PŘEDMĚT DOHODY 

3.1. S ohledem na skutečnost, že dosud nebyly změny v rozsahu díla uskutečněné během 

realizace díla mezi objednatelem a zhotovitelem finančně vypořádány a objednatel 

dosud neuhradil cenu díla v plné výši, uzavírají smluvní strany v souladu 

s ustanovením § 1903 a násl. občanského zákoníku tuto dohodu o narovnání. 

3.2. Smluvní strany deklarují, že při zohlednění méněprací ve výši 311 975,49 Kč bez DPH 

dle čl. 2 této dohody dochází uzavřením této dohody ke snížení celkové ceny díla dle 

čl. 5.1. smlouvy, ve znění dodatku č. 1 ke smlouvě, na částku:  

Cena bez DPH: 8 415 321,06 Kč  

Sazba DPH: 21 % 

Výše DPH: 1 767 217,42 Kč 

Cena s DPH: 10 182 538,48 Kč 

3.3. Smluvní strany se dohodly, že narovnávají vzájemná práva a povinnosti vyplývající ze 

skutečností uvedených v čl. 2 této dohody, ať už sporná, či nesporná, a to tak, že 

hodnota méněprací uvedená v čl. 2.5 této dohody bude zohledněna v postupné 
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fakturaci díla dle čl. 6.2 smlouvy po nabytí účinnosti této dohody. Fakturace bude 

provedena v souladu s čl. 6 smlouvy. 

3.4. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že tato dohoda se dotýká pouze práv a povinností 

vyplývajících z neprovedených prací, které byly předmětem díla dle smlouvy 

(méněpráce) a vícepráce uvedené v ZL2 nad rámec předmětu díla,  a to včetně 

jakýchkoliv nároků z titulu bezdůvodného obohacení či náhrady škody či jiné újmy, a 

že nabytím účinnosti této dohody považují veškerá tato práva a povinnosti, jak jsou v 

této dohodě uvedená, za zcela vypořádaná. 

3.5. Pro vyloučení všech pochybností smluvní strany výslovně sjednávají, že tato dohoda 

se nijak nedotýká ostatních práv a povinností, které dále dle smlouvy trvají (zejména 

záruční práva objednatele) a práv a povinností, které vyplývají z jiných závazkových 

vztahů mezi stranami. 

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

4.1. Dohoda se řídí českým právním řádem. Obě strany se dohodly, že pro neupravené 

vztahy plynoucí z této dohody platí příslušná ustanovení občanského zákoníku. 

4.2. Osoby podepisující tuto dohodu svým podpisem stvrzují platnost svého oprávnění 

zastupovat smluvní stranu. 

4.3. Smluvní strany prohlašují, že žádná informace uvedená v této dohodě není předmětem 

obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku. 

4.4. Smluvní strany berou na vědomí, že tato dohoda bude uveřejněna v registru smluv 

v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.  

4.5. Obě strany smlouvy prohlašují, že si dohodu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že 

byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů. 

4.6. Tato dohoda je vyhotovena v elektronickém originále. 

4.7. Uzavření této dohody schválila Rada města Kopřivnice dne ..  na své .. schůzi 

usnesením č. ... 

4.8. Nedílnou součástí této dohody jsou přílohy:  

Příloha č. 1 – Změnový list č. 2 vč. soupisu prací 

  
V Kopřivnici  15.112021 V Brně 16.11.21 

 

 

 

______________________ 

 

 

 

______________________ 

objednatel zhotovitel  

Město Kopřivnice SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod 

 Dopravní stavby MORAVA 

 

 


