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OZNÁMENÍ ZMĚNY  číslo OZ: 2 

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA, 
Jahodová 60, 720 00 Brno 

Investor: Město Kopřivnice Datum: 22.10.2021 

Název akce:  Kopřivnice – chodník Vlčovice - Mniší 
Registrační číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0014682 

Způsob odeslání / předání 
datum: 

poštou  e-mailem  faxem  osobně  

    

Odkazy na                      specifikaci: 

                                        na výkresy: 
na rozpočtové podklady: 

na jinou část smlouvy: 

 

 

Viz soupis stavebních pracím a dodávek 

 

 

Předmět změny: Oplocení u č.p.922/2, Úprava oplocení p.č. 37/3, Zásyp za obrubníkem, 
Výšková úprava šachet, Doplnění zábradlí u p.č.37/3, Úprava odvodnění autobusového zálivu, 
záměna asfaltových vrstev, obrubníky a dlažba dle zaměření, kamerové prohlídky, Oplocení 
p.č.37/3, Dopravní značení reflexní úprava, neprovedené práce 

Popis a zdůvodnění změny:  
- Oplocení u č.p.922/2 – na základě požadavku majitele pozemku došlo k upřesnění výběru 

plotových tvárnic, část díla si provede majitel pozemku svépomocí (bránu a branku)  a  tím 
došlo ke snížení  ceny díla 

- Úprava oplocení p.č. 37/3 – v rámci montáže oplocení byla nutná výměna sloupku stávající 
brány s ohledem na kolizi s plynoměrem 

- Zásyp za obrubníkem – v místě p.č. 37/3, 922/2 a 669/3 byl proveden zásyp za obrubníkem 
z kameniva na místo ornice dle dohody všech zúčastněných stran. Osetá zatravněná ploch 
by se v některých místech složitě udržovala. Navržené řešení je estetičtější a bezúdržbové. 

- Výšková úprava šachet  - z důvodu úpravy nivelety komunikace se doplnily chybějící části 
šachet 

- Doplnění zábradlí u p.č.37/3 - na schodišti na p.č.37/3 bylo umístěno zábradlí z důvodu 
bezpečnosti. 

- Úprava odvodnění autobusového zálivu  - na základě zaměření stávající komunikace byl 
proveden nový návrh odvodnění autobusového zálivu doplněním dvou uličních vpustí a 
pětiřádku z žulových kostek 

- Záměna asfaltových vrstev - z důvodu nutné kompletní rekonstrukce asfaltového povrchu 
se neprovedla pokládka obrusné vrstvy podél dvojřádku z žulových kostek. Celoplošná 
úprava komunikace bude provedena následně  v rámci jiné stavby. 

- Obrubníky a dlažba dle zaměření – množství obrubníků a dlažeb bylo upraveno dle 
geodetického zaměření 

- Kamerové prohlídky – jedná se o doplnění chybějící položky na základě požadavku 
investora a provozovatele kanalizace. 

- Oplocení p.č.37/3 – množství daného materiálu bylo upraveno dle skutečného stavu. 

Úprava byla provedena na základě kolize s plynoměrem a požadavku GasNet. 
- Dopravní značení reflexní úprava – na komunikaci 1/58 bylo použito dopravní značení  v 

plastu dle požadavku ŘSD 
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Počet připojených listů specifikací:                                                                   3 

Důvod vícepráce / méněpráce / změny termínu : 
 

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, 
změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.  
 

odstavec 4, § 222  

 

odstavec 5, § 222  odstavec 6, § 222  odstavec 7, § 222  

 

 

Oznámení vydává:  
   

 

 

 

 

 

 

 

Stanovisko technického dozoru stavby:   

 

 

Stanovisko projektanta stavby:  

 

 

Stanovisko energetického specialisty:            

 

 

 

 

 

Příloha: Soupis stavebních prací 
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ZMĚNOVÝ LIST   číslo ZL: 2 

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA, 
Jahodová 60, 720 00 Brno 

Změnový list vystavil: Ing. Luláš Šulák 

Datum:  22.10.2021 

 

  Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: 
    

Předmět změny: Oplocení u č.p.922/2, Úprava oplocení p.č. 37/3, Zásyp za obrubníkem, 
Výšková úprava šachet, Doplnění zábradlí u p.č.37/3, Úprava odvodnění autobusového zálivu, 
záměna asfaltových vrstev, obrubníky a dlažba dle zaměření, kamerové prohlídky, Oplocení 
p.č.37/3, Dopravní značení reflexní úprava, neprovedené práce 

Popis a zdůvodnění změny:  
- Oplocení u č.p.922/2 – na základě požadavku majitele pozemku došlo k upřesnění výběru 

plotových tvárnic, část díla si provede majitel pozemku svépomocí (bránu a branku)  a  tím 
došlo ke snížení  ceny díla 

- Úprava oplocení p.č. 37/3 – v rámci montáže oplocení byla nutná výměna sloupku stávající 
brány s ohledem na kolizi s plynoměrem 

- Zásyp za obrubníkem – v místě p.č. 37/3, 922/2 a 669/3 byl proveden zásyp za obrubníkem 
z kameniva na místo ornice dle dohody všech zúčastněných stran. Osetá zatravněná ploch 
by se v některých místech složitě udržovala. Navržené řešení je estetičtější a bezúdržbové. 

- Výšková úprava šachet  - z důvodu úpravy nivelety komunikace se doplnily chybějící části 
šachet 

- Doplnění zábradlí u p.č.37/3 - na schodišti na p.č.37/3 bylo umístěno zábradlí z důvodu 
bezpečnosti. 

- Úprava odvodnění autobusového zálivu  - na základě zaměření stávající komunikace byl 
proveden nový návrh odvodnění autobusového zálivu doplněním dvou uličních vpustí a 
pětiřádku z žulových kostek 

- Záměna asfaltových vrstev - z důvodu nutné kompletní rekonstrukce asfaltového povrchu 
se neprovedla pokládka obrusné vrstvy podél dvojřádku z žulových kostek. Celoplošná 
úprava komunikace bude provedena následně  v rámci jiné stavby. 

- Obrubníky a dlažba dle zaměření – množství obrubníků a dlažeb bylo upraveno dle 
geodetického zaměření 

- Kamerové prohlídky – jedná se o doplnění chybějící položky na základě požadavku 
investora a provozovatele kanalizace. 

- Oplocení p.č.37/3 – množství daného materiálu bylo upraveno dle skutečného stavu. 
Úprava byla provedena na základě kolize s plynoměrem a požadavku GasNet. 

- Dopravní značení reflexní úprava – na komunikaci 1/58 bylo použito dopravní značení  v 
plastu dle požadavku ŘSD 
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Počet připojených listů specifikací: Počet připojených výkresů: 
  

  

  

Cena méněprací bez DPH: 
 

-311 975,49 Kč 

Cena víceprací bez DPH: 
 

 Kč 

Výsledná cena změny bez DPH:  Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 
 

-311 975,49- Kč 

 

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co 
do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky 
pro celé dílo. 
Podpis zmocněnce objednatele: Podpis zmocněnce zhotovitele: 

 

                                             

 

 

                                               

 

 

 

Datum:  

 

 

Datum:  



S: 2016-14

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
13 274272120RT3 Zdivo základové z bednicích tvárnic tloušťky 200 mm, výplň betonem C 16/20 m2 -29,82000 808,27 -24 102,61

s výplní betonem, bez výztuže,

úsek 2 : 40*0,8-2,8*0,4-3*0,2-1,15*0,4 29,82000

13 348262044     Plot z betonových bloků velikosti plochy do 0,08 m2 hladkých přírodních zeď šířky do 200 mm 
jednořadá                                                                                                                                             

m2 39,42000 1 145,60 45 159,55

Popis

Včetně lícování, které se provádí průběžně při zdění.
Jakost

Zdivo plotové tl.20cm z bet.tvarovek hladkých přírodní barva PX 1/20-A 190x190x390 mm
úsek 2 : 40*0,8-2,8*0,4-3*0,2-1,15*0,4 29,82000

úsek 2-sloupky : 15*0,4*1,6 9,60000

23 338171111R00 Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových výšky do 2,00 m, se zalitím jakoukoliv cementovou 
maltou do vynechaných otvorů

kus -39 110,68 -4 316,52

24 338171112R00 Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových výšky do 2,00 m, se zabetonováním do 0,5 m3 do 
předem připravených jamek betonem C 25/30

kus -2 218,71 -437,42

25 345232121RT1 Stříška na zdivo plotové ze zákrytových desek, délky 800 mm, šířky 300 mm, tloušťky 80 mm m -2,95 422,84 -1 247,38

26 553462006R sloupek plotový ocel; válec; l = 2 000 mm; d 38 mm; povrch pozink, PVC kus -5 269,23 -1 346,15

28 553462014R sloupek plotový ocel; válec; l = 2 500 mm; d 48 mm; povrch pozink, PVC kus -2 404,14 -808,28

29 553462041R vzpěra plotová, včetně hlavy; ocel; d 38 mm; l = 1 500 mm; povrch pozink, PVC; příslušenství hlava kus -15 448,91 -6 733,65

31 553462132R sloupek plotový ocel; tl. stěny 2,00 mm; válec; l = 2 500 mm; d 60 mm; barva zelená; povrch 
prášková vypalovací barva, pozink; příslušenství čepička PVC, příchytka nap. drátu

kus -3 917,34 -2 752,02

50 767920210R00 Montáž vrat a vrátek k oplocení osazovaných na sloupky ocelové, o ploše jednotlivě do 2 m2 kus -1 733,64 -733,64

51 767920230R00 Montáž vrat a vrátek k oplocení osazovaných na sloupky ocelové, o ploše jednotlivě přes 4 do 6 m2 kus -1 1 312,29 -1 312,29

54 55342602R branka k oplocení 1500 x 1000 mm; ocel; výplň pletené pletivo; nastříkaný lak; příslušenství 2 
sloupky, klika, 2 panty

kus -1 3 662,46 -3 662,46

55 55342652R brána k oplocení dvoukřídlá; 1500 x 3600 mm; ocel; výplň pletené pletivo; nastříkaný lak; 
příslušenství 2 sloupky, klika, 4 panty

kus -1 7 927,67 -7 927,67

36 345232122R00 Stříška plotu ze zákrytových desek, šířka 400 mm m -43,0000 530,08 -22 793,44

-33 013,98

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
1 R Demontáž sloupku vč. likvidace betonu kpl 1,00000 2 900,00 2 900,00

2 338171112R00 Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových výšky do 2,00 m, se zabetonováním do 0,5 m3 do 
předem připravených jamek betonem C 25/30

kus 1,00000 218,71 218,71

3 R Sloupek plotový 2,0 m kus 1,00000 3 520,00 3 520,00

51 767920230R00 Montáž vrat a vrátek k oplocení osazovaných na sloupky ocelové, o ploše jednotlivě přes 4 do 6 m2 kus 1,00000 1 312,29 1 312,29

Cena bez DPH 7 951,00

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
11 289970111R00 Geotextílie separační, filtrační, zpevňující polypropylén, 300 g/m2 m2 100,00000 48,91 4 891,00

17 174101102R00 Zásyp ruční se zhutněním m3 31,85000 135,48 4 315,04

91m2*0,35m

17 R Kamenivo 16/32 t 60,00000 460,00 27 600,00

16 182301124R00 Rozprostření a urovnání ornice ve svahu v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 200 do 
250 mm

m2 -91,00000 55,78 -5 075,98

18 00572400R směs travní parková, pro běžnou zátěž kg -2,73000 126,29 -344,77

31 385,29

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
67 59224150R skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 250,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 1; 

ocelové s PE povlakem
kus 6,00000 814,58 4 887,48

4 887,48

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
1 R Jednostranné zábradlí na schodišti u p.č. 37/3 kpl 1,00000 10 500,00 10 500,00

10 500,00

53 895941311R00 Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců_x000D_
 typ UVB - 50

kus 3,00000 1 592,37 4 777,11

54 899204111R00 Osazení mříží litinových o hmotnost jednotlivě přes 150 kg kus 3,00000 442,62 1 327,86

55 55243090R mříž vtoková; litina; rozměr 500x500 mm; příslušenství rám; únosnost C 250 kN kus 1,01000 2 256,49 2 279,05

56 55340380R mříž uliční; litina; rozměr 500/500 mm; únosnost D 400 kN kus 1,01000 2 022,73 2 042,96

57 592238510R dno uliční vpusti beton; TBV; Di = 450,0 mm; h = 300 mm; t = 50 mm; kalová prohlubeň kus 1,01000 231,11 233,42

58 59223858R skruž betonová uliční vpusti, horní; kruhová; l = 555 mm; d = 450 mm kus 1,01000 322,16 325,38

59 5922386321R skruž betonová uliční vpusti, středová; s otvorem PVC DN 150; kruhová; l = 350 mm; d = 450 mm kus 1,01000 293,11 296,04

Úprava odvodnění autobusového zálivu

Zásyp za obrubníkem

Doplnění zábradlí u p.č.37/3

Položkový soupis prací a dodávek
KOPŘIVNICE CHODNÍK VLČOVICE-MNIŠÍ

Oplocení u č.p.922/2

Úprava oplocení p.č. 37/3

Výšková úprava šachet



60 59223864R prstenec do uliční vpusti; betonový; TBV; DN = 390,0 mm; h = 60,0 mm kus 1,01000 154,53 156,08

1 132301110R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 4, hloubení strojně m3 2,70000 378,87 1 022,95

2 132301119R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v hornině 4,  m3 2,70000 57,41 155,01

3 131301110R00 Hloubení nezapažených jam a zářezů do 50 m3, v hornině 4, hloubení strojně m3 4,50000 243,97

4 131301119R00 Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 4,  m3 4,50000 18,37 82,67

5 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 7,20000 173,59 1 249,85

6 162701109R00 Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 
000 m_x000D_

 z horniny 1 až 4

m3 36,00000 14,88 535,68

7 167101101R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku_x000D_
 do 100 m3, z horniny 1 až 4

m3 7,20000 38,06 274,03

8 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 1,89000 99,41 187,88

9 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm m3 0,63000 795,64 501,25

10 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů m3 2,70000 227,33 613,79

11 451572111RK6 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0÷4 mm m3 0,18000 869,12 156,44

13 286142533R trubka plastová kanalizační PP; s hrdlem, plné žebro (DIN 16961); Sn 10 kN/m2; D = 170,0 mm; l = 
3 000,0 mm

kus 1,00000 1 182,55 1 182,55

69 916231111RT1 Osazení silniční obruby z dlažebních kostek včetně dodávky dlažebních kostek_x000D_
 z kostek drobných 120 mm, bez boční opěry, do lože z betonu prostého C 12/15

m 100,50000 184,66 18 558,33

70 916261111RT1 Osazení silniční obruby z dlažebních kostek včetně dodávky dlažebních kostek_x000D_
 z kostek drobných 120 mm, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15

m 67,00000 194,54 13 034,18

99 R Navrtávky do poltrubí kpl 2,00000 5 400,00 10 800,00

59 792,51

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

40 565161112RT3 Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 22+, v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po 
zhutnění 90 mm

m2 312,4 591,27 184 712,75

41 573111111R00 Postřik živičný infiltrační s posypem kamenivem v množství 0,6 kg/m2 m2 312,4 18,03 5 632,57

42 573231111R00 Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m2 m2 -739,15 10,91 -8 064,13

43 577141112RT3 Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 11+ nebo ACO 16+, 
tloušťky 50 mm, plochy do 200 m2

m2 -116,4 352,24 -41 000,74

44 577142112RT2 Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, ACO 11+ nebo ACO 16+, 
tloušťky 50 mm, plochy od 201 do 1000 m2

m2 -730,5 307,58 -224 687,19

45 577151123RT3 Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACL 16+, tloušťky 60 mm, plochy 
do 200 m2

m2 293 402,64 117 973,52

78 919726213R00 Dilatační spáry řezané letištních ploch těsnění spár zálivkou za tepla s dvojnásobným penetračním 
nátěrem a s pryžovou vložkou pod zálivku

m -855,2 28,70 -24 544,24

79 11163630R asfaltová zálivka modifikovaná; zpracování za horka; bod měknutí nad 90°C; skupenství při 20°C 
tuhá hmota; hustota při 25°C 1 000 kg/m3; nerozpustný ve vodě; hořlavý; bod hoření nad 300 °C; 

t -1,411 22 962,12 -32 399,55

34 565131211RT3 Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+, v pruhu šířky přes 3 m, třídy 1, tloušťka po 
zhutnění 50 mm

m2 -17,75 398,16 -7 067,34

35 573111111R00 Postřik živičný infiltrační s posypem kamenivem v množství 0,6 kg/m2 m2 -17,75 18,03 -320,03

36 573231111R00 Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m2 m2 -17,75 10,91 -193,65

37 577131111RT3 Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 11+, tloušťky 40 mm, 
plochy do 200 m2

m2 -17,75 304,36 -5 402,39

38 577151123RT3 Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACL 16+, tloušťky 60 mm, plochy 
do 200 m2

m2 -17,75 402,64 -7 146,86

40 565171111RT3 Podklad z obal kamen. ACP 22+, š. do 3 m, tl.10 cm, plochy 101-200 m2 m2 -7,5 656,95 -4 927,13

41 577131111RT3 Beton asfalt. ACO 11+ obrusný, š. do 3 m, tl. 4 cm, plochy 101-200 m2 m2 -7,5 304,36 -2 282,70

42 577141122RT3 Beton asfalt. ACL 16+ ložný, š. do 3 m, tl. 5 cm, plochy 101-200 m2 m2 -7,5 335,59 -2 516,93

56 11163630R Zálivka asfaltová Mozal TS bubny t -0,0190 22 962,11 -435,82

39 565171113RT2 Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 22+, v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po 
zhutnění 120 mm

m2 -252,8 788,40 -199 307,52

40 573111111R00 Postřik živičný infiltrační s posypem kamenivem v množství 0,6 kg/m2 m2 -173,8 18,03 -3 133,61

41 573231111R00 Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m2 m2 -284,4 10,91 -3 102,80

42 577171125RT2 Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACL 16+, tloušťky 80 mm, plochy 
od 201 do 1000 m2

m2 -284,4 536,85 -152 680,14

-410 893,93

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

72 917862111RT5 Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku včetně dodávky obrubníku 
 stojatého, rozměru 1000/100/250 mm, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého 

m 107,4 369,60 39 695,04

74 917862111RV3 Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku včetně dodávky obrubníku 
 stojatého, nájezdového 1000/150/150 mm, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu 

m 12 405,01 4 860,12

19 917862111RT7 Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku včetně dodávky obrubníku 
 stojatého, rozměru 1000/150/250 mm, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého 

m -71,3 425,11 -30 310,34

46 596215021R00 Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm m2 26,5 206,09 5 461,39

48 59245110R dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm m2 30 208,27 6 248,10

49 59245111R dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; červená; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm m2 -3,5 267,62 -936,67

50 592451158R dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; dlaždice pro nevidomé; červená; l = 200 mm; š = 
100 mm; tl. 80,0 mm

m2 4,5 456,72 2 055,24

17 596215040R00 Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm m3 -17,5 206,09 -3 606,58

18 592451172R dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; písková; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm m4 -24,015 303,21 -7 281,59

16 184,71

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
1 892855115 Kontrola kanalizace TV kamerou do 500m MJ 378,00000 46,34 17 516,52

2 230120051 čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 300 MJ 378,00000 69,76 26 369,28

záměna asfaltových vrstev

obrubníky a dlažba dle zaměření

kamerové prohlídky



43 885,80

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

29 1 D+M Dřevoplastová plotovka78x21 mm ks    62,000 112,51 6 975,62

30 2 D+M Plotový sloupek 60/60/1,5 mm ks    -4,000 459,24 -1 836,96

31 3 D+M Plotový nosník 50/30/1,8 mm ks    6,000 556,83 3 340,98

8 479,64

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

1 915221112     Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm retroreflexní bílý plast                   m 15 47,62 714,24

2 915231112     Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílý plast             m2 20 222,72 4 454,40

64 915711111R00 Vodorovné značení krytů stříkané barvou, bílou, dělicích čar šířky 120 mm m -192 25,26 -4 849,92

65 915712111R00 Vodorovné značení krytů stříkané barvou, bílou, vodicích proužků šířky 250 mm m -71 50,52 -3 586,92

66 915721111R00 Vodorovné značení krytů stříkané barvou, bílou, stopčar, zeber, stínů, šipek, nápisů, přechodů apod. m2 -40 160,73 -6 429,20

67 915791111R00 Předznačení pro vodorovné značení pro dělící čáry, vodící proužky m -248 1,15 -285,20

68 915791112R00 Předznačení pro vodorovné značení pro stopčáry, zebry,stíny, šipky, nápisy, přechody m2 -20 1,15 -23,00

-10 005,60

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

52 639571215R00 Kačírek pro okapový chodník tl. 150 mm m2 -16,5 323,08 -5 330,82

-5 330,82

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

24 273311114R00 Beton základ. desek prostý z cem. portlad. C 12/15 m3 -0,3900 2 348,75 -916,01

25 274324118R00 Železobeton zákl. pasů z betonu C 30/37 XA3 m3 -0,7800 2 783,49 -2 171,12

26 274354111R00 Bednění základových pasů zřízení m2 -1,2990 680,33 -883,75

27 274354211R00 Bednění základových pasů odstranění m2 -1,2990 117,57 -152,72

32 334323218R00 Stěny z BŽ z cem.portlandských C30/37 tl. do 45 cm m3 -0,4760 2 880,25 -1 371,00

33 334352111R00 Bednění stěn do 20 m, tloušťky 45 cm, zřízení m2 -3,8100 548,55 -2 089,98

34 334352211R00 Bednění stěn do 20 m, do tloušťky 45 cm,odstranění m2 -3,8100 198,04 -754,53

35 334361114R00 Výztuž mostních opěr do 12 mm, z oceli 10 505(R) t -0,0002 31 572,92 -7,89

61 711823129RT2 Montáž ukončovací lišty k nopové fólii, včetně dodávky lišty m -43,0000 145,84 -6 271,12

-14 618,12

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

31 235681121R00 Těsnění hradicích stěn nepropustnou hrázkou zřízení m3 -2,0000 440,07 -880,14

32 235681131R00 Těsnění hradicích stěn nepropustnou hrázkou odstranění m3 -2,0000 275,55 -551,10

48 894118001R00 Šachty kanalizační zděné na potrubí výšky vstupu do 2,4 m příplatek k ceně 
 za každých dalších 0,6 m výšky vstupu

kus -1,0000 867,39 -867,39

49 894411121R00 Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí s obložením dna betonem C 25/30 z 
cementu portlandského nebo struskoportlandského, na potrubí DN přes 200 do 300 mm

kus -1,0000 6 285,88 -6 285,88

51 899104111R00 Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě přes 150 kg kus -1,0000 541,33 -541,33

63 28656387R vložka šachtová PP; DN 250,0 mm; spoj násuvný; l = 130 mm; žebrovaná kus -1,0000 309,99 -309,99

66 55243346.AR poklop kanalizační litinový; D výrobku 600 mm; únosnost D 400 kN kus -1,0000 2 904,71 -2 904,71

67 59224150R skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 250,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 1; 
ocelové s PE povlakem

kus -1,0000 814,58 -814,58

68 59224152R skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 500,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 1; 
ocelové s PE povlakem

kus -1,0000 1 168,20 -1 168,20

74 59224353.AR konus šachetní; železobetonový; TBR; d = 1 240,0 mm; DN = 1 000,0 mm; DN 2 = 625 mm; h = 580 
mm; počet stupadel 2; ocelové s PE povlakem, kapsové

kus -1,0000 1 509,19 -1 509,19

75 59224367.AR dno šachetní přímé; železobeton; TBZ; DN = 1 000,0 mm; D odtoku do 500 mm; h = 800 mm; t = 
150 mm; beton C 40/50

kus -1,0000 5 346,96 -5 346,96

-21 179,47

Celkem -311 975,49

Ostatní položky - SO 101.1

Ostatní položky - SO 101.4

Ostatní položky - SO 301.3

Oplocení p.č.37/3

Dopravní značení reflexní úprava


