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Dodatek č. 2  

ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/320/2021  

"Snížení energetické náročnosti areálu Střední průmyslové školy textilní, Liberec - 

rekonstrukce střechy budovy dílen"  

 

uzavřený mezi těmito smluvními stranami: 

 

Liberecký kraj 

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01 

IČO: 70891508 

DIČ: CZ70891508 

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem, v plné moci Ing. Zbyňkem Miklíkem, náměstkem 

hejtmana 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

číslo účtu: 107-6482590257/0100 

dále jen „objednatel“ 

 

a  

 

SEADON s.r.o. 

se sídlem Rovniny 1116/45, 748 01 Hlučín   

IČO: 28601505 

DIČ: CZ28601505            

osoba oprávněná podepsat dodatek: ednatel společnosti          

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 

číslo účtu: 2110065912/2700 

evidence: vedená u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, Vložka 34082         

dále jen „zhotovitel“                

 

 

 

takto: 
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Úvodní ustanovení 

1. Smluvní strany uzavřely dne 14.6.2021 smlouvu o provedení stavby, vedenou objednatelem 

pod č. OLP/320/2021, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele provést dílo "Snížení 

energetické náročnosti areálu Střední průmyslové školy textilní, Liberec - rekonstrukce 

střechy budovy dílen" a dále dne 17.9.2021 uzavřely smluvní strany k této smlouvě Dodatek 

č.1 (dále jen „smlouva“).  

2. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen "zákon č. 134/2016").  

3. Podrobný popis změn závazku(ů) ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden v 

příloze tohoto dodatku. 

 

Článek I. 

Předmět dodatku 

1. Předmět smlouvy se vzhledem k výše uvedenému doplňuje o stavební práce a naopak se 

z něho vypouští méněpráce tak, jak vyplývá z příloh tohoto dodatku. 

2. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dále dohodly na změně ceny díla, která se 

navyšuje o částku 321.339,12 Kč bez DPH, tj. 388.820,34 Kč včetně DPH.  

3. Celkový přehled změny ceny díla: 

  

Cena díla dle smlouvy bez DPH  11.950.176,69 Kč  

Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 5 

zákona č. 134/2016 bez DPH- vícepráce 

  1.492.364,73 Kč 

Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 5  

zákona č. 134/2016 bez DPH - méněpráce 

  1.171.025,61 Kč 

Cena díla po započítání ceny změn závazků ze 

smlouvy (přičtení ceny za vícepráce a odečtení ceny za 

méněpráce) bez DPH 

 

12.271.515,81 Kč 

DPH   2.577.018,32 Kč 

Cena díla po započítání ceny změn závazků ze 

smlouvy (přičtení ceny za vícepráce a odečtení ceny za 

méněpráce) včetně DPH 

 

14.848.534,13 Kč 

      

4. Termín pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí stavby zůstává nezměněn a 

zhotovitel je povinen dokončit stavební práce včetně dodatečných stavebních prací, 

sjednaných tímto dodatkem, v termínu stanoveném smlouvou.    
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Článek II. 

Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti. 

2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: Změnový list č.1, oceněný soupis prací 

a Prohlášení o změně tepelně - izolačního materiálu  

3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a jeden 

obdrží zhotovitel.  

4. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH 

včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní 

objednatel v registru smluv zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě 

zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento 

dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel 

prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a 

uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

5. Tento dodatek nabývá účinnosti jeho zveřejněním objednatelem v registru smluv.  

6. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen 

usnesením Rady Libereckého kraje č. 1715/21/RK ze dne 19.10.2021. 

 

 

V Liberci dne 15.11.2021 V Hlučíně dne 2.11.2021     

 

 

 

……………………………… ………………………… 
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OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5 číslo OZ: 1 

Zhotovitel: SEADON s.r.o.   

Investor: Liberecký kraj Datum: 12. 10. 2021 

Název akce: "Snížení energetické náročnosti areálu Střední průmyslové školy textilní, Liberec – 
rekonstrukce střechy budovy dílen" 

Způsob odeslání / předání 
datum: 

poštou  e-mailem  faxem  osobně  
    

Odkazy na                      specifikaci: 
                                        na výkresy: 

na rozpočtové podklady: 
na jinou část smlouvy: 

 

 

Soupis prací, dodávek a služeb 

 

V průběhu provádění stavby vyvstala potřeba změny závazku ze smlouvy, Důvodem je splnění 

požadavku na tepelně – technické vlastnosti konstrukcí obálky budovy. Změna závazku není 

podstatnou změnou smlouvy a je sjednána v souladu s § 222 odst. 5 zákona, kdy se za 

podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku nepovažují dodatečné stavební 

práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, pokud jsou 

nezbytné. Hodnota dodatečných stavebních prací nepřekročí 50% původní hodnoty závazku. 

1.01 - Změna tepelné izolace 

Popis a zdůvodnění změny: 

V původní projektové dokumentaci bylo zateplení jednotlivých skladeb střešního pláště 

navrženo tepelným izolantem EPS 100S s deklarovaným součinitelem tepelné vodivosti λ=0,037 

W.m-1.K-1, v celkové tloušťce 260 mm. Z důvodu nesouladu s hodnotami Energetického 

posouzení a nutnosti splnění požadavku výzvy OPŽP č.146 je zateplení jednotlivých skladeb 

střešního pláště navrženo tepelným izolantem EPS s přídavkem grafitových částic, s lepšími 

tepelně - technickými vlastnostmi, deklarovaným součinitelem tepelné vodivosti λ=0,031 W.m-

1.K-1 ve stejné tloušťce 260 mm. 

 

Méněpráce 1.171.025,61 Kč bez DPH; vícepráce 1.492.364,73 Kč bez DPH 

změna celkem: + 321.339,12 Kč bez DPH 

Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby. 

Tato změna dle § 222 odst. 5 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky. 

 

Počet připojených listů specifikací:                                           

Důvod vícepráce / méněpráce: 
 

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon č. 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak 

§ 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. 
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§ 222 odst. 4  § 222 odst. 5  § 222 odst. 6  § 222 odst. 7  

 

 
Změna dle zákona 134/2016 Sb. 

§ 222 odst. 4 § 222 odst. 5 § 222 odst. 6 

Cena víceprací bez DPH 0,00 1.492.364,73 0,00 

Cena méněprací bez DPH 0,00 1.171.025,61 0,00 

Absolutní hodnota ceny 
víceprací a méněprací bez 
DPH 

0,00 2.663.390,34 0,00 

Absolutní hodnota změny v 
% 

0,06 22,29 0,00 
 

Oznámení vydává:  
Stanovisko technického dozoru stavby:   
                                                                                                                           

• TDS souhlasí se změnami 
 
 

……………………………………. 
Milan Skalický 

 
Stanovisko projektanta stavby:  
 

• Souhlasí s rozsahem změn 
 

 

……………………………………. 
Ing. Radomír Hladký 
 

 
Stanovisko energetického specialisty:                             
 

• Tato změna napravuje nesoulad mezi projektovou dokumentací a Energetickým 
posouzením 

 

 

……………………………………. 
Bc. Daniel Kout, MBA  

Příloha: Soupis prací, dodávek a služeb 
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Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR: 
 
Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):  
 
Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE): 
 

ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+ PO5 číslo ZL: 1 

Zhotovitel: SEADON s.r.o.   

Změnový list vystavil: Liberecký kraj 

Datum:  12. 10. 2021 

 
  Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: 

    
Předmět změny: 

1.01 – Změna tepelné izolace 

  

Počet připojených listů specifikací: Počet připojených výkresů: 

Cena méněprací bez DPH: 
 

- 1.171.025,61 Kč 

Cena víceprací bez DPH: 
 

1.492.364,73 Kč 

Výsledná cena změny bez DPH:  Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 
 

321.339,12 Kč Původní lhůta se nemění 

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co 
do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky 
pro celé dílo. 

Podpis zmocněnce objednatele: Podpis zmocněnce zhotovitele: 
 

 Ing. Hana Hanušová                                              
 

 
Jiří Vícha 

 
 

 
Datum:  

 
 

Datum:  

















REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Liberec, Tyršova 82/1, Liberec V Datum: 30. 9. 2021

Zadavatel: IČ: 70891508
Liberecký kraj DIČ: CZ70891508

Zhotovitel: IČ: 28601505
SEADON s.r.o. DIČ: CZ28601505

Projektant: IČ: 75228548
Ing. Radomír Hladký DIČ:

Zpracovatel: IČ: 28601505
SEADON s.r.o. DIČ: CZ28601505

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v CZK 388 820,34

321 339,12 67 481,2221,00%
0,00 0,0015,00%

19_079_0000
Dodatek č. 2 - Snížení energetické náročnosti budovy Dílen SPŠT

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 
www.podminky.urs.cz.

321 339,12

Sazba daně Základ daně Výše daně
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 19_079_0000

Stavba:

Místo: Liberec, Tyršova 82/1, Liberec V Datum:

Zadavatel: Liberecký kraj Projektant:
Zhotovitel: SEADON s.r.o. Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

388 820,34321 339,12
19_079_0
100

Stavební část

321 339,12 388 820,34

Dodatek č. 2 - Snížení energetické náročnosti budovy Dílen SPŠT

30. 9. 2021

Ing. Radomír Hladký
SEADON s.r.o.
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