
Harmonogram stavby : Pražský Hrad - Purkrabství, SO-01

Zhotovitel : "Sdružení Purkrabství"

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Cena za měsíc

Cena za čtvrtletí

Cena za rok

Legenda:

vyznačené postupové body stavby (nutno dodržet , v případně nedodržení - sankce dle SOD) 

cca 10.měsíc cca 11.měsíc cca 12.měsíccca 7.měsíc cca 8.měsíc cca 9.měsíccca 4.měsíc cca 5.měsíc cca 6.měsíc

poznámka

cca 3.měsíccca 1.měsíc

4 VRN Zařízení staveniště

3 VRN Rezerva při rekonstrukcích

2 VRN Práce na kulturních památkách

1 VRN Kompletační činnost zhotovitele

cca 2.měsíc

M48 Montáž obchodního zařízení

M47 Montáž jevištních a kinozaříz.

M24 Montáže vzduchotechnických zař

M22 Montáž sdělovací a zabezp.tech

M21 Elektromontáže

787 Zasklívání

783 Nátěry

782 Konstrukce z přírodního kamene

781 Obklady keramické

776 Podlahy povlakové

772 Kamenné  dlažby

771 Podlahy z dlaždic a obklady

767 Konstrukce zámečnické

766 Konstrukce truhlářské

764 Konstrukce klempířské

762 Konstrukce tesařské

736 Podlahové vytápění

722 Vnitřní vodovod

721 Vnitřní kanalizace

713 Izolace tepelné

711 Izolace proti vodě

99 Staveništní přesun hmot

96 Bourání konstrukcí

95 Dokončovací kce na pozem.stav.

94 Lešení a stavební výtahy

63 Podlahy a podlahové konstrukce

62 Upravy povrchů vnější

61 Upravy povrchů vnitřní

6.9 Restaurátorské práce

4 Vodorovné konstrukce

3 Svislé a kompletní konstrukce

11 Přípravné a přidružené práce

1 Zemní práce

 Grafické  časové znázornění průběhu prací, s  předpokládanými návaznostmi, vyznačením postupových bodů stavby ( v týdnech)

Číslo Název

Pražský Hrad - Purkrabství

Pražský Hrad - SO-01
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