
Příloha č. 5 
 

 DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO 

číslo smlouvy objednatele: 317 860/02/2021 a 317 870/08/2021  
číslo smlouvy zhotovitele: 2102/2021 

 
uzavřená podle  § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v účinném znění 

nedílnou součástí smlouvy o dílo jsou, v souladu s § 1751 zákona č. 89/2012 Sb. Obchodní 
podmínky Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. ze dne 1. 1. 2014 (dále také jen OP), 

které jsou přílohou č. 1 smlouvy o dílo 
 

I. SMLUVNÍ STRANY 

1/ Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. 
   sídlo: Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové 
společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským  
                                    soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 964 
                                 
jejímž jménem jedná:  Ing. Jiří Šolc – ředitel společnosti na základě pověření 
 
IČ:   48172898 
DIČ:   CZ48172898 
bankovní spojení: Komerční banka a. s. pobočka Hradec Králové 
č. účtu:   4304-511/0100 
telefon:   491 512 740    
fax:    495 406 323 
e-mail:   vakhk@vakhk.cz  
 
ve věcech smluvních oprávněni jménem objednatele jednat a podepisovat:  

  Ing. Pavel Loskot – technicko-provozní náměstek 
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a 
podepisovat:  
   Ing. Lukáš Netušil – vedoucí oddělení investiční výstavby 

Pavel Radoň, DiS. – technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP 
                         
2/ Zhotovitel:  VAK STAVBY spol. s r.o. 
   sídlo/místo podnikání: Výrobní 510, Hradec Králové 503 41 
společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, 
vložka 3942 
 
jejímž jménem jedná: Roman Kučera, Ing. Monika Halamová - jednatelé 
 
IČ:  48169234 
DIČ:  CZ 48169234 
bankovní spojení:  ČSOB Hradec Králové 
číslo účtu:  335409/0300 
telefon:   495 545 222   
fax:   495 545 222 
e-mail:  info@vakstavby.cz 
 
ve věcech smluvních oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat:  
  Roman Kučera, Ing. Monika Halamová   
 
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a 
podepisovat:  
  Ing. Monika Halamová   
  Pavel Středa 
   



Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo upravuje předmět smlouvy (dle bodu II.), termín dokončení díla a jeho 
předání objednateli (dle bodu III.) a cenu díla (dle bodu IV.) ze smlouvy o dílo. 
 

II. PŘEDMĚT SMLOUVY 

 
1/ Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je realizace dodatečných stavebních prací, které 
nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, neboť nebyly součástí prováděcí projektové 
dokumentace, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí 
nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních 
stavebních prací. 
 

2/ Rozsah předmětu díla se mění dle změnového listu (ZL č. 1), který obsahuje položkové rozpočty 
víceprací a méněprací. Tento změnový list jsou nedílnou součástí Nabídky k veřejné zakázce 
„Kanalizace a vodovod Hradec Králové, ul. Ignáta Herrmanna“, podané v rámci výběrového 
řízení. Výše uvedené změny jsou zpracovány do změnových rozpočtů, které jsou rovněž součástí 
nabídky a budou sloužit pro fakturaci prací. Smluvní strany považují položkové rozpočty, které jsou 
přiloženy u změnového listu č. 1, za obchodní tajemství, a proto nebudou uveřejňovány v registru 
smluv a ani na profilu objednatele. 
 
3/ Původní smluvní termín dokončení díla a jeho předání objednateli je 31. října 2021. I přes dodržení 
termínu předání staveniště dle smlouvy o dílo mohlo být započato s pracemi až po vytýčení trasy 
optického kabelu UHK. Podklad pro jeho vytýčení byl správcem sítí  předán Objednateli až 
21.7.2021. Dále došlo ke zjištění havarijního stavu stávající zděné kanalizace 650/650 mm v ul. 
Komenského. Kanalizaci v délce 28,0 m je nutné neprodleně vyměnit nad smluvní termín realizace. 
Proto se obě strany dohodly, že dojde k úpravě termínu dokončení díla.  

Z výše uvedených důvodů se strany neodkladně vzájemně informovaly o výše uvedené skutečnosti a 
uzavírají tuto změnu termínu dokončení díla. 
 
B) Termín dokončení díla a jeho předání objednateli dle smlouvy o dílo:             31. října 
2021 
 
nově 
 
B) Termín dokončení díla a jeho předání objednateli:          30. listopadu 
2021 
 
4/ Dodatek č. 1 upravuje cenu díla, která je v rozsahu čl. IV. této smlouvy stanovena jako cena 
nejvýše přípustná se započtením veškerých rizik, provozních nákladů zhotovitele, zisku a inflačních 
vlivů po celou dobu výstavby. 
 
Vzhledem ke změnám rozsahu díla uvedeným v článku II. předmět smlouvy, dochází k následujícím 
změnám ceny díla. 

Cena celkem dle základní SOD bez DPH 14.853.759,00 Kč 

Vícepráce celkem dle ZL č.1 bez DPH + 2.046.886,00 Kč 

Méněpráce celkem dle ZL č.1 bez DPH - 2.161.012,00 Kč 

Změna ceny díla celkem dle ZL č. 1 bez DPH  - 114.126,00 Kč 

Cena díla dle dodatku č. 1 celkem bez DPH 14.739.633,00 Kč 
 
 
 
 
 
 
 



 
III. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVANÍ 

1/ Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti. 
 
2/ Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou. Obě 
strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu. 
 
3/ Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), v platném 
znění. Společnost Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. se zavazuje neprodleně, nejpozději 
však do deseti pracovních dní od podpisu tohoto dodatku všemi smluvními stranami zajistit 
uveřejnění dodatku v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. a o uveřejnění neprodleně 
informovat zbylé smluvní strany. Všichni účastníci smlouvy berou na vědomí a výslovně se zavazují, 
že nezahájí žádné plnění dle tohoto dodatku před jeho uveřejněním v registru smluv. V případě, že 
byla některá plnění tohoto dodatku již zahájena, musí být prokazatelně odsouhlasena smluvními 
stranami.  

 
Příloha č. 1: změnový list č.1 vč. příloh 

 

 

Za objednatele: Za zhotovitele: 

V Hradci Králové dne 27.10.2021 V Hradci Králové dne 27.10.2021 
 
 
 
 
……………………………………… 

 
 
 
 
……………………………………… 

Ing. Jiří Šolc Roman Kučera, Ing. Monika Halamová 
ředitel společnosti jednatelé 
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. VAK STAVBY spol. s r.o. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



KNIHA VÍCEPRACÍ, ODPOČTŮ A ZMĚN 

NÁVRH ZMĚNY číslo: 1   
Kanalizace a vodovod HK – ul. I. Herrmanna 

Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. 
Zhotovitel: VAK STAVBY spol. s r.o. 
Navrhovatel:  VAK STAVBY spol. s r.o. 
Příjemce návrhu: VAK Hradec Králové, a.s. Datum: 26.10.2021 
Způsob odeslání/ 
předání/datum: 

poštou poslem e-mailem 
 

osobně   

Odkazy                             na specifikaci: - 
na výkresy: - 

na rozpočtové podklady: -  
na jinou část smlouvy: - 

 
POPIS ZMĚNY:  
 
1) Kanalizace DN 250 mm 

Po zahájení prací na šachtě A2547 bylo zjištěno, že kanalizace směrem k šachtě 
A1783 nevede, z toho důvodu objednatel požaduje úsek mezi A2547 – A1783 v délce 
62,0 m nerealizovat. Dále bylo kamerovou prohlídkou kanalizace mezi šachtou A1783 a 
Š1 zjištěno, že stávající úsek o délce 6,0 m je ve výborném stavu. Proto objednatel 
navrhuje výměnu této kanalizace neprovádět a ponechat také stávající šachtu Š1. 
Dojde k úspoře na zemních pracech i trubním materiálu. Návrh výměny kanalizace 
mezi A2547 a A1783 vycházel z chybných podkladů předaných projektantovi. Toto 
nemohl projektant při zpracování DPS předpokládat. Jedná o méněpráce. 
 

2) Vodovod DN 300 a 150 mm 
2.1   Při zemních pracech na vodovodu DN 300 mm před Moravským mostem bylo 
zjištěno, že stávající vodovod je v délce 16,0 m obetonován 80 cm nad vrch potrubí. 
Tento beton je potřeba odbourat. Toto projektant v DPS nepředpokládal.  
 
2.2   Objednatel se rozhodl výměnu vodovodu DN 150 mm v úseku 0,495 – 1,815 
(132,0 m) v ul. Komenského provádět bezvýkopovou technologií. Dojde tak k úspoře na 
zemních pracech, pozemních komunikacích a přesunu hmot. Toto nemohl projektant 
při zpracování DPS vědět.  
 
Celkově se jedná o méněpráce. 
 

3) Přeložení trolejového vedení 
Během realizace výměny vodovodu DN 300 mm před Moravským mostem došlo 
k záboru ½ komunikace v ul. I. Herrmanna. Pro bezpečný provoz městské hromadné 
dopravy, která na trase využívá trolejovou dopravu, bylo potřeba přeložení části 
trolejového vedení. Ve stanovisku DPmHK toto uvedeno nebylo. Toto nemohl 
projektant při zpracování DPS předpokládat. Jedná o vícepráce. 

 
4) Kanalizace 650/650 mm 

Během provádění kopaných sond na určení umístění vodovodu DN 150 a 300 mm v ul. 
Komenského před čp. 268 byl zjištěn havarijní stav stávající zděné kanalizace 650/650 
mm, a to v úseku šachet A2557 až A1786. Objednatel rozhodl o opravě této 
kanalizace, a sice vložením PVC-U potrubí DN 400 mm vč. realizace 2 ks nových 
kanalizačních šachet v místech stávajících napojení kanalizačních přípojek napřímo. 
Toto nemohl projektant při zpracování DPS předpokládat. Jedná o vícepráce. 
 
  

Počet připojených listů specifikací: 9x A4                               Počet připojených výkresů:0          
Důvod záměr chyba návrh vyšší jiné 



vícepráce/méněpráce objednatele projektové 
dokumentace 

zhotovitele moc okolnosti 

Jméno a podpis navrhovatele:  Ing. Halamová Monika 
 
Stanovisko objednatele:  
Žádám zhotovitele, aby k výše uvedeným změnám předložil cenovou kalkulaci.  

Stanovisko zhotovitele:  
S výše uvedenými změnami souhlasím. 

Stanovisko projektanta:  
S výše uvedenými změnami souhlasím. 

Stanovisko provozovatele: 
S výše uvedenými změnami souhlasím. 

Toto Oznámení o změně (dále jen "OZ") je podkladem pro zpracování Návrhu ocenění změny (dále jen "NOZ"). Není 
Potvrzením změny (dále je "PZ") podle Smlouvy o dílo. Zhotovitel nebude objednávat materiál, výrobky apod. a provádět 
práce, pokud neobdrží PZ pokrývající výše uvedený popis. 

Objednatel souhlasí/nesouhlasí s pokračováním návrhu změny, tj. provedení návrhu 
ocenění změny zhotovitelem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 



KNIHA VÍCEPRACÍ, ODPOČTŮ A ZMĚN 
NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY číslo: 1 

Kanalizace a vodovod HK – ul. I. Herrmanna 
Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. 
Zhotovitel: VAK STAVBY spol. s r.o. 
Navrhovatel:  VAK STAVBY spol. s r.o. 
Příjemce návrhu: VAK Hradec Králové, a.s. Datum: 26.10.2021 
Způsob odeslání/ 
předání/datum: 

poštou poslem e-mailem 
 

osobně   

V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy dohodnuté ceny 
 
Vícepráce 
Ad 2.1) Vodovod DN 300 a 150 mm ….……………………….. + 574.951,00 Kč  
Ad 3) Přeložení trolejového vedení …………………………… + 308.400,00 Kč 
Ad 4) Kanalizace 650/650 mm ……………………………….. + 1.163.535,00 Kč 

 
 
Vícepráce celkem …………….………………………… + 2.046.886,00 Kč 
 
 
Méněpráce: 
 Ad 1) Kanalizace DN 250 mm ...……………………………… - 1.153.686,00 Kč 
 Ad 2.2) Vodovod DN 300 a 150 mm ………………………… - 1.007.326,00 Kč 
       
 
Méněpráce celkem ……………………………………… - 2.161.012,00 Kč 
 
 
 
 
 
Počet listů příloh: 9x A4 

Navrhovaná změna ceny díla (číslem/slovy) 
- 114.126,00,00 Kč 
(minus stočtrnácttisícstodvacetšest korun českých) 
 
 

 
Zpracoval:  Ing. Halamová Monika Převzal: Radoň Pavel 

                                          
 

                                              
 

 
Datum: 26.10.2021 

 
Datum: 26.10.2021  
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KNIHA VÍCEPRÁCÍ, ODPOČTŮ A ZMĚN 
ODSOUHLASENÍ ZMĚNY číslo: 1 

Kanalizace a vodovod HK – ul. I. Herrmanna 

Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. 
Zhotovitel:  VAK STAVBY spol. s r.o. 
Navrhovatel:   VAK STAVBY spol. s r.o. 
Příjemce návrhu: VAK Hradec Králové, a.s. Datum:26.10.2021 
Způsob odeslání/ 
předání/datum: 

poštou poslem e-mailem osobně 

     
Vyjádření projektanta: 
 
Vyjádření provozovatele:  
 
Vyjádření ostatních účastníků: 
 
Vyjádření objednatele 
ANO 
NE (vysvětlení) 
Počet připojených listů specifikací: 9 Počet připojených výkresů: 0 
Změna sjednané ceny díla (číslem/slovy): 
- 114.126,00,00 Kč 
(minus stočtrnácttisícstodvacetšest korun českých) 
 

Nově sjednaná cena díla (číslem/slovy): 
Nová cena díla bude uvedena v dodatku č.1 ke smlouvě o dílo 

Důvod ke změně: záměr 
objednatele 

chyba v 
projektové 
dokumentaci 

chyba 
zhotovitele 

vyšší moc jiné 
okolnosti 

Veškeré práce budou podkladem dodatku k SOD. Budou splňovat podmínky smlouvy o 
dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak 
požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. 
Podpis zmocněnce zhotovitele: Podpis zmocněnce objednatele: 

 
                                              

Ing. Halamová Monika 

 
                                              

Ing. Loskot Pavel 
 
 

Datum: 27.10.2021 

 
 

Datum: 27.10.2021                       


