
ZMĚNOVÝ LIST Č. 1
Restaurování sloupu Nejsvětější Trojice, Riegrovo náměstí, Kroměříž

Pol.č. Popis M.j. Výměra J.cena Cena celkem Kovové prvky Kamenné prvky
VCP

1 Výroba kovové kostrukce hlavice zajištující stabilitu proti vyklonění kpl 1,00 18 700,00        18 700,00                  18 700,00              

Na základě nálezové situace byl zjištěn nevyhovující stav jedné z kovových konstrukcí 

zajištující stabilitu dříků a hlavice sloupu. Po očištění bylo konstatováno, že se jedna kovová 

konstrukce musí vyrobit nová

2 Restaurování volut sloupů kpl 3,00 8 400,00           25 200,00                  25 200,00                  
Z důvodu vyjmutí zkorodovaného kotevního systému volut byl zjištěn havarijní stav 

kamenných částí. Při vyjmutí kotevního systému bylo zjištěno, že konzoly byly lepeny již v  

minulosti nevhodnými epoxidovými tmely. Po očištění nevhoných tmelů došlo k rozpadu. 

Jednotlivé části musejí být lepeny, injektovány, konstrukčně zajištovány a plasticky 

retušovány (z důvodu odtranění epoxidových tmelů)
3 Restaurování hlavic kpl 1,00 26 100,00        26 100,00                  26 100,00                  

Po demontáži hlavice došlo k samovolnému oddělení jednotlivých částí, jejich rozpadu, čímž 

vznikly požadavky na práce spojené s lepením, konstrukčním zajištěním, plastickou retuší.

Popis 51 300,00            -                     51 300,00            

DPH 15 % 7 695,00              -                     7 695,00              

Celkem včetně 15% DPH 58 995,00            -                     58 995,00            

Celkem bez DPH 0 0 18 700,00            18 700,00        -                         

DPH 21% 0 0 3 927,00              3 927,00          -                         

Celkem včetně 21% DPH 0 0 22 627,00            22 627,00        -                         

MNP

4 sv. Wolfgang - výroba nových atributů kpl 1,00 108 000,00-      108 000,00 -               108 000,00 -          

5 Režie + energie, voda, zařízení staveniště kpl 1,00 18 100,00-        18 100,00 -                 18 100,00 -                 

z důvodu nedostatečných podkladů pro jejich určení tvaru se od výroby nových luceren 

odpustilo

6 Restaurování ruky ruky Boha Otce kpl 1,00 8 400,00-           8 400,00 -                   10 750,00 -             

z důvodu provedení repliky, bez nutnosti provedení podpůrného restaurování

Celkem bez DPH 136 850,00 -        118 750,00 -     18 100,00 -           

DPH 15 % 20 527,50 -           17 812,50 -       2 715,00 -             

Celkem včetně 15% DPH 157 377,50 -        136 562,50 -     20 815,00 -           

Celkem bez DPH 0 0 18 100,00 -           -                     18 100,00 -           

DPH 21% 0 0 3 801,00 -             -                     3 801,00 -             

Celkem včetně 21% DPH 0 0 21 901,00 -           -                     21 901,00 -           

CELKEM BEZ DPH 100 050,00 -     15 100,00            
15% DPH 12 832,50 -                 17 812,50 -             4 980,00                    
21% DPH 126,00                        3 927,00                3 801,00 -                   

CELKEM VČ. DPH 113 935,50 -     16 279,00            97 656,50 -                                     

84 950,00 -                                     
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