DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. objednatele: 26/2021
     č. dodavatele: SOD/2021/011

uzavřené mezi následujícími smluvními stranami dne 12.7.2021

	OBJEDNATEL
	Gymnázium a Střední odborná škola, Plasy

	se sídlem:
	Školní 280, Plasy, 331 01

	IČO:
	70838534

	DIČ:
	

	zastoupený:
	Mgr. Markéta Lorenzová

	bankovní spojení:
	XXXXXXXXXXXXXXXXX


dále jen „objednatel“

	ZHOTOVITEL
	Stavitelství Kamínek s.r.o.

	se sídlem:
	Líšťany 11, 330 35 Líšťany

	IČO:
	26021471

	DIČ:
	CZ26021471

	zapsaný ve veřejném rejstříku:
	Spisová značka C 14059 uvedená u Krajského soudu v Plzni

	zastoupený:
	Radek Kamínek (jméno uvést v 1. pádu)


dále jen „zhotovitel“
Tento dodatek č. 1 je uzavřen na základě § 222 ods. 6 zákona č. 134/2016 Sb.
Předmět dodatku č. 1
1.	Tento dodatek č. 1 smlouvy řeší:
1.1. Posun termínu dokončení stavebních prací z důvodu prodlení realizace plynové přípojky, který nebyl zaviněn zhotovitelem. 
1.2. Změnu rozsahu a ceny díla dle změnových listů č. 1 a č. 2.
2.	Následující oddíly Smlouvy o dílo se mění a upravují takto:

2.1.	Odstavec Dokončení stavebních prací Oddílu č. 5. TERMÍNY PLNĚNÍ – PŘEDÁNÍ STAVENIŠTĚ, DOKONČENÍ A PŘEDÁNÍ DÍLA se mění a nově zní takto:
5.	TERMÍNY PLNĚNÍ – PŘEDÁNÍ STAVENIŠTĚ, DOKONČENÍ A PŘEDÁNÍ DÍLA
Dokončení stavebních prací: nejpozději do 21.10.2021
2.2.	Odstavec 6.1. oddílu č. 6 CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY SoD se mění takto:
6.	CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY
6.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádné provedení díla sjednanou cenu: 
	
	Kč bez DPH
	DPH 21 %
	Celkem včetně DPH

	Původní cena za dílo činila
	1 950 054,03 Kč
(slovy: jeden milion devět set padesát tisíc korun českých a tři haléře)

	409 511,- Kč
(slovy: čtyři sta devět tisíc pět set jedenáct korun českých)
	2 359 565,- Kč
(slovy: dva miliony tři sta padesát devět tisíc pět set šedesát pět korun českých)

	Méněpráce
dle Změnového listu č. 1
	· 33 672,- Kč
	· 7 071,12 Kč
	· 40 743,12 Kč

	Vícepráce  
dle Změnového listu č. 2                           
	339 228,27 Kč
	71 237,94 Kč
	410 466,21 Kč

	Celkem změna
dle tohoto Dodatku č. 1
k SOD
	305 556,27 Kč

	64 166,82 Kč
	369 723,09 Kč

	Nová cena za dílo upravená tímto Dodatkem č. 1 k SOD činí
	2 255 610,30 Kč
(slovy: dva miliony dvě sta padesát pět tisíc šest set deset korun českých a třicet haléřů)
	473 678,16 Kč
(slovy: čtyři sta sedmdesát tři tisíce šest set sedmdesát osm korun českých a šestnáct haléřů)
	2 729 288,46 Kč
(slovy: dva miliony sedmset dvacet devět tisíc dvě sta osmdesát osm korun českých a čtyřicet šest haléřů)



2. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ
2.1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo, nedotčené tímto Dodatkem č. 1, se nemění a zůstávají v platnosti.
2.2. Dodatek je uzavřen v elektronické podobě s připojením zaručených elektronických podpisů všemi oprávněnými osobami obou smluvních stran.
2.3. Tento Dodatek č.1 smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem 21.10.2021 a účinnosti uveřejněním v registru smluv.
2.4. Smluvní strany smlouvy prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 ke smlouvě před jejho podpisem přečetly, že představuje projev jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

Přílohy k Dodatku č. 1:
Příloha č. 1 – Rekapitulace ceny díla vč. Změnových listů č. 1 a č. 2

	
v Plasích
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX                                              
Mgr. Markéta Lorenzová
ředitelka

Gymnázium a Střední odborná škola, Plasy

za objednatele

	
v Líšťanech 
[bookmark: _GoBack]XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Radek Kamínek
statutární orgán – jednatel

Stavitelství Kamínek s.r.o.

za zhotovitele
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