[bookmark: _GoBack]Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

ČI. 1 SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:				Základní škola a Mateřská škola
					generála Františka Fajtla DFC
                                                     Mgr. Eva Duchková – ředitelka školy
se sídlem:				Rychnovská 350
					199 00, Praha 9 - Letňany
IČO					60446005

a 

Zhotovitel:				PeDa stav s.r.o.
					Ing. Josef Jedlička - jednatel
se sídlem:				Gutova 71/22, 100 00 Praha 10 
IČO:					24138657
DIČ:					01CZ24138657

(dále spolu jako „smluvní strany“)


Čl. 2

Smluvní strany spolu dne 8. 4. 2021 uzavřely Smlouvu o dílo, jejímž předmětem jsou stavební úpravy v učebnách polytechnické výchovy (kuchyňky) a badatelské učebně. Obě realizovány v rámci projektu OP PPR.  Nedílnou součástí smlouvy o dílo je cenová nabídka, která byla odsouhlasena oběma smluvními stranami, a která specifikuje rozsah požadovaných prací. 
V průběhu stavebních prací bylo na straně dodavatele zjištěno, že je nezbytné provést další vícepráce, které jsou nezbytné k následné funkčnosti celku a na následné koordinační schůzce dne 20. 5. 2021 bylo toto mezi smluvními stranami projednáno. Tyto vícepráce nebylo možné do původní kalkulace zahrnout, jelikož se objevily po zahájení stavby. Konkrétně se jedná o:
· odstranění a likvidaci 1 vrstvy staré podlahové krytiny (PVC), která byla v badatelské učebně položena ve 2 vrstvách na sobě místo předpokládané 1 vrstvy,
· bourání a posunutí dveřních zárubní do kabinetu tak, aby byl zachován přístup do těchto prostor přímo z badatelské učebny a po vybudování stupínku byl zajištěn bezpečný pohyb vyučujícího do/z kabinetu. Technické řešení stupínku bylo optimalizováno s ohledem na požadavky objednatele přímo na místě v průběhu realizace a došlo tak k úpravě. S ohledem na bezpečnost práce byla zrušena výšková nerovnost a vyvstala nutnost posunutí zárubní dveří do požadované výšky. 
· oprava soklu v obou učebnách – pod PVC keramický sokl – odstranění a začištění po odstranění
· elektroinstalační přípomoce – odstranění starých elektrorozvodů a začištění stěn v obou učebnách nad rámec předpokládaného rozsahu a oprava skrytého komínového průduchu 
Čl. 3 – cena 

Vícenáklady dle tohoto Dodatku č. 1 jsou v celkové výši 76.403 Kč vč. DPH a jsou uvedeny v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí Dodatku č. 1.

Čl. 4 – ostatní ujednání

Obě smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1, který svým obsahem upravuje celkovou cenu díla uvedenou v čl. 3 Smlouvy o dílo. Ostatní články smlouvy o dílo jsou tímto Dodatkem č. 1 nedotčeny.   

V Praze dne: 22. 7. 2021


Zhotovitel: 							Objednatel: 
PeDa stav s.r.o.						ZŠ a MŠ gen. F. Fajtla DFC
Ing. Josef Jedlička						Mgr. Eva Duchková
jednatel							ředitelka školy



