






ID Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení Časová rezerva 
zahájení

Časová 
rezerva 
dokončení

Kritický

1 Připojení obce Želevčice na kanalizační řad města Slaný - II. 351 dny? 15.11. 21 01.11. 22 -0,63 dny? -0,63 dny? Ano

2

3 Zahájení stavebních prací do 15.11.2021 0 dny 15.11. 21 15.11. 21 -0,63 dny -0,63 dny Ano

4 Dokončení stavebních prací do 31.10.2022 0 dny 31.10. 22 31.10. 22 0,38 dny 0,38 dny Ne

5 Předání a převzetí díla 31.10.2022 0 dny 01.11. 22 01.11. 22 -0,63 dny -0,63 dny Ano

6 Dokončení stav.montáže ŽB jímek pro ČS 1,2,3 0 dny 30.12. 21 30.12. 21 305,38 dny 305,38 dny Ne

7 Dokončení stoky B včetně obnovy asf. Povrchu 0 dny 31.03. 22 31.03. 22 214,38 dny 214,38 dny Ne

8 Dokončení stoky A1 včetně obnovy asf. povrchu 0 dny 18.06. 22 18.06. 22 135,38 dny 135,38 dny Ne

9 Dokončení montáže stok a výtlaků vč.obnovy asf.povrchů 0 dny 10.09. 22 10.09. 22 51,38 dny 51,38 dny Ne

10 Dokončení veřejné částí kanal.přípojek vč.obnovy povrchů 0 dny 15.10. 22 15.10. 22 16,38 dny 16,38 dny Ne

11

12 SO 01 Splašková kanalizace 335 dny 15.11. 21 16.10. 22 -0,63 dny 1,38 dny Ano

13 Stoka A úsek ČS3 - Š33 - 191m PP DN300 61 dny 22.11. 21 22.01. 22 77,38 dny 160,38 dny Ne

14 Výkop 54 dny 22.11. 21 15.01. 22 77,38 dny 77,38 dny Ne

15 Pokládka potrubí vč montáže šachet 36 dny 07.12. 21 12.01. 22 157,38 dny 157,38 dny Ne

16 Zásyp 19 dny 03.01. 22 22.01. 22 160,38 dny 160,38 dny Ne

17 Stoka A1 úsek Š45 - Š49 - 158m PP DN300 39 dny 18.01. 22 26.02. 22 77,38 dny 134,38 dny Ne

18 Výkop 28 dny 18.01. 22 15.02. 22 77,38 dny 77,38 dny Ne

19 Pokládka potrubí vč montáže šachet 17 dny 07.02. 22 24.02. 22 131,38 dny 131,38 dny Ne

20 Zásyp 9 dny 17.02. 22 26.02. 22 134,38 dny 134,38 dny Ne

21 Stoka A2 úsek Š37 - Š40 - 119m PP DN300 34 dny 20.02. 22 26.03. 22 72,38 dny 116,38 dny Ne

22 Výkop 28 dny 20.02. 22 20.03. 22 72,38 dny 72,38 dny Ne

23 Pokládka potrubí vč montáže šachet 12 dny 10.03. 22 22.03. 22 117,38 dny 117,38 dny Ne

24 Zásyp 10 dny 16.03. 22 26.03. 22 116,38 dny 116,38 dny Ne

25 Stoka A úsek Š33 - Š34 - 4m PP DN300 11 dny 22.03. 22 02.04. 22 70,38 dny 113,38 dny Ne

26 Výkop 6 dny 22.03. 22 28.03. 22 70,38 dny 70,38 dny Ne

27 Pokládka potrubí vč montáže šachet 6 dny 24.03. 22 30.03. 22 115,38 dny 115,38 dny Ne

28 Zásyp 4 dny 29.03. 22 02.04. 22 113,38 dny 113,38 dny Ne

29 Stoka A2 úsek Š34 - Š37 - 84m PP DN300 36 dny 03.04. 22 09.05. 22 64,38 dny 91,38 dny Ne

30 Výkop 22 dny 03.04. 22 25.04. 22 64,38 dny 64,38 dny Ne

31 Pokládka potrubí vč montáže šachet 16 dny 19.04. 22 05.05. 22 95,38 dny 95,38 dny Ne

32 Zásyp 11 dny 28.04. 22 09.05. 22 87,38 dny 87,38 dny Ne

33 Stoka A1 úsek Š34 - Š45 - 159m PP DN300 32 dny 03.05. 22 04.06. 22 56,38 dny 78,38 dny Ne

34 Výkop 30 dny 03.05. 22 02.06. 22 56,38 dny 56,38 dny Ne

35 Pokládka potrubí vč montáže šachet 13 dny 19.05. 22 01.06. 22 81,38 dny 81,38 dny Ne

36 Zásyp 11 dny 24.05. 22 04.06. 22 72,38 dny 72,38 dny Ne

37 Stoka B1 úsek Š12 - Š27 - 106m PP DN300 60 dny 14.06. 22 13.08. 22 44,38 dny 38,38 dny Ne

38 Výkop 50 dny 14.06. 22 03.08. 22 44,38 dny 44,38 dny Ne

39 Pokládka potrubí vč montáže šachet 30 dny 08.07. 22 07.08. 22 44,38 dny 44,38 dny Ne

40 Zásyp 30 dny 14.07. 22 13.08. 22 32,38 dny 32,38 dny Ne

41 Stoka C úsek ČS2 - Š20 - 128m PP DN300 61 dny 15.11. 21 15.01. 22 -0,63 dny 162,38 dny Ano

42 Výkop 57 dny 15.11. 21 11.01. 22 -0,63 dny -0,63 dny Ano

43 Pokládka potrubí vč montáže šachet 36 dny 07.12. 21 12.01. 22 -0,63 dny -0,63 dny Ano

44 Zásyp 11 dny 04.01. 22 15.01. 22 162,38 dny 162,38 dny Ne

45 Stoka B úsek ČS1 - Š01 - 341m PP DN300 74 dny 18.01. 22 02.04. 22 159,38 dny 159,38 dny Ne

46 Výkop 61 dny 18.01. 22 20.03. 22 159,38 dny 159,38 dny Ne

47 Pokládka potrubí vč montáže šachet 48 dny 04.02. 22 24.03. 22 159,38 dny 159,38 dny Ne

48 Zásyp 43 dny 18.02. 22 02.04. 22 159,38 dny 159,38 dny Ne

49 Obnova povrchu komunikací 63 dny 23.03. 22 16.10. 22 1,38 dny 1,38 dny Ne

15.11.

31.10.

01.11.

30.12.

31.03.

18.06.

10.09.

15.10.

X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Čtvrt. 4, 2021 Čtvrt. 1, 2022 Čtvrt. 2, 2022 Čtvrt. 3, 2022 Čtvrt. 4, 2022

Úkol

Rozdělení

Milník

Souhrnný

Souhrn projektu

Vnější úkoly

Vnější milník

Neaktivní milník

Neaktivní souhrn

Ruční úkol

Pouze s dobou trvání

Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu

Ruční souhrn

Pouze zahájení

Pouze s datem dokončení

Vnější úkoly

Vnější milník

Kritický

Kritické rozdělení

Průběh

Konečný termín

Časová rezerva
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50 SO 02 Veřejné části domovních přípojek 315 dny 07.12. 21 18.10. 22 -0,63 dny -0,63 dny Ano

51 SO 03 Výtlačné řady 230 dny 15.11. 21 03.07. 22 92,38 dny 80,38 dny Ne

52 Výtlačný řad V1 úsek od ČS1 po Š 01 - 341m HDPE 110 74 dny 19.01. 22 03.04. 22 80,38 dny 103,38 dny Ne

53 Výkop 69 dny 19.01. 22 29.03. 22 80,38 dny 80,38 dny Ne

54 Pokládka potrubí 58 dny 04.02. 22 03.04. 22 103,38 dny 103,38 dny Ne

55 Zásyp 38 dny 24.02. 22 03.04. 22 100,38 dny 100,38 dny Ne

56 Výtlačný řad V1 úsek od Š01 po KÚ - 771m HDPE 110 88 dny 06.04. 22 03.07. 22 72,38 dny 80,38 dny Ne

57 Výkop 83 dny 06.04. 22 28.06. 22 72,38 dny 72,38 dny Ne

58 Pokládka potrubí 68 dny 24.04. 22 01.07. 22 82,38 dny 82,38 dny Ne

59 Zásyp 58 dny 06.05. 22 03.07. 22 67,38 dny 67,38 dny Ne

60 Výtlačný řad V2 - 170m HDPE 90 89 dny 15.11. 21 12.02. 22 92,38 dny 209,38 dny Ne

61 Výkop 53 dny 15.11. 21 07.01. 22 92,38 dny 92,38 dny Ne

62 Pokládka potrubí 41 dny 02.01. 22 12.02. 22 209,38 dny 209,38 dny Ne

63 Zásyp 36 dny 11.12. 21 16.01. 22 236,38 dny 236,38 dny Ne

64 Výtlačný řad V3 - 81m HDPE 90 25 dny 11.01. 22 05.02. 22 216,38 dny 216,38 dny Ne

65 Výkop 17 dny 11.01. 22 28.01. 22 216,38 dny 216,38 dny Ne

66 Pokládka potrubí 8 dny 28.01. 22 05.02. 22 216,38 dny 216,38 dny Ne

67 Zásyp 4 dny 01.02. 22 05.02. 22 216,38 dny 216,38 dny Ne

68 SO 04 Čerpací stanice odpadních vod 243 dny 30.11. 21 31.07. 22 31,04 dny 52,38 dny Ne

69 Čerpací stanice ČS 1 - stavební část + techmologie 242 dny 30.11. 21 30.07. 22 138,38 dny 52,38 dny Ne

70 Výkop 7 dny 30.11. 21 07.12. 21 138,38 dny 138,38 dny Ne

71 ŽB jímka 24 dny 09.12. 21 02.01. 22 136,38 dny 136,38 dny Ne

72 Montáž technologie 12 dny 18.07. 22 30.07. 22 52,38 dny 52,38 dny Ne

73 Zásyp 52 dny 03.01. 22 24.02. 22 196,38 dny 196,38 dny Ne

74 Čerpací stanice ČS 2 - stavební část + technologie 243 dny 30.11. 21 31.07. 22 200,38 dny 52,38 dny Ne

75 Výkop 7 dny 30.11. 21 07.12. 21 200,38 dny 200,38 dny Ne

76 ŽB jímka 24 dny 09.12. 21 02.01. 22 198,38 dny 198,38 dny Ne

77 Montáž technologie 12 dny 19.07. 22 31.07. 22 52,38 dny 52,38 dny Ne

78 Zásyp 52 dny 04.01. 22 25.02. 22 196,38 dny 196,38 dny Ne

79 Čerpací stanice ČS 3 - stavební část + technologie 243 dny 30.11. 21 31.07. 22 31,04 dny 52,38 dny Ne

80 Výkop 7 dny 30.11. 21 07.12. 21 31,04 dny 31,04 dny Ne

81 ŽB jímka 24 dny 09.12. 21 02.01. 22 29,04 dny 29,04 dny Ne

82 Montáž technologie 12 dny 19.07. 22 31.07. 22 52,38 dny 52,38 dny Ne

83 Zásyp 52 dny 03.01. 22 24.02. 22 28,04 dny 28,04 dny Ne

84 SO 05 Elektrotechnická část 47 dny 02.08. 22 18.09. 22 41,38 dny 29,38 dny Ne

85 Čerpací stanice ČS 1 - elektro část 33 dny 02.08. 22 04.09. 22 43,38 dny 43,38 dny Ne

86 Zemní práce 33 dny 02.08. 22 04.09. 22 43,38 dny 43,38 dny Ne

87 Montáž technologie 27 dny 07.08. 22 03.09. 22 44,38 dny 44,38 dny Ne

88 Čerpací stanice ČS 2 - elektro část 35 dny 07.08. 22 11.09. 22 36,38 dny 36,38 dny Ne

89 Zemní práce 35 dny 07.08. 22 11.09. 22 36,38 dny 36,38 dny Ne

90 Montáž technologie 26 dny 15.08. 22 10.09. 22 37,38 dny 37,38 dny Ne

91 Čerpací stanice ČS 3 - elektro část 33 dny 16.08. 22 18.09. 22 29,38 dny 29,38 dny Ne

92 Zemní práce 33 dny 16.08. 22 18.09. 22 29,38 dny 29,38 dny Ne

93 Montáž technologie 26 dny 22.08. 22 17.09. 22 30,38 dny 30,38 dny Ne

94 Vedlejší rozpočtové náklady 350 dny 15.11. 21 31.10. 22 0,38 dny 0,38 dny Ne

95

96 úklid a příprava stavby pro předání, vyklizení staveniště 14 dny? 18.10. 22 01.11. 22 -0,63 dny? -0,63 dny? Ano

97 Koaludace, zkušební provoz rozhodnutí do 15.12.2022 1 den 31.10. 22 01.11. 22 0 dny 350 dny Ano
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