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DODATEK Č.2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Číslo zhotovitele: 06/2021 
Číslo objednatele: CES 397/21/OLCE

uzavřený ke Smlouvě o dílo ze dne 1.3.2021 (dále jen „Smlouva“) 
dále jen („Dodatek“)

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel:
Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem
zapsaná u Krajského soudu 
zastoupená
zástupce pro věci technické

Přítkovská 1689, 41550 Teplice 
v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466 
Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel 
....................................................................

IC
DIČ
bankovní spojení

49099469
CZ49099469
KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje pana .................................... ................................................................................ k 
zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k prováděni technického dozoru investora, odevzdání stavenišť, 
přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

1.2 Zhotovitel:
KOMASTAV PS s.r.o.

se sídlem:
zapsaná u Krajského soudu: 
zastoupená:
zástupce pro věci technické: 
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
telefon:
fax:

Revoluční 551/6 400 01 Ostí nad Labem 
v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 19902 
Jan Koník, jednatel společnosti 
.................................................. 
25476696 
CZ25476696
ČSOB Ústí n.L.č.ú. 1038027/0300 
.................. 
..................

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněn 
.................................Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je I............................

II. Předmět Dodatku

2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.
2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

1. Článek IV. -  cena díla
Důvody změny díla jsou patrny z přiloženého změnového listu č.2 
Původní cena Díla je mezi smluvními stranami sjednána v následující výší:
Cena celkem: 4 973 733,12 Kč
(cena s DPH 21 % činí: 6 018 217,08 Kč)
S ohledem na změny se cena upravuje takto:
Dle ZL č.2 se cena zvyšuje o: 298 973,22 Kč ( cena s DPH činí: 361 757,60 Kč)
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LN 18008 -  Hrivice, VDJ Hřivice - rekonstrukce

Nová cena mezi smluvními stranami se nahrazuje takto:
Cena díla dle změny ZL č.2 činí: 5 272 706,34 Kč(bez DPH)
Cena s DPH činí: 6 379 974,67 Kč

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

III. Závěrečná ustanovení

3.1Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. 
3.2Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.
3.3 Aktualizované přílohy, které jsou nedílnou součástí Dodatku:
1) Změnový list č.2

2) Rozpočet více a méně prací

3.4Tento Dodatek byl vyhotoven a Smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze 
smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho
k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne... 

O b j e d n a t e l : . . . . . . 11-2021

Ing. Bronislav Špičák 
generální ředitel 

Severočeská vodárenská společnost ás.

V Ústí n.L. dne

Z h o t o v i t e l :

Severočeská vodárenská společnost a.s.
415 50 Teplice, Přítkovská 1689 

IČO 49099469, DIČ CZ49099469 
®

KOMASTAV DS s.r.o.
Revoluční 551/6 

400 01 Ústí nad Labem 
IČ: 254 76 696 ©
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NÁVRH ZMĚNY číslo: 2/2021
Zhotovitel: Komastav DS s.r.o., Revoluční 551/6 Ústí nad Labem

Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s. Datum: 9.11.2021
Název akce:

LN 018 008 Hřivice, VDJ Hřivice - rekonstrukce
Způsob odeslání/ poštou 
předání/datum:

m s y j o ť P -  C o v A m :
L _  I r l C J I i w T T T  I Q A V I  IT T osobně

Odkazy na specifikaci: 

na výkresy:
na rozpočtové podklady: 
na jinou část smlouvy:

Ano, viz příloha č.2 - Zápis z KD č.1+8 {ZKD, str.5 až 11) 
viz příloha č.3 - Stavební deník (SD, str. 120515)

Ano, viz příloha č.1 - Rozpočet

Popis a zdůvodnění změny:

VÍCEPRÁCE
SO 01 - Vodojem -  vícepráce
AN PRAVÁ - JIŽNÍ (zjištěno do KDč.4 dle AN LEVÉ - SEVERNÍ)
- zřízení separační vrstvy z geotextílie u nopové fólie - neobsaženo ve W  (ZKD, str.7, 

odst. 19)
- příčka z přesných vápenocementových tvárnic - navýšení výměry z důvodu většího 

rozměru odvětrávacího komínku (SD, str.120515, 17.5.2021)
- těsnění vrtaných prostupů kompaktním těsněním SG - změna technologie {ZKD, str.5, 

odst. 7)
- odvětrávací komínek - změna tvaru atypického výrobku {SD, str. 120515, 17.5.2021)
- odvozy izolačních materiálů, změna množství a ceny skládkovného (nebezpečný 

odpad) {ZKD, str.6, odst.9 a str.7, odst. 16)
- montáž a dodávka tepelné izolace stěn (XPS tl.50 mm) přesahy severní AN - navýšení 

výměry {ZKD, str.6, odst. 11)
- oplechování TiZn - krycí plech horní římsy na severní AN - neobsaženo ve W  {ZKD, 

str. 7, odst. 15)

zjištěno po KD č.4 do KD č.8
- odříznutí lemu stávající vrchní úpravy stropu AN PRAVÉ - JIŽNÍ z tepelné izolace a 

betonové mazaniny {ZKD, str.6- odst. 12)
- zvětšení vstupního otvoru a obou poklopů AN PRAVÉ - JIŽNÍ na rozměr otvoru ze 

700 x 700 na 700 x 900 mm {ZKD, str. 7 - odst. 18)
- dokončení zemních prácí pro výměnu přívodního a zásobního potrubí do AK {ZKD, str.8 

- odst. 27)
- bourání zdivá pro vložení chrániček přívodního a zásobního potrubí VDJ do stěny AK, 

dozdění stěny, venkovní a vnitřní omítka dozdívky, očištění, penetrace a svislá 
hydoizolace venkovní strany zadní stěnu AK {ZKD, str.8 - odst.32)

- stávající odvětrání AK v zadní stěně - úprava větracího otvoru ve stěně AK na průměr 
150 mm a propojení před venkovním zásypem potrubím PVC d 160 mm nad terén, 
ukončeným dvěma koleny a mřížkou {ZKD, str.8 - odst.33)



- lože a obsyp potrubí PVC DN 125 mm dešťové kanalizace, vybourání otvoru v BET 
stěně stávající šachty, zaústění potrubí PVC DN 125 mm a jeho následné dobetonování 
v otvoru (ZKD, str.8 - odst.34)

- ochranu venkovní tepelné izolace VK před poškozením od otevřeného dveřního křídla.
- úprava nerezového zábradlí ve VK dle skutečné velikosti otvoru v podlaze - DMTŽ, 

prodloužení, zpětná montáž {ZKD, str.9 - odst.45)
- oprava stávajícího elektroměrového rozvaděče - uložení kabelu v chráničce v zadní 

stěně do vybourané drážky, dozdění stěny, při-betonování základu betonem tl. 100 mm, 
oprava a oplechování TiZn betonové zákrytové deskyz {ZKD, str.9 - odst.46)

- úklid příjezdové cesta k VDJ od výkalů ovcí {ZKD, str.9 - odst.48)
- shrab kamenů a osev travním semenem veškerých terénních úprav okolo VDJ a v místě 

výkopu rýhy pro nový kabel {ZKD, str. 10 - odst.52)
- zvýšení plochy reprofilace stropu pravé-jižní AN z 5-ti % na 20 % {ZKD, str. 11 - odst.55)
- úprava vstupních dveří do VK - odstranění petlice, montáž vložky, kování a zámku - 

univerzálního, který dodal provoz VDJ, doplněn L okopový profil prahu na vnější starně 
{ZKD, str.11-odst.56)

- okapový chodník okolo VK z betonových dlaždic 50 x 50 cm. {ZKD, str.11 - odst.57)
- úprava terénu po obvodě areálu - dosypání zeminy pod pletivem oplocení {ZKD, str.8 - 

odst.38)

SO 02 -  Oplocení -  vícepráce
zjištěno po KD č.4 do KD č.8
- úprava sloupů oplocení plastovými víčky {ZKD, str.8 - odst.38)

D.21 Technologie vodojemu -  víceoráce
AN PRAVÁ - JIŽNÍ (zjištěno do KDč.4 dle AN LEVÉ - SEVERNÍ)
- vrtání příčné do ŽB s ocelovou clonou 0  150 mm, 250 mm, 300 mm -  změna dle 

skutečnosti a na základě požadavku investora {ZKD, str.5, odst.7a str.6, odst.14)

MÉNĚPRÁCE
SO 01 -  Vodojem -  méněpráce
AN PRAVÁ - JIŽNÍ (zjištěno do KDč.4 dle AN LEVÉ - SEVERNÍ)
- těsnění vrtaných prostupů epoxydovým tmelem -  změna technologie {ZKD, str.5, odst.7)
- odvětrávací komínek -  změna tvaru atypického výrobku {SD, str. 120515, 17.5.2021)

zjištěno po KD č.4 do KD č.8
- neprovedeno vybourání stávající vrchní úpravy stropu AN PRAVÉ - JIŽNÍ, izolací a 

betonové mazaniny včetně naložení, přesunu a uložení na ŘSO {ZKD, str.6 - odst. 12)
- neprovedeny vrtané otvory pro vložení chráničky přívodního a zásobního potrubí VDJ do 

stěny AK {ZKD, str.8 - odst.32)

D.21 Technologie vodojemu -  méněpráce
AN PRAVÁ - JIŽNÍ (zjištěno do KDč.4 dle AN LEVÉ - SEVERNÍ)
-jád rové  vrty diamantovými korunkami 0  150 mm, 250 mm, 300 mm -  změna z 

důvodu výskytu ocelové clony {ZKD, str.5, odst.7 a str.6, odst.14)



Důvod z-ámér chyba v ^ chybo jiné okolnosti
vícepráce/méně- objednatele projektové zhotovitele m oc X
práce dokumentaci

Počet připojených listů výkresů změny: 0

Ocenění změny
Celkem : 298 973,22 Kč
DPH 21 % : 62 784,38 Kč
Celkem vč.DPH: 361 757,60 Kč

Nově navržená změna sjednané ceny díla 

5 272 706,34 Kč bez DPH

Změna navržené lhůty dokončení díla 
(číslem/slovy):

0

Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: 298 973,22 Kč bez DPH, 
tj. 6,644 % nabídkové ceny.

Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 383 770,73 Kč bez DPH, tj. 8,529 % 
nabídkové ceny.
Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 84 797,51 Kč bez DPH, tj. 1,884 % 
nabídkové ceny.

Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ 
činí 383 770,73 Kč bez DPH, tj. 8,529 % nabídkové ceny.
Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ 
činí 84 797,51 Kč bez DPH, tj. 1,884 % nabídkové ceny.

Hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy 
součet absolutních hodnot více a méněprací realizovaných v tomto režimu dle § 222 
odst. 4 ZZVZ) činí 10,413 % nabídkové ceny.

Počet připojených listů specifikací: Rozpočet -12, ZKD - 7, SD >1

Zástupce zhotovitele:
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené 
údaje jsou pravdivé.

... .. . .............. ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



PŘIJETI ZMĚNY

Posouzení změny:
Soupis prací ke změně navržen a oceněn zhotovitelem dle cen v SOD, u nových položek 
použita databáze směrných cen ÚRS. Cena změny je přiměřená jejímu rozsahu.

Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)
- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- nedojde ke změně zhotovitele
- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, 

tedy součet absolutních hodnot více a méněprací realizovaných v tomto režimu) činí 
10,413 % a je tedy nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na 
stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní 
veřejné zakázky

Stanovisko projektanta (AD):
Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi 
k přijetí / zamítnutí změny

...... .................................................................................... D a tum ..... Ih...2021.

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:
TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi 
k přijetí / zamítnutí změny

..... . ....... ............ .......... atum 1 5 "  / / .  i O l A

............... ...................
Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce ), které jsou 
předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, dle § 222 ods.4. 
kterým se rozumí zdůvodnění, splnění zákonných podmínek pro realizaci 
víceprací/méněprací

... .. . ...... .......

. .. .. . ......... .............

.................................... Datum ti 5 -11- 2021

Toto Přijetí změny (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady 
potřebné k přijetí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující k provedení 
změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané 
změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více 
Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho 
tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.


