
CES: 33/21/OLCE
L1010011 Dlouhý Most, rekonstrukce přivaděče

D O D A T E K  Č.1 K E S M L O U V Ě  O D Í L O
Číslo zhotovitele:.................

uzavřený ke Smlouvě o dílo ze dne 11.01.2021 (dále jen „Smlouva“)
dále jen („Dodatek“)

I. Smluvní strany
1.1 Objednatel:
Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem
zapsaná u Krajského soudu 
zastoupená
zástupce pro věci technické

Přítkovská 1689,415 50 Teplice
v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
.....................................................................................................
49099469
CZ49099469
KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

IC
DIČ
bankovní spojení

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. pana ............................................ 
..................................................................................  zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění 
technického dozoru investora, odevzdání stavenišť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této 
smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

fax:
Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněn ..................... 
.............. Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je................................

2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.
2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

1. Prodloužení termínu do 30.06.2022.

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.3 Aktualizované přílohy, které jsou nedílnou součástí Dodatku:

1. Změnový list č.1

3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a Smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze 
smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

1.2 Zhotovitel:
BAUTOPA s.r.o.

se sídlem:
zapsaná u Krajského soudu: 
zastoupená:
zástupce pro věci technické: 
IČ:
DIČ:
bankovní spojení: 
telefon:

Wintrova 490/22,460 01 Liberec ll-Nové Město
Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 33204
Bc. Tomášem Paseckým
...........................................................
01983024
CZ 01983024
ČSOB Liberec, č.ú. 260516361/0300 
.................

II. Předmět Dodatku

III. Závěrečná ustanovení
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LI010011 Dlouhý Most, rekonstrukce přivaděče

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho
k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne.. 

O b j e d n a t e l :

................................ 
generální ředitel

Severočeská vodárenská společnost a.s.

Severočeská vodárenská/společnost a.s.

415 50  Teplice, Píittovská 1689
IČO 49099469, DIČ CZ49099469

¿Tí\

V Liberci dne.... 

Z h o t o v i t e l

.............................
jednatel

BAUTOPA s.r.o.

BAUTOPA s.iTcOo
Wintrova 490/22, 460 01 Liberec 

IČ: 019 83 024
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F115a_Změnový list

NÁVRH ZMĚNY Číslo: 01/2021

Zhotovitel: BAUTOPA s.r.o.

Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s. Datum: 10.11.2021

Název akce:
LI010011 Dlouhý Most, rekonstrukce přivaděče

Způsob
odeslání/
předání/datum:

poštou E-mailem- Faxem: osobně
X

Odkazy na specifikaci:
na výkresy: 

na rozpočtové podklady: 
_______ na jinou část smlouvy:
Popis a zdůvodnění změny:

- Prodloužení termínu stavby do 30.06.2022 z důvodů koordinace s výstavbou ostatních IS 
(ČEZ).

Důvod záměr chyba v chyba vyšší jiné okolnosti
vícepráce/méně objednatele projektové zhotovitele moc
práce dokumentaci X

Počet připojených listů výkresů změny: 0

Ocenění změny:
Celkem 0 Kč + DPH

Nově navržená změna sjednané ceny díla 

0 Kč bez DPH

Změna navržené lhůty dokončení díla 
(číslem/slovy):

kalendářních dnů
! it-  (■ J b l l j

Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: 0 Kč bez DPH, tj. 0,0% 
nabídkové ceny.
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 0 Kč bez DPH, tj. 0% nabídkové ceny. 
Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 0 Kč bez DPH, tj. 0 % nabídkové ceny. 
Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ 
činí 0 Kč bez DPH, tj. 0% nabídkové ceny.
Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ 
činí 0 Kč bez DPH, tj. 0 % nabídkové ceny.
Absolutní hodnota součtu více a méně-prací stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ 
činí 0 Kč bez DPH, tj. 0,00% nabídkové ceny.
Celkový nárůst ceny stavby (více - práce po odečtení méně-prací) realizovaných dle § 222 
odst. 4 ZZVZ činí 0 Kč bez DPH, tj. 0,0 % nabídkové ceny

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 0

Zástupce zhotovitele:
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené 
údaje jsou pravdivé._____________________________________________________________



................. ............. ........... . ^ a tu m  A4..

PŘIJETÍ ZMĚNY
Posouzení změny:
Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:
Cena byla stanovena dle položek z  rozpočtu ze SOD.

1)
Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- nedojde ke změně zhotovitele

hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy 
součet absolutních hodnot více a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než 
finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % 
ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky

Stanovisko projektanta (AD):
Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi 
k přijetí změny

...... ........... ........... ...............................................................i.

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:
TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi 
k přijetí změny

.............................. .....................................Datum

.....................................
Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této 
změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 
odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci 
víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 
ZZVZ rovněž.

.....................................................

...... ...................... ............ ..... ............ Datum A .'fj.A...4r̂ 4<4

Toto Přijetí změny (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné 
k přijetí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující k provedení změny. K zadání 
dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu 
dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel 
vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto kjeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními 
stranami.


