
DODATEK č. 1
ID č. 149046 

KUJIP01KNKGU

ke Smlouvě o dílo ze dne 12. 10. 2021 (ID smlouvy: 148635) na akci
„Dětský domov Hrotovice - protiradonová opatření“ /

. Smluvní strany

Objednatel: Kraj Vysočina
se sídlem: Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33
zastoupený:
zástupce pro věci smluvní:

Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmanem kraje 
Mgr. Vítězslav Schrek, MBA, Mgr. Karel Janoušek

k podpisu pověřen 
zástupce pro věci technické:

Mgr. Karel Janoušek, člen rady kraje
Ing. Jiří Benda, Ing. Zdeněk Berka, odbor majetkový KrÚ Kraje Vysočina

Tel:
IČO:

+420 564602272; +420 56460205
708 90 749

bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s.
číslo účtu: 4050005000/6800

Zhotovitel: MS STAVMONT, s.r.o.
se sídlem: Senotín 34, 378 33 Nová Bystřice
zastoupený:
zástupce pro věci smluvní:

Bc. Martinem Schytilem, Dis., jednatel
Bc. Martin Schytil, Dis., jednatel

zástupce pro věci technické: Jindřich Schytil, výkonný ředitel
osoba pověřená vedením stavby: 
tel./fax:

Jan Dršata
+420 727 819 042, +420 727 819 041

IČO: 28160240
DIČ: CZ28160240
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 3065146389/0800
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Českých Budějovicích, odd. C vložka 2157

H. Předmět dodatku
Předmětem Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo ID č. 148635 uzavřené dne 12. 10. 2021 (dále jen „Smlouva“) je 
úprava předmětu díla v důsledku nutnosti provedení dodatečných stavebních prací, které nebyly zahrnuty 
v původním závazku ze smlouvy a jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající 
s náležitou péčí nemohl předvídat. Tyto změny nemění celkovou povahu předmětu plnění a jsou proto 
posouzeny jako nepodstatné změny původního závazku. V souvislosti s realizací víceprací budou 
zohledněny v rekapitulaci ceny díla práce, které nebudou v důsledku změny předmětu díla provedeny 
(méněpráce). V souladu s ustanovením čl. 2.6 smlouvy jsou změny specifikovány v přílohách č. 1 tohoto 
dodatku.

1) 4.2. Cena za provedení díla je sjednaná takto:

Cena díla celkem bez DPH činí: 554 766,58 Kč
DPH 15%: 83 214,99 Kč
Cena díla celkem s DPH činí: 637 981,57 Kč
slovy: šestsettřicetsedmtisícdevětsetosmdesátjedna koruna a padesátsedm 
haléřů

strana 1 (celkem 2)



Rekapitulace ceny:
Cena dila před uzavřenim Dodatku č. 1
Cena dila bez DPH:
DPH 15%:
Cena dna ceckem s DPH čin

490 926, - Kč
73 638,93 Kč

564 565.13 Kč

Cena vicepraci a méněprad (změny) dle dodatku c.1
Cena vicepraci bez DPH.
Cena mněpraci bez DPH:
Cena vicepraci-méněpráce bez DPH:

66 668,08 Kč 
- 2 827,50 Kč
S3 340,58 Kč

3) Závěrečná ustanoveni
Ostatní ujednáni shora cčovane Smlouvy timto Dodatkem č. 1 nedotčená se nemění. Obě sírany potvrzuji 
svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto Dodatku č. 1 a souhlasí s ním
Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnost: dnem uveřejněni v informačním systému 
veřejné správy - Registru smluv Zhotovitel výslovné souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto Dodatku 
č. 1 včetně podpisů v informačním systému veřejné správy - Registru smluv Smluvní strany se dohodly, 
že zákonnou povinnost dle § 5 odst 2 zákona č. 340/2015 Sb. o zviáštních podminkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňováni těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění 
pozdějších předpisů, splní objednatel a splněni této povinnosti doloí průkazným způsobem zhotoviteli 
Smluvní strany současně berou na vědomí, že nebyia-) smlouva, na niž se vztahuje povinnost uveřejnění 
orostřednictvim registru smluv, uveřejněna prostřednictvím registru smluv am do tri měsíců ode dne, kdy 
byla uzavřena, plati že je zrušena od počátku.
Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a 
jeden pro zhotovitele

Přílohy č 1: změnové listy (oceněný soupis vicepraci a ménépraci)

V Senotin, 8.11.2021 1 2. 11. 2021

Za zhotovitele

Bc. Martin Schytil, Dis 
jednate!
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Položkový rozpočet

Zakázka ' ' 1-010-2021 Rekonstrukce DD Hrotovige - vicepráce SOCHALY 11-2021
'" .... ' " " " i ' í ' “g
Objecinatet “$ 1591

K/,**8*24,89/ ! i ...
" -'' 1 0IC
#2 1882/97, 18 1 z s :

Zhotovitel MS STAVMONT $.r.0. IČ.

DíČ

Vypracoval

Rozpis ceny Celkem

HSV 30 424.48 
.......................................

PSV 15 744.10

MON 14 632,00

Vedleši nákiady 3 040,00

Ostaini náklady 0,00

Celkem 63 840,58

Rekapitulace daní

Základ pra snlženou DPH 15 % 63 840,58 OZK

Snížená DPH 15 % 9 576,00 CZK

Základ pra základni DRH 21 % 0,00 CZK

Základní OPH 21 % 0,00 CZK

Zaokrouhleni 0,42 CZK

: Cena celkéms DPH 2; í 73 417,00
4----------*-*----

Zpratována programem NTS Stavitet +, © RTS, a.s.



1.010-2021 Rekonstrukce DD Hrotovice - vicepráce $0IAL 11 2021

Px.

r............. -...... ............ ...........

lslo poloky Název položky MJ množství 
................

cena / M Celkemn

Ol 1 Zemni práce 5 376,10
1209011220100 jouréni konstukci z baton prokikam »odkopvk ; 

ronáni okraj zakisdé po mont igl
m3 0,74000 5 740,00 4 247,60

Dík

160000001800

61

Přesuny, odwcz 3 likvidace suti dis 0ol 410, SOD Soclály 
t- r ’

Úpravy povrchů vnhřní

07400Q : $25,00 1128,50

24 411,20
a 612311130RV1 Obklad' pilire y $chodi;té a ast stčny koupeiny. EPS 20

30 mmn zekonený strkou $ výru tkaninou
67* 4,60000 586,00 2 591,00

4 31 9201311 ROS MVyrovnám potohu zdia maitou ti.do 3 am, sociály ‘m2 32,20000 215,00 6 423.00

5 

ou

612481211RTa

99
Vyrewnán 58471 96020 $1Š0*0%ym Imelam. 2 MB,Vý

Stavenitni přesun hmot

m2 33,60000 177.00 14 797,20

637,18
§

Dil

99928110500

720
Piesun hmot pra opravy a údrbu do výky 6 m 

Zdravotechrcká instalace

r... 1.67240 381.00 637 J8

3 540,00

oI

720100001 VL.1

771

Úpravy rozvd vody v koupein, prodoueni vedeni, 

zapušténi uzav kohoutú, sniženi vývedG pt0 sprchu

Podlahy z dlaždic a obklady

soub 1 00000 3 540.00 3 540.00

4 456,60
8 771478600400 Montá 3 dodavka Niši schecis‘ových *01 1,00003 1 377,00 1 377.00

& 77147501R00 Obkiad sokilků keramzyných, tmnel,výška 10 om. 
schoditě. vč fabwnú a siikonové spáry

m 6.20000 234,00 1 450,80

ta 59764218 Mežba Tautv 304)300x9 mi, saki schdité 2 1 00000 380,00 380,00

11 771470001R00 í Řezán! diaždic keramickýen pre goktiky 6,20000 94.00 582,80

12

Dít

771578011 #00

776

Spára sodtana . stěna, sBikonem, rohy sten neučtovány

Podiahy povlakové

18,80000 36,00 666,00

7 109.50
13 776520110RA0 Marmoleum schodišova podesta die dodatku k SOD, 

soklik
0.25000 : 4322)0 370,50

14 776520 110RA Marnolaum schodišťová podesta dle dodatku k $00. 
materiál, pokládk3, strka

m 1.40000 1 38G.08 ! 004.00

15 777581091100 PAprava poekladu peo msmdleum na teracových, 
dtaádicien

‘2 1.40000 500.00 700,00

16 777581093800 Lpravs spoj marmolea m#z1 dwehm db dodavši ale, 
sanace bezprahovych přechodů

r $,00000 620,00 3 100.00

17

Dík

77756109800

781

Přechodové lity dodavateta marmolsa, 3x í žehlíms WO 
koupeine)

Obklady keramnick

ks 3.00000 345,00 : 035.00

2 160,60
20 781100001 R00 Dodávka obkladu koupelna 30x60 om m2 2,15000 600,001 : 296,00

21

Di

781497131832

í
M21 :

UŠ’8 nerezovd ukonč0v*ci i obkad’m pro toušku 
abkiadu 10 mm • montáž

Elektromontáe

r 13 30000 85,00 854,80

15 937,00
22 21010000100 Mont* 9vitdei mvestora dle SOD, 11 ks minus i ks 

sociály nepmvedeno
ks ? 0,00000 180,00 1 800,00

23 210100002R00 Mont svitidei investora - záwkové ks 100000 250,00 250,00

Dík

210100003800

VN .... í
RACK pro slabcproud (rozvadéč Triton 19-+ počka), s 
umisténim 03 pídu objektu

Vedlej) náklady

soub $ 00000. 1 3 387.00 13 887,00

3 040,00
26 VBN- i ; Vedtejší rozpočtové náklady - 5 % sout 1,00000 3 040,00 3 040.00

cekkem 66 668,08



S: 1.010-2021 Rekonstrukca OD Hrolovice

Položkový rozpočet
■ ménoráca SOCIALY 11-2021

p.

Dít

...................

Čisto položky 

776
18 77642131200

19 36343110

Da M21
24 210100091R00

Název polo*ky 
Podiahypovtakové ..... _ .. 
M&ontá# tist přechodosých dle 500 - odpo6e: 

Ptof: echodový die sod ■ cdpoe 
EteMro montáže„.  .......... __
Odpcčet dodeyky sticke socialy dl po z ks, kutepost 
5 ks 4 1 Ks schod182 • 6 ks

celkem 2 827,50

?
1


