
Dodatek č. 1 
ke smlouvě o dílo na Úprava služebny HS na Čertově hoře v Harrachově “ uzavřené dne 1.10.2021 
mezi: 
 
Horská služba ČR, o.p.s. 
Se sídlem: 543 51 Špindlerův Mlýn 260 
Zastoupena: René Mašínem, ředitelem  
IČO: 274 67 759; DIČ: CZ27467759 
Bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s. 
Číslo účtu: 171922771/0600 
Zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného KS v Hradci Králové sp.zn O113 
Zástupce objednatele ve věcech technických, realizace, s právem odsouhlasení fakturovaných částek 
a převzetí díla: Pavel Jirsa, tel.: 606 157 923, e-mail: jirsa.pavel@hscr.cz 
(dále jen objednatel) 
na straně jedné  
 
a 
 
Karel Hynek – výškové a stavební práce, rizikové kácení stromů 
Se sídlem: 468 49 Kořenov 378 
IČ: 477 70 864 
Tel: 602 111 876; email: hynek.karel@centrum.cz 
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č. ú. 1427842033/0800  
Zapsaná v živnostenském rejstříku u Městského úřadu Tanvald 
(dále jen zhotovitel) 
na straně druhé  
 
upravující v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. čl. II odst. 1 smlouvy – Čas plnění   
 

PREAMBULE 

Dodatek se sepisuje na základě oznámení zhotovitele, že na základě současné situace ve stavebnictví, 
navazujícím průmyslu a dopravě je celosvětově ovlivněna dozvuky epidemie Covid – 19 (výpadky ve 
výrobě a dodávkách v poddodavatelských řetězcích), kdy zhotovitel předpokládá že okna do služebny 
budou z výroby dodána 3.11.2021, osazení oken předpokládá do 5.11.2021, následně položení koberců 
a vymalování (cca 3 dny). 

 
II. Čas plnění  

  1.  Celé dílo bude kompletně dokončeno v termínu: do 10.11.2021.   

 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1) Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve třech stejnopisech s platnosti originálu, z nichž 
dva náleží objednateli a jeden zhotoviteli. 

2) Ostatním části smlouvy zůstávají v platnost. 

3) Smluvní strany prohlašují, že se řádně seznámily s obsahem tohoto dodatku, že mu porozuměly a 
nemají vůči němu žádné výhrady. Smluvní strany dále prohlašují, že tento dodatek uzavírají na základě 
jejich svobodné, vážné a omylu prosté vůle, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek, na 
důkaz čehož pod tento dodatek připojují své vlastnoruční podpisy. 

  
V Praze dne 26.10.2021    V Kořenově dne 29.10.2021 

 ……………………………………   ……………………………….……………………….…… 
   Horská služba ČR, o.p.s.      Karel Hynek – výškové a stavební práce                           
         objednatel                           zhotovitel 
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