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STRABAG
STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21
150 00, Praha 5 - Smíchov
lČ: 60838744,
DlČ-CZ60838744

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
Zborovská 11
150 21 Praha 5
p. Ing. Milan Fiala, p. Ing. Milan Peška
TDS: p. Ing. Miloš Klekner

Vyřizuje:
Ing. Karel Frankota

k

Naše značka.
Založeni zdi SO 251"

31.05.2019

Předmět: Vyjádřeni geotechnika zhotovitele

Název stavby: 11/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA l.

Při zahájeni prováděni mikropilotového založeni stavby dne 16 5 2019 u objektu SO 251 Opěrné
zdi - Praha-Měchenice - vlevo, byly zastiženy následujici geologické poměry viz zápis v ŠD (příloha)

Na základě těchto zjištěných geologických podmínek, bylo dne 21.5.2019 přistoupeno k injektáži
mikropilot cementovou suspenzi, dále cementovou zálivkou s přidáním gelových krystalu a urychlovačů a
tato provedeni byla neúspěšná

Jelikož se ukázalo, že propustnost podloži je na rozdíl od předpokladu daleko větší a jemné
hlinité složky se ve vývrtů skoro nenacházejí a cementová směs ve vrtu mizí, musí být provedena změna
technologie provedeni mikropilot.

Dne 23.5.2019 byla provedena zkouška zahti 5 ks mikropilot betonem C25/30 s kamenivem 0-4
mm s úspěšným výsledkem, že se betonová směs ve vrtu neztrácí.

Na základě tohoto zjištěni, bylo přistoupeno dne 31.5.2019 k provedeni tahové zkoušky
mikropilot viz samostatný protokol (příloha)

S přátelským pozdravem

Ing. Karel Frankota
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STRABAG
STRABAG, a. s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5,
zapsaná v obchod rejstříku Městského soudu v Praze.spis značka B 7634,
lČ 60838744, DIČ CZ60838744

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
Ing. Milan Fiala
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Vyřizuje:
josef Nejedlík

jo

Naše značka"
KSÚS SO 201 a 202 Mosty založeni

31.01.2020

Předmět: Oznámeni o zjištěni skutečnosti

Název stavby: 11/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA l.

V souladu se smlouvou o dílo č. S-0656/DOP/2019, články 8.11 až 8.14 Vás informujeme o následujici
nové zjištěné skutečnosti Součásti stavby ll/102 hl města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA l.,
jsou stavební objekty SO 201 a 202 Mosty. Pň praktickém prováděni mikropilotových založeni
předchozích úseků zdi (SO 251) se ukázalo, že propustnost podloži je na rozdíl od původních
předpokladů, výrazně vyšší a hlinitá složka lokálně téměř absentuje Toto zjištěni poukázalo i na
nemožnost prováděni injektáže mikropilot a vedlo ke změně technologie provedeni mjkrop]|ot Aby bylo
minmalizováno riziko nutnosti úpravy, resp. řešení situace až v průběhu stavby a prodlení při výstavbě
(Harmonogram stavby, projednaná DlO), navrhujeme řešeni založeni mostů (pomoci Zb prefabrikátů),
toto řešení bylo projednáno i s AD stavby Z důvodů značné propustnost| podloži, nebude tedy možné
vytvořit suchou stavební jámu, resp. odčerpat z ni veškerou přitékajici vodu Uvedené skutečnosti tedy
povedou ke změně založeni mostů, jejich spodních staveb a postupů výstavby viz následujici body

- Původní uvažovaný plošný základ bude proveden z Zb prefabrikátů tak, aby bylo možné provéstmikropiloty a vyztuženi bez přítomnosti vody (vytvořeni betonové zátky při spodním povrchu
prefabrikátů)

- Bude změněn počet, délka a rozmístěni mikropilot
- Bude sjednocena délka a upraven Nar křídel
- Bude upraven rozsah výkopů
- Bude změněno řešeni přechodových oblastl o odvodněni za opěramiV důsledku změn předpokladů lokálnich geologckých a hydrologických podmínek uvažovaných

v původní dokumentaci PDPS, nebude možné založení mostních objektů SO 201 a 202 bez
navrhovaných opatřeni realizovat
Navržené změny mají vliv na soupis prací.

Žádáme Vás tímto v souladu se smlouvou o dílo o písemný pokyn, jak v realizaci díla pokračovat

S přátelským pozdravem
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josef Nejedlík a Ing. Vladimir Hauser
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Pontex, spol. s r.o., Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4  

 

 IČO: 40763439, DIČ: CZ40763439  jednatelé: Ing. Václav Hvízdal tel.: +420-244 462 219 
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., č. účtu: 474022543/0300 Ing. Milan Kalný tel.: +420-244 462 231 

MONETA Money Bank, a.s., č. účtu: 82306504/0600 Ing. Martin Havlík tel.: +420-244 462 277 
Sídlo: Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4, IDDS: nrpt3sn sekretariát: tel.: +420-244 462 219 e-mail: pontex@pontex.cz 
Firma je zapsána v OR MS v Praze, oddíl C, vložka 2994 ze dne 17. 7. 1991 

 KSÚS Středočeského kraje
Ing. Milan Peška
Ing. Milan Fiala
Zborovská 81/11
150 00 Praha 5

Č. j.: Px 2608/2020/DDv
Datum: 18. 5. 2020
Vyřizuje: Ing. David Dvořáček,

II/102 hr. hl. m. Prahy - Štěchovice, rekonstrukce
Vyjádření autorského dozoru č. 22 - Vyjádření k oznámení o zjištění skutečnosti

Obdrželi jsme žádost o vyjádření k oznámení o zjištění skutečnosti zaslaném zhotovitelem na KSÚS
dne 31. 1. 2020. Oznámení řeší skutečnosti vedoucí k úpravě založení a přechodových oblastí mostů
SO 201 a SO 202. Oznámení je přílohou vyjádření.

Prostudovali jsme vyjádření a sdělujeme, že se zněním vyjádření souhlasíme. Vyjádření bylo s AD
zhotovitelem konzultováno.

Navrženou úpravu řešení mostů SO 201 a SO 202 AD v předstihu odsouhlasil. Úprava vyplývá ze
zjištění učiněných při realizaci blízkých úseků opěrných zdí SO 251. Úprava, dle našeho názoru, mi-
nimalizuje riziko zdržení v průběhu realizace stavby.

S pozdravem

Ing. David Dvořáček
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Na vědomí (zasláno pouze elektronicky):

1. TDI, Pragoprojekt, a. s., In
2. Strabag, a. s., Ing. Karel Fr
3. Strabag, a. s., Josef Nejedlí
4. KELLER - speciální zaklád
5. BML, s. r. o., Ing. Milan M
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Vladimir Hauser

Od: Dvořáček David Ing. 
Odesláno: středa 24. března 2021 16:51
Komu: Vladimir Haus
Kopie: Josef Nejedlik
Předmět: Re: Štěchovice I. etapa - Návrh ZBV č. 4 - SO 201

Dobrý den,  
 
provedl jsem kontrolu a za AD s návrhem ZBV č. 4 souhlasím.  
 
S pozdravem 

Ing. David Dvořáč

Pontex s. r. o.  

Bezová 1658 

147 00 Praha 4 

Dne 22.3.2021 v 15:41 Vladimir Hauser napsal(a): 

Dobrý den pánové, 
  
V příloze zasílám návrh ZBV č. 4, týkající se SO 201. Jde o změny uvedené a schválené v RDS z 02/2020. 
Žádám Vás tedy o souhlasné stanovisko AD a TDS popř. uvedení případných připomínek k návrhu ZBV č. 4. 
  
Děkuji 
 
Vladimír Hauser 
 
STRABAG a.s. 
Dopravní stavitelství 
Dir. TC, Oblast Mosty 
Kačírkova 982/4  
158 00 Praha 5 
 
Korespondenční adresa 
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Ústřední 423/62 
102 00 Praha 10 

http://www.strabag.cz/ 
 
 
IČ: 60838744 
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 7634 
 
Člen koncernu STRABAG SE 
 
 
 
Tato e-mailová zpráva a veškeré k ní přiložené soubory jsou důvěrné a určené pouze osobě adresáta. Obsah zprávy je předmětem ochrany obchodního tajemství, osobních údajů, osobnostních práv a 
autorských práv. Neoprávněné šíření, zpřístupnění jejího obsahu nebo použití pro jiný než určený účel je zakázané. Pokud nejste adresátem této zprávy, nešiřte ani jinak nenakládejte s touto zprávou nebo s 
jejími přílohami. Okamžitě uvědomte odesílatele o tom, že jste obdrželi tuto zprávu a odstraňte je ze svého systému. Tato e-mailová zpráva a veškeré k ní přiložené soubory mají pouze informativní charakter. 
Má-li být tato e-mailová zpráva součástí jednání mezi odesílatelem a adresátem e-mailové zprávy o obsahu smlouvy, pak k platnému a účinnému uzavření smlouvy dojde až podpisem jejího písemného znění 
oprávněnými zástupci smluvních stran a do té doby si odesílatel vyhrazuje právo kdykoliv od jednání odstoupit a nemá v úmyslu z toho být nijak vázán a adresát e-mailové zprávy tak nemůže důvodně očekávat 
uzavření písemné smlouvy a domáhat se jakékoliv náhrady škody z neuzavřené smlouvy. 
 
 
  

 



Pontex, spol. s r. o., Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4 - Braník  

IČO: 40763439, DIČ: CZ40763439 jednatelé: Ing. Václav Hvízdal tel.: +420-606 646 680 
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., č. účtu: 474022543/0300 Ing. Petr Souček tel.: +420-602 214 618 
 MONETA Money Bank, a.s., č. účtu: 82306504/0600 Ing. Martin Havlík tel.: +420-602 619 782 
Sídlo: Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4 - Braník, IDDS: nrpt3sn sekretariát: tel.: +420-244 462 219 e-mail: pontex@pontex.cz 
Firma je zapsána v OR MS v Praze, oddíl C, vložka 2994 ze dne 17.7.1991 

 KSÚS Středočeského kraje
Ing. Milan Peška
Ing. Milan Fiala
Zborovská 81/11
150 00 Praha 5

Č. j.: Px 3591/2021/DDv
Datum: 21. 6. 2021
Vyřizuje: Ing. David Dvořáček, tel.: +

II/102 hr. hl. m. Prahy - Štěchovice, rekonstrukce
Vyjádření autorského dozoru č. 44 - Vyjádření k ZBV č. 4, 5, 6 a 8

Obdrželi jsme návrh ZBV č.:

• 4 řešící změny SO 201 – Most ev. č. 102-007,
• 5 řešící změny SO 203 – Most ev. č. 102-010,
• 6 řešící změny SO 251 – Opěrné zdi - Praha-Měchenice,
• 8 řešící změny SO 251 – Opěrné zdi - Praha-Měchenice, těžitelnost zemin.

Posoudili jsme zaslané podklady a k předloženým ZBV nemáme žádné připomínky.

S pozdravem

Ing. David Dvořáček,
hlavní inženýr projekt
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Na vědomí (zasláno pouze elektronicky):

1. TDI, Pragoprojekt, a. s
2. TDI, Pragoprojekt, a. s
3. Strabag, a. s., Josef Ne
4. Strabag, a. s., Jiří Záru
5. Strabag, a. s., Ing. Vla
6. Pontex, s. r. o., Ing. Pa
7. BML, s. r. o., Ing. Mila



11/102 HR. HL: MĚSTA PRAHY - ŠTĚCHOVICE,
REKONSTRUKCE, ETAPA l.

Technický dozor stavby

Naše značka: 137/19-120NM/21
Vaše značka:

Vyřizuje M. Valenta
Tel.

e-mail
Datum

KSÚS Středočeského kraje

Ing. Milan PEŠKA
Vedoucí investic EU

Zborovská 11
150 21 Praha 5

Stavba: II/102 hr. hl. m Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, etapa I.

Věc: Stanovisko TOS k návrhu ZBV Č.4 SO 201 Most ev.č.102-007.

Zhotovitel stavby dne 18.6. 2021 předložil TDS doplněný návrh ZBV Č.4 SO 201/1
verze Č.2. Do návrhu ZBV byly zapracovány změny oproti POPS.

TDS potvrzuje skutečnosti uvedené v návrhu ZBV Č.4 SO 201/1 Most ev.č.102-007.

Položky oceněného soupisu prací SO 201/1 budou fakturovány na základě skutečné
provedených prací doložených měřením a záznamy ve stavebním deníku.

Na vědomi:
Ing. Milan Fiala
j. Nejedlík

do'o' investora
A(nP QJEKT. a.s.

K R)šán('e Iti6X'i6, 147 54 Praha 4
tú): 452 72 m. zapsán v OR

Měsi. suudu Praze odd.8, vl.lj34

0

PRAGOPROJEKT, a.s.
k Ryšánce 1668/16 147 54 Praha 4
www pragoprojekt cz



Kää=,
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, /C 0006600/,
150 2/ PRAHA 5, Zborovská //

V Říčanech dne 24. 6. 2021 r 7
Společnost ,,STRAKELL-BAGER Štěchovice"
adresa sídla Správce společnosti STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21
150 00 Praha 5

L_ _J

Věc: Souhlasné stanovisko k ZBV č. 4

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace v návaznosti na
projednání na kontrolních dnech stavby v rámci akce ,,II/102 hr, hl. mčsta Prahy-Štěchovice,
rekonstrukce. ETAPA I" souhlasí s navrženou a projednanou. Jmenovitě souhlasí:
sc změnou technologie prováděni mikropilot z důvodu zjištěni odlišných lokálních
geologických a hydrologických podmínek.

S pozdravem

!'c=::

Vedoucí úivestic EU

llČ: 0006600/
DIČ CZOOG66%/

e-l7ľai/.'m//ůn.peska@ks1{,[,cz

tele/im: 60/ /59692
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Příloha č. 1

II/102 hr. Hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA I, ADA 4388

Most ev.č.102-010

Objednatel: Středočeský kraj
Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov
IČ: 70891095 DIČ: CZ70891095

Zhotovitel: "Společnost "STRAKELL-BAGER Štěchovice"
Správce společnosti:

STRABAG, a.s.

Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice
IČ: 60838744

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

5.2

Krycí list ZBV
Číslo SO/PS /  
/ číslo Změny SO/PS:

Název a evidenční číslo Stavby: Číslo ZBV:

5203/1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

ZBV - krycí list Číslo paré:

0,00

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

5.3 -1 861 663,36 1 015 127,72 -846 535,64

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

a pro Rozpis ocenění změn položek.

5 -1 861 663,36 1 015 127,72 -846 535,64

0,00

Suma ZBV   

č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných 
Cena navrhovaných Změn 

kladných 
Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

5.5 0,00 0,00

5.1 0,00 0,00 0,00

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

0,00 0,00

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

5.4 0,00 0,00 0,00

Rekapitulace ZBV č. 5 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

Druhý společník:
KELLER - speciální zakládání, spol. s r.o.
Na Pankráci 1618/30, 140 00 Praha 4
IČ: 49702190



Příloha č. 2

Paré č.

1. Krycí list 1 počet listů 1, 2

2. Změnový list 2 počet listů 3, 4

3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1 počet listů 5

4. Rozpis ocenění Změn položek ZBV 3 1 počet listů 6

5. Přehled zařazení změn do skupin 1 počet listů 7 Supervize

6. Přehled dalších dokladů 1 počet listů
   Další doklady dle přehledu dokladů 23 počet listů

Údaje v Kč bez DPH:

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno

Změnový list
Název a evidenční číslo Stavby: Číslo SO/PS /  

/ číslo Změny SO/PS:
Číslo ZBV:

II/102 hr. Hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA I, ADA 4388
5.3Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

203/1Most ev.č.102-010

Projektant (AD)

Stavební dozor

Strany smlouvy o dílo č. S-0656/DOP/2019 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 4.3.2019 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Středočeský kraj se sídlem : Zborovská 11,150 21 Praha 5

Zhotovitel:  Společnost "STRAKELL-BAGER Štěchovice", Správce společnosti STRABAG a.s., se sídlem Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

Přílohy Změnového listu: Příjemce

Cena navrhovaných Změn záporných Cena navrhovaných Změn kladných Cena navrhovaných Změn záporných a 
Změn kladných celkem

Součet absolutních hodnot Změn 
kladných a Změn záporných

Objednatel

Zhotovitel

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

Z důvodu zjištění odlišných lokálních geologických a hydrologických podmínek bylo nutné provést dále uvedené změny, které byly zapracovány do RDS.
Uvedené skutečnosti vedou ke změně založení a spodní stavby a postupu výstavby a vyžadují provést tato opatření: 
• změnit řešení přechodové oblasti a odvodnění za opěrou, týká se položek 12, 21, 29, 30, 35, 75, 76,
• změnit šířkové uspořádání vozovky v jednotlivých etapách výstavby a tím upustit od realizace provizorní komunikace. týká se položek 2, 31, 33, 56, 57, 60, 
61, 62, 74. 

Při praktickém provádění mikropilotového založení předchozích úseků zdi SO 251 (viz přiložené vyjádření geotechnika), bylo zjištěno, že propustnost 
podloží je, na rozdíl od původních předpokladů, výrazně vyšší a hlinitá složka téměř chybí. Zvýšená propustnost znemožnila injektáž mikropilot a vedla ke 
změně technologie jejich provádění. Dno výkopu přechodové oblasti se nachází cca v úrovni hladiny přilehlé vodoteče. Při zvýšení hladiny vodoteče (vlivem 
srážek, nebo manipulací s hladinou na VD Vrané) lze předpokládat, že dojde k masivním průsakům do výkopu přechodové oblasti. Z tohoto důvodu bylo 
upraveno řešení přechodové oblasti, kdy přechodová oblast ze zemin s přechodovou deskou byla nahrazena přechodovou oblastí se zesíleným 
přechodovým klínem z mezerovitého betonu. Mezerovitý beton lze realizovat ve vodě.  Touto změnou bylo navíc sjednoceno řešení přechodových oblasti 
rekonstruovaných mostů na celém řešeném úseku silnice II/102.

Jedná se o Změnu nepodstatnou, nepředvídanou, která je tak podle § 5, odst. 1, písm.c), resp. podle § 10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic 
Středočeského kraje (účinnost od 29.5.2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do 
Skupiny 3  (změny z nepředvídaných důvodů). Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. 
Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6 se jedná o 
změnu nepředvídanou.

-1 861 663,36 1 015 127,72 -846 535,64 2 876 791,08

Projektant (autorský dozor):
Pontex, spol. s.r.o.                                 

Ing. David Dvořáček

Zhotovitel (stavbyvedoucí): STRABAG a.s. Josef Nejedlík

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele) Libor Lesák

Zástupce Objednatele:  KSÚS SK                                                 Ing. Jan Lichtneger

Číslo paré:

Zhotovitel. STRABAG, a.s.

Ing. Tomáš Hajič

Ing. Renata Hamrská

Zhotovitel: KELLER - speciální zakládání, 
                 spol. s r.o.

Ing. Petr Svoboda, Ph.D. datum podpis

Stavební dozor: Pragoprojekt a. s. Miroslav Valenta

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a 
oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový 
list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve 
Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Supervize (Regionální dotační kancelář) Ing. Václav Chytil



Příloha č. 3

Název Stavby:
II/102 hr. Hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA I, ADA 4388

203/1

Most ev.č.102-010

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
Poznámka:

1 - zadat

19 741 476,00

Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn 
záporných v 
předchozích 

Změnách na SO/PS 

Cena všech Změn 
kladných v 

předchozích 
Změnách na SO/PS 

Cena SO/PS po 

všech předchozích 
Změnách

Rozdíl ceny SO/PS po 
všech předchozích 

Změnách a ve 
Smlouvě

2 3 - zadat 4 - zadat 5=1+3+4 6=5-1

stavební/montážní práce 0,00 0,00 19 741 476,00 0,00

Údaje v Kč bez DPH

Cena navrhovaných 
Změn záporných na 

SO/PS 

Cena navrhovaných 
Změn kladných na 

SO/PS 

Cena všech Změn 
kladných na SO/PS 

(předchozích a 
navrhovaných) 

Cena všech Změn 
kladných na SO/PS k 

ceně SO/PS dle 
Smlouvy v % 

7 8 - zadat 9 - zadat 10=4+9 11=10/1

stavební/montážní práce -1 861 663,36 1 015 127,72 1 015 127,72 5,14%

Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn 
záporných na SO/PS 

(předchozích a 
navrhovaných) 

Cena SO/PS po této 
Změně

Rozdíl ceny SO/PS 
po této Změně oproti 

ceně SO/PS dle 
Smlouvy

Rozdíl ceny SO/PS po 
této Změně oproti ceně 
SO/PS dle Smlouvy v 

%

12 13=3+8 14=1+13+10 15=14-1 16=15/1

stavební/montážní práce -1 861 663,36 18 894 940,36 -846 535,64 -4,29%

Zhotovitel (stavbyvedoucí):
STRABAG a.s. souhlasím Josef Nejedlík

Projektant (autorský dozor):
Pontex spol. s.r.o. souhlasím Ing. David Dvořáček

Stavební dozor:
Pragoprojekt a.s. souhlasím Miroslav Valenta

Zástupce Objednatele: 
KSÚS SK souhlasím Ing. Jan Lichtneger

Supervize (RDK): souhlasím Ing. Václav Chytil

Zaměstnanec KSÚS SK 
odpovědný za cenové 
projednání Změny:

souhlasím Ing. Milan Peška

Cena SO/PS v předchozích ZBV: 

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV: 

Cena SO/PS po této ZBV: 

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

ZÁPIS
o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS) 

pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 5

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu 
navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-). 



Příloha č. 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

11 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 509,95 357,35 -152,60 773,10   394 242,35 -  117 975,06    0,00   276 267,29 -  117 975,06 -29,92%

12 21263 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM M 22,20 12,00 -10,20 874,04   19 403,69 -  8 915,21    0,00   10 488,48 -  8 915,21 -45,95%

21 28999 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE M2 188,00 0,00 -188,00 138,01   25 945,88 -  25 945,88    0,00    0,00 -  25 945,88 -100,00%

22 31717 KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY KG 180,00 166,80 -13,20 131,47   23 664,60 -  1 735,40    0,00   21 929,20 -  1 735,40 -7,33%

23 317326 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C40/50 (B50) M3 24,22 21,65 -2,57 15 910,56   385 353,76 -  40 937,87    0,00   344 415,89 -  40 937,87 -10,62%

24 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T 3,88 2,92 -0,96 28 176,17   109 323,54 -  27 049,12    0,00   82 274,42 -  27 049,12 -24,74%

26 327365

VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 
10505, B500B T 5,36 4,67 -0,69 28 176,17

  151 024,27 -  19 441,56    0,00   131 582,71 -  19 441,56 -12,87%

28 333365 VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B T 18,36 27,92 9,56 28 176,17   517 314,48    0,00   269 364,19   786 678,67   269 364,19 52,07%

29 420324

PŘECHODOVÉ DESKY MOSTNÍCH OPĚR ZE ŽELEZOBETONU 
C25/30 M3 22,32 0,00 -22,32 3 770,74

  84 162,92 -  84 162,92    0,00    0,00 -  84 162,92 -100,00%

30 420365

VÝZTUŽ PŘECHODOVÝCH DESEK MOSTNÍCH OPĚR Z OCELI 
10505, B500B T 3,79 0,00 -3,79 28 176,17

  106 787,68 -  106 787,68    0,00    0,00 -  106 787,68 -100,00%

31 421325

MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU 
C30/37 M3 67,21 0,00 -67,21 9 138,79

  614 218,08 -  614 218,08    0,00    0,00 -  614 218,08 -100,00%

33 421365 VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B T 11,43 0,00 -11,43 28 176,17
  322 053,62 -  322 053,62    0,00    0,00 -  322 053,62 -100,00%

34 434114 SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ, Z DÍLCŮ BETON DO C25/30 (B30) M3 0,81 0,97 0,16 24 726,02   20 028,08    0,00   3 956,16   23 984,24   3 956,16 19,75%

35 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 27,25 19,73 -7,52 3 105,13
  84 614,79 -  23 350,58    0,00   61 264,21 -  23 350,58 -27,60%

37 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 162,96 106,56 -56,40 759,03   123 691,53 -  42 809,29    0,00   80 882,24 -  42 809,29 -34,61%

40 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 286,90 276,83 -10,07 13,39   3 841,59 -   134,84    0,00   3 706,75 -   134,84 -3,51%

42 574B34

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 
11S TL. 40MM M2 143,45 138,42 -5,03 227,47

  32 630,57 -  1 144,17    0,00   31 486,40 -  1 144,17 -3,51%

43 574D46

ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S 
TL. 50MM M2 143,45 138,42 -5,03 263,12

  37 744,56 -  1 323,49    0,00   36 421,07 -  1 323,49 -3,51%

44 575F53

LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 40MM 
MODIFIK M2 157,42 138,42 -19,00 470,37

  74 045,65 -  8 937,03    0,00   65 108,62 -  8 937,03 -12,07%

45 576412 POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 3KG/M2 M2 157,42 138,42 -19,00 5,75    905,17 -   109,25    0,00    795,92 -   109,25 -12,07%

46 711412 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY M2 31,20 24,96 -6,24 1 023,54   31 934,45 -  6 386,89    0,00   25 547,56 -  6 386,89 -20,00%

47 711442

IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S 
PEČETÍCÍ VRSTVOU M2 172,33 155,69 -16,64 793,53

  136 749,02 -  13 204,34    0,00   123 544,68 -  13 204,34 -9,66%

48 711502 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY M2 18,12 17,48 -0,64 207,01   3 751,02 -   132,49    0,00   3 618,53 -   132,49 -3,53%

52 87627 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM M 70,60 34,90 -35,70 161,01   11 367,31 -  5 748,06    0,00   5 619,25 -  5 748,06 -50,57%

56 9117C1

SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A 
MONTÁŽ M 115,00 66,90 -48,10 6 072,25

  698 308,75 -  292 075,23    0,00   406 233,52 -  292 075,23 -41,83%

57 9117C2

SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - MONTÁŽ S 
PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY) M 46,00 0,00 -46,00 1 322,55

  60 837,30 -  60 837,30    0,00    0,00 -  60 837,30 -100,00%

58 9117C3

SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DEMONTÁŽ S 
PŘESUNEM M 46,00 0,00 -46,00 517,52

  23 805,92 -  23 805,92    0,00    0,00 -  23 805,92 -100,00%

59 911EC1

SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,1M - DODÁVKA A 
MONTÁŽ M 4,00 8,00 4,00 4 282,94

  17 131,76    0,00   17 131,76   34 263,52   17 131,76 100,00%

60 911EC2

SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,1M - MONTÁŽ S 
PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY) M 58,00 100,00 42,00 3 132,89

  181 707,62    0,00   131 581,38   313 289,00   131 581,38 72,41%

61 911EC3

SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,1M - DEMONTÁŽ S 
PŘESUNEM M 58,00 100,00 42,00 3 132,89

  181 707,62    0,00   131 581,38   313 289,00   131 581,38 72,41%

62 911EC9 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,1M - NÁJEM MDEN 17 052,00 14 700,00 -2 352,00 5,29   90 205,08 -  12 442,08    0,00   77 763,00 -  12 442,08 -13,79%

67 917223

SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ 
ŠÍŘ 100MM M 2,00 10,35 8,35 471,52

   943,04    0,00   3 937,19   4 880,23   3 937,19 417,50%

Číslo a název rozpočtu: SO 203 - Most ev.č.102-010 Skupina změn 3
Poř. 

č. pol. Kód položky Název položky m.j.
Množství ve 

Smlouvě
Rozdíl cen 

celkem v      Kč
Podíl cen celkem 

v      %

Množství 
rozdílu

Cena za m.j. v    

Kč
Cena celkem ve 

Smlouvě v Kč
Změny záporné v 

Kč
Změny kladné v 

Kč
Cena celkem ve 

Změně v Kč

Rozpis ocenění Změn položek pro ZBV 5
Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. Hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA I, ADA 4388 ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
Číslo a název SO/PS:      SO 203 - Most ev.č.102-010 SO 203/1

Množství ve 
Změně



Příloha č. 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Číslo a název rozpočtu: SO 203 - Most ev.č.102-010 Skupina změn 3
Poř. 

č. pol. Kód položky Název položky m.j.
Množství ve 

Smlouvě
Rozdíl cen 

celkem v      Kč
Podíl cen celkem 

v      %

Množství 
rozdílu

Cena za m.j. v    

Kč
Cena celkem ve 

Smlouvě v Kč
Změny záporné v 

Kč
Změny kladné v 

Kč
Cena celkem ve 

Změně v Kč

Rozpis ocenění Změn položek pro ZBV 5
Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. Hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA I, ADA 4388 ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
Číslo a název SO/PS:      SO 203 - Most ev.č.102-010 SO 203/1

Množství ve 
Změně

68 917224

SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ 
ŠÍŘ 150MM M 2,90 7,60 4,70 653,12

  1 894,05    0,00   3 069,66   4 963,71   3 069,66 162,07%



Příloha č. 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Číslo a název rozpočtu: SO 203 - Most ev.č.102-010 Skupina změn 3
Poř. 

č. pol. Kód položky Název položky m.j.
Množství ve 

Smlouvě
Rozdíl cen 

celkem v      Kč
Podíl cen celkem 

v      %

Množství 
rozdílu

Cena za m.j. v    

Kč
Cena celkem ve 

Smlouvě v Kč
Změny záporné v 

Kč
Změny kladné v 

Kč
Cena celkem ve 

Změně v Kč

Rozpis ocenění Změn položek pro ZBV 5
Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. Hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA I, ADA 4388 ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
Číslo a název SO/PS:      SO 203 - Most ev.č.102-010 SO 203/1

Množství ve 
Změně

Nové položky
75 45860 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z MEZEROVITÉHO BETONU M3 0,00 152,60 152,60 2 420,00    0,00    0,00   369 292,00   369 292,00   369 292,00 100,00%

76 451366 VÝZTUŽ PODKL VRSTEV Z KARI-SÍTÍ T 0,00 3,11 3,11 27 400,00    0,00    0,00   85 214,00   85 214,00   85 214,00 100,00%

Celkem  4 571 339,75 - 1 861 663,36  1 015 127,72  3 724 804,11 -  846 535,64 -18,52%

Za Zhotovitele:     Josef Nejedlík, (stavbyvedoucí)

Datum:

Podpis: Podpis: 

Datum:

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu. 

Za TDS:     Miroslav Valenta



Příloha č. 5

Název a evidenční číslo Stavby:
1 Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH  637 600 766,45 6=32+36 -121 562,16 9=(32A/1)*100 1,70% 12=(1)*0,15 95 640 114,97

2=1+19+20 Aktuální smluvní částka (cena stavby) 637 479 204,29 7=(6/1)*100 -0,02% 10=(36A/1)*100 0,00% 13=(39)/(1) Sledování limitu (15%) 0,00%

Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH 771 349 837,19 8=1*0,3 191 280 229,94 10A=32A+36A 10 812 966,40 14=(ABS(37)+(38)) Hodnota skupiny 5 0,00

3=(2/1)*100 Procento změny Přijaté smluvní částky 99,98% 11=1*0,5 318 800 383,23

4=(25/1)*100 Sledování vyhrazených změn (Skupina 1) 0,00%

5=(28/1)*100 Sledování záměny položek (Skupina 2) 0,00%

40=(19/1)*100
Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 
14, odst. (5), písm. b) -0,86%

SO ZBV č. Název SO/PS / předmět Změny

Změny záporné 
(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné Hodnota ZBV

Změny 
záporné 

(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny 
kladné

Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Změny 
záporné 

(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné
Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Změny 
záporné 

(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné
Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Suma absolutních 
hodnot Změn 

kladných a Změn 
záporných

Změny záporné 
(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny 
kladné

Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Suma 

absolutních 
hodnot Změn 

kladných a 
Změn záporných

Změny záporné 
(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné limit 15 %

16 17 18 19=23+26+29+33
20=24+27+30+34

+37+39
21=19+20 23 24 25=23+24 26 27 28=26+27 29 30 32=29+30 32A=ABS(29)+30 33 34 36=33+34 36A=ABS(33)+34 37 38 39=ABS(37)+38

II/102 hr. Hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA I; ADA 4388 - 5 467 264,28  5 345 702,12 -  121 562,16    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 - 5 467 264,28  5 345 702,12 -121 562,16  10 812 966,40    0,00    0,00 0,00    0,00    0,00    0,00 0,00

101+111 1
Rekonstrukce vozovky a úprava zemního tělesa - RDS (úprava typu 
svodidla, odvodnění, trativodů, vozovek na sjezdech, propustku v km 1,05) - 1 230 712,50   445 208,60 -  785 503,90    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 - 1 230 712,50   445 208,60 -785 503,90 1 675 921,10    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00

101+111/2
2

Rekonstrukce vozovky a úprava zemního tělesa / Propustky v km 4,15; 3,93 
a 3,92, zásyp šachty v km 4,25, přechod pro chodce v km 0,13, štět, kaverna 
pod vozovkou a betonová svodidla zajištění skal

-  225 219,46  2 260 437,88  2 035 218,42    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 -  225 219,46  2 260 437,88 2 035 218,42 2 485 657,34    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00

421 3 Přeložka kabelů NN u hráze Vrané /optimalizace vedení NN -  139 930,22   132 459,90 -  7 470,32    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 -  139 930,22   132 459,90 -7 470,32 272 390,12    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00

201 4 Most ev.č.102-007 / změna založení, spodní stavby a přechodové oblasti - 2 009 738,74  1 492 468,02 -  517 270,72    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 - 2 009 738,74  1 492 468,02 -517 270,72 3 502 206,76    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00

203 5 Most ev.č.102-010 / změna založení, spodní stavby a přechodové oblasti - 1 861 663,36  1 015 127,72 -  846 535,64    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 - 1 861 663,36  1 015 127,72 -846 535,64 2 876 791,08    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN 

II/102 hr. Hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA I; ADA 4388
Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a 

Skupiny 4 
Sledování limitu 50 % Skupina 3 Limit 

Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4 Sledování limitu 50 % Skupina 4

Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4
Suma absolutních hodnot Změn 
kladných a Změn záporných pro 

Skupinu 3 a Skupinu 4

Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 
a Skupinu 4

- 5 -

Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 
134/2016 Sb.)

Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 
134/2016 Sb.)

Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.) Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)
Změny de minimis 

Změny neměnící celkovou povahu veřejné zakázky  (dle §222 
odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)

- 1 - - 2 - - 3 - - 4 -
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Příloha č. 6

Číslo ZBV:

Název a evidenční číslo stavby:

Název stavebního objektu / provozního
souboru (SO/PS):

Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:

ANO  

(počet listů) NE - Uloženo

07 Změnový soupis prací SO 203 po změně 1 
pro ZBV 5 10

08 Vyjádření geotechnika objednatele k SO

251 vč. zápisů ze SD 6

09 Vyjádření geotechnika zhotovitele ke SO

251 1

10 Oznámení o zjištění skutečnosti 1

11 Vyjádření AD k ZBV 4, 5, 6, 8 2

12 Stanovisko TDS k ZBV 5 1

13 Souhlasné stanovisko KSÚS se ZBV 5 1

14 Fotodokumentace - přechodové oblasti 1

RDS z 02/2020 u objednatele (KSÚS SK)
Počet listů celkem 23

DOKLAD 

Součást dokumentace ZBV 

Přehled dalších dokladů

5

II/102 hr. Hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA I, 
ADA 4388

Most ev.č.102-010

203/1



Příloha č. 7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

0 Všeobecné konstrukce a práce
1 014102A POPLATKY ZA SKLÁDKU T 1 578,90 1 578,90 0,00 234,51   370 267,84    0,00    0,00   370 267,84    0,00 0,00%

zemina, kámen, kamenivo
pol.131738  716,65*2,0=1 433,30 [D] 

pol.966138  56,0*2,6=145,60 [E] 

Celkem: D+E=1 578,90 [F]

2 014102C POPLATKY ZA SKLÁDKU T 1 016,63 1 016,63 0,00 377,83   384 113,31    0,00    0,00   384 113,31    0,00 0,00%

železobeton
pol.966168  406,65*2,5=1 016,63 [A]

3 029412 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU KUS 1,00 1,00 0,00 11 500,48   11 500,48    0,00    0,00   11 500,48    0,00 0,00%

4 02950 OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY KPL 1,00 1,00 0,00 34 501,43   34 501,43    0,00    0,00   34 501,43    0,00 0,00%

výpočet zatížitelnosti
5 02953 OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA KUS 1,00 1,00 0,00 13 800,57   13 800,57    0,00    0,00   13 800,57    0,00 0,00%

1. HMP

1 Zemní práce
6 113728 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM M3 39,69 39,69 0,00 1 630,77   64 725,26    0,00    0,00   64 725,26    0,00 0,00%

vč.odvozu na místo určené investorem
vozovka na mostě  10,1*0,3*13,1=39,69 [A]

7 113765 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M 21,00 21,00 0,00 59,21   1 243,41    0,00    0,00   1 243,41    0,00 0,00%

řezaná spára ve vozovce
10,5*2=21,00 [A]

8 11511 ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN HOD 1 920,00 1 920,00 0,00 28,27   54 278,40    0,00    0,00   54 278,40    0,00 0,00%

všechny jímky odhad 12hod/den, 10 dní   
4*4*12*10=1 920,00 [A]

9 131738 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 716,65 716,65 0,00 510,26   365 677,83    0,00    0,00   365 677,83    0,00 0,00%

vč.odvozu na skládku
10,0*2,2*13,0+14,5*2,2*13,5=716,65 [A]

10 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 716,65 716,65 0,00 13,03   9 337,95    0,00    0,00   9 337,95    0,00 0,00%

716,65=716,65 [A]

11 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 509,95 357,35 -152,60 773,10   394 242,35 -  117 975,06    0,00   276 267,29 -  117 975,06 -29,92%

SOD

zásyp mostu - výkop minus kamenivo a křídla a zeď  
716,65-103,4-33,5-69,8=509,95 [A]

ZBV 5

odpočet mezerovitý beton   -152,6=- 152,60 [A]
2 Základy

12 21263 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM M 22,20 12,00 -10,20 874,04   19 403,69 -  8 915,21    0,00   10 488,48 -  8 915,21 -45,95%

Kompletní vč.lože a obetonování, vč.vyvedení skrz křídlo
SOD

11,1*2=22,20 [A]

ZBV 5

-22,2=-22,20 [A] 

za zdí vč.vyústění  10,0+2*1,0=12,00 [B] 
Celkem: A+B=-10,20 [C]

13 21341 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) M3 0,09 0,09 0,00 67 852,81   6 106,75    0,00    0,00   6 106,75    0,00 0,00%

žebro  0,15*0,04*14,5=0,09 [A]
14 22694 ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ T 31,00 31,00 0,00 31 776,09   985 058,79    0,00    0,00   985 058,79    0,00 0,00%

pažící stěna - odhad 1,24t*(9+12)=26,04 [A] 
úprava u spáry v ose mostu  1,24*2*2=4,96 [B] 
Celkem: A+B=31,00 [C]

Změnový soupis prací SO 203 po změně 1 pro ZBV 5
Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. Hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA I, ADA 4388 ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
Číslo a název SO/PS:     SO 203 - Most ev.č.102-010 SO 203/1

Množství ve 
Změně

Číslo a název rozpočtu: SO 203 - Most ev.č.102-010
Poř. 

č. pol. Kód položky Název položky m.j.
Množství ve 

Smlouvě
Rozdíl cen 

celkem v Kč
Podíl cen 

celkem v %

Cena celkem ve 

Změně v Kč
Množství 

rozdílu
Cena za m.j. v  

Kč
Cena celkem ve 

Smlouvě v Kč
Změny záporné 

v Kč
Změny kladné v 

Kč



Příloha č. 7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Změnový soupis prací SO 203 po změně 1 pro ZBV 5
Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. Hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA I, ADA 4388 ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
Číslo a název SO/PS:     SO 203 - Most ev.č.102-010 SO 203/1

Množství ve 
Změně

Číslo a název rozpočtu: SO 203 - Most ev.č.102-010
Poř. 

č. pol. Kód položky Název položky m.j.
Množství ve 

Smlouvě
Rozdíl cen 

celkem v Kč
Podíl cen 

celkem v %

Cena celkem ve 

Změně v Kč
Množství 

rozdílu
Cena za m.j. v  

Kč
Cena celkem ve 

Smlouvě v Kč
Změny záporné 

v Kč
Změny kladné v 

Kč

15 22695A VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (PLOCHA) M2 79,80 79,80 0,00 988,04   78 845,59    0,00    0,00   78 845,59    0,00 0,00%

pažící stěna - odhad  2,8*(10,0+14,5)=68,60 [A] 
úprava u spáry v ose mostu  (1,0+1,0)*2,8*2=11,20 [B] 
Celkem: A+B=79,80 [C]

16 227831 MIKROPILOTY KOMPLET D DO 150MM NA POVRCHU M 892,70 892,70 0,00 2 484,61  2 218 011,35    0,00    0,00  2 218 011,35    0,00 0,00%

kompletní
SOD

most  (22*2+6+9+10)*(5,0+6,3)=779,70 [A] 

op.zeď  10*(5,0+6,3)=113,00 [B] 
Celkem: A+B=892,70 [C]

upřesnění
-892,7=- 892,70 [A] 

opěry  22*2*11,3=497,20 [B] 
křídla  (5+8+4+8)*11,3=282,50 [C] 
zeď  10*11,3=113,00 [D] 
Celkem: A+B+C+D=0,00 [E]

17 26174 VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVR TŘ I A II D DO 200MM M 173,80 173,80 0,00 1 196,05   207 873,49    0,00    0,00   207 873,49    0,00 0,00%
odhad 20% délky  
most  (22*2+5+8+4+8)*(5,0+6,0)*0,2=151,80 [A] 

op.zeď  10*(5,0+6,0)*0,2=22,00 [B] 
Celkem: A+B=173,80 [C]

upřesnění
-173,80=- 173,80 [A] 

opěry  (22*2*11)*0,2=96,80 [B] 
křídla  (5+8+4+8)*11*0,2=55,00 [C] 
zeď  10*11*0,2=22,00 [D] 
Celkem: A+B+C+D=0,00 [E]

18 26184 VRT PRO KOTV, INJEK, MIKROPIL NA POVR TŘ III A IV D DO 200MM M 695,20 695,20 0,00 1 404,06   976 102,51    0,00    0,00   976 102,51    0,00 0,00%
odhad 80% délky  
most  (22*2+5+8+4+8)*(5,0+6,0)*0,8=607,20 [A] 

op.zeď  10*(5,0+6,0)*0,8=88,00 [B] 
Celkem: A+B=695,20 [C]

upřesnění
-695,20=- 695,20 [A] 

opěry  (22*2*11)*0,8=387,20 [B] 
křídla  (5+8+4+8)*11*0,8=220,00 [C] 
zeď  10*11*0,8=88,00 [D] 
Celkem: A+B+C+D=0,00 [E]

19 264727 VRTY PRO PILOTY TŘ I A II D DO 500MM M 167,00 167,00 0,00 1 102,45   184 109,15    0,00    0,00   184 109,15    0,00 0,00%

pro zápory
pažící stěna - odhad 7,0*(9+12)=147,00 [A] 
úprava u spáry v ose mostu  5,0*2*2=20,00 [B] 
Celkem: A+B=167,00 [C]

20 264827 VRTY PRO PILOTY TŘ III A IV D DO 500MM M 41,00 41,00 0,00 1 508,07   61 830,87    0,00    0,00   61 830,87    0,00 0,00%

pro zápory
pažící stěna - odhad 1,0*(9+12)=21,00 [A] 
úprava u spáry v ose mostu  5,0*2*2=20,00 [B] 
Celkem: A+B=41,00 [C]

21 28999 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE M2 188,00 0,00 -188,00 138,01   25 945,88 -  25 945,88    0,00    0,00 -  25 945,88 -100,00%
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Změnový soupis prací SO 203 po změně 1 pro ZBV 5
Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. Hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA I, ADA 4388 ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
Číslo a název SO/PS:     SO 203 - Most ev.č.102-010 SO 203/1

Množství ve 
Změně

Číslo a název rozpočtu: SO 203 - Most ev.č.102-010
Poř. 

č. pol. Kód položky Název položky m.j.
Množství ve 

Smlouvě
Rozdíl cen 

celkem v Kč
Podíl cen 

celkem v %

Cena celkem ve 

Změně v Kč
Množství 

rozdílu
Cena za m.j. v  

Kč
Cena celkem ve 

Smlouvě v Kč
Změny záporné 

v Kč
Změny kladné v 

Kč

těsnící fólie
SOD

10,0*9,4*2=188,00 [A]

ZBV 1

-188,0=- 188,00 [A]

3 Svislé konstrukce
22 31717 KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY KG 180,00 166,80 -13,20 131,47   23 664,60 -  1 735,40    0,00   21 929,20 -  1 735,40 -7,33%

vč.vrtání a vlepení
SOD

odhad 6 kg/kus, po 1m na NK  

15*6,0*2=180,00 [A]

ZBV 5

-180,0=- 180,00 [A] 

2*15*5,56=166,80 [B] 

Celkem: A+B=-13,20 [C]
23 317326 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C40/50 (B50) M3 24,22 21,65 -2,57 15 910,56   385 353,76 -  40 937,87    0,00   344 415,89 -  40 937,87 -10,62%

C35/45-XF4, vč.bednění, výplně a těsnění pracovních, smršťovacích a dilatač.spár, 
úpravy povrchu  
vč.letopočtu výstavby
SOD

(0,35*0,65+0,45*0,28)*(24,66+10,0+33,86)=24,22 [A]

ZBV 5

-24,22=-24,22 [D] 

pravá římsa  0,347m2*33,86=11,75 [A] 
levá římsa  0,335m2*24,66=8,26 [B] 
levá římsa - snížení  0,35*(2,145*0,5+2,145*2,145*0,5+1,19*0,5+1,19*1,19*0,5)=1,64 
[C] 

Celkem: D+A+B+C=-2,57 [E]
24 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T 3,88 2,92 -0,96 28 176,17   109 323,54 -  27 049,12    0,00   82 274,42 -  27 049,12 -24,74%

odhad 160 kg/m3

SOD

24,22*0,160=3,88 [A]

ZBV 5

-3,88=-3,88 [A] 

1,413+1,504=2,92 [B] 

Celkem: A+B=-0,96 [C]

25 327325 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37) M3 33,51 33,51 0,00 9 056,97
  303 499,06    0,00    0,00   303 499,06    0,00 0,00%

C30/37-XF2 (F3), vč.bednění, nátěru zasypaných ploch proti zemní vlhkosti a její 
ochrany, výplně a těsnění pracovních, smršťovacích a dilatač.spar,
opěrná zeď  
základ  ((0,45+0,56)*0,5*2,2+0,8*0,56)*10,0=15,59 [A] 
dřík  0,8*2,24*10,0=17,92 [B] 
Celkem: A+B=33,51 [C]

26 327365 VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, B500B T 5,36 4,67 -0,69 28 176,17   151 024,27 -  19 441,56    0,00   131 582,71 -  19 441,56 -12,87%

Odhad 160 kg/m3
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Změnový soupis prací SO 203 po změně 1 pro ZBV 5
Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. Hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA I, ADA 4388 ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
Číslo a název SO/PS:     SO 203 - Most ev.č.102-010 SO 203/1

Množství ve 
Změně

Číslo a název rozpočtu: SO 203 - Most ev.č.102-010
Poř. 

č. pol. Kód položky Název položky m.j.
Množství ve 

Smlouvě
Rozdíl cen 

celkem v Kč
Podíl cen 

celkem v %

Cena celkem ve 

Změně v Kč
Množství 

rozdílu
Cena za m.j. v  

Kč
Cena celkem ve 

Smlouvě v Kč
Změny záporné 

v Kč
Změny kladné v 

Kč

SOD

33,51*0,160=5,36 [A]

ZBV 5

-5,36=-5,36 [A] 

4,667=4,67 [B] 

Celkem: A+B=-0,69 [C]

27 333325 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37) M3 114,74 114,74 0,00 9 353,67  1 073 240,10    0,00    0,00  1 073 240,10    0,00 0,00%

C30/37-XF2 (F3), vč.bednění, nátěru zasypaných ploch proti zemní vlhkosti a její 
ochrany, výplně a těsnění pracovních, smršťovacích a dilatač.spar,
ústupek opěr  (0,75*0,24+0,43*0,22)*10,4=2,86 [A] 
dříky opěr  1,105*(1,67+1,70+0,276*0,53*2)*10,4=42,09 [B] 
křídla   
základ  2,65*0,51*(9,25+9,75+4,05+5,75)=38,92 [C] 
dřík  0,5*(2,12*9,4+2,2*9,9+2,1*4,2+1,9*5,9)=30,87 [D] 
Celkem: A+B+C+D=114,74 [E]

28 333365 VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B T 18,36 27,92 9,56 28 176,17   517 314,48    0,00   269 364,19   786 678,67   269 364,19 52,07%

odhad 160 kg/m3

SOD

114,74*0,160=18,36 [A]

ZBV 1

-18,36=-18,36 [A] 

příl.č.202, 203  6,922+7,142+6,074+7,78=27,92 [B] 
Celkem: A+B=9,56 [C]

4 Vodorovné konstrukce
29 420324 PŘECHODOVÉ DESKY MOSTNÍCH OPĚR ZE ŽELEZOBETONU C25/30 M3 22,32 0,00 -22,32 3 770,74   84 162,92 -  84 162,92    0,00    0,00 -  84 162,92 -100,00%

C25/30-XF2, vč.bednění, nátěru zasypaných ploch proti zemní vlhkosti a její ochrany, 
výplně a těsnění pracovních, smršťovacích a dilatač.spar,
SOD

4,0*9,3*0,3*2=22,32 [A]

ZBV 5

-22,32=-22,32 [A]

30 420365 VÝZTUŽ PŘECHODOVÝCH DESEK MOSTNÍCH OPĚR Z OCELI 10505, B500B T 3,79 0,00 -3,79 28 176,17   106 787,68 -  106 787,68    0,00    0,00 -  106 787,68 -100,00%

odhad 170 kg/m2

SOD

22,32*0,170=3,79 [A]

ZBV 5

-3,79=-3,79 [A]

31 421325 MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3 67,21 0,00 -67,21 9 138,79   614 218,08 -  614 218,08    0,00    0,00 -  614 218,08 -100,00%

provizorní rozšíření ze železobetonu
SOD

na mostě  (0,35*2,8+0,8*0,15)*14,52=15,97 [A] 
v místě zdi  (0,35*4,3+0,8*0,15)*(46,05-14,52)=51,24 [B] 
Celkem: A+B=67,21 [C]

ZBV 5

-67,21=-67,21 [A]

32 421325R

MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 + 
PŘEDPJATÉ NOSNÍKY M2 151,53 151,53 0,00 37 277,43

 5 648 648,97    0,00    0,00  5 648 648,97    0,00 0,00%
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Změnový soupis prací SO 203 po změně 1 pro ZBV 5
Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. Hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA I, ADA 4388 ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
Číslo a název SO/PS:     SO 203 - Most ev.č.102-010 SO 203/1

Množství ve 
Změně

Číslo a název rozpočtu: SO 203 - Most ev.č.102-010
Poř. 

č. pol. Kód položky Název položky m.j.
Množství ve 

Smlouvě
Rozdíl cen 

celkem v Kč
Podíl cen 

celkem v %

Cena celkem ve 

Změně v Kč
Množství 

rozdílu
Cena za m.j. v  

Kč
Cena celkem ve 

Smlouvě v Kč
Změny záporné 

v Kč
Změny kladné v 

Kč

Kompletní nosná konstrukce výšky 620 mm vč.zabetonovaných předpjatých nosníků z 
vysokopevnostního betonu se stlačenou výškou z betonu C110/130 XF2 a 
beton.výztuže
10,4*14,57=151,53 [A]

33 421365 VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B T 11,43 0,00 -11,43 28 176,17   322 053,62 -  322 053,62    0,00    0,00 -  322 053,62 -100,00%

provizorní rozšíření ze železobetonu - odhad 170 kg/m3
SOD

67,21*0,170=11,43 [A]

ZBV 5

-11,43=-11,43 [A]

34 434114 SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ, Z DÍLCŮ BETON DO C25/30 (B30) M3 0,81 0,97 0,16 24 726,02   20 028,08    0,00   3 956,16   23 984,24   3 956,16 19,75%

revizní schodiště
SOD

0,6*0,18*0,75*10=0,81 [A]

ZBV 5

-0,81=-0,81 [A] 

příl.č.305 - 12 ks0,6*0,18*0,75*12=0,97 [B] 
Celkem: A+B=0,16 [C]

35 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 27,25 19,73 -7,52 3 105,13   84 614,79 -  23 350,58    0,00   61 264,21 -  23 350,58 -27,60%

C12/15 X0 - podkladní beton
SOD

křídla  3,15*(9,54+10,05+4,35+6,05)*0,15=14,17 [B] 
op.zeď  3,6*10,3*0,15=5,56 [C] 
přech.desky  4,0*9,4*0,1*2=7,52 [D] 
Celkem: B+C+D=27,25 [E]

ZBV 5

přech.desky  -4,0*9,4*0,1*2=-7,52 [D]
36 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 4,16 4,16 0,00 4 007,15   16 669,74    0,00    0,00   16 669,74    0,00 0,00%

C20/25 XF3 - lože dlažby a schodiště
schodiště  1,0*4,0*0,25=1,00 [D] 
dlažba   
u schodiště  (0,6*2,5+1,1*3,0)*0,1=0,48 [B] 
zakončení římsy pravá strana  0,8*2,3*0,1=0,18 [A] 
svahy a svahové kužele pravá strana  2,5*10,0*0,1=2,50 [C] 
Celkem: D+B+A+C=4,16 [E]

37 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 162,96 106,56 -56,40 759,03   123 691,53 -  42 809,29    0,00   80 882,24 -  42 809,29 -34,61%

ŠP podsyp
SOD

ochrana těsnící vrstvy  10,0*9,4*0,15*2*2=56,40 [A] 
pod dlažbou tl.100 mm       
u schodiště  (0,6*2,5+1,1*3,0)*0,1=0,48 [B] 
zakončení římsy pravá strana  0,8*2,3*0,1=0,18 [D] 
svahy a svahové kužele pravá strana  2,5*10,0*0,1=2,50 [C] 
podkladní přechodový klín  11,0*0,5*9,4*2=103,40 [E] 
Celkem: A+B+D+C+E=162,96 [F]

ZBV 5

ochrana těsnící vrstvy  -10,0*9,4*0,15*2*2=-56,40 [A]
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Změnový soupis prací SO 203 po změně 1 pro ZBV 5
Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. Hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA I, ADA 4388 ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
Číslo a název SO/PS:     SO 203 - Most ev.č.102-010 SO 203/1

Množství ve 
Změně

Číslo a název rozpočtu: SO 203 - Most ev.č.102-010
Poř. 

č. pol. Kód položky Název položky m.j.
Množství ve 

Smlouvě
Rozdíl cen 

celkem v Kč
Podíl cen 

celkem v %

Cena celkem ve 

Změně v Kč
Množství 

rozdílu
Cena za m.j. v  

Kč
Cena celkem ve 

Smlouvě v Kč
Změny záporné 

v Kč
Změny kladné v 

Kč

položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení  
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

38 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 6,33 6,33 0,00 6 900,29   43 678,84    0,00    0,00   43 678,84    0,00 0,00%

dlažba tl.200 mm do betonu
dlažba   
u schodiště  (0,6*2,5+1,1*3,0)*0,2=0,96 [B] 
zakončení římsy pravá strana  0,8*2,3*0,2=0,37 [A] 
svahy a svahové kužele pravá strana  2,5*10,0*0,2=5,00 [C] 
Celkem: B+A+C=6,33 [D]

39 467314 STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 5,00 5,00 0,00 6 838,47   34 192,35    0,00    0,00   34 192,35    0,00 0,00%

pravá strana  0,5*0,8*12,5=5,00 [A]
5 Komunikace

40 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 286,90 276,83 -10,07 13,39   3 841,59 -   134,84    0,00   3 706,75 -   134,84 -3,51%

PS-EP 0,35 kg/m2

SOD

nová vozovka  9,5*15,1*2=286,90 [B]

ZBV 5

-143,45*2=- 286,90 [A] 

nová vozovka  9,5*14,57*2=276,83 [B] 
Celkem: A+B=-10,07 [C]

41 57475 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY M2 76,00 76,00 0,00 147,27   11 192,52    0,00    0,00   11 192,52    0,00 0,00%

4,0*9,5*2=76,00 [A]

42 574B34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 143,45 138,42 -5,03 227,47
  32 630,57 -  1 144,17    0,00   31 486,40 -  1 144,17 -3,51%

SOD

nová vozovka  9,5*15,1=143,45 [A]

ZBV 5

-143,45=- 143,45 [A] 

nová vozovka  9,5*14,57=138,42 [B] 
Celkem: A+B=-5,03 [C]

43 574D46 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 50MM M2 143,45 138,42 -5,03 263,12   37 744,56 -  1 323,49    0,00   36 421,07 -  1 323,49 -3,51%

SOD

nová vozovka  9,5*15,1=143,45 [A]

ZBV 5

-143,45=- 143,45 [A] 

nová vozovka  9,5*14,57=138,42 [B] 
Celkem: A+B=-5,03 [C]

44 575F53 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 40MM MODIFIK M2 157,42 138,42 -19,00 470,37   74 045,65 -  8 937,03    0,00   65 108,62 -  8 937,03 -12,07%

SOD

nová vozovka 1m na přech.desku   9,5*(14,57+1,0*2)=157,42 [A]

ZBV 5

-157,42=- 157,42 [A] 

nová vozovka    9,5*14,57=138,42 [B] 
Celkem: A+B=-19,00 [C]

45 576412 POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 3KG/M2 M2 157,42 138,42 -19,00 5,75    905,17 -   109,25    0,00    795,92 -   109,25 -12,07%

Posyp MA drtí fr. 4/8
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Změnový soupis prací SO 203 po změně 1 pro ZBV 5
Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. Hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA I, ADA 4388 ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
Číslo a název SO/PS:     SO 203 - Most ev.č.102-010 SO 203/1

Množství ve 
Změně

Číslo a název rozpočtu: SO 203 - Most ev.č.102-010
Poř. 

č. pol. Kód položky Název položky m.j.
Množství ve 

Smlouvě
Rozdíl cen 

celkem v Kč
Podíl cen 

celkem v %

Cena celkem ve 

Změně v Kč
Množství 

rozdílu
Cena za m.j. v  

Kč
Cena celkem ve 

Smlouvě v Kč
Změny záporné 

v Kč
Změny kladné v 

Kč

SOD

nová vozovka 1m na přech.desku   9,5*(14,57+1,0*2)=157,42 [A]

ZBV 5

-157,42=- 157,42 [A] 

nová vozovka    9,5*14,57=138,42 [B] 
Celkem: A+B=-19,00 [C]

7 Přidružená stavební výroba
46 711412 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY M2 31,20 24,96 -6,24 1 023,54   31 934,45 -  6 386,89    0,00   25 547,56 -  6 386,89 -20,00%

SOD

rub opěr - pod drenáž  10,4*1,5*2=31,20 [A]

ZBV 5

-31,2=-31,20 [A] 

příl.č.207 - 300 mm pod spáru  10,4*1,2*2=24,96 [B] 
Celkem: A+B=-6,24 [C]

47 711442

IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCÍ 
VRSTVOU M2 172,33 155,69 -16,64 793,53

  136 749,02 -  13 204,34    0,00   123 544,68 -  13 204,34 -9,66%

SOD

10,4*(14,57+1,0*2)=172,33 [A]

ZBV 5

-172,33=- 172,33 [B] 

10,4*(14,57+0,2*2)=155,69 [A] 

Celkem: B+A=-16,64 [C]

48 711502 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY M2 18,12 17,48 -0,64 207,01   3 751,02 -   132,49    0,00   3 618,53 -   132,49 -3,53%

ochrana izolace pod římsou asfaltovými pásy s kovovou vložkou
SOD

0,6*15,1*2=18,12 [A]

ZBV 5

-18,12=-18,12 [A] 

0,6*14,57*2=17,48 [B] 

Celkem: A+B=-0,64 [C]

49 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2 229,85 229,85 0,00 138,01   31 721,60    0,00    0,00   31 721,60    0,00 0,00%

ochranná a drenážní geotextilie
rub opěr a křídel a zdí vč.základů  
2,2*9,5*2+(2,65+2,2)*(9,4+9,9)+(2,5+1,9)*(4,2+5,9)+(2,8+2,2)*10,0=229,85 [A]

50 78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2 26,23 26,23 0,00 460,02   12 066,32    0,00    0,00   12 066,32    0,00 0,00%

kraje NK  (0,65+0,25)*14,57*2=26,23 [A]

51 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2 20,58 20,58 0,00 575,02   11 833,91    0,00    0,00   11 833,91    0,00 0,00%

kraje říms  (0,15+0,15)*(34,7+33,9)=20,58 [A]
8 Potrubí

52 87627 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM M 70,60 34,90 -35,70 161,01   11 367,31 -  5 748,06    0,00   5 619,25 -  5 748,06 -50,57%

110/94

SOD

levá římsa  34,7+0,5*2=35,70 [A] 
pravá římsa  33,9+0,5*2=34,90 [B] 
Celkem: A+B=70,60 [C]

ZBV 5

levá římsa  -(34,7+0,5*2)=-35,70 [A]
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Číslo a název rozpočtu: SO 203 - Most ev.č.102-010
Poř. 

č. pol. Kód položky Název položky m.j.
Množství ve 

Smlouvě
Rozdíl cen 
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53 89914 ŠACHTOVÉ BETONOVÉ SKRUŽE SAMOSTATNÉ KUS 48,00 48,00 0,00 1 380,06   66 242,88    0,00    0,00   66 242,88    0,00 0,00%

vč.zemních prací
odvodňující jímka DN 800, výšky 500 mm ve výkopu 
4*4*3=48,00 [A]

9 Ostatní konstrukce a práce
54 9112A3 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 59,00 59,00 0,00 517,52   30 533,68    0,00    0,00   30 533,68    0,00 0,00%

vč.odvozu
pravá strana  34,0=34,00 [A] 
levá strana  25,0=25,00 [B] 
Celkem: A+B=59,00 [C]

55 9113A3

SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S 
PŘESUNEM M 69,00 69,00 0,00 1 472,06

  101 572,14    0,00    0,00   101 572,14    0,00 0,00%

vč.odvozu
levá strana  35,0=35,00 [A] 
pravá strana  34,0=34,00 [B] 
Celkem: A+B=69,00 [C]

56 9117C1 SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ M 115,00 66,90 -48,10 6 072,25   698 308,75 -  292 075,23    0,00   406 233,52 -  292 075,23 -41,83%

se svislou výplní
SOD

provizorní rozšíření ze železobetonu  46,0=46,00 [A] 
na novém mostě  35,0+34,0=69,00 [B] 
odpočet - použije se z proviz.rozšíření  -46,0=-46,00 [D] 
Celkem: A+B=115,00 [C]

ZBV 5

-115,0=- 115,00 [A] 

na novém mostě  34,7+32,2=66,90 [B] 
Celkem: A+B=-48,10 [C]

57 9117C2

SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ 
DODÁVKY) M 46,00 0,00 -46,00 1 322,55

  60 837,30 -  60 837,30    0,00    0,00 -  60 837,30 -100,00%

SOD

z provizorního rozšíření  46,0=46,00 [A]

ZBV 1

-46,0=-46,00 [A]

58 9117C3 SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 46,00 0,00 -46,00 517,52   23 805,92 -  23 805,92    0,00    0,00 -  23 805,92 -100,00%

SOD

provizorní rozšíření ze železobetonu  46,0=46,00 [A]

ZBV 5

-46,0=-46,00 [A]

59 911EC1 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,1M - DODÁVKA A MONTÁŽ M 4,00 8,00 4,00 4 282,94   17 131,76    0,00   17 131,76   34 263,52   17 131,76 100,00%

s náběhem
SOD

zakončení římsy vpravo  4,0=4,00 [B]

ZBV 5

-4,0=-4,00 [A] 

vpravo i vlevo - s náběhem  2*4,0=8,00 [B] 
Celkem: A+B=4,00 [C]

60 911EC2

SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,1M - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ 
DODÁVKY) M 58,00 100,00 42,00 3 132,89

  181 707,62    0,00   131 581,38   313 289,00   131 581,38 72,41%
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Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. Hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA I, ADA 4388 ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
Číslo a název SO/PS:     SO 203 - Most ev.č.102-010 SO 203/1

Množství ve 
Změně

Číslo a název rozpočtu: SO 203 - Most ev.č.102-010
Poř. 

č. pol. Kód položky Název položky m.j.
Množství ve 

Smlouvě
Rozdíl cen 

celkem v Kč
Podíl cen 

celkem v %

Cena celkem ve 

Změně v Kč
Množství 

rozdílu
Cena za m.j. v  

Kč
Cena celkem ve 

Smlouvě v Kč
Změny záporné 

v Kč
Změny kladné v 

Kč

SOD

bet.svodidlo s náběhem  58,0=58,00 [A]

ZBV 5

-58,0=-58,00 [A] 

dočasné bet.svodidlo - pravá a levá polovina mostu  2*50,0=100,00 [B] 
Celkem: A+B=42,00 [C]

61 911EC3 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,1M - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 58,00 100,00 42,00 3 132,89
  181 707,62    0,00   131 581,38   313 289,00   131 581,38 72,41%

vč.odvozu
SOD

bet.svodidlo s náběhem 58,0=58,00 [A]

ZBV 5

-58,0=-58,00 [A] 

dočasné bet.svodidlo - pravá a levá polovina mostu  2*50,0=100,00 [B] 
Celkem: A+B=42,00 [C]

62 911EC9 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,1M - NÁJEM MDEN 17 052,00 14 700,00 -2 352,00 5,29   90 205,08 -  12 442,08    0,00   77 763,00 -  12 442,08 -13,79%

SOD

předpoklad 42 týdnů  58,0*42*7=17 052,00 [A]

ZBV 5

-17052,0=-17 052,00 [A] 

předpoklad 42 týdnů  50,0*42*7=14 700,00 [B] 
Celkem: A+B=-2 352,00 [C]

63 91238

SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA VČETNĚ 
ODRAZNÉHO PÁSKU KUS 8,00 8,00 0,00 345,01

  2 760,08    0,00    0,00   2 760,08    0,00 0,00%

4+4=8,00 [A]

64 91345 NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ KUS 16,00 16,00 0,00 563,52   9 016,32    0,00    0,00   9 016,32    0,00 0,00%

sp.st.  2+2=4,00 [A] 

římsy  5*2+2=12,00 [B] 
Celkem: A+B=16,00 [C]

65 91355 EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU KUS 2,00 2,00 0,00 2 875,12   5 750,24    0,00    0,00   5 750,24    0,00 0,00%

kompletní vč.připevnění

66 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 8,00 8,00 0,00 401,03
  3 208,24    0,00    0,00   3 208,24    0,00 0,00%

vč.odvozu
vč.sloupku  4+4=8,00 [A]

67 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM M 2,00 10,35 8,35 471,52
   943,04    0,00   3 937,19   4 880,23   3 937,19 417,50%

do bet.lože
SOD

u stáv.schodiště   2,0=2,00 [A]

ZBV 5

-2,0=-2,00 [B] 

příl.č.305 - podél nového schodiště  1,4+5,0+0,95=7,35 [A] 
u stáv.schodiště  3,0=3,00 [C] 
Celkem: B+A+C=8,35 [D]

68 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 2,90 7,60 4,70 653,12
  1 894,05    0,00   3 069,66   4 963,71   3 069,66 162,07%

do bet.lože



Příloha č. 7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Změnový soupis prací SO 203 po změně 1 pro ZBV 5
Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. Hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA I, ADA 4388 ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
Číslo a název SO/PS:     SO 203 - Most ev.č.102-010 SO 203/1

Množství ve 
Změně

Číslo a název rozpočtu: SO 203 - Most ev.č.102-010
Poř. 

č. pol. Kód položky Název položky m.j.
Množství ve 

Smlouvě
Rozdíl cen 

celkem v Kč
Podíl cen 

celkem v %

Cena celkem ve 

Změně v Kč
Množství 

rozdílu
Cena za m.j. v  

Kč
Cena celkem ve 

Smlouvě v Kč
Změny záporné 

v Kč
Změny kladné v 

Kč

SOD

zakončení dlažby u vozovky pravá strana  0,6+2,3=2,90 [A]

ZBV 5

-2,9=-2,90 [A] 

zakončení dlažby u vozovky pravá strana  1,3+6,3=7,60 [B] 
Celkem: A+B=4,70 [C]

69 91914 ŘEZÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ M2 9,17 9,17 0,00 5 175,21   47 456,68    0,00    0,00   47 456,68    0,00 0,00%

mezi etapami  0,7*13,1=9,17 [A]

70 931325A TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2 M 21,00 21,00 0,00 46,80    982,80    0,00    0,00    982,80    0,00 0,00%

řezaná spára ve vozovce  10,5*2=21,00 [A]
71 931325B TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2 M 69,00 69,00 0,00 46,80   3 229,20    0,00    0,00   3 229,20    0,00 0,00%

s předtěsněním
podél říms  35,0+34,0=69,00 [A]

72 936533 MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ SOUPRAVA 500/500 KUS 1,00 1,00 0,00 21 275,88   21 275,88    0,00    0,00   21 275,88    0,00 0,00%

kompletní
1=1,00 [A]

73 966138 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM M3 56,00 56,00 0,00 2 990,12   167 446,72    0,00    0,00   167 446,72    0,00 0,00%

vč.odvozu a uložení na skládku
op.zeď  2,0*2,8*10,0=56,00 [A]

74 966168 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 406,65 406,65 0,00 3 680,15  1 496 533,00    0,00    0,00  1 496 533,00    0,00 0,00%

vč.odvozu a uložení na skládku
římsy  0,3*1,0*(24,7+33,9+10,0)=20,58 [A] 
NK  10,4*0,7*15,0=109,20 [B] 

opěry  10,4*1,8*1,6*2=59,90 [C] 
křídla  2,0*2,6*(9,25+9,75+4,05+5,75)=149,76 [D] 
Celkem: A+B+C+D=339,44 [E] 

provizorní rozšíření ze železobetonu  67,21=67,21 [F] 
Celkem: E+F=406,65 [G]

Nové položky
75 45860 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z MEZEROVITÉHO BETONU M3 0,00 152,60 152,60 2 420,00    0,00    0,00   369 292,00   369 292,00   369 292,00 100,00%

přechodová oblast
Cena pol. 45860 převzata z OTSKP 2019
SOD

ZBV 5

op.1,2  76,3*2=152,60 [A]

76 451366 VÝZTUŽ PODKL VRSTEV Z KARI-SÍTÍ T 0,00 3,11 3,11 27 400,00    0,00    0,00   85 214,00   85 214,00   85 214,00 100,00%

výztuž přechodové oblasti
Cena pol. 451366 převzata z OTSKP 2019
SOD

ZBV 5

3,11=3,11 [A]

Celkem  19 741 476,00 - 1 861 663,36  1 015 127,72  18 894 940,36 -  846 535,64 -4,29%
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STRABAG
STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21
150 00, Praha 5 - Smíchov
lČ: 60838744,
DlČ-CZ60838744

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
Zborovská 11
150 21 Praha 5
p. Ing. Milan Fiala, p. Ing. Milan Peška
TDS: p. Ing. Miloš Klekner

Vyřizuje:

31.05.2019

Předmět: Vyjádřeni geotechnika zhotovitele

Název stavby: 11/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA l.

Při zahájeni prováděni mikropilotového založeni stavby dne 16 5 2019 u objektu SO 251 Opěrné
zdi - Praha-Měchenice - vlevo, byly zastiženy následujici geologické poměry viz zápis v ŠD (příloha)

Na základě těchto zjištěných geologických podmínek, bylo dne 21.5.2019 přistoupeno k injektáži
mikropilot cementovou suspenzi, dále cementovou zálivkou s přidáním gelových krystalu a urychlovačů a
tato provedeni byla neúspěšná

Jelikož se ukázalo, že propustnost podloži je na rozdíl od předpokladu daleko větší a jemné
hlinité složky se ve vývrtů skoro nenacházejí a cementová směs ve vrtu mizí, musí být provedena změna
technologie provedeni mikropilot.

Dne 23.5.2019 byla provedena zkouška zahti 5 ks mikropilot betonem C25/30 s kamenivem 0-4
mm s úspěšným výsledkem, že se betonová směs ve vrtu neztrácí.

Na základě tohoto zjištěni, bylo přistoupeno dne 31.5.2019 k provedeni tahové zkoušky
mikropilot viz samostatný protokol (příloha)

S přátelským pozdravem

Ing. Karel Frankota
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STRABAG
STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21
150 00, Praha 5 - Smíchov
lČ: 60838744,
DlČ:CZ60838744

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
Zborovská 11
150 21 Praha 5
p. Ing. Milan Fiala, p. Ing. Milan Peška
TDS: p. Ing. Miloš Klekner

Vyňzuje:
josef Nejedlík

Naše značka:
SO 203 Most ev.č. 102-010

10.03.2020

Předmět: Oznámení o zjištěni skutečnosti

Název stavby: 11/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA I.

V souladu se smlouvou o dílo č. S-0656/DOP/2019, články 8.11 až 8.14 Vás informujeme o nás|edujici
nové zjištěné skutečnosti.

V rámci prováděni mikropilot založeni předchozích úseků zdi SO 251 již byla zjištěna vetší
propustnost podloži a tato se předpokládá i v úseku mostu SO 203.

Aby bylo minimalizováno riziko úpravy ROS u mostu SO 203 až v průběhu rekonstrukce mostu a
s tím spojené prodlen j s dobou výstavby, jelikož se dno výkopů přechodových oblasti nachází cca
v úrovní hladiny vodoteče, bylo navrženo řešení úpravy přechodových oblasti za opěrami zásypy
mezerovitým betonem, Toto řešeni přechodových oblasti má i vliv na změnu šířkového uspořádání
vozovky na mostě během výstavby a upuštěni od vytvořeni provizorní komunikace.

Tyto úpravy jsou zapracované do konceptu RDS. Navržené řešení úprav přechodových oblasti a
s tím spojené ostatní práce byly projednány s AD stavby a zástupci investora.

S ohledem na zjištěnou skutečnost a navrhovanou RDS stavby, Vás tímto žádáme v souladu se
smlouvou o dílo o písemný pokyn, jak v realizaci díla pokračovat. Tento požadavek bude ,mít vliv na
změnu soupisu prací.

s přátelským pozdravem

josef Nejedlí
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Pontex, spol. s r. o., Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4 - Braník  

IČO: 40763439, DIČ: CZ40763439 jednatelé: Ing. Václav Hvízdal tel.: +420-606 646 680 
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., č. účtu: 474022543/0300 Ing. Petr Souček tel.: +420-602 214 618 
 MONETA Money Bank, a.s., č. účtu: 82306504/0600 Ing. Martin Havlík tel.: +420-602 619 782 
Sídlo: Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4 - Braník, IDDS: nrpt3sn sekretariát: tel.: +420-244 462 219 e-mail: pontex@pontex.cz 
Firma je zapsána v OR MS v Praze, oddíl C, vložka 2994 ze dne 17.7.1991 

 KSÚS Středočeského kraje
Ing. Milan Peška
Ing. Milan Fiala
Zborovská 81/11
150 00 Praha 5

Č. j.: Px 3591/2021/DDv
Datum: 21. 6. 2021
Vyřizuje: Ing. David Dvořáček, t

II/102 hr. hl. m. Prahy - Štěchovice, rekonstrukce
Vyjádření autorského dozoru č. 44 - Vyjádření k ZBV č. 4, 5, 6 a 8

Obdrželi jsme návrh ZBV č.:

• 4 řešící změny SO 201 – Most ev. č. 102-007,
• 5 řešící změny SO 203 – Most ev. č. 102-010,
• 6 řešící změny SO 251 – Opěrné zdi - Praha-Měchenice,
• 8 řešící změny SO 251 – Opěrné zdi - Praha-Měchenice, těžitelnost zemin.

Posoudili jsme zaslané podklady a k předloženým ZBV nemáme žádné připomínky.

S pozdravem

Ing. David Dvořáček,
hlavní inženýr projektu



2

Na vědomí (zasláno pouze

1. TDI, Pragoprojekt, a. s., I

2. TDI, Pragoprojekt, a. s., I

3. Strabag, a. s., Josef Nejedl

4. Strabag, a. s., Jiří Záruba,

5. Strabag, a. s., Ing. Vladim

6. Pontex, s. r. o., Ing. Pavel

7. BML, s. r. o., Ing. Milan M



11/102 HR. HL: MĚSTA PRAHY - ŠTĚCHOVICE,
REKONSTRUKCE, ETAPA l.

Technický dozor stavby

Naše značka: 135/19-120NM/21
Vaše značka:

Vyřizuje: M. Valenta

Datum: 21. 6. 2021

KSÚS Středočeského kraje

Ing. Milan PEŠKA
Vedoucí investic EU

Zborovská 11
150 21 Praha 5

Stavba: 11/102 hr. hl. m Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, etapa l.

Věc: Stanovisko TDS k návrhu ZBV Č.5 SO 203 Most ev. č. 102-010.

Zhotovitel stavby dne 21.6. 2021 předložil TDS doplněný návrh ZBV Č.5 SO 203/1
verze Č.2. Do návrhu ZBV byly zapracovány změny oproti PDPS.

TOS potvrzuje skutečnosti uvedené v návrhu ZBV Č.5 SO 203/1 Most cv. č. 102-010.

Položky oceněného soupisu prací SO 203/1 budou fakturovány na základě skutečné
provedených prací doložených měřením a záznamy ve stavebním deníku.

Na vědomi:
Ing. Milan Fiala
j. Nejedlík

K Ryšánce 166b716, 147 54 Praha 4
IČO: 452 7? 387, 1.apyán OR

Měst. soudu v Praze odd.B, vl.1434

PRAGOPROJEKT, a.s.
K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4
www pragoprotekt cz

,y



V Říčanech dne 24. 6. 2021
r "J

Společnost ,,STRAKELL-BAGER Štěchovice"
adresa sídla Správce společnosti STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21
l 50 00 Praha 5

L_ J

Věc: Souhlasné stanovisko k ZBV č. 5

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace v návaznosti na
projednání na kontrolních dnech stavby v rámci akce ,,II/102 hr. hl. mčsta Prahy-Štěchovice,
rekonstrukce. ETAPA I" souhlasí s navrženou a projednanou. Jn)enovitč souhlasí:
Se změnou založeni a spodní stavby a postupu výstavby z důvodu zjištění odlišných lokálních
geologických a hydrologických podmínek.

S pozdravem ":"
(13q

Vedoucí investic EIJ

l/C: 000660(?/
DIČ: CZ0/)066%/

e-ľhůi/.'ľ?iilan.peska@kslt8, cz

telefon: 60/ /59692
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Příloha č. 1

II/102 hr. Hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA I, ADA 4388

Opěrné zdi - Praha - Měchenice - vlevo

Objednatel: Středočeský kraj
Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov
IČ: 70891095 DIČ: CZ70891095

Zhotovitel: "Společnost "STRAKELL-BAGER Štěchovice"
Správce společnosti:

STRABAG, a.s.

Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice
IČ: 60838744

Rekapitulace ZBV č. 6 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

Druhý společník:
KELLER - speciální zakládání, spol. s r.o.
Na Pankráci 1618/30, 140 00 Praha 4
IČ: 49702190

6.1 0,00 0,00 0,00

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

0,00 0,00

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

6.4 0,00 0,00 0,00

0,00

Suma ZBV   

č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných 
Cena navrhovaných Změn 

kladných 
Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

6.5 0,00 0,00

a pro Rozpis ocenění změn položek.

6 -23 169 457,74 4 147 072,89 -19 022 384,85

ZBV - krycí list Číslo paré:

0,00

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

6.3 -23 169 457,74 4 147 072,89 -19 022 384,85

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

6.2

Krycí list ZBV
Číslo SO/PS /  

/ číslo Změny SO/PS:

Název a evidenční číslo Stavby: Číslo ZBV:

6251/1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):



Příloha č. 2

Paré č.

1. Krycí list 1 počet listů 1, 2

2. Změnový list 2 počet listů 3, 4

3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1 počet listů 5

4. Rozpis ocenění Změn položek ZBV 6 2 počet listů 6

5. Přehled zařazení změn do skupin 1 počet listů 7 Supervize

6. Přehled dalších dokladů 1 počet listů
   Další doklady dle přehledu dokladů 44 počet listů

Objednatel

Zhotovitel

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:
Při zpracování realizační dokumentace stavby došlo na základě upřesnění údajů, které nebyly součástí PDPS a dále nově zjištěných 
skutečností, k dílčím změnám.
Zadavatel, aby dodržel zásadu rovného zacházení, definoval v PDPS svodidla pouze úrovní zadržení a odkazem na příslušné TP. Zhotovitel 
v souladu s těmito zadávacími požadavky zvolil Ministerstvem dopravy schválený svodidlový systém. Na opěrných zdech budou osazována 
svodidla typu KB2RH2K (výrobního systému Voestalpine). V důsledku výběru zádržného systému (zejména kvůli jeho ukončování a 
přechodům z mostního na silniční) dochází k upřesnění rozsahu (délky) opěrné zdi. Zvolený schválený zádržný systém má zároveň 
definované rozteče jednotlivých sloupků, což vyžaduje upřesnit délky jednotlivých úseků opěrných zdí / dilatačních celků a zároveň upřesnit 
umístění chrličů. Tyto změny byly zapracovány do RDS a schváleny ze strany zástupce objednatele, AD a TDS. Tato konkrétní změna se 
týká se položek 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 20, 21, 27, 28, 30, 31 ,33, 34, 42, 43, 45, 47, 48, 49, 50.

Na základě schválené realizační dokumentace, upřesnění výšek opěrných zdí, hloubek výkopů a zjištěné soudržnosti zemin po zahájení 
výkopových prací bylo v PDPS navrhované záporové pažení nahrazeno svahovanými stavebními jámami, což přináší výraznou úsporu v 
ceně díla. Tato konkrétní změna se týká položek 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 22, 23, 43.

Na základě výsledků zkoušek zeminy, stanoviska geotechnika ze dne 26. 6. 2019 a následného vyjádření AD č. 12 nebude prováděna 
těsnící vrstva za rubem zdi vzhledem k dobré propustnosti zemin. Vynechání těsnící vrstvy v přechodové oblasti zdi se týká položek 24, 32, 
na to navazující úprava řešení přechodové oblasti pak má vliv na položky 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 24, 32.

V návaznosti na požadavek Policie ČR ze dne 22. 5. 2019, který řeší zabezpečení definitivního stavu silnice po rekonstrukci proti pádu 
vozidel do nádrže, bude doplněno zajištění svahu k nádrži VD Vrané v úseku km 1,770500 – 1,833 opěrnou zdí (část 21), neboť s ohledem 
na tvar zemního tělesa a šířkové poměry je nutné svodidlo osadit na opěrnou zeď. Tato změna se týká se položek 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
13, 14, 17, 20, 21, 27, 28, 30, 31, 33, 34, 42, 43, 45, 47, 48, 49, 50.

Na základě požadavku silničního správního úřadu bylo změněno technické řešení záchytného systému v oblasti autobusových zastávek (zdi 
č. 11 a 14). Ocelové svodidlo ukončené náběhem betonového svodidla podle PDPS bylo nahrazeno průběžným ocelovým svodidlem v celé 
délce zálivu autobusových zastávek s napojení na ocelová svodidla opěrných zdí. Na zastávkách bylo touto úpravou zrušeno ocelové mostní 
zábradlí, které nahruzuje uvedené mostní svodidlo. Změna se týká se položek 25, 26, 27, 28, 30, 31, 33, 34, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 
49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59.

Jedná se o Změny nepodstatné, nepředvídané, které jsou tak podle § 5, odst. 1, písm.c), resp. podle § 10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy 
a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29.5.2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek zařazeny do Skupiny 3  (změny z nepředvídaných důvodů). Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu 
veřejné zakázky. 
Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6 
se jedná o změnu nepředvídanou.

Projektant (AD)

Stavební dozor

Strany smlouvy o dílo č. S-0656/DOP/2019 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 4.3.2019 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Středočeský kraj se sídlem : Zborovská 11,150 21 Praha 5

Zhotovitel:  Společnost "STRAKELL-BAGER Štěchovice", Správce společnosti STRABAG a.s., se sídlem Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

Přílohy Změnového listu: Příjemce

Změnový list
Název a evidenční číslo Stavby: Číslo SO/PS /  

/ číslo Změny SO/PS:
Číslo ZBV:

II/102 hr. Hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA I, ADA 4388
6.3Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

251/1Opěrné zdi - Praha - Měchenice - vlevo



Příloha č. 2

Údaje v Kč bez DPH:

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno

jméno

Stavební dozor: Pragoprojekt a. s. Miroslav Valenta

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a 
oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový 
list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve 
Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Supervize (Regionální dotační kancelář) Ing. Václav Chytil

Číslo paré:

Zhotovitel: STRABAG, a.s.

Ing. Tomáš Hajič

Ing. Renata Hamrská

Zhotovitel: KELLER - speciální zakládání, 
                 spol. s r.o.

Ing. Petr Svoboda, Ph.D. datum podpis

datum podpis

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele) Libor Lesák

Zástupce Objednatele:  KSÚS SK                                                 Ing. Jan Lichtneger

-23 169 457,74 4 147 072,89 -19 022 384,85 27 316 530,63

Projektant (autorský dozor):
Pontex, spol. s.r.o.                                 

Ing. David Dvořáček

Zhotovitel (stavbyvedoucí): STRABAG a.s. Josef Nejedlík

Cena navrhovaných Změn záporných Cena navrhovaných Změn kladných Cena navrhovaných Změn záporných a 
Změn kladných celkem

Součet absolutních hodnot Změn 
kladných a Změn záporných



Příloha č. 3

Název Stavby:
II/102 hr. Hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA I, ADA 4388

251/1

Opěrné zdi - Praha - Měchenice - vlevo

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
Poznámka:

1 - zadat

365 607 232,27

Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn 
záporných v 
předchozích 

Změnách na SO/PS 

Cena všech Změn 
kladných v 

předchozích 
Změnách na SO/PS 

Cena SO/PS po 

všech předchozích 
Změnách

Rozdíl ceny SO/PS po 
všech předchozích 

Změnách a ve 
Smlouvě

2 3 - zadat 4 - zadat 5=1+3+4 6=5-1

stavební/montážní práce 0,00 0,00 365 607 232,27 0,00

Údaje v Kč bez DPH

Cena navrhovaných 
Změn záporných na 

SO/PS 

Cena navrhovaných 
Změn kladných na 

SO/PS 

Cena všech Změn 
kladných na SO/PS 

(předchozích a 
navrhovaných) 

Cena všech Změn 
kladných na SO/PS k 

ceně SO/PS dle 
Smlouvy v % 

7 8 - zadat 9 - zadat 10=4+9 11=10/1

stavební/montážní práce -23 169 457,74 4 147 072,89 4 147 072,89 1,13%

Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn 
záporných na SO/PS 

(předchozích a 
navrhovaných) 

Cena SO/PS po této 
Změně

Rozdíl ceny SO/PS 
po této Změně oproti 

ceně SO/PS dle 
Smlouvy

Rozdíl ceny SO/PS po 
této Změně oproti ceně 
SO/PS dle Smlouvy v 

%

12 13=3+8 14=1+13+10 15=14-1 16=15/1

stavební/montážní práce -23 169 457,74 346 584 847,42 -19 022 384,85 -5,20%

Zhotovitel (stavbyvedoucí):
STRABAG a.s. souhlasím Josef Nejedlík

Projektant (autorský dozor):
Pontex spol. s.r.o. souhlasím Ing. David Dvořáček

Stavební dozor:
Pragoprojekt a.s. souhlasím Miroslav Valenta

Zástupce Objednatele: 
KSÚS SK souhlasím Ing. Jan. Lichtneger

Supervize (RDK): souhlasím Ing. Václav Chytil

Zaměstnanec KSÚS SK 
odpovědný za cenové 
projednání Změny:

souhlasím Ing. Milan Peška

Cena SO/PS v předchozích ZBV: 

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV: 

Cena SO/PS po této ZBV: 

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

ZÁPIS
o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS) 

pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 6

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu 
navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-). 



Příloha č. 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 53 478,96 53 877,68 398,72 234,51  12 541 350,91    0,00   93 503,83  12 634 854,74   93 503,83 0,75%

3 11511 ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN HOD 72 576,00 73 170,90 594,90 28,27  2 051 723,52    0,00   16 817,82  2 068 541,34   16 817,82 0,82%

5 131738 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 13 243,91 13 352,39 108,48 427,90  5 667 069,09    0,00   46 418,59  5 713 487,68   46 418,59 0,82%

6 131838 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M3 7 223,95 7 283,14 59,19 655,62  4 736 166,10    0,00   38 806,15  4 774 972,25   38 806,15 0,82%

7 131938 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. III, ODVOZ DO 20KM M3 2 407,98 2 427,73 19,75 1 215,47  2 926 827,45    0,00   24 005,53  2 950 832,98   24 005,53 0,82%

8 138438 DOLAMOVÁNÍ HLOUBENÝCH VYKOPÁVEK TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M3 722,40 728,31 5,91 1612,65
 1 164 978,36    0,00   9 530,76  1 174 509,12   9 530,76 0,82%

9 138938 DOLAMOVÁNÍ HLOUBENÝCH VYKOPÁVEK TŘ. III, ODVOZ DO 20KM M3 481,60 485,54 3,94 2088,81
 1 005 970,90    0,00   8 229,91  1 014 200,81   8 229,91 0,82%

10 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 24 931,84 25 129,09 197,25 13,03
  324 861,88    0,00   2 570,17   327 432,05   2 570,17 0,79%

11 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 8 869,82 11 719,41 2 849,59 701,07
 6 218 364,71    0,00  1 997 762,06  8 216 126,77  1 997 762,06 32,13%

13 21263 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM M 4 741,50 4 831,40 89,90 874,04  4 144 260,66    0,00   78 576,20  4 222 836,86   78 576,20 1,90%

14 21361 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2 4 064,14 4 099,90 35,76 103,5   420 638,49    0,00   3 701,16   424 339,65   3 701,16 0,88%

15 22694 ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ T 2 032,07 28,45 -2 003,62 3705,82  7 530 485,65 - 7 425 055,07    0,00   105 430,58 - 7 425 055,07 -98,60%

16 22695A VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (PLOCHA) M2 8 045,00 56,90 -7 988,10 313,47  2 521 866,15 - 2 504 029,71    0,00   17 836,44 - 2 504 029,71 -99,29%

17 227831 MIKROPILOTY KOMPLET D DO 150MM NA POVRCHU M 35 057,50 34 602,60 -454,90 2 384,70  83 601 620,25 - 1 084 800,03    0,00  82 516 820,22 - 1 084 800,03 -1,30%

20 26174

VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVR TŘ I A II D DO 
200MM M 15 627,50 15 685,20 57,70 988,04

 15 440 595,10    0,00   57 009,91  15 497 605,01   57 009,91 0,37%

21 26184

VRT PRO KOTV, INJEK, MIKROPIL NA POVR TŘ III A IV D DO 
200MM M 15 627,50 15 685,20 57,70 1092,05

 17 066 011,38    0,00   63 011,29  17 129 022,67   63 011,29 0,37%

22 264727 VRTY PRO PILOTY TŘ I A II D DO 500MM M 7 450,92 56,90 -7 394,02 327,06  2 436 897,90 - 2 418 288,18    0,00   18 609,72 - 2 418 288,18 -99,24%

23 264827 VRTY PRO PILOTY TŘ III A IV D DO 500MM M 7 450,92 56,90 -7 394,02 430,38  3 206 726,95 - 3 182 238,33    0,00   24 488,62 - 3 182 238,33 -99,24%

24 28999 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE M2 12 192,42 0,00 -12 192,42 138,01  1 682 675,88 - 1 682 675,88    0,00    0,00 - 1 682 675,88 -100,00%

25 317326 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C40/50 (B50) M3 54,00 61,40 7,40 15 910,56   859 170,24    0,00   117 738,14   976 908,38   117 738,14 13,70%

26 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T 8,64 10,20 1,56 28176,17   243 442,11    0,00   43 954,83   287 396,94   43 954,83 18,06%

27 327325

ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO 
C30/37 (B37) M3 10 223,27 10 162,22 -61,05 8459,35

 86 482 219,07 -  516 443,32    0,00  85 965 775,75 -  516 443,32 -0,60%

28 327365

VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 
10505, B500B T 1 635,72 1 582,56 -53,16 29758,1

 48 675 919,33 - 1 581 940,60    0,00  47 093 978,73 - 1 581 940,60 -3,25%

30 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 2 321,53 2 452,17 130,64 3 105,13
 7 208 652,45    0,00   405 654,18  7 614 306,63   405 654,18 5,63%

32 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 3 657,73 0,00 -3 657,73 667,03  2 439 815,64 - 2 439 815,64    0,00    0,00 - 2 439 815,64 -100,00%

33 46321 ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE M3 4 065,00 4 056,95 -8,05 1 782,57  7 246 147,05 -  14 349,69    0,00  7 231 797,36 -  14 349,69 -0,20%

35 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 1 220,00 1 213,00 -7,00 13,39   16 335,80 -   93,73    0,00   16 242,07 -   93,73 -0,57%

36 574B34

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 
11S TL. 40MM M2 610,00 606,50 -3,50 227,47

  138 756,70 -   796,15    0,00   137 960,55 -   796,15 -0,57%

37 574D46

ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S 
TL. 50MM M2 610,00 606,50 -3,50 263,12

  160 503,20 -   920,92    0,00   159 582,28 -   920,92 -0,57%

38 575F53

LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 40MM 
MODIFIK M2 610,00 606,50 -3,50 476,12

  290 433,20 -  1 666,42    0,00   288 766,78 -  1 666,42 -0,57%

39 576412 POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 3KG/M2 M2 610,00 606,50 -3,50 5,75   3 507,50 -   20,13    0,00   3 487,37 -   20,13 -0,57%

41 711442

IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S 
PEČETÍCÍ VRSTVOU M2 610,00 1 387,30 777,30 793,53

  484 053,30    0,00   616 810,87  1 100 864,17   616 810,87 127,43%

42 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2 1 219,24 1 230,01 10,77 575,02   701 087,38    0,00   6 192,97   707 280,35   6 192,97 0,88%

43 89914 ŠACHTOVÉ BETONOVÉ SKRUŽE SAMOSTATNÉ KUS 488,00 492,00 4,00 1380,06   673 469,28    0,00   5 520,24   678 989,52   5 520,24 0,82%

44 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M 36,20 0,00 -36,20 5382,22   194 836,36 -  194 836,36    0,00    0,00 -  194 836,36 -100,00%

45 9117C1

SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A 
MONTÁŽ M 4 037,14 4 041,71 4,57 6285,9

 25 377 058,33    0,00   28 726,56  25 405 784,89   28 726,56 0,11%

46 911EC1

SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,1M - DODÁVKA A 
MONTÁŽ M 16,00 0,00 -16,00 5750,24

  92 003,84 -  92 003,84    0,00    0,00 -  92 003,84 -100,00%
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Změně
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