2021-00471
Smlouva o dílo

I. SMLUVNÍ STRANY

Zhotovitel:
PRIMA, akciová společnost 
Raisova 1004, 386 01 Strakonice
IČ: 47239743
DIČ: CZ47239743
Zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 543
Zastoupená: Ing. Stanislav Bočánek, předseda správní rady
(dále jen „zhotovitel“ na straně jedné)

a 

Objednatel:
Město Strakonice
Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice
IČ: 00251810
DIČ: CZ00251810
Zastoupené: Mgr. Hrdlička Břetislav, starosta 
(dále jen „objednatel“ na straně druhé)



II. PŘEDMĚT SMLOUVY
Při realizaci stavby „Plavecký stadion Strakonice – náprava havarijního stavu zastřešení bazénové haly“ na základě smlouvy o dílo č. smlouvy objednatele: 2021-00114 byly po odkrytí navazujících konstrukcí na rekonstrukci střechy zjištěny poruchy na stávajících železobetonových atikách plaveckého stadionu, které nebyly její součástí. Statikem byl tento stav posouzen a bylo rozhodnuto o sanaci atik, které jsou v havarijním stavu.
Na základě tohoto zjištění byly v období od 26.7.2021 do 21.9.2021 na doporučení statika přerušeny práce na realizaci opravy havarijního stavu střešní konstrukce nad bazénovou halou. Toto bylo doloženo zápisy ve stavebním deníku, celkem se jedná o 57 dní přerušení stavby. Důvodem přerušení prací byla nutnost dopracování potřebné výkresové a statické části projektové dokumentace pro nutné opravy a nové konstrukce související se střešní konstrukcí a jejich smluvní odsouhlasení objednatelem.
S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na uzavření této smlouvy, jejímž předmětem je to, že objednatel uhradí zhotoviteli náklady spojené s pronájmem vnitřního prostorového lešení, vnějšího fasádního lešení a věžového jeřábu po dobu 57 dní, po kterou nebylo možno na stavbě pokračovat z důvodu přerušení prací.


III. CENA ZA DÍLO - NÁJEMNÉ
Úhrada za nájem činí:	 969.271,- Kč bez DPH – viz příloha této smlouvy o dílo.
Doba pronájmu se stanovuje na 57 kalendářních dnů
Místo pronájmu: Plavecký stadion Strakonice


IV. ZPŮSOB ÚHRADY
Úhrada ve výši nájemného bude zaplacena na základě faktury zhotovitele vystavené do 15 dnů po podpisu smlouvy o dílo. Výše fakturovaného nájemného bude vypočtena jako násobek denní sazby a počtu kalendářních dní trvání nájmu, tj. 57 dnů.
Splatnost faktury je 21 dní.
V případě prodlení objednatele s placením faktury se sjednává penále vy výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení.


V. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ
5.1. 	Smlouva je vyhotovena ve čtyřech výtiscích s tím, že objednatel si ponechá 2 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.
5.2. 	Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), přičemž objednatel se zavazuje toto uveřejnění zajistit.
5.3.	Smluvní strany souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené městem Strakonice, která bude veřejně přístupná a bude obsahovat údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna, a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti, uvedené v této smlouvě nepovažují za své obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tato uzavřená Smlouva vč. jejích změn a dodatků byla ueřejněna na profilu zadavatele a v registru smluv.
5.4.	Uzavření této smlouvy o dílo bylo schváleno Radou města Strakonice dne 3.11.2021 pod č. usnesení č. 2288/2021.



[bookmark: _GoBack]Ve Strakonicích, dne 15.11.2021





…………………………..………					……………………………
PRIMA, akciová společnost 				  Město Strakonice





Nedílnou součástí této smlouvy tvoří:
1) Oceněný rozpočet zhotovitele dle předložené nabídky
2) Zápisy ve stavebním deníku: „Plavecký stadion Strakonice – náprava havarijního stavu zastřešení bazénové haly“ ze dne 26.7.2021 a 21.9.2021  

