Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

č. objednatele: 0202/2021
uzavřený ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:
Město Jindřichův Hradec

zastoupen:

Ing. Janem Mlčákem, MBA, starostou města

sídlo:

Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec

IČ:


00246875

DIČ:

CZ00246875

email:

meu@jh.cz

bankovní spojení:
Česká spořitelna a.s., č.ú.: 27-0603140379/0800

osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: 


Ing. Jan Mlčák, MBA


ve věcech technických:


Ing. Karel Hron
technický dozor objednatele (TDO):
Pavel Hryzák, Jiří Houdek
koordinátor BOZP pro realizaci: 
Ing. Iva Nováková

Zhotovitel:

JINDŘICHOHRADECKÉ MONTÁŽE s.r.o.
zastoupen:

Miroslavem Šilhánem, jednatelem
sídlo:

Vídeňská 168/III, 377 01 Jindřichův Hradec 
IČ:


251 95 379
DIČ: 

xxx
bankovní spojení:
xxx
e-mail:

xxx
Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka č. 8896
osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: 


Miroslav Šilhán, jednatel
ve věcech technických:


Ing. Vladislava Závodská
ve věcech realizace a předání díla: 
Karel Welzl
stavbyvedoucí:
Ing. Vladislava Závodská 
ČKAIT: xxx
Článek I.

Tímto Dodatkem č. 1 se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy o dílo č. objednatele 0202/2021 uzavřené dne 30.3.2021 (dále jen smlouva) na provedení díla „Rekonstrukce ulice Václavská, Jindřichův Hradec – 3. etapa“:
Článek III. - Cena díla, odst. 1 – celková cena díla ve výši 13 256 860,22 Kč bez DPH se tímto Dodatkem č. 1 snižuje o částku 9 118,28 Kč bez DPH z důvodu změn stavby specifikovaných ve změnových listech stavby č.1 až č.7:
	ZL č. 
	Popis změny
	méněpráce bez DPH
	vícepráce  
bez DPH
	rozdíl

	1
	Odpočet neprovedených zkoušek a měření, větší rozsah geodetických prací
	- 35 000,00
	+ 7 600,00
	- 27 400,00

	2
	Odpočet neprovedeného kácení stromů, odpočet neprovedené výměny zeminy v aktivní zóně, přípočet většího rozsahu nové asfaltové vozovky
	- 338 607,37
	+ 122 209,93
	- 216 397,44

	3
	Odpočet neprovedeného přístřešku na kontejnery
	- 219 120,91
	0
	- 219 120,91

	4
	Odpočet neprovedených tlakových zkoušek vzduchem, přípočet rekonstrukce části jednotné kanalizace DN 400, přípočet odboček kanalizačních přípojek
	- 5 935,16
	+ 167 284,18
	+ 161 349,02

	5
	Odpočet neprovedených tlakových zkoušek vzduchem, odstranění stávající dešťové kanalizace
	- 5 087,28
	+ 128 191,95
	+ 123 104,67

	6
	Přípočet vodovodního šoupěte DN 150, skutečná délka vodovodního potrubí DN 150 a DN 100
	- 7 579,67
	+ 25 566,25
	+ 17 986,58

	7
	Neosazené orientační tabulky, větší rozsah přípojek jednotné a dešťové kanalizace, větší rozsah vodovodních přípojek
	- 29 841,00
	+ 181 200,80
	+ 151 359,80

	
	Celkem
	- 641 171,39
	+ 632 053,11
	- 9 118,28


Po provedené změně bude článek III. odst. 1 znít v plném znění takto:
Zhotovitel a objednatel se dohodli na této výši ceny díla jako nejvýše přípustné po celou dobu výstavby (v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a jeho prováděcími předpisy), která je doložena položkovým rozpočtem. Položkový rozpočet je zpracován v rozsahu zadávací dokumentace a výkazů výměr v něm obsažených.
Cena obsahuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením díla specifikovaného v čl. II. této smlouvy, včetně veškerých rizik a vlivů během provádění díla. 
Položkový rozpočet obsahuje přesné specifikace nabízených materiálů a dodávek. 

Cena díla bez DPH ……………………………….  13 247 741,94 Kč

DPH 21% …………………………………………   2 782 025,81 Kč
Cena díla celkem vč. DPH ……………………...  16 029 767,75 Kč
Cena díla nebude zvyšována z titulu inflace ani kurzovních rozdílů.

Objednatel prohlašuje, že předmět plnění bude používán k ekonomické činnosti ve smyslu ustanovení §92e zákona o DPH a informace GFŘ a MF ČR ze dne 9. 11. 2011. Zhotovitel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně o DPH doklad s náležitostmi dle příslušného ustanovení zákona o DPH.
V režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH bude DPH přiznána a zaplacena přímo objednatelem a zhotoviteli bude uhrazena cena díla bez DPH.  
Článek II.
Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají beze změn.
Článek III.
1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
2. Přílohou tohoto dodatku jsou tyto doklady:

a. Změnový list č. 1
b. Změnový list č. 2
c. Změnový list č. 3
d. Změnový list č. 4
e. Změnový list č. 5
f. Změnový list č. 6
g. Změnový list č. 7
3. Uzavření a znění Dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením RMě č. 891/35R/2021 ze dne 8.11.2021.
V Jindřichově Hradci dne 12. 11. 2021

V Jindřichově Hradci dne 12. 11. 2021
...........................................................

................................................................

       za zhotovitele:




za objednatele:

Miroslav Šilhán, jednatel



Ing. Jan Mlčák, MBA, starosta města
	
	Změnový list č. 1
	
	
	
	
	
	

	
	Akce: Rekonstrukce ulice Václavská, Jindřichův Hradec - 3. etapa
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Adresa zhotovitele 
	 
	
	
	
	
	Změnový list číslo
	1

	JINDŘICHOHRADECKÉ MONTÁŽE s.r.o.
	
	
	
	
	
	
	

	Vídeňská 168/III
	 
	
	
	
	
	
	
	

	377 01 Jindřichův Hradec
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Adresa objednatele
	 
	
	
	
	
	Datum vydání ZL
	30.09.2021

	Město Jindřichův Hradec
	
	
	
	
	
	
	

	Klášterská 135/II
	 
	
	
	
	
	
	
	

	37722  Jindřichův Hradec
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO či PS)
	Rekonstrukce ulice Václavská, Jindřichův Hradec - 3. etapa

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	SO 0xx Název
	02 Ostatní a vedlejší náklady stavby III. etapy

	 
	 

	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Změny stavby :
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1) Odpočet neprovedených zkoušek a měření
	
	
	
	 

	2) Větší rozsah geodetických prací
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Zdůvodnění změny :
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1) Odpočet neprovedených zkoušek, měření a opatření, které nebyli nutné pro realizaci stavby nebo ke kolaudačnímu řízení.

	2) Přípočet většího rozsahu geodetických prací při provádění stavby a po výstavbě

	
	

	 
	

	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	Doplnění výkresové dokumentace o výkresy:
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Výkaz výměr :
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Odčítaná položka (méněpráce)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Název objektu
	Kód položky
	Pořadové č.položky ve výkazu výměr
	Název položky
	Jedn.
	Množství
	Jednotková cena
	Částka Kč bez DPH
	

	02 Ostatní a vedlejší náklady stavby III. etapy
	11434000
	3
	Měření (monitoring) hlukové hladiny
	kpl
	-1,000
	5000,00
	-5 000,00
	

	02 Ostatní a vedlejší náklady stavby III. etapy
	034203000w
	14
	Opatření na ochranu pozemků sousedních se staveništěm
	kpl
	-1,000
	5000,00
	-5 000,00
	

	02 Ostatní a vedlejší náklady stavby III. etapy
	043194000w1
	18
	Ostatní zkoušky - Zkoušky konstrukcí a prací nezávislou zkušebnou
	Kč
	-25 000,000
	1,00
	-25 000,00
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-35 000,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Přičítaná položka (vícepráce)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Díl/Název objektu - dílu
	Nový kód položky
	Pořadové č.položky  výkazu výměr
	Název položky
	Jedn.
	Množství
	Jednotková cena
	Částka Kč bez DPH
	

	02 Ostatní a vedlejší náklady stavby III. etapy
	12203000
	5
	Geodetické práce při provádění stavby
	kpl
	1,000
	3 800,00
	3 800,00
	

	02 Ostatní a vedlejší náklady stavby III. etapy
	12303000
	6
	Geodetické práce po výstavbě
	kpl
	1,000
	3 800,00
	3 800,00
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 600,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Rozdíl ceny – vícenáklady/ méněnáklady
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-27 400,00 Kč
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Změnu navrhuje a změnový list vyhotovil : 
	Jakub Závodský, JINDŘICHOHRADECKÉ MONTÁŽE s.r.o.
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vyjádření zhotovitele : 
	 
	S provedením změny souhlasím.
	 
	 
	 
	 
	

	 
	
	
	
	 
	
	
	
	 
	

	Datum :
	
	 
	
	 
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	Podpis :
	
	Karel Welzl, Jakub Závodský, JINDŘICHOHRADECKÉ MONTÁŽE s.r.o.
	
	
	
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Vyjádření objednatele: 
	 
	S provedením změny souhlasím.
	 
	 
	 
	 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	Datum :
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	Podpis :
	
	Pavel Hryzák (TDO), Město Jindřichův Hradec
	
	
	
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	


	
	Změnový list č. 2
	
	
	
	
	
	

	
	Akce: Rekonstrukce ulice Václavská, Jindřichův Hradec - 3. etapa
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Adresa zhotovitele 
	 
	
	
	
	
	Změnový list číslo
	2

	JINDŘICHOHRADECKÉ MONTÁŽE s.r.o.
	
	
	
	
	
	
	

	Vídeňská 168/III
	 
	
	
	
	
	
	
	

	377 01 Jindřichův Hradec
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Adresa objednatele
	 
	
	
	
	
	Datum vydání ZL
	30.09.2021

	Město Jindřichův Hradec
	
	
	
	
	
	
	

	Klášterská 135/II
	 
	
	
	
	
	
	
	

	37722  Jindřichův Hradec
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO či PS)
	Rekonstrukce ulice Václavská, Jindřichův Hradec - 3. etapa

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	SO 0xx Název
	103 Vozovka III. etapa

	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Změny stavby :
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1) Odpočet neprovedeného kácení stromů
	
	
	
	 

	2) Odpočet neprovedené výměny zeminy v aktivní zóně
	
	
	
	 

	3) Přípočet většího rozsahu nové asfaltové vozovky

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Zdůvodnění změny :
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1) Pokácení stromů provedly před zahájením stavby městské služby.

	2) Z důvodu dobré stávající zeminy v aktivní zóně pod silniční plání nebylo nutné provést její celoplošnou výměnu.

	3) Větší rozsah nové asfaltové vozovky v návaznosti na dokončenou 2. etapu (resp. podélný sklon vozovky) a v části trasy kanalizace do ulice Na Piketě 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: nemá vliv
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Doplnění výkresové dokumentace o výkresy:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Výkaz výměr :
	
	
	
	
	
	
	
	

	Odčítaná položka (méněpráce)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Název objektu
	Kód položky
	Pořadové č.položky ve výkazu výměr
	Název položky
	Jedn.
	Množství
	Jednotková cena
	Částka Kč bez DPH

	103 Vozovka III. etapa
	111251111
	1
	Drcení ořezaných větví strojně-(štěpkováním) s naložením na dopravní prostředek a odvozem drtě do 20 km a se složením o průměru větví do 100 mm
	m3
	-0,400
	3540,00
	-1 416,00

	103 Vozovka III. etapa
	112101101
	2
	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm
	kus
	-1,000
	135,00
	-135,00

	103 Vozovka III. etapa
	112101102
	3
	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm
	kus
	-1,000
	242,00
	-242,00

	103 Vozovka III. etapa
	112201101
	4
	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 100 do 300 mm
	kus
	-1,000
	275,00
	-275,00

	103 Vozovka III. etapa
	112201102
	5
	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 300 do 500 mm
	kus
	-1,000
	515,00
	-515,00

	103 Vozovka III. etapa
	162201411
	29
	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm
	kus
	-1,000
	349,00
	-349,00

	103 Vozovka III. etapa
	162301951
	30
	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 100 do 300 mm
	kus
	-1,000
	314,00
	-314,00

	103 Vozovka III. etapa
	162201416
	31
	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 300 do 500 mm
	kus
	-1,000
	673,00
	-673,00

	103 Vozovka III. etapa
	162301962
	32
	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů jehličnatých, o průměru přes 100 do 300 mm
	kus
	-1,000
	582,00
	-582,00

	103 Vozovka III. etapa
	162201421
	33
	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm
	kus
	-1,000
	172,00
	-172,00

	103 Vozovka III. etapa
	162301971
	34
	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm
	kus
	-1,000
	128,00
	-128,00

	103 Vozovka III. etapa
	162201422
	35
	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm
	kus
	-1,000
	278,00
	-278,00

	103 Vozovka III. etapa
	162301972
	36
	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatkem k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm
	kus
	-1,000
	212,00
	-212,00

	103 Vozovka III. etapa
	122252206
	21
	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 1000 do 5000 m3
	m3
	-729,160
	137,00
	-99 894,92

	103 Vozovka III. etapa
	162651111
	37
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 3000 do 4000 m
	m3
	-729,160
	117,80
	-85 895,05

	103 Vozovka III. etapa
	171201221
	39
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170504
	t
	-1312,488
	35,00
	-45 937,08

	103 Vozovka III. etapa
	171152111
	41
	Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých v aktivní zóně
	m3
	-729,160
	36,50
	-26 614,34

	103 Vozovka III. etapa
	58344229
	42
	štěrkodrť frakce 0/125
	t
	-889,330
	80,00
	-71 146,40

	103 Vozovka III. etapa
	181411131
	47
	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5
	m2
	-166,410
	14,50
	-2 412,95

	103 Vozovka III. etapa
	5724100
	48
	osivo směs travní parková
	kg
	-4,990
	112,00
	-558,88

	103 Vozovka III. etapa
	185804312
	49
	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2
	m3
	-8,318
	103,00
	-856,75

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-338 607,37

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Přičítaná položka (vícepráce)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Díl/Název objektu - dílu
	Nový kód položky
	Pořadové č.položky  výkazu výměr
	Název položky
	Jedn.
	Množství
	Jednotková cena
	Částka Kč bez DPH

	103 Vozovka III. etapa
	564851111
	60
	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm
	m2
	78,170
	176,40
	13 789,19

	103 Vozovka III. etapa
	564851112
	61
	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 160 mm
	m2
	78,170
	188,48
	14 733,48

	103 Vozovka III. etapa
	565135121
	63
	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm
	m2
	78,170
	195,30
	15 266,60

	103 Vozovka III. etapa
	573211111
	64
	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,60 kg/m2
	m2
	263,020
	15,33
	4 032,10

	103 Vozovka III. etapa
	577134111
	65
	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm
	m2
	64,760
	178,50
	11 559,66

	103 Vozovka III. etapa
	577134141
	66
	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm
	m2
	131,510
	204,75
	26 926,67

	103 Vozovka III. etapa
	577155142
	67
	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm
	m2
	131,510
	273,00
	35 902,23

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	122 209,93

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Rozdíl ceny – vícenáklady/ méněnáklady
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-216 397,44 Kč

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Změnu navrhuje a změnový list vyhotovil : 
	Jakub Závodský, JINDŘICHOHRADECKÉ MONTÁŽE s.r.o.
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vyjádření zhotovitele : 
	 
	S provedením změny souhlasím.
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	 
	
	
	
	 

	Datum :
	
	 
	
	 
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Podpis :
	
	Karel Welzl, Jakub Závodský, JINDŘICHOHRADECKÉ MONTÁŽE s.r.o.
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Vyjádření objednatele: 
	 
	S provedením změny souhlasím.
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Datum :
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Podpis :
	
	Pavel Hryzák (TDO), Město Jindřichův Hradec
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	
	Změnový list č. 3
	
	
	
	
	
	

	
	Akce: Rekonstrukce ulice Václavská, Jindřichův Hradec - 3. etapa
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Adresa zhotovitele 
	 
	
	
	
	
	Změnový list číslo
	3

	JINDŘICHOHRADECKÉ MONTÁŽE s.r.o.
	
	
	
	
	
	
	

	Vídeňská 168/III
	 
	
	
	
	
	
	
	

	377 01 Jindřichův Hradec
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Adresa objednatele
	 
	
	
	
	
	Datum vydání ZL
	30.09.2021

	Město Jindřichův Hradec
	
	
	
	
	
	
	

	Klášterská 135/II
	 
	
	
	
	
	
	
	

	37722  Jindřichův Hradec
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO či PS)
	Rekonstrukce ulice Václavská, Jindřichův Hradec - 3. etapa

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	SO 0xx Název
	103.1 Přístřešek na kontejnery

	 
	 

	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Změny stavby :
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Odpočet neprovedeného přístřešku na kontejnery
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Zdůvodnění změny :
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Odpočet neprovedeného přístřešku na kontejnery z důvodu kolize s podzemním vedením inženýrských sítí

	 

	
	

	 
	

	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	Doplnění výkresové dokumentace o výkresy:
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Výkaz výměr :
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Odčítaná položka (méněpráce)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Název objektu
	Kód položky
	Pořadové č.položky ve výkazu výměr
	Název položky
	Jedn.
	Množství
	Jednotková cena
	Částka Kč bez DPH
	

	103.1 Přístřešek na kontejnery
	133251101
	1
	Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3
	m3
	-0,378
	1 216,00
	-459,65
	

	103.1 Přístřešek na kontejnery
	162651111
	3
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 3000 do 4000 m
	m3
	-0,378
	117,80
	-44,53
	

	103.1 Přístřešek na kontejnery
	171201221
	4
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170504
	t
	-0,680
	35,00
	-23,80
	

	103.1 Přístřešek na kontejnery
	275313511
	5
	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15
	m3
	-0,380
	3 410,00
	-1 295,80
	

	103.1 Přístřešek na kontejnery
	998225111
	6
	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu
	t
	-0,857
	55,00
	-47,14
	

	103.1 Přístřešek na kontejnery
	 
	7
	Přístřešek na tři kontejnery
	ks
	-1,000
	217 250,00
	-217 250,00
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-219 120,91
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Přičítaná položka (vícepráce)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Díl/Název objektu - dílu
	Nový kód položky
	Pořadové č.položky  výkazu výměr
	Název položky
	Jedn.
	Množství
	Jednotková cena
	Částka Kč bez DPH
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Rozdíl ceny – vícenáklady/ méněnáklady
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-219 120,91 Kč
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Změnu navrhuje a změnový list vyhotovil : 
	Jakub Závodský, JINDŘICHOHRADECKÉ MONTÁŽE s.r.o.
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vyjádření zhotovitele : 
	 
	S provedením změny souhlasím.
	 
	 
	 
	 
	

	 
	
	
	
	 
	
	
	
	 
	

	Datum :
	
	 
	
	 
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	Podpis :
	
	Karel Welzl, Jakub Závodský, JINDŘICHOHRADECKÉ MONTÁŽE s.r.o.
	
	
	
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Vyjádření objednatele: 
	 
	S provedením změny souhlasím.
	 
	 
	 
	 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	Datum :
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	Podpis :
	
	Pavel Hryzák (TDO), Město Jindřichův Hradec
	
	
	
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	


	
	Změnový list č. 4
	
	
	
	
	
	

	
	Akce: Rekonstrukce ulice Václavská, Jindřichův Hradec - 3. etapa
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Adresa zhotovitele 
	 
	
	
	
	
	Změnový list číslo
	4

	JINDŘICHOHRADECKÉ MONTÁŽE s.r.o.
	
	
	
	
	
	
	

	Vídeňská 168/III
	 
	
	
	
	
	
	
	

	377 01 Jindřichův Hradec
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Adresa objednatele
	 
	
	
	
	
	Datum vydání ZL
	30.09.2021

	Město Jindřichův Hradec
	
	
	
	
	
	
	

	Klášterská 135/II
	 
	
	
	
	
	
	
	

	37722  Jindřichův Hradec
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO či PS)
	Rekonstrukce ulice Václavská, Jindřichův Hradec - 3. etapa

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	SO 0xx Název
	301.3 Jednotná kanalizace III. etapa

	 
	 

	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Změny stavby :
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1) Odpočet neprovedených tlakových zkoušek vzduchem
	
	
	
	 

	2) Přípočet rekonstrukce části jednotné kanalizace DN 400
	
	
	
	 

	3) Přípočet odboček kanalizačních přípojek
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Zdůvodnění změny :
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1) Odpočet neprovedených tlakových zkoušek vzduchem těsnícími vaky s ucpávkami

	2) Rekonstrukce šachty Š28 a kanalizačního potrubí DN 400 (stoka D) v délce cca 10 m v křižovatce s ul. Čsl. legií

	
	

	3) Přípočet 3 kusů kameninových odboček DN 300 na splaškové přípojky
	

	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	Doplnění výkresové dokumentace o výkresy:
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Výkaz výměr :
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Odčítaná položka (méněpráce)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Název objektu
	Kód položky
	Pořadové č.položky ve výkazu výměr
	Název položky
	Jedn.
	Množství
	Jednotková cena
	Částka Kč bez DPH
	

	301.3. Jednotná kanalizace III. etapa
	892362121
	34
	Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 250
	úsek
	-2,000
	847,88
	-1 695,76
	

	301.3. Jednotná kanalizace III. etapa
	892372121
	35
	Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 300
	úsek
	-5,000
	847,88
	-4 239,40
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-5 935,16
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Přičítaná položka (vícepráce)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Díl/Název objektu - dílu
	Nový kód položky
	Pořadové č.položky  výkazu výměr
	Název položky
	Jedn.
	Množství
	Jednotková cena
	Částka Kč bez DPH
	

	301.3. Jednotná kanalizace III. etapa
	115101201
	1
	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min
	hod
	8,000
	23,28
	186,24
	

	301.3. Jednotná kanalizace III. etapa
	120001101
	2
	Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy
	m3
	18,450
	116,50
	2 149,43
	

	301.3. Jednotná kanalizace III. etapa
	130901121
	3
	Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách ručně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého neprokládaného
	m3
	1,256
	5 994,50
	7 529,09
	

	301.3. Jednotná kanalizace III. etapa
	132254205
	4
	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1000 m3
	m3
	38,000
	1 316,00
	50 008,00
	

	301.3. Jednotná kanalizace III. etapa
	133254102
	6
	Hloubení zapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3
	m3
	12,000
	1 316,00
	15 792,00
	

	301.3. Jednotná kanalizace III. etapa
	162651151
	13
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III na vzdálenost skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 3000 do 4000 m
	m3
	14,250
	117,80
	1 678,65
	

	301.3. Jednotná kanalizace III. etapa
	167151101
	14
	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
	m3
	14,250
	40,00
	570,00
	

	301.3. Jednotná kanalizace III. etapa
	171201201
	15
	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru
	m3
	14,250
	13,78
	196,37
	

	301.3. Jednotná kanalizace III. etapa
	171201221
	16
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170504
	t
	28,500
	35,00
	997,50
	

	301.3. Jednotná kanalizace III. etapa
	174101101
	17
	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
	m3
	47,250
	79,50
	3 756,38
	

	301.3. Jednotná kanalizace III. etapa
	175151101
	18
	Obsypání potrubí sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny
	m3
	12,000
	181,00
	2 172,00
	

	301.3. Jednotná kanalizace III. etapa
	58331351
	19
	kamenivo těžené drobné frakce 0/4
	t
	24,000
	246,00
	5 904,00
	

	301.3. Jednotná kanalizace III. etapa
	359901211
	20
	Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace
	m3
	10,000
	57,00
	570,00
	

	301.3. Jednotná kanalizace III. etapa
	451572111
	21
	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm
	m3
	2,250
	834,10
	1 876,73
	

	301.3. Jednotná kanalizace III. etapa
	452112111
	22
	Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm
	kus
	1,000
	242,25
	242,25
	

	301.3. Jednotná kanalizace III. etapa
	59224176
	24
	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm
	kus
	1,000
	246,50
	246,50
	

	301.3. Jednotná kanalizace III. etapa
	831372121
	28
	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonku do 20% DN 300 / DN 400
	m
	10,000
	458,85
	4 588,50
	

	301.3. Jednotná kanalizace III. etapa
	59710701
	 
	trouba  kameninová glazovaná DN 400 dl 2,50m spojovací systém C
	m
	10,150
	1 202,00
	12 200,30
	

	301.3. Jednotná kanalizace III. etapa
	837371221
	32
	Montáž kameninových tvarovek na potrbí z trub kameninivých v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním odbočných DN 300 / DN 400
	kus
	4,000
	594,30
	2 377,20
	

	301.3. Jednotná kanalizace III. etapa
	59711790
	 
	odbočka kameninová glazovaná jednoduchá kolmá DN 400/150,200 dl 1000mm spojovací systém C/F tř. 160/-
	kus
	4,000
	4 510,00
	18 040,00
	

	301.3. Jednotná kanalizace III. etapa
	894211221
	36
	Šachty kanalizační z prostého betonu výšky vstupu do 1,50 m kruhové s obložením dna kameninou nebo kanalizačními cihlami, na potrubí DN 250 nebo 300
	kus
	1,000
	10 605,00
	10 605,00
	

	301.3. Jednotná kanalizace III. etapa
	59224066
	40
	skruž betonová DN 1000x250 PS, 100x25x12cm
	kus
	1,000
	900,90
	900,90
	

	301.3. Jednotná kanalizace III. etapa
	59224070
	42
	skruž betonová DN 1000x1000 PS, 100x100x12cm
	kus
	1,000
	1 989,75
	1 989,75
	

	301.3. Jednotná kanalizace III. etapa
	59224056
	43
	kónus pro kanalizační šachty s kapsovým stupadlem 100/62, 5x67x12cm
	kus
	1,000
	1 487,85
	1 487,85
	

	301.3. Jednotná kanalizace III. etapa
	59224033w1
	39
	dno betonové šachtové DN 250 žlab kamenina nástupnice beton 100x68,5x15cm / DN 400 žlab kamenina nástupnice beton 100x78,5x15cm
	kus
	1,000
	14 456,40
	14 456,40
	

	301.3. Jednotná kanalizace III. etapa
	899104112
	44
	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600
	kus
	1,000
	680,30
	680,30
	

	301.3. Jednotná kanalizace III. etapa
	KDB05
	45
	Kanalizační poklop Standard - litinový, rám betonolitinový 160mm, D 400 bez odvětrání
	kus
	1,000
	2 575,65
	2 575,65
	

	301.3. Jednotná kanalizace III. etapa
	998275101
	50
	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub kameninových pro kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m
	t
	29,300
	119,70
	3 507,21
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	167 284,18
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Rozdíl ceny – vícenáklady/ méněnáklady
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	161 349,02 Kč
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Změnu navrhuje a změnový list vyhotovil : 
	Jakub Závodský, JINDŘICHOHRADECKÉ MONTÁŽE s.r.o.
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vyjádření zhotovitele : 
	 
	S provedením změny souhlasím.
	 
	 
	 
	 
	

	 
	
	
	
	 
	
	
	
	 
	

	Datum :
	
	 
	
	 
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	Podpis :
	
	Karel Welzl, Jakub Závodský, JINDŘICHOHRADECKÉ MONTÁŽE s.r.o.
	
	
	
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Vyjádření objednatele: 
	 
	S provedením změny souhlasím.
	 
	 
	 
	 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	Datum :
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	Podpis :
	
	Pavel Hryzák (TDO), Město Jindřichův Hradec
	
	
	
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	


	
	Změnový list č. 5
	
	
	
	
	
	

	
	Akce: Rekonstrukce ulice Václavská, Jindřichův Hradec - 3. etapa
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Adresa zhotovitele 
	 
	
	
	
	
	Změnový list číslo
	5

	JINDŘICHOHRADECKÉ MONTÁŽE s.r.o.
	
	
	
	
	
	
	

	Vídeňská 168/III
	 
	
	
	
	
	
	
	

	377 01 Jindřichův Hradec
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Adresa objednatele
	 
	
	
	
	
	Datum vydání ZL
	30.09.2021

	Město Jindřichův Hradec
	
	
	
	
	
	
	

	Klášterská 135/II
	 
	
	
	
	
	
	
	

	37722  Jindřichův Hradec
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO či PS)
	Rekonstrukce ulice Václavská, Jindřichův Hradec - 3. etapa

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	SO 0xx Název
	302.3 Dešťová kanalizace III. etapa

	 
	 

	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Změny stavby :
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1) Odpočet neprovedených tlakových zkoušek vzduchem
	
	
	
	 

	2) Odstranění stávající dešťové kanalizace
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Zdůvodnění změny :
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1) Odpočet neprovedených tlakových zkoušek vzduchem těsnícími vaky s ucpávkami

	2) Odstranění stávajícího potrubí dešťové kanalizace v úseku před čp. 68 až čp. 160, kde tato kanalizace vedla mimo trasu nové kanalizace.

	
	

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	Doplnění výkresové dokumentace o výkresy:
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Výkaz výměr :
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Odčítaná položka (méněpráce)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Název objektu
	Kód položky
	Pořadové č.položky ve výkazu výměr
	Název položky
	Jedn.
	Množství
	Jednotková cena
	Částka Kč bez DPH
	

	302.3 Dešťová kanalizace III. etapa
	892372121
	40
	Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 300
	úsek
	-2,000
	847,88
	-1 695,76
	

	302.3 Dešťová kanalizace III. etapa
	892392121
	41
	Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 400
	úsek
	-4,000
	847,88
	-3 391,52
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-5 087,28
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Přičítaná položka (vícepráce)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Díl/Název objektu - dílu
	Nový kód položky
	Pořadové č.položky  výkazu výměr
	Název položky
	Jedn.
	Množství
	Jednotková cena
	Částka Kč bez DPH
	

	302.3 Dešťová kanalizace III. etapa
	120001101
	2
	Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách
	m3
	33,750
	116,50
	3 931,88
	

	302.3 Dešťová kanalizace III. etapa
	132254205
	3
	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1000 m3
	m3
	23,620
	1 316,00
	31 083,92
	

	302.3 Dešťová kanalizace III. etapa
	132554205
	4
	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině těžitelnosti III skupiny 6 přes 500 do 1000 m3
	m3
	10,130
	1 316,00
	13 331,08
	

	302.3 Dešťová kanalizace III. etapa
	162651111
	11
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 3000 do 4000 m
	m3
	23,620
	117,80
	2 782,44
	

	302.3 Dešťová kanalizace III. etapa
	162651151
	12
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 3000 do 4000 m
	m3
	10,130
	117,80
	1 193,31
	

	302.3 Dešťová kanalizace III. etapa
	167151101
	13
	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
	m3
	33,750
	40,00
	1 350,00
	

	302.3 Dešťová kanalizace III. etapa
	174101101
	16
	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
	m3
	33,750
	79,50
	2 683,13
	

	302.3 Dešťová kanalizace III. etapa
	130901121
	 
	Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách ručně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého neprokládaného
	m3
	10,800
	5 994,50
	64 740,60
	

	302.3 Dešťová kanalizace III. etapa
	997221561
	 
	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost 1 km
	t
	21,600
	44,00
	950,40
	

	302.3 Dešťová kanalizace III. etapa
	997221569
	 
	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
	t
	64,800
	11,50
	745,20
	

	302.3 Dešťová kanalizace III. etapa
	997221615
	 
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170101
	t
	21,600
	250,00
	5 400,00
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	128 191,95
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Rozdíl ceny – vícenáklady/ méněnáklady
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	123 104,67 Kč
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Změnu navrhuje a změnový list vyhotovil : 
	Jakub Závodský, JINDŘICHOHRADECKÉ MONTÁŽE s.r.o.
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vyjádření zhotovitele : 
	 
	S provedením změny souhlasím.
	 
	 
	 
	 
	

	 
	
	
	
	 
	
	
	
	 
	

	Datum :
	
	 
	
	 
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	Podpis :
	
	Karel Welzl, Jakub Závodský, JINDŘICHOHRADECKÉ MONTÁŽE s.r.o.
	
	
	
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Vyjádření objednatele: 
	 
	S provedením změny souhlasím.
	 
	 
	 
	 
	

	Datum :
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	Podpis :
	
	Pavel Hryzák (TDO), Město Jindřichův Hradec
	
	
	
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	Změnový list č. 6
	
	
	
	
	
	

	
	Akce: Rekonstrukce ulice Václavská, Jindřichův Hradec - 3. etapa
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Adresa zhotovitele 
	 
	
	
	
	
	Změnový list číslo
	6

	JINDŘICHOHRADECKÉ MONTÁŽE s.r.o.
	
	
	
	
	
	
	

	Vídeňská 168/III
	 
	
	
	
	
	
	
	

	377 01 Jindřichův Hradec
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Adresa objednatele
	 
	
	
	
	
	Datum vydání ZL
	30.09.2021

	Město Jindřichův Hradec
	
	
	
	
	
	
	

	Klášterská 135/II
	 
	
	
	
	
	
	
	

	37722  Jindřichův Hradec
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO či PS)
	Rekonstrukce ulice Václavská, Jindřichův Hradec - 3. etapa

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	SO 0xx Název
	303.3 Vodovod III. etapa

	 
	 

	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Změny stavby :
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1) Přípočet vodovodního šoupěte DN 150
	
	
	
	 

	2) Skutečná délka vodovodního potrubí DN 150 a DN 100
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Zdůvodnění změny :
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1) Osazení jednoho vodovodního šoupěte DN 150 na trase vodovodu v křižovatce s ul. Na Piketě

	2) Na základě geodetického zaměření skutečného provedení vodovodního potrubí DN 150 a DN 100 došlo k upřesnění délek těchto potrubí

	
	

	 
	

	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	Doplnění výkresové dokumentace o výkresy:
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Výkaz výměr :
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Odčítaná položka (méněpráce)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Název objektu
	Kód položky
	Pořadové č.položky ve výkazu výměr
	Název položky
	Jedn.
	Množství
	Jednotková cena
	Částka Kč bez DPH
	

	303.3 Vodovod III. etapa
	851261131
	19
	Montáž potrubí z trub litinových tlakových hrdlových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním DN 100
	m
	-10,700
	326,18
	-3 490,13
	

	303.3 Vodovod III. etapa
	55251005
	20
	trouba vodovodní litinová hrdlová Zn+Al (85/15) 400g/m2+modrý epoxid dl 6m DN 100
	m
	-10,700
	382,20
	-4 089,54
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-7 579,67
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Přičítaná položka (vícepráce)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Díl/Název objektu - dílu
	Nový kód položky
	Pořadové č.položky  výkazu výměr
	Název položky
	Jedn.
	Množství
	Jednotková cena
	Částka Kč bez DPH
	

	303.3 Vodovod III. etapa
	891311112
	57
	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 150
	kus
	1,000
	1 270,50
	1 270,50
	

	303.3 Vodovod III. etapa
	42221119
	58
	šoupátko s přírubami voda DN 150 PN16
	kus
	1,000
	6 291,60
	6 291,60
	

	303.3 Vodovod III. etapa
	950212515003
	59
	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E2-1,3-1,8 125-150 (1,3-1,8m)
	kus
	1,000
	1 314,60
	1 314,60
	

	303.3 Vodovod III. etapa
	899401112
	75
	Osazení poklopů litinových šoupátkových
	kus
	1,000
	372,75
	372,75
	

	303.3 Vodovod III. etapa
	422913520
	76
	poklop litinový typ 504-šoupátkový
	kus
	1,000
	592,73
	592,73
	

	303.3 Vodovod III. etapa
	40504
	77
	Betonová deska pod poklop - šoupátková
	kus
	1,000
	220,50
	220,50
	

	303.3 Vodovod III. etapa
	851311131
	21
	Montáž potrubí z trub litinových tlakových hrdlových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním DN 150
	m
	8,660
	198,45
	1 718,58
	

	303.3 Vodovod III. etapa
	55251007
	22
	trouba vodovodní litinová hrdlová Zn+Al (85/15) 400g/m2+modrý epoxid dl 6m DN 150
	m
	8,660
	1 591,80
	13 784,99
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	25 566,25
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Rozdíl ceny – vícenáklady/ méněnáklady
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	17 986,58 Kč
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Změnu navrhuje a změnový list vyhotovil : 
	Jakub Závodský, JINDŘICHOHRADECKÉ MONTÁŽE s.r.o.
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vyjádření zhotovitele : 
	 
	S provedením změny souhlasím.
	 
	 
	 
	 
	

	 
	
	
	
	 
	
	
	
	 
	

	Datum :
	
	 
	
	 
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	Podpis :
	
	Karel Welzl, Jakub Závodský, JINDŘICHOHRADECKÉ MONTÁŽE s.r.o.
	
	
	
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Vyjádření objednatele: 
	 
	S provedením změny souhlasím.
	 
	 
	 
	 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	Datum :
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	Podpis :
	
	Pavel Hryzák (TDO), Město Jindřichův Hradec
	
	
	
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	Změnový list č. 7
	
	
	
	
	
	

	
	Akce: Rekonstrukce ulice Václavská, Jindřichův Hradec - 3. etapa
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Adresa zhotovitele 
	 
	
	
	
	
	Změnový list číslo
	7

	JINDŘICHOHRADECKÉ MONTÁŽE s.r.o.
	
	
	
	
	
	
	

	Vídeňská 168/III
	 
	
	
	
	
	
	
	

	377 01 Jindřichův Hradec
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Adresa objednatele
	 
	
	
	
	
	Datum vydání ZL
	30.09.2021

	Město Jindřichův Hradec
	
	
	
	
	
	
	

	Klášterská 135/II
	 
	
	
	
	
	
	
	

	37722  Jindřichův Hradec
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO či PS)
	Rekonstrukce ulice Václavská, Jindřichův Hradec - 3. etapa

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	SO 0xx Název
	304.3 Přípojky vodovodu a kanalizace III. etapa

	 
	 

	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Změny stavby :
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1) Neosazené orientační tabulky
	
	
	
	 

	2) Větší rozsah přípojek jednotné a dešťové kanalizace
	
	
	
	 

	3 ) Větší rozsah vodovodních přípojek
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Zdůvodnění změny :
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1) Odpočet neosazených orientačních tabulek na vodovodní přípojky - není nutné je na přípojky osazovat

	2) Přípočet většího rozsahu přípojek jednotné a dešťové kanalizace - větší délka potrubí o 41,5 m

	
	

	3) Přípočet 3 vodovodních přípojek - větší délka potrubí o 24 m a 3 šoupata vodovodních přípojek
	

	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	Doplnění výkresové dokumentace o výkresy:
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Výkaz výměr :
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Odčítaná položka (méněpráce)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Název objektu
	Kód položky
	Pořadové č.položky ve výkazu výměr
	Název položky
	Jedn.
	Množství
	Jednotková cena
	Částka Kč bez DPH
	

	304.3 Přípojky vodovodu a kanalizace III. etapa
	899712111
	37
	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu
	kus
	-21,000
	1 421,00
	-29 841,00
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-29 841,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Přičítaná položka (vícepráce)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Díl/Název objektu - dílu
	Nový kód položky
	Pořadové č.položky  výkazu výměr
	Název položky
	Jedn.
	Množství
	Jednotková cena
	Částka Kč bez DPH
	

	304.3 Přípojky vodovodu a kanalizace III. etapa
	132154205
	1
	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 500 do 1000 m3
	m3
	48,340
	1 316,00
	63 615,44
	

	304.3 Přípojky vodovodu a kanalizace III. etapa
	132551255
	3
	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 přes 500 do 1000 m3
	m3
	24,980
	1 316,00
	32 873,68
	

	304.3 Přípojky vodovodu a kanalizace III. etapa
	120001101
	4
	Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy
	m3
	73,320
	116,50
	8 541,78
	

	304.3 Přípojky vodovodu a kanalizace III. etapa
	162451106
	9
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na zdálenost přes 1500 do 2000 m
	m3
	48,340
	56,50
	2 731,21
	

	304.3 Přípojky vodovodu a kanalizace III. etapa
	162651151
	10
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 3000 do 4000 m
	m3
	24,980
	117,80
	2 942,64
	

	304.3 Přípojky vodovodu a kanalizace III. etapa
	167151111
	11
	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
	m3
	48,340
	40,00
	1 933,60
	

	304.3 Přípojky vodovodu a kanalizace III. etapa
	171201201
	12
	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru
	m3
	24,980
	13,78
	344,22
	

	304.3 Přípojky vodovodu a kanalizace III. etapa
	171201221
	13
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170504
	t
	44,960
	35,00
	1 573,60
	

	304.3 Přípojky vodovodu a kanalizace III. etapa
	174101101
	14
	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
	m3
	48,340
	79,50
	3 843,03
	

	304.3 Přípojky vodovodu a kanalizace III. etapa
	175151101
	15
	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny
	m3
	19,080
	181,00
	3 453,48
	

	304.3 Přípojky vodovodu a kanalizace III. etapa
	58331351
	16
	kamenivo těžené drobné frakce 0/4
	t
	38,160
	246,00
	9 387,36
	

	304.3 Přípojky vodovodu a kanalizace III. etapa
	451572111
	17
	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm
	m3
	5,000
	834,10
	4 170,50
	

	304.3 Přípojky vodovodu a kanalizace III. etapa
	871161141
	18
	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 32 x 3,0 mm
	m
	24,000
	48,38
	1 161,12
	

	304.3 Přípojky vodovodu a kanalizace III. etapa
	28613524
	19
	potrubí třívrstvé PE100 SDR11 32x3,0 dl 12m
	m
	24,000
	29,93
	718,32
	

	304.3 Přípojky vodovodu a kanalizace III. etapa
	871315221
	20
	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20%, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 160
	m
	27,000
	367,58
	9 924,66
	

	304.3 Přípojky vodovodu a kanalizace III. etapa
	871355231
	 
	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20%, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 10 DN 200
	m
	14,500
	586,95
	8 510,78
	

	304.3 Přípojky vodovodu a kanalizace III. etapa
	877315211
	23
	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 160
	kus
	4,000
	275,31
	1 101,24
	

	304.3 Přípojky vodovodu a kanalizace III. etapa
	28611528
	24
	přechod kanalizační KG kamenina-plast DN 160
	kus
	2,000
	228,90
	457,80
	

	304.3 Přípojky vodovodu a kanalizace III. etapa
	28611361
	26
	koleno kanalizační PVC KG 160x45°
	kus
	2,000
	56,18
	112,36
	

	304.3 Přípojky vodovodu a kanalizace III. etapa
	891269111
	28
	Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 Mpa, na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 100
	kus
	3,000
	839,90
	2 519,70
	

	304.3 Přípojky vodovodu a kanalizace III. etapa
	381010003400
	29
	PAS NAVRT. UZAV. - ZAK LITINA L-455 100/34 (112-122)
	kus
	3,000
	2 227,05
	6 681,15
	

	304.3 Přípojky vodovodu a kanalizace III. etapa
	281003203416
	30
	ŠOUPÁTKO ISO-ZAK GGG 32/34
	kus
	3,000
	2 506,35
	7 519,05
	

	304.3 Přípojky vodovodu a kanalizace III. etapa
	960110016003
	31
	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ DOM. ŠOUPÁTKA-1,0-1,6 3/4"-2" (1,0-1,6M)
	kus
	3,000
	857,85
	2 573,55
	

	304.3 Přípojky vodovodu a kanalizace III. etapa
	892233122
	32
	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70
	m
	24,000
	36,41
	873,84
	

	304.3 Přípojky vodovodu a kanalizace III. etapa
	892241111
	33
	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80
	m
	24,000
	22,45
	538,80
	

	304.3 Přípojky vodovodu a kanalizace III. etapa
	899401111
	34
	Osazení poklopů litinových ventilových
	kus
	3,000
	360,10
	1 080,30
	

	304.3 Přípojky vodovodu a kanalizace III. etapa
	422914020
	35
	poklop litinový typ 510-ventilový
	kus
	3,000
	463,05
	1 389,15
	

	304.3 Přípojky vodovodu a kanalizace III. etapa
	00045100
	36
	Betonová deska pod poklop - ventilová
	kus
	3,000
	209,48
	628,44
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	181 200,80
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Rozdíl ceny – vícenáklady/ méněnáklady
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	151 359,80 Kč
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Změnu navrhuje a změnový list vyhotovil : 
	Jakub Závodský, JINDŘICHOHRADECKÉ MONTÁŽE s.r.o.
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vyjádření zhotovitele : 
	 
	S provedením změny souhlasím.
	 
	 
	 
	 
	

	 
	
	
	
	 
	
	
	
	 
	

	Datum :
	
	 
	
	 
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	Podpis :
	
	Karel Welzl, Jakub Závodský, JINDŘICHOHRADECKÉ MONTÁŽE s.r.o.
	
	
	
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Vyjádření objednatele: 
	 
	S provedením změny souhlasím.
	 
	 
	 
	 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	Datum :
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	Podpis :
	
	Pavel Hryzák (TDO), Město Jindřichův Hradec
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