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Číslo smlouvy objednatele: D/1139/2021/INV/1
Číslo smlouvy zhotovitele:	

	DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO
na zhotovení stavby na akci
 „ISŠ-COP a JŠ s PSJZ Valašské Meziříčí – sportovní hala – rekonstrukce školy“

uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 






1. SMLUVNÍ STRANY 

	Objednatel
	
	Zlínský kraj

	Sídlo
	:
	Zlín, tř. T. Bati 21, 761 90

	Zástupce
	:
	Ing. Radim Holiš, hejtman

	Osoby oprávněné jednat 
	
	

	a) ve věcech smluvních
	:
	Ing. Radim Holiš, hejtman

	b) ve věcech technických
	:
	xxx

	
	
	xxx

	IČO
	:
	70891320

	DIČ
	:
	CZxxx

	Bankovní ústav
	:
	xxx

	Číslo účtu
	:
	xxx

	Telefon
	:
	xxx

	E-mail
	:
	xxx

	ID DS
	:
	xxx




	Zhotovitel
	:
	RAPOS, spol. s r.o.

	Sídlo
	:
	Palackého 529, Všetuly, 769 01 Holešov

	Statutární orgán
	:
	xxx

	Zapsán v obchodním rejstříku
	:
	xxx

	Osoby oprávněné jednat
	:
	

	a) ve věcech smluvních
	:
	xxx

	b) ve věcech technických
	:
	xxx

	IČO
	:
	25504487

	DIČ
	:
	CZxxx

	Bankovní ústav
	:
	xxx

	Číslo účtu
	:
	xxx

	Telefon
	:
	xxx

	E-mail
	:
	xxx

	ID DS
	:
	[bookmark: _GoBack]xxx









2. PREAMBULE

2.1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené pod č. objednatele  D/1139/2021/INV dne 29.4.2021 (dále jen Smlouva) na zhotovení stavby akce:

„ISŠ-COP a JŠ s PSJZ Valašské Meziříčí – sportovní hala – rekonstrukce školy“
 (dále jen Smlouva)

1. 
2. 
2.1. 
2.1.1. Důvodem pro zpracování tohoto Dodatku jsou změny technického řešení, které byly navrženy zástupci objednatele, generálním projektantem a zhotovitelem stavby po vyhodnocení skutečného stavu konstrukcí, a které nebylo možné předem předpokládat.
Podrobnější popis těchto změn je uveden ve Změnovém listu č. 1, který je přílohou tohoto dodatku. Ve smyslu § 222 odst. 8 zákona 134/2016 o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ), podléhá změna závazku uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek dle § 212 ZVZ. 

2.1.2. Důvodem pro uzavření tohoto dodatku smluvními stranami je změna ceny díla ze  Smlouvy, dle tohoto rozpisu:
	POLOŽKA
	celkem bez DPH
	celkem vč.DPH

	Původní náklady dle SOD
	21 449 191,07 Kč
	25 953 521,19 Kč

	Změnový list č.1

	Z
	název
	méněpráce
	vícepráce
	celkem bez DPH
	celkem vč.DPH

	1
	bourání průvlaků
	0
	42439
	42 439 Kč
	51 351,19 Kč

	2
	dispozice C103
	-20657
	35690
	15 033 Kč
	18 189,93 Kč

	3
	dispozice C169
	-21861
	25999
	4 138 Kč
	5 006,98 Kč

	4
	kanalizace
	-163092
	163061
	-31 Kč
	-37,51 Kč

	5
	požární voda
	0
	83904
	83 904 Kč
	101 523,84 Kč

	6
	úprava v tělocvičně
	-8846
	42003
	33 157 Kč
	40 119,97 Kč

	7
	doplnění elektroinstalace
	0
	33600
	33 600 Kč
	40 656,00 Kč

	8
	doplnění kabeláže trafo
	0
	86732
	86 732 Kč
	104 945,72 Kč

	9
	povrchy D110
	-29382
	1972
	-27 410 Kč
	-33 166,10 Kč

	10
	sanace základů
	0
	140159
	140 159 Kč
	169 592,39 Kč

	11
	úprava podlah C123, C171
	-32992
	71042
	38 050 Kč
	46 040,50 Kč

	12
	výměna žebřin
	-11400
	19720
	8 320 Kč
	10 067,20 Kč

	13
	podhled C104
	-3328
	33103
	29 775 Kč
	36 027,75 Kč

	14
	rozvody pro kuchyň
	0
	54711
	54 711 Kč
	66 200,31 Kč

	15
	změna izolací
	-40482
	0
	-40 482 Kč
	-48 983,22 Kč

	16
	výměna vnitřních zárubní
	0
	99936
	99 936 Kč
	120 922,56 Kč

	17
	úprava skladby sport.podlahy
	-269561
	223897
	-45 664 Kč
	-55 253,44 Kč

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	celkem
	-601 601 Kč
	1 157 968 Kč
	556 367 Kč
	673 204,07 Kč

	 
	vč.DPH
	-727 937,21 Kč
	1 401 141,28 Kč
	 
	 

	Celkové náklady po úpravě
	22 005 558,07 Kč
	26 626 725,26 Kč







2.1.3. Důvodem pro zpracování tohoto Dodatku je z důvodu změny množství stavebních prací také změna termínu plnění tohoto díla tj. Termín realizace díla, a to do 14.12.2021.



3. ZMĚNA PŘEDMĚTU SMLOUVY A ROZSAHU DÍLA
1. 
2. 
3. 
Článek 2., Předmět smlouvy a rozsah díla, odstavec 2.2. Smlouvy se doplňuje z důvodů výše uvedených o nový bod č. 2.2.1.8., který zní:
· Dílo bude realizováno také v rozsahu a v souladu se Změnovým listem č. 1 

4. ZMĚNA TERMÍNU PLNĚNÍ
4. 
Článek 4., odstavec 4.4. se mění a po změně zní:
· [bookmark: _Ref319912373][bookmark: _Ref2076199][bookmark: _Ref8894442] Předpokládaný termín dokončení a protokolárního předání a převzetí díla: 14.12. 2021.

5. ZMĚNA CENY DÍLA
5.1. Článek 5. odstavec 5.2 Smlouvy se mění a po změně zní takto: 

Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy, která činí:
22.005.558,07 Kč (bez DPH)
(slovy: dvacetdvamilionůpěttisícpětsetpadesátosm korun českých a sedm haléřů)

4.621.167,19  Kč DPH

26.626.725,26 Kč včetně DPH 21%
(slovy:dvacetšetmilionůšestsetdvacetšettisícsedmsetdvacetpětkorunčeských a dvacetšesthaléřů)

6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

6.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran, popř. osobami jimi zmocněnými. Účinnosti nabývá dodatek dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění. 
6.2. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že změna Smlouvy provedená na základě tohoto Dodatku není podstatnou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu ustanovení § 222 zákona č.134/2016 Sb., ZVZ v platném znění.
6.3. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a nemění se.
6.4. Smluvní strany se dohodly, že Zlínský kraj v zákonné lhůtě odešle dodatek smlouvy k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.
6.5. [bookmark: _Toc527338719]Dodatek se vyhotovuje v 5 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení, objednatel obdrží 3 vyhotovení.
6.6. Přílohou č. 1 tohoto Dodatku je  - Změnový list č.1
Doložka dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů
Rozhodnuto orgánem kraje:  Rada Zlínského kraje 
Datum a číslo jednací:   08.11.2021 	č.usn. 0869/R27/21           


Ve Zlíně dne …………………                                                      V Holešově dne ……………….


Objednatel:	Zhotovitel
					
……………………………………… 				……………………………………… 
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